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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή 
 
  

Σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ 
(Κώδικας ΜΔΝ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2014, καθώς και βάσει της 
Παρ.2δ του Άρθρου 129 του Ν.4001/2011, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκπονεί Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ. 

Το παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης αφορά στην επταετία 2021-2027, και εξετάζει τον 
προσδιορισμό του τύπου και του μεγέθους των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, Συμβατικών 
και ΑΠΕ, καθώς και την έγκαιρη εγκατάσταση του απαραίτητου αυτού δυναμικού μέσα στο 
εξεταζόμενο διάστημα.   

Οι βασικοί στόχοι και οι αρχές του Προγράμματος Ανάπτυξης Παραγωγής, 
περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 140 και 142 του Κώδικα ΜΔΝ, ενώ η μεθοδολογία 
εκπόνησής του στο Κεφάλαιο 2 του «Εγχειριδίου Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων 
ΜΔΝ», στο εξής «Εγχειρίδιο ΠΑ».  

Στα Κεφάλαια που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά τα Προγράμματα 
Ανάπτυξης για κάθε ΗΣ των ΜΔΝ. Στα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος, δίνονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα ανάλυση καθώς και τα αποτελέσματα όλων των εναλλακτικών σεναρίων 
ανάπτυξης της συμβατικής παραγωγής για όλα τα ΗΣ των ΜΔΝ. 

 

Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
υφιστάμενων συμβατικών μονάδων, με βάση τις Δηλώσεις ΤΟΣ που υποβλήθηκαν από τη 
ΓΔ/Π της ΔΕΗ Α.Ε., οι διάρκειες των αδειών παραγωγής τους και οι οδηγίες ρύπων στις 
οποίες εμπίπτουν. 

Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται η πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση προόδου από τη 
ΔΕΗ. 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικοί Πίνακες για τα ηλεκτρικά συστήματα 
ΜΔΝ με τα απολογιστικά στοιχεία ζήτησης και αιχμής για τα έτη 2015-2020, τις εκτιμήσεις 
ζήτησης και αιχμής για τα έτη 2021-2027, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές φορτίου. 

Στο Παράρτημα IV παρουσιάζονται γραφήματα για κάθε ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ για 
το χρονικό διάστημα 2021-2027, στα οποία απεικονίζεται η συνολική αποδιδόμενη ισχύς 
θέρους των συμβατικών Μονάδων του συστήματος, η εκτίμηση της αιχμής, η αναγκαία 
εφεδρεία (αυτή της μεγαλύτερης σε ισχύ Μονάδας) και το τυχόν προκύπτον έλλειμμα ισχύος. 

 

Τέλος στο Παράρτημα V δίνονται συγκεντρωτικά τα οικονομικά και ενεργειακά 
αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις των εναλλακτικών σεναρίων, που εξετάστηκαν για την 
ανάπτυξη της συμβατικής παραγωγής σε κάθε ΗΣ των ΜΔΝ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Αρχές εκπόνησης 
 

2.1 Βασικές αρχές 
Η εκπόνηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Παραγωγής των ΜΔΝ βασίζεται σε μία 

σειρά από αρχές, δεδομένα, θεωρήσεις και παραδοχές, οι οποίες σχετίζονται και απορρέουν 
από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιωτικού συστήματος. 
Οι εν λόγω παράγοντες υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό τις συμβατές με τις αρχές του Κώδικα 
ΜΔΝ πολιτικές διαχείρισης που υιοθετούνται, το είδος και τα χαρακτηριστικά των νέων 
Μονάδων που εξετάζονται, αλλά και τα κριτήρια αποδοχής των εναλλακτικών σεναρίων 
ανάπτυξης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μελέτης καθώς και μια σειρά επιλογών, οι 
οποίες προσιδιάζουν στο περιβάλλον και τις συνθήκες των νησιωτικών συστημάτων. 

Με βάση τα παραπάνω, προσδιορίζονται για κάθε ΗΣ των ΜΔΝ, η εξέλιξη της 
ζήτησης και της αιχμής για τα επόμενα επτά έτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, 
αλλά και το υφιστάμενο δυναμικό παραγωγής, προσδιορίζονται τα ΗΣ των ΜΔΝ στα οποία 
εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί έλλειμμα ισχύος μέσα στην επόμενη επταετία, γίνεται 
διερεύνηση τρόπων κάλυψης του ελλείμματος αυτού και εκπονούνται μελέτες 
εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης των συγκεκριμένων συστημάτων. 

Επιπρόσθετα, στα ΗΣ των ΜΔΝ στα οποία δεν εκτιμάται εμφάνιση ελλείμματος 
ισχύος, διερευνάται η δυνατότητα αύξησης της απορρόφησης ενέργειας από σταθμούς 
ΑΠΕ, η οικονομικότητα του υφιστάμενου δυναμικού και η δυνατότητα μείωσης του 
λειτουργικού κόστους μέσω αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών, αντιοικονομικών 
συμβατικών μονάδων με νέες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων 
του Προγράμματος Ανάπτυξης.  

 
 

2.2 Πρόσθετες αρχές λόγω εισαγωγής νέων δεδομένων 
Κατά την κατάρτιση του παρόντος Προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη επιπλέον 

τα παρακάτω δεδομένα: 
 

2.2.1 Διασυνδέσεις ΗΣ με ΕΣΜΗΕ 
Το παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης αφορά στην αυτόνομη λειτουργία των ΗΣ των ΜΔΝ. 

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού πραγματοποιείται με 
χρονικό ορίζοντα το προβλεπόμενο έτος ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων. Σύμφωνα με τα 
προκαταρκτικά σχέδια του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 
του ΑΔΜΗΕ (ΔΠΑ) για τα έτη 2021 -2030, προβλέπεται η διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ του 
συνόλου των ΜΔΝ, με εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών συστημάτων τα οποία θα 
παραμείνουν αυτόνομα. Συγκεκριμένα, για το ΗΣ της Κρήτης, με βάση τις πλέον πρόσφατες 
ενημερώσεις από τον ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση ΕΡ 150kV, ονομαστικής ικανότητας 2×200 
MVA Κρήτη – Πελοπόννησος, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, για τις Δυτικές 
Κυκλάδες, που αφορά τα ΗΣ Θήρας, Μήλου, Σερίφου και Κύθνου (Δ’ Φάση Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων) αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2024, ενώ για τα ΜΔΝ του 
Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 
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2030. 
 

2.2.2 Αίτημα ανάκλησης Αδειών 
Η ΔΕΗ ΑΕ έχει καταθέσει προς τη ΡΑΕ αίτημα ανάκλησης των Αδειών Παραγωγής 

νέων Μονάδων που προορίζονται για τα ΗΣ Κρήτης, Λέσβου, Κω- Καλύμνου, Θήρας, 
Λήμνου και Σάμου. Το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να εξεταστεί ιδιαιτέρως προσεκτικά, 
λαμβάνοντας υπόψη και την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.4414/2016, σύμφωνα με 
την οποία, μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με την 
έγκριση νέων Διασυνδέσεων, Άδειες Παραγωγής μπορεί να χορηγούνται μόνο για τρία έτη, 
θεωρώντας ότι αφορούν σε κάλυψη έκτακτης ανάγκης. 

Στο παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής γίνεται διερεύνηση των 
προβλημάτων επάρκειας ηλεκτροδότησης και ανάλυση των αναγκών για νέο παραγωγικό 
δυναμικό στα ΜΔΝ για την επόμενη επταετία, εξετάζοντας ως εναλλακτικό σενάριο τη μη 
εγκατάσταση του δυναμικού, για το οποίο η ΔΕΗ αιτείται ανάκληση της Άδειας 
Παραγωγής. 

 

2.2.3 Οδηγίες IED (2010/75/EU) και MCPD (2015/2193/EU) 
Η διαθεσιμότητα των μονάδων για τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο 

από τον τρόπο προσαρμογής στις στις περιβαλλοντικές οδηγίες 2010/75/EU (IED) και 
2015/2193/EU (MCPD). Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις σύμφωνα με την Οδηγία IED 
αφορούν σε Μονάδες με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση με 50 MWth σε 
κοινή καπνοδόχο, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιούν, ενώ 
αντίστοιχα η Οδηγία MCPD αφορά σε μεσαίου μεγέθους Μονάδες ισχύος μεγαλύτερης ή 
ίσης του 1 MWth και μικρότερης των 50 MWth. 

Σύμφωνα με στις διατάξεις του Άρθρου 34 στις Οδηγίας IED, από 31.12.19 έληξε 
η εξαίρεση συμμόρφωσης με στις απαιτήσεις εκπομπών βιομηχανικών ρύπων που είχε 
δοθεί για τα Μικρά Απομονωμένα Συστήματα. Στην Οδηγία αυτή καθορίζονται οι Οριακές 
Τιμές Εκπομπών (ΟΤΕ) μόνο για Ατμομονάδες (ΑΤΜ) και Αεριοστροβίλους (Α/Σ). Για στις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ο καθορισμός των ΟΤΕ προσδιορίζεται στο Εγχειρίδιο 
των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) (Εκτελεστική Απόφαση 1442/2017/ΕΕ στις 
31.07.2017), με ημερομηνία συμμόρφωσης τέσσερα έτη μετά την έκδοσή του, δηλαδή στα 
μέσα του 2021. Στις σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 στις Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 
2017/1442 στις Επιτροπής στις 31ης Ιουλίου 2017 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων 
για στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει στις οδηγίας 2010/75/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης, τα 
συνδεόμενα με στις ΒΔΤ επίπεδα εκπομπών για στις υφιστάμενες θερμικές Μονάδες, 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2030 σε νησιά τα οποία αποτελούν τμήμα μικρού 
απομονωμένου συστήματος ή απομονωμένου μικροσυστήματος, λόγω τεχνικών, 
οικονομικών περιορισμών/υποδομών, ενώ εκκρεμεί η διασύνδεση στις με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας στις ηπειρωτικής χώρας ή η πρόσβαση στην παροχή φυσικού αερίου. 
Σε νέες Μονάδες ο χρονικός ορίζοντας ορίζεται έως 1η Ιανουαρίου 2025. 

Στις σύμφωνα με στις διατάξεις του Άρθρου 6.4 στις Οδηγίας MCPD, από 1.1.2030 
απαιτείται η συμμόρφωση με στις ΟΤΕ (στις αυτές θα ισχύουν) όλων των υφιστάμενων 
μονάδων, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, τόσο σε Μικρά Απομονωμένα 
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Συστήματα (δηλ. στην Κρήτη) όσο και στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, με άδεια παραγωγής 
πριν την 19.12.2017 και με ημερομηνία λειτουργίας πριν την 20.12.2018. Στην περίπτωση 
που προηγηθεί ηλεκτρική διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ, η απαίτηση συμμόρφωσης με στις ΟΤΕ 
μετατίθεται για την 1.1.2025, αντί στις 1.1.2030. Για στις νέες μονάδες μετά την 20.12.2018, 
ως ημερομηνία συμμόρφωσης ορίζεται η 1.1.2025. 

Συμπερασματικά, οι εν λόγω Οδηγίες (IED και MCPD) δεν επηρεάζουν το παρόν 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς ο χρόνος θέσης σε ισχύ των προβλεπόμενων περιορισμών 
δεν εμπίπτει στον χρονικό ορίζοντα 2021-2027, με εξαίρεση το ΗΣ στις Ρόδου.  
Συγκεκριμένα οι Α/Σ 3 και 1 του ΑΗΣ Σορωνής, αποδιδόμενης ισχύoς θέρους 18 MW και 
17,5 MW αντίστοιχα, δε δύναται να λειτουργούν πλέον των 500 ωρών ετησίως. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι κάθε νέα μονάδα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να 
έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να είναι τεχνικά εφικτή και με οικονομικούς 
όρους η συμμόρφωσή στις με στις οδηγίες IED και MCPD στο μέλλον. 

Στις προαναφέρθηκε, στο Παράρτημα Ι παρατίθενται οι υφιστάμενες συμβατικές 
Μονάδες και οι οδηγίες ρύπων στις οποίες αυτές εμπίπτουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Περιγραφή μεθοδολογίας εκπόνησης Προγράμματος 
Ανάπτυξης 

3.1 Γενικά 
 

Η εκπόνηση μελετών στις οποίες εξετάζονται σενάρια ανάπτυξης παραγωγής των 
ΗΣ των ΜΔΝ αποτελεί σύνθετη διαδικασία με πολλές παραμέτρους. Οι μελέτες αφορούν σε 
προσομοιώσεις – με ωριαίο βήμα – της ετήσιας μελλοντικής λειτουργίας κάθε συστήματος, 
με εξέταση ποικίλων σεναρίων ανάπτυξης, με σκοπό τον προσδιορισμό του σεναρίου που 
ικανοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τις απαιτήσεις του 
Προγράμματος Ανάπτυξης Παραγωγής.  

Στόχος του προγραμματισμού ανάπτυξης σε κάθε ΗΣ είναι η επιλογή εκείνου του 
σεναρίου μέσω του οποίου επιτυγχάνεται πρωταρχικά η κάλυψη του φορτίου και της 
εφεδρείας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, κατά το δυνατόν 
οικονομική λειτουργία του συστήματος και ανταπόκριση του Διαχειριστή στις υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει έναντι των Παραγωγών ΑΠΕ για την απορρόφηση ενέργειας από Σταθμούς 
ΑΠΕ. 

Στα αποτελέσματα των μελετών περιλαμβάνεται και η επίπτωση κάθε σεναρίου στο 
κόστος του συστήματος, με διάκριση ως προς το κόστος καυσίμου, το πρόσθετο κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος εκπομπών CO2, το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου της 
νέας συμβατικής ισχύος, καθώς και το ενδεχόμενο κόστος ενοικίασης συμβατικών Μονάδων. 

 

3.2 Δεδομένα για την εκπόνηση του Προγράμματος Ανάπτυξης 
 

Για την εκπόνηση του ΠΑ των ΜΔΝ τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη ορίζονται 
και περιγράφονται στο άρθρο 142, παρ.3 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ. 

Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα και στα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου 
δυναμικού παραγωγής, στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες, όπως αυτοί 
έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο της υποβολής των δηλώσεων 
τεχνικοοικονομικών στοιχείων, με όλες τις υφιστάμενες Μονάδες ανά Συμβατικό Σταθμό. 
Στους πίνακες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων στοιχείων, ο τύπος κάθε μονάδας, η 
αποδιδόμενη και η μικτή ισχύς θέρους και η λειτουργική κατάσταση. 

Όσον αφορά στον προγραμματισμό ένταξης και αποξήλωσης Μονάδων, στο 
Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη ΓΔ/Π της ΔΕΗ ΑΕ για 
τις ανάγκες εκπόνησης του παρόντος. 

Οι εκτιμήσεις εξέλιξης ζήτησης και αιχμής, τα λοιπά δεδομένα και τα εναλλακτικά 
σενάρια ανάπτυξης που εξετάστηκαν για κάθε ΗΣ παρατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα 
του εν λόγω ΗΣ. 
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3.3 Εκτιμήσεις ζήτησης και αιχμής 
Ο προσδιορισμός των ΗΣ των ΜΔΝ στα οποία παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος μέσα 

στην επόμενη επταετία γίνεται χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό παραγωγής, την 
εφεδρεία της μεγαλύτερης μονάδας (Ν-1) και εκτιμήσεις αιχμής για το κάθε ΗΣ των ΜΔΝ. 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής του φορτίου σε κάθε ΗΣ 
των ΜΔΝ, ως βασική μέθοδος χρησιμοποιείται η γραμμική παρεμβολή με βάση τα 
απολογιστικά στοιχεία ζήτησης και αιχμής των ΜΔΝ από το 2005 μέχρι και το 2020. Με 
δεδομένη τη μεταβλητότητα της συμπεριφοράς του φορτίου τα τελευταία χρόνια και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συστήματος ΜΔΝ (τουριστική κίνηση, οικονομική 
δραστηριότητα, συντελεστής φορτίου), πραγματοποιούνται συμπληρωματικές εκτιμήσεις 
και επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος εκτίμησης για κάθε σύστημα ΜΔΝ. 

Οι διαθέσιμες μέθοδοι εκτίμησης της ζήτησης και της αιχμής των ΜΔΝ για την 
επόμενη επταετία περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 του «Εγχειριδίου ΠΑ».  

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικοί Πίνακες για τα ηλεκτρικά συστήματα 
ΜΔΝ με τα απολογιστικά στοιχεία ζήτησης και αιχμής για τα έτη 2015-2020, τις εκτιμήσεις 
ζήτησης και αιχμής για τα έτη 2021-2027, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές 
φορτίου. Επιπρόσθετα, στους συγκεκριμένους Πίνακες παρουσιάζεται ο συντελεστής 
φορτίου κάθε ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ, ο οποίος αναδεικνύει κατά περίπτωση την 
έντονη εποχικότητα του φορτίου. 

 

3.4 Μελέτες ανάπτυξης παραγωγής των ΗΣ των ΜΔΝ 
Για την εκπόνηση των μελετών ανάπτυξης της παραγωγής των ΗΣ των ΜΔΝ, αρχικά 

απαιτείται προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού για την 
επταετία 2021-2027, έπειτα προσομοίωσή τους με κατάλληλο μοντέλο και τέλος, ύστερα 
από την αξιολόγηση των οικονομικών και ενεργειακών αποτελεσμάτων, προκρίνεται το 
σενάριο εκείνο που ικανοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τις 
απαιτήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης Παραγωγής. 

Η λογική προσδιορισμού των σεναρίων, καθώς και η μεθοδολογία προσομοίωσης 
της λειτουργίας των ΗΣ για την επόμενη επταετία για τα διάφορα σενάρια ανάπτυξης 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3 του «Εγχειριδίου ΠΑ». Επίσης παρατίθενται 
οι παραδοχές για τα κόστη ενοικίασης και εγκατάστασης νέων μονάδων, καθώς και για τα 
κόστη καυσίμων, εκπομπών CO2 και λειτουργίας και συντήρησης των Μονάδων. Τέλος 
περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου σεναρίου για την ανάπτυξη του 
παραγωγικού δυναμικού. 

Ειδικότερα, για τα ΗΣ Θήρας, Κω – Καλύμνου, Λέσβου, Λήμνου και Καρπάθου, 
εξετάζεται λεπτομερώς το ενδεχόμενο μεταφοράς μονάδων από τους ΑΣΠ Σύρου, Μυκόνου 
και Πάρου παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ενημέρωση από πλευράς ΑΔΜΗΕ 
σχετικά με την δυνατότητα μεταφοράς Μονάδων 

Επιπλέον, για τις ωριαίες προσομοιώσεις, η αρχική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ κάθε 
ΗΣ θεωρείται ίση με την ισχύ των Σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν στο ΗΣ κατά τον 
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Ιανουάριο του 2021. Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ προκύπτει λαμβάνοντας 
υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, και είναι 
κοινή για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια σε κάθε ΗΣ. 

Η υλοποίηση των σεναρίων πραγματοποιείται με τη χρήση λογισμικού, ο 
αλγόριθμος του οποίου περιγράφεται στην παράγραφο 2.4 «Εγχειριδίου ΠΑ». 

 
3.5 Παραδοχές για τα κόστη 

 
Κόστος εγκατάστασης νέων Μονάδων και κόστος μετεγκατάστασης Μονάδων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Διαχειριστής ΜΔΝ από 
πρόσφατους διαγωνισμούς της ΔΕΗ ΑΕ για την εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος, το 
κόστος εγκατάστασης νέων συμβατικών μονάδων κυμαίνεται περίπου σε: 

 

 800.000 €/MW για Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), 
 650.000 €/MW για μονάδες αεριοστροβίλου, 
 500.000 €/MW για σταθερά Η/Ζ ισχύος 1,0 MW έκαστο, 
 550.000 €/MW για σταθερά Η/Ζ ισχύος 0,5 MW έκαστο, 
 100.000 €/MW για μετεγκατάσταση Η/Ζ από ΗΣ που διασυνδέονται. 

 
Στην παράγραφο 3.2 του «Εγχειριδίου ΠΑ»περιγράφεται ο επιμερισμός της παρούσας 

αξίας της επένδυσης σε ετήσια βάση.  
 
Κόστος ενοικίασης ισχύος 

Για την κάλυψη του ελλείμματος με ενοικίαση της απαραίτητης ισχύος κατά τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (σύνολο ημερών 62), το μοναδιαίο κόστος ανέρχεται περίπου σε 
1000 €/MW/ημέρα, σύμφωνα με πρόσφατες συμβάσεις της ΔΕΗ ΑΕ με ιδιώτες προμηθευτές 
φορητών συμβατικών μονάδων, το οποίο ισοδυναμεί με 62000 €/MW για την περίοδο 
ενοικίασης κάθε έτος. 

 

Μεταβλητά κόστη (λειτουργίας και συντήρησης, καυσίμων, CO2) 
Τα κόστη καυσίμων θεωρήθηκαν 370 €/tn για το μαζούτ και 789 €/klt για το diesel, 

ενώ το κόστος εκπομπών θεωρήθηκε ίσο με 28 €/tn CO2, με βάση υφιστάμενες μέσες 
απολογιστικές τιμές για το 2020. Το μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
θεωρήθηκε ίσο με 4 €/ΜWh για όλες τις μονάδες, ως μέση τιμή από απολογιστικά στοιχεία. 

 

3.6 Διαμόρφωση πρότασης για ανάπτυξη συμβατικού 
παραγωγικού δυναμικού 

 
Από τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται, ως προτεινόμενο σενάριο ανάπτυξης 

του παραγωγικού δυναμικού επιλέγεται αυτό που ικανοποιεί καλύτερα τους βασικούς 
στόχους του Προγράμματος Ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα αυτό που πληροί τις 
περισσότερες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3.3 «Εγχειριδίου 
ΠΑ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Κρήτης 

 

4.1 Έργα διασύνδεσης 
Με βάση τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις από τον ΑΔΜΗΕ η διασύνδεση ΕΡ 150kV, 

ονομαστικής ικανότητας 2×200 MVA Κρήτη – Πελοπόννησος, αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2021. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια ισχύος του ΗΣ της Κρήτης για το θέρος του 
2021, ζητήθηκε από την ΡΑΕ η εκτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή των ΜΔΝ. Με την 
επιστολή ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/13459/26.11.2020, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε εκτίμηση των αναγκών 
ενίσχυσης του ΗΣ Κρήτης, ως αυτόνομο ΗΣ με 75 MW πρόσθετη ισχύ, για το θέρος του 2021. 

 

Συνεπώς στο παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής το ΗΣ Κρήτης έχει μελετηθεί 
μέχρι και το θέρος του 2021. 

 

4.2 Έλεγχος επάρκειας δυναμικού 
Με βάση τις εκτιμήσεις της ζήτησης και της αιχμής για  το  θέρος του 2021, το 

έλλειμμα ισχύος φαίνεται στον Πίνακα 4.1. 

Πίνακας 4.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Κρήτης για το θέρος του 2021 

 

Έτος 2021 
Εκτίμηση Αιχμής (MW) 685,5 

Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

 
665 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 53,5 

Έλλειμμα /περίσσεια 
ισχύος (MW) 

 
-74 

 
 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ με την επιστολή 
ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ/20445/15.02.2021 προς τη ΡΑΕ, πρότεινε την ενίσχυση του ΗΣ Κρήτης, για το 
προσεχές θέρος 2021, με 80 MW πρόσθετη ισχύ για την ικανοποίηση του κριτηρίου 
αξιοπιστίας LOLE 5,2 ώρες/έτος. 

 

Η εν λόγω εκτίμηση είναι αυξημένη κατά 5 MW σε σχέση με την εκτίμηση του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Ρόδου 

5.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

σταθμούς παραγωγής: 
 

 ΑΗΣ Ρόδου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 186 MW 
 ΘΗΣ N. Ρόδου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος, 119 MW 
 5 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 48,55 MW 
 216 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 18,17 MW 

 
Στον ΑΗΣ Ρόδου βρίσκονται εγκατεστημένες πέντε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 

(ΜΕΚ) και δύο Ατμομονάδες (ΑΤΜ) που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και τέσσερις 
Αεριοστρόβιλοι (Α/Σ) που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Στον ΘΗΣ Ν. Ρόδου είναι εγκατεστημένες επτά νέες Μονάδες WARTSILA 18V46, 
αποδιδόμενης ισχύος 17 MW έκαστη, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ. Ο νέος σταθμός 
τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Αύγουστο του 2019. 

 

Ως Μονάδες must – run λειτουργούν μία μονάδα ΜΕΚ και μία Ατμομονάδα του ΑΗΣ 
Ρόδου, καθώς και δύο μονάδες από τον νέο ΘΗΣ. Ειδικότερα, η Ατμομονάδα, παρ’ όλο που 
έχει περίπου 50% μεγαλύτερη ειδική κατανάλωση από τις ΜΕΚ, λειτουργεί ως Μονάδα 
υποχρεωτικής ένταξης, καθώς η λειτουργία της απαιτείται και για τις ανάγκες προθέρμανσης 
του μαζούτ για όλο τον Σταθμό, ενώ και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά δεν επιτρέπουν 
συχνές σβέσεις και επανεκκινήσεις. Οι Αεριοστρόβιλοι λειτουργούν ως Μονάδες αιχμής. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής των δύο ΑΤΜ, συνολικής ισχύος 29 MW, του Α/Σ 

1, ισχύος 17,5 MW, της ΜΕΚ DIESEL 1, ισχύος 10,5 MW, του Α/Σ 3, ισχύος 18 MW και της ΜΕΚ 
DIESEL 2, ισχύος 10,5 MW. Το 2022 λήγει η άδεια του Α/Σ 2 ισχύος 20 MW.  Το 2027 λήγει η 
Άδεια Παραγωγής των ΜΕΚ DIESEL 3,4 και 5, συνολικής ισχύος 54MW. 

 

Νέες Οδηγίες Ρύπων 
Οι μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία IED είναι οι 5 ΜΕΚ, συνολικής ισχύος 75 MW, 

και οι 4 Α/Σ, συνολικής ισχύος 82 MW του ΑΗΣ Σορωνής καθώς και όλες οι μονάδες του νέου 
ΘΗΣ συνολικής ισχύος 119 MW. Από τους τέσσερις Α/Σ του ΑΗΣ Σορωνής, μόνο οι Α/Σ 2 και 
4 συμμορφώνονται με την οδηγία IED σε αντίθεση με τους Α/Σ 3 και 1, αποδιδόμενης ισχύoς 
θέρους 18 MW και 17,5 MW αντίστοιχα, οι οποίοι δε δύνανται να λειτουργούν πλέον των 
500 ωρών ετησίως για το λόγο αυτό. 

 
MW. 

Οι μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία MCPD είναι οι 2 ΑΤΜ, συνολικής ισχύος 29 
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Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων και των δύο σταθμών της Ρόδου. 

 

5.2 Εξέταση Σεναρίων 
 

5.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Ρόδου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1, στο σύστημα της Ρόδου ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 45,9% και 46,6%, είναι σχετικά σταθερός και 
δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι σχετικά εποχικό, γεγονός που φαίνεται και από 
τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 5.1. 

 

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Ρόδου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Ρόδου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 92,98 95,48 98,70 99,00 72,58 

Αιχμή (MW) 203,2 200 206,7 211,7 215,9 

Συντελεστής Φορτίου 
(%) 

46,5 46,2 46,6 45,9 46,6 

 
 

Διάγραμμα 5.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου συστήματος Ρόδου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των ετών 2016-2020 προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης, το οποίο ορθολογικά θα πρέπει να καλύπτεται από οικονομικές μονάδες, είναι της 
τάξης των 60 MW και το φορτίο αιχμής της τάξης των 125 MW. Το φορτίο αιχμής μπορεί να 
καλυφθεί τόσο από μονάδες μαζούτ, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όσο και από τις 
μονάδες ελαφρού καυσίμου, δηλαδή τους αεριοστροβίλους. Η καμπύλη του 2020, δείχνει 
την επιρροή της πανδημίας του COVID-19 στο εν λόγω Ηλεκτρικό Σύστημα. 
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5.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Ρόδο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
το εξεταζόμενο διάστημα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.2. 

 

Πίνακας 5.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Ρόδου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (GWh) 865,10 873,75 882,49 891,32 900,23 909,23 918,32 
Αιχμή (MW) 209,10 211,19 213,30 215,43 217,58 219,76 221,96 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

305,53 305,53 305,53 305,53 305,53 305,53 305,53 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 69,93 67,84 65,73 63,60 61,45 59,27 57,07 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται να 
ανανεωθούν όλες οι άδειες των μονάδων που λήγουν. 

 

Στο ΗΣ Ρόδου, μετά την ένταξη του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου δεν υφίσταται πρόβλημα 
επάρκειας ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Όσον αφορά στις Άδειες Παραγωγής που λήγουν, μετά την ένταξη του νέου ΘΗΣ οι 
Αεριοστρόβιλοι θα λειτουργούν ελάχιστα, οπότε κρίνεται εύλογη η παράταση της Άδειας 
Παραγωγής τους. Οι DIESEL 1 έως και 5 αποτελούν κρίσιμες Μονάδες για τη δυνατότητα 
απορρόφησης ΑΠΕ και ρύθμισης συχνότητας για την  ευστάθεια του συστήματος και  η 
παράταση της Άδειάς τους κρίνεται επίσης εύλογη. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και για τη ασφάλεια του ΗΣ Ρόδου, κρίνεται 
αναγκαία η διατήρηση όλων των Μονάδων και των δύο σταθμών του ΗΣ Ρόδου για το 
εξεταζόμενο διάστημα. 

 

5.3 Πρόταση για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Ρόδου 

Συμφώνα με το πρόσφατο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 
2021-2030, η διασύνδεση της Ρόδου περιλαμβάνεται στο έργο της διασύνδεσης των 
Δωδεκανήσων και αφορά τη διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ της ομάδας των Νήσων του 
Νοτιοανατολικού Αιγαίου η οποία περιλαμβάνει τα εξής έξι (6) αυτόνομα ηλεκτρικά 
συστήματα: Κάρπαθος (Κάσος διασύνδεση υπό ΜΤ), Ρόδος (Χάλκη διασύνδεση υπό ΜΤ), 
Σύμη, Κως - Κάλυμνος (Ψέριμος, Τέλενδος, Νίσυρος, Τήλος, Λέρος, Λειψοί, Γυαλί διασύνδεση 
υπό ΜΤ), Πάτμος και Αρκιοί (Μαράθι διασύνδεση υπό ΜΤ). 

 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν είναι αναγκαία η εξέταση 
ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού του ΗΣ Ρόδου, καθώς με τη διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης διασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο 
διάστημα, δηλαδή μέχρι το 2027. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ  Κω-Καλύμνου 
 

6.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Κω-Καλύμνου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΑΣΠ Κω, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 106 MW 
 ΑΣΠ Καλύμνου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 14,8 MW 
 4 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 15,2 MW 
 92 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 8,78 MW 
 1 Υβριδικός Σταθμός εγγυημένης ισχύος 0,4 MW 

 
Στον ΑΣΠ Κω βρίσκονται εγκατεστημένες έξι συμβατικές Μονάδες, συνολικής ισχύος 

73 MW, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, καθώς και ένας Αεριοστρόβιλος, ισχύος 12,5 
MW, τρεις συμβατικές Μονάδες συνολικής ισχύος 4,5 MW και δεκαέξι φορητά Η/Ζ συνολικής 
ισχύος 16 MW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. Από τα παραπάνω φορητά Η/Ζ τα 15 
ανήκουν στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Στον ΑΣΠ Καλύμνου βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία τέσσερις συμβατικές 
Μονάδες, συνολικής ισχύος 12,3 MW, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, καθώς η 
Μονάδα G5 GMT C421ESS, αποδιδόμενης ισχύος 2,5 βρίσκεται σε βλάβη και αναμένεται η 
αποκατάστασή της πριν το θέρους το 2022. 

 

Οι συμβατικές Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ λειτουργούν ως 
Μονάδες βάσης και ενδιάμεσου φορτίου, με σειρά οικονομικότητας. Οι συμβατικές 
Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο diesel, o Αεριοστρόβιλος και τα φορητά Η/Ζ 
λειτουργούν ως Μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Καλύμνου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής του Αεριοστροβίλου G7 (ABB STAL), ισχύος 12,5 

MW και της G1, ισχύος 8 MW του ΑΣΠ Κω. Το 2024 λήγει η Άδεια Παραγωγής των G2, G3 
και G4, ισχύος 11 MW έκαστη, του ΑΣΠ Κω. Τέλος, το 2026 λήγει η Άδεια Παραγωγής των 
G1, G2, G4, ισχύος 1,6 MW έκαστη και της G5, ισχύος 2,5 MW του ΑΣΠ Καλύμνου. 

 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι έξι συμβατικές Μονάδες του ΑΣΠ Κω που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ 

εμπίπτουν στην οδηγία IED, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το έτος 2030. 
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O Α/Σ, τα φορητά Η/Ζ και οι τρεις συμβατικές Μονάδες του ΑΣΠ Κω που 
καταναλώνουν καύσιμο diesel, καθώς και 5 συμβατικές μονάδες του ΑΣΠ Καλύμνου που 
καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD. 

 

Η ισχύς της Οδηγίας MCPD ξεκινά από το έτος 2030 ή από το έτος 2025, σε περίπτωση 
διασύνδεσης, συνεπώς οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν 
επηρεάζουν το ΗΣ Κω-Καλύμνου για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή και το 
έτος 2027. 

 
 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. ΥΑ/Δ/ΗΛ/Α/1218/8183/24.06.2008 Απόφαση χορηγήθηκε στη ΔΕΗ 

ΑΕ Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση είτε δύο Η/Ζ ισχύος 25 MW έκαστο ή τριών Η/Ζ 
ισχύος 17 MW έκαστο στον ΑΣΠ Κω, που θα καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ. Επίσης, με την 
υπ’ αριθ. ΥΑ/Δ/ΗΛ/Α/1219/8183/24.06.2008 Απόφαση, χορηγήθηκε στη ΔΕΗ ΑΕ Άδεια 
Παραγωγής για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ ισχύος 8 MW έκαστο στον ΑΣΠ Καλύμνου, που θα 
καταναλώνει καύσιμο μαζούτ. Για τις εν λόγω Άδειες έχει κατατεθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ αίτημα 
ανάκλησης προς τη ΡΑΕ. 

 

6.2 Εξέταση σεναρίων 
 

6.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Κω-Καλύμνου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα  6.1, στο σύστημα της Κω-Καλύμνου ο συντελεστής 

φορτίου τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 44,2% και 48,5%, είναι σχετικά 
σταθερός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι σχετικά εποχικό, γεγονός που 
φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 6.1. 

 

Πίνακας 6.1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Κω-Καλύμνου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Κω-Καλύμνου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 42,07 43,40 44,97 46,28 35,87 

Αιχμή (MW) 94,5 98,2 99,4 100,6 74 

Συντελεστής Φορτίου (%) 44,5 44,2 45,2 46 48,5 
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Διάγραμμα 6.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ  Κω-Καλύμνου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των ετών 2016-2020, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 22 MW και το φορτίο αιχμής της τάξης των 40 MW. Το φορτίο 
βάσης καλύπτεται από οικονομικές Μονάδες μαζούτ, ενώ το φορτίο αιχμής μπορεί  να 
καλυφθεί τόσο από τις Μονάδες μαζούτ, όσο και από τις Μονάδες με καύσιμο diesel. Η 
καμπύλη του 2020, δείχνει την επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στο εν λόγω Ηλεκτρικό 
Σύστημα. 

 

6.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στο ΗΣ Κω-Καλύμνου παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος από το 2025, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6.2. 

 

Πίνακας 6.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
ΗΣ Κω-Καλύμνου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (GWh) 404,37 408,42 412,50 416,63 421,20 425,42 431,80 
Αιχμή (MW) 97,68 100,12 102,12 104,67 106,76 109,43 112,17 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

118,3 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

4,62 4,68 2,68 0,13 -1,96 -4,63 -7,37 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φορητά Η/Ζ 
της «Τράπεζας Η/Ζ», καθώς και την παράταση της Άδειας Παραγωγής των μονάδων, η 
οποία λήγει το εξεταζόμενο διάστημα. 
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6.2.3 Προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης 
Για την κάλυψη του ελλείμματος ισχύος, την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και τη 

βελτίωση της οικονομικότητας, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συστήματος Κω-Καλύμνου και διερευνώνται εναλλακτικά σενάρια ένταξης νέων συμβατικών 
Μονάδων, καθώς και σενάρια μετεγκατάστασης Μονάδων από άλλα Ηλεκτρικά Συστήματα 
που διασυνδέονται. Λόγω του περιορισμένου χώρου εντός των Σταθμών και του 
συγκεκριμένου αριθμού σταθερών Μονάδων που είναι δυνατό να εγκατασταθούν, κάθε νέα 
σταθερή Μονάδα που εγκαθίσταται πρέπει να αντικαθιστά υφιστάμενες Μονάδες, καθώς 
στον ΑΣΠ Καλύμνου υπάρχουν τέσσερις παλαιές, αντιοικονομικές Μονάδες, οι οποίες έχουν 
ήδη αποσβεστεί και παρουσιάζουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα. 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, για το σύστημα Κω-Καλύμνου διερευνάται ως βασικό 
σενάριο η ενοικίαση ισχύος (Σενάριο 1) και ως εναλλακτικά σενάρια η εγκατάσταση νέων 
συμβατικών Μονάδων. Ειδικότερα, διερευνάται η κάλυψη του ελλείμματος με ένταξη το 
2025 στον ΑΣΠ Καλύμνου είτε δύο νέων Μονάδων, ισχύος 8 MW έκαστη (Σενάριο 2), είτε δύο 
νέων Μονάδων, ισχύος 10 MW έκαστη (Σενάριο 3) σε αντικατάσταση των Μονάδων G1, G2, 
G4 και G5, με παράλληλη αποδέσμευση ορισμένων φορητών Η/Ζ από τον ΑΣΠ Κω. Επιπλέον, 
εξετάζεται εναλλακτικά η ένταξη το 2025 δύο νέων Μονάδων, ισχύος 12 MW έκαστη στον 
ΑΣΠ Καλύμνου σε αντικατάσταση των Μονάδων G1, G2, G4 και G5 (Σενάριο 4), επίσης με 
παράλληλη αποδέσμευση ορισμένων φορητών Η/Ζ. 

 

Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα μετακίνησης θερμικών μονάδων από τη Σύρο και την 
Μύκονο, μετά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης της διασύνδεσης τους (Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 – ΑΔΜΗΕ /ΔΑΔΥ:22861/11.09.2020). Ειδικότερα, 
εξετάζεται η μετεγκατάσταση της Μονάδας WARTSHILA 18V32 (G5) αποδιδόμενης ισχύος 
8MW από τον ΑΣΠ Σύρου που μπορεί να μεταφερθεί στις αρχές του 2025, και της MITSUBISHI 
18KU30A (G3) αποδιδόμενης ισχύος 5,5 MW από τον ΑΣΠ Μυκόνου που μπορούν να 
μεταφερθεί στις αρχές του 2022 . 

 

Σε κάθε σενάριο, υπάρχει επάρκεια ισχύος στο σύστημα Κω-Καλύμνου για όλα τα έτη 
του χρονικού διαστήματος αναφοράς. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η διερεύνηση των εναλλακτικών 
σεναρίων που εμφανίζονται στον Πίνακα 6.3. 
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Πίνακας 6.3: Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης παραγωγής συστήματος Κω-Καλύμνου 
για το διάστημα 2025-2027 

 

 
Σενάριο 

 
Ενοικίαση 

 
Νέα ισχύς 

Αποξήλωση 
G1, G2, G4 

και G5 

Αποδέσμευση 
ορισμένων 

φορητών Η/Ζ 
1 ΝΑΙ    
2  2x8 MW ΝΑΙ  
3  2x10 MW NAI ΝΑΙ 
4  2x12 MW NAI ΝΑΙ 

 
5 

 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
G5 ΑΠΟ ΣΥΡΟ KAI 
G3 ΑΠΟ ΜΥΚΟΝΟ 

  
ΝΑΙ 

 
 

6.2.4 Παραδοχές μελέτης σεναρίων 
Η σειρά ένταξης των συμβατικών  Μονάδων βασίζεται στην οικονομικότητα  και 

προσαρμόζεται καταλλήλως, με βάση τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Οι νέες Μονάδες 
θεωρείται ότι έχουν ειδικές καταναλώσεις παρεμφερείς με των αντίστοιχων νέων Μονάδων 
όμοιας ισχύος που βρίσκονται εγκατεστημένες στα ΜΔΝ, τεχνικό ελάχιστο σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ εντάσσονται κατά προτεραιότητα. Ακολουθούν οι 
υφιστάμενες Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, με σειρά οικονομικότητας 
ανάλογα με την ειδική τους κατανάλωση. Σημειώνεται ότι τη χειμερινή περίοδο των 
χαμηλότερων φορτίων θεωρείται ότι εντάσσονται κατά προτεραιότητα συμβατικές Μονάδες 
μικρότερης ισχύος, για λόγους επίτευξης μεγαλύτερης διείσδυσης ΑΠΕ. Τελευταίες 
εντάσσονται οι Μονάδες που καταναλώνουν diesel. Τα σενάρια εξετάστηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τόσο στον ΑΣΠ Κω όσο και στον ΑΣΠ Καλύμνου υπάρχει πάντα μία τουλάχιστον 
Μονάδα σε λειτουργία. 

 

Όσον αφορά στην εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, η οποία 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.4, προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση 
και τα προτεινόμενα περιθώρια διείσδυσης που έχουν υποβληθεί προς τη ΡΑΕ και είναι κοινή 
για τα τέσσερα σενάρια. 

 

Πίνακας 6.4: Εκτίμηση εξέλιξης εγκατεστημένης  ισχύος  ΑΠΕ  ΗΣ  Κω-Καλύμνου για τα 
έτη 2021-2027 (MW) 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Αιολικά 
Πάρκα 

15,2 15,2 16,2 18,2 20,2 23 26 

ΦΒ 
Πάρκα 

8,78 8,78 10 12 14 15 16,2 

ΣΒΒελ - - 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 
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Λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής των ΑΠ και ΦΒ, σε όλα τα σενάρια ελήφθη 
υπόψη ποσοστό εγγυημένης παραγωγής, το οποίο για το σύστημα Κω-Καλύμνου ανέρχεται 
σε 25% για τα ΑΠ και σε 80% για τα ΦΒ. 

 

Όσον αφορά στους ΣΒΒ, θεωρείται ότι είναι πάντα διαθέσιμοι, εκτός από περίπου 
έναν μήνα ανά έτος που υπόκεινται σε συντήρηση. 

 

Η στρεφόμενη εφεδρεία που τηρείται κάθε στιγμή ισούται με τη μη εγγυημένη 
ενέργεια ΑΠΕ, συν ποσοστό 20% επί του συνολικού φορτίου ζήτησης. 

 

Βάσει των αναφερόμενων στην Ενότητα 3.5, το κόστος κτήσης των Μονάδων που 
περιλαμβάνονται στα σενάρια εκτιμάται σε: 

 

 12,8 εκατομμύρια ευρώ για δύο Μονάδες 8 MW (Σενάριο 2) 
 16,0 εκατομμύρια ευρώ για δύο Μονάδες 10 MW (Σενάριο 3) 
 19,2 εκατομμύρια ευρώ για δύο Μονάδες 12 MW (Σενάριο 4) 
 1,35 εκατομμύρια ευρώ για την μετεγκατάσταση των τριών μονάδων από τις 

Κυκλάδες (Σενάριο 5) 
 

Το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου εκτιμάται βάσει της ετήσιας σταθερής ράντας που 
περιγράφεται στην Ενότητα 3.5. 

 

6.3 Αποτελέσματα διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων 
 

6.3.1 Γενικά 
Στο Παράρτημα V υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πέντε 

σεναρίων που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα των εναλλακτικών σεναρίων ένταξης νέας 
συμβατικής ισχύος συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αποτελέσματα του Σεναρίου 
1, το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη του ελλείμματος με ενοικίαση. 

 

Η αξιολόγηση των σεναρίων γίνεται βάσει εκτιμήσεων για τη διείσδυση των ΑΠΕ, το 
κόστος ανάκτησης κεφαλαίου των νέων συμβατικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, το 
κόστος καυσίμου, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος εκπομπών CO2 

και το κόστος ενοικίασης ισχύος. 
 

6.3.2 Διείσδυση ΑΠΕ 
Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την εκτίμηση της 

μέσης ενεργειακής διείσδυσης των ΑΠΕ για τα έτη 2025-2027. 
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Πίνακας 6.5: Εκτίμηση ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ συστήματος Κω-Καλύμνου για τα έτη 
2025-2027 

 

Σενάριο 
Διείσδυση 

ΑΠΕ (%) 
1 20,58 
2 21,01 
3 20,21 
4 19,72 
5 22,07 

 

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των παραπάνω Σεναρίων προκύπτει ότι 
η διείσδυση ΑΠΕ είναι μεγαλύτερη στο Σενάριο 5. 

 

6.3.3 Κόστος σεναρίων 
Στον Πίνακα 6.6 φαίνεται η εκτίμηση του κόστους των Σεναρίων του ΗΣ Κω- 

Καλύμνου. Το συνολικό κόστος των ετών 2021-2024, καθώς και το σταθερό κόστος των 
υφιστάμενων συμβατικών Μονάδων των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Καλύμνου δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στη σύγκριση, γιατί είναι κοινά για όλα τα σενάρια. 

 

Πίνακας 6.6: Κόστος εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης παραγωγής συστήματος 
Κω-Καλύμνου για τα έτη 2025-2027 

 

 

Σενάριο 

Κόστος (εκατομμύρια €) 

 
Καυσίμου 

Πρόσθετο 
λειτουργ. & 
συντήρησης 

Εκπομπών 
CO2 

Ενοικίασης ή 
ανάκτησης 
κεφαλαίου 

 
Συνολικό 

1 90,30 4,06 19,01 0,93 114,30 
2 82,56 4,04 18,34 3,60 108,54 
3 82,22 4,07 18,45 4,50 109,24 
4 82,28 4,10 18,60 5,40 110,38 
5 80,31 3,98 18,14 0,38 102,81 

 
 

Από τον Πίνακα 6.6 φαίνεται ότι στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Σεναρίων. 

 

Σενάριο 1 
Στο Σενάριο 1 η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ενοικίαση της απαραίτητης 

ισχύος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ετήσιες 
απολογιστικές τιμές καυσίμου, πρόσθετου κόστους λειτουργίας και συντήρησης και 
εκπομπών CO2 του 2020, προκύπτει για το διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 90,30 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 4,06 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 19,01 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ενοικίασης 0,93 εκατομμυρίων ευρώ. 
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Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται 
στα 114,30 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Σενάριο 2 
Στο Σενάριο 2, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 8 

MW έκαστη στη θέση των Μονάδων G1, G2, G4 και G5 του ΑΣΠ Καλύμνου. Με βάση τιμές 
ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 82,56 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 4,04 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 18,34 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες 

που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και μικρότερη από Μονάδες που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel. Ως εκ τούτου προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με αντίστοιχη 
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 7,74 
εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 

 

Επιπρόσθετα προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2 , η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,67 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 2 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 2,67 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 

Επομένως, στο ΗΣ Κω-Καλύμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 5,76 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 3 
Στο Σενάριο 3, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 10 

MW εκάστη στη θέση των Μονάδων G1, G2, G4 και G5 του ΑΣΠ Καλύμνου, με αποδέσμευση 
5 φορητών Η/Ζ . Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό 
διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 82,22 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 4,07 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 18,45 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες 

που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και μικρότερη από Μονάδες που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel. Προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με αντίστοιχη αύξηση της 
κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 8,08 εκατομμυρίων ευρώ 
για το Σενάριο 3. 

 

Επιπρόσθετα προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2 , η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,56 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 3. 
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Η υλοποίηση του Σεναρίου 3 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 3,57 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 

Επομένως, στο ΗΣ Κω-Καλύμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 5,06 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 4 
Στο Σενάριο 4, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 12 

MW έκαστη στη θέση των Μονάδων G1, G2, G4 και G5 του ΑΣΠ Καλύμνου, με αποδέσμευση 
9 φορητών Η/Ζ. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό 
διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 82,28 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 4,10 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 18,60 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 5,4 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες 

που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και μικρότερη από Μονάδες που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel. Προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με αντίστοιχη αύξηση της 
κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 8,02 εκατομμυρίων ευρώ 
για το Σενάριο 4. 

 

Επιπρόσθετα προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2 , η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,41 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 4. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 4 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 4,47 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 

Επομένως, στο ΗΣ Κω-Καλύμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 3,92 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 5 
Στο Σενάριο 5, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με μετεγκατάσταση της G5 

αποδιδόμενης ισχύος 8MW από τον ΑΣΠ Σύρου και της G3 αποδιδόμενης ισχύος 5,5 MW από 
τον ΑΣΠ Μυκόνου στη θέση των Μονάδων G2, G4 και G5 του ΑΣΠ Καλύμνου. Με βάση τιμές 
ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 80,31 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 3,98 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 18,14 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 0,38 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες 

που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και μικρότερη από Μονάδες που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel. Προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με αντίστοιχη αύξηση της 
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κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 9,99 εκατομμυρίων ευρώ 
για το Σενάριο 5. 

 

Επιπρόσθετα προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2 , η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,87 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 

Η  υλοποίηση  του  Σεναρίου  5  έχει  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  συμβατικών 
Μονάδων μικρότερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 0,55 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Επομένως, στο ΗΣ Κω-Καλύμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 11,49 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σύγκριση σεναρίων 
Τα εναλλακτικά Σενάρια επιφέρουν μείωση του μεταβλητού και του συνολικού 

κόστους σε σχέση με το Σενάριο 1. Η μείωση του μεταβλητού κόστους οφείλεται στην 
καλύτερη ειδική κατανάλωση των νέων Μονάδων, η οποία συνεπάγεται μείωση της 
συμβατικής παραγωγής και του αντίστοιχου κόστους. 

 

Συγκρίνοντας τα Σενάρια 2, 3 και 4, το Σενάριο 2 παρουσιάζει ελάχιστα μικρότερο 
κόστος, αλλά το Σενάριο 4 προσφέρει επιπλέον ισχύ της τάξης των 8 MW στο σύστημα Κω- 
Καλύμνου, η οποία με τους ρυθμούς αύξησης που παρατηρούνται στην αιχμή εξασφαλίζει 
την επάρκεια του συστήματος για περισσότερα χρόνια σε σχέση με το Σενάριο 2, όμως 
παρατηρείται μείωση των ΑΠΕ γεγονός που αιτιολογείται από τα υψηλά τεχνικά ελάχιστα 
των προτεινόμενων Μονάδων σε σχέση με εκείνα του Σεναρίου 2. Το Σενάριο 5, παρουσιάζει 
τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από όλα τα εξεταζόμενα σενάρια, καθώς έχει το 
χαμηλότερο κόστος ανάκτησης κεφαλαίου και μάλιστα παρατηρείται και σημαντική αύξηση 
ΑΠΕ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

6.4 Πρόταση για την ανάπτυξη του συστήματος Κω-Καλύμνου 
Από τα αποτελέσματα της διερεύνησης των εναλλακτικών σεναρίων και από τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας των Μονάδων των ΑΣΠ Κω και Καλύμνου, συνυπολογίζοντας 
διάφορες παραμέτρους (κάλυψη ελλείμματος ισχύος, αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ, μείωση 
κόστους συμβατικής παραγωγής, παλαιότητα και μικρή αξιοπιστία υφιστάμενων Μονάδων, 
αποδέσμευση Η/Ζ Τράπεζας), καθώς και το γεγονός ότι το ΗΣ Κω – Καλύμνου , σύμφωνα με 
το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 περιλαμβάνεται στο 
έργο της Διασύνδεσης των Νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, κρίνεται ότι ο 
καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης συμβατικής παραγωγής για το χρονικό διάστημα 2021- 
2027 είναι η μετεγκατάσταση των δύο μονάδων από τις Κυκλάδες. 

 

Με την μετεγκατάσταση των εν λόγω Μονάδων επιτυγχάνεται: 
 

 Κάλυψη του ελλείμματος ισχύος. 
 Αποφυγή ενοικίασης ισχύος. 
 Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ 
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 Μείωση κατά 3,62 περίπου εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση του λειτουργικού κόστους του συστήματος Κω-Καλύμνου όσον αφορά 
στο κόστος καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 Μείωση της φόρτισης των διασυνδετικών γραμμών έχοντας ως αποτέλεσμα την 
επιδιόρθωση του προβλήματος της πτώσης τάσης στους ζυγούς του ΑΣΠ Καλύμνου. 

 Αποδέσμευση 6 φορητών Η/Ζ 
 

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του Σεναρίου 5, είναι αναγκαία η παράταση της 
Άδειας Παραγωγής των μονάδων, που λήγει το εξεταζόμενο διάστημα. 

 

Ανάκληση Άδειας Παραγωγής νέων Μονάδων 
Το ΗΣ Κω-Καλύμνου είναι το τρίτο μεγαλύτερο ΗΣ μετά την Κρήτη και τη Ρόδο, με την 

ετήσια αιχμή του το 2019 να ξεπερνά τα 100 MW. Δεδομένης της παλαιότητας πολλών 
Μονάδων του ΑΣΠ Καλύμνου, καθώς και της αδυναμίας έκδοσης νέας Άδειας Παραγωγής 
λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το αίτημα της ΔΕΗ ΑΕ για ανάκληση των Αδειών 
Παραγωγής στους ΑΣΠ Κω και Καλύμνου επηρεάζει την επάρκεια ισχύος του ΗΣ Κω- 
Καλύμνου στο άμεσο μέλλον, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση 
των μονάδων που προαναφέρθηκαν από τις Κυκλάδες, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την εξέτασή του. 

 

Εφόσον τελικά δεν γίνει δεκτό το αίτημα ανάκλησης, προτείνεται να εξεταστεί η 
τροποποίηση των Αδειών Παραγωγής, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν Μονάδες εύρους της 
τάξης των 10 - 12 MW, διπλού καυσίμου, ώστε να μπορούν να συμμορφωθούν στις νέες 
οδηγίες ρύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Λέσβου 
 

7.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Λέσβου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΑΣΠ Λέσβου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 81,3 MW. 
 5 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 13,95 MW. 
 133 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 8,838 MW. 

 
Στον ΑΣΠ Λέσβου βρίσκονται εγκατεστημένες επτά συμβατικές μονάδες, συνολικής 

ισχύος 49,5 MW, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και ένας Αεριοστρόβιλος, ισχύος 12,5 
MW, που καταναλώνει καύσιμο diesel.  Επιπρόσθετα, υπάρχουν  εγκατεστημένα  δεκαέξι 
φορητά Η/Ζ, συνολικής ισχύος 19,3 MW που καταναλώνουν καύσιμο diesel. Τα δεκατέσσερα 
εξ αυτών ανήκουν στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Οι συμβατικές Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ λειτουργούν ως 
Μονάδες βάσης, με σειρά οικονομικότητας. Ο Αεριοστρόβιλος και τα Η/Ζ λειτουργούν ως 
Μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων και Η/Ζ του ΑΣΠ Λέσβου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής της Μονάδας G11 (CEGIELSKI 9RTAF58), ισχύος 7 

MW, καθώς και του Α/Σ G12 (ABB STAL GT35C), ισχύος 12,5 MW. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι Μονάδες που εμπίπτουν στην Οδηγία IED, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το έτος 

2030,  είναι  οι  G9  (WARTSILA  18V38A),  G10  (WARTSILA  12V46B)  και  G11  (CEGIELSKI 
9RTAF58), συνολικής ισχύος 27 MW. 

 
Όλες οι υπόλοιπες Μονάδες του ΑΣΠ Λέσβου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών 

Η/Ζ συνολικής ισχύος 54,3 MW, εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας ξεκινά 
από το έτος 2030 ή από το έτος 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. 

Συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν 
επηρεάζουν το ΗΣ Λέσβου για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή και το έτος 
2026. 
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Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. 480/4.11.2013 Απόφαση της ΡΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 409/5.9.2014 Απόφαση της ΡΑΕ, χορηγήθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. Άδεια Παραγωγής για 
την εγκατάσταση δύο Η/Ζ, ισχύος 10 - 12 MW έκαστο. Με βάση την πρόσφατη τριμηνιαία 
έκθεση για τα υπό κατασκευή έργα ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ, ο διαγωνισμός ΔΥΠ-51816035 
ματαιώθηκε, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος για την επιχείρηση. 

 

7.2 Εξέταση σεναρίων 
 

7.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Λέσβου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.1, στο σύστημα της Λέσβου ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 50,4% και 53,3%. Είναι σχετικά υψηλός και δείχνει 
ότι το φορτίο του συστήματος διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ακόμα και κατά τους 
χειμερινούς μήνες, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του 
Διαγράμματος 7.1. 

 

Πίνακας 7.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Λέσβου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Λέσβου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 33,98 34,16 34,15 34,24 33,01 
Αιχμή (MW) 67,42 67,05 64,09 65,38 63,19 

Συντελεστής Φορτίου (%) 50,4 50,9 53,3 52,4 52,2 
 
 

Διάγραμμα 7.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Λέσβου για τα έτη 2016-2020 
 
 

 
 

 
Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 

βάσης είναι της τάξης των 25 MW ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 20 MW. Το φορτίο 
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βάσης καλύπτεται από οικονομικές Μονάδες μαζούτ, ενώ το φορτίο αιχμής μπορεί  να 
καλυφθεί τόσο από Μονάδες μαζούτ, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όσο και από τις 
Μονάδες ελαφρού καυσίμου του σταθμού, δηλαδή τον Α/Σ και φορητά Η/Ζ. 

 

7.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Λέσβο παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος από 
το έτος 2025, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7.2. Λόγω της ιδιαιτερότητας του συστήματος 
της Λέσβου να εμφανίζει την αιχμή του τους μήνες Ιανουάριο και Δεκέμβριο, στον Πίνακα 
7.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της αιχμής και της ζήτησης και για τη χειμερινή περίοδο. 

 
Πίνακας 7.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 

ΗΣ Λέσβου για τα έτη 2021-2027 
 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (GWh) 296,32 302,25 308,30 314,46 320,75 327,17 333,71 
Αιχμή χειμώνα (MW) 66,45 67,74 69,05 70,39 71,76 73,16 74,58 
Αιχμή θέρους (MW) 59,29 63,45 66,62 68,39 69,76 71,16 72,58 
Δυναμικό παραγωγής 
χειμώνα (MW) 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 

Δυναμικό παραγωγής 
θέρους (MW) 

81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος χειμώνα (MW) 

5,35 4,06 2,75 1,41 0,04 -1,36 -2,78 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος θέρους (MW) 

9,51 5,36 2,18 0,41 -0,96 -2,36 -3,78 

 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φορητά Η/Ζ 
της «Τράπεζας Η/Ζ» καθώς και την παράταση των Αδειών Παραγωγής της Μονάδας G11 και 
του Α/Σ G12, οι οποίες λήγουν το 2025. 

 

7.2.3 Προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης 
Για την κάλυψη του ελλείμματος ισχύος, την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και τη 

βελτίωση της οικονομικότητας, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συστήματος της Λέσβου και διερευνώνται εναλλακτικά σενάρια ένταξης νέων συμβατικών 
Μονάδων, καθώς και σενάρια μετεγκατάστασης Μονάδων από άλλα Ηλεκτρικά Συστήματα 
που διασυνδέονται. Λόγω του περιορισμένου χώρου εντός του σταθμού, κρίνεται 
απαραίτητη η αποξήλωση μονάδων ώστε να είναι εφικτή οποιαδήποτε εγκατάσταση νέων 
μονάδων. 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, για το σύστημα της Λέσβου διερευνάται ως βασικό 
σενάριο η ενοικίαση ισχύος (Σενάριο 1). Αυτό εξετάζεται ως σενάριο σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η μεταφορά πρόσθετης ισχύος από άλλο Ηλεκτρικό Σύστημα. Επιπλέον, 
εξετάζονται ως εναλλακτικά σενάρια η εγκατάσταση νέων συμβατικών Μονάδων, σε 
αντικατάσταση παλαιών καθώς και η μετακίνηση θερμικών Μονάδων από τον ΑΣΠ Πάρου 
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και Μυκόνου μετά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων (Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030). 

 

Ειδικότερα, δεδομένου ότι  η  ΔΕΗ  ΑΕ έχει για τη  Λέσβο Άδεια  Παραγωγής που 
αναφέρεται σε δύο Μονάδες ισχύος από 10 MW έως 12 MW, διερευνάται η ένταξη το 2025 
δύο Μονάδων ισχύος 10 MW έκαστη (Σενάριο 2) ή δύο Μονάδων 12 MW έκαστη (Σενάριο 
3), σε αντικατάσταση των Μονάδων G2 και G3, ισχύος 2,5 MW έκαστη, οι οποίες έχουν ήδη 
αποσβεστεί και παρουσιάζουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα. 

 

Στη συνέχεια εξετάζεται η μετακίνηση των δύο μονάδων WARTSILA 12V46 (G4 και 
G5), αποδιδόμενης ισχύος 10 MW έκαστη, από Πάρο το 2025 (Σενάριο 4) και η επιπλέον 
μετακίνηση της μονάδας MITSUBISHI (G4), αποδιδόμενης ισχύος 5,5 MW, από Μύκονο το 
2025 (Σενάριο 5) με ταυτόχρονη αποξήλωση των προβληματικών μονάδων G2 και G3 του 
ΑΣΠ Λέσβου και μετακίνηση φορητών της Τράπεζας Η/Ζ. 

 

Σε κάθε σενάριο, υπάρχει επάρκεια ισχύος στο σύστημα της Λέσβου για όλα τα έτη 
του χρονικού διαστήματος αναφοράς. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η διερεύνηση των σεναρίων που 
εμφανίζονται στον Πίνακα 7.3. 

Πίνακας 7.3: Σενάρια ανάπτυξης παραγωγής συστήματος Λέσβου για το διάστημα 
2025-2027 

 

 
Σενάριο 

 
Νέα ισχύς 

Αποξήλωση G2 
και G3 

Μετακίνηση 
φορητών Η/Ζ 

1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

2 2x10 MW το 2025 ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 2x12 MW το 2025 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
4 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ G4, 
G5 ΑΠΟ ΠΑΡΟ ΤΟ 

2025 

 
NAI 

 
ΝΑΙ 

 
5 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ G4, 
G5, AΠΟ ΠΑΡΟ 

ΚΑΙ ΤΗΣ G4 ΑΠΟ 
ΜΥΚΟΝΟ TO 2025 

 
NAI 

 
ΝΑΙ 

 
 
 

7.2.4 Παραδοχές μελέτης σεναρίων 
Η σειρά ένταξης των συμβατικών  Μονάδων βασίζεται στην οικονομικότητα  και 

προσαρμόζεται καταλλήλως, με βάση τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Οι νέες Μονάδες του 
ΑΣΠ Λέσβου θεωρείται ότι έχουν ειδικές καταναλώσεις παρεμφερείς με των αντίστοιχων 
νέων Μονάδων που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε άλλα ΗΣ, τεχνικό ελάχιστο σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ εντάσσονται κατά προτεραιότητα. Ακολουθούν οι 
υφιστάμενες Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, με σειρά οικονομικότητας 
ανάλογα με την ειδική  τους κατανάλωση. Τέλος,  στην  υφιστάμενη κατάσταση,  από τις 
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Μονάδες που καταναλώνουν diesel, πρώτα εντάσσονται τα φορητά Η/Ζ και τελευταίος ο 
Αεριοστρόβιλος, ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη ειδική κατανάλωση.  Τα σενάρια 
εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ΑΣΠ Λέσβου υπάρχουν πάντα δύο τουλάχιστον 
Μονάδες σε λειτουργία. 

 

Όσον αφορά στην εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, αυτή προέκυψε 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τα δημοσιευμένα περιθώρια 
διείσδυσης στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, η οποία είναι κοινή για τα πέντε σενάρια και 
φαίνεται στον Πίνακα 7.4. 

 

Πίνακας 7.4: Εκτίμηση εξέλιξης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ συστήματος Λέσβου 
για τα έτη 2021-2027 (MW) 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Αιολικά 
Πάρκα 

13,95 13,95 15,95 17,95 18,95 19,95 21 

ΦΒ 
Πάρκα 

8,838 8,838 9,838 11,838 12,838 13,838 14,4 

ΣΒΒελ - - 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 
 
 

Λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής των ΑΠ και ΦΒ, σε όλα τα σενάρια ελήφθη 
υπόψη ποσοστό εγγυημένης παραγωγής, το οποίο για το σύστημα της Λέσβου ανέρχεται σε 
20% για τα ΑΠ και σε 80% για τα ΦΒ. 

 

Όσον αφορά στους ΣΒΒ, θεωρείται ότι είναι πάντα διαθέσιμοι, εκτός από περίπου 
έναν μήνα ανά έτος που υπόκεινται σε συντήρηση. 

 

Η στρεφόμενη εφεδρεία που τηρείται κάθε στιγμή ισούται με το μέγιστο της μη 
εγγυημένης ενέργειας ΑΠΕ και της ισχύος της μεγαλύτερης ενταγμένης Μονάδας, συν 10% 
επί του συνολικού φορτίου ζήτησης. 

 

Βάσει των αναφερόμενων στην Ενότητα 3.5, το κόστος κτήσης ή μετεγκατάστασης 
των Μονάδων που περιλαμβάνονται στα σενάρια εκτιμάται σε: 

 

 16,0 εκατομμύρια ευρώ για δύο Μονάδες 10 MW (Σενάριο 2) 
 19,2 εκατομμύρια ευρώ για δύο Μονάδες 12 MW (Σενάριο 3) 
 2,0 εκατομμύρια ευρώ για μετακίνηση των G4, G5 από Πάρο (Σενάριο 4) 
 2,55 εκατομμύρια ευρώ για μετακίνηση των G4, G5 από Πάρο και G4 από 

Μύκονο (Σενάριο 5) 
 

Το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου εκτιμάται βάσει της ετήσιας σταθερής ράντας που 
περιγράφεται στην προαναφερόμενη Ενότητα 3.5. 
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7.3 Αποτελέσματα διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων 
 

7.3.1 Γενικά 
Στο Παράρτημα IV υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των 

πέντε σεναρίων που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα των εναλλακτικών Σεναρίων ένταξης 
νέας συμβατικής ισχύος (Σενάρια 2 έως 5) συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα 
αποτελέσματα του βασικού Σεναρίου 1, το οποίο παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Η αξιολόγηση των σεναρίων γίνεται βάσει εκτιμήσεων για τη διείσδυση των ΑΠΕ, το 
κόστος ανάκτησης κεφαλαίου των νέων συμβατικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, το 
κόστος καυσίμου, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος εκπομπών CO2 

και το κόστος ενοικίασης ισχύος. 
 

7.3.2 Διείσδυση ΑΠΕ 
Στον Πίνακα 7.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την εκτίμηση της 

μέσης ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ για τα έτη 2025-2027. 
 

Πίνακας 7.5: Εκτίμηση ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ συστήματος Λέσβου 
για τα έτη 2025-2027 

 

Σενάριο 
Διείσδυση 

ΑΠΕ 
1 23,37% 
2 23,49% 
3 23,49% 
4 23,43% 
5 23,48% 

 

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των παραπάνω Σεναρίων, προκύπτει ότι 
η διείσδυση ΑΠΕ κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. 

 

7.3.3 Κόστος σεναρίων 
Στον Πίνακα 7.6 φαίνεται η εκτίμηση του κόστους των σεναρίων του ΗΣ Λέσβου. Το 

συνολικό κόστος των ετών 2021, 2022,2023 και 2024, καθώς και το σταθερό κόστος των 
υφιστάμενων συμβατικών Μονάδων του ΑΣΠ Λέσβου δεν έχουν συμπεριληφθεί στη 
σύγκριση, γιατί είναι κοινά για όλα τα σενάρια. 

 

Πίνακας 7.6: Κόστος σεναρίων ανάπτυξης παραγωγής συστήματος Λέσβου 
για τα έτη 2025-2027 

 

 
 

Σενάριο 

Κόστος (εκατομμύρια €) 
 

Καυσίμου 
Πρόσθετο 

λειτουργ. & 
συντήρησης 

Εκπομπών 
CO2 

Ενοικίασης ή 
ανάκτησης 
κεφαλαίου 

 
Συνολικό 

1 69,81 3,01 14,66 0,81 88,29 
2 62,13 3,00 14,21 4,50 83,84 
3 61,17 3,00 14,12 5,40 83,69 
4 62,94 3,01 14,40 0,56 80,91 
5 62,67 3,00 14,50 0,72 80,89 
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Από τον Πίνακα 7.6 φαίνεται ότι στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης δεν υπάρχει  διαφορά μεταξύ των Σεναρίων. 

 

Σενάριο 1 
Στο Σενάριο 1 διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση με ενοικίαση της απαραίτητης 

ισχύος για την κάλυψη του ελλείμματος το οποία αφανίζεται από το έτος 2025. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις μέσες ετήσιες απολογιστικές τιμές καυσίμου, πρόσθετου κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης και εκπομπών CO2 του 2020, προκύπτει για το διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 69,81 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 3,01 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 14,66 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ενοικίασης 0,81 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται 

στα 88,29 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σενάριο 2 
Στο Σενάριο 2, εξετάζεται η ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 10 MW έκαστη στη θέση 

των δύο Μονάδων G2 και G3 το 2025. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, 
προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 62,13 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 3,00 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 14,21 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 2 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται 

στα 83,84 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με 
αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 
7,68 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,45 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 2 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 3,69 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 

Επομένως, στο σύστημα Λέσβου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 4,45 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 3 
Στο Σενάριο 3, εξετάζεται η ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 12 MW έκαστη στη θέση 

των δύο Μονάδων G2 και G3 το 2025. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, 
προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 
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 Κόστος καυσίμου 61,17 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 3,00 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 14,12 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 5,40 εκατομμυρίων ευρώ 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 3 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται 

στα 83,69 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με 
αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 
8,64 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 3. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,54 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 3 σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 3 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 4,59 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 

Επομένως, η συνολική εξοικονόμηση στο σύστημα Λέσβου στο χρονικό διάστημα 
2025-2027 ανέρχεται σε 4,6 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 4 
Στο Σενάριο 4, εξετάζεται η μετακίνηση των G4, G5 από Πάρο, στη θέση των δύο 

Μονάδων G2 και G3 το 2025. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το 
χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 62,94 εκατομμυρίων ευρώ . 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 3,01 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 14,40  εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 0,56 εκατομμυρίων ευρώ 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 4 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται 

στα 80,91 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με 
αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 
6,87 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 4. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,26 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 3 σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Η  υλοποίηση  του  Σεναρίου  4  έχει  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  συμβατικών 
Μονάδων μικρότερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 0,25 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Επομένως, η συνολική εξοικονόμηση στο σύστημα Λέσβου στο χρονικό διάστημα 
2025-2027 ανέρχεται σε 7,38 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 
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Σενάριο 5 
Στο Σενάριο 5, εξετάζονται οι μετακινήσεις του σεναρίου 4, με την επιπλέον 

μετακίνηση της G4 της Μυκόνου στη θέση των δύο Μονάδων G2 και G3 το 2025. Με βάση 
τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 62,67 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 3,00 εκατομμυρίων ευρώ . 
 Κόστος εκπομπών CO2 14,50 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 0,72 εκατομμυρίων ευρώ 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 5 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται στα 80,89 
εκατομμύρια ευρώ. 

 

Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με 
αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 
7,14 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 5. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,16 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Η  υλοποίηση  του  Σεναρίου  5  έχει  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  συμβατικών 
Μονάδων μικρότερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 0,09 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Επομένως, η συνολική μείωση του κόστους στο σύστημα Λέσβου στο χρονικό 
διάστημα 2025-2027 ανέρχεται σε 7,4 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σύγκριση 
Τα εναλλακτικά Σενάρια 2 έως 5 προκύπτουν σε κάθε περίπτωση οικονομικότερα 

από το Σενάριο 1. 
 

Συγκρίνοντας τα Σενάρια 2 και 3 έχουν με πολύ μικρή διαφορά μεγαλύτερη 
διείσδυση ΑΠΕ από όλα τα εξεταζόμενα σενάρια , αλλά έχουν το υψηλότερο κόστος 
ανάκτησης κεφαλαίου. Τα Σενάρια 4 και 5 έχουν χαμηλότερο κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 
και προσφέρουν επιπλέον ισχύ στο σύστημα της Λέσβου, γεγονός που επιτρέπει την 
αποδέσμευση όλων των φορητών Η/Ζ. 

 

Το Σενάριο 5 έχει υψηλότερο κόστος ανάκτησης κεφαλαίου από το σενάριο 4, 
ωστόσο εξασφαλίζει με πολύ μικρή διαφορά μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ και μεγαλύτερη 
εφεδρεία στο ΗΣ Λέσβου. 

 

7.4 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Λέσβου 

Η Λέσβος σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 
2021-2030 περιλαμβάνεται στο έργο της διασύνδεσης των Νήσων του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2027. 
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Από τις μελέτες εναλλακτικών σεναρίων και συνυπολογίζοντας διάφορες 
παραμέτρους (υψηλά φορτία σε μεγάλη διάρκεια στο έτος, αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ, μείωση 
κόστους συμβατικής παραγωγής, αποδέσμευση Η/Ζ «Τράπεζας», περιορισμός χώρου εντός 
του ΑΣΠ) κρίνεται ότι ο καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης συμβατικής παραγωγής για το 
χρονικό διάστημα 2021-2027 είναι η μετακίνηση των μονάδων G4 και G5, αποδιδόμενης 
ισχύος 10 MW έκαστη, από την Πάρο καθώς και της G4 αποδιδόμενης ισχύος 5,5 MW από 
την Μύκονο, το 2025 με αποξήλωση των προβληματικών μονάδων G2 και G3 
επιτυγχάνοντας: 

 

 Κάλυψη του ελλείματος ισχύος. 
 Μείωση κατά 7,3 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) σε 

σχέση με το Σενάριο 1 του λειτουργικού κόστους του συστήματος Λέσβου όσον 
αφορά στο κόστος καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 Δυνατότητα μεταφοράς 14 φορητών Η/Ζ (9 CUMMINS QSK60 ισχύος 1,3 MW έκαστο 
και 5 MITSUBISHI ισχύος 1 MW έκαστο)στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» της ΔΕΗ ΑΕ για 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

 Αποδέσμευση 10 φορητών Η/Ζ. 
 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής του 
Αεριοστροβίλου G12 και της Μονάδας G11, που λήγουν το 2025, καθώς και η εξέταση της 
δυνατότητας μεταφοράς των μονάδων από το ΗΣ Πάρου. 

 

Σε περίπτωση που κριθεί από τον ΑΔΜΗΕ ότι μπορούν να αποδεσμευτούν οι εν λόγω 
μονάδες από τους ΑΣΠ Πάρου και Μυκόνου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης 
διασύνδεσης των Κυκλάδων, προτείνεται η μεταφορά των εν λόγω Μονάδων να γίνει 
νωρίτερα. 

 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΔΜΗΕ 
σχετικά με την δυνατότητα αποδέσμευσης των προαναφερόμενων Μονάδων τον ΑΣΠ 
Πάρου, ο αμέσως καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης για το ΗΣ της Λέσβου είναι η 
εγκατάσταση δύο νέων Μονάδων, διπλού καυσίμου ισχύος 12 MW έκαστη, επιτυγχάνοντας: 

 

 Κάλυψη του ελλείμματος ισχύος. 
 Μείωση κατά 9,18 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 1,31 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) σε 

σχέση με το Σενάριο 1 του λειτουργικού κόστους του συστήματος Λέσβου όσον 
αφορά στο κόστος καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 Δυνατότητα μεταφοράς ορισμένων φορητών Η/Ζ στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» της 
ΔΕΗ ΑΕ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Θήρας 
 

8.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Θήρας τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) και Σταθμούς ΑΠΕ: 
 

 ΑΣΠ Θήρας, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 65,9 MW 
 2 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,249 MW 

 
Στον ΑΣΠ Θήρας βρίσκονται εγκατεστημένες έξι συμβατικές Μονάδες, συνολικής 

ισχύος 30,9 MW οι οποίες καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, δύο Αεριοστρόβιλοι συνολικής 
ισχύος 19,0 MW, εκ των οποίων ο Α/Σ G29, αποδιδόμενης ισχύος 8,5 MW, βρίσκεται σε 
βλάβη και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επισκευή του, και δεκαέξι φορητά 
Η/Ζ συνολικής ισχύος 16 MW που καταναλώνουν καύσιμο diesel. Από τα παραπάνω φορητά 
Η/Ζ τα 15 ανήκουν στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Οι συμβατικές Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ λειτουργούν ως 
Μονάδες βάσης, με σειρά οικονομικότητας. Οι Αεριοστρόβιλοι και τα Η/Ζ λειτουργούν ως 
Μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων και Η/Ζ του ΑΣΠ Θήρας. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
To 2024 λήγει η Άδεια Παραγωγής των συμβατικών Μονάδων G3, G4 και G6 

(WARTSILA 12V32D), ισχύος 3,5 MW έκαστη. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι υφιστάμενες μονάδες του ΑΣΠ Θήρας εμπίπτουν στην οδηγία MCPD, η ισχύς 

της οποίας ξεκινά από το 2030 ή από το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ για το 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα καθώς σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030, η διασύνδεση της Θήρας περιλαμβάνεται στη Δ’ Φάση 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2023. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. ΥΑ/Δ/ΗΛ/Α/1219/8183/24.06.2008 Απόφαση χορηγήθηκε στη ΔΕΗ 

ΑΕ Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση 2 Η/Ζ, ισχύος 10-12 MW έκαστο. Για την εν λόγω 
Άδεια έχει κατατεθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ αίτημα ανάκλησης προς τη ΡΑΕ. 
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8.2 Εξέταση σεναρίων 
 

8.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Θήρας 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.1, στο σύστημα της Θήρας ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία έξι χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 43,6% και 48,2% και όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.1. 
αυξάνεται συνεχώς με εξαίρεση το έτος 2020, που είναι εμφανής η επίδραση της πανδημίας 
του COVID-19 στο εν λόγω ΗΣ. 

 

Πίνακας 8.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Θήρας για τα έτη 2016-2020 
 

 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Θήρας 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 18,73 20,69 22,80 24,78 16,67 
Αιχμή (MW) 42,8 46,9 47,3 51,6 38,25 
Συντελεστής 
Φορτίου (%) 

43,8 44,1 48,2 48 43,6 

 
 

Διάγραμμα 8.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Θήρας για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης, το οποίο πρέπει να καλύπτεται από οικονομικές μονάδες, είναι της τάξης των 12 MW 
και το φορτίο αιχμής της τάξης των 24 MW. Σημειώνεται ότι παρατηρείται συνεχής αύξηση 
της ζήτησης φορτίου στη Θήρα τα τελευταία χρόνια, και αξιοσημείωτη επιμήκυνση της 
χρονικής διάρκειας της ημερήσιας αιχμής, με εξαίρεση το 2020, λόγω της αισθητά μειωμένης 
τουριστικής κίνησης εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. 
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Το φορτίο αιχμής μπορεί να καλυφθεί τόσο από μονάδες μαζούτ, αν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, όσο και από τις μονάδες ελαφρού καυσίμου του σταθμού, δηλαδή τους Α/Σ και 
τα φορητά Η/Ζ. 

 

8.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Θήρα παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος για 
το χρονικό διάστημα που το ΗΣ Θήρας αναμένεται να λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή μέχρι 
και το 2023, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 8.2. 

 

Πίνακας 8.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Θήρας για τα έτη 2021-2023 

 

Έτος 2021 2022 2023 
Ζήτηση (GWh) 216,6 223,1 229,8 
Αιχμή (MW) 54,23 56,40 58,09 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

57,4 57,4 57,4 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

10,5 10,5 10,5 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

-7,33 -9,50 -11,19 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα δεκαέξι 
φορητά Η/Ζ της «Τράπεζας Η/Ζ», και δε λαμβάνεται υπόψη ο Α/Σ Νο 29, ο οποίος βρίσκεται 
σε βλάβη και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επισκευή του. Για το 2021, έχει 
προταθεί η κάλυψη του ελλείμματος να γίνει με μεταφορά φορητών Η/Ζ από το ΗΣ της 
Μυκόνου και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνει ενοικίαση πρόσθετης 
ισχύος 8 MW. 

 

8.2.3 Προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.2, στο ΗΣ της Θήρας προκύπτει 

έλλειμμα ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και κρίνεται αναγκαίο να 
διερευνηθούν σενάρια με σκοπό να εξασφαλιστεί η επάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι τη 
διασύνδεση της. 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω και με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος της Θήρας, διερευνάται 
ως βασικό σενάριο η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του παραγωγικού δυναμικού του 
ΑΣΠ Θήρας (Σενάριο 1) με κάλυψη του ελλείμματος με ενοικίαση πρόσθετης ισχύος και ως 
εναλλακτικά σενάρια η εγκατάσταση νέων συμβατικών Μονάδων. Εξετάζεται ακόμα η 
δυνατότητα μετακίνησης θερμικών μονάδων από τη Σύρο και την Μύκονο, μετά την 
ολοκλήρωση της Γ’ φάσης της διασύνδεσης τους (Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 – ΑΔΜΗΕ /ΔΑΔΥ:22861/11.09.2020). 

 

Ειδικότερα, εξετάζεται: 
 

 Η ένταξη το 2022 δύο Μονάδων ισχύος 12 MW (Σενάριο 2). 
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 H μεταφορά από τη Σύρο μίας μονάδας WARTSILA 18V32 αποδιδόμενης ισχύος 8 
MW (G4), καθώς και του Α/Σ Turbomach Titan 130 της Μυκόνου, αποδιδόμενης 
ισχύος 10,45 MW (G11), το 2022(Σενάριο 3). 

 

Μέχρι το θέρος του 2021, θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό το χρονικό διάστημα για να 
έχει ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε μεταφορά ή/και εγκατάσταση νέας Μονάδας (με εξαίρεση 
φορητά Η/Ζ) και για το λόγο αυτό θεωρούμε ως χρονικό ορόσημο το 2022. 

 

Μέχρι και την αναμενόμενη ημερομηνία ηλέκτρισης της διασύνδεσης της Θήρας, σε 
κάθε σενάριο, υπάρχει επάρκεια ισχύος. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η διερεύνηση των εναλλακτικών 
σεναρίων που εμφανίζονται στον Πίνακα 8.3. 

 

Πίνακας 8.3: Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης παραγωγής συστήματος Θήρας 
για το διάστημα 2022-2023 

 

Σενάριο Νέες Μονάδες Ενοικίαση 
1  ΝΑΙ 
2 2x12 MW  

 
3 

1x8MW ΑΠΟ 
ΣΥΡΟ ΚΑΙ Ο Α/Σ 
10,45 MW ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ 

 

 
 

8.2.4 Παραδοχές μελέτης σεναρίων 
Η σειρά ένταξης των συμβατικών  Μονάδων βασίζεται στην οικονομικότητα  και 

προσαρμόζεται καταλλήλως, με βάση τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Οι νέες Μονάδες του 
ΑΣΠ Θήρας θεωρείται ότι έχουν ειδικές καταναλώσεις παρεμφερείς με των αντίστοιχων νέων 
Μονάδων όμοιας ισχύος που βρίσκονται εγκατεστημένες στα ΜΔΝ, τεχνικό ελάχιστο 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ εντάσσονται κατά προτεραιότητα. 
Ακολουθούν οι υφιστάμενες Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, με σειρά 
οικονομικότητας ανάλογα με την ειδική τους κατανάλωση. Τέλος, εντάσσονται οι Μονάδες 
που καταναλώνουν diesel. 

 

Η στρεφόμενη εφεδρεία που τηρείται κάθε στιγμή ισούται με ποσοστό 20% επί του 
συνολικού φορτίου ζήτησης. 

 

Όσον αφορά την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, η οποία φαίνεται στον 
Πίνακα 8.4, προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα περιθώρια διείσδυσης που 
έχουν υποβληθεί προς τη ΡΑΕ και ισχύει για όλα τα σενάρια. 
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Πίνακας 8.4: Εκτίμηση εξέλιξης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ συστήματος Θήρας 
για τα έτη 2021-2023 (MW) 

 

Έτος 2021 2022 2023 
ΦΒ Πάρκα 0,249 0,5 0,7 

 
 

Λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής των ΑΠΕ, σε όλα τα σενάρια λήφθηκε υπόψη 
ποσοστό εγγυημένης παραγωγής, το οποίο για το σύστημα της Θήρας ανέρχεται σε 80% για 
τα ΦΒ. 

 

Βάσει των αναφερόμενων στην Ενότητα 3.5, το κόστος κτήσης αλλά και μεταφοράς 
των Μονάδων που περιλαμβάνονται στα σενάρια εκτιμάται σε: 

 

 19,2 εκατομμύρια ευρώ για δύο Μονάδες ισχύος 12 MW έκαστη (Σενάριο 2) 
 

 1,86 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά από την Σύρο μιας WARTSILA 
18V32 και από την Μύκονο του Α/Σ Turbomach Titan 130 (Σενάριο 3) 

 

Το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου εκτιμάται βάσει της ετήσιας σταθερής ράντας που 
περιγράφεται στην προαναφερόμενη Ενότητα 3.5. 

 

8.3 Αποτελέσματα διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων 
 

8.3.1 Γενικά 
 

Στο Παράρτημα IV υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των 
τριών σεναρίων που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα του εναλλακτικών Σεναρίων ένταξης νέας 
συμβατικής ισχύος (Σενάρια 2 έως 3) συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα 
αποτελέσματα του βασικού Σεναρίου 1, το οποίο περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατάσταση 
του ΑΣΠ Θήρας. 

 

Η αξιολόγηση των σεναρίων γίνεται βάσει εκτιμήσεων για το κόστος ανάκτησης 
κεφαλαίου των νέων συμβατικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, το κόστος καυσίμου και το 
πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Η διείσδυση ΑΠΕ δεν αξιολογείται, διότι είναι 
κοινή σε όλα τα Σενάρια, μιας και δεν υπάρχει εγκατεστημένη αιολική ισχύς. 

 

8.3.2 Κόστος σεναρίων 
Στον Πίνακα 8.5 φαίνεται η εκτίμηση του κόστους των σεναρίων του ΗΣ Θήρας. Το 

συνολικό κόστος του 2021, καθώς και το σταθερό κόστος των υφιστάμενων συμβατικών 
Μονάδων του ΑΣΠ Θήρας δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σύγκριση, γιατί είναι κοινά για όλα 
τα σενάρια και εξετάζονται προς σύγκριση τα έτη 2022 και 2023, μέχρι δηλαδή τη 
διασύνδεση της. 
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Πίνακας 8.5: Κόστος σεναρίων ανάπτυξης παραγωγής συστήματος Θήρας 
για τα έτη 2022-2023 

 

 

Σενάριο 

Κόστος (εκατομμύρια €) 
 

Καυσίμου 
Πρόσθετο 

λειτουργίας & 
συντήρησης 

Εκπομπών 
CO2 

Ανάκτησης 
κεφαλαίου 

 
Συνολικό 

1 51,28 1,81 9,21 1,36 63,66 
2 37,41 1,81 8,55 3,6 51,37 
3 44,38 1,81 9,0 0,36 55,55 

 
 

Από τον Πίνακα 8.5 φαίνεται ότι στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας δεν 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των Σεναρίων. 

 

Σενάριο 1 
Στο Σενάριο 1 εξετάζεται η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του παραγωγικού 

δυναμικού του ΑΣΠ Θήρας και η κάλυψη του ελλείμματος ισχύος με ενοικίαση. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις μέσες ετήσιες απολογιστικές τιμές καυσίμου, πρόσθετου κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης και εκπομπών CO2 του 2020, προκύπτει για το διάστημα 2022-2023: 

 

 Κόστος καυσίμου 51,28 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 1,81 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 9,21 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 1,36 εκατομμυρίων ευρώ 

Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 για το χρονικό διάστημα 2022-2023 εκτιμάται 
στα 63,66 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Σενάριο 2 
Στο Σενάριο 2 εξετάζεται η ένταξη δύο νέων Μονάδων ισχύος 12 MW έκαστη. Με 

βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2022-2023: 
 

 Κόστος καυσίμου 37,41 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 1,81 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 8,55 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 2 για το χρονικό διάστημα 2022-2023 εκτιμάται 

στα 51,37 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες 
που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και μικρότερη από Μονάδες που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel. Προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με αντίστοιχη αύξηση της 
κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 13,87 εκατομμυρίων 
ευρώ για το Σενάριο 2. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,66 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 
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Η υλοποίηση του Σεναρίου 2 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων 3,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,24 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε σχέση με το 
Σενάριο 1. 

 

Επομένως, στο σύστημα Θήρας στο χρονικό διάστημα 2022-2023 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 12,29 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 3 
Στο Σενάριο3 εξετάζεται η μεταφορά από την Σύρο μιας WARTSILA 18V32 ισχύος 8 

MW το 2020 καθώς και του Α/Σ Turbomach Titan 130 της Μυκόνου το 2022, ισχύος 10,45 
MW (Σενάριο 3). Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό 
διάστημα 2022-2023: 

 

 Κόστος καυσίμου 44,38 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 1,81 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 9 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  που  προκύπτει  από  τη  μεταφορά  των 

μονάδων 0,36 εκατομμυρίων ευρώ 
 

Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 3 για το χρονικό διάστημα 2022-2023 εκτιμάται 
στα 55,55 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες 
που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και μικρότερη από Μονάδες που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel. Προκύπτει μείωση κατανάλωσης καυσίμου diesel με αντίστοιχη αύξηση της 
κατανάλωσης καυσίμου μαζούτ, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 6,9 εκατομμυρίων ευρώ 
για το Σενάριο 3. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,21 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 3. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 3 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου της μεταφοράς των 
Μονάδων 0,36 εκατομμύρια ευρώ, 1 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερο σε σχέση με το Σενάριο 
1. 

 

Επομένως, στο σύστημα Θήρας στο χρονικό διάστημα 2022-2023 προκύπτει 
εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 8,11 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σύγκριση 
Τα εναλλακτικά Σενάρια 2 και 3 προκύπτουν σε κάθε περίπτωση οικονομικότερα από 

το Σενάριο 1. Η σημαντική εξοικονόμηση του συνολικού κόστους οφείλεται στην μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμου diesel με την ένταξη μονάδων βάσης που καταναλώνουν καύσιμο 
μαζούτ. 

 

Συγκρίνοντας το Σενάριο 2 με το Σενάριο 3, στο Σενάριο 2 παρουσιάζεται μικρότερο 
συνολικό κόστος, παρόλο που περιλαμβάνει μεγαλύτερο κόστος ανάκτησης, καθώς όσο 
αυξάνεται η ισχύς νέων Μονάδων αυξάνεται η υποκατάσταση της ακριβής ενέργειας των 
Α/Σ. 
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8.4 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Θήρας 
Από τις μελέτες εναλλακτικών σεναρίων και συνυπολογίζοντας διάφορες 

παραμέτρους (κάλυψη ελλείμματος ισχύος, μείωση κόστους συμβατικής παραγωγής, 
περιορισμός χώρου εντός του ΑΣΠ) κρίνεται ότι ο καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης 
συμβατικής παραγωγής για το χρονικό διάστημα 2021-2023 είναι η άμεση μεταφορά από 
την Σύρο μιας WARTSILA 18V32 ισχύος 8 MW ακόμα και μέσα στο 2021 και η μεταφορά του 
Α/Σ Turbomach Titan 130 της Μυκόνου, ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το έλλειμα ισχύος 
μέχρι και τη διασύνδεση της Θήρας. 

 

Αυτό προτείνεται σε σχέση με τα υπόλοιπα σενάρια, διότι, η Θήρα σύμφωνα με το 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Περιόδου 2021-2030, περιλαμβάνεται στη Δ’ 
φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων και αναμένεται να έχει διασυνδεθεί μέχρι το τέλος του 
2023. 

 

Με την μεταφορά των Μονάδων από τις Κυκλάδες του σεναρίου 3 επιτυγχάνεται: 
 

 Επάρκεια ισχύος. 
 Βελτίωση της αξιοπιστίας του ΗΣ της Θήρας. 
 Μείωση κατά περίπου 3,555 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σε σχέση με το Σενάριο 1, 

του λειτουργικού κόστους του συστήματος Θήρας όσον αφορά στο κόστος καυσίμου 
και το πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης και στο κόστος δικαιωμάτων 
CO2. 

 

Ανάκληση Άδειας Παραγωγής νέων Μονάδων 
Όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα 8.1, η ΔΕΗ ΑΕ έχει καταθέσει αίτημα προς τη 

ΡΑΕ για ανάκληση των Αδειών Παραγωγής που χορηγήθηκαν με την υπ’ αριθ. 
ΥΑ/Δ/ΗΛ/Α/1219/8183/24.06.2008 για την εγκατάσταση 2 Η/Ζ, ισχύος 10 - 12 MW έκαστο. 

 

Το ΗΣ Θήρας είναι το πέμπτο μεγαλύτερο ΗΣ, με την αιχμή του να έχει κυμανθεί το 
2019 πάνω από τα 51 MW. Δεδομένης της αντιοικονομικής λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας 
λόγω της σημαντικής κατανάλωσης καυσίμου diesel κατά την περίοδο του θέρους και κατά 
την περίοδο συντηρήσεων των μονάδων βάσης, οι οποίες καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, 
σίγουρα χρήζει ενίσχυσης και ειδικά οικονομικών Μονάδων. 

 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΔΜΗΕ σχετικά 
με την δυνατότητα μεταφοράς Μονάδων από τους ΑΣΠ Σύρου και Μυκόνου, θα πρέπει 
άμεσα να διερευνηθεί μεταξύ ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ η δυνατότητα μεταφοράς των προτεινόμενων 
Μονάδων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη του ελλείμματος ισχύος μέχρι τη διασύνδεση 
της Θήρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ  Λήμνου 
 

9.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Λήμνου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΑΣΠ Λήμνου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 21,8 MW. 
 2 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 2,34 MW. 
 32 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 1,889 MW. 

 
Στον ΑΣΠ Λήμνου βρίσκονται εγκατεστημένες πέντε συμβατικές Μονάδες, συνολικής 

ισχύος 18 MW, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, δύο φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 1,8 
MW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel, εκ των οποίων το Η/Ζ G9, ισχύος 1 MW, ανήκει στην 
«Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» και δύο επιπλέον φορητά Η/Ζ ισχύος 1 MW έκαστο της «Τράπεζας 
Φορητών Η/Ζ» που μεταφέρθηκαν από το Η/Σ της Πάρου το θέρος του 2018, τα οποία 
καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Οι συμβατικές Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ λειτουργούν ως 
Μονάδες βάσης, ενώ τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν ως μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων και Η/Ζ του ΑΣΠ Λήμνου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής της Μονάδας G6 (WARTSILA VASA 8R22MD), 

ισχύος 0,8 MW. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι Μονάδες του ΑΣΠ Λήμνου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών Η/Ζ, 

εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD. Η ισχύς της Οδηγίας MCPD ξεκινά από το έτος 2030 ή από το 
έτος 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης, συνεπώς οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που 
επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν  το ΗΣ Λήμνου για  το εξεταζόμενο χρονικό 
διάστημα, έως δηλαδή και το έτος 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με τις υπ’ αριθ. ΥΑ/Δ/ΗΛ/Α/1219/8183/24.06.2008 και 2128/ΟΙΚ.25897/15.12.2009 

Υπουργικές Αποφάσεις, που τροποποιήθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 
ΥΑ/Δ/ΗΛ/Α/531/13471/16.08.2011, χορηγήθηκε στη ΔΕΗ ΑΕ Άδεια Παραγωγής για την 
εγκατάσταση τριών Η/Ζ, ισχύος από 4,4 έως 5,5 MW έκαστο, που θα καταναλώνουν καύσιμο 
μαζούτ. Για τις εν λόγω Άδειες έχει κατατεθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ αίτημα ανάκλησης προς τη ΡΑΕ. 
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9.2 Εξέταση σεναρίων 
 

9.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Λήμνου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.1, στο σύστημα της Λήμνου ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 46,5% και 51,7%, είναι σχετικά σταθερός και 
δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος δεν είναι έντονα εποχικό, γεγονός που φαίνεται και 
από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 9.1. 

 

Πίνακας 9.1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Λήμνου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Λήμνου 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Μέσο φορτίο (MW) 6,83 6,86 6,89 6,93 6,67 
Αιχμή (MW) 14,70 14,60 13,60 14,00 12,9 
Συντελεστής φορτίου (%) 46,5 47,0 50,7 49,5 51,7 

 
 

Διάγραμμα 9.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου συστήματος Λήμνου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 5 MW ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 5,5 MW. Το φορτίο 
βάσης καλύπτεται από οικονομικές Μονάδες μαζούτ, ενώ το φορτίο αιχμής καλύπτεται 
κυρίως από Μονάδες μαζούτ και δευτερευόντως από τις Μονάδες ελαφρού καυσίμου του 
σταθμού, δηλαδή τα φορητά Η/Ζ. 

 

9.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Λήμνο παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος από 
το 2024, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 9.2. 
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Πίνακας 9.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Λήμνου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (ΜWh) 60.572 62.650 63.903 65.181 66.485 67.814 69.171 
Αιχμή (MW) 13,870 14,850 15,300 15,610 15,920 16,240 16,560 
Δυναμικό παραγωγής 
(MW) 

21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

6 6 6 6 6 6 6 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

1,93 0,95 0,50 0,19 -0,12 -0,44 -0,76 

 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φορητά Η/Ζ 
της Τράπεζας, καθώς και την παράταση της Άδειας Παραγωγής του φορητού Η/Ζ G6, η οποία 
λήγει το 2025. 

 

9.2.3 Προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης 
Για την κάλυψη του ελλείμματος ισχύος, την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και τη 

βελτίωση της οικονομικότητας, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συστήματος της Λήμνου και διερευνώνται εναλλακτικά σενάρια ένταξης νέων συμβατικών 
Μονάδων, καθώς και σενάρια μετεγκατάστασης Μονάδων από άλλα Ηλεκτρικά Συστήματα 
που διασυνδέονται. Λόγω του περιορισμένου χώρου εντός του σταθμού, κάθε νέα μόνιμη 
μονάδα που εγκαθίσταται θα πρέπει να αντικαθιστά υφιστάμενες μονάδες. 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, για το σύστημα της Λήμνου διερευνάται ως βασικό 
σενάριο η ενοικίαση ισχύος (Σενάριο 1) και ως εναλλακτικά σενάρια η εγκατάσταση νέων 
συμβατικών Μονάδων, σε αντικατάσταση παλαιών μονάδων καθώς και η μετεγκατάσταση 
μίας Μονάδας από τον ΑΣΠ Μυκόνου. 

 

Οι Μονάδες G1, G2 και G3 (SUMITOMO-NIGATA 8L40X), ισχύος 2 MW έκαστη, είναι 
παλαιές (με έτος εγκατάστασης το 1980) και έχουν ήδη αποσβεστεί οπότε η εγκατάσταση 
νέων Μονάδων θεωρείται ότι θα γίνει στη θέση μίας από αυτές. Επιπρόσθετα, διερευνάται 
η απομάκρυνση των φορητών Η/Ζ. 

 

Ειδικότερα, δεδομένου ότι  η  ΔΕΗ  ΑΕ έχει για  τη Λήμνο Άδεια  Παραγωγής  που 
αναφέρεται σε τρεις Μονάδες ισχύος από 4,5 MW έως 5,5 MW, διερευνάται η ένταξη δύο 
Μονάδων ισχύος 4,5 MW έκαστη (Σενάριο 2), η ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 5,5 MW έκαστη 
(Σενάριο 3) το 2025, καθώς και η μετεγκατάσταση της Μονάδας G2 MITSUBISHI 18KU30A 
ισχύος 5,5 MW από τον ΑΣΠ Μυκόνου το 2025 μετά την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης 
διασύνδεσης των Κυκλάδων (Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021- 
2030 – ΑΔΜΗΕ /ΔΑΔΥ:22861/11.09.2020) (Σενάριο 4). Επίσης, θεωρείται δυνατή και η 
απομάκρυνση των φορητών Η/Ζ στα Σενάρια 2, 3 και 4. 

 

Σε κάθε σενάριο, υπάρχει επάρκεια ισχύος στο σύστημα της Λήμνου για όλα τα έτη 
του χρονικού διαστήματος αναφοράς. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η διερεύνηση των σεναρίων που 
εμφανίζονται στον Πίνακα 9.3. 



53 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

 

 
 

Πίνακας 9.3: Σενάρια ανάπτυξης παραγωγής συστήματος Λήμνου για το διάστημα 2025- 
2027 

 

 
Σενάριο 

 
Ενοικίαση 

 
Νέα ισχύς Αποξήλωση 

της G1 

Μετακίνηση 
φορητών 

Η/Ζ 
1 ΝΑΙ  ΟΧΙ ΟΧΙ 

2  2x4,5MW ΝΑΙ ΝΑΙ 
3  2x5,5MW ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
4 

 1x5,5MW ΑΠΟ 
ΜΥΚΟΝΟ 

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
 

9.2.4 Παραδοχές μελέτης σεναρίων 
Η σειρά ένταξης των συμβατικών  Μονάδων βασίζεται στην οικονομικότητα  και 

προσαρμόζεται καταλλήλως, με βάση τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Οι νέες Μονάδες του 
ΑΣΠ Λήμνου θεωρείται ότι έχουν ειδικές καταναλώσεις παρεμφερείς με αντίστοιχες νέες 
Μονάδες που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε άλλα ΗΣ και τεχνικό ελάχιστο σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ εντάσσονται κατά προτεραιότητα. Ακολουθούν οι 
υφιστάμενες Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, με σειρά οικονομικότητας 
ανάλογα και με την ειδική τους κατανάλωση. Τέλος εντάσσονται οι δύο Μονάδες που 
καταναλώνουν diesel. 

 

Όσον αφορά στην εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, η οποία φαίνεται 
στον Πίνακα 9.4, προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τα 
προτεινόμενα περιθώρια διείσδυσης που έχουν υποβληθεί προς τη ΡΑΕ και είναι κοινή για 
τα τέσσερα σενάρια. 

 

Πίνακας 9.4: Εκτίμηση εξέλιξης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ συστήματος Λήμνου 
για τα έτη 2021-2027 (MW) 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Αιολικά 
Πάρκα 

3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

Βιομάζα - - - 0,2 0,2 0,3 0,46 

ΦΒ Πάρκα 1,889 1,889 2,1 2,4 2,4 2,6 2,86 
 

Λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής των ΑΠ και Φ/Β, σε όλα τα σενάρια λήφθηκε 
υπόψη ποσοστό εγγυημένης παραγωγής, το οποίο για το σύστημα της Λήμνου ανέρχεται σε 
25% για τα ΑΠ και σε 80% για τα Φ/Β. 

 

Η στρεφόμενη εφεδρεία που τηρείται κάθε στιγμή ισούται με το μέγιστο της μη 
εγγυημένης ενέργειας ΑΠΕ συν 20% επί του συνολικού φορτίου ζήτησης. 

 

Βάσει των αναφερόμενων στην Ενότητα 3.5, το κόστος κτήσης και μεταφοράς των 
Μονάδων που περιλαμβάνονται στα σενάρια εκτιμάται σε: 

 

 7,2 εκατομμύρια ευρώ για δύο νέες Μονάδες 4,5 MW (Σενάριο 2) 
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 8,8 εκατομμύρια ευρώ για δύο νέες Μονάδες 5,5 MW (Σενάριο 3) 
 0,55 εκατομμύρια ευρώ για μετεγκατάσταση μίας Μονάδας 5,5 MW από τη 

Μύκονο (Σενάριο 4) 
 

Το  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  εκτιμάται  βάσει  της  ετήσιας  σταθερής  ράντας  που 
περιγράφεται στην Ενότητα 3.5. 

 

9.3 Αποτελέσματα διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων 
 

9.3.1 Γενικά 
Στο Παράρτημα IV υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των 

τριών σεναρίων που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα των εναλλακτικών σεναρίων ένταξης 
νέας συμβατικής ισχύος (Σενάρια 2, 3 και 4) συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα 
αποτελέσματα του βασικού Σεναρίου 1, το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη του ελλείμματος 
με ενοικίαση. 

 

Η αξιολόγηση των σεναρίων γίνεται βάσει εκτιμήσεων για τη διείσδυση των ΑΠΕ, το 
κόστος ανάκτησης κεφαλαίου των νέων συμβατικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, το 
κόστος καυσίμου, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος εκπομπών CO2 

και το κόστος ενοικίασης ισχύος. 
 

9.3.2 Διείσδυση ΑΠΕ 
Στον Πίνακα 9.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την εκτίμηση της 

μέσης ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ για τα έτη 2025-2027. 

Πίνακας 9.5: Εκτίμηση ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ συστήματος Λήμνου για τα έτη 
2025-2027 

 

Σενάριο 
Διείσδυση 

ΑΠΕ 

1 19,89% 

2 20,16% 

3 20,14% 

4 20,18% 
 
 

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των παραπάνω Σεναρίων, προκύπτει ότι 
η διείσδυση ΑΠΕ αυξάνεται στα εναλλακτικά σενάρια σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

9.3.3 Κόστος σεναρίων 
Στον Πίνακα 9.6 φαίνεται η εκτίμηση του κόστους των Σεναρίων του ΗΣ Λήμνου. Το 

συνολικό κόστος του έτους 2021 έως και 2024 καθώς και το σταθερό κόστος των 
υφιστάμενων συμβατικών Μονάδων του ΑΣΠ Λήμνου δεν έχουν συμπεριληφθεί στη 
σύγκριση, γιατί είναι κοινά σε όλα τα σενάρια. 
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Πίνακας 9.6: Κόστος εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης συστήματος Λήμνου 
για τα έτη 2025-2027 

 

 
 
 
Σενάριο 

Κόστος (εκατομμύρια €) 
 
 
Καυσίμου 

Πρόσθετο 
λειτουργίας 

και 
συντήρησης 

 

Εκπομπών 
CO2 

Ενοικίασης 
ή 

ανάκτησης 
κεφαλαίου 

 
 
Συνολικό 

1 14,3 0,7 3,3 0,2 18,5 

2 13,1 0,6 3,1 2 18,8 

3 13,1 0,6 3 2,5 19,2 

4 13,5 0,6 3,1 0,2 17,4 
 
 

Από τον Πίνακα 9.6 φαίνεται ότι στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης, οι διαφορές μεταξύ των Σεναρίων είναι αμελητέες. 

 

Σενάριο 1 
Στο Σενάριο 1 η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ενοικίαση της απαραίτητης 

ισχύος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ετήσιες 
απολογιστικές τιμές καυσίμου, πρόσθετου κόστους λειτουργίας και συντήρησης και 
εκπομπών CO2 του 2020, προκύπτει για το διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 14,3 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 3,3 εκατομμύριο ευρώ. 
 Κόστος ενοικίασης 0,2 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 για το χρονικό διάστημα 2025-2027 εκτιμάται 

στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σενάριο 2 
Στο Σενάριο 2, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 4,5 

MW έκαστη στη θέση της Μονάδων  G1 το 2025 με παράλληλη  αποξήλωση όλων των 
φορητών Η/Ζ από τον ΑΣΠ Λήμνου. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει 
για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 13,1 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 2 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση του κόστους καυσίμου κατά 1,2 

εκατομμύρια ευρώ από την ένταξη των νέων μονάδων, που οφείλεται στο ότι στην 
υφιστάμενη σύνθεση του ΑΣΠ Λήμνου η κατανάλωση diesel είναι αμελητέα, συνεπώς οι νέες 
μονάδες που καταναλώνουν μαζούτ, υποκαθιστούν ενέργεια που θα παράγονταν από 
λιγότερο αποδοτικές μονάδες μαζούτ. 
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Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,2 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 2. 

 

Η  υλοποίηση  του  Σεναρίου  2  έχει  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 1,8 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Επομένως, στο σύστημα της Λήμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
επιβάρυνση 0,3 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 3 
Στο Σενάριο 3, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 5,5 

MW έκαστη στη θέση της Μονάδας G1 το 2025 με παράλληλη αποξήλωση όλων των 
φορητών Η/Ζ από τον ΑΣΠ Λήμνου. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει 
για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 13,1 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 3  εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση του κόστους καυσίμου κατά 1,2 

εκατομμύρια ευρώ από την ένταξη των νέων μονάδων, που οφείλεται στο ότι στην 
υφιστάμενη σύνθεση του ΑΣΠ Λήμνου η κατανάλωση diesel είναι αμελητέα, συνεπώς οι νέες 
μονάδες που καταναλώνουν μαζούτ, υποκαθιστούν ενέργεια που θα παράγονταν από 
λιγότερο αποδοτικές μονάδες μαζούτ. 

 

Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,3 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 3. 

 

Η  υλοποίηση  του  Σεναρίου  3  έχει  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 2,3 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Επομένως, στο σύστημα της Λήμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
αύξηση του κόστους που ανέρχεται σε 0,7 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σενάριο 4 
Στο Σενάριο 4, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με την μετεγκατάσταση μίας 

Μονάδας ισχύος 5,5 MW στη θέση της Μονάδας G1 το 2025 από τον ΑΣΠ Μυκόνου με 
παράλληλη αποξήλωση των φορητών Η/Ζ της «Τράπεζας» από τον ΑΣΠ Λήμνου. Με βάση 
τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2025-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 0,2 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση του κόστους καυσίμου κατά 0,8 

εκατομμύριο ευρώ από την ένταξη της νέας μονάδας, που οφείλεται στο ότι η νέα μονάδα 
που καταναλώνει μαζούτ, υποκαθιστά ενέργεια που θα παράγονταν από  λιγότερο 
αποδοτικές μονάδες μαζούτ, δεδομένου ότι στην υφιστάμενη σύνθεση του ΑΣΠ Λήμνου η 
κατανάλωση diesel είναι αμελητέα. 
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Επιπρόσθετα, προκύπτει μικρή μείωση εκπομπών CO2, η οποία ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση 0,2 εκατομμυρίων ευρώ για το Σενάριο 4. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 4 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων ίδιο με το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1. 

 

Επομένως, στο σύστημα της Λήμνου στο χρονικό διάστημα 2025-2027 προκύπτει 
μείωση του κόστους που ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σύγκριση σεναρίων 
Τα εναλλακτικά Σενάρια 2, 3 επιφέρουν μείωση του μεταβλητού κόστους σε σχέση 

με το Σενάριο 1. Η μείωση αυτή οφείλεται στην καλύτερη αποδοτικότητα των νέων Μονάδων 
και στην αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, η οποία συνεπάγεται μείωση της συμβατικής παραγωγής 
και του αντίστοιχου κόστους. Το ίδιο ισχύει και για το σενάριο 4, καθώς μειώνεται το κόστος 
καυσίμου. 

 

Το Σενάριο 4 είναι το πιο οικονομικό συνολικά, καθώς επιφέρει σημαντική μείωση 
του λειτουργικού κόστους και έχει χαμηλό κόστος ανάκτησης κεφαλαίου. 

 

9.4 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Λήμνου 
Aπό τις μελέτες εναλλακτικών σεναρίων και συνυπολογίζοντας διάφορες 

παραμέτρους (κάλυψη ελλείμματος ισχύος, αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ, μείωση κόστους 
συμβατικής παραγωγής, αποδέσμευση Η/Ζ «Τράπεζας», περιορισμός χώρου εντός του ΑΣΠ), 
καθώς και το γεγονός ότι η Λήμνος, σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 περιλαμβάνεται στο έργο της Διασύνδεσης των Νησιών του 
Βορειανατολικού Αιγαίου, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2027, κρίνεται ότι ο 
καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης συμβατικής παραγωγής για το χρονικό διάστημα 2021- 
2027 είναι η μετεγκατάσταση μίας Μονάδας ισχύος 5,5 MW στον ΑΣΠ Λήμνου από τον ΑΣΠ 
Μυκόνου, μετά την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων (Δεκαετές 
Πρόγραμμα       Ανάπτυξης       του       ΕΣΜΗΕ       Περιόδου       2021-2030       –       ΑΔΜΗΕ 
/ΔΑΔΥ:22861/11.09.2020), με παράλληλη απομάκρυνση των φορητών Η/Ζ (Σενάριο 4). 

 
 

Με την ένταξη της εν λόγω Μονάδας επιτυγχάνεται: 
 

 Κάλυψη του ελλείμματος ισχύος. 
 

 Αποφυγή ενοικίασης ισχύος. 
 

 Μείωση κατά 0,33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση του λειτουργικού κόστους του συστήματος Λήμνου, όσον αφορά στο 
κόστος καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 
 Δυνατότητα μεταφοράς τριών  φορητών  Η/Ζ στην «Τράπεζα Φορητών  Η/Ζ» για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
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Η Μονάδα MITSUBISHI 18KU30A ισχύος 5,5 MW , θεωρείται ότι θα εγκατασταθεί και 
θα λειτουργήσει εντός του 2025, διασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια του ΗΣ Λήμνου από το 
έτος που εκτιμάται έλλειμμα ισχύος. Όμως, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 9.2.3 οι 
Μονάδες G1, G2 και G3 (SUMITOMO-NIGATA 8L40X), ισχύος 2 MW έκαστη, είναι αρκετά 
παλαιές και για το λόγο αυτό, δε μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες. Επιπλέον, η λειτουργία 
της προαναφερόμενης Μονάδας, συντελεί όπως φαίνεται από τα εξεταζόμενα Σενάρια, σε 
οικονομικότερη λειτουργία του ΑΣΠ Λήμνου, επομένως, σε περίπτωση που κριθεί από τον 
ΑΔΜΗΕ ότι μπορεί να αποδεσμευτεί εγκατεστημένη ισχύς από τον ΑΣΠ Μυκόνου αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, προτείνεται η μεταφορά 
της Μονάδας να γίνει νωρίτερα. 

 

Ανάκληση Αδειών Παραγωγής 
 

Σύμφωνα με τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο παρόν Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και την πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και της αδυναμίας έκδοσης νέας Άδειας 
Παραγωγής λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το αίτημα της ΔΕΗ ΑΕ για ανάκληση των 
Αδειών Παραγωγής στον ΑΣΠ Λήμνου επηρεάζει την επάρκεια ισχύος του ΗΣ Λήμνου στο 
άμεσο μέλλον, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση των μονάδων που 
προαναφέρθηκαν από τις Κυκλάδες, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέτασή 
του. Εφόσον τελικά δεν γίνει δεκτό το αίτημα ανάκλησης, προτείνεται να εξεταστεί η 
τροποποίηση των Αδειών Παραγωγής, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν Μονάδες διπλού 
καυσίμου, ώστε να μπορούν να συμμορφωθούν στις νέες οδηγίες ρύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Καρπάθου 
 

10.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Καρπάθου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω Σταθμούς: 

 
 ΑΣΠ Καρπάθου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 16,6 MW 
 2 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,95 MW 
 17 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 1,162 MW 

 
Στον ΑΣΠ Καρπάθου βρίσκονται εγκατεστημένες δύο συμβατικές Μονάδες WARTSILA 

W12V32, ισχύος 5 MW έκαστη, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, ένα σταθερό Η/Ζ 
DAIHATSU 8DV-26 ισχύος 1,8 MW, ένα φορητό Η/Ζ WARTSILA VASA 8R22MD ισχύος 0,8 MW 
και τέσσερα φορητά Η/Ζ MITSUBISHI της «Τράπεζας Φορητών Η/Ζ», συνολικής ισχύος 4 MW, 
που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Οι συμβατικές Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ λειτουργούν ως Μονάδες 
βάσης, ενώ τα Η/Ζ που καταναλώνουν diesel λειτουργούν κυρίως ως μονάδες αιχμής. 

 

Στο  Παράρτημα  Ι  παρουσιάζεται  Πίνακας  με  τα  χαρακτηριστικά  των  υφιστάμενων 
μονάδων του ΑΣΠ Καρπάθου. 

 

Λήξη αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής της Μονάδας G7 (WARTSILA VASA 8R22MD), 

ισχύος 0,8MW. 
 

Μονάδες που εμπίπτουν στις νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι Μονάδες του ΑΣΠ Καρπάθου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών Η/Ζ, 

εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή από το 2025, σε 
περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες 
Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Καρπάθου για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή 
και το 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/13/οικ1858/01.02.2010 απόφαση 

χορηγήθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση τριών Η/Ζ, ισχύος 3,5 - 4 
MW έκαστο, που θα καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ. Με βάση την πρόσφατη τριμηνιαία 
έκθεση για τα υπό κατασκευή έργα ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και 
εγκατάσταση αυτών των Η/Ζ ματαιώθηκε λόγω μεταβολής αναγκών. Επιπλέον, έχει 
υποβληθεί αίτημα στη ΡΑΕ για τροποποίηση της άδειας για χρήση φυσικού αερίου. 
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10.2 Εξέταση σεναρίων 
 

10.2.1  Χαρακτηριστικά ΗΣ Καρπάθου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.1, στο σύστημα της Καρπάθου ο συντελεστής 

φορτίου τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 37,9% και 48,6%, είναι σταθερός και 
χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι εποχικό, γεγονός που φαίνεται και 
από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 10.1. 

 
 

Πίνακας 10.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Καρπάθου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Καρπάθου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο φορτίο (MW) 4,31 4,23 4,38 4,54 3,65 

Αιχμή (MW) 11,30 11,18 10,57 11,43 7,51 

Συντελεστής φορτίου (%) 38,2 37,9 41,5 39,7 48,6 
 
 

Διάγραμμα 10.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Καρπάθου για τα έτη 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 2,0 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 2,5 MW. Το φορτίο 
βάσης καλύπτεται από τις μονάδες μαζούτ και το φορτίο αιχμής τόσο από τις μονάδες 
καυσίμου μαζούτ, όσο και από τις μονάδες καυσίμου diesel του σταθμού. Η καμπύλη του 
2020, δείχνει την επιρροή της πανδημίας του COVID-19 στο εν λόγω Ηλεκτρικό Σύστημα. 

M
W
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10.2.2  Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στην Κάρπαθο παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
από το 2026, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 10.2. 

 
 

Πίνακας 10.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός 
ελλείμματος ΗΣ Καρπάθου για τα έτη 2021-2027 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (ΜWh) 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 

Αιχμή (MW) 10,890 11,050 11,270 11,380 11,550 11,720 11,840 

Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 5 5 5 5 5 5 5 

Περίσσεια / Έλλειμμα 
ισχύος (MW) 0,71 0,55 0,33 0,22 0,05 -0,12 -0,24 

 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φορητά Η/Ζ 
της «Τράπεζας Η/Ζ», καθώς και την παράταση της Άδειας Παραγωγής του φορητού Η/Ζ G7, 
η οποία λήγει το 2025. 

 

10.2.3  Προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης 
Για την κάλυψη του ελλείμματος ισχύος, την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και τη 

βελτίωση της οικονομικότητας, διερευνώνται εναλλακτικά σενάρια ένταξης νέων 
συμβατικών Μονάδων, καθώς και σενάρια μετεγκατάστασης Μονάδων από άλλα Ηλεκτρικά 
Συστήματα που διασυνδέονται, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συστήματος της Καρπάθου. 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, για το σύστημα της Καρπάθου διερευνάται ως βασικό 
σενάριο η ενοικίαση ισχύος (Σενάριο 1). Αυτό εξετάζεται ως σενάριο σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η μεταφορά πρόσθετης ισχύος από άλλο Ηλεκτρικό Σύστημα. Επιπλέον, 
εξετάζονται και ως εναλλακτικά σενάρια η εγκατάσταση νέων συμβατικών Μονάδων, σε 
αντικατάσταση υφιστάμενων. Εξετάζεται ακόμα, η μεταφορά θερμικών μονάδων από το 
Ηλεκτρικό Σύστημα της Μυκόνου, μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης της διασύνδεσης των 
Κυκλάδων (Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 και 
ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ:22861/11.09.2020). 

 

Λόγω του περιορισμένου χώρου εντός του ΑΣΠ, η εγκατάσταση των νέων Μονάδων 
θεωρείται ότι θα γίνει στη θέση των Μονάδων που έχουν αποξηλωθεί. Ειδικότερα, 
δεδομένου ότι η ΔΕΗ ΑΕ έχει για την Κάρπαθο Άδεια Παραγωγής που αναφέρεται σε τρεις 
Μονάδες ισχύος 4 MW, διερευνάται η ένταξη μία ή δύο Μονάδων ισχύος 3,5 MW από το 
2022 (Σενάρια 2 και 3), η μεταφορά από τον ΑΣΠ Μυκόνου της μονάδας G5 WARTSILA 
12V32D αποδιδόμενης ισχύος 3,8 MW το 2022 (Σενάριο 4) καθώς και η μεταφορά από τον 
ΑΣΠ Μυκόνου της μονάδας G2 MITSUBISHI 18KU30A αποδιδόμενης ισχύος 5,5 MW το 2022 
(Σενάριο 5). Σε κάθε περίπτωση σε όλα τα σενάρια, θεωρείται δυνατή η απομάκρυνση 



62 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

 

 
 

τουλάχιστον ενός Η/Ζ της «Τράπεζας Η/Ζ», ενώ επιπρόσθετα εξετάζεται η αποξήλωση της 
G7. 

 

Σε κάθε σενάριο, υπάρχει επάρκεια ισχύος στο σύστημα της Καρπάθου για όλα τα 
έτη του χρονικού διαστήματος αναφοράς. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η διερεύνηση των σεναρίων που 
εμφανίζονται στον Πίνακα 10.3. 

 

Πίνακας 10.3: Σενάρια ανάπτυξης παραγωγής ΗΣ Καρπάθου για το διάστημα 
2021-2027 

Σενάριο Ενοικίαση Νέα ισχύς 
Αποξήλωση 

της G7 
Μετακίνηση 
φορητών Η/Ζ 

1 ΝΑΙ    

2  1Χ3,5MW ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΥΟ 

3  2Χ3,5MW NAI NAI ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
 

4 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ G5 ΑΠΟ 

ΜΥΚΟΝΟ 3,8 MW 
 

ΝΑΙ 
 

NAI ΔΥΟ 
 

5 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ G2 ΑΠΟ 

ΜΥΚΟΝΟ 5,5MW 
 

NAI 
 
NAI ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

 
 

10.2.4  Παραδοχές μελέτης σεναρίων 
Η σειρά ένταξης των συμβατικών  Μονάδων βασίζεται στην οικονομικότητα  και 

προσαρμόζεται καταλλήλως, με βάση τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Οι νέες Μονάδες του 
ΑΣΠ Καρπάθου θεωρείται ότι έχουν ειδικές καταναλώσεις παρεμφερείς με των αντίστοιχων 
νέων Μονάδων όμοιας ισχύος που βρίσκονται εγκατεστημένες στα ΜΔΝ, τεχνικό ελάχιστο 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ εντάσσονται κατά προτεραιότητα. 
Ακολουθούν οι υφιστάμενες Μονάδες που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ, με σειρά 
οικονομικότητας ανάλογα και με την ειδική τους κατανάλωση. Τα σενάρια εξετάστηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ΑΣΠ Καρπάθου υπάρχει πάντα μία τουλάχιστον Μονάδα σε 
λειτουργία. 

 

Όσον αφορά την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, αυτή προέκυψε 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη μελέτη περιθωρίων του διαχειριστή ΜΔΝ και είναι κοινή 
για τα τέσσερα σενάρια. 

 

Η εξέλιξη θεωρείται κοινή για τα τρία σενάρια και παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.4. 
 

Πίνακας 10.4: Εκτίμηση εξέλιξης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στο ΗΣ Καρπάθου 
για τα έτη 2021-2027 (MW) 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Αιολικά 
Πάρκα 

 
0,95 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,4 

ΦΒ Πάρκα 1,16 1,19 1,22 1,25 1,3 1,34 1,413 
ΣΒΒελ - - - - - - 0,08 
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Λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής των ΑΠ και Φ/Β, σε όλα τα σενάρια ελήφθη 
υπόψη ποσοστό εγγυημένης παραγωγής αυτών, το οποίο για το σύστημα της Καρπάθου 
ανέρχεται σε 25% για τα ΑΠ και σε 80% για τα Φ/Β. 

 

Η  στρεφόμενη  εφεδρεία  που  τηρείται  κάθε  στιγμή  ισούται  με  το  άθροισμα  της  μη 
εγγυημένης παραγωγής ΑΠΕ και του 20% επί του συνολικού φορτίου ζήτησης. 

 
Βάσει των αναφερόμενων στην Ενότητα 3.5, το κόστος κτήσης των Μονάδων που 

περιλαμβάνονται στα σενάρια εκτιμάται σε: 
 

 2,8 εκατομμύρια ευρώ για μία νέα Μονάδα 3,5 MW (Σενάριο 2) 
 5,6 εκατομμύρια ευρώ για δύο νέες Μονάδες 3,5 MW (Σενάριο 3) 
 0,38 εκατομμύρια ευρώ για μετεγκατάσταση μίας Μονάδας 3,85 MW (Σενάριο 4) 
 0,55 εκατομμύρια ευρώ για μετεγκατάσταση μίας Μονάδας 5,5 MW (Σενάριο 5) 

 
Το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου εκτιμάται βάσει της ετήσιας σταθερής ράντας που 

περιγράφεται στην Ενότητα 3.5. 
 

10.3 Αποτελέσματα διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων 
 

10.3.1 Γενικά 
Στο Παράρτημα V υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των τριών 

σεναρίων που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα των εναλλακτικών σεναρίων ένταξης νέας 
συμβατικής ισχύος (Σενάρια 2 και 3) συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα 
αποτελέσματα του βασικού Σεναρίου 1 και των Σεναρίων μετεγκατάστασης ισχύος από τον 
ΑΣΠ Μυκόνου (Σενάρια 4 και 5). 

 

Η αξιολόγηση των σεναρίων γίνεται βάσει εκτιμήσεων για τη διείσδυση των ΑΠΕ, το 
κόστος ανάκτησης κεφαλαίου των νέων συμβατικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, το 
κόστος καυσίμου, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος εκπομπών 
CO2 και το κόστος ενοικίασης ισχύος. 

 
10.3.2 Διείσδυση ΑΠΕ 

Στον Πίνακα 10.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την εκτίμηση της 
μέσης ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ για τα έτη 2022-2027. 

 
 

Πίνακας 10.5: Εκτίμηση ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ ΗΣ Καρπάθου για τα έτη 
2022-2027 

 

 
Σενάριο 

Διείσδυση 
ΑΠΕ 

1 13,33% 

2 14,31% 

3 14,71% 

4 13,50% 

5 12,96% 
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Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των παραπάνω Σεναρίων, προκύπτει ότι 
η διείσδυση ΑΠΕ αυξάνεται στα εναλλακτικά Σενάρια 2 και 3 σε σχέση με τα Σενάρια 1, 4 και 
5 λόγω χαμηλότερων τεχνικών ελαχίστων των νέων μονάδων. 

 

10.3.3 Κόστος σεναρίων 
Στον Πίνακα 10.6 φαίνεται η εκτίμηση του κόστους των Σεναρίων του ΗΣ Καρπάθου. 

Το συνολικό κόστος του έτους 2021 και καθώς και το σταθερό κόστος των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΑΣΠ Καρπάθου δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σύγκριση, διότι 
είναι κοινά για όλα τα σενάρια. 

 

Πίνακας 10.6: Κόστος εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης ΗΣ Καρπάθου για τα έτη 
2022-2027 

 
 
 
 
Σενάριο 

Κόστος (εκατομμύρια €) 
 

 
Καυσίμου 

Πρόσθετο 
λειτουργίας 

και 
συντήρησης 

 
 

Εκπομπών 
CO2 

 
Ενοικίασης ή 
ανάκτησης 
κεφαλαίου 

 

 
Συνολικό 

1 19,67 0,84 3,77 0,12 24,41 

2 17,65 0,83 3,56 1,57 23,62 

3 16,65 0,83 3,40 3,15 24,03 

4 18,95 0,84 3,83 0,21 23,84 

5 19,02 0,85 3,86 0,31 24,04 
 
 

Από τον Πίνακα 10.6 φαίνεται ότι στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης οι διαφορές μεταξύ των Σεναρίων είναι αμελητέες. 

 
 

Σενάριο 1 
Στο Σενάριο 1 η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ενοικίαση της απαραίτητης 

ισχύος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ετήσιες 
απολογιστικές τιμές καυσίμου, πρόσθετου κόστους λειτουργίας και συντήρησης και 
εκπομπών CO2 του 2020 προκύπτει για το διάστημα 2022-2027: 

 
 Κόστος καυσίμου 19,67 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,84 εκατομμύριο ευρώ. 

 Κόστος εκπομπών CO2 3,77 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος ενοικίασης 0,12 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 για το χρονικό διάστημα 2022-2027 εκτιμάται 

στα 24,41 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σενάριο 2 
Στο Σενάριο 2, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη μίας Μονάδας ισχύος 

3,5 MW το 2022. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό 
διάστημα 2022-2027: 
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 Κόστος καυσίμου 17,65 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,83 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος εκπομπών CO2 3,56 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 1,57 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει σημαντική μείωση του κόστους καυσίμου κατά 

2,02 εκατομμύρια ευρώ από την ένταξη της νέας Μονάδας, που οφείλεται στη σημαντική 
αύξηση της παραγωγής των ΑΠ. 

 
Υπάρχει επίσης και μικρή μείωση του κόστους εκπομπών CO2 κατά 0,21 εκατομμύρια 

ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 
 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 2 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 1,45 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 
Επομένως, στο σύστημα της Καρπάθου στο χρονικό διάστημα 2022-2027 προκύπτει 

εξοικονόμηση η οποία ανέρχεται σε 0,79 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 
 

Σενάριο 3 
Στο Σενάριο 3, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με ένταξη δύο Μονάδων ισχύος 3,5 

MW έκαστη το 2022. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό 
διάστημα 2022-2027: 

 
 Κόστος καυσίμου 16,65 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,83 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος εκπομπών CO2 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 3,15 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει σημαντική μείωση του κόστους καυσίμου κατά 

3,02 εκατομμύρια ευρώ από την ένταξη των νέων Μονάδων, που οφείλεται στη σημαντική 
αύξηση της παραγωγής των ΑΠ. Επιπλέον, η κατανάλωση diesel στο σύστημα, είναι σχεδόν 
μηδενική. 

 
Υπάρχει επίσης και μικρή μείωση του κόστους εκπομπών CO2 κατά 0,37 εκατομμύρια 

ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 
 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 3 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 3,03 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 
Επομένως, στο σύστημα της Καρπάθου στο χρονικό διάστημα 2022-2027 προκύπτει 

μείωση του κόστους κατά 0,38 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 
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Σενάριο 4 
Στο Σενάριο 4, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με την μετεγκατάσταση μίας 

μονάδας ισχύος 3,8 MW το 2022 από τον ΑΣΠ Μυκόνου. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του 
Σεναρίου 1 και την παραδοχή ότι η εν λόγω μονάδα θα λειτουργεί με τεχνικά ελάχιστα 40% 
της ονομαστικής της ισχύος, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2022-2027: 

 
 Κόστος καυσίμου 18,95 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,84 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος εκπομπών CO2 3,83 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 0,21 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση του κόστους καυσίμου κατά 0,72 

εκατομμύρια ευρώ και δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά στο κόστος εκπομπών CO2 (μικρή 
επιβάρυνση της τάξης των 0,06 εκ. ευρώ). 

 
Η  υλοποίηση  του  Σεναρίου  4  έχει  κόστος  ανάκτησης  κεφαλαίου  συμβατικών 

Μονάδων μικρότερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 0,09 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Επομένως, στο σύστημα της Καρπάθου στο χρονικό διάστημα 2022-2027 προκύπτει 
μείωση του κόστους που ανέρχεται σε 0,57 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 
Σενάριο 5 

Στο Σενάριο 5, η κάλυψη του ελλείμματος γίνεται με την μετεγκατάσταση μίας 
μονάδας ισχύος 5,5 MW το 2022 από τον ΑΣΠ Μυκόνου. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του 
Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 2021-2026: 

 
 Κόστος καυσίμου 19,02 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,85 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος εκπομπών CO2 3,86 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου 0,31 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση του κόστους καυσίμου κατά 0,65 

εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει μικρή αύξηση στο κόστος εκπομπών CO2 κατά 0,09 
εκατομμύρια ευρώ. 

 

Η υλοποίηση του Σεναρίου 5 έχει κόστος ανάκτησης κεφαλαίου συμβατικών 
Μονάδων μεγαλύτερο από το κόστος ενοικίασης του Σεναρίου 1 κατά 0,19 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 
Επομένως, στο σύστημα της Καρπάθου στο χρονικό διάστημα 2022-2027 προκύπτει 

μείωση του κόστους που ανέρχεται σε 0,37 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 
 

Σύγκριση σεναρίων 
Τα εναλλακτικά Σενάρια 2, 3 και 4 επιφέρουν αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η 

οποία οδηγεί σε μείωση της συμβατικής παραγωγής και  του συνεπαγόμενου εξ αυτής 
κόστους σε σχέση με τα Σενάρια 1 και 5. 
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10.4 Προτάσεις ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού του ΗΣ 
Καρπάθου 

Από τις μελέτες εναλλακτικών σεναρίων και συνυπολογίζοντας διάφορες 
παραμέτρους (κάλυψη ελλείμματος ισχύος, αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ, μείωση κόστους 
συμβατικής παραγωγής, αποδέσμευση Η/Ζ «Τράπεζας», περιορισμός χώρου εντός του ΑΣΠ), 
κρίνεται ότι ο καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης συμβατικής παραγωγής για το χρονικό 
διάστημα 2021-2027 είναι η  εγκατάσταση μίας νέας Μονάδας ισχύος 3,5 MW, διπλού 
καυσίμου, στον ΑΣΠ Καρπάθου (Σενάριο 2). 

 

Με την ένταξη της εν λόγω Μονάδας επιτυγχάνεται: 
 

 Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ λόγω των αρκετά χαμηλότερων τεχνικών ελαχίστων 
της νέας μονάδας. 

 Κάλυψη του ελλείμματος ισχύος. 
 Αποφυγή ενοικίασης ισχύος. 
 Μείωση κατά 0,37 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση του λειτουργικού κόστους του συστήματος Καρπάθου, όσον αφορά στο 
κόστος καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 Δυνατότητα μεταφοράς δύο φορητών Η/Ζ στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» για κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών. 

 

Όμως, η Κάρπαθος σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 
Περιόδου 2021-2030 περιλαμβάνεται στο έργο της διασύνδεσης των Νήσων του 
Νοτιοανατολικού Αιγαίου με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2028. 

 

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν  υπάρχει  επίσημη  ενημέρωση  από πλευράς 
ΑΔΜΗΕ σχετικά με την δυνατότητα μεταφοράς Μονάδων από τους ΑΣΠ Πάρου, Σύρου και 
Μυκόνου, ο ΔΕΔΔΗΕ ως διαχειριστής ΜΔΝ εξέτασε και την μετεγκατάσταση μίας μονάδας 
ισχύος 3,8 MW το 2022 από τον ΑΣΠ Μυκόνου με την παραδοχή ότι η εν λόγω μονάδα θα 
λειτουργεί με τεχνικά ελάχιστα 40% της ονομαστικής της ισχύος. Από την προσομοίωση 
προκύπτει: 

 

 Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ λόγω χαμηλότερων τεχνικών ελαχίστων. 
 Κάλυψη του ελλείμματος ισχύος. 
 Αποφυγή ενοικίασης ισχύος. 
 Μείωση κατά 0,11 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση του λειτουργικού κόστους του συστήματος Καρπάθου, όσον αφορά στο 
κόστος καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 Δυνατότητα μεταφοράς δύο φορητών Η/Ζ στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» για κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών. 

 

Επομένως, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επένδυση σε νέες Μονάδες, μπορεί να 
γίνει μεταφορά υφιστάμενων Μονάδων αρκεί το τεχνικό ελάχιστο τους να είναι σε αποδεκτά 
για το ΗΣ επίπεδα (≤1.7 MW). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Πάτμου 
 

11.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Πάτμου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω Σταθμούς 

Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Πάτμου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 7,6 MW. 
 1 Αιολικό Σταθμό, αποδιδόμενης ισχύος 1,2 MW. 
 1 Φωτοβολταϊκό Σταθμό, ισχύος 0,15 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Πάτμου βρίσκονται εγκατεστημένα έξι όμοια Η/Ζ, συνολικής αποδιδόμενης 

ισχύος θέρους 6,6 MW που καταναλώνουν καύσιμο diesel και ένα φορητό Η/Ζ, το οποίο 
μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε από τον ΤΣΠ Ικαρίας, ισχύος 1MW, που επίσης 
καταναλώνει καύσιμο diesel και ανήκει στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής αναλόγως τη 
διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Πάτμου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Δε λήγει κάποια Άδεια Παραγωγής εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Όλες οι υφιστάμενες Μονάδες του ΤΣΠ Πάτμου εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η 
ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Πάτμου 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και το 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν υπάρχει Άδεια Παραγωγής σε ισχύ για την εγκατάσταση νέου παραγωγικού 

δυναμικού στον ΤΣΠ Πάτμου. 
 

11.2 Εξέταση σεναρίων 
 

11.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Πάτμου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.1, στο σύστημα της Πάτμου ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 33,8% και 43,9%, είναι σχετικά σταθερός και 
χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι εποχικό, λόγω τουριστικής κίνησης 
κατά την περίοδο του θέρους, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου 
του Διαγράμματος 11.1. 
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Πίνακας 11.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Πάτμου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Πάτμου 

Έτη 2016 2017 2018 2019 2020 
Μέσο Φορτίο (MW) 2,00 2,10 2,16 2,23 2,02 
Αιχμή (MW) 5,90 5,90 5,40 5,63 4,60 
Συντελεστής 
Φορτίου (%) 33,8 35,6 39,9 39,7 43,9 

 

Διάγραμμα 11.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Πάτμου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης, το οποίο πρέπει να καλύπτεται από οικονομικές μονάδες, είναι της τάξης των 1,5 MW, 
ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 2,5 MW. 

 

11.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Πάτμο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
το διάστημα 2021 έως 2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 11.2. 
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Πίνακας 11.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Πάτμου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (MWh) 18.963 19.342 19.922 20.321 20.930 21.349 21.776 
Αιχμή (MW) 5,34 5,50 5,66 5,83 6,00 6,18 6,37 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

1,16 1,00 0,84 0,67 0,50 0,32 0,13 

 
 

11.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού 
δυναμικού του ΗΣ Πάτμου 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 11.2 διαπιστώνεται ότι στο ΗΣ της Πάτμου δεν 

παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως δεν υπάρχει 
άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Αμοργού 

12.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Αμοργού τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Αμοργού, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 4,92 MW. 
 3 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,294 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Αμοργού βρίσκονται εγκατεστημένα τέσσερα όμοια Η/Ζ Mitsubishi S16R- 

PTA, συνολικής ισχύος 4,0 MW και δύο όμοια Η/Ζ CEGIELSKI 6AL20/24, συνολικής ισχύος 0,92 
MW, που καταναλώνουν ελαφρύ καύσιμο diesel. 

 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής αναλόγως τη 
διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Η/Ζ του ΤΣΠ Αμοργού. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2024 λήγει η Άδεια Παραγωγής των δύο Μονάδων G8 και G9 (CEGIELSKI 

6AL20/24), ισχύος 0,46 MW έκαστη. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι υφιστάμενες Μονάδες του ΤΣΠ Αμοργού εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η 

ισχύ της οποίας ξεκινά από το 2030 ή το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Αμοργού 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και το 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν υπάρχει Άδεια Παραγωγής σε ισχύ για την εγκατάσταση νέου παραγωγικού 

δυναμικού στον ΤΣΠ Αμοργού. 
 

12.2 Εξέταση σεναρίων 
 

12.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Αμοργού 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.1, στο σύστημα της Αμοργού ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 36,1% και 41,2%, είναι σχετικά σταθερός και 
χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι εποχικό λόγω τουριστικής κίνησης 
κατά την περίοδο του θέρους, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου 
του Διαγράμματος 12.1. 
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Πίνακας 12.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Αμοργού για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Αμοργού 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 1,15 1,22 1,28 1,29 1,12 
Αιχμή (MW) 3,15 3,18 3,21 3,24 2,71 

Συντελεστής Φορτίου (%) 36,5 38,4 39,8 39,8 41,2 
 
 

Διάγραμμα 12.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Αμοργού για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 0,7 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 1,2 MW. 

 

12.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στην Αμοργό δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος στο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 12.2. 

 

Πίνακας 12.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Αμοργού για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (ΜWh) 11.254 11.479 11.709 11.943 12.182 12.425 12.674 
Αιχμή (MW) 3,12 3,24 3,34 3,42 3,49 3,59 3,66 
Δυναμικό παραγωγής 
(MW) 

4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

0,80 0,68 0,58 0,50 0,43 0,33 0,26 



73 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής Μονάδων G8 και G9, οι οποίες λήγουν το 2024. 

 

12.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Αμοργού 

 
Σύμφωνα με το ΣΑΔ 2021-2025, προγραμματίζεται η υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 

μεταξύ Νάξου -Αμοργού με δύο Υ/Β καλώδια, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2027. 
 

Για το ΗΣ της Αμοργού δεν είναι αναγκαία η εξέταση ανάπτυξης του παραγωγικού 
της δυναμικού, καθώς με τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης διασφαλίζεται η 
επάρκεια ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι το 2027. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των G8, και 
G9 που λήγουν το 2024. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Κύθνου 
 

13.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Κύθνου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω Σταθμούς 

Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Κύθνου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 5,200 MW. 
 3 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,238 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Κύθνου βρίσκονται εγκατεστημένα τέσσερα όμοια Η/Ζ Mitsubishi S16R- 

PTA, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 4,0 MW και τέσσερα όμοια Η/Ζ MWM 
TBD603V12, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 1,2 MW, που καταναλώνουν καύσιμο 
diesel. Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω Η/Ζ, το ένα Mitsubishi ανήκει στην «Τράπεζα 
Φορητών Η/Ζ». Επίσης, κατόπιν βλάβης του Η/Ζ G1, αποδιδόμενης ισχύος θέρους 1,0 MW, 
μεταφέρθηκε στο ΗΣ Κύθνου τον Αύγουστο  2020  όμοιο  Η/Ζ Mitsubishi S16R-PTA, 
αποδιδόμενης ισχύος θέρους 1,0 MW, από τον ΑΣΠ Κω, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει 
στον ΑΣΠ Κω πριν το θέρος του 2021. 

 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής, ανάλογα με την 
οικονομικότητα και τη διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
Η/Ζ του ΤΣΠ Κύθνου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Δε λήγει κάποια Άδεια Παραγωγής εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Όλες οι υφιστάμενες Μονάδες του ΤΣΠ Κύθνου εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η 
ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Κύθνου 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και το 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1950/20615/24/09/2009 Απόφαση χορηγήθηκε 

στη ΔΕΗ Α.Ε. Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ ισχύος 1,0 MW έκαστο, που θα 
καταναλώνουν καύσιμο diesel.Με βάση την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση για τα υπό 
κατασκευή έργα ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και την εγκατάσταση 
αυτών των Η/Ζ ματαιώθηκε λόγω μεταβολής αναγκών. 
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13.2 Εξέταση σεναρίων 
 

13.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Κύθνου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 13.1, στο σύστημα της Κύθνου ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 31,8% και 34,5%, είναι σχετικά χαμηλός και 
δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι εποχικό λόγω τουριστικής κίνησης κατά την 
περίοδο του θέρους, γεγονός που ενισχύεται από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του 
Διαγράμματος 13.1. 

 

Πίνακας 13.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Κύθνου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Κύθνου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο 
(MW) 1,03 1,09 1,09 1,14 1,15 

Αιχμή (MW) 2,98 3,44 3,22 3,42 3,46 
Συντελεστής 
Φορτίου (%) 34,5 31,8 34,0 33,4 33,1 

 
 

Διάγραμμα 13.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Κύθνου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης, το οποίο πρέπει να καλύπτεται από οικονομικές μονάδες, είναι της τάξης των 0,65 
MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 1,5 MW. 

 

13.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στην Κύθνο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 13.2. 
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Πίνακας 13.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Κύθνου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (MWh) 10.070 10.171 10.272 10.375 10.531 10.636 10.796 
Αιχμή (MW) 3,490 3,520 3,570 3,640 3,690 3,730 3,790 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

0,71 0,68 0,63 0,56 0,51 0,47 0,41 

 
 

13.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Κύθνου 
Σύμφωνα με το ΣΑΔ 2021-2025, προγραμματίζεται η υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 

μεταξύ Σερίφου -Κύθνου με δύο Υ/Β καλώδια, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2025. 
 

Στον ΤΣΠ Κύθνου η ισχύς και το τεχνικό ελάχιστο των Μονάδων είναι σε αποδεκτά 
μεγέθη για την οικονομική λειτουργία του συστήματος και τη δυνατότητα απορρόφησης 
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ. Παρ’ ότι οι συμβατικές Μονάδες καταναλώνουν καύσιμο 
diesel, τα χαρακτηριστικά του φορτίου και η ισχύς των Μονάδων μαζούτ της αγοράς δεν 
επιτρέπουν την αντικατάσταση των  υφιστάμενων Μονάδων  χωρίς την  επιβάρυνση των 
στόχων που επιδιώκονται από το παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

 

Δεδομένου ότι στην Κύθνο δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας κατανεμόμενος 
Σταθμός ΑΠΕ, δε διερευνήθηκαν εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Αστυπάλαιας 
 

14.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Αστυπάλαιας τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Αστυπάλαιας, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 4,0 MW. 
 4 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,319 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Αστυπάλαιας βρίσκονται  εγκατεστημένα τρία  όμοια  Η/Ζ Mitsubishi S16R-PTA, 
συνολικής ισχύος 3,0 MW και ένα επιπλέον MITSUBISHI S16R-PTA που έχει μεταφερθεί από 
το ΗΣ της Μύκονου, ισχύος 1MW και ανήκει στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ», που 
καταναλώνουν ελαφρύ καύσιμο diesel. 

 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής αναλόγως με τη 
διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Η/Ζ του ΤΣΠ Αστυπάλαιας. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Δε λήγει κάποια Άδεια Παραγωγής εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Όλες οι υφιστάμενες Μονάδες του ΤΣΠ Αστυπάλαιας εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, 
η ισχύ της οποίας ξεκινά από το 2030 ή από το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, 
οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί  που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ 
Αστυπάλαιας για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και το 2026. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. 1028/27.12.2012 Απόφαση της ΡΑΕ χορηγήθηκε στη ΔΕΗ ΑΕ Άδεια 

Παραγωγής για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Η/Ζ ισχύος 1 MW στον ΤΣΠ 
Αστυπάλαιας, που θα καταναλώνει ελαφρύ καύσιμο diesel. Με βάση την πρόσφατη 
τριμηνιαία έκθεση για τα υπό κατασκευή έργα ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ, ο διαγωνισμός για την 
προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Ζ ματαιώθηκε λόγω μεταβολής αναγκών. 

 
Πέραν των συμβατικών μονάδων παραγωγής, στο ΗΣ Αστυπάλαιας προβλέπεται η 

προώθηση Ειδικού Πιλοτικού Έργου (ΕΠΕ) με κύριο στόχο την υψηλή διείσδυση ενέργειας 
ΑΠΕ (τουλάχιστον 60%), σύμφωνα με το ν. 4495/2017, όπως αναθεωρήθηκε με το ν. 
4546/2018. Η υλοποίηση του ΕΠΕ, συνεπώς και η ακριβής σύνθεσή του, θα προκύψει μετά 
από Διαγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου, την οποία 
θα διενεργήσει η ΡΑΕ μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που ορίζονται στους ως 
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άνω νόμους. Οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις θα εκδοθούν από το ΥΠΕΝ, μετά από 
Εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ και γνώμη της ΡΑΕ. 

 

Σύμφωνα   με   την   πρόσφατη   Εισήγηση   του   ΔΕΔΔΗΕ   (ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/6222/05.03.2021) 
προκρίνονται ως προσφορότερες δύο διαφορετικές συνθέσεις  για το ΕΠΕ: 

 

1. Α/Γ εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 2MW σε συνδυασμό με Φ/Β 
εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 1MW, ελεγχόμενη μονάδα  εγκατεστημένης 
ισχύος 1,8MW κατ' ελάχιστον και σύστημα αποθήκευσης χωρητικότητας 7,2MWh 
κατ' ελάχιστον. 

2. σταθμός με 5MW Φ/Β, ελεγχόμενη μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 1,8MW κατ' 
ελάχιστον και σύστημα αποθήκευσης χωρητικότητας 10,8MWh κατ' ελάχιστον. 

 

14.2 Εξέταση σεναρίων 
 

14.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Αστυπάλαιας 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14.1, στο σύστημα της Αστυπάλαιας ο συντελεστής 
φορτίου τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 34,7% και 37,2%, είναι σχετικά 
σταθερός και χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι εποχικό λόγω 
τουριστικής κίνησης κατά την περίοδο του θέρους, γεγονός που φαίνεται και από τις 
καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 14.1. 

 

Πίνακας 14.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Αστυπάλαιας για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Αστυπάλαιας 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 0,78 0,80 0,81 0,83 0,77 
Αιχμή (MW) 2,21 2,30 2,26 2,34 2,06 

Συντελεστής Φορτίου (%) 35,4 34,7 35,7 35,5 37,2 
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Διάγραμμα 14.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Αστυπάλαιας για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 0,5 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 0,9 MW. 

 

14.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Για την εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, λαμβάνεται υπόψη η 

ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια του προγράμματος «Smart & Sustainable Island». 
Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, σε ορίζοντα πενταετίας θα γίνει προσπάθεια να 
εξηλεκτριστεί το σύνολο του στόλου οχημάτων, ενώ δημοσίως προσβάσιμοι φορτιστές θα 
εγκατασταθούν κατ’ αντιστοιχία πλήθους με τα ηλεκτρικά οχήματα που θα διατεθούν στο 
νησί. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τύπων οχημάτων αναφορικά 
με την αυτονομία της μπαταρίας και την ισχύ φόρτισης, καθώς και με βάση στατιστικά 
στοιχεία από την έως σήμερα κίνηση των οχημάτων στην Αστυπάλαια, καταρτίζεται ένα 
κατάλληλο προφίλ φόρτισης για καθεμία από τις εποχές του έτους. 

 

Επιπρόσθετα, θεωρώντας ότι θα αναπτυχθούν παράλληλα με το Ειδικό Πιλοτικό 
Έργο οι κατάλληλες υποδομές για τον έλεγχο της φόρτισης των οχημάτων, η απαιτούμενη 
ενέργεια για την ηλεκτροκίνηση κατανέμεται εντός συγκεκριμένου χρονικού εύρους. Τέλος, 
ιδίως λόγω της τοπικότητας της εμφάνισης των αιχμών στη ζήτηση στα νησιά, η οποία 
περιορίζεται σε ελάχιστες ώρες μέσα στο έτος, μπορεί με ασφάλεια να θεωρηθεί ότι τα 
ηλεκτρικά οχήματα δε θα συνεισφέρουν τόσο στην αύξηση της αιχμής αλλά κυρίως στην 
αύξηση της ζήτησης, αποφεύγοντας τη φόρτιση για εκείνες τις ελάχιστες ώρες εμφάνισης της 
αιχμής. 

 

Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 και λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της 
ηλεκτροκίνησης, στην Αστυπάλαια δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος για το χρονικό 
διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 14.2. 
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Πίνακας 14.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Αστυπάλαιας για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (ΜWh) 7.250 7.613 7.993 8.784 8.960 9.193 9.322 
Αιχμή (MW) 2,31 2,36 2,43 2,73 2,76 2,82 2,88 
Δυναμικό παραγωγής 
(MW) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

0,69 0,64 0,57 0,27 0,24 0,18 0,12 
 

14.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Αστυπάλαιας 

Δεδομένου ότι στο ΗΣ της Αστυπάλαιας δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας 
κατανεμόμενος Σταθμός ΑΠΕ δε διερευνήθηκαν εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της 
διείσδυσης. Επιπροσθέτως, καθώς με τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 
διασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα, ήτοι ως το 2027, δεν 
κρίθηκε αναγκαία η εξέταση ανάπτυξης του παραγωγικού της δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Μήλου 

15.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Μήλου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΑΣΠ Μήλου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 19,0 MW 
 2 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 2,65 MW 
 7 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,618 MW 

 
Στον ΑΣΠ Μήλου βρίσκονται εγκατεστημένες τρεις συμβατικές Μονάδες, 5 MW 

έκαστη, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και δύο σταθερά Η/Ζ ισχύος 1,5 MW έκαστο 
που καταναλώνουν καύσιμο diesel. Επιπρόσθετα, στον ΑΣΠ βρίσκεται και ένα φορητό Η/Ζ 
ισχύος 1 MW (G9) που καταναλώνει diesel, το οποίο ανήκει στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Οι  συμβατικές  Μονάδες  που  καταναλώνουν  καύσιμο  μαζούτ  λειτουργούν  ως 
Μονάδες βάσης, ενώ οι Μονάδες που καταναλώνουν diesel λειτουργούν ως μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων και Η/Ζ του ΑΣΠ Μήλου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2024 λήγει η Άδεια Παραγωγής των Μονάδων G7 και G8 (CKD 12V27, 5B8S), 

ισχύος 1,5 MW έκαστη. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι Μονάδες του ΑΣΠ Μήλου εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας 

ξεκινά από το 2030 ή από το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί 
περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ για το εξεταζόμενο 
χρονικό διάστημα καθώς σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 
Περιόδου 2021-2030, η διασύνδεση της Μήλου περιλαμβάνεται στη Δ’ Φάση Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2024. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει άδεια παραγωγής σε ισχύ για την εγκατάσταση 

νέου παραγωγικού δυναμικού στο ΗΣ της Μήλου. 
 

15.2 Εξέταση σεναρίων 
 

15.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Μήλου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15.1, στο σύστημα της Μήλου ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 42,9% και 47,1% και δείχνει ότι το φορτίο του 



82 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
 

 

 
 

συστήματος είναι έντονα εποχικό, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας 
φορτίου του Διαγράμματος 15.1. 

 

Πίνακας 15.1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Μήλου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Μήλου 
  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
Μέσο φορτίο (MW) 5,44 5,58 5,77 5,99 5,34 

Αιχμή (MW) 12,28 13,00 13,05 12,72 11,77 

Συντελεστής φορτίου 
(%) 

44,3 42,9 44,2 47,1 45,4 

 
 

Διάγραμμα 15.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου συστήματος Μήλου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 4 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 4,5 MW. Το φορτίο 
βάσης καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από οικονομικές Μονάδες με καύσιμο μαζούτ, ενώ το 
φορτίο αιχμής καλύπτεται, κατά κύριο λόγο, από μονάδες με καύσιμο μαζούτ αλλά και από 
το φορητό Η/Ζ, που καταναλώνει καύσιμο diesel. 

 

15.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Μήλο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα το 
εξεταζόμενο διάστημα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 15.2. 
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Πίνακας 15.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Μήλου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (ΜWh) 51.700 52.228 53.273 54.604 55.969 57.369 58.803 
Αιχμή (MW) 12,420 12,670 12,860 13,120 13,320 13,590 13,790 
Δυναμικό παραγωγής 
(MW) 

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

1,58 1,33 1,14 0,88 0,68 0,41 0,21 

 
 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
φορητό Η/Ζ (G9) που ανήκει στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» και την παράταση όλων των 
Αδειών Παραγωγής οι οποίες λήγουν στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

 

15.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Μήλου 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΗΣ της Μήλου σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030, περιλαμβάνεται στο έργο της Δ’ Φάσης 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2024, προτείνεται για το 
χρονικό διάστημα 2021-2027 η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του ΑΣΠ Μήλου. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης της διασύνδεσης είναι αναγκαία η 

παράταση των Αδειών Παραγωγής των G7 και G8 που λήγουν το 2024. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Χίου 
 

16.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Χίου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΑΣΠ Χίου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 64,452 MW 
 12 αιολικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 8,825 MW 
 55 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 5,173 MW 

 
Στον ΑΣΠ Χίου βρίσκονται εγκατεστημένες εννιά συμβατικές Μονάδες, συνολικής 

ισχύος 64,452 MW, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ. 
 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής, ανάλογα με την 
οικονομικότητα και τη διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων και Η/Ζ του ΑΣΠ Χίου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής της Μονάδας G1 (CEGIELSKI 9RTAF58), ισχύος 9 

MW, ενώ το 2026 λήγουν οι Άδειες Παραγωγής των Μονάδων G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) ισχύος 
11MW, G7 και G8 (GMT C4212ESS), ισχύος 2,5 MW έκαστη. 

 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι Μονάδες που εμπίπτουν στην Οδηγία IED, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το έτος 

2030, είναι οι G1, G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) και G3, G4 (H.S.D/MAN 9K60), συνολικής ισχύος 
48,952 MW. 

 

Όλες οι υπόλοιπες Μονάδες του ΑΣΠ Χίου, συνολικής ισχύος 15,5 MW, εμπίπτουν 
στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το έτος 2030 ή από το έτος 2025, σε 
περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες 
Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Χίου για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή και 
το έτος 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει άδεια παραγωγής σε ισχύ για την εγκατάσταση 

νέου παραγωγικού δυναμικού στο ΗΣ της Χίου. 
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16.2 Εξέταση σεναρίων 
 

16.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Χίου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 16.1, στο σύστημα της Χίου ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 50,2% και 56,8%, είναι σχετικά υψηλός και δείχνει 
ότι το φορτίο του συστήματος διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ακόμα και κατά τους 
χειμερινούς μήνες, γεγονός που ενισχύεται από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του 
Διαγράμματος 16.1. 

 
Πίνακας 16.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Χίου για τα έτη 2016-2020 

 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Χίου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 23,50 23,93 23,40 23,62 22,87 

Αιχμή (MW) 46,8 45,7 41,2 45,3 43,0 

Συντελεστής Φορτίου (%) 50,2 52,4 56,8 52,1 53,2 
 
 

Διάγραμμα 16.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Χίου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 17 MW ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 25 MW. Το φορτίο 
βάσης όπως και το φορτίο αιχμής καλύπτονται από μονάδες με καύσιμο μαζούτ. 

 

16.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Χίο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 16.2. 
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Πίνακας 16.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Χίου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (GWh) 206,39 210,52 214,73 219,02 223,40 227,87 232,43 
Αιχμή (MW) 44,29 45,18 46,08 47,00 47,94 48,90 49,88 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 64,45 64,45 64,45 64,45 64,45 64,45 64,45 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 14,48 14,48 14,,48 14,48 14,48 14,48 14,48 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

5,69 4,80 3,90 2,98 2,04 1,08 0,10 

 
 

Επισημαίνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
όλων των Αδειών Παραγωγής οι οποίες λήγουν στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

 

16.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Χίου 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΗΣ της Χίου σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030, περιλαμβάνεται στο έργο της Διασύνδεσης των 
Νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2028, προτείνεται 
για το χρονικό διάστημα 2021-2027 η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του ΑΣΠ Χίου 
με την προϋπόθεση της παράτασης της Άδειας Παραγωγής της Μονάδας G1, που λήγει το 
2025 καθώς και της Άδειας Παραγωγής των Μονάδων G2,G7 και G8 που λήγει το 2026. Με 
την παράταση των εν λόγω αδειών Παραγωγής, διασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος για όλο το 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Σάμου 
 

17.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Σάμου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΑΣΠ Σάμου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 47MW 
 7 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 8,75 MW 
 63 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 4,373 MW 

 
Στον ΑΣΠ Σάμου βρίσκονται εγκατεστημένες έξι συμβατικές μονάδες, συνολικής 

ισχύος 47,0 MW, που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ. 
 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΑΣΠ Σάμου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής των δύο μονάδων G11 και G12 (CEGIELSKI 6RTAF- 

58), ισχύος 6,0 MW έκαστη. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι Μονάδες G2, G3 και G4 (WARTSILA W32 - 18V), ισχύος 8 MW έκαστη εμπίπτουν 

στην Οδηγία IED, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το έτος 2030. 
 

Οι Μονάδες G11 και G12 (CEGIELSKI 6RTAF-58), ισχύος 6 MW έκαστη και η Μονάδα 
G13 (CEGIELSKI 9RTA-F58), ισχύος 11 MW, εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας 
ξεκινά από το έτος 2030 ή από το έτος 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Σάμου 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή και το έτος 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. ΥΑ/∆5/ΗΛ/Α/Φ17/766/6780/19.05.2009 Απόφαση χορηγήθηκε στη 

ΔΕΗ ΑΕ Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ, ισχύος 8,25 MW έκαστο, που θα 
καταναλώνει καύσιμο μαζούτ. Για την εν λόγω Άδεια έχει κατατεθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ αίτημα 
ανάκλησης προς τη ΡΑΕ. 
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17.2 Εξέταση σεναρίων 
 

17.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Σάμου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 17.1, στο σύστημα της Σάμου ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 50,2% και 53,7%, είναι σχετικά υψηλός και δείχνει 
ότι το φορτίο του συστήματος διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ακόμα και κατά τους 
χειμερινούς μήνες, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του 
Διαγράμματος 17.1. 

 

Πίνακας 17.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Σάμου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Σάμου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 15,76 15,97 16,01 16,05 14,44 
Αιχμή (MW) 29,60 31,80 31,10 29,90 27,8 

Συντελεστής Φορτίου (%) 53,2 50,2 51,5 53,7 51,9 
 
 

Διάγραμμα 17.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Σάμου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 12 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 8 MW, με όλο το 
φορτίο να καλύπτεται από οικονομικές μονάδες με καύσιμο μαζούτ. . Η καμπύλη του 2020, 
δείχνει την επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στο εν λόγω Ηλεκτρικό Σύστημα. 

 

17.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Σάμο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα, το 
εξεταζόμενο διάστημα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 17.2. 



89 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
 

 

 

 
 

Πίνακας 17.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Σάμου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (GWh) 140,28 143,08 145,95 148,86 151,84 155,66 158,75 
Αιχμή (MW) 29,05 29,78 30,67 31,28 32,06 33,02 34,01 
Δυναμικό παραγωγής 
(MW) 

47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Έλλειμμα / περίσσεια 
ισχύος (MW) 

6,95 6,22 5,33 4,72 3,94 2,98 1,99 

 

Επισημαίνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξασφαλίζεται θεωρώντας παράταση των 
αδειών των μονάδων G11 και G12 που λήγουν το 2025. 

 

17.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Σάμου 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Η.Σ. της Σάμου σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 περιλαμβάνεται στο έργο της Διασύνδεσης των 
Νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2028, προτείνεται 
για το χρονικό διάστημα 2020-2026 η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του ΑΣΠ Σάμου 
(Σενάριο 1),με την προϋπόθεση της παράτασης της Άδειας Παραγωγής των G11 και G12, που 
λήγουν το 2025. Με την παράταση των εν λόγω αδειών Παραγωγής, διασφαλίζεται η 
επάρκεια ισχύος για όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Ανάκληση Άδειας Παραγωγής νέου Σταθμού 
 

Όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα 17.1, η ΔΕΗ ΑΕ έχει καταθέσει αίτημα προς τη 
ΡΑΕ για ανάκληση της Άδειας Παραγωγής που χορηγήθηκε με την  Απόφαση υπ’ αριθ. 
ΥΑ/∆5/ΗΛ/Α/Φ17/766/6780/19.05.2009 για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ, ισχύος 8,25 MW, που 
θα καταναλώνει καύσιμο μαζούτ. Όσον αφορά στο εν λόγω αίτημα, από τη διερεύνηση του 
παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης προκύπτει πως αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη 
ΡΑΕ, εφόσον δοθεί παράταση στην Άδεια Παραγωγής των G11 και G12 που λήγει εντός του 
2025. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Σίφνου 

18.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Σίφνου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω Σταθμούς 

Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Σίφνου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 9 MW. 
 1 Αιολικό Σταθμό, αποδιδόμενης ισχύος 1,2 MW. 
 2 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,203 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Σίφνου βρίσκονται εγκατεστημένα εννέα όμοια Η/Ζ Mitsubishi S16R-PTA, 

συνολικής ισχύος 9 MW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. Σημειώνεται ότι δύο από τα 
παραπάνω Η/Ζ ανήκουν στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Οι συμβατικές Μονάδες λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής αναλόγως με τη 
διαθεσιμότητά τους. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Σίφνου. 

 

Λήξη αδειών 
Δε λήγει κάποια Άδεια Παραγωγής εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Όλες οι Μονάδες του ΤΣΠ Σίφνου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών Η/Ζ, 
εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή  το 2025, σε 
περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες 
Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Σίφνου για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και 
το 2027. 

 

18.2 Εξέταση Σεναρίων 
 

18.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Σίφνου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 18.1, στο σύστημα της Σίφνου ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 33% και 35,9% , είναι σχετικά σταθερός και 
χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι έντονα εποχικό λόγω τουριστικής 
κίνησης κατά την περίοδο του θέρους, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας 
φορτίου του Διαγράμματος 18.1. 
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Πίνακας 18.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Σίφνου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Σίφνου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 2,05 2,13 2,18 2,21 1,99 
Αιχμή (MW) 6,22 6,39 6,07 6,51 5,65 

Συντελεστής Φορτίου (%) 33 33,3 35,9 33,9 35,2 
 
 

Διάγραμμα 18.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Σίφνου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης του 1,2 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 2,4 MW. 

 

18.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Σίφνο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 18.2. 

 

Πίνακας 18.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος 
συστήματος Σίφνου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ζήτηση (ΜWh) 19.296 19.489 19.684 19.881 20.079 20.380 20.483 
Αιχμή (MW) 6,29 6,38 6,48 6,58 6,65 6,75 6,82 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

1,71 1,62 1,52 1,42 1,35 1,25 1,18 
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Επισημαίνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξασφαλίζεται με δύο φορητά Η/Ζ που ανήκουν 
στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

18.3 Προτάσεις  ανάπτυξης  του  παραγωγικού  δυναμικού  του  ΗΣ 
Σίφνου 

 
Σύμφωνα με το ΣΑΔ 2021-2025, προγραμματίζεται η υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 

μεταξύ Σερίφου -Σίφνου με δύο Υ/Β καλώδια, με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2025. 
 

Για το ΗΣ της Σίφνου δεν είναι αναγκαία η εξέταση ανάπτυξης του παραγωγικού της 
δυναμικού, καθώς με τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης διασφαλίζεται η επάρκεια 
ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι το 2027. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Ικαρίας 
 

19.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Ικαρίας τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω 

Συμβατικούς Σταθμούς και Σταθμούς ΑΠΕ: 
 

 ΤΣΠ Ικαρίας, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 15,916 MW 
 2 Αιολικούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,985 MW 
 3 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,399 MW, 
 1 Υβριδικός Σταθμός , εγγυημένης ισχύος 2,55MW 

 
Στον ΤΣΠ Ικαρίας βρίσκονται εγκατεστημένες έξι συμβατικές Μονάδες, συνολικής 

ισχύος 9,716 MW που καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ και έξι MITSUBISHI συνολικής ισχύος 
6,2 MW που καταναλώνουν καύσιμο diesel, δύο εκ των οποίων ανήκουν στην «Τράπεζα 
Φορητών Η/Ζ». 

 

Οι Μονάδες με καύσιμο μαζούτ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης, ανάλογα με την 
οικονομικότητα και τη διαθεσιμότητά τους, ενώ οι μονάδες με καύσιμο diesel λειτουργούν 
ως μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Ικαρίας. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγουν οι Άδειες Παραγωγής των Μονάδων G4 και G5 (FIAT B308ESS), 

ισχύος 0,6 MW έκαστη, που καταναλώνουν  καύσιμο μαζούτ και το 2021 η Άδεια της 
Μονάδας G1 (SULZER 16ATV25H), ισχύος 2 MW. 

 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι υφιστάμενες μονάδες στον ΤΣΠ Ικαρίας εμπίπτουν στην οδηγία MCPD, η 

ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Ικαρίας 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως και το 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης μονάδας 
από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Ικαρίας. 
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19.2 Εξέταση σεναρίων 
 

19.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Ικαρίας 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 19.1, στο σύστημα της Ικαρίας ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 41% και 46,2%, είναι σχετικά σταθερός και 
δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι σχετικά εποχικό, γεγονός που φαίνεται και από 
τις καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 19.1. 

 

Πίνακας 19.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Ικαρίας για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Ικαρίας 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 3,10 3,18 3,18 3,26 3,10 
Αιχμή (MW) 6,7 7,439 7,110 7,938 6,839 

Συντελεστής Φορτίου (%) 46,2 42,8 44,8 41,0 45,3 
 
 

Διάγραμμα 19.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Ικαρίας για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 2,4 MW και το φορτίο αιχμής της τάξης των 2,7 MW. Το φορτίο 
βάσης καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από μονάδες με καύσιμο μαζούτ, ενώ το φορτίο αιχμής 
καλύπτεται τόσο από μονάδες με καύσιμο μαζούτ αλλά και από μονάδες με καύσιμο diesel. 

 

19.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στην Ικαρία δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 19.2. 
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Πίνακας 19.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Ικαρίας για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 28.456 29.167 30.042 30.643 31.409 32.352 33.160 
Αιχμή (MW) 7,45 7,67 7,90 8,22 8,47 8,81 9,12 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

15,916 15,916 15,916 15,916 15,916 15,916 15,916 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

2,516 2,516 2,516 2,516 2,516 2,516 2,516 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW)) 

5,95 5,73 5,50 5,18 4,93 4,59 4,28 

 
 

Επισημαίνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής των Μονάδων G4 και G5, οι οποίες λήγουν το 2025 και της G1 η 
οποία λήγει το 2021. 

 

19.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Ικαρίας 
Σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030 η 

διασύνδεση της Ικαρίας περιλαμβάνεται στο έργο της Διασύνδεσης των Νησιών του 
Βορειανατολικού Αιγαίου. 

 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν είναι αναγκαία η εξέταση 
ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού του ΗΣ Ικαρίας, καθώς με τη διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης διασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα, 
δηλαδή μέχρι το 2027. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Σκύρου 

20.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Σκύρου τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω Σταθμούς 

Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Σκύρου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 6,5 MW. 
 4 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,3175 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Σκύρου βρίσκονται εγκατεστημένα έξι Η/Ζ MITSUBISHI S16R-PTA, συνολικής 

ισχύος 6,5 MW. Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω Η/Ζ, το ένα από τα Mitsubishi ανήκει στην 
«Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 
Τα Η/Ζ MITSUBISHI S16R-PTA λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ανάλογα και με τη 

διαθεσιμότητά τους και τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος. 
 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Σκύρου. 

 

Λήξη αδειών 
Δε λήγει κάποια Άδεια Παραγωγής εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Όλες οι Μονάδες του ΤΣΠ Σκύρου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών Η/Ζ, 
εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή  το 2025, σε 
περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες 
Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Σκύρου για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως 
και το 2027. 

 

20.2 Εξέταση Σεναρίων 
 

20.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Σκύρου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 20.1, στο σύστημα της Σκύρου ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 38,5% και 44,6%, είναι σχετικά σταθερός και 
χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι εποχικό λόγω τουριστικής κίνησης 
κατά την περίοδο του θέρους, γεγονός που φαίνεται και από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου 
του Διαγράμματος 20.1. 
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Πίνακας 20.1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Σκύρου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Σκύρου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 1,79 1,85 1,79 1,84 1,75 
Αιχμή (MW) 4,65 4,62 4,25 4,2 3,91 

Συντελεστής Φορτίου (%) 38,5 40,0 42,1 43,8 44,6 
 
 

Διάγραμμα 20.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου συστήματος Σκύρου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 1,3 MW και το φορτίο αιχμής της τάξης των 1,8 MW. 

 

20.2.2  Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Σκύρο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
στο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 20.2. 
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Πίνακας 20.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Σκύρου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 16.086 16.408 16.736 17.238 17.755 18.110 18.472 

Αιχμή (MW) 4,16 4,24 4,37 4,46 4,59 4,68 4,82 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

 
6,5 

 
6,5 

 
6,5 

 
6,5 

 
6,5 

 
6,5 

 
6,5 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

1,24 1,16 1,03 0,94 0,81 0,72 0,58 

 
 
 

20.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Σκύρου 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Η.Σ. της Σκύρου σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 2021-2030, περιλαμβάνεται στο έργο της Διασύνδεσης των 
Νησιών του Βορείου Αιγαίου με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2028 και δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει εγκατεστημένος κανένας κατανεμόμενος Σταθμός ΑΠΕ δε διερευνήθηκαν 
εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Σερίφου 

21.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Σερίφου τροφοδοτείται σήμερα από  τους παρακάτω 

Σταθμούς Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Σερίφου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 4,9 MW. 
 1 Φωτοβολταϊκό Σταθμό, ισχύος 0,10 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Σερίφου βρίσκονται εγκατεστημένα τέσσερα όμοια Η/Ζ Mitsubishi S16R- 

PTA, συνολικής ισχύος 4 MW και τρία όμοια Η/Ζ MWM TBD603V12, συνολικής ισχύος 0,9 
MW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω Η/Ζ, το ένα από 
τα Mitsubishi ανήκει στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Τα Η/Ζ Mitsubishi λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως μονάδες βάσης, ενώ τα Η/Ζ MWM 
TBD603V12 λειτουργούν ως μονάδες αιχμής. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Σερίφου. 

 

Λήξη αδειών 
Δε λήγει κάποια Άδεια Παραγωγής εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Όλες οι υφιστάμενες μονάδες στον ΤΣΠ Σερίφου εμπίπτουν στην οδηγία MCPD, η 
ισχύς της οποίας ξεκινά από το 2030 ή από το 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Σερίφου 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή και το 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1950/20615/24/09/2009 Απόφαση του ΥΠΕΝ 

χορηγήθηκε στη ΔΕΗ ΑΕ Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ ισχύος 1 MW 
έκαστο, που θα καταναλώνουν καύσιμο diesel. Με βάση την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση 
για τα υπό κατασκευή έργα της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και 
εγκατάσταση αυτών των Η/Ζ ματαιώθηκε λόγω μεταβολής αναγκών. 

 

21.2 Εξέταση Σεναρίων 
 

21.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Σερίφου 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 21.1, στο σύστημα της Σερίφου ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 27,2% και 27,6%, είναι σε γενικές γραμμές 
σταθερά χαμηλός και δείχνει ότι το φορτίο του συστήματος είναι έντονα εποχικό λόγω 
τουριστικής κίνησης κατά την περίοδο του θέρους, γεγονός που φαίνεται και από τις 
καμπύλες διάρκειας φορτίου του Διαγράμματος 21.1. 
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Πίνακας 21.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Σερίφου για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Σερίφου 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 0,94 0,99 0,99 1,05 0,97 
Αιχμή (MW) 3,42 3,64 3,64 3,80 3,52 

Συντελεστής Φορτίου (%) 27,4 27,2 27,3 27,6 27,6 
 
 

Διάγραμμα 21.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Σερίφου για τα έτη 2016-2020 
 

 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 0,7 MW, ενώ το φορτίο αιχμής της τάξης των 1,9 MW. 

 

21.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Σέριφο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο , όπως φαίνεται και στον Πίνακα 21.2. 

 

Πίνακας 21.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Σερίφου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 9.160 9.343 9.530 9.626 9.722 9.819 9.917 
Αιχμή (MW) 3,66 3,70 3,74 3,78 3,82 3,85 3,88 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος (MW) 

0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,05 0,02 
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Επισημαίνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξασφαλίζεται με το φορητό Η/Ζ που ανήκει 
στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

21.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Σερίφου 
Η Σέριφος σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ Περιόδου 

2021-2030 περιλαμβάνεται στο έργο της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων με 
εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2024. 

 

Για το ΗΣ της Σερίφου δεν είναι αναγκαία η εξέταση ανάπτυξης του παραγωγικού της 
δυναμικού, καθώς με τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης διασφαλίζεται η επάρκεια 
ισχύος σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα. 

 

Δεδομένου ότι στη Σέριφο δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας κατανεμόμενος 
Σταθμός ΑΠΕ, δε διερευνήθηκαν εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Σύμης 
 

22.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Σύμης τροφοδοτείται σήμερα από τους παρακάτω Σταθμούς 

Παραγωγής: 
 

 ΤΣΠ Σύμης, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 5,6 MW 
 3 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συνολικής ισχύος 0,19 MW. 

 
Στον ΤΣΠ Σύμης βρίσκονται εγκατεστημένα τέσσερα MITSUBISHI S16R-PT, ισχύος 0,9 

MW έκαστο και δύο MTU 12V 4000G60, ισχύος 0,7 MW έκαστο, που καταναλώνουν 
καύσιμο diesel, εκ των οποίων η G6 (ισχύος 0,7 MW) βρίσκεται σε βλάβη και αναμένεται να 
επισκευαστεί μετά το θέρος του 2021. Τα δύο CEGIELSKI 6AL20/24, ισχύος 0,3 MW έκαστο, 
βρίσκονται σε βλάβη και δεν προβλέπεται η επισκευή τους. Σημειώνεται ότι ένα φορητό 
Η/Ζ MITSUBISHI ανήκει στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ». 

 

Τα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με την ειδική τους 
κατανάλωση, τη διαθεσιμότητά τους και τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Σύμης. 

 

Λήξη αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής των Μονάδων G2 και G3 (CEGIELSKI 6AL20/24), 

ισχύος 0,3 MW έκαστη. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Όλες οι υφιστάμενες Μονάδες του ΤΣΠ Σύμης εμπίπτουν στην Οδηγία MCPD, η ισχύς 

της οποίας ξεκινά από το έτος 2030 ή από το έτος 2025, σε περίπτωση διασύνδεσης. Συνεπώς, 
οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιφέρουν οι νέες Οδηγίες δεν επηρεάζουν το ΗΣ Σύμης 
για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, έως δηλαδή και το έτος 2027. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει άδεια παραγωγής σε ισχύ για την εγκατάσταση 

νέου παραγωγικού δυναμικού στο ΗΣ Σύμης. 
 

22.2 Εξέταση Σεναρίων 
 

22.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Σύμης 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 22.1, στο σύστημα της Σύμης ο συντελεστής φορτίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 35,5% και 45,1%, είναι χαμηλός και δείχνει ότι το 
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φορτίο του συστήματος είναι έντονα εποχικό λόγω τουριστικής κίνησης κατά την περίοδο 
του θέρους. 

 

Πίνακας 22.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Σύμης για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Σύμης 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 1,73 1,63 1,67 1,70 1,39 
Αιχμή (MW) 3,84 3,90 4,10 4,00 3,91 

Συντελεστής Φορτίου (%) 45,1 41,7 40,9 42,5 35,5 
 
 

Διάγραμμα 22.1: Καμπύλες διάρκειας φορτίου ΗΣ Σύμης για τα έτη 2016-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τις καμπύλες διάρκειας φορτίου των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι το φορτίο 
βάσης είναι της τάξης των 1,3 MW και το φορτίο αιχμής της τάξης των 1,8 MW, με όλο το 
φορτίο να καλύπτεται από μονάδες με καύσιμο diesel. 

 

22.2.2 Επάρκεια ισχύος 

Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Σύμη παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος το 
2021, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 22.2. 

M
W
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Πίνακας 22.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Σύμης για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 14.863 15.160 15.463 15.772 16.088 16.410 16.738 

Αιχμή (MW) 4,07 4,19 4,32 4,45 4,58 4,72 4,86 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

4,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Έλλειμμα/έλλειμμα 
ισχύος (MW) 

-0,67 -0,09 -0,22 -0,35 -0,48 -0,62 -0,76 

 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη και το φορητό 
Η/Ζ της «Τράπεζας Η/Ζ». 

 

22.2.3 Προσδιορισμός σεναρίων ανάπτυξης 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 22.2 το έλλειμμα ισχύος της τάξης των 0,67 MW 
στο ΗΣ της Σύμης το 2021, που προκύπτει λόγω της βλάβης των Μονάδων Νο 2, και Νο 3 
CEGIELSKI 6AL20/24 αποδιδόμενης ισχύος 0,3 MW έκαστη καθώς και της Μονάδας Νο 6 MTU 
12V4000G60 αποδιδόμενης ισχύος 0,7 MW, πρόκειται να καλυφθεί με τη μεταφορά ενός 
φορητού Η/Ζ από τον ΑΣΠ Μυκόνου. 

 

Για το έλλειμμα ισχύος από το 2022, θεωρείται σκόπιμο να διερευνηθεί η 
οικονομικότητα του υφιστάμενου δυναμικού, η δυνατότητα μείωσης του λειτουργικού 
κόστους μέσω αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών και αντιοικονομικών συμβατικών 
μονάδων με την ένταξη νέων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συστήματος της Σύμης αλλά και την κάλυψη του ελλείμματος. Με γνώμονα τα παραπάνω, 
για το σύστημα της Σύμης διερευνάται ως βασικό σενάριο η υφιστάμενη κατάσταση με 
ενοικίαση 1 MW για το θέρος από το έτος 2022 (Σενάριο 1). Επιπλέον, εξετάζεται η παραμονή 
του φορητού Η/Ζ από τον ΑΣΠ Μυκόνου ή μετεγκατάσταση ενός φορητού Η/Ζ της «Τράπεζας 
φορητών Η/Ζ» το 2022, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να αποδεσμευτεί από άλλο ΗΣ, μετά 
την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων (Σενάριο 2). 

 

Πίνακας 22.3: Σενάρια ανάπτυξης παραγωγής του ΗΣ Σύμης για το διάστημα 2021-2027 
 
 

 
 

Σενάριο 

 
 

Ενοικίαση 

 
 

Νέα ισχύς 

1 ΝΑΙ  

 
2 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1 MW 
ΑΠΟ 

ΜΥΚΟΝΟ/ΤΡΑΠΕΖΑ 
Η/Ζ 
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22.2.4 Παραδοχές μελέτης σεναρίων 
Η σειρά ένταξης των συμβατικών  Μονάδων βασίζεται στην οικονομικότητα  και 

προσαρμόζεται καταλλήλως, με βάση τα δεδομένα του κάθε σεναρίου. Η Μονάδα που θα 
μεταφερθεί στον ΤΣΠ Σύμης θεωρείται ότι έχει ειδικές καταναλώσεις παρεμφερείς με 
αντίστοιχες υφιστάμενες Μονάδες σε άλλα ΗΣ και τεχνικό ελάχιστο σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ εντάσσεται κατά προτεραιότητα. Ακολουθούν οι 
υφιστάμενες Μονάδες, με σειρά οικονομικότητας ανάλογα και με την ειδική τους 
κατανάλωση. Τα σενάρια εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ΤΣΠ Σύμης υπάρχει 
πάντα μία τουλάχιστον Μονάδα σε λειτουργία. 

 

Όσον αφορά την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, προέκυψε 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τα πρόσφατα προσωρινά 
δημοσιευμένα περιθώρια, σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, είναι κοινή για τα 
δύο σενάρια και φαίνεται στον Πίνακα 22.4. 

 

Πίνακας 22.4: Εκτίμηση εξέλιξης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ΗΣ Σύμης για τα έτη 2021- 
2027 (MW) 

 
 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Αιολικά 
Πάρκα 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,10 

 
0,15 

 
0,20 

 
0,25 

 
0,33 

ΦΒ Πάρκα 0,19 0,19 0,30 0,40 0,50 0,60 0,73 
 

Λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής των ΑΠ και Φ/Β, σε όλα τα σενάρια λήφθηκε 
υπόψη ποσοστό εγγυημένης παραγωγής, το οποίο για το σύστημα της Σύμης ανέρχεται σε 
25% για τα ΑΠ και σε 80% για τα Φ/Β. 

 

Η στρεφόμενη εφεδρεία που τηρείται κάθε στιγμή ισούται με το άθροισμα της μη 
εγγυημένης παραγωγής ΑΠΕ και του 20% επί του συνολικού φορτίου ζήτησης. 

 

22.3 Αποτελέσματα διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων 
 

22.3.1 Γενικά 
Στο Παράρτημα V υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των δύο 

σεναρίων που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα των σεναρίων (Σενάρια 1 και 2) συγκρίνονται 
τόσο μεταξύ τους και η αξιολόγηση τους γίνεται βάσει εκτιμήσεων για τη διείσδυση των ΑΠΕ, 
το κόστος ενοικίασης, το κόστος καυσίμου, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
και το κόστος εκπομπών CO2. 

 

22.3.2 Διείσδυση ΑΠΕ 
Στον Πίνακα 22.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την εκτίμηση της 

μέσης ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ για τα έτη 2022-2027. 
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Πίνακας 22.5: Εκτίμηση ενεργειακής διείσδυσης ΑΠΕ ΗΣ Σύμης για τα έτη 2022-2027 
 

 
Σενάριο 

Διείσδυση 
ΑΠΕ 

1 7,17% 

2 7,28% 
 
 

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των παραπάνω Σεναρίων, προκύπτει 
μικρή αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο Σενάριο 2 σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

22.3.3 Κόστος σεναρίων 
Στον Πίνακα 22.6 φαίνεται η εκτίμηση του κόστους των Σεναρίων του ΗΣ Σύμης. Το 

συνολικό κόστος του έτους 2021, καθώς και το σταθερό κόστος των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Σύμης δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σύγκριση, γιατί είναι 
κοινά και για τα δύο σενάρια. 

 

Πίνακας 22.6:  Κόστος σεναρίων ανάπτυξης παραγωγής ΗΣ Σύμης για τα έτη 
2022-2027 

 
 
 
 
Σενάριο 

Κόστος (εκατομμύρια €) 
 

 
Καυσίμου 

Πρόσθετο 
λειτουργίας 

και 
συντήρησης 

 
 

Εκπομπών 
CO2 

Ενοικίασης 
ή 

ανάκτησης 
κεφαλαίου 

 

 
Συνολικό 

1 19,48 0,35 1,84 0,37 22,04 

2 19,11 0,35 1,81 - 21,27 
 
 

Από τον Πίνακα 22.6 φαίνεται ότι οι διαφορές στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης καθώς και στο κόστος εκπομπών CO2 μεταξύ των Σεναρίων είναι 
αμελητέες. 

 

Το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου εκτιμάται βάσει της ετήσιας σταθερής ράντας που 
περιγράφεται στην Ενότητα 3.5, ενώ το κόστος μεταφοράς Η/Ζ από την «Τράπεζα Η/Ζ» 
θεωρείται πολύ μικρό και για το λόγο αυτό δε λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση. 

 

Σενάριο 1 
Στο Σενάριο 1 προτείνεται να παραμείνει  η υφιστάμενη σύνθεση Μονάδων και 

επιπλέον να γίνει ενοικίαση. Λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ετήσιες απολογιστικές τιμές 
καυσίμου, πρόσθετου κόστους λειτουργίας και συντήρησης και εκπομπών CO2 του 2020 
προκύπτει για το διάστημα 2022-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 19,48 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,35 εκατομμύριο ευρώ. 
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 Κόστος εκπομπών CO2 1,84 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος ενοικίασης 0,37 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 για το χρονικό διάστημα 2022-2027 εκτιμάται 

στα 22,04 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Σενάριο 2 
Στο Σενάριο 2, προτείνεται η παραμονή του φορητού Η/Ζ που θα μεταφερθεί από 

την Μύκονο το θέρος του 2021 ή μεταφορά ενός άλλου Η/Ζ της «Τράπεζας φορητών Η/Ζ», 
το 2022. Με βάση τιμές ίδιες με αυτές του Σεναρίου 1, προκύπτει για το χρονικό διάστημα 
2022-2027: 

 

 Κόστος καυσίμου 19,11 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 0,35 εκατομμυρίων ευρώ. 
 Κόστος εκπομπών CO2 1,81 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Σε σχέση με το Σενάριο 1, προκύπτει μείωση του κόστους καυσίμου κατά 0,37 

εκατομμύρια ευρώ. 
 

Επομένως, στο σύστημα της Σύμης στο χρονικό  διάστημα 2022-2027 προκύπτει 
εξοικονόμηση η οποία ανέρχεται σε 0,77 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Σενάριο 1. 

 

Σύγκριση σεναρίων 
 

Το εναλλακτικό Σενάριο 2 επιφέρει μικρή μείωση του κόστους καυσίμου σε σχέση με 
το Σενάριο 1 και μικρή αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ. 

 

22.4 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Σύμης 

 
Από τις μελέτες εναλλακτικών σεναρίων και συνυπολογίζοντας διάφορες 

παραμέτρους (κάλυψη ελλείμματος ισχύος, αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ, μείωση κόστους 
συμβατικής παραγωγής) κρίνεται ότι ο καταλληλότερος τρόπος ανάπτυξης συμβατικής 
παραγωγής για το χρονικό διάστημα 2021-2027 είναι η διατήρηση της υφιστάμενης 
κατάστασης με την παραμονή του φορητού Η/Ζ που θα μεταφερθεί από την Μύκονο το 
θέρος του 2021 ή εναλλακτικά με τη μεταφορά ενός Η/Ζ αποδιδόμενης ισχύος 1 MW, το 
οποίο μπορεί να αποδεσμευτεί από άλλο ΗΣ, μετά την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης 
Διασύνδεσης  των  Κυκλάδων.  Σε  περίπτωση  που  η  μεταφορά  φορητού  Η/Ζ  από  την 
«Τράπεζα» δεν είναι εφικτή, συνίσταται η ενοικίαση ενός Η/Ζ αποδιδόμενης ισχύος 1MW 
τους θερινούς μήνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Μεγίστης 
 

23.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Μεγίστης τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Μεγίστης, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 1,91 MW. Στη Μεγίστη δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Μεγίστης βρίσκονται εγκατεστημένες επτά συνολικά μονάδες, ήτοι μία νέα 
μονάδα VOLVO TAD 1345GE, ισχύος 250 kW, ένα Η/Ζ HYUNDAI KD8AX, ισχύος 180 kW, δύο 
DOOSAN P128LE-2 ισχύος 220 kW έκαστο και ένα CUMMINS VTA 28G5 ισχύος 400 kW. Τον 
Ιανουάριο του 2021 μπήκαν σε δοκιμαστική λειτουργία δύο νέες μονάδες VOLVO TAD 
1645GE, ισχύος 320 kW έκαστη. 

 

Όλες οι Μονάδες του ΤΣΠ Μεγίστης καταναλώνουν καύσιμο diesel και λειτουργούν 
ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και με τη διακύμανση του 
φορτίου του συστήματος. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Μεγίστης. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2022 λήγει η Άδεια Παραγωγής των δύο νέων Η/Ζ VOLVO TAD 1645GE, ισχύος 320 

kW έκαστο. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Μεγίστης δεν εμπίπτουν σε καμία από τις Οδηγίες. 

 
Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 

Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 
Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Μεγίστης. 

 

23.2 Εξέταση Σεναρίων 
 

23.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Μεγίστης 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 23.1, στο σύστημα της Μεγίστης ο συντελεστής φορτίου 

τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 38,5% και 43,6%, είναι χαμηλός και δείχνει ότι 
το φορτίο του συστήματος είναι έντονα εποχικό λόγω τουριστικής κίνησης κατά την περίοδο 
του θέρους. 
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Πίνακας 23.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Μεγίστης για τα έτη 2019-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Μεγίστης 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 0,40 0,40 0,43 0,44 0,41 
Αιχμή (MW) 0,910 1,050 1,040 1,085 0,935 

Συντελεστής Φορτίου (%) 43,6 38,5 41,3 40,7 43,6 
 
 

23.2.2 Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Μεγίστη δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος στο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 23.2. 

 

Πίνακας 23.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Μεγίστης για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 3.857 3.934 4.012 4.093 4.175 4.258 4.343 
Αιχμή (MW) 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Έλλειμμα/περίσσεια 
ισχύος με τη νέα 
Μονάδα(MW) 

0,20 0,17 0,14 0,11 0,08 0,05 0,02 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής των δύο νέων Η/Ζ VOLVO TAD 1645GE που λήγουν το 2022. 

 

23.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Μεγίστης 

Με την εγκατάσταση των δύο νέων Η/Ζ τον Ιανουάριο του 2021, εξασφαλίζεται η 
επάρκεια ισχύος του ΗΣ Μεγίστης για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των G1 και G2 
που λήγουν το 2022. 

 

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και σύμφωνα 
με τα περιθώρια που έχουν δημοσιευτεί, η ένταξη ισχύος ΑΠΕ που προτείνεται περιλαμβάνει 
μόνο λίγη ΦΒ ισχύ, δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για την αύξηση της 
διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Ανάφης 

24.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα της Ανάφης τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Ανάφης, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 1.100 kW. Στην Ανάφη δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Ανάφης βρίσκονται εγκατεστημένα δύο νέα Η/Ζ VOLVO PENTA TAD 1345GE 
ισχύος 250 kW έκαστο τα οποία εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν από το Μάιο του 2017 και 
καταναλώνουν καύσιμο diesel, ένα VOLVO TAD1241GE ισχύος 200 kW, ένα VOLVO TAD740GE 
ισχύος 200 kW και ένα HYUNDAI KD8AX ισχύος 200 kW. 

 

Τα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους 
και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας και έχουν παρεμφερή ειδική 
κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Ανάφης. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Δε λήγει κάποια άδεια εντός της εξεταζόμενης επταετίας, οπότε δεν θα εξεταστεί η 

αντικατάσταση κάποιας από τις υφιστάμενες μονάδες. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Ανάφης δεν εμπίπτουν σε καμία από τις Οδηγίες. 

 

24.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στην Ανάφη δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
24.1. 

 

Πίνακας 24.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Ανάφης για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 1.335 1.380 1.425 1.469 1.514 1.559 1.604 
Αιχμή (MW) 0,570 0,590 0,610 0,630 0,650 0,670 0,690 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Έλλειμμα ισχύος 
(MW) 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 

 

24.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Ανάφης 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 24.1 διαπιστώνεται ότι το σύστημα της Ανάφης δε 

χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. 
 

Δεδομένου ότι στην Ανάφη δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και 
σύμφωνα με τα περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ δεν 
προβλέπεται η ένταξη σημαντικής ισχύος ΑΠΕ, δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών 
σεναρίων για την αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Ερείκουσας 

25.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Ερείκουσας τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Ερείκουσας, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 710 kW. Στην Ερείκουσα δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Ερείκουσας βρίσκονται εγκατεστημένα τρία Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME, ισχύος 80 
kW έκαστο, ένα Η/Ζ HYUNDAI D6AU, ισχύος 90 kW, ένα Η/Ζ VOLVO TAD1241GE, ισχύος 200 
kW και ένα νέο Η/Ζ VOLVO TAD1341GE, ισχύος 180 kW που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Το νέο Η/Ζ VOLVO λειτουργεί κατά κανόνα ως Μονάδα βάσης, λόγω καλύτερης 
ειδικής κατανάλωσης, ενώ τα υπόλοιπα Η/Ζ λειτουργούν  ως Μονάδες βάσης ή  αιχμής 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας 
και έχουν την ίδια ειδική κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Ερείκουσας. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής των τριών Η/Ζ MAN D2566ME, ισχύος 80 kW 

έκαστο. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Ερείκουσας δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 

Οδηγίες. 
 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 

Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Ερείκουσας. 
 

25.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στην Ερείκουσα δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
25.1. 
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Πίνακας 25.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Ερείκουσας για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 818 834 851 868 885 903 921 
Αιχμή (MW) 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Έλλειμμα ισχύος 
(MW) 

0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής των τριών Η/Ζ MAN D2566ME που λήγουν το 2025. 

 

25.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Ερείκουσας 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 25.1 διαπιστώνεται ότι στο σύστημα της 

Ερείκουσας δεν παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως 
δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των G1, G2 
και G3 που λήγουν το 2025. 

 

Στην Ερείκουσα δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και σύμφωνα με 
τα περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, δεν προτείνεται η 
ένταξη σημαντικής ισχύος ΑΠΕ, συνεπώς δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων 
για την αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Δονούσας 
 

26.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Δονούσας τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Δονούσας, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 940 kW. 
 

Στη Δονούσα δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 
 

Στον ΤΣΠ Δονούσας βρίσκονται εγκατεστημένα τρία Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME, ισχύος 80 
kW έκαστο, δύο νέα Η/Ζ VOLVO PENTA TAD 1345GE, ισχύος 250 kW έκαστο και ένα Η/Ζ 
VOLVO PENTA TD740GE, ισχύος 200 kW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Το Η/Ζ VOLVO PENTA TD740GE λειτουργεί κατά κανόνα ως Μονάδα βάσης, λόγω 
καλύτερης ειδικής κατανάλωσης, ενώ τα υπόλοιπα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή 
αιχμής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και με τη διακύμανση του φορτίου του 
συστήματος, μιας και έχουν παρεμφερή ειδική κατανάλωση. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2024 λήγουν οι Άδειες Παραγωγής των τριών Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Δονούσας δεν εμπίπτουν σε καμία από τις Οδηγίες. 
 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 

Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Δονούσας. 
 

26.2 Εξέταση Σεναρίων 
 
   26.2.1 Χαρακτηριστικά ΗΣ Δονούσας 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 26.1, στο σύστημα της Δονούσας ο συντελεστής φορτίου 
τα τελευταία πέντε χρόνια κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα μεταξύ 25,2% και 27%, που δείχνει 
ότι το φορτίο του συστήματος είναι έντονα εποχικό λόγω τουριστικής κίνησης κατά την 
περίοδο του θέρους. 

 

Πίνακας 26.1: Χαρακτηριστικά ΗΣ Δονούσας για τα έτη 2016-2020 
 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος Δονούσας 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Μέσο Φορτίο (MW) 0,10 0,12 0,13 0,13 0,11 

Αιχμή (MW) 0,355 0,446 0,490 0,510 0,416 
Συντελεστής Φορτίου (%) 27,0 25,9 26,1 25,2 26,1 
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Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής των τριών Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME που λήγουν το 2024. 

 

26.2.2  Επάρκεια ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Δονούσα δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027 όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
26.2. 

 

Πίνακας 26.2: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Δονούσας για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 1.122 1.145 1.168 1.191 1.227 1.251 1.289 
Αιχμή (MW) 0,480 0,490 0,510 0,530 0,550 0,570 0,590 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Έλλειμμα ισχύος 
(MW) 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 

 
 

26.3  Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Δονούσας 

Σύμφωνα με το ΣΑΔ 2021-2025 προγραμματίζεται η υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 
μεταξύ Νάξου -Δονούσας με δύο Υ/Β καλώδια με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το 2027. 

 

Δεδομένου ότι δεν παρουσιάζεται έλλειμμα εντός της επταετίας, δεν υπάρχει άμεση 
ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των G1, G2 
και G3 που λήγουν το 2024. 

 

Επιπρόσθετα, στη Δονούσα δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ ενώ, 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα περιθώρια της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ, δεν προβλέπεται 
η ένταξη σημαντικής ισχύος ΑΠΕ. Επομένως, δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών 
σεναρίων για την αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ  Αγίου Ευστρατίου 

27.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Αγίου Ευστρατίου τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Αγίου 

Ευστρατίου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 760  kW.  Στον  Άγιο Ευστράτιο δεν 
υπάρχουν εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου βρίσκονται εγκατεστημένα δύο Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME, 
ισχύος 80 kW έκαστο και τρία Η/Ζ HYUNDAI KD8AX, ισχύος 200 kW έκαστο, που 
καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Τα Η/Ζ HYUNDAI λειτουργούν κατά κανόνα ως Μονάδες βάσης, λόγω καλύτερης 
ειδικής κατανάλωσης, ενώ τα Η/Ζ MAN λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητά τους και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας και έχουν 
μεγαλύτερη ειδική κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής των δύο Η/Ζ MAN D2566ME, ισχύος 80 kW 

έκαστο. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 

Οδηγίες. 
 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 

μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Αγίου Ευστρατίου. 
 

27.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στον Άγιο Ευστράτιο δεν παρουσιάζεται 
έλλειμμα ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον 
Πίνακα 27.1. 
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Πίνακας 27.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Αγίου Ευστρατίου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 1.126 1.148 1.177 1.212 1.236 1.274 1.305 
Αιχμή (MW) 0,32 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Περίσσεια/Έλλειμμα 
ισχύος (MW) 

0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής των δύο Η/Ζ MAN D2566ME που λήγουν το 2025. 

 

27.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Αγίου Ευστρατίου 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 27.1 διαπιστώνεται ότι στο σύστημα του Αγίου 

Ευστρατίου δεν παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως 
δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των G1 και G2 
που λήγουν το 2025. 

 

Στο νησί του Αγίου Ευστρατίου πρόκειται να υλοποιηθεί ένα καινοτόμο πιλοτικό 
έργο, στόχος του οποίου είναι η κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του νησιού από ΑΠΕ σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 85%, καθώς και η υποκατάσταση του μεγαλύτερου ποσοστού των 
αναγκών θέρμανσης με ενέργεια επίσης παραγόμενη από ΑΠΕ. Το έργο είναι ώριμο καθώς 
έχει οριστικοποιηθεί εν πολλοίς το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη 
λειτουργία του επιδεικτικού – ερευνητικού έργου και του ΗΣ του Αγ. Ευστρατίου. 

 

Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 152 του ν. 4495/2017, η 
ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αρ. 429/2020 Απόφασή της «Καθορισμός ειδικού πλαισίου λειτουργίας 
και διαχείρισης του ερευνητικού - επιδεικτικού υβριδικού σταθμού και του ηλεκτρικού 
συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Διαχείρισης Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 του ν. 4495/2017», κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ. Περαιτέρω, ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 10/2019 Γνωμοδότησης της ΡΑΕ, 
εξέδωσε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/51966/2203/02.06.2020 απόφαση «Ειδικό πλαίσιο για 
την υλοποίηση και λειτουργία του ερευνητικού επιδεικτικού έργου στη νήσο Άγιος 
Ευστράτιος σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4495/2017 Α΄ 167), όπως ισχύει.», ενώ με την 
υπ’ αρ. 429/2020 Απόφασή της ΡΑΕ χορηγήθηκε στον Δήμο Αγ. Ευστρατίου «Ενιαία άδεια 
παραγωγού, η οποία απαρτίζεται από α) βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου από υβριδικό 
σταθμό και β) άδεια παραγωγής, διανομής και προμήθεια θερμικής ενέργειας». 
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Αναφορικά με την εξέλιξη του έργου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιλογή Αναδόχου, 
κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΚΑΠΕ και έχουν εκκινήσει οι 
διαδικασίες υλοποίησής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ  Οθωνών 

28.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Οθωνών τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Οθωνών, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύς θέρους 620 kW. Στους Οθωνούς δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Οθωνών βρίσκονται εγκατεστημένα ένα Η/Ζ VOLVO TAD1241GE ισχύος 200 
kW, ένα Η/Ζ VOLVO TAD1341GE ισχύος 180 kW, καθώς και τρία όμοια Η/Ζ MAN 2566ΜΕ, 
ισχύος 80 kW έκαστο, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Τα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους 
και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Οθωνών. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
 

Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής των Η/Ζ G1, G2 και G3 (MAN 2566ΜΕ), ισχύος 80 
kW έκαστο. 

 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Οθωνών δεν εμπίπτουν σε καμία από τις Οδηγίες. 

 

28.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στους Οθωνούς δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος για το χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 28.1. 

 

Πίνακας 28.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Οθωνών για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 621 640 665 685 712 734 763 

Αιχμή (MW) 0,270 0,280 0,290 0,300 0,310 0,330 0,340 

Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Έλλειμμα ισχύος 
(MW) 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 
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Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
των Αδειών Παραγωγής των τριών Η/Ζ MAN D2566ME που λήγουν το 2025. 

 

28.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Οθωνών 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 28.1 διαπιστώνεται ότι το σύστημα των Οθωνών 
δεν χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση των Αδειών Παραγωγής των G1, G2 
και G3 που λήγουν το 2025. 

 

Στους Οθωνούς δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και σύμφωνα με 
τα περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ δεν προβλέπεται η 
ένταξη ισχύος ΑΠΕ, συνεπώς δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για την 
αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Αγαθονησίου 

29.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Αγαθονησίου τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ 

Αγαθονησίου, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 520 kW. Στο Αγαθονήσι δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Αγαθονησίου βρίσκονται εγκατεστημένα τρία Η/Ζ HYUNDAI D6AU, ισχύος 
90 kW έκαστο, δύο Η/Ζ DOOSAN P086TI, ισχύος 85 kW έκαστο και ένα Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME, 
ισχύος 80 kW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Τα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους 
και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας και έχουν παρεμφερή ειδική 
κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Αγαθονησίου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής του Η/Ζ MAN D2566ME, ισχύος 80kW. 

 
Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 

Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Αγαθονησίου δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 
Οδηγίες. 

 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 

Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Αγαθονησίου. 
 

29.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στο Αγαθονήσι δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
29.1. 
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Πίνακας 29.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Αγαθονησίου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 763 779 786 802 810 826 843 
Αιχμή (MW) 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Περίσσεια/Έλλειμμα 
ισχύος (MW) 

0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

 
 

29.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Αγαθονησίου 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 29.1 διαπιστώνεται ότι στο ΗΣ του Αγαθονησίου 

δεν παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως δεν υπάρχει 
άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Στο Αγαθονήσι δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και σύμφωνα με 
τα περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ δεν προβλέπεται 
σημαντική ένταξη ισχύος ΑΠΕ, συνεπώς δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων 
για την αύξηση της διείσδυσης. 



123 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 
 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Αρκιών 

30.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Αρκιών τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Αρκιών, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 360 kW. Στους Αρκιούς δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Αρκιών βρίσκονται εγκατεστημένα τρία Η/Ζ ΜΑΝ D2566ME, ισχύος 80 kW 
έκαστο και ένα Η/Ζ VOLVO TD710G, ισχύος 120 kW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Το Η/Ζ VOLVO λειτουργεί κατά κανόνα ως Μονάδα βάσης, λόγω καλύτερης ειδικής 
κατανάλωσης, ενώ τα Η/Ζ MAN λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά τους και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας και έχουν 
μεγαλύτερη ειδική κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Αρκιών. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα δε λήγει καμία Άδεια Παραγωγής στο ΗΣ 

Αρκιών. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Αρκιών δεν εμπίπτουν σε καμία από τις Οδηγίες. 

 
Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 

Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 
Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Αρκιών. 

 

30.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στους Αρκιούς δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
30.1. 



124 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021–2027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 
 

 

 
 

Πίνακας 30.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Αρκιών για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 410 418 426 435 443 452 461 
Αιχμή (MW) 0,150 0,160 0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Περίσσεια/Έλλειμμα 
ισχύος (MW) 

0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 
 

30.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Αρκιών 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 30.1 διαπιστώνεται ότι στο ΗΣ των Αρκιών δεν 
παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως δεν υπάρχει 
άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Στους Αρκιούς δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και σύμφωνα με 
τα περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ δεν προβλέπεται η 
ένταξη ισχύος ΑΠΕ, συνεπώς δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για την 
αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ  Γαύδου 

31.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Γαύδου τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ Γαύδου, 

συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 355 kW. Στη Γαύδο δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι 
Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Γαύδου βρίσκονται εγκατεστημένα τέσσερα Η/Ζ, ισχύος 80 kW, 85 kW, 90 
kW και 100 kW, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Τα τέσσερα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά τους και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας και έχουν 
παρεμφερή ειδική κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Γαύδου. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Το 2025 λήγει η Άδεια Παραγωγής του Η/Ζ MAN D2566ME, ισχύος 80 kW και το 2023 

η Άδεια Παραγωγής του Η/Ζ DOOSAN P086TI, ισχύος 85 kW. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Γαύδου δεν εμπίπτουν σε καμία από τις Οδηγίες. 

 
Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 

Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 
Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Γαύδου. 

 

31.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στη Γαύδο δεν παρουσιάζεται έλλειμμα ισχύος 
κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 31.1. 
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Πίνακας 31.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Γαύδου για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 511 522 532 543 554 565 576 
Αιχμή (MW) 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 0,190 0,200 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Περίσσεια/Έλλειμμα 
ισχύος (MW) 

0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 

 
 

Σημειώνεται ότι η επάρκεια ισχύος εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παράταση 
της Αδείας Παραγωγής του Η/Ζ MAN D2566ME που λήγει το 2025. 

 

31.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού 
του ΗΣ Γαύδου 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 31.1 διαπιστώνεται ότι στο σύστημα της Γαύδου 
δεν παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως δεν υπάρχει 
άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η παράταση της Αδείας Παραγωγής της G3 που 
λήγει το 2025 και της G4 που λήγει το 2023. 

 

Στη Γαύδο δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ και σύμφωνα με τα 
περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ δεν προτείνεται η 
ένταξη ισχύος ΑΠΕ, συνεπώς δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για την 
αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγής ΗΣ Αντικυθήρων 

32.1 Παραγωγικό δυναμικό 
 

Υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
Το ηλεκτρικό σύστημα Αντικυθήρων τροφοδοτείται σήμερα από τον ΤΣΠ 

Αντικυθήρων, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 360 kW. Στα Αντικύθηρα δεν 
υπάρχουν εγκατεστημένοι Σταθμοί ΑΠΕ. 

 

Στον ΤΣΠ Αντικυθήρων βρίσκονται εγκατεστημένα τρία Η/Ζ HYUNDAI D6AU και ένα 
Η/Ζ ΙVECO 8061 SRI 26, ισχύος 90 kW έκαστο, που καταναλώνουν καύσιμο diesel. 

 

Τα Η/Ζ λειτουργούν ως Μονάδες βάσης ή αιχμής ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους 
και με τη διακύμανση του φορτίου του συστήματος, μιας και έχουν παρεμφερή ειδική 
κατανάλωση. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται Πίνακας με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 
συμβατικών Μονάδων του ΤΣΠ Αντικυθήρων. 

 

Λήξη Αδειών Παραγωγής 
Δε λήγει καμία Άδεια Παραγωγής στο ΗΣ Αντικυθήρων μέσα στο εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα. 
 

Νέες Οδηγίες ρύπων IED και MCPD 
Οι υφιστάμενες μονάδες του ΤΣΠ Αντικυθήρων δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 

Οδηγίες. 
 

Προγραμματισμένη ένταξη νέου δυναμικού 
Δεν προγραμματίζεται ένταξη νέας συμβατικής ισχύος ή αποξήλωση υφιστάμενης 

Μονάδας από τη ΔΕΗ ΑΕ στο ΗΣ Αντικυθήρων. 
 

32.2 Επάρκεια Ισχύος 
Με βάση τις εκτιμήσεις εξέλιξης της ζήτησης και της αιχμής, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, στα Αντικύθηρα δεν παρουσιάζεται έλλειμμα 
ισχύος κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2021-2027, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
32.1. 
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Πίνακας 32.1: Εκτίμηση εξέλιξης αιχμής και ζήτησης και προσδιορισμός ελλείμματος ΗΣ 
Αντικυθήρων για τα έτη 2021-2027 

 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ζήτηση (MWh) 299 302 305 311 318 321 327 
Αιχμή (MW) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 
Υφιστάμενο δυναμικό 
παραγωγής (MW) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Ισχύς μεγαλύτερης 
Μονάδας (MW) 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Περίσσεια/Έλλειμμα 
ισχύος (MW) 

0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 

 
 

32.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του 
ΗΣ Αντικυθήρων 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 32.1 διαπιστώνεται ότι στο σύστημα των 

Αντικυθήρων δεν παρουσιάζεται έλλειμμα κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, επομένως 
δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για εγκατάσταση νέας συμβατικής ισχύος. 

 

Δεδομένου ότι στα Αντικύθηρα δεν υπάρχει εγκατεστημένος κανένας Σταθμός ΑΠΕ 
και σύμφωνα με τα περιθώρια που έχουν ανακοινωθεί στην απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ δεν 
προτείνεται ένταξη ισχύος ΑΠΕ, δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για την 
αύξηση της διείσδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 
 

Τράπεζα Φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) 

 
Η «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία προορίζεται για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών στα ΜΔΝ, αριθμεί σήμερα 68 φορητά Η/Ζ, συνολικής αποδιδόμενης 
ισχύος 71,3 MW περίπου. Ωστόσο, όλα τα εν λόγω Η/Ζ βρίσκονται εγκατεστημένα σε 
συστήματα ΜΔΝ, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες ηλεκτροδότησης, κυρίως κατά τη θερινή 
περίοδο. Στο παράρτημα VI παρουσιάζονται αναλυτικά, το ΗΣ στο οποίο είναι 
εγκατεστημένα, η άδεια λειτουργίας, το πλήθος των μονάδων και η ονομαστική ισχύς τους. 

 

Από τα αποτελέσματα της ωριαίας προσομοίωσης λειτουργίας των ηλεκτρικών 
συστημάτων Κω-Καλύμνου, Καρπάθου, Λήμνου και Λέσβου προκύπτει ότι με την ένταξη των 
προτεινόμενων  συμβατικών  μονάδων  είναι  δυνατή  η  μετακίνηση  φορητών  Η/Ζ  στην 
«Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς να επηρεάζεται η επάρκεια ισχύος στα 
προαναφερθέντα ηλεκτρικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, στην «Τράπεζα Φορητών Η/Ζ» 
μπορούν να μετακινηθούν τα ακόλουθα φορητά Η/Ζ: 

 

 Από ΑΣΠ Κω έξι Η/Ζ, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 6,0 MW. 
 Από ΑΣΠ Καρπάθου, δύο Η/Ζ, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 2,0 MW. 
 Από ΑΣΠ Λήμνου, τρία Η/Ζ, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 3,0 MW. 
 Από ΑΣΠ Λέσβου, δέκα Η/Ζ, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος θέρους 13 MW. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 
 
Διασυνδέσεις νησιών με Υποβρύχια Καλώδια Μέσης Τάσης 

34.1  Ενισχύσεις και βελτιώσεις υφιστάμενων διασυνδέσεων 
 

Σε εφαρμογή των απαιτήσεων του Κώδικα ΜΔΝ και για βελτίωση της αξιοπιστίας 
ηλεκτροδότησης των νησιών που ανήκουν στο ίδιο Ηλεκτρικό Σύστημα ΜΔΝ, προτείνονται 
οι παρακάτω ενισχύσεις και βελτιώσεις υφιστάμενων διασυνδέσεων που αναφέρονται και 
στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2021-2025 του ΔΕΔΔΗΕ: 

 Κάλυμνος-Λέρος: έχει δρομολογηθεί η πόντιση δύο (2) νέων υποβρυχίων καλωδίων 
σε νέα θέση προσαιγιάλωσης επί της Καλύμνου, τα οποία θα τροφοδοτηθούν από 
νέες γραμμές ΜΤ που θα οδεύσουν σε προσβάσιμες διαδρομές. Το δύο νέα 
υποβρύχια καλώδια θα είναι 3x95 mm2 Cu με μόνωση XLPE μήκους 8 km το καθένα 
(Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025). 

 Κόλπος Καλλονής Λέσβου: Ο ΥΣ Καλλονής Λέσβου (66/20 kV) τροφοδοτείται από 
μία εναέρια γραμμή των 66 kV, με αποτέλεσμα πιθανό σφάλμα στη γραμμή να 
προκαλέσει διακοπή τροφοδοσίας στο δυτικό τμήμα του νησιού. Η εγκατάσταση 
δύο (2) νέων υποβρυχίων καλωδίων στον κόλπο Καλλονής θα εξασφαλίσει 
εναλλακτική τροφοδότηση στο δίκτυο ΜΤ σε περίπτωση διακοπής στη γραμμή των 
66 kV, που τροφοδοτεί τον Υ/Σ Καλλονής. Το μήκος των νέων υποβρυχίων καλωδίου 
είναι 2,7 km το καθένα. 

 Λέρος – Λειψοί: H υφιστάμενη υποβρύχια σύνδεση περιλαμβάνει 2 τριπολικά 
καλώδια (3x35mm2 Al, μήκος κάθε καλωδίου 9,7 km). Για τη μείωση του αριθμού 
των βλαβών προβλέπεται αποξήλωση του ενός εκ των δυο υφιστάμενων καλωδίων 
(από ακτή σε ακτή) με ανάκτηση  και  φύλαξη των υγιών  μηκών του καλωδίου, 
πόντιση ενός νέου καλωδίου 3x35 mm2 Cu συνολικού μήκους 9,7 km, καθώς και 
προστασία (π.χ. δια ταφής) των νέων τμημάτων των καλωδίων. 

 Κάρπαθος – Κάσος: H υφιστάμενη υποβρύχια σύνδεση περιλαμβάνει δύο τριπολικά 
καλώδια (3x35 mm2 Αl, μήκος κάθε καλωδίου 15,2 km). Για τη μείωση του αριθμού 
των βλαβών προβλέπεται η αποξήλωση και αντικατάσταση τμημάτων σε κάθε 
καλώδιο συνολικού μήκους 3,5 km (2 km και 1,5 km) και κατάλληλη προστασία 
αυτών (π.χ. με κελύφη). 

 Κως – Γυαλί: H υφιστάμενη υποβρύχια σύνδεση περιλαμβάνει δύο τριπολικά 
καλώδια (3x35 mm2 Cu, μήκος κάθε καλωδίου 10,4 km). Για τη μείωση του αριθμού 
των βλαβών προβλέπεται η αποξήλωση και αντικατάσταση τμημάτων ενός εκ των 
δύο καλωδίων συνολικού μήκους 900 m και κατάλληλη προστασία αυτών (π.χ. 
ταφή, τοποθέτηση προστατευτικών κελυφών). 

 Σάμος – Φούρνοι: H υφιστάμενη υποβρύχια διασύνδεση περιλαμβάνει δύο 
τριπολικά καλώδια (3x35 mm2 Al, μήκος κάθε καλωδίου 8,5 km). Για τη μείωση του 
αριθμού των βλαβών προβλέπεται η αποξήλωση και αντικατάσταση τμημάτων σε 
κάθε καλώδιο συνολικού μήκους 2 km (1 km έκαστο) και κατάλληλη προστασία 
αυτών (π.χ. ταφή, τοποθέτηση προστατευτικών κελυφών). 
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34.2  Διασυνδέσεις μεταξύ ηλεκτρικών συστημάτων 
 

Σύμφωνα με το ΣΑΔ 2021-2025 προγραμματίζεται η υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 
μεταξύ Σάμου -Ικαρίας με δύο Υ/Β καλώδια 3x95 Cu, μήκους 45,69 km έκαστο ενόψει της 
μελλοντικής διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου και για την αξιοποίηση της 
εξαγόμενης ενέργειας από το υβριδικό σταθμό Ικαρίας προς τη Σάμο. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΔ/Π ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(Στοιχεία 01ου 2021) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ 

Όνομα ΘΣ ID ΑΡ.ΜΟΝ Μοντέλο 
Ονομαστική 

Ισχύς 
(MW) 

ΜΣΠ Μικτή 
(MW) 

ΜΣΠ 
Θέρους 

Μικτή(MW) 
Καύσιμο 

 Έτος 
λήξη 

αδείας 

Οδηγία Ρύπων /Ημ. 
Συμμόρφωσης 

Παρατηρήσεις  

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
28 ΑΤΜ1 

ELECTRIM - 
JUGOTURBINA 

15 14,5 14,5 ΜΑΖΟΥΤ 2025 MCPD(AΤΜ)/01.01.2030 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
29 ΑΤΜ2 

ELECTRIM - 
JUGOTURBINA 

15 14,5 14,5 ΜΑΖΟΥΤ 2025 MCPD(AΤΜ)/01.01.2030 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
30 Α/Σ 1 

THOMASSEN 
PG5341 

20 17,5 17,5 DIESEL 2025 IED(A/Σ)/ 01.01.2020 
Λειτουργία έως 500 ώρες 

ετησίως  

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 31 Α/Σ 2 GE TM2500 23,6 22 20 DIESEL 2022 IED(A/Σ)/ 01.01.2020 ** 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
32 Α/Σ 3 

SIEMENS SGT 600 
(πρώην ABB GT10) 

21,32 20 18 DIESEL 2025 IED(A/Σ)/ 01.01.2020 
Λειτουργία έως 500 ώρες 

ετησίως   

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 33 Α/Σ 4 GE  LM2500+HSPT 27,95 27 26,5 DIESEL 2028 IED(A/Σ)/ 01.01.2020 ** 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
34 D1 

CEGIELSKI B&W 
9RTA58 

12,28 10,5 10,5 ΜΑΖΟΥΤ 2025 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
35 D2 

CEGIELSKI B&W 
9RTA58 

12,28 10,5 10,5 ΜΑΖΟΥΤ 2025 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
36 D3 

PIELSTICK 18VPC4.2-
B 

20 18 18 ΜΑΖΟΥΤ 2027 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
37 D4 

PIELSTICK 18VPC4.2-
B 

20 18 18 ΜΑΖΟΥΤ 2027 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 
38 D5 

PIELSTICK 18VPC4.2-
B 

20 18 18 ΜΑΖΟΥΤ 2027 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 40 D1 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ 2037 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 41 D2 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 42 D3 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ 2037 IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 43 D4 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 44 D5 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 45 D6 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ 46 D7 WARTSILA 18V46 17,076 17,076 17,076 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK)/ 01.01.2030 

ΣΥΝΟΛΟ 326,962 310,032 305,532 

**Μπορούν  να συμμορφωθούν 
στις νέες οδηγίες ρύπων καθώς 
διαθέτουν σύστημα έγχυσης νερού  

2037 

2037

2037

2037

2037
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ  ΜΔΝ 

Όνομα ΘΣ ΑΡ.ΜΟΝ Μοντέλο 
Ονομαστική 

Ισχύς 
(MW)) 

ΜΣΠ 
Μικτή 
(MW) 

ΜΣΠ 
Θέρους 
Μικτή 
(MW) 

Καύσιμο 
Οδηγία Ρύπων /Ημ. 

Συμμόρφωσης 
Έτος λήξης 

άδειας 
Παρατηρήσεις  

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G1 WARTSILA  W18V32 8,032 7,3 7,3 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ)/ 01.01.2025 2035 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G2 WARTSILA  W18V32 8,032 7,3 7,3 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2035 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G3 WARTSILA 12V32D 4,47 3,5 3,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2024 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G4 WARTSILA 12V32D 4,47 3,5 3,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2024 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G6 WARTSILA 12V32D 4,47 3,5 3,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2024 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G8 
WARTSILA  
W18V32D 

6,514 5,8 5,8 ΜΑΖΟΥΤ 
MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 

2028 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G15 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G16 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G17 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G18 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G11 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2038 

MΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠ 
ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 

2019 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G12 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

MΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠ 
ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 

2019 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G13 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

MΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠ 
ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 

2019 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G14 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

MΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠ 
ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 

2019 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G21 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G22 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G23 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 
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ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G24 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G25 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G26 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G27 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G28 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2044 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G29 A/Σ GE10B1 10,647 10,647 8,5 DIESEL MCPD(Α/Σ) / 01.01.2025 2039 ΣΕ ΒΛΑΒΗ  

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ G30 
Α/Σ TURBOMACH 

TITAN 130 
13,192 12 10,5 DIESEL MCPD(Α/Σ) / 01.01.2025 2022 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 80,187 71,147 65,900 

ΑΣΠ ΚΩ G1 
SULZER-

FINCANTIERI 
18ZAV40S 

10,72 8 8 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΚΩ G2 
HANJUNG-MAN 

7K60MC-S 
11,6 11 11 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2024 

ΑΣΠ ΚΩ G3 
HANJUNG-MAN 

7K60MC-S 
11,6 11 11 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2024 

ΑΣΠ ΚΩ G4 
HANJUNG-MAN 

7K60MC-S 
11,6 11 11 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2024 

ΑΣΠ ΚΩ G5 
H.S.D/MAN 
9K60MC-S 

16,5 16 16 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2035 

ΑΣΠ ΚΩ G6 
H.S.D/MAN 
9K60MC-S 

16,5 16 16 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2035 

ΑΣΠ ΚΩ G7 
ABB STAL (A/Σ) 

GT35C 
15,55 12,5 12,5 DIESEL MCPD(A/Σ) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΚΩ G9 MTU 16V 4000G60F 1,6 1,6 1,5 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2032 

ΑΣΠ ΚΩ G10 MTU 16V 4000G60F 1,6 1,6 1,5 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2032 

ΑΣΠ ΚΩ G11 MTU 16V 4000G60F 1,6 1,6 1,5 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G12 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΩ G13 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΩ G14 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 4 

ΑΣΠ ΚΩ G15 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΩ G16 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

ΑΣΠ ΚΩ G17 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G18 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G19 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G20 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G21 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G22 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G23 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ G24 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2036 

ΑΣΠ ΚΩ G25 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2036 

ΑΣΠ ΚΩ G26 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2036 

ΑΣΠ ΚΩ G27 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΑΣΠ ΚΩ 119,07 107,9 106 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ G1 GMT C426ESS 2,304 1,8 1,6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2026 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ G2 GMT C426ESS 2,304 1,8 1,6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2026 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ G4 GMT C426ESS 2,304 1,8 1,6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2026 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ G5 GMT C4212ESS 4,504 2,7 2,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2026 
ΣΕ ΒΛΑΒΗ – 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ G6 
WARTSILA  W32-

18V 
8,25 8,25 7,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 19,666 16,35 14,8 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G1 WARTSILA 5,327 5,327 5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G2 WARTSILA 5,327 5,327 5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 
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ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G6 DAIHATSU 2,1 1,8 1,8 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G7 WARTSILA 1,2 0,85 0,8 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G8 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G9 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G10 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ G11 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19,054 17,704 16,6 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G2 GMT A420.12 5,85 3,5 2,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G3 GMT A420.12 5,85 3,5 2,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G6 
FINCAN-SULZER 

18ZAV40S 
10,72 7,5 7,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2028 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G8 WARTSILA 18V38A 11 10 10 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G9 WARTSILA 18V38A 11 10 10 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2039 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G10 WARTSILA 12V46B 10,36 10 10 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2030 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G11 CEGIELSKI 9RTAF58 11 7,5 7 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G12 
ABB STAL (Α/Σ) 

GT35C 
15,55 12,5 12,5 DIESEL MCPD(A/Σ) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G14 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G15 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G16 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G17 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G25 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G26 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G27 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G28 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G29 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2045 
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ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G30 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2045 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G20 Cummins QSK60 1,355 1,3 1,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2045 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G18 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2045 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G19 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2045 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G21 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2045 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G32 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ G33 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 102,595 84,300 81,3 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G1 
SUMITOMO-

NIIGATA 8L40X 
2,7 2,2 2 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G2 
SUMITOMO-

NIIGATA 8L40X 
2,7 2,2 2 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G3 
SUMITOMO-

NIIGATA 8L40X 
2,7 2,2 2 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G4 
WARTSILA 

NSD18V32LN 
6,514 6,514 6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2028 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G5 
WARTSILA 

NSD18V32LN 
6,514 6,514 6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2028 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G6 
WARTSILA VASA 

8R22MD 
1,2 0,85 0,8 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G8 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ G9 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 26,153 23,778 21,8 

ΑΣΠ MΗΛΟΥ G3 MAN V32/40 5,5 5,5 5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

ΑΣΠ MΗΛΟΥ G4 MAN V32/40 5,5 5,5 5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2035 

ΑΣΠ MΗΛΟΥ G5 MAN V32/40 5,5 5,5 5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2035 

ΑΣΠ MΗΛΟΥ G7 CKD 12V27,5B8S 2,6 1,5 1,5 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2024 

ΑΣΠ MΗΛΟΥ G8 CKD 12V27,5B8S 2,6 1,5 1,5 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2024 
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ΑΣΠ MΗΛΟΥ G9 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ 22,975 20,6 19 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ G2 
WARTSILA W32 - 

18V 
8,25 8,25 8 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ G3 
WARTSILA W32 - 

18V 
8,25 8,25 8 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ G4 
WARTSILA W32 - 

18V 
8,25 8,25 8 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2040 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ G11 CEGIELSKI 6RTAF-58 6,3 6 6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ G12 CEGIELSKI 6RTAF-58 6,3 6 6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ G13 CEGIELSKI 9RTA-F58 12,28 11 11 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029 

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 49,63 47,75 47 

ΑΣΠ XIOY G1 CEGIELSKI 9RTAF58 11 9,5 9 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2025 

ΑΣΠ XIOY G2 CEGIELSKI 9RTAF58 12,28 11,28 11 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2026 

ΑΣΠ XIOY G3 H.S.D/MAN 9K60 14,476 14,476 14,476 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2038 

ΑΣΠ XIOY G4 H.S.D/MAN 9K60 14,476 14,476 14,476 ΜΑΖΟΥΤ IED (MEK) / 01.01.2030 2037 

ΑΣΠ XIOY G6 GMT A420.12 5,85 4,5 3,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2030 

ΑΣΠ XIOY G7 
GMT - FIAT 
C4212ESS 

4 3,5 2,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2026 

ΑΣΠ XIOY G8 
GMT - FIAT 
C4212ESS 

4 3,5 2,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2026 

ΑΣΠ XIOY G9 GMT A420.12 5,85 4,5 3,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2030 

ΑΣΠ XIOY G10 GMT A420.12 5,85 4,2 3,5 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2030 

ΑΣΠ XIOY 77,782 69,932 64,452 

ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ G1 HYUNDAI KD8AX 0,22 0,2 0,2 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ G2 VOLVO TAD1241GE 0,212 0,2 0,2 DIESEL (-) 2040 

ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ G3 
VOLVO PENTA TAD 

1345GE 
0,25 0,25 0,25 DIESEL (-) 2043 

ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ G4 VOLVO TAD740GE 0,22 0,2 0,2 DIESEL (-) 2033 

ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ G5 
VOLVO PENTA TAD 

1345GE 
0,25 0,25 0,25 DIESEL (-) 2028 
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ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ 1,152 1,1 1,1 

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ G1 MAN D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025 

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ G2 MAN D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025 

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ G3 HYUNDAI KD8AX 0,22 0,2 0,2 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ G4 HYUNDAI KD8AX 0,22 0,2 0,2 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ G5 HYUNDAI KD8AX 0,22 0,2 0,2 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0,84 0,76 0,76 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ G1 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ G2 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ G3 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ G4 ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2044 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ G5 DOOSAN P086TI 0,12 0,085 0,085 DIESEL (-)  2029 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ G6 DOOSAN P086TI 0,12 0,085 0,085 DIESEL (-)  2029 

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0,639 0,52 0,52 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ G1 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ G2 
MITSUBISHI  S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ G3 
MITSUBISHI  S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ G5 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ G8 CEGIELSKI 6AL20/24 0,55 0,46 0,46 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2024 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ G9 CEGIELSKI 6AL20/24 0,55 0,46 0,46 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2024 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ 6,2 5,32 4,92 

ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ G1 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ G2 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ G3 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 

ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ G5 ΙVECO 8061 SRI 26 0,104 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032 
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ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 0,413 0,36 0,36 

ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ G1 MAN D2566ME  0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ G2 VOLVO TD710G 0,135 0,12 0,12 DIESEL (-) 2035 

ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ G3 MAN D2566ME  0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ G4 MAN D2566ME  0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ 0,405 0,36 0,36 

ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ G5 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ G6 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ G8 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 5,1 4,4 4 

ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ G1 VOLVO TD720GE 0,12 0,1 0,1 DIESEL (-) 2033 

ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ G2 VOLVO TAD520GE 0,1 0,09 0,09 DIESEL (-) 2033 

ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ G3 ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025 

ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ G4 DOOSAN P086TI 0,12 0,085 0,085 DIESEL (-)  2023 

ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ 0,43 0,355 0,355 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ G1 ΜΑΝ D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2024 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ G2 ΜΑΝ D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2024 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ G3 ΜΑΝ D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2024 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ G4 
VOLVO PENTA TAD 

1345GE 
0,25 0,25 0,25 DIESEL (-) 2043 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ G5 
VOLVO PENTA TAD 

1345GE 
0,25 0,25 0,25 DIESEL (-) 2043 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ G6 
VOLVO PENTA 

TD740GE 
0,22 0,2 0,2 DIESEL (-) 2038 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 0,99 0,94 0,94 

ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ G1 ΜΑΝ D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025 
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ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ G2 ΜΑΝ D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025   

ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ G3 ΜΑΝ D2566ME 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025   

ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ G4 HYUNDAI D6AU 0,103 0,09 0,09 DIESEL (-) 2032   

ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ G5 VOLVO TAD1241GE 0,212 0,2 0,2 DIESEL (-) 2038   

ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ G6 VOLVO TAD1341GE 0,18 0,18 0,18 DIESEL (-) 2043   

ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ     0,765 0,71 0,71         

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G1 
CEG.-SULZER 

16ATV25H 
2,5 2 2 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2021 

  

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G2 GDF6G32 2,5584 2,516 2,516 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039   

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G3 
CEG.-SULZER 12ATV 

25H 
2,26 1,7 1,7 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

  

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G4 FIAT B308ESS 0,975 0,7 0,6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025  

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G5 FIAT B308ESS 0,975 0,7 0,6 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025   

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G6 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 

  

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 

 

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G8 
CEG.-SULZER 

16ATV25H 
3,104 2,3 2,3 ΜΑΖΟΥΤ MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2031 

 

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G11 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

 

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G12 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

 

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G13 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

  

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ G14 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2038 

  

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ     20,022 16,516 15,916         

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G1 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

  

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G2 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

  

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G3 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029   

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G4 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029   
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ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G5 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029   

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G6 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2029   

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,25 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2034 

  

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ G8 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

 

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ     7,195 6 5,2         

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G1 
VOLVO PENTA TAD 

1645GE 
0,4 0,4 0,32 DIESEL (-) 2022 

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ 
24/01/2021 

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G2 
VOLVO PENTA TAD 

1645GE 
0,4 0,4 0,32 DIESEL (-) 2022 

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ 
27/01/2021 

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G3 
CUMMINS VT 

1710G 
0,45 0,4 0,4 DIESEL (-) 2038 

  

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G4 
VOLVO PENTA TAD 

1345GE 
0,25 0,25 0,25 DIESEL (-) 2030 

  

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G5 HYUNDAI KD8AX 0,22 0,2 0,18 DIESEL (-) 2038   

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G6 DOOSAN P158LE-2 0,25 0,22 0,22 DIESEL (-) 2038   

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ G7 DOOSAN P158LE-2 0,25 0,22 0,22 DIESEL (-) 2038   

ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ     2,22 2,09 1,91         

ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ G1 MAN 2566ΜΕ 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025   

ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ G2 MAN 2566ΜΕ 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025   

ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ G3 MAN 2566ΜΕ 0,09 0,08 0,08 DIESEL (-) 2025   

ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ G4 VOLVO TAD1341GE 0,18 0,18 0,18 DIESEL (-) 2043   

ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ G5 VOLVO TAD1241GE 0,212 0,2 0,2 DIESEL (-) 2039   

ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ     0,662 0,62 0,62         

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G1 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 

  

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G2 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 

  

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G3 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 

  

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G4 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2040 
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ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G6 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

  

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

  

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ G8 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037  

  

ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ     8,925 7,7 7,6         

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G1 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2029   

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G2 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2029   

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G3 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2035 

  

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G4 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2035 

  

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G5 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2033 

  

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G8 MWM TBD603V12 0,53 0,4 0,3 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2029   

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ G9 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2025 2039 

  

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ     6,69 5,6 4,9         

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G1 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2044 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G2 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G3 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G4 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G5 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G6 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2035 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G10 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ G11 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ     11,475 9,9 9         
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ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ G2 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2043  

  

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ G3 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2036 

  

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ G4 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2036 

  

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ G5 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2034 

  

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ G6 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1,1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2034 

  

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ G7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 1 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ     7,65 6,6 6,5         

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G1 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 0,9 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G2 CEGIELSKI 6AL20/24 0,55 - - DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025 ΣΕ ΒΛΑΒΗ 

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G3 CEGIELSKI 6AL20/24 0,55 - - DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2025 ΣΕ ΒΛΑΒΗ  

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G4 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 0,9 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2039 

  

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G5 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 0,9 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2037 

  

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G6 MTU 12V 4000G60 1,2 1,1 0,7 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2032   

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G7 MTU 12V 4000G60 1,2 1,1 0,7 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2033 
ΣΕ ΒΛΑΒΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022 

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ G8 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1,1 0,9 DIESEL MCPD(ΜΕΚ) / 01.01.2030 2036 

  

ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ     8,6 6,6 5         

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ/ΔΠ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΔΝ 2021-2027 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ 

 

 

 

 









 
  13.01.2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 

Η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., η οποία είναι κάτοχος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά πού αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, αιτήθηκε την ανάκληση των 
συγκεκριμένων μονάδων αδειών:  

 

ΗΣ Άδεια Σταθμός 
Ισχύς 

Μονάδας 
(MW) 

Έργο Αιτιολογία 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΔ-00885 ΑΗΣ 
ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 100 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 100 MW 

Επικείμενη διασύνδεση ΗΣ Κρήτης με ΗΣ Ηπειρωτικής Ελλάδας 
ΑΔ-01060 

ΚΟΡΑΚΙΑΣ 

250 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 250 MW 

ΑΔ-01123 250 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 250 MW 

 ΛΕΣΒΟΥ ΑΔ-01303 
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 
(ΝΕΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ) 

120 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 120 MW 

Χρονοβόρα διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ, ώστε να προχωρήσει η 
απαλλοτρίωση του απαιτούμενο χώρου για τις εγκαταστάσεις 
του σταθμού καθώς και η επικείμενη αναθεώρηση του 
εγχειρίδιου Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), που θα 
οδηγήσει σε χρήση δευτερογενών συστημάτων απονίτρωσης  
ανεβάζοντας δυσανάλογα το κόστος της επένδυσης. 

KΩ ΑΔ-01103 ΑΣΠ KΩ 51 ή 50 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TPIQN 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 17 MW ΕΚΑΣΤΟ Η  ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 25 MW ΕΚΑΣΤΟ 

Έλλειψη απαιτούμενου χώρου για την χωροθέτηση των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων δευτερογενών συστημάτων 
απονίτρωσης καθώς επίσης και έλλειψη υποδομών όπως 
κατάλληλου λιμένα πρόσδεσης πλοίων για την εκφόρτωση των 
απαιτούμενων υλών (ουρία). 
Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 
Επίσης είναι υπό εξέταση από την Επιτροπή Οικονομικότητας 
του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ και η Διασύνδεση του 
Νησιού. 

ΛΗΜΝΟΥ 

ΑΔ-01103 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 

5,5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5,5 MW 

Η ζήτηση του νησιού της Λήμνου τα τελευταία χρόνια έχει 
παραμείνει σταθερή λόγω της οικονομικής ύφεσης και για το 
λόγω αυτό δε παρέστη ανάγκη άμεσης προμήθειας και 
εγκατάστασης των υπόψη Μονάδων. 
Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 ΑΔ-01577 5,5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5,5 MW ΕΚΑΣΤΟ 

ΘΗΡΑΣ ΑΔ-01103 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 10-12 

ΑΡΧΙΚΗ: (1ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 
MW 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:(1ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 
10-12 MW 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των Η/Ζ καθυστέρησε λόγω του 
ατυχήματος τον Αύγουστο του 2013 που οδήγησε στην έκτακτη 
ένταξη 2 Α/Σ ισχύος 23,8MW περίπου και 1 Α/Σ φορητού 
ισχύος 10MW περίπου.  



10-12 

ΑΡΧΙΚΗ: (2ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 
MW 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: (2ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 
10-12 MW 

Δεδομένου ότι τα Η/Ζ δεν πρόκειται να ενταχθούν έως τα τέλη 
του 2018 
Αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Εξέτασης 
Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ που 
δεν περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΕΣΜΗΕ 2017-2026 

ΠΑΡΟΥ ΑΔ-01103 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW 

Υπήρξε καθυστέρηση στην προμήθεια και εγκατάσταση του 
Η/Ζ λόγω της ανάγκης τροποποίησης του ισχύοντος ΦΕΚ για τη 
δόμηση της περιοχής βάσει του οποίου δεν ήταν δυνατή η 
ενίσχυση του Σταθμού με νέα ισχύ, διότι ο Σταθμός δεν ήταν 
χωροθετημένος. 
Ο σχεδιασμός διασύνδεσης της Πάρου το 2017 

ΣΑΜΟΥ ΑΔ-01230 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 16,5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 8,25 MW ΕΚΑΣΤΟ 

Αναμένεται απόφαση από το ΣτΕ λόγω προσφυγής 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό για τη προμήθεια του Η/Ζ. 
Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΔ-01103 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 8 MW ΕΚΑΣΤΟ 

Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 
ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 30.01.2017). 

 

 

 

 

 
 





































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ, ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2020, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ, ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2027  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Σελίδα 1 

ΑΙΧΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ (MW) 

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0,307 0,340 0,360 0,330 0,306 0,320 0,340 0,350 0,370 0,380 0,400 0,420 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0,196 0,211 0,200 0,198 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 

ΑΜΟΡΓΟΥ 3,150 3,180 3,210 3,240 2,710 3,120 3,240 3,340 3,420 3,490 3,590 3,660 

ΑΝΑΦΗΣ 0,590 0,571 0,570 0,572 0,552 0,570 0,590 0,610 0,630 0,650 0,670 0,690 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 0,108 0,137 0,110 0,090 0,085 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 

ΑΡΚΙΩΝ 0,144 0,137 0,150 0,157 0,139 0,150 0,160 0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2,210 2,300 2,260 2,340 2,060 2,310 2,360 2,430 2,730 2,760 2,820 2,880 

ΓΑΥΔΟΥ 0,116 0,122 0,130 0,139 0,136 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 0,190 0,200 

ΔΟΝΟΥΣΑΣ 0,355 0,446 0,490 0,510 0,416 0,480 0,490 0,510 0,530 0,550 0,570 0,590 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 0,345 0,378 0,400 0,448 0,412 0,440 0,450 0,460 0,470 0,480 0,490 0,500 

ΘΗΡΑΣ 42,800 46,900 47,300 51,600 38,250 54,230 56,400 58,090 59,830 61,620 63,470 65,370 

ΙΚΑΡΙΑΣ 6,700 7,439 7,110 7,938 6,839 7,450 7,670 7,900 8,220 8,470 8,810 9,120 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 11,300 11,180 10,570 11,460 7,510 10,890 11,050 11,270 11,380 11,550 11,720 11,840 

ΚΡΗΤΗΣ 627,300 655,100 707,000 676,400 605,100 685,500             

ΚΥΘΝΟΥ 2,980 3,440 3,220 3,420 3,460 3,490 3,520 3,570 3,640 3,690 3,730 3,790 

ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ 94,500 98,200 99,400 100,600 74,000 97,680 100,120 102,120 104,670 106,760 109,430 112,170 

ΛΕΣΒΟΥ 67,420 67,050 64,090 65,380 63,190 66,450 67,740 69,050 70,390 71,760 73,160 74,580 

ΛΗΜΝΟΥ 14,700 14,600 13,600 14,000 12,900 13,870 14,850 15,300 15,610 15,920 16,240 16,560 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 0,910 1,050 1,040 1,085 0,935 1,310 1,340 1,370 1,400 1,430 1,460 1,490 

ΜΗΛΟΥ 12,280 13,000 13,050 12,720 11,770 12,420 12,670 12,860 13,120 13,320 13,590 13,790 

ΟΘΩΝΩΝ 0,262 0,290 0,300 0,295 0,250 0,270 0,280 0,290 0,300 0,310 0,330 0,340 

ΠΑΤΜΟΥ 5,900 5,900 5,400 5,630 4,600 5,340 5,500 5,660 5,830 6,000 6,180 6,370 

ΡΟΔΟΥ 200,000 206,700 211,700 215,900 155,800 209,100 211,190 213,300 215,430 217,580 219,760 221,960 

ΣΑΜΟΥ 29,600 31,800 31,100 29,900 27,800 29,050 29,780 30,670 31,280 32,060 33,020 34,010 

ΣΕΡΙΦΟΥ 3,420 3,640 3,640 3,800 3,520 3,660 3,700 3,740 3,780 3,820 3,850 3,880 

ΣΙΦΝΟΥ 6,220 6,390 6,070 6,510 5,650 6,290 6,380 6,480 6,580 6,650 6,750 6,820 

ΣΚΥΡΟΥ 4,650 4,620 4,250 4,200 3,910 4,160 4,240 4,370 4,460 4,590 4,680 4,820 

ΣΥΜΗΣ 3,840 3,900 4,100 4,000 3,910 4,070 4,190 4,320 4,450 4,580 4,720 4,860 

ΧΙΟΥ 46,800 45,700 41,200 45,300 43,000 44,290 45,180 46,080 47,000 47,940 48,900 49,880 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Σελίδα 2 

ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ (MWh) 

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1.096 1.093 1.124 1.123 1.104 1.126 1.148 1.177 1.212 1.236 1.274 1.305 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 749 724 718 765 828 763 779 786 802 810 826 843 

ΑΜΟΡΓΟΥ 10.069 10.696 11.188 11.282 9.806 11.254 11.479 11.709 11.943 12.182 12.425 12.674 

ΑΝΑΦΗΣ 1.277 1.297 1.371 1.358 1.208 1.335 1.380 1.425 1.469 1.514 1.559 1.604 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 255 275 274 300 308 299 302 305 311 318 321 327 

ΑΡΚΙΩΝ 371 372 397 412 399 410 418 426 435 443 452 461 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 6.856 7.001 7.064 7.268 6.736 7.250 7.613 7.993 8.784 8.960 9.193 9.322 

ΓΑΥΔΟΥ 474 485 491 512 486 511 522 532 543 554 565 576 

ΔΟΝΟΥΣΑΣ 841 1.013 1.118 1.125 954 1.122 1.145 1.168 1.191 1.227 1.251 1.289 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 832 878 895 820 817 818 834 851 868 885 903 921 

ΘΗΡΑΣ 164.060 181.226 199.744 217.105 146.459 217.594 224.122 230.845 237.771 244.904 252.251 259.818 

ΙΚΑΡΙΑΣ 27.129 27.879 27.878 28.528 27.227 28.456 29.167 30.042 30.643 31.409 32.352 33.160 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 37.799 37.133 38.455 39.805 32.093 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 

ΚΡΗΤΗΣ 2.975.755 3.027.230 3.055.605 3.083.427 2.785.712               

ΚΥΘΝΟΥ 9.005 9.579 9.578 10.000 10.059 10.070 10.171 10.272 10.375 10.531 10.636 10.796 

ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ 368.521 380.207 393.921 405.385 315.078 404.372 408.416 412.500 416.625 421.203 425.420 431.801 

ΛΕΣΒΟΥ 297.670 299.223 299.177 299.923 289.962 296.324 302.251 308.296 314.461 320.751 327.166 333.709 

ΛΗΜΝΟΥ 59.831 60.098 60.378 60.724 58.560 60.572 62.650 63.903 65.181 66.485 67.814 69.171 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 3.479 3.540 3.762 3.866 3.582 3.857 3.934 4.012 4.093 4.175 4.258 4.343 

ΜΗΛΟΥ 47.642 48.900 50.573 52.479 46.946 51.700 52.228 53.273 54.604 55.969 57.369 58.803 

ΟΘΩΝΩΝ 601 644 640 629 578 621 640 665 685 712 734 763 

ΠΑΤΜΟΥ 17.477 18.408 18.894 19.570 17.755 18.963 19.342 19.922 20.321 20.930 21.349 21.776 

ΡΟΔΟΥ 814.488 836.397 864.624 867.271 637.567 865.102 873.753 882.491 891.316 900.229 909.231 918.324 

ΣΑΜΟΥ 138.050 139.863 140.252 140.629 126.821 140.278 143.083 145.945 148.864 151.841 155.657 158.750 

ΣΕΡΙΦΟΥ 8.202 8.668 8.701 9.183 8.540 9.160 9.343 9.530 9.626 9.722 9.819 9.917 

ΣΙΦΝΟΥ 17.984 18.619 19.069 19.344 17.449 19.296 19.489 19.684 19.881 20.079 20.380 20.483 

ΣΚΥΡΟΥ 15.663 16.198 15.666 16.126 15.329 16.086 16.408 16.736 17.238 17.755 18.110 18.472 

ΣΥΜΗΣ 15.175 14.261 14.673 14.900 12.205 14.863 15.160 15.463 15.772 16.088 16.410 16.738 

ΧΙΟΥ 205.833 209.619 204.987 206.908 200.921 206.390 210.518 214.728 219.023 223.403 227.871 232.429 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Σελίδα 3 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ 
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΙΜΗΣΗ 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 40,8% 36,7% 35,6% 38,9% 41,1% 40,2% 38,5% 38,4% 37,3% 37,1% 36,4% 35,5% 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 43,6% 39,2% 41,0% 44,1% 42,8% 37,9% 37,1% 35,9% 35,1% 34,2% 33,7% 33,2% 

ΑΜΟΡΓΟΥ 36,5% 38,4% 39,8% 39,8% 41,2% 41,2% 40,4% 40,0% 39,8% 39,8% 39,5% 39,5% 

ΑΝΑΦΗΣ 24,7% 25,9% 27,4% 27,1% 24,9% 26,7% 26,7% 26,7% 26,5% 26,6% 26,6% 26,5% 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 27,0% 22,9% 28,5% 38,1% 41,2% 34,1% 31,3% 29,0% 27,2% 25,9% 24,4% 23,3% 

ΑΡΚΙΩΝ 29,4% 31,0% 30,2% 30,0% 32,7% 31,2% 29,8% 28,6% 27,5% 26,6% 25,8% 25,1% 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 35,4% 34,7% 35,7% 35,5% 37,2% 35,8% 36,8% 37,5% 36,6% 37,1% 37,2% 36,9% 

ΓΑΥΔΟΥ 46,6% 45,4% 43,1% 42,1% 40,7% 41,7% 39,7% 38,0% 36,4% 35,1% 33,9% 32,9% 

ΔΟΝΟΥΣΑΣ 27,0% 25,9% 26,1% 25,2% 26,1% 26,7% 26,7% 26,1% 25,6% 25,5% 25,1% 24,9% 

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 27,5% 26,5% 25,5% 20,9% 22,6% 21,2% 21,2% 21,1% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 

ΘΗΡΑΣ 43,8% 44,1% 48,2% 48,0% 43,6% 45,8% 45,4% 45,4% 45,2% 45,4% 45,4% 45,4% 

ΙΚΑΡΙΑΣ 46,2% 42,8% 44,8% 41,0% 45,3% 43,6% 43,4% 43,4% 42,4% 42,3% 41,9% 41,5% 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 38,2% 37,9% 41,5% 39,7% 48,6% 41,0% 40,8% 40,4% 40,3% 40,3% 40,1% 40,1% 

ΚΡΗΤΗΣ 54,2% 52,8% 49,3% 52,0% 52,4%               

ΚΥΘΝΟΥ 34,5% 31,8% 34,0% 33,4% 33,1% 32,9% 33,0% 32,8% 32,4% 32,6% 32,6% 32,5% 

ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ 44,5% 44,2% 45,2% 46,0% 48,5% 47,3% 46,6% 46,1% 45,3% 45,0% 44,4% 43,9% 

ΛΕΣΒΟΥ 50,4% 50,9% 53,3% 52,4% 52,2% 50,9% 50,9% 51,0% 50,9% 51,0% 51,0% 51,1% 

ΛΗΜΝΟΥ 46,5% 47,0% 50,7% 49,5% 51,7% 49,9% 48,2% 47,7% 47,5% 47,7% 47,7% 47,7% 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 43,6% 38,5% 41,3% 40,7% 43,6% 33,6% 33,5% 33,4% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 

ΜΗΛΟΥ 44,3% 42,9% 44,2% 47,1% 45,4% 47,5% 47,1% 47,3% 47,4% 48,0% 48,2% 48,7% 

ΟΘΩΝΩΝ 26,2% 25,3% 24,3% 24,3% 26,3% 26,3% 26,1% 26,2% 26,0% 26,2% 25,4% 25,6% 

ΠΑΤΜΟΥ 33,8% 35,6% 39,9% 39,7% 43,9% 40,5% 40,1% 40,2% 39,7% 39,8% 39,4% 39,0% 

ΡΟΔΟΥ 46,5% 46,2% 46,6% 45,9% 46,6% 47,2% 47,2% 47,2% 47,1% 47,2% 47,2% 47,2% 

ΣΑΜΟΥ 53,2% 50,2% 51,5% 53,7% 51,9% 55,1% 54,8% 54,3% 54,2% 54,1% 53,8% 53,3% 

ΣΕΡΙΦΟΥ 27,4% 27,2% 27,3% 27,6% 27,6% 28,6% 28,8% 29,1% 29,0% 29,1% 29,1% 29,2% 

ΣΙΦΝΟΥ 33,0% 33,3% 35,9% 33,9% 35,2% 35,0% 34,9% 34,7% 34,4% 34,5% 34,5% 34,3% 

ΣΚΥΡΟΥ 38,5% 40,0% 42,1% 43,8% 44,6% 44,1% 44,2% 43,7% 44,0% 44,2% 44,2% 43,7% 

ΣΥΜΗΣ 45,1% 41,7% 40,9% 42,5% 35,5% 41,7% 41,3% 40,9% 40,3% 40,1% 39,7% 39,3% 

ΧΙΟΥ 50,2% 52,4% 56,8% 52,1% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,1% 53,2% 53,2% 53,2% 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2021-2027 ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 2 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 305.532 305.532 305.532 305.532 305.532 305.532 305.532

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 209.100 211.190 213.300 215.430 217.580 219.760 221.960

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 41,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 96.432 94.342 92.232 90.102 87.952 85.772 83.572

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 69.932 67.842 65.732 63.602 61.452 59.272 57.072

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Ρόδος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 3 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 118.300 120.800 120.800 120.800 120.800 120.800 120.800

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 97.680 100.120 102.120 104.670 106.760 109.430 112.170

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 32,00 2,50 2,00 2,50 2,00 2,50 2,50

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 20.620 20.680 18.680 16.130 14.040 11.370 8.630

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 4.620 4.680 2.680 130 -1.960 -4.630 -7.370

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Κως-Κάλυμνος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 4 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) 84.300 84.300 84.300 84.300 84.300 84.300 84.300

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 66.450 67.740 69.050 70.390 71.760 73.160 74.580

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 1,99 2,00 1,99 2,00 2,00 2,01 2,00

Διαφορά Αποδ.  με Αιχμή (kW) 17.850 16.560 15.250 13.910 12.540 11.140 9.720

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 5.350 4.060 2.750 1.410 40 -1.360 -2.780

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Λέσβος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 5 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 54.230 56.400 58.090 59.830 61.620 63.470 65.370

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 41,96 4,00 3,00 3,00 2,99 3,00 2,99

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 3.170 1.000 -690 -2.430 -4.220 -6.070 -7.970

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) -7.330 -9.500 -11.190 -12.930 -14.720 -16.570 -18.470

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Θήρα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 6 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 13.870 14.850 15.300 15.610 15.920 16.240 16.560

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 7,52 7,07 3,03 2,03 1,99 2,01 1,97

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 7.930 6.950 6.500 6.190 5.880 5.560 5.240

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 1.930 950 500 190 -120 -440 -760

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Λήμνος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 7 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 10.890 11.050 11.270 11.380 11.550 11.720 11.840

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 45,01 1,47 1,99 0,98 1,49 1,47 1,02

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 5.710 5.550 5.330 5.220 5.050 4.880 4.760

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 710 550 330 220 50 -120 -240

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Κάρπαθος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 8 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 3.120 3.240 3.340 3.420 3.490 3.590 3.660

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 15,13 3,85 3,09 2,40 2,05 2,87 1,95

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 1.800 1.680 1.580 1.500 1.430 1.330 1.260

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 800 680 580 500 430 330 260

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αμοργός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 9 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 5.340 5.500 5.660 5.830 6.000 6.180 6.370

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 16,09 3,00 2,91 3,00 2,92 3,00 3,07

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 2.260 2.100 1.940 1.770 1.600 1.420 1.230

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 1.160 1.000 840 670 500 320 130

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Πάτμος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 10 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 3.490 3.520 3.570 3.640 3.690 3.730 3.790

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 0,87 0,86 1,42 1,96 1,37 1,08 1,61

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 1.710 1.680 1.630 1.560 1.510 1.470 1.410

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 710 680 630 560 510 470 410

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Κύθνος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 11 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 2.310 2.360 2.430 2.730 2.760 2.820 2.880

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 12,14 2,16 2,97 12,35 1,10 2,17 2,13

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 1.690 1.640 1.570 1.270 1.240 1.180 1.120

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 690 640 570 270 240 180 120

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αστυπάλαια



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 12 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 12.420 12.670 12.860 13.120 13.320 13.590 13.790

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 5,52 2,01 1,50 2,02 1,52 2,03 1,47

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 6.580 6.330 6.140 5.880 5.680 5.410 5.210

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 1.580 1.330 1.140 880 680 410 210

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Μήλος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 13 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 64.452 64.452 64.452 64.452 64.452 64.452 64.452

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 44.290 45.180 46.080 47.000 47.940 48.900 49.880

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 3,00 2,01 1,99 2,00 2,00 2,00 2,00

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 20.162 19.272 18.372 17.452 16.512 15.552 14.572

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 5.686 4.796 3.896 2.976 2.036 1.076 96

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Χίος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 14 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 29.050 29.780 30.670 31.280 32.060 33.020 34.010

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 4,50 2,51 2,99 1,99 2,49 2,99 3,00

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 17.950 17.220 16.330 15.720 14.940 13.980 12.990

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 6.950 6.220 5.330 4.720 3.940 2.980 1.990

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Σάμος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 15 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 6.290 6.380 6.480 6.580 6.650 6.750 6.820

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 11,33 1,43 1,57 1,54 1,06 1,50 1,04

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 2.710 2.620 2.520 2.420 2.350 2.250 2.180

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 1.710 1.620 1.520 1.420 1.350 1.250 1.180

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Σίφνος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 16 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 620 620 620 620 620 620 620

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 270 280 290 300 310 330 340

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 8,00 3,70 3,57 3,45 3,33 6,45 3,03

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 350 340 330 320 310 290 280

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 200 200 200 200 200 200 200

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 150 140 130 120 110 90 80

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Οθωνοί



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 17 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 1.310 1.340 1.370 1.400 1.430 1.460 1.490

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 40,11 2,29 2,24 2,19 2,14 2,10 2,05

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 600 570 540 510 480 450 420

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 400 400 400 400 400 400 400

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 200 170 140 110 80 50 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Μεγίστη



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 18 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 571 590 610 629 648 667 686

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 3,44 3,33 3,39 3,11 3,02 2,93 2,85

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 529 510 490 471 452 433 414

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 250 250 250 250 250 250 250

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 279 260 240 221 202 183 164

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Ανάφη



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 19 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 710 710 710 710 710 710 710

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 440 450 460 470 480 490 500

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 6,80 2,27 2,22 2,17 2,13 2,08 2,04

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 270 260 250 240 230 220 210

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 200 200 200 200 200 200 200

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 70 60 50 40 30 20 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Ερεικούσα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 20 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 4.160 4.240 4.370 4.460 4.590 4.680 4.820

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 6,39 1,92 3,07 2,06 2,91 1,96 2,99

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 2.340 2.260 2.130 2.040 1.910 1.820 1.680

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 1.240 1.160 1.030 940 810 720 580

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Σκύρος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 21 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 15.916 15.916 15.916 15.916 15.916 15.916 15.916

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 7.450 7.670 7.900 8.220 8.470 8.810 9.120

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 8,93 2,95 3,00 4,05 3,04 4,01 3,52

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 8.466 8.246 8.016 7.696 7.446 7.106 6.796

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 2.516 2.516 2.516 2.516 2.516 2.516 2.516

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 5.950 5.730 5.500 5.180 4.930 4.590 4.280

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Ικαρία



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 22 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 3.660 3.700 3.740 3.780 3.820 3.850 3.880

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 3,98 1,09 1,08 1,07 1,06 0,79 0,78

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 1.240 1.200 1.160 1.120 1.080 1.050 1.020

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 240 200 160 120 80 50 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Σέριφος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 23 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 760 760 760 760 760 760 760

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 320 340 350 370 380 400 420

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 4,58 6,25 2,94 5,71 2,70 5,26 5,00

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 440 420 410 390 380 360 340

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 200 200 200 200 200 200 200

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 240 220 210 190 180 160 140

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Άγιος Ευστράτιος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 24 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 520 520 520 520 520 520 520

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 230 240 250 260 270 280 290

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 4,55 4,35 4,17 4,00 3,85 3,70 3,57

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 290 280 270 260 250 240 230

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 90 90 90 90 90 90 90

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 200 190 180 170 160 150 140

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αγαθονήσι



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 25 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 360 360 360 360 360 360 360

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 150 160 170 180 190 200 210

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 7,91 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5,00

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 210 200 190 180 170 160 150

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 120 120 120 120 120 120 120

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 90 80 70 60 50 40 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αρκιοί



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 26 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 355 355 355 355 355 355 355

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 140 150 160 170 180 190 200

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 2,94 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 215 205 195 185 175 165 155

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 100 100 100 100 100 100 100

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 115 105 95 85 75 65 55

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Γαύδος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 27 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 360 360 360 360 360 360 360

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 100 110 120 130 140 150 160

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 17,65 10,00 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 260 250 240 230 220 210 200

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 90 90 90 90 90 90 90

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 170 160 150 140 130 120 110

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Αντικύθηρα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 28 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 4.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 4.070 4.190 4.320 4.450 4.580 4.720 4.860

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 4,09 2,95 3,10 3,01 2,92 3,06 2,97

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 230 810 680 550 420 280 140

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 900 900 900 900 900 900 900

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) -670 -90 -220 -350 -480 -620 -760

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Σύμη



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σελίδα 29 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Αποδιδόμενη Ισχύς Θέρους (kW) 940 940 940 940 940 940 940

Εκτίμηση Αιχμής (kW) 480 490 510 530 550 570 590

Ετήσια Μεταβολή Αιχμής (%) 15,38 2,08 4,08 3,92 3,77 3,64 3,51

Διαφορά Αποδ. Θέρους με Αιχμή (kW) 460 450 430 410 390 370 350

Αναγκαία Εφεδρεία (kW) 250 250 250 250 250 250 250

Περίσσεια - 'Ελλειμμα (kW) 210 200 180 160 140 120 100

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ 2021 - 2027

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δονούσα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2027 

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ 



Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 350.630 354.557 352.493 347.009 342.566 337.518 335.100 2.419.872

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.742 53.861 60.012 69.624 78.645 87.907 96.709 500.499

Ζήτηση (MWh) 404.372 408.417 412.505 416.633 421.211 425.425 431.808 2.920.371

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 13,29% 13,19% 14,55% 16,71% 18,67% 20,66% 22,40% 17,14%

Κόστος καυσίμου (€) 29.352.121 29.904.776 29.893.489 29.578.290 30.200.042 29.978.776 30.125.579 209.033.073

Κόστος Λ+Σ (€) 1.402.518 1.418.227 1.409.971 1.388.038 1.370.262 1.350.072 1.340.398 9.679.486

Κόστος CO2 (€) 6.437.225 6.515.436 6.486.008 6.393.365 6.394.838 6.317.487 6.297.958 44.842.317

Μεταβλητά Κόστη  (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 37.965.143 37.646.336 37.763.935 263.554.877

Κόστος ενοικίασης (€) 124.000 310.000 496.000 930.000

Συνολικό Κόστος (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 38.089.143 37.956.336 38.259.935 264.484.877

205566,43 206707,4 207883,99 206366,52 207543,43 206160,78 207325,12

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 350.630 354.557 352.493 347.009 340.408 335.853 333.351 2.414.300

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.742 53.861 60.012 69.624 80.799 89.567 98.452 506.056

Ζήτηση (MWh) 404.372 408.417 412.505 416.633 421.208 425.420 431.803 2.920.357

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 13,29% 13,19% 14,55% 16,71% 19,18% 21,05% 22,80% 17,33%

Κόστος καυσίμου (€) 29.352.121 29.904.776 29.893.489 29.578.290 27.713.659 27.453.904 27.396.474 201.292.713

Κόστος Λ+Σ (€) 1.402.518 1.418.227 1.409.971 1.388.038 1.361.634 1.343.411 1.333.404 9.657.202

Κόστος CO2 (€) 6.437.225 6.515.436 6.486.008 6.393.365 6.176.332 6.100.845 6.063.315 44.172.525

Μεταβλητά Κόστη  (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 35.251.625 34.898.160 34.793.192 255.122.440

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 1.199.088 1.199.088 1.199.088 3.597.265

Συνολικό Κόστος (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 36.450.713 36.097.248 35.992.281 258.719.705

205566,43 206707,4 207883,99 202703,81 203819,33 201984,77 203119,8

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Σενάριο 1 (Ενοικίαση Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 2 (Νέα ισχύς 2x8 MW στον ΑΣΠ Καλύμνου το 2025 & απόσυρση των G1, G2, G4 και G5)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 1 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 350.630 354.557 352.493 347.009 342.665 338.436 336.228 2.422.018

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.742 53.861 60.012 69.624 78.542 86.983 95.573 498.337

Ζήτηση (MWh) 404.372 408.417 412.505 416.633 426.066 430.327 434.630 2.932.951

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 13,29% 13,19% 14,55% 16,71% 18,43% 20,21% 21,99% 16,99%

Κόστος καυσίμου (€) 29.352.121 29.904.776 29.893.489 29.578.290 27.536.123 27.353.906 27.328.771 200.947.477

Κόστος Λ+Σ (€) 1.402.518 1.418.227 1.409.971 1.388.038 1.370.661 1.353.746 1.344.912 9.688.072

Κόστος CO2 (€) 6.437.225 6.515.436 6.486.008 6.393.365 6.205.515 6.137.089 6.104.704 44.279.343

Μεταβλητά Κόστη  (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 35.112.299 34.844.741 34.778.388 254.914.891

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 1.498.860 1.498.860 1.498.860 4.496.581

Συνολικό Κόστος (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 36.611.160 36.343.602 36.277.248 259.411.473

205566,43 206707,4 207883,99 202253,66 203360,15 201423,15 202531,93

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 350.630 354.557 352.493 347.009 345.310 341.372 339.419 2.430.789

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.742 53.861 60.012 69.624 75.898 84.048 92.382 489.566

Ζήτηση (MWh) 404.372 408.417 412.505 416.633 421.208 425.420 431.801 2.920.355

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 13,29% 13,19% 14,55% 16,71% 18,02% 19,76% 21,39% 16,8%

Κόστος καυσίμου (€) 29.352.121 29.904.776 29.893.489 29.578.290 27.540.569 27.391.040 27.345.575 201.005.860

Κόστος Λ+Σ (€) 1.402.518 1.418.227 1.409.971 1.388.038 1.381.239 1.365.488 1.357.675 9.723.155

Κόστος CO2 (€) 6.437.225 6.515.436 6.486.008 6.393.365 6.250.664 6.188.396 6.159.097 44.430.190

Μεταβλητά Κόστη  (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 35.172.472 34.944.924 34.862.346 255.159.205

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 1.798.633 1.798.633 1.798.633 5.395.898

Συνολικό Κόστος (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 36.971.105 36.743.556 36.660.979 260.555.103

205566,43 206707,4 207883,99 201381,22 202481,06 200376,06 201474,74

Σενάριο 3 (Νέα ισχύς 2x10 MW στον ΑΣΠ Καλύμνου & απόσυρση των G1, G2, G4 και G5 με αποδέσμευση 5 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 4 (Νέα ισχύς 2x12 MW στον ΑΣΠ Καλύμνου & απόσυρση των G1, G2, G4 και G5 με αποδέσμευση 9 φορητώ Η/Ζ)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 2 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 350.630 354.557 352.493 347.009 335.919 331.410 328.778 2.400.795

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.742 53.861 60.012 69.624 85.289 94.010 103.023 519.560

Ζήτηση (MWh) 404.372 408.417 412.505 416.633 421.208 425.420 431.801 2.920.355

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 13,29% 13,19% 14,55% 16,71% 20,25% 22,10% 23,86% 17,8%

Κόστος καυσίμου (€) 29.352.121 29.904.776 29.893.489 29.578.290 26.952.082 26.744.314 26.617.580 199.042.652

Κόστος Λ+Σ (€) 1.402.518 1.418.227 1.409.971 1.388.038 1.343.674 1.325.640 1.315.113 9.603.180

Κόστος CO2 (€) 6.437.225 6.515.436 6.486.008 6.393.365 6.108.334 6.036.870 5.995.869 43.973.107

Μεταβλητά Κόστη  (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 34.404.090 34.106.824 33.928.561 252.618.938

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 126.466 126.466 126.466 379.399

Συνολικό Κόστος (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 34.530.556 34.233.291 34.055.027 252.998.337

205566,43 206707,4 207883,99 201381,22 202481,06 200376,06 201474,74

Σενάριο 5 (μεταφορά της G5 από τον ΑΣΠ Σύρο ισχύος 8 MW, της G3 του ΑΣΠ Μυκόνου ισχύος 5,5 MW με αποδέσμευση 6 φορητώ Η/Ζ)  
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 3 



Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 243.167 249.061 248.099 245.966 248.127 250.461 253.510 1.738.389

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.157 53.190 60.197 68.496 72.624 76.705 80.200 464.568

Ζήτηση (MWh) 296.324 302.251 308.296 314.461 320.751 327.166 333.709 2.202.957

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,9% 17,6% 19,5% 21,8% 22,6% 23,4% 24,0% 21,1%

Κόστος καυσίμου (€) 21.762.319 22.507.063 22.553.234 22.474.634 22.839.161 23.243.686 23.729.693 159.109.788

Κόστος Λ+Σ (€) 972.667 996.244 992.396 983.863 992.506 1.001.842 1.014.038 6.953.557

Κόστος CO2 (€) 4.724.089 4.838.505 4.824.611 4.788.265 4.832.221 4.880.750 4.942.991 33.831.432

Μεταβλητά Κόστη (€) 37.191.864 37.838.438 37.789.468 37.359.693 37.965.143 37.646.336 37.763.935 199.894.777

Κόστος ενοικίασης (€) 62.000 310.000 434.000 806.000

Συνολικό Κόστος (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 28.725.887 29.436.278 30.120.722 200.700.777

175371,31 177440,02 173399,12 174979,44 174528,2 176096,19 172433,75

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 350.630 354.557 352.493 347.009 342.665 338.436 336.228 2.422.018

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.742 53.861 60.012 69.624 78.542 86.983 95.573 498.337

Ζήτηση (MWh) 404.372 408.417 412.505 416.633 426.066 430.327 434.630 2.932.951

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 13,3% 13,2% 14,5% 16,7% 18,4% 20,2% 22,0% 17,0%

Κόστος καυσίμου (€) 21.762.319 22.507.063 22.553.234 22.474.634 20.420.552 20.688.580 21.023.072 151.429.453

Κόστος Λ+Σ (€) 972.667 996.244 992.396 983.863 991.211 1.000.268 1.012.200 6.948.850

Κόστος CO2 (€) 4.724.089 4.838.505 4.824.611 4.788.265 4.686.519 4.733.214 4.793.609 33.388.812

Μεταβλητά Κόστη (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 26.098.281 26.422.063 26.828.881 191.767.115

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 1.498.860 1.498.860 1.498.860 4.496.581

Συνολικό Κόστος (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 27.597.142 27.920.923 28.327.742 196.263.697

175296,41 177388,91 167628,16 167184,36 162897,53 164492,74 160654,85

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ

Σενάριο 1 (Ενοικίαση Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 2 (Νέα ισχύς 2x10 MW το 2025 & απόσυρση των G2 και  G3 με αποδέσμευση 6 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 4



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 243.167 249.061 248.099 245.966 247.805 250.070 253.052 1.737.220

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.157 53.190 60.197 68.496 72.946 77.096 80.657 465.738

Ζήτηση (MWh) 296.324 302.251 308.296 314.461 320.751 327.166 333.709 2.202.957

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,9% 17,6% 19,5% 21,8% 22,7% 23,6% 24,2% 21,1%

Κόστος καυσίμου (€) 21.762.319 22.507.063 22.553.234 22.474.634 20.133.396 20.369.264 20.663.413 150.463.322

Κόστος Λ+Σ (€) 972.667 996.244 992.396 983.863 991.220 1.000.281 1.012.207 6.948.878

Κόστος CO2 (€) 4.724.089 4.838.505 4.824.611 4.788.265 4.656.084 4.701.487 4.760.280 33.293.322

Μεταβλητά Κόστη  (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 25.780.700 26.071.032 26.435.901 190.705.522

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 1.798.633 1.798.633 1.798.633 5.395.898

Συνολικό Κόστος (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 27.579.332 27.869.664 28.234.533 196.101.420

175296,41 177388,91 165596,11 167039,49 162825,02 164433,2 160566,75

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 243.167 249.061 248.099 245.966 247.986 250.278 253.277 1.737.834

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.157 53.190 60.197 68.496 72.765 76.888 80.432 465.124

Ζήτηση (MWh) 296.324 302.251 308.296 314.461 320.751 327.166 333.709 2.202.957

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,9% 17,6% 19,5% 21,8% 22,7% 23,5% 24,1% 21,1%

Κόστος καυσίμου (€) 21.762.319 22.507.063 22.553.234 22.474.634 20.688.284 20.959.609 21.295.159 152.240.301

Κόστος Λ+Σ (€) 972.667 996.244 992.396 983.863 991.942 1.001.112 1.013.110 6.951.334

Κόστος CO2 (€) 4.724.089 4.838.505 4.824.611 4.788.265 4.748.884 4.796.348 4.856.989 33.577.692

Μεταβλητά Κόστη  (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 26.429.111 26.757.068 27.165.258 192.769.327

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 187.358 187.358 187.358 562.073

Συνολικό Κόστος Α(€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 26.616.468 26.944.426 27.352.616 193.331.400

175296,41 177388,91 165596,11 167039,49 159815,41 161338,9 157394,96

Σενάριο 3 (Νέα ισχύς 2x12 MW  το 2025 & απόσυρση των G2 και  G3 με αποδέσμευση 10 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 4 (Μεταφορά των G4, G5 ισχύος 10 MW από τον  ΑΣΠ Πάρου το 2025 & απόσυρση των G2 και  G3 με αποδέσμευση 6 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 5



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 243.167 249.061 248.099 245.966 247.821 250.094 253.087 1.737.294

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 53.157 53.190 60.197 68.496 72.930 77.072 80.622 465.663

Ζήτηση (MWh) 296.324 302.251 308.296 314.461 320.751 327.166 333.709 2.202.957

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,9% 17,6% 19,5% 21,8% 22,7% 23,6% 24,2% 21,1%

Κόστος καυσίμου (€) 21.762.319 22.507.063 22.553.234 22.474.634 20.642.548 20.865.439 21.166.043 151.971.280

Κόστος Λ+Σ (€) 972.667 996.244 992.396 983.863 991.284 1.000.375 1.012.346 6.949.175

Κόστος CO2 (€) 4.724.089 4.838.505 4.824.611 4.788.265 4.782.653 4.828.870 4.889.336 33.676.329

Μεταβλητά Κόστη  (€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 26.416.485 26.694.684 27.067.725 192.596.784

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 238.881 238.881 238.881 716.643

Συνολικό Κόστος Α(€) 27.459.075 28.341.812 28.370.241 28.246.762 26.655.366 26.933.565 27.306.606 193.313.426

175296,41 177388,91 165596,11 167039,49 159958,59 161519,64 157450,12

Σενάριο 5 (Μεταφορά των G4, G5 ισχύος 10 MW  από τον ΑΣΠ Πάρου και της G4 ισχύος 5,5 MW από τον ΑΣΠ Μυκόνου το 2025 & απόσυρση των 

G2 και  G3 με αποδέσμευση 10 φορητών Η/Ζ) Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 6



Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 217.194 223.319 229.722 236.166 242.818 249.363 256.129 1.654.712

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 399 802 1.123 1.604 2.086 2.888 3.690 12.592

Ζήτηση (MWh) 217.594 224.122 230.845 237.771 244.904 252.251 259.818 1.667.304

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,4% 0,8%

Κόστος καυσίμου (€) 23.940.892 25.065.949 26.210.859 27.269.041 28.455.786 29.639.986 30.848.056 191.430.569

Κόστος Λ+Σ (€) 868.777 893.278 918.889 944.665 971.273 997.452 1.024.514 6.618.848

Κόστος CO2 (€) 4.404.698 4.536.501 4.673.772 4.805.037 4.945.097 5.081.082 5.224.044 33.670.231

Μεταβλητά Κόστη (€) 29.214.367 30.495.728 31.803.520 33.018.744 34.372.155 35.718.521 37.096.614 231.719.648

Κόστος ενοικίασης (€) 496.000 620.000 744.000 806.000 930.000 1.054.000 1.178.000 5.828.000

Συνολικό Κόστος (€) 29.710.367 31.115.728 32.547.520 33.824.744 35.302.155 36.772.521 38.274.614 237.547.648

119722,4 121514,53 123270,57 125089,7 126904,31 128713,45 130555,37

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 217.194 223.319 229.722 236.166 242.818 249.363 256.129 1.654.712

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 399 802 1.123 1.604 2.086 2.888 3.690 12.592

Ζήτηση (MWh) 217.594 224.122 230.845 237.771 244.904 252.251 259.818 1.667.304

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,4% 0,8%

Κόστος καυσίμου (€) 23.940.892 18.386.449 19.027.859 19.691.840 20.396.717 21.104.631 21.876.330 144.424.718

Κόστος Λ+Σ (€) 868.777 893.278 918.889 944.665 971.273 997.452 1.024.514 6.618.848

Κόστος CO2 (€) 4.404.698 4.215.352 4.339.153 4.463.899 4.592.722 4.719.831 4.852.603 31.588.259

Μεταβλητά Κόστη (€) 29.214.367 23.495.078 24.285.901 25.100.405 25.960.712 26.821.914 27.753.447 182.631.825

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 496.000 1.798.633 1.798.633 1.798.633 1.798.633 1.798.633 1.798.633 11.287.795

Συνολικό Κόστος (€) 29.710.367 25.293.711 26.084.534 26.899.037 27.759.345 28.620.547 29.552.079 193.919.620

119722,4 121514,53 123270,57 125206,2 127123,19 129054,52 131028,92

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΡΑΣ

Σενάριο 1 (Ενοικίαση Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 2 (Νέα ισχύς 2x12 MW το 2022)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 7



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΡΑΣ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 217.194 223.319 229.722 236.166 242.818 249.363 256.129 1.654.712

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 399 802 1.123 1.604 2.086 2.888 3.690 12.592

Ζήτηση (MWh) 217.594 224.122 230.845 237.771 244.904 252.251 259.818 1.667.304

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,4% 0,8%

Κόστος καυσίμου (€) 23.940.892 21.684.709 22.693.091 23.714.848 24.804.867 25.872.506 27.056.008 169.766.922

Κόστος Λ+Σ (€) 868.777 893.278 918.889 944.665 971.273 997.452 1.024.514 6.618.848

Κόστος CO2 (€) 4.404.698 4.431.650 4.567.644 4.705.129 4.848.628 4.989.089 5.137.985 33.084.824

Μεταβλητά Κόστη  (€) 29.214.367 27.009.636 28.179.623 29.364.642 30.624.768 31.859.047 33.218.507 209.470.593
Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 496.000 177.990 177.990 177.990 177.990 177.990 177.990 1.563.938

Συνολικό Κόστος (€) 29.710.367 27.187.626 28.357.613 29.542.632 30.802.758 32.037.038 33.396.498 211.034.532

119722,4 121514,53 123270,57 119090,03 120806,53 122535,76 124244,22

Σενάριο 3 (Μεταφοράς της G4 ισχύος 8MW από τον ΑΣΠ Σύρου και της G11 ισχύος 10,45MW από τον ΑΣΠ Μυκόνου το 2022)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 8



Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 48.690 50.648 51.489 52.202 53.417 54.355 55.225 366.027

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 11.882 12.002 12.414 12.979 13.067 13.459 13.945 89.749

Ζήτηση (MWh) 60.572 62.650 63.903 65.181 66.485 67.814 69.171 455.776

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 19,6% 19,2% 19,4% 19,9% 19,7% 19,8% 20,2% 19,7%

Κόστος καυσίμου (€) 4.268.934 4.440.263 4.513.586 4.577.218 4.683.867 4.766.532 4.843.147 32.093.547

Κόστος Λ+Σ (€) 194.761 202.591 205.955 208.808 213.670 217.420 220.902 1.464.108

Κόστος CO2 (€) 994.411 1.034.320 1.051.400 1.066.223 1.091.048 1.110.249 1.127.991 7.475.642

Μεταβλητά Κόστη (€) 5.458.106 5.677.174 5.770.941 5.852.249 5.988.586 6.094.201 6.192.039 41.033.297

Κόστος ενοικίασης (€) 62.000 62.000 62.000 186.000

Συνολικό Κόστος (€) 5.458.106 5.677.174 5.770.941 5.852.249 6.050.586 6.156.201 6.254.039 41.219.297

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 49.790 50.391 51.251 51.985 53.222 54.168 55.047 365.855

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 10.782 12.259 12.652 13.196 13.262 13.646 14.124 89.922

Ζήτηση (MWh) 60.572 62.650 63.903 65.181 66.485 67.814 69.171 455.776

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,8% 19,6% 19,8% 20,2% 19,9% 20,1% 20,4% 19,7%

Κόστος καυσίμου (€) 4.268.934 4.440.263 4.513.586 4.577.218 4.293.432 4.370.089 4.441.129 30.904.650

Κόστος Λ+Σ (€) 199.162 201.565 205.003 207.940 212.890 216.673 220.186 1.463.418

Κόστος CO2 (€) 994.411 1.034.320 1.051.400 1.066.223 1.000.117 1.017.974 1.034.522 7.198.967

Μεταβλητά Κόστη (€) 5.462.507 5.676.148 5.769.989 5.851.381 5.506.439 5.604.735 5.695.837 39.567.035

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 674.487 674.487 674.487 2.023.462

Συνολικό Κόστος (€) 5.462.507 5.676.148 5.769.989 5.851.381 6.180.926 6.279.222 6.370.324 41.590.497

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ

 Σενάριο 1 (Ενοικίαση Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 2 (Νέα ισχύς 2X4,5 MW το 2025 με δυνατότητα αποξήλωσης της G1  & αποδέσμευση των 3 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 9



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 49.790 50.391 51.251 51.985 53.232 54.183 55.062 365.895

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 10.782 12.259 12.652 13.196 13.252 13.631 14.109 89.881

Ζήτηση (MWh) 60.572 62.650 63.903 65.181 66.485 67.814 69.171 455.776

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,8% 19,6% 19,8% 20,2% 19,9% 20,1% 20,4% 19,7%

Κόστος καυσίμου (€) 4.268.934 4.440.263 4.513.586 4.577.218 4.277.248 4.351.896 4.421.285 30.850.430

Κόστος Λ+Σ (€) 199.162 201.565 205.003 207.940 212.930 216.733 220.248 1.463.579

Κόστος CO2 (€) 994.411 1.034.320 1.051.400 1.066.223 996.347 1.013.736 1.029.900 7.186.337

Μεταβλητά Κόστη (€) 5.462.506 5.676.147 5.769.988 5.851.380 5.486.525 5.582.364 5.671.433 39.500.346
Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 824.373 824.373 824.373 2.473.120

Συνολικό Κόστος (€) 5.462.507 5.676.148 5.769.989 5.851.381 6.310.898 6.406.738 6.495.806 41.973.466

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 49.790 50.391 51.251 51.985 53.205 54.157 55.038 365.818

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 10.782 12.259 12.652 13.196 13.279 13.658 14.132 89.959

Ζήτηση (MWh) 60.572 62.650 63.903 65.181 66.485 67.814 69.171 455.776

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 17,8% 19,6% 19,8% 20,2% 20,0% 20,1% 20,4% 19,7%

Κόστος καυσίμου (€) 4.268.934 4.440.263 4.513.586 4.577.218 4.411.980 4.496.259 4.573.951 31.282.190

Κόστος Λ+Σ (€) 199.162 201.565 205.003 207.940 212.821 216.627 220.154 1.463.270

Κόστος CO2 (€) 1.087.740 1.080.364 1.051.400 1.066.223 1.027.732 1.047.364 1.065.462 7.426.285

Μεταβλητά Κόστη (€) 5.462.506 5.722.191 5.769.988 5.851.380 5.652.532 5.760.249 5.859.566 40.171.745

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 55.083 55.083 55.083 165.249

Συνολικό Κόστος (€) 5.462.507 5.722.191 5.769.989 5.851.381 5.707.616 5.815.332 5.914.650 40.336.995

Σενάριο 4 (Μεταφορά της G2, ισχύος 5,5 MW από τον ΑΣΠ Μυκόνου & αποδέσμευση 3 φορητών Η/Ζ )
Σύνολο

Σενάριο 3 (Νέα ισχύς 2X5,5 MW το 2025 με δυνατότητα αποξήλωσης της G1  & αποδέσμευση των 3 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 10



Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 34.989 34.300 34.645 34.981 35.297 35.631 35.908 245.752

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 4.148 5.229 5.279 5.342 5.430 5.503 5.637 36.568

Ζήτηση (MWh) 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 282.320

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 10,6% 13,2% 13,2% 13,2% 13,3% 13,4% 13,6% 13,0%

Κόστος καυσίμου (€) 3.248.987 3.186.022 3.226.672 3.261.641 3.297.226 3.336.255 3.367.116 22.923.919

Κόστος Λ+Σ (€) 139.958 137.201 138.581 139.925 141.187 142.524 143.632 983.006

Κόστος CO2 (€) 714.589 701.666 708.377 714.882 720.981 727.431 196.286 4.484.213

Μεταβλητά Κόστη (€) 4.103.533 4.024.889 4.073.630 4.116.447 4.159.395 4.206.210 3.707.034 28.391.138

Κόστος ενοικίασης (€) 62.000 62.000 124.000

Συνολικό Κόστος (€) 4.103.533 4.024.889 4.073.630 4.116.447 4.159.395 4.268.210 3.769.034 28.515.138

25277,72 25637,62 26003,96 25915,53 26285,3 26644,56 26999,92

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 34.989 33.994 34.338 34.675 35.001 35.341 35.007 243.345

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 4.148 5.534 5.586 5.649 5.726 5.793 6.538 38.975

Ζήτηση (MWh) 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 282.320

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 10,6% 14,0% 14,0% 14,0% 14,1% 14,1% 15,7% 13,8%

Κόστος καυσίμου (€) 3.248.987 2.879.874 2.906.324 2.942.637 2.968.154 2.991.565 2.965.781 20.903.323

Κόστος Λ+Σ (€) 139.958 135.978 137.354 138.699 140.002 141.362 140.027 973.380

Κόστος CO2 (€) 714.589 579.576 585.120 590.493 595.530 600.858 605.293 4.271.459

Μεταβλητά Κόστη (€) 4.103.533 3.595.428 3.628.797 3.671.828 3.703.687 3.733.786 3.711.101 26.148.162

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 0 262.301 262.301 262.301 262.301 262.301 262.301 1.573.803

Συνολικό Κόστος (€) 4.103.533 3.857.729 3.891.098 3.934.129 3.965.988 3.996.087 3.973.402 27.721.965

25277,72 25637,62 23186,71 22787,75 23177,69 23575,66 23973,81

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σενάριο 1 (Ενοικίαση Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 2 (Νέα ισχύς 1x3,5 MW το 2022 με δυνατότητα  αποξήλωσης της G7 με αποδέσμευση 2 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σελίδα 11



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 34.989 33.830 34.176 34.523 34.843 35.189 34.828 242.379

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 4.148 5.699 5.748 5.800 5.883 5.945 6.717 39.941

Ζήτηση (MWh) 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 282.320

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 10,6% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,5% 16,2% 14,1%

Κόστος καυσίμου (€) 3.248.987 2.716.168 2.744.402 2.770.267 2.796.542 2.825.478 2.799.452 19.901.296

Κόστος Λ+Σ (€) 139.958 135.318 136.705 138.094 139.373 140.755 139.313 969.515

Κόστος CO2 (€) 714.589 554.316 559.618 564.757 569.575 574.671 578.912 4.116.438

Μεταβλητά Κόστη (€) 4.103.533 3.405.803 3.440.724 3.473.118 3.505.490 3.540.904 3.517.677 24.987.249

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 0 524.601 524.601 524.601 524.601 524.601 524.601 3.147.607

Συνολικό Κόστος (€) 4.103.533 3.930.404 3.965.325 3.997.719 4.030.091 4.065.505 4.042.278 28.134.856

25277,72 25637,62 22795,57 22351,63 22720,55 23093,49 23462,01

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 34.989 34.320 34.659 34.993 35.309 35.648 35.396 245.315

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 4.148 5.209 5.266 5.330 5.417 5.486 6.149 37.005

Ζήτηση (MWh) 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 282.320

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 10,6% 13,2% 13,2% 13,2% 13,3% 13,3% 14,8% 13,1%

Κόστος καυσίμου (€) 3.248.987 3.145.536 3.098.271 3.128.136 3.161.528 3.192.974 3.227.357 22.202.789

Κόστος Λ+Σ (€) 139.958 137.279 138.634 139.973 141.237 142.593 141.586 981.259

Κόστος CO2 (€) 714.589 624.483 630.456 636.245 641.673 647.414 652.192 4.547.052

Μεταβλητά Κόστη  (€) 4.103.533 3.907.298 3.867.361 3.904.354 3.944.438 3.982.980 4.021.134 27.731.099
Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 0 35.598 35.598 35.598 35.598 35.598 35.598 213.588

Συνολικό Κόστος (€) 4.103.533 3.942.896 3.902.959 3.939.952 3.980.036 4.018.578 4.056.732 27.944.687

25277,72 25637,62 22795,57 22351,63 22720,55 23093,49 23462,01

Σενάριο 3 (Νέα ισχύς 2x3,5 MW το 2022 με δυνατότητα  αποξήλωσης της G7 με αποδέσμευση 4 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 4 (Μεταφορά της G5 από ΑΣΠ Μύκονο ισχύος 3,8 MW με δυνατότητα αποξήλωσης της G7 με αποδέσμευση 2 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 34.989 34.529 34.878 35.209 35.531 35.866 35.647 246.649

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 4.148 5.000 5.047 5.115 5.196 5.268 5.898 35.670

Ζήτηση (MWh) 39.137 39.529 39.924 40.323 40.727 41.134 41.545 282.320

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 10,6% 12,6% 12,6% 12,7% 12,8% 12,8% 14,2% 12,6%

Κόστος καυσίμου (€) 3.248.987 3.098.271 3.128.136 3.161.528 3.192.974 3.227.357 3.213.202 22.270.454

Κόστος Λ+Σ (€) 139.958 138.117 139.511 140.834 142.124 143.463 142.589 986.596

Κόστος CO2 (€) 714.589 629.395 635.415 641.249 646.720 652.506 657.322 4.577.195

Μεταβλητά Κόστη  (€) 4.103.533 3.865.782 3.903.061 3.943.612 3.981.818 4.023.326 4.013.112 27.834.244

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 0 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 309.140

Συνολικό Κόστος (€) 4.103.533 3.917.306 3.954.584 3.995.135 4.033.341 4.074.849 4.064.636 28.143.384

Σενάριο 5 (Μεταφορά της G2 από ΑΣΠ Μύκονο ισχύος 5,5 MW με δυνατότητα αποξήλωσης της G7 με αποδέσμευση 4 φορητών Η/Ζ)
Σύνολο
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 14.558 14.855 14.731 14.754 14.783 14.817 14.734 103.232

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 305 305 733 1.018 1.305 1.593 2.004 7.262

Ζήτηση (MWh) 14.863 15.160 15.463 15.772 16.088 16.410 16.738 110.494

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 2,1% 2,0% 4,7% 6,5% 8,1% 9,7% 12,0% 6,6%

Κόστος καυσίμου (€) 3.192.657 3.259.974 3.233.448 3.241.244 3.248.715 3.257.686 3.241.212 22.674.937

Κόστος Λ+Σ (€) 58.232 59.421 58.922 59.017 59.131 59.267 58.937 412.927

Κόστος CO2 (€) 301.884 308.249 305.741 306.478 307.185 308.033 306.475 2.144.045

Μεταβλητά Κόστη (€) 3.552.772 3.627.644 3.598.111 3.606.739 3.615.031 3.624.986 3.606.624 25.231.909

Κόστος ενοικίασης (€) 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 372.000

Συνολικό Κόστος (€) 3.552.773 3.689.644 3.660.112 3.668.739 3.677.031 3.686.986 3.668.624 25.603.909

175371,31 177440,02 173399,12 174979,44 174528,2 176096,19 172433,75

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Θερμική Παραγωγή (MWh) 14.558 14.855 14.721 14.738 14.760 14.789 14.699 103.120

Παραγωγή ΑΠΕ (MWh) 305 305 742 1.035 1.328 1.620 2.039 7.374

Ζήτηση (MWh) 14.863 15.160 15.463 15.772 16.088 16.410 16.738 110.494

Διείσδυση ΑΠΕ (%) 2,1% 2,0% 4,8% 6,6% 8,3% 9,9% 12,2% 6,7%

Κόστος καυσίμου (€) 3.192.657 3.201.652 3.174.699 3.179.291 3.185.919 3.194.401 3.176.553 22.305.172

Κόστος Λ+Σ (€) 58.232 59.421 58.883 58.951 59.042 59.158 58.794 412.480

Κόστος CO2 (€) 301.884 302.735 300.186 300.620 301.247 302.049 300.361 2.109.082

Μεταβλητά Κόστη (€) 3.552.772 3.563.807 3.533.768 3.538.862 3.546.207 3.555.607 3.535.709 24.826.734

Κόστος ανάκτησης κεφαλαίου (€) 0

Συνολικό Κόστος (€) 3.552.773 3.563.807 3.533.768 3.538.862 3.546.207 3.555.607 3.535.709 24.826.734

175296,41 177388,91 167628,16 167184,36 162897,53 164492,74 160654,85

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΗΣ

Σενάριο 1 (Ενοικίαση Η/Ζ από το 2022 και μεταφορά ενός Η/Ζ)
Σύνολο

Σενάριο 2 (παραμονή του φορητού Η/Ζ από τον ΑΣΠ Μυκόνου ισχύος 1 MW ή μετεγκατάσταση ενός φορητού Η/Ζ  ισχύος 1 MW)
Σύνολο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 



ΑΣΠ/ΤΣΠ ΠΛΗΘΟΣ Η/Ζ ΜΟΝΤΕΛΟ/ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΑ ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΑΣ

ΜΗΛΟΣ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2038

ΠΑΤΜΟΣ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2037

MITSUBISHI (2 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2037

MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

ΣΕΡΙΦΟΣ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

ΚΥΘΝΟΣ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2037

MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW )
ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 & 

ΥΠΑΝ/412/8259/14.04.2009
2037

MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW )
ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 & 

ΥΠΑΝ/412/8259/14.04.2009
2037

ΣΥΜΗ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2036

ΣΚΥΡΟΣ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

ΣΙΦΝΟΣ 2 MITSUBISHI (2 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

ΙΚΑΡΙΑ 2 MITSUBISHI (2 H/Z X1275 kW ) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2037

MITSUBISHI (8 H/Z X 1270 kW) 
ΡΑΕ/Αποφ.312/2014/19-6-

2014
2044

MITSUBISHI (7 H/Z X1,275 MW) ΥΠΑΝ/480/4000/15.04.2009 2039

MITSUBISHI (8 H/Z X1250 kW) 1308/21653/02.02.2004 2033

MITSUBISHI (7 H/Z X1275 kW) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2037

CUMMINGS (8 H/Z X1355 kW) ΡΑΕ/Αποφ.312/2014/19-6-2014 2044

CUMMINGS (3 H/Z X1355 kW ) ΡΑΕ/Ο-61884/21.7.2015 2045

MITSUBISHI (3 H/Z X1270 kW) ΡΑΕ/Ο-61884/21.7.2015 2045

ΠΑΡΟΣ 1 MITSUBISHI (1 H/Z X1275 kW ) 1308/21653/02.02.2004 2033

ΜΥΚΟΝΟΣ 5 MITSUBISHI (5 H/Z X1275 kW) ΥΠΑΝ/641/5724/04.04.2007 2037

ΣΥΝΟΛΟ 68

ΛΗΜΝΟΣ 3

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 4

ΛΕΣΒΟΣ 14

ΘΗΡΑ 15

ΚΩΣ 15
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