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Κωδικοποίηση Έργων ΔΠΑ 

Κάθε ένα από τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες έργων του ΔΠΑ 
χαρακτηρίζεται με έναν κωδικό της μορφής «ΧΧΧ.Υ.Ν», όπου: 

ΧΧΧ χαρακτηρίζει το είδος του έργου (ΚΥΤ, Γ.Μ. κ.ά.), 
Υ χαρακτηρίζει την κατηγορία του έργου (ενίσχυσης, επέκτασης για σύνδεση 

κ.ά.) και συνεπακόλουθα παραπέμπει στη χρέωσή του, 
Ν είναι ο αύξων αριθμός του έργου το οποίο ανήκει στο είδος ΧΧΧ και την 

κατηγορία Υ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανές τιμές της μεταβλητής ΧΧΧ (είδος έργου) θα είναι οι 
εξής: 

ΚΥΤ Κατασκευή νέου ΚΥΤ 400/150 kV, το οποίο είναι δυνατό να 
περιλαμβάνει ΑΜ/Σ (με τα πηνία και τις πύλες 400 kV, 150 kV και 30 kV), 
πύλες Γ.Μ. 400 kV και 150 kV, τμήματα τα οποία αφορούν τη σύνδεση 
Χρηστών κ.ά. 

Υ/Σ Κατασκευή νέου Υ/Σ για τη σύνδεση του Χρήστη ή του Δικτύου με το 
Σύστημα. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται οι Υ/Σ υποβιβασμού 150 
kV/Μ.Τ. για τη σύνδεση του Δικτύου, οι Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./150 kV ή 
Μ.Τ./400 kV για τη σύνδεση των Παραγωγών και οι Υ/Σ υποβιβασμού 
150 kV/Μ.Τ. για τη σύνδεση των Πελατών Υ.Τ.. Επιπρόσθετα, αυτό το 
τμήμα περιλαμβάνει τόσο τους ανεξάρτητους Υ/Σ, των οποίων όλα τα 
τμήματα είναι νέα, όσο και τους Υ/Σ οι οποίοι αποτελούν προσθήκη σε 
υφιστάμενα ΚΥΤ (πλευρά 150 kV) ή σε υφιστάμενους Υ/Σ (όπως σύνδεση 
νέου Υ/Σ του Δικτύου στην πλευρά 150 kV υφιστάμενου Υ/Σ σύνδεσης 
των Αιολικών Πάρκων). 

ΑΜΣ Εγκατάσταση νέου ΑΜ/Σ (με το πηνίο και τις πύλες 400 kV, 150 kV και 30 
kV) σε υφιστάμενο ΚΥΤ. 

ΠΗΝ30 Εγκατάσταση νέου πηνίου ΑΜ/Σ (με την πύλη 30 kV) σε υφιστάμενο 
ΑΜ/Σ. 

ΠΗΝ150 Εγκατάσταση πηνίου αντιστάθμισης 150 kV. 
ΠΗΝ400 Εγκατάσταση πηνίου αντιστάθμισης 400 kV. 
ΠΥΚ150 Εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης 150 kV. 
SVC Εγκατάσταση στατού συστήματος αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC) με 

το Μ/Σ και τις απαιτούμενες πύλες. 
FACTS Διάταξη δυναμικού ελέγχου Συστήματος Μεταφοράς.  
ΣΡ Εγκατάσταση η οποία αποτελεί τμήμα συνδέσμου ΣΡ. 
ΑΝ400 Έργα στην πλευρά 400 kV υφιστάμενου ΚΥΤ (όπως προσθήκη νέων 

πυλών), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες
κατηγορίες. 

ΑΝ150 Έργα στην πλευρά 150 kV υφιστάμενου ΚΥΤ ή Υ/Σ (όπως προσθήκη νέων 
πυλών), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. 

Τ400 Τερματικό ή Υ/Σ ζεύξης καλωδίων 400 kV με όλον τον παρελκόμενο 
εξοπλισμό (όπως πύλες, αλεξικέραυνα, αυτεπαγωγές κ.ά.). 
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Τ150 Τερματικό ή Υ/Σ ζεύξης καλωδίων 150 kV με όλο τον παρελκόμενο 
εξοπλισμό (όπως πύλες, αλεξικέραυνα, αυτεπαγωγές κ.ά.). 

ΤΣΡ Τερματικό ή σημείο ζεύξης ΣΡ με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό (όπως 
αλεξικέραυνα κ.ά.). 

ΓΜ400 Έργο Γ.Μ. 400 kV. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα νέα έργα Γ.Μ. και 
καλωδίων, αναβαθμίσεις, μετατοπίσεις, αποξηλώσεις κ.ά. 

ΓΜ150 Έργο Γ.Μ. 150 kV. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα νέα έργα Γ.Μ. και 
καλωδίων, αναβαθμίσεις, μετατοπίσεις, αποξηλώσεις κ.ά. 

ΓΜΣΡ Έργο Γ.Μ. ΣΡ. 
ΟΙ Έργο αντικατάστασης κοινού αγωγού προστασίας με αγωγό OPGW.
Μ Μελέτες κόστους – οφέλους, σκοπιμότητας ή/και βυθού. 
ΥΠ Έργο υποδομών του ΑΔΜΗΕ. 
ΤΠΕ  Έργο τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών 
BESS Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές. 

Αναφορικά με το έργο του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας 
(ΣΕΕ) και των υποδομών των Κέντρων Έλεγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), για την 
προαναφερθείσα μεταβλητή ΧΧΧ προβλέπεται η ειδική τιμή «ΣΕΕ».  

Τέλος, αναφορικά με τα έργα της διασύνδεσης της Κρήτης Φάση ΙΙ, για την 
προαναφερθείσα μεταβλητή ΧΧΧ προβλέπεται η ειδική τιμή «ΑΡΙΑΔ». 

Ακολούθως, οι πιθανές τιμές της μεταβλητής Υ (κατηγορία έργου) θα είναι οι εξής: 

Σ Έργο ενίσχυσης του Συστήματος ή έργο επέκτασης του Συστήματος για την 
εξυπηρέτηση του Δικτύου (εντός των ορίων του Συστήματος) 

Δ Έργο εντός των ορίων του Δικτύου 
Ο Έργο στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης 

Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. 
Π Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση νέας συμβατικής παραγωγής 

ή έργο εντός των ορίων του αντίστοιχου Παραγωγού 
Α Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση νέας παραγωγής από ΑΠΕ 
Κ Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση Πελάτη Υ.Τ. ή έργο εντός των 

ορίων του Πελάτη Υ.Τ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14 . 1 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 4
ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 

150 kV
Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 6 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 10 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 13 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150 kV & ΝΕΟΙ Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 18 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ Ι) Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 19 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΚΕΕ ΚΡΗΤΗΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 20 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 22 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 24 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 25
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΔΟΞΑ - Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - 

Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ
Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 26 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ) Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 27 ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV Έργο 10-ετίας

14 . 28 ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 29 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kV Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 30 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 31 ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 33 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ 150 kV ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΣΥΚΙΑ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 34 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 150 kV ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 35 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 40 ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο 10-ετίας

14 . 41
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΡΙΟΥ - 

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ
Έργο 10-ετίας

14 . 43 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έργο 10-ετίας

14 . 45 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 46 ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 48 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 54
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΛΩΝ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Έργο πρώτης 3-ετίας

14 . 56 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ (Μέρος ΙΙ) Η Ομάδα Έργων ολοκληρώθηκε το 2021

14 . 57 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΜΟΛΑΟΙ Έργο 10-ετίας

14 . 59 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV Έργο 10-ετίας

14 . 62
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
Έργο 10-ετίας

17 . 2
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
Έργο πρώτης 3-ετίας

17 . 3 ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV Έργο πρώτης 3-ετίας

17 . 5 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ (Μέρος ΙΙΙ) Έργο πρώτης 3-ετίας

17 . 6 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

17 . 7 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΦΑΣΗ Ι) Έργο πρώτης 3-ετίας

17 . 8 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 400 kV ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

17 . 10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έργο πρώτης 3-ετίας

18 . 1 ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

18 . 2 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

18 . 3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV Έργο πρώτης 3-ετίας

18 . 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

19 . 1 Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

19 . 2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Έργο πρώτης 3-ετίας

19 . 3 ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Έργο πρώτης 3-ετίας

19 . 4 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Έργο πρώτης 3-ετίας

20 . 1 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ (Μέρος ΙV) Έργο πρώτης 3-ετίας

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΩΝ

20 . 2 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 400 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) Έργο πρώτης 3-ετίας

20 . 3 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο 10-ετίας

20 . 4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΩΝ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έργο 10-ετίας

20 . 5 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Έργο πρώτης 3-ετίας

21 . 1
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έργο 10-ετίας

21 . 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV
Έργο 10-ετίας

21 . 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV
Έργο 10-ετίας

21 . 4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV Έργο πρώτης 3-ετίας

21 . 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV Έργο 10-ετίας

21 . 7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Έργο πρώτης 3-ετίας

22 . 1
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Έργο πρώτης 3-ετίας

22 . 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Έργο πρώτης 3-ετίας

22 . 3 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Υ/Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ι (ΑΗΣ) Έργο 10-ετίας

22 . 4
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 400 & 150 kV ΛΟΓΩ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65
Έργο πρώτης 3-ετίας

22 . 5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Έργο πρώτης 3-ετίας

22 . 6 ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έργο πρώτης 3-ετίας

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο πίνακας περιλαμβάνει όλες τις ομάδες έργων για τις οποίες γίνεται αναφορά στο παρόν ΔΠΑ.

2. Τα επιμέρους έργα τα οποία περιλαμβάνει η κάθε ομάδα παρατίθενται στους πίνακες Ο2 (έργα πρώτης τριετίας) και Ο3 (έργα δεκαετίας).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

14 . 1

ΚΥΤ. Σ. 1
ΚΥΤ Λαγκαδά

(νέο ΚΥΤ)

3 Ζυγοί 400 kV

3 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 150 kV     

-- -- 2011 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2011.

ΚΥΤ. Σ. 1β

ΚΥΤ Λαγκαδά

(πλευρά 150 kV νέου 

ΚΥΤ)

3 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

-- -- 2011 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2011.

ΓΜ400. Σ. 6

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- ΚΥΤ Φιλίππων

(Νέα Γ.Μ.)

-- 2Β'Β' 110 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΓΜ400. Σ. 6β

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- ΚΥΤ Φιλίππων

(Απαλλοτρίωση)

-- 2Β'Β' 110 2014 Η απαλλοτρίωση έχει ολοκληρωθεί.

ΓΜ400. Σ. 3

Εκτροπή της Γ.Μ. 400 kV 

Blagoevgrad - ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά

-- Β'Β' 11.6 2022B

Κατασκευή τμήματος Γ.Μ. 400 kV για 

την εκτροπή της διασυνδετικής Γ.Μ. 

Β'Β'/400 Blagoevgrad-ΚΥΤ Θεσ/νίκης 

προς το ΚΥΤ Λαγκαδά. Υπήρξε 

καθυστέρηση στη συντέλεση των 

απαλλοτριώσεων.

ΓΜ400. Σ. 24

Εγκατάσταση δικτύου 

OPGW στη Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Blagoevgrad

-- OPGW 103 2020B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

εντός των αγωγών προστασίας της 

Γ.Μ., στο πλαίσιο αναγκών 

τηλεποπτείας και τηλεελέγχου της 

διασύνδεσης με τη Βουλγαρία. Λόγω 

της ανάγκης επίσπευσης του έργου, για 

την εγκατάσταση της οπτικής ίνας θα 

αξιοποιηθεί τμήμα της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης -  ΚΥΤ Φιλίππων (από πύργο 

ΘΕΦΔ 35 έως ΘΕΦΔ 60Γ  - εντός του 

ΚΥΤ Λαγκαδά), σε συνδυασμό με το 

τμήμα της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Blagoevgrad (από πύργο ΘΕΒ 35 έως 

τον 1ο πύργο εντός της Βουλγαρίας). 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ400. Σ. 5 ΚΥΤ Φιλίππων
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 20 ΚΥΤ Λαγκαδά
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε τριπλό ζυγό
-- -- 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 3
Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Κιλκίς
--

Ε σε 2Β

+

2Β

23.539

+

13.9

2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 4β

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Κιλκίς

(απαλλοτρίωση)

-- 2Β 13.9 Το έργο ολοκληρώθηκε.

ΑΝ150. Σ. 3 Κιλκίς

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV + 1 νέος Α/Z τομής 

ζυγών σε απλό ζυγό

-- -- 2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 24

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Ν. Ελβετία

(νέο τμήμα Γ.Μ.)

-- 2Β 6.2 2022B

Εκτροπή της Γ.Μ. ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. 

Ελβετία προς το ΚΥΤ Λαγκαδά. 

Καθυστέρηση λόγω διέλευσης από 

ιδιωτικό Δάσος (Δήμος Παύλου Μελά).  

Με την ολοκλήρωση του έγου θα 

αποξηλωθεί τμήμα της Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Ν.Ελβετία 2Β (1 κύκλ.) 2.7 

km.

ΓΜ150. Σ. 25

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Σύστημα

(Γ.Μ. Λητή - Σέρρες)

--

2Β

Β

Β

3.7

0.216

0.52

2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 26

Γ.Μ. 150 kV Λητή - 

Σύστημα

(Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Ν.Ελβετία)

-- Β 0.4 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ150. Σ. 21

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Χαλκιδική

(Υ/Σ Μουδανιών & Υ/Σ 

Σταγείρων)

-- 2Β 9.5 2022B

Σύνδεση του ΚΥΤ Λαγκαδά με το 

εναπομένον τμήμα της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Φιλίππων - ΚΥΤ Θεσ/νίκης, μετά από 

την εκτροπή της εν λόγω Γ.Μ. προς το 

ΚΥΤ Λαγκαδά (κωδ. ΓΜ150.Σ.23) και 

αναδιάταξη υφιστάμενης Γ.Μ. ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Χαλκιδική σε Γ.Μ. ΚΥΤ 

Λαγκαδά - Χαλκιδική μέσω της 

σύνδεσης του εναπομένοντος (μετά 

από την εκτροπή προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά) τμήματος Γ.Μ. ΚΥΤ Φιλίππων 

- ΚΥΤ Θεσ/νίκης στη Γ.Μ. ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Χαλκιδική. Με την 

ολοκλήρωση του έγου θα αποξηλωθούν 

τα αρχικά τμήματα (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) των Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Φοίνικας και  ΚΥΤ Θεσ/νίκης 

- Σχολάρι 2Β (1 κύκλ.) 2.8 km / Β 0.23 

km και 2Β (1 κύκλ.) 2.7 km / Β 0.23 km 

αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 23

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- KYT Φιλίππων

(είσοδος Γ.Μ. Θεσ/νίκη - 

Φίλιπποι στο ΚΥΤ 

Λαγκαδά)

-- 2Β

1.5

+

1.3

2022B

Εκτροπή της Γ.Μ. 2Β/150 ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων προς το 

ΚΥΤ Λαγκαδά. Με την ολοκλήρωση του 

έγου θα αποξηλωθούν τα αρχικά 

τμήματα (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) των 

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ 

Φιλίππων 2Β  (1 κύκλ.)  3.2 km / Β 0.38 

km και 2Β  (1 κύκλ.) 2.8 km / Β 0.57 km.

14 . 4

ΚΥΤ. Σ. 4

ΚΥΤ Μεγαλόπολης (μόνον 

το τμήμα που αποτελεί 

έργο ενίσχυσης)

3 Ζυγοί 400 kV

3 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

4 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

12 Πύλες Γ.Μ. 150 kV     

-- -- 2014Α

Η κατασκευή του έργου και η ηλέκτριση 

της πλευράς 150 kV ολοκληρώθηκε το 

2013. Η ηλέκτριση της πλευράς 400 kV 

ολοκληρώθηκε το 2014.

ΚΥΤ. Σ. 4β
ΚΥΤ Μεγαλόπολης 

(γήπεδο ΚΥΤ)
-- -- 2013

ΚΥΤ. Π. 2

ΚΥΤ Μεγαλόπολης (τμήμα 

που αποτελεί έργο 

σύνδεσης συμβ. μονάδων 

παραγωγής)

3 Ζυγοί 400 kV

3 Πύλες 400 kV

   Μ/Σ ανύψωσης

-- -- 2014Α  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΓΜ400. Π. 8

Γ.Μ. 400 kV Μονάδα 

"Μεγαλόπολη V" - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης

--

2Β'Β'

+

Β'Β'

1.8

+

1.9

2013Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΓΜ400. Σ. 4α

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. 

Αχελώου)

Εναέριο τμήμα στην 

πλευρά της Στ. Ελλάδας

-- 2Β'Β' 8.9 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2019. Απομένει  η ηλέκτρισή του η 

οποία συναρτάται από την πρόοδο 

υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 

kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).

ΓΜ400. Σ. 4β

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. 

Αχελώου)

Καλωδιακό τμήμα

--

2ΥΥΓ1

+

2ΥΥΒ1

1.8

+

2.8

2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2019. Απομένει  η ηλέκτρισή του η 

οποία συναρτάται από την πρόοδο 

υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 

kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).

Τ400. Σ. 1 Τερματικό Αντιρρίου

Σημείο ζεύξης καλωδιακού 

με εναέριο τμήμα της Γ.Μ. 

ΚΥΤ Μεγαλόπολης - 

Πάτρα - Σύστημα (πλευρά 

Στερεάς Ελλάδας). 

-- -- 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2020. Απομένει  η ηλέκτρισή του η 

οποία συναρτάται από την πρόοδο 

υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 

kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).  

ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 

kV
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

Τ400. Σ. 2 Τερματικό Καστριτσίου

Σημείο ζεύξης καλωδιακού 

με εναέριο τμήμα της Γ.Μ. 

ΚΥΤ Μεγαλόπολης - 

Πάτρα - Σύστημα (πλευρά 

Πελοποννήσου). 

-- -- 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2020. Απομένει  η ηλέκτρισή του η 

οποία συναρτάται από την πρόοδο 

υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 

kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).

ΠΗΝ400. Σ. 4 ΚΥΤ Αχελώου

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 70 MVAr

-- -- 2019B Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΠΗΝ400. Σ. 5 ΚΥΤ Διστόμου

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 70 MVAr

-- -- 2020Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΠΗΝ400. Σ. 15 ΚΥΤ Μεγαλόπολης

3 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 400 kV 

(2x70 MVAr + 1x100 

MVAr)

-- -- 2020Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ400. Σ. 9α

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης

Εναέριο τμήμα

-- 2Β'Β' 115.8 2021A

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του 

εναέριου τμήματος της Γ.Μ. 400 kV 

Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (απομένει η 

υλοποίηση 2 πυλώνων) λόγω σφοδρών 

αντιδράσεων των μοναχών της Ιεράς 

Μονής Αγ. Θεοδώρων Καλαβρύτων. Με 

απόφαση του πρωτοδικείου 

Καλαβρύτων από 04.03.21 επήλθε 

παύση των εργασιών για την διέλευση 

των δύο πυλώνων της Γ.Μ. 400 kV μετά 

τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε 

καταθέσει η μοναστική κοινότητα.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 

έως τα μέσα του 2021 προκύπτει υπό 

την προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί στον 

ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει άμεσα στην 

εγκατάσταση των 2 αυτών πυλώνων 

είτε μέσω δικαστικής δικαίωσης είτε 

μέσω υποχώρησης των αντιδράσεων 

των μοναχών. Σε διαφορετική 

περίπτωση, εφ’ όσον απαιτηθεί 

επανασχεδιασμός του έργου και νέα 

αδειοδότηση, το χρονοδιάγραμμα θα 

προσαρμοστεί αναλόγως με τη λύση 

που θα προκριθεί.

ΓΜ400. Σ. 9β

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης

Υπόγειο τμήμα

-- 2ΥΥΓ1 5.1 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2020. Απομένει  η ηλέκτρισή του η 

οποία συναρτάται από την πρόοδο 

υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 

kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 39

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης - 

Μεγαλόπολη Ι (νέα Γ.Μ.)

+

Γ.Μ. 150 kV Μεγαλόπολη Ι 

- Μεγαλόπολη ΙΙ (νέα Γ.Μ.)

+

Γ.Μ. 150 kV Μεγαλόπολη Ι 

- Μεγαλόπολη ΙΙ (εκτροπή 

υφιστάμενης Γ.Μ.)

--

2Β

+

2Β

+

2Β

4.5

+

4

+

3

2013B Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΑΝ150. Σ. 38 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
4 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2013Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΑΝ150. Σ. 40 Μεγαλόπολη ΙΙ ΑΗΣ
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2013Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΓΜ150. Σ. 87

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης - Σύστημα

(Γ.Μ. Πύργος - 

Μεγαλόπολη ΙΙ)

-- 2x2Β 2 2013Β  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

14 . 6

ΓΜ150. Α. 1α

Γ.Μ. 150 kV Ν. Μάκρη - 

Πολυπόταμος

(Εναέριο τμήμα πλευράς 

Πολυποτάμου)

-- 2Β 9.059 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 1β

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Ν. Μάκρη - 

Πολυπόταμος (Υ/Γ τμήμα 

Ν. Μάκρης + Υ/Β τμήμα + 

Υ/Γ τμήμα Πολυποτάμου)

--

2ΥΓ1

+

2ΥΒ3

+

2ΥΓ1

2.587

+

21.305

+

0.319

2015Α  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 1γ

Γ.Μ. 150 kV Ν. Μάκρη - 

Πολυπόταμος

(απαλλοτρίωση)

-- 2Β 9.059 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 1δ

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Ν. Μάκρη - 

Πολυπόταμος

(μελέτες)

--

2ΥΓ1

+

2ΥΒ3

+

2ΥΓ1

2.587

+

21.305

+

0.319

 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 1ε

Γ.Μ. 150 kV Ν. Μάκρη - 

Πολυπόταμος

(μελέτες)

-- 2Β 9.059  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΑΝ150. Α. 1 Ν. Μάκρη

2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό 

(σύνδεση με Πολυπόταμο) 

+ 1 Α/Ζ τομής ζυγού 150 

kV

-- -- 2013Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΑΝ150. Α. 2 Πολυπόταμος

Νέος απλός ζυγός 150 kV 

+ 2 νέοι αποζεύκτες τομής 

ζυγών 150 kV + 4 νέες 

πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό + 2 

πηνία 150 kV (1x16 + 

1x18 MVAr)

-- -- 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ150. Σ. 48 Πολυπόταμος
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΠΗΝ150. Α. 1β Τερματικό Πολυποτάμου

2 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης

150 kV (2x18 MVAr)

-- -- 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 6
Γ.Μ. 150 kV Πολυπόταμος 

- Ν. Εύβοια
-- 2Β 40 2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 6β

Γ.Μ. 150 kV Πολυπόταμος 

- Ν. Εύβοια 

(απαλλοτρίωση)

-- 2Β 40 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 83

Γ.Μ. 150 kV Εύβοια 6 - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Κάρυστος -Λιβάδι)

-- 2Β 2.5 2021Α
Σύνδεση του Υ/Σ Εύβοιας 6 με τη Γ.Μ. 

Κάρυστος - Αλιβέρι. 

ΑΝ150. Σ. 41 Εύβοια 6

2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό + 1 

διασυνδετικός διακόπτης 

150 kV

-- -- 2021Α

Σύνδεση του Υ/Σ Εύβοιας 6 με τη Γ.Μ. 

Κάρυστος - Αλιβέρι. Ο διασυνδετικός 

διακόπτης ολοκληρώθηκε το 2019.

14 . 9

ΓΜ150. Σ. 16
Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - 

Λευκάδα
-- Ε σε Ζ 26.1 2013Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΓΜ150. Σ. 30

Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - 

Καστράκι (αναβάθμιση 

τμήματος Άκτιο - ΤΑΠ 

Αμφιλοχίας)

Εναέριο τμήμα

--

Ε σε 2Β

+

Β

40

+

24

2018Α

Αναβάθμιση τμήματος Ε/150 της Γ.Μ. 

Άκτιο - Καστράκι σε 2Β/150 και σύνδεση 

με το δεύτερο κύκλωμα μήκους 6.3 km 

ΚΥΤ Αχελώου - ΤΑΠ3 (Αμφιλοχία) μέσω 

νέου τμήματος Γ.Μ. Β/150. Η κατασκευή 

του έργου έχει ολοκληρωθεί από το 

2017 και έχει ηλεκτριστεί το ένα 

κύκλωμα από το 2018.Η ηλέκτριση του 

δεύτερου κυκλώματος συναρτάται από 

την πρόοδο του έργου ΓΜ150.Σ.31.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 31

Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - 

Καστράκι (αναβάθμιση 

τμήματος Άκτιο - ΤΑΠ 

Αμφιλοχίας)

Υπόγειο τμήμα

-- Ε σε 2ΥΓ 4 2022A

Η αναβάθμιση τμήματος Ε/150 της Γ.Μ. 

Άκτιο - Καστράκι θα πραγματοποιηθεί 

με υπογειοποίησή του. Υπήρξε 

καθυστέρηση λόγω άρνησης της Περ. 

Δυτ. Ελλάδας να χορηγήσει τις 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Αλλαγή 

όδευσης.

ΑΝ150. Σ. 16 Άκτιο

 1 νέα καλωδιακή πλήρης 

πύλη Γ.Μ. 150 kV σε απλό 

ζυγό + μετατροπή 

υφιστάμενης πύλης από 

εναέρια σε καλωδιακή + 

εγκατάσταση εξοπλισμού 

επί ενός νέου πύργου ΤΖ4

-- -- 2021Β

Σύνδεση νέου κυκλώματος 

αναβαθμισμένης Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι. 

Η κατασκευή της νέας πύλης έχει 

ολοκληρωθεί από το 2014. Απομένει η 

μετατροπή υφιστάμενης πύλης από 

εναέρια σε καλωδιακή και η 

εγκατάσταση εξοπλισμού επί ενός νέου 

πύργου ΤΖ4.

ΑΝ150. Σ. 19 ΚΥΤ Αχελώου
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε τριπλό ζυγό
-- -- 2017Α

Σύνδεση νέου κυκλώματος 

αναβαθμισμένης Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι. 

Η κατασκευή του έργου έχει 

ολοκληρωθεί.

14 . 10

ΓΜ150. Σ. 20

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Αμάρυνθος - Κάλαμος

(τμήμα της Γ.Μ. Αλιβέρι - 

Κάλαμος)

-- ΥΒ3 9 2018Α

Νέα υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

175 MVA, που θα αποτελεί τμήμα του 

ενός κυκλώματος της σύνδεσης Αλιβέρι - 

Κάλαμος. Τα υπάρχοντα καλώδια θα 

παραλληλιστούν και θα αποτελέσουν 

τμήμα του άλλου κυκλώματος της 

σύνδεσης Αλιβέρι - Κάλαμος. Η 

κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 

2013.

ΑΝ150. Σ. 57 Κάλαμος
 Έργα σύνδεσης με 

καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV
-- -- 2015Α Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2013.

ΠΗΝ150. Σ. 5 Τερματικό  Αμαρύνθου

1 νέο κτίριο + 1 νέα 

αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης 150 kV / 8 

MVAr

+ 2 επιπλέον νέοι 

αποζεύκτες + προσθήκη 

ζυγού 150kV

-- -- 2018Α

Αντιστάθμιση των δύο παλαιών 

καλωδιακών κυκλωμάτων.Η κατασκευή 

του έργου ολοκληρώθηκε το 2018. 

Εκκρεμεί η υλοποίηση της πολύπλοκης 

διαδικασίας του παραλληλισμού.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

14 . 11

ΓΜ150. Σ. 33α

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Αναβάθμιση τμήματος 

μεταξύ Υ/Σ Αιγίου και 

Τερματικού Αιγίου

-- Ε σε 2ΥΓ1 2.7 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 33β

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Αναβάθμιση τμήματος 

μεταξύ Τερματικού Αιγίου 

και πύργου ΚΠ325

-- Ε σε 2Β 23 2018Α

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. μεταξύ 

των Υ/Σ Αιγίου και ΤΙΤΑΝ. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018 και απομένει η 

ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος το 

οποίο συναρτάται άμεσα με το σύνολο 

των έργων της Ομάδας 14.11.

ΓΜ150. Σ. 33γ1

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Νέο τμήμα μεταξύ πύργου 

ΚΠ325 και ΤΑΠ175Ν

-- 2Β 1 2023A

Κατασκευή νέου εναέριου τμήματος 

Γ.Μ. για εκτροπή της αναβαθμιζόμενης 

Γ.Μ. προς τους Υ/Σ Πάτρας Ι και ΙΙΙ 

μέσω των πύργων ΤΑΠ 175Ν και 

ΚΠ353Ν.

ΓΜ150. Σ. 33γ2

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Νέο τμήμα μεταξύ πύργου 

ΤΑΠ175Ν και ΚΠ353Ν

-- 2Β 1.5 2023A

Κατασκευή νέου εναέριου τμήματος 

Γ.Μ. για συνέχιση της εκτροπής της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. προς τους Υ/Σ 

Πάτρας Ι και ΙΙΙ μέσω των πύργων ΤΑΠ 

175Ν και ΚΠ353Ν.

ΓΜ150. Σ. 33γ3

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Νέο τμήμα μεταξύ πύργου 

ΚΠ353Ν και Υ/Σ Πάτρας ΙΙΙ

-- 2Β 2.3 2023A

Κατασκευή νέου εναέριου τμήματος 

Γ.Μ. για ολοκλήρωση της εκτροπής της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. προς τους Υ/Σ 

Πάτρας Ι και ΙΙΙ μέσω των πύργων ΤΑΠ 

175Ν και ΚΠ353Ν. Το έργο 

περιλαμβάνει και παραλλαγή τμήματος 

της Γ.Μ. Πάτρα ΙΙΙ - Σύστημα.

ΓΜ150. Σ. 33ε1
Παραλλαγή Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα ΙΙ - Τριχωνίδα
-- 2Β 7 2023A

Παραλλαγή τμήματος της υφιστάμενης 

Γ.Μ. στην περιοχή του πύργου 

ΠΛ22/ΤΑΠ161 στο πλαίσιο της 

σύνδεσης του Υ/Σ Πάτρας ΙΙ με τους Υ/Σ 

Τριχωνίδας και Αιτωλικού (μέσω 

Μολύκρειου).

ΓΜ150. Σ. 33ζ1

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Αναβάθμιση τμήματος 

μεταξύ ΚΠ353Ν και 

ΚΠ357Ν

-- Ε σε 2Β 1.15 2023A

Αναβάθμιση υφιστάμενου τμήματος 

Γ.Μ. Κόρινθος - Πάτρα Ι, στο πλαίσιο 

των αναδιατάξεων, αναβαθμίσεων και 

αποξηλώσεων κυκλωμάτων 150 kV 

στην περιοχή Πατρών.

ΑΝ150. Σ. 52 Αίγιο

Εργασίες για την 

υλοποίηση της 

υπογειοποίησης της 

διασυνδετικής Γ.Μ.

-- -- 2015Β

Έργο στο πλαίσιο της υπογειοποίησης 

τμήματος της υπό αναβάθμιση Γ.Μ. 

Αίγιο - Πάτρα Ι. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2015.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

Τ150. Σ. 1 Τερματικό Αιγίου

Σημείο ζεύξης υπόγειου με 

εναέριο τμήμα της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 

Αίγιο - Πάτρα 

-- -- 2015Α

Έργο στο πλαίσιο της υπογειοποίησης 

τμήματος της υπό αναβάθμιση Γ.Μ. 

Αίγιο - Πάτρα Ι. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2015.

ΑΝ150. Σ. 20 Πάτρα ΙΙ

Mετατροπή 4 πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακές 

πύλες σε διπλό ζυγό

-- -- 2023Α

Οι 4 πύλες που θα γίνουν καλωδιακές 

αντιστοιχούν στα κυκλώματα προς 

Λεχαινά, Σιμόπουλο και Πύργο Ι (2). Το 

έργο περιλαμβάνει και τη σύνδεση του 

(ανενεργού σήμερα) 2ου κυκλώματος 

της Γ.Μ. Πάτρα ΙΙ - Αιτωλικό σε 

υφιστάμενη πύλη, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Υ/Σ 

Τριχωνίδας.

ΓΜ150. Σ. 36α

Γ.Μ. 150 kV Πύργος - 

Πάτρα ΙΙ

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Υπόγειο τμήμα

-- 2ΥΓ1 5.1 2023Α

Μετά από αλλεπάλληλες συνεννοήσεις 

με τους τοπικούς φορείς, υπήρξε 

συμφωνία για εκτεταμένες 

υπογειοποιήσεις νέων και υφιστάμενων 

δικτύων 400kV και 150kV στην περιοχή 

της Μεσσάτιδας (Πατρών). 

Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ 

λόγω αλλαγής της υπόγειας όδευσης.

ΓΜ150. Σ. 36β

Γ.Μ. 150 kV Πύργος - 

Πάτρα ΙΙ

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Εναέριο τμήμα

-- 2Β 5.3 2023A

Απομένει η υλοποίηση τμήματος της 

Γ.Μ. στην περιοχή Μεσσάτιδας 

(Πατρών). Μετά από αλλεπάλληλες 

συνεννοήσεις με τους τοπικούς φορείς, 

υπήρξε συμφωνία για εκτεταμένες 

υπογειοποιήσεις νέων και υφιστάμενων 

δικτύων 400kV και 150kV στην περιοχή 

της Μεσσάτιδας (Πατρών). 

Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ 

λόγω αλλαγής της υπόγειας όδευσης.

ΓΜ150. Σ. 94α

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV 

Πύργος Ι - Πάτρα ΙΙ και 

Πάτρα ΙΙ - Λεχαινά

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Εναέριο τμήμα

-- (Ε+Ε) σε 2Β 6.1 2023A
Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ 

λόγω αλλαγής της υπόγειας όδευσης.

ΓΜ150. Σ. 94β

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV 

Πύργος Ι - Πάτρα ΙΙ και 

Πάτρα ΙΙ - Λεχαινά

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Υπόγειο τμήμα

--
(Ε+Ε) σε 

2ΥΓ1
7.3 2023Α

Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ 

λόγω αλλαγής της υπόγειας όδευσης.

ΑΝ150. Σ. 194

ΥΣ Πύργου Ι

-

Αναδιατάξεις κυκλωμάτων

-- 2023Α
Αναδιατάξεις κυκλωμάτων για τη 

σύνδεση της Γ.Μ. Πύργος - Πάτρα ΙΙ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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14 . 13

ΥΣ. Σ. 10

Αιγίνιο

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Α/Ζ πυλών Μ/Σ 150 kV
-- -- 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Δ. 4

Αιγίνιο

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Διακόπτες Μ/Σ 150 kV

2 πυκνωτές ΜΤ 12 MVAr

-- -- 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 10β
Αιγίνιο

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΓΜ150. Σ. 129

Γ.Μ. 150 kV Αιγίνιο - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Κατερίνη Ι - 

Αλεξάνδρεια)

-- 2Β 1 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014. 

ΓΜ150. Σ. 57
Γ.Μ. 150 kV Σφηκιά - 

Αιγίνιο ΤΑΠ
-- 2Β 32.5 2022B Κατασκευή νέας Γ.Μ..

ΑΝ150. Σ. 30 Σφηκιά ΥΗΣ
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2022B

Σύνδεση της νέας Γ.Μ. 2Β/150 Σφηκιά - 

Αιγίνιο ΤΑΠ.

ΓΜ150. Σ. 55
Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Κατερίνη Ι - Αλεξάνδρεια
-- Ε σε 2Β 42.3 2023B

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω 

αναβάθμισης αποξηλώνεται η μη 

αναβαθμιζόμενη Γ.Μ. Κατερίνη Ι ΤΑΠ - 

Σύστημα. 

ΑΝ150. Σ. 172 Αλεξάνδρεια
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2023Β

Σύνδεση της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 

Κατερίνη Ι - Αλεξάνδρεια.

14 . 18

ΑΝ400. Σ. 2 ΚΥΤ Καρδιάς
Αντικατάσταση διαφορικής 

προστασίας 400 kV
-- -- 2013Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΑΝ400. Σ. 13 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2015Α

Αντικατάσταση 3 πλήρων πυλών 400 

kV λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ400. Σ. 14 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2015Β

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης 400 

kV λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ400. Σ. 15 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2015Β

Αντικατάσταση 3 πλήρων πυλών 400 

kV λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2015.

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ Ι)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150 kV & ΝΕΟΙ Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ρ
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΑΝ400. Σ. 16 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2016Α

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης και 1 

τομής ζυγών 400 kV λόγω παλαιότητας. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 17 ΚΥΤ Καρδιάς
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2016Α

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης 400 

kV λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 18 ΚΥΤ Λάρισας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2016Β

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης και 1 

τομής ζυγών 400 kV λόγω παλαιότητας. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΜΣ. Σ. 1 ΚΥΤ Αμυνταίου 1 νέος ΑΜΣ -- -- 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΜΣ. Σ. 3 ΚΥΤ Αχελώου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2019Β
Αντικατάσταση ενός ΑΜΣ λόγω βλάβης. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΜΣ. Σ. 4 ΚΥΤ Αράχθου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2014
Αντικατάσταση ενός ΑΜΣ λόγω βλάβης. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΑΜΣ. Σ. 2 ΚΥΤ Ν. Σάντας  2 νέοι ΑΜΣ + πηνία 30 kV -- -- 2023Β

ΑΜΣ. Σ. 11 ΚΥΤ Παλλήνης
 1 νέος ΑΜΣ + πηνίο 30 

kV
-- -- 2022Α

Το έργο αποτελεί μέτρο έκτακτου 

χαρακτήρα για την βελτίωση της 

αξιοπιστίας και ασφάλειας του 

Συστήματος και της τροφοδότησης των 

καταναλωτών.

14 . 19

ΣΕΕ. Σ. 1

Εκσυγχρονισμός των 

Κέντρων Ελέγχου 

Ενέργειας

-- -- -- 2017 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017. 

ΣΕΕ. Σ. 2

Προμήθεια και 

εγκατάσταση νέων 

μονάδων μέτρησης 

φασιθετών (PMU)

-- -- --

Το έργο δεν θα υλοποιηθεί στo πλαίσιo 

των έργων που εντάσσονται στο ΔΠΑ, 

καθώς έχει ενταχθεί στο 

συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό 

πρόγραμμα FARCROSS στο οποίο 

συμμετέχει ο ΑΔΜΗΕ.

ΣΕΕ. Σ. 3
Αντικατάσταση μιμικών 

διαγραμμάτων
-- -- -- 2020 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020. 

ΣΕΕ. Σ. 6

Αναβάθμιση εξοπλισμού & 

εφαρμογών Συστήματος 

Διαχείρισης Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(MMS)

-- -- -- 2017 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017. 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΚΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Κ
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ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΣΕΕ. Σ. 7

Σύστημα διαχείρισης & 

παρακολούθησης Η/Μ 

εξοπλισμού κτιριακών 

εγκαταστάσεων Εθνικού 

Κέντρου Ελέγχου 

Ενέργειας

-- -- -- 2017 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017. 

ΣΕΕ. Σ. 9

Διαμόρφωση χώρου Data 

Center στο Περιφερειακό 

Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας 

Θεσσαλονίκης

-- -- -- 2017 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΣΕΕ. Σ. 10

Αντικατάσταση κεντρικού 

κλιματισμού κρίσιμων 

χώρων Εθνικού Κέντρου 

Ελέγχου Ενέργειας και 

Βόρειου Περιφερειακού 

Κέντρου Ελέγχου 

Ενέργειας

-- -- -- 2021

ΣΕΕ. Σ. 11

Προμήθεια συστήματος 

Αγοράς Εξισορρόπησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Balancing Market 

Management System)

-- -- -- 2020 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020. 

ΣΕΕ. Σ. 12

Αντικατάσταση 

συστήματος ασφάλειας 

πρόσβασης και 

πυρανίχνευσης στο Βόρειο 

Περιφερειακό Κέντρο 

Ελέγχου Ενέργειας

-- -- -- 2020 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020. 

ΣΕΕ. Σ. 13

Περιφερειακό Κέντρο 

Ελέγχου Ενέργειας 

Κρήτης (ΠΚΕΕΚ)

-- -- -- 2021Α

ΣΕΕ. Σ. 14

Interface Συστήματος 

Μεταφοράς Κρήτης με το 

ΠΚΕΕΚ

-- -- -- 2021Α

ΣΕΕ. Σ. 15 Υποδομές ΠΚΕΕΚ -- -- -- 2021Α

14 . 20

ΓΜ150. Ο. 1

Γ.Μ. 150 kV Εύοσμος - 

Πτολεμαΐδα (παραλλαγή 

Γ.Μ.)

-- 2Β 4.7 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ
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ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΓΜ400. Ο. 2

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - 

Zemblak

(παραλλαγή Γ.Μ.)

-- Β'Β' 6.2 2021B

Παραλλαγή Γ.Μ. λόγω επέκτασης των 

Ορυχείων Καρδιάς και Μαυροπηγής. 

Κατόπιν σχετικής επιστολής της ΔΕΗ 

Α.Ε. αυτό δεν θα εκτελεστεί όπως είχε 

αρχικά σχεδιαστεί και εξετάζεται η 

ανάγκη κατασκευής μιας μικρής 

παραλλαγής της εν λόγω Γ.Μ.

ΓΜ150. Ο. 3

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Καρδιάς 

– ΚΥΤ Αμυνταίου

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Καρδιάς 

– Πτολεμαΐδα Ι

Γ.Μ. 150 kV Λαμία – 

Πτολεμαΐδα Ι

(παραλλαγές Γ.Μ.)

--

2Β

2Β

2Β

28 2023B

Παραλλαγές Γ.Μ. λόγω επέκτασης των 

Ορυχείων Καρδιάς και Μαυροπηγής.  Οι 

παραλλαγές αφορούν έργα 

αποκατάστασης υφιστάμενων Γ.Μ. του 

Συστήματος.

14 . 21

ΓΜ150. Σ. 10

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Άργος Ι - Κρανίδι  - 

Μέθανα - Κόρινθος

-- Ε σε Ζ

53.6

+

23.6

+

58.4

2021Β

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ, με 

παράλληλη αλλαγή πυλώνων τοπικά. 

Το έργο συναρτάται με την πρόοδο 

άρσης του κορεσμού των δικτύων στην 

Πελοπόννησο.

14 . 22

ΓΜ150. Σ. 124
Διασύνδεση Κυκλάδων

Ωκεανογραφικές έρευνες
-- -- -- 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 6β
Σύρος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 7β
Πάρος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 8β
Μύκονος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 9β
Νάξος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 13β
Κύθνος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΓΜ150. Σ. 125

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Λαύριο-Σύρος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

1

108

0.3

2018Α

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΓΜ150. Σ. 126

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Σύρος-Τήνος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.35

33

0.6

2018Α

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 127

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Σύρος-Μύκονος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.35

35

0.35

2018A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΓΜ150. Σ. 128

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Σύρος-Πάρος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.35

46

0.08

2018A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΥΣ. Σ. 5

Υ/Σ Ζεύξης GIS Λαυρίου 

150 kV

(νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

2 Ζυγοί 150 kV

1 ΑΜΣ+πηνίo 30 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

1 Πύλη ΑΜΣ 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/25MVAr

2 Α/Ζ τομής ζυγών 150 kV

-- -- 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018. Εντός του 2019 

συνδέθηκε η εκτροπή της Γ.Μ. 150 kV 

Παλλήνη - Βάρη - Λαύριο. Εντός του 

2020 ολοκληρώθηκαν οι συνδέσεις των 

εκτρεπόμενων κυκλωμάτων από τον 

Υ/Σ 150 kV Λαυρίου. 

ΥΣ. Σ. 6

Σύρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

4 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/25MVAr

4 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2018A
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Σ. 7

Πάρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2018A
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Σ. 8

Μύκονος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

1 Πηνίο 150kV/16MVAr

-- -- 2018A
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

SVC. Σ. 1

Σύρος (SVC)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

1 SVC ±100 MVAr -- -- 2018A Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Δ. 26

Σύρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- -- 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Δ. 27

Πάρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- -- 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΥΣ. Δ. 28

Μύκονος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- -- 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΓΜ150. Σ. 132

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Νάξος-Μύκονος

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.10

44.70

0.42

2020Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.

ΓΜ150. Σ. 133

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Νάξος-Πάρος

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.10

7.10

3.05

2020Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.

ΥΣ. Σ. 9

Νάξος (νέος Υ/Σ)

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πηνίο 150kV/9MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2020B
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 82

Πάρος

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

1 Πηνίο 150kV/9MVAr -- -- 2020Β

Προσθήκη μίας αυτεπαγωγής στην 

πύλη αναχώρησης προς τον Υ/Σ 

Νάξου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 83

Μύκονος

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

2 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr
-- -- 2021B

Η προσθήκη μίας αυτεπαγωγής στην 

πύλη αναχώρησης προς τον Υ/Σ Νάξου 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΥΣ. Δ. 29

Νάξος (νέος Υ/Σ)

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

-- -- -- 2020B
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 134

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Λαύριο-Σύρος

(Γ' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

1

108

0.3

2020B

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, 

που περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα 

στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.

ΑΝ150. Σ. 84

Υ/Σ Ζεύξης GIS Λαυρίου 

150 kV

(Γ' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

-- -- -- 2020Β

Σύνδεση της δεύτερης καλωδιακής 

γραμμής Λαύριο - Σύρος στο ΚΥΤ 

Λαυρίου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ150. Σ. 85

Σύρος

(Γ' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

1 Πύλη Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/25MVAr
-- -- 2021Α

Σύνδεση της δεύτερης καλωδιακής 

γραμμής Λαύριο - Σύρος στον Υ/Σ 

Σύρου. 

ΓΜ150. Σ. 102

Αντικατάσταση 

υποβρυχίων καλωδίων 

Λιβάδι - Άνδρος και 

Άνδρος - Τήνος

--

ΥΒ3

+

ΥΒ3

15.3

+

3.8

2020Α

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων 

λόγω διαπιστωθεισών διαρροών στο 

σύστημα ελαίου. Το καλώδιο Λιβάδι - 

Άνδρος ολοκληρώθηκε το 2019, και το 

Άνδρος - Τήνος το 2020. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

25



ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

14 . 24

ΓΜ150. Σ. 92
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Κέρκυρα Ι -  Κέρκυρα ΙΙ
-- ΥΓ1 0.66 2021B

Εγκατάσταση νέου υπογείου καλωδίου 

στο πλαίσιο αποκατάστασης της διπλής 

τροφοδότησης του Υ/Σ Κέρκυρα Ι, 

(βλάβη του υφιστάμενου καλωδίου 

Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας). 

ΑΝ150. Σ. 46 Κέρκυρα Ι

2 νέες καλωδιακές πύλες 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό

1 Πηνίο 150kV/12MVAr

και

 Ανακατασκευή του Υ/Σ 

εντός των ορίων του 

Συστήματος (αποξήλωση 

εγκαταστάσεων 66 kV και 

εγκατάσταση νέων ζυγών 

150 kV)

-- --
2021Β

2024Β 

Σύνδεση των νέων καλωδιακών Γ.Μ. 

150 kV Κέρκυρα Ι - Κέρκυρα ΙΙ  και 

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, στο πλαίσιο 

ενίσχυσης της τροφοδότησης της 

Κέρκυρας, (βλάβη του υφιστάμενου 

καλωδίου Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας) 

και μετατροπή των ζυγών από 66 kV σε 

150 kV. Οι εγκαταστάσεις για τη νέα 

υποβρύχια σύνδεση Ηγουμενίτσας - 

Κέρκυρας θα συμβαδίσουν με την 

εξέλιξη των έργων ΓΜ150.Σ.187 και 

ΓΜ150.Σ.188.

ΑΝ150. Σ. 47 Κέρκυρα ΙΙ

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

 +

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης  

150kV/18MVAr

-- -- 2022A

Εγκατάσταση νέου υπογείου καλωδίου 

στο πλαίσιο αποκατάστασης της διπλής 

τροφοδότησης του Υ/Σ Κέρκυρα Ι, 

(βλάβη του υφιστάμενου καλωδίου 

Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας) και μίας νέας 

αυτεπαγωγής αντιστάθμισης για την 

αντιμετώπιση υψηλών τάσεων στην 

ευρύτερη περιοχή. 

ΑΝ150. Δ. 30 Κέρκυρα Ι

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου) (αποξήλωση 

εγκαταστάσεων 66 kV και 

εγκατάσταση νέων Ζυγών 

150kV) 

-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 

Μ/Σ 40/50 MVA και μετατροπή από 66 

σε 150 kV. Τα επιμέρους έργα θα 

οριστικοποιηθούν σε συνάρτηση με την 

εξέλιξη του έργου ΑΝ150.Σ.46. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης

ΑΝ150. Σ. 170 Ηγουμενίτσα

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

1 Πηνίο 150kV/12MVAr

και ανακατασκευή του Υ/Σ 

εντός των ορίων του 

Συστήματος (αποξήλωση 

εγκαταστάσεων 66 kV)

-- -- 2024Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα 

- Κέρκυρα Ι, και αποξήλωση των 

εγκαταστάσεων 66 kV.

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 187

Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα Ι

(εναέριο τμήμα)

-- Β 30 2025A
Νέα Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα Ι.

ΓΜ150. Σ. 188

Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα I                      

(καλωδιακό τμήμα)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

16

3.6

2025A
Νέα Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα Ι.

14 . 25

ΓΜ150. Σ. 90

Αντικατάσταση 

καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV 

Δόξα - Μ. Μπότσαρης

-- ΥΓ1 2.7 2021A

Αντικατάσταση υφιστάμενου υπογείου 

καλωδίου λόγω χρόνιων διαρροών 

ελαίου και ταυτόχρονης εμπλοκής σε 

ιδιοκτησία ιδιώτη. Υπήρξαν 

καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων από την 

Περιφέρεια.

ΓΜ150. Σ. 91

Αντικατάσταση 

καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV 

Μ. Μπότσαρης - Ν. 

Ελβετία

-- ΥΓ1 2.2 2017Α

Αντικατάσταση υφιστάμενου υπογείου 

καλωδίου λόγω χρόνιων διαρροών 

ελαίου και ταυτόχρονης εμπλοκής σε 

ιδιοκτησία ιδιώτη. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2017.

14 . 26

ΓΜ150. Σ. 152

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV 

στην περιοχή 

Κουμουνδούρου

-- -- -- 2021A

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV στο πλαίσιο 

χωροθέτησης του Σταθμού Μετατροπής 

στην Αττική.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ και Υ/Σ Ζεύξης 

Δαμάστας

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ Στ.Μ. 150 kV  

+

2 Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ

-- -- 2023Α

Αφορά το σύνολο των έργων που 

περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση. 

Το έργο αντικαθίσταται από τα υποέργα 

ΑΡΙΑΔ.Σ.1α, ΑΡΙΑΔ.Σ.1β και 

ΑΡΙΑΔ.Σ.1γ.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1α

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμός μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ Αττικής

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

1 Σταθμός μετατροπής 

400 kV EP / 500 kV ΣΡ
-- -- 2023Α

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΔΟΞΑ - Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - Ν. 

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΦΑΣΗ ΙΙ)
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1β

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμός μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ Κρήτης

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

1 Σταθμός μετατροπής 

150 kV EP / 500 kV ΣΡ
2023Α

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1γ

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Υ/Σ Ζεύξης Δαμάστας

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ Στ.Μ. 150 kV  

2023Α

Νέος Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV για τη 

σύνδεση του μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ με το 

Σύστημα 150 kV της Κρήτης.

ΣΡ. Σ. 1

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ

(Έργα που δεν 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

-- -- 2023Α

Το κυρίως αντικείμενο του έργου 

μεταφέρθηκε στο νέο έργο με κωδ. 

ΑΡΙΑΔ.Σ.1.

ΥΣ. Σ. 21

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Υ/Σ Ζεύξης Δαμάστας

(Έργα που δεν 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ Στ.Μ. 150 kV

-- -- 2023A

Νέος Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV για τη 

σύνδεση του μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ με το 

Σύστημα 150 kV της Κρήτης.

Το κυρίως αντικείμενο του έργου 

μεταφέρθηκε στο νέο έργο με κωδ. 

ΑΡΙΑΔ.Σ.1.

ΓΜ150. Σ. 151

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Προκαταρκτικές Μελέτες

(Κόστους - Οφέλους, 

Σκοπιμότητας, Βυθού)

+

Πρόσκτηση χώρων

-- -- -- 2021Α

Οι προκαταρκτικές μελέτες 

ολοκληρώθηκαν το 2019. Σε εξέλιξη η 

διαδικασία πρόσκτησης χώρων πλησίον 

του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 2

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

 Τμήμα Α

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

--

ΥΥΒ ΣΡ

+

ΥΒ ΜΤ

335

+

22.5

2023Α

Αφορά το σύνολο των έργων που 

περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση. 

Το έργο αντικαθίσταται από τα υποέργα 

ΑΡΙΑΔ.Σ.2α και ΑΡΙΑΔ.Σ.2β. 

ΑΡΙΑΔ. Σ. 2α

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

 Τμήμα Α

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

-- ΥΥΒ ΣΡ 335 2023Α
Το έργο περιλαμβάνει το υποβρύχιο 

καλωδιακό σύστημα δυτικού πόλου.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΑΡΙΑΔ. Σ. 2β

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ ΜΤ

+ 

Εγκατάσταση ηλεκτροδίων 

γείωσης

 Τμήμα Α

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

-- ΥΒ ΜΤ 22.5 2023Α

Το έργο περιλαμβάνει τους σταθμούς 

ηλεκτροδίων και τα υποβρύχια καλώδια 

για τη σύνδεση των σταθμών 

ηλεκτροδίων.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 3

Διασύνδεση Κρήτης

 (Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ

 Τμήμα Β

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

-- ΥΥΒ ΣΡ 335 2023Α
Το έργο περιλαμβάνει το υποβρύχιο 

καλωδιακό σύστημα ανατολικού πόλου.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 4

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ

 Τμήμα Γ

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

--

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

44

+

44

2023Α

Αφορά το σύνολο των έργων που 

περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση. 

Το έργο αντικαθίσταται από τα υποέργα 

ΑΡΙΑΔ.Σ.4α και ΑΡΙΑΔ.Σ.4β.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 4α

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

Αττική

 Τμήμα Γ

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

--

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

33

+

33

2023Α

Το έργο περιλαμβάνει το υπόγειο 

καλωδιακό σύστημα για τη διασύνδεση 

με τα υποβρύχια καλωδιακά συστήματα 

ανατολικού, του δυτικού πόλου και με τα 

υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση των 

σταθμών ηλεκτροδίων στην Αττική.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 4β

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

Κρήτη

 Τμήμα Γ

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

--

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

11

+

11

2023Α

Το έργο περιλαμβάνει το υπόγειο 

καλωδιακό σύστημα για τη διασύνδεση 

με τα υποβρύχια καλωδιακά συστήματα 

ανατολικού, του δυτικού πόλου και με τα 

υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση των 

σταθμών ηλεκτροδίων στην Κρήτη.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΑΡΙΑΔ. Σ. 5

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Kαλώδια οπτικών ινών

 Τμήμα Δ

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

--

2ΥΥΒ ΟΙ

+

2ΥΓ ΟΙ

335

+

44

2023Α

ΓΜΣΡ. Σ. 1

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακές Γ.Μ.:

Υ/Γ ΣΡ στην Αττική

Υ/Β ΣΡ Αττική - Κρήτη

Υ/Γ ΣΡ στην Κρήτη

Υ/Γ 150 kV στην Κρήτη

(Έργα που δεν 

περιλαμβάνονται στις 

κύριες συμβάσεις)

--

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

+

2ΥΥΒ ΣΡ

+

ΥΒ ΜΤ

+

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

33

+

33

+

335

+

22.5

+

11

+

11

2023A

Το έργο περιλάμβανε όλες τις 

καλωδιακές Γ.Μ. ΣΡ της διασύνδεσης 

Αττικής - Κρήτης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

καλωδιακών τμημάτων σύνδεσης των 

ηλεκτροδίων γείωσης με τους 

αντίστοιχους σταθμούς μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ, καθώς και ενός καλωδιακού 

τμήματος 150 kV που θα απαιτηθεί στο 

πλαίσιο της αναβάθμισης υφιστάμενων 

κυκλωμάτων στην Κρήτη. 

Το κυρίως αντικείμενο του έργου 

μεταφέρθηκε στα νέα έργα με κωδ. 

ΑΡΙΑΔ.Σ.2α, ΑΡΙΑΔ.Σ.2β, ΑΡΙΑΔ.Σ.3, 

ΑΡΙΑΔ.Σ.4α, ΑΡΙΑΔ.Σ.4β.

Τον Νοέμβριο 2020 υποβλήθηκε 

τροποποίηση ΑΕΠΟ.

ΣΡ. Σ. 2

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Εγκατάσταση ηλεκτροδίων 

γείωσης και διαμόρφωση 

χώρων

Εργασίες που δεν 

περιλαμβάνονται στις 

κύριες συμβάσεις

-- -- 2023Α

Το έργο περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα υποέργα για την 

εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης και 

στα δύο άκρα της διασύνδεσης (Αττική 

και Κρήτη). 

Το κυρίως αντικείμενο του έργου 

μεταφέρθηκε στα νέα έργα με κωδ. 

ΑΡΙΑΔ.Σ.2 και ΑΡΙΑΔ.Σ.4. 

ΓΜ150. Σ. 150

Διασύνδεση Κρήτης

 (Φάση ΙΙ)

Έργα εναέριων Γ.Μ. 150 

kV επί της Κρήτης

--

2Β

+

Β

+

Β σε 2Β

3

+

1.6

+

16

2023A

Έργα Γ.Μ. 150 kV για τη σύνδεση του 

νέου Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στη Δαμάστα 

με το Σύστημα της Κρήτης. Μετά από 

την ολοκλήρωσή τους, ο Υ/Σ Ζεύξης 

150 kV Δαμάστας θα συνδέεται με 4 

κυκλώματα στον Υ/Σ Λινοπεραμάτων, 

με ένα κύκλωμα στον Υ/Σ Ρεθύμνου και 

1 κύκλωμα στον Υ/Σ Χανίων Ι (μέσω 

Υ/Σ Βρυσών). Για την υλοποίηση των 

έργων ενδεχομένως θα απαιτηθεί η 

αναβάθμιση τμημάτων των 

υφιστάμενων Γ.Μ. Ρεθύμνου-

Λινοπεραμάτων και Χανίων-

Λινοπεραμάτων.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Κ
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Η
Σ

Η
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Ν
Τ

Α
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)

ΑΝ150. Σ. 95

Διασύνδεση Κρήτης

 (Φάση ΙΙ)

Σύνδεση στον Υ/Σ 

Λινοπεραμάτων

2 πύλες Γ.Μ. 150 kV -- -- 2023Α

Οι 2 πύλες απαιτούνται για τη σύνδεση 

του Υ/Σ Ζεύξης 150 kV Δαμάστας με τον 

Υ/Σ Λινοπεραμάτων.

14 . 28

ΓΜ150. Σ. 89α

Γ.Μ. 150 kV Μαντούδι - 

Σκιάθος

(Αναβάθμιση υφιστάμενης 

Γ.Μ. + νέο τμήμα Γ.Μ. 

στην Εύβοια)

--

Ε σε 2Β

+

Β

13.13

+

16.11

2022A

Νέα σύνδεση Σκιάθου - Εύβοιας, 

αποτελούμενη από εναέριο τμήμα επί 

της Εύβοιας, υποβρύχιο καλώδιο και 

υπόγειο καλώδιο επί της Σκιάθου. Το 

εναέριο τμήμα περιλαμβάνει 

αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. 

Μαντούδι-Αιδηψός από Ε σε 2Β/150 και 

κατασκευή νέου τμήματος Β/150 μέχρι 

το σημείο προσαιγιάλωσης. 

ΓΜ150. Σ. 89β

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Μαντούδι - 

Σκιάθος

(Υποβρύχια σύνδεση + 

Υπόγειο τμήμα στη 

Σκιάθο)

--

ΥΒ3

+

ΥΓ1

28.4

+

0.6

2022A

Νέα σύνδεση Σκιάθου - Εύβοιας, 

αποτελούμενη από εναέριο τμήμα επί 

της Εύβοιας, υποβρύχιο καλώδιο και 

υπόγειο καλώδιο επί της Σκιάθου. 

Υποβολή φακέλου συμμόρφωσης 

τελικού σχεδιασμού για την υποβρύχια 

όδευση.

ΥΣ. Σ. 2

Σκιάθος

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

1 πύλη Γ.Μ. 150 kV

1 πηνίο 150kV/ 16 MVAr

-- -- 2022A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ. Παύση εργασιών από την 

αρχαιολογική υπηρεσία Μαγνησίας.

ΥΣ. Δ. 12

Σκιάθος

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 πυκνωτές ΜΤ/12 MVAr

-- -- 2022A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Η υλοποίηση 

της πλευράς του Υ/Σ που θα περιέλθει 

στην κυριότητα του ΑΔΜΗΕ 

χαρακτηρίζεται ως έργο ενίσχυσης του 

Συστήματος στο πλαίσιο διασύνδεσης 

νησιών (κωδ. ΥΣ.Σ.2). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Παύση 

εργασιών από την αρχαιολογική 

υπηρεσία Μαγνησίας.

ΥΣ. Σ. 2β
Σκιάθος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).

ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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Σ
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)

ΑΝ150. Σ. 45 Μαντούδι

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV + αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό 

+ 1 πηνίο 150 kV / 16 

MVAr

-- -- 2021Β
Σύνδεση της νέας καλωδιακής γραμμής 

Σκιάθου - Εύβοιας. 

14 . 29

ΚΥΤ. Σ. 8
ΚΥΤ Κορίνθου

(νέο ΚΥΤ)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

1 Τ/Ζ 400 kV

1 Τ/Ζ 150 kV

2 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

6 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 

3 Πύλες ΑΜ/Σ 400 kV

3 Πύλες ΑΜ/Σ 150 kV

-- -- 2021B ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS). 

ΓΜ400. Σ. 12

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Κορίνθου - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης

-- 2Β'Β' 94.2 2021B

ΓΜ400. Σ. 10

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - ΚΥΤ 

Κορίνθου

(αναβάθμιση υφιστάμενης 

Γ.Μ. 150 kV + νέο τμήμα)

--

2Β/150 σε 

2B'B'/400

+

2B'B'

41.6

+

46.5

2024B

Το ένα τμήμα της Γ.Μ. θα 

κατασκευασθεί με αντικατάσταση της 

Γ.Μ. 2Β/150 ΚΥΤ Κουμουνδούρου-

Κόρινθος, η οποία θα αποξηλωθεί. 

Eξετάζεται η χρήση υπεραγώγιμων 

αγωγών με τους οποίους δίνεται η 

δυνατότητα για επαύξηση της 

μεταφορικής ικανότητας της Γ.Μ. σε 

σύγκριση με τους κοινούς αγωγούς.

14 . 30

ΓΜ150. Σ. 32

Αναβάθμιση τμήματος 

Γ.Μ. 150 kV Κόρινθος - 

Άργος Ι

-- Ε σε 2Β 31.8 2023A

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. Ε/150 

Άργος Ι - Κόρινθος σε 2Β/150 και 

σύνδεσή του με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου, 

στο πλαίσιο ενίσχυσης του βρόχου της 

Τροιζηνίας. Το εναπομένον τμήμα της 

Γ.Μ. καταργείται. 

ΑΝ150. Σ. 17 Άργος Ι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2022Β

Σύνδεση του νέου κυκλώματος 

αναβαθμισμένης Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος 

Ι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kV
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΓΜ150. Σ. 66

Εκτροπή προς το ΚΥΤ 

Κορίνθου των Γ.Μ. 150 

kV:

Κόρινθος - Άργος ΙΙ 

(πλευρά Κορίνθου)

+

Κόρινθος - Άργος ΙΙ 

(πλευρά Άργους ΙΙ)

+

Κόρινθος - Άργος Ι 

(πλευρά Άργους Ι)

+

Κόρινθος - Μέθανα

--

2Β

+

2Β

+

2Β

+

2Β

0.5

+

0.5

+

0.5

+

4

2022B

Εκτροπή προς το ΚΥΤ Κορίνθου των 2 

κυκλωμάτων της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος 

ΙΙ (που αναχωρούν από τον Υ/Σ 

Κορίνθου), των 2 κυκλωμάτων της Γ.Μ. 

Κόρινθος - Άργος ΙΙ (που αναχωρούν 

από τον Υ/Σ Άργους ΙΙ), των 2 

κυκλωμάτων της υπό αναβάθμιση 

(ΓΜ150.Σ.32) υφιστάμενης Γ.Μ. 

Κόρινθος - Άργος Ι (με ταυτόχρονη 

κατάργηση του εναπομένοντος 

τμήματος μέχρι τον Υ/Σ Κορίνθου) και 

των 2 κυκλωμάτων της υπό 

αναβάθμιση (ΓΜ150.Σ.71) υφιστάμενου 

τμήματος της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα, 

στο πλαίσιο σύνδεσης του ΚΥΤ με το 

Σύστημα 150 kV. Αλλαγή του αρχικού 

προβλεπόμενου σχεδιασμού της 

σύνδεσης της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα 

στο ΚΥΤ Κορίνθου.

ΓΜ150. Σ. 71

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Κόρινθος - Μέθανα

(τμήμα Κόρινθος - ΚΥΤ 

Κορίνθου)

-- Ε σε 2Β 9

Αναβάθμιση από Ε σε 2Β στο τμήμα της 

Γ.Μ. μέχρι το ύψος της εκτροπής προς 

το ΚΥΤ Κορίνθου (κωδ. ΓΜ150.Σ.69). 

Το τμήμα αυτό θα αποσυνδεθεί από τον 

Υ/Σ Κορίνθου και θα συνδεθεί στη Γ.Μ. 

Ελευσίνα - Κόρινθος που επίσης θα 

αποσυνδεθεί από τον Υ/Σ Κορίνθου. 

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του 

αρχικού προβλεπόμενου σχεδιασμού το 

έργο πλέον δεν απαιτείται.

ΑΝ150. Σ. 179 Υ/Σ Κορίνθου 1 νέος Α/Ζ by-pass -- -- 2022Β

Εγκατάσταση Α/Ζ μεταξύ των 

κυκλωμάτων προς ΘΗΣ Αγ. Θεοδώρων 

και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, για παροχή 

δυνατότητας παράκαμψης του Υ/Σ.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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14 . 31

ΑΝ150. Σ. 86 Εδεσσαίος ΥΗΣ

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2023Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

κατασκευή απλού ζυγού 150 kV, 2 νέων 

πλήρων πυλών Μ/Σ 150 kV και την 

αντικατάσταση του εμβόλου τεχνητού 

σφάλματος με πλήρη πύλη Μ/Σ. Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εκτός 

των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Δ.2. 

Έργο συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 

275, Ν.4412/2016. Διαχείριση 

διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Δ. 2 Εδεσσαίος ΥΗΣ

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εκτός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2023Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

κατασκευή απλού ζυγού 150 kV, 2 νέων 

πλήρων πυλών Μ/Σ 150 kV και την 

αντικατάσταση του εμβόλου τεχνητού 

σφάλματος με πλήρη πύλη Μ/Σ. Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εντός 

των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Σ.86. 

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Σ. 87 Λούρος ΥΗΣ

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι 

εκτός των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Δ.12.  

Έργο συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 

275, Ν.4412/2016. Διαχείριση 

διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα έχει καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Δ. 12 Λούρος ΥΗΣ

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εκτός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι 

εντός των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Σ.87. 

Έργο συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 

275, Ν.4412/2016. Διαχείριση 

διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη 

του τμήματος εντός των ορίων του 

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα έχει 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Σ. 88 Αλιβέρι ΑΗΣ

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι 

εντός των ορίων του Δικτύου 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Δ.32. 

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης.

ΑΝ150. Δ. 32 Αλιβέρι ΑΗΣ

Ανακατασκευή 

υφιστάμενου Υ/Σ

(τμήμα εκτός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι 

εντός των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Σ.88. 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης.

14 . 33

ΓΜ150. Σ. 6

Γ.Μ. 150 kV Μεσοχώρα 

ΥΗΣ - Συκιά ΥΗΣ

(υπολειπόμενο τμήμα 

Γ.Μ.)

-- Β 5.5 2023B

Εξαιτίας της αβεβαιότητας για την 

υλοποίηση του ΥΗΣ Συκιάς και έως 

πρότινος του ΥΗΣ Μεσοχώρας, αλλά 

και των Υ/Σ σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ 

στην περιοχή, η κατασκευή της Γ.Μ. θα 

συνεχισθεί έως το σημείο της απευθείας 

σύνδεσής της με τη Γ.Μ. Συκιά ΥΗΣ - 

ΚΥΤ Αράχθου (ΓΜ150.Σ.28). Τμήμα του 

έργου μήκους 19,1 km (έως το σημείο 

της σύνδεσης του Υ/Σ Αυλακίου) 

ολοκληρώθηκε το 2011. 

ΓΜ150. Σ. 28
Γ.Μ. 150 kV Συκιά ΥΗΣ - 

ΚΥΤ Αράχθου
-- 2Β 45.62 2024B

Εξαιτίας της αβεβαιότητας για την 

υλοποίηση του ΥΗΣ Συκιάς και έως 

πρότινος του ΥΗΣ Μεσοχώρας, αλλά 

και των Υ/Σ σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ 

στην περιοχή, η κατασκευή της Γ.Μ. θα 

πραγματοποιηθεί από το ΚΥΤ Αράχθου 

έως το σημείο της απευθείας σύνδεσής 

της με τη Γ.Μ. Μεσοχώρα ΥΗΣ - Συκιά 

ΥΗΣ (ΓΜ150.Σ.6). Καθυστερήσεις στην 

αδειοδοτική διαδικασία λόγω εμπλοκής 

με την αρχαιολογία. Πιθανή εξέταση 

τροποιήσης της ΜΠΕ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ 150 kV ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΣΥΚΙΑ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΓΜ150. Σ. 28β

Γ.Μ. 150 kV Συκιά ΥΗΣ - 

ΚΥΤ Αράχθου

(απαλλοτρίωση)

-- 2Β

Εξαιτίας της αβεβαιότητας για την 

υλοποίηση τουΥΗΣ Συκιάς και έως 

πρότινος του ΥΗΣ Μεσοχώρας, αλλά 

και των Υ/Σ σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ 

στην περιοχή, η κατασκευή της Γ.Μ. θα 

πραγματοποιηθεί από το ΚΥΤ Αράχθου 

έως το σημείο της απευθείας σύνδεσής 

της με τη Γ.Μ. Μεσοχώρα ΥΗΣ - Συκιά 

ΥΗΣ (ΓΜ150.Σ.6). 

ΑΝ150. Σ. 18 ΚΥΤ Αράχθου
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2023B

Σύνδεση της νέας Γ.Μ. ΚΥΤ Αράχθου - 

Συκιά ΥΗΣ. Το έργο συναρτάται με την 

εξέλιξη της υλοποίησης της Γ.Μ..

14 . 34

ΓΜ150. Σ. 42
Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Μελίτης - 

Φλώρινα
--

Β

+

Ε σε 2Β

10

+

2.5

2022B

Νέα Γ.Μ. που συνδέει τον Υ/Σ 

Φλώρινας με το 2ο κύκλωμα της Γ.Μ. 

2Β/150 ΚΥΤ Μελίτης - Bitola που είναι 

απενεργοποιημένο (η προέκτασή του 

προς τη Bitola αποξηλώθηκε). Η 

σύνδεση θα περιλαμβάνει και 

αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Αμυνταίου - Φλώρινα.

ΑΝ150. Σ. 24 Φλώρινα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2018

Για τη σύνδεση με ΚΥΤ Μελίτης. Το 

2018 αποκαταστάθηκε η βλάβη του 

συνεπτυγμένου στοιχείου. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 166 Φλώρινα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2026Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 150 kV Φλώρινα 

Ι -Πτολεμαΐδα Ι.

ΓΜ150. Σ. 185

Αναβάθμιση 

Γ.Μ. 150 kV 

Φλώρινα Ι - Καστοριά  

-

Καστοριά - Εορδαία  

-

Εορδαία - Σύστημα

-

Εορδαία - Πτολεμαΐδα Ι 

(έως Πύργο ΠΠΚ3)

--

Ε σε 2Β

+

(Ε+Ε) σε 2Β

+

Ε σε 2Β

34.5

+

17.5

+

24.8

2026Β

Αναβάθμιση της υφιστάμενης Γ.Μ. από 

Ε/150 kV σε 2Β/150 kV για την 

ενίσχυση της δυνατότητας της 

απορρόφησης της παραγωγής από 

ΑΠΕ. Τα τμήματα των Γ.Μ. Φλώρινα Ι - 

Καστοριά και Καστοριά - Εορδαία από 

το ύψος της Κλεισούρας έως τον Υ/Σ 

Καστοριάς θα οδεύσουν σε νέα κοινή 

όδευση (Ε+Ε σε 2Β).

ΑΝ150. Σ. 167 Πτολεμαΐδα Ι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2026Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 150 kV Φλώρινα 

Ι -Πτολεμαΐδα Ι. Η αναγκαιότητα του 

έργου θα επανεξετασθεί.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 150 kV ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
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Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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14 . 35

ΓΜ150. Σ. 62

Εκτροπή της Γ.Μ. 150 kV 

Θεσσαλονίκη-Στάγειρα 

(πλευρά Σταγείρων) προς 

Σχολάρι

-- 2Β 17 2023B

Νέα Γ.Μ. για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Σχολαρίου με τα 2 κυκλώματα του υπό 

αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. 

Θεσσαλονίκη - Βάβδος - Στάγειρα. Με 

την ολοκλήρωση του έργου, θα 

αποξηλωθεί το εναπομένον τμήμα της 

πιο πάνω Γ.Μ. μέχρι το σημείο 

σύνδεσής της με τη Γ.Μ. 2Β(Ε) Σχολάρι - 

Σύστημα, τα κυκλώματα της οποίας θα 

παραλληλιστούν.

ΑΝ150. Σ. 31 Σχολάρι (Θεσσαλονίκη VΙ)

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

και αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2023B
Σύνδεση με τη Γ.Μ. Θεσσαλονίκη - 

Στάγειρα που αναβαθμίζεται.

ΓΜ150. Σ. 61

Γ.Μ. 150 kV Θεσσαλονίκη - 

Βάβδος - Στάγειρα

(αναβάθμιση τμήματος της 

Γ.Μ.)

-- Ε σε 2Β 47.5 2025B

Αναβάθμιση από Ε σε 2Β και σύνδεση 

στον Υ/Σ Σχολαρίου μέσω νέας Γ.Μ. 

(έργο ΓΜ150.Σ.62). Το 2ο κύκλωμα θα 

παρακάμπτει τη Βάβδο. Με την 

ολοκλήρωση του έργου, θα αποξηλωθεί 

το εναπομένον τμήμα της πιο πάνω 

Γ.Μ. μέχρι το σημείο σύνδεσής της με τη 

Γ.Μ. 2Β(Ε) Σχολάρι - Σύστημα, τα 

κυκλώματα της οποίας θα 

παραλληλιστούν.

ΑΝ150. Σ. 180 Στάγειρα
1 νέα πλήρης πύλη 

Γ.Μ.150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2025B

Σύνδεση της Γ.Μ. Θεσσαλονίκη - 

Στάγειρα που αναβαθμίζεται.

14 . 45

ΓΜ150. Σ. 65

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι

(εναέριο τμήμα)

-- Ε σε 2Β 55 2025A

Αναβάθμιση της Γ.Μ. Ε/150 

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι σε 2Β/150. 

Αναμένονται δυσκολίες λόγω αιτήματος 

τοπικών φορέων για μεταφορά του Υ/Σ 

Ιωάννινα Ι σε άλλη θέση. Τμήμα της 

Γ.Μ. θα υλοποιηθεί με υπογειοποίηση.

ΓΜ150. Σ. 191

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι

(υπόγειο τμήμα)

-- Ε σε 2ΥΓ1 3 2025A

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. Ε/150 

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι με διπλό 

υπόγειο κύκλωμα από τον Υ/Σ Ηγ/ταας 

έως τον πύργο ΗΓ155.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 
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ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Σ. 32 Ηγουμενίτσα

1 νέα πλήρης  καλωδιακή 

πύλη Γ.Μ. 150 kV σε απλό 

ζυγό

+

μετατροπή 1 πλήρης 

πύλης Γ.Μ. 150 kV σε 

απλό ζυγό σε καλωδιακή 

πύλη

+

Αναδιατάξεις κυκλωμάτων

-- -- 2025A

Σύνδεση 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Ηγουμενίτσα - 

Ιωάννινα Ι.

ΑΝ150. Σ. 33 Ιωάννινα Ι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2025A

Σύνδεση 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Ηγουμενίτσα - 

Ιωάννινα Ι. Αναμένονται δυσκολίες 

λόγω αιτήματος τοπικών φορέων για 

μεταφορά του Υ/Σ Ιωάννινα Ι σε άλλη 

θέση.

ΑΝ150. Σ. 168 Δολιανά

Αναβάθμιση 1 

απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ. 150 kV σε πλήρης σε 

απλό ζυγό

+

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2027Β
Σύνδεση νέας Γ.Μ. Δολιανά - Πηγές 

Αώου.

ΓΜ150. Σ. 186
Γ.Μ. 150 kV Δολιανά - 

Πηγές Αώου
-- Β 45 2027Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση του 

Συστήματος στην περιοχή των 

Ιωαννίνων και της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης του Υ/Σ Δολιανών.

ΑΝ150. Σ. 169 Πηγές Αώου
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2027Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. Δολιανά - Πηγές 

Αώου.

14 . 46

ΓΜ150. Σ. 45

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Κιλκίς 

(κατάργηση τμήματος 

Γ.Μ.)

-- Ε 13 2017Β

Αποξήλωση του εναπομένοντος 

τμήματος της Γ.Μ. μέχρι το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης, μετά την εκτροπή της προς 

το ΚΥΤ Λαγκαδά. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ150. Σ. 103

Αναβάθμιση τμήματος της 

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Λητή

-- Ε σε 2Β 4 2023A

Αναβάθμιση τμήματος (από τον Υ/Σ 

Λητής) της Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Λητή 

από Ε σε 2Β και σύνδεσή του  με το 

ΚΥΤ Λαγκαδά και με το ένα κύκλωμα 

της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Σέρρες - ΚΥΤ 

Λαγκαδά (από Ε σε 2Β) κωδ. 

ΓΜ150.Σ.29, σε αντικατάσταση της 

αρχικά προβλεπόμενης σύνδεσης με 

είσοδο - έξοδο στο ένα κύκλωμα της 

Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Κιλκίς.

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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Α
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Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Σ. 60 Λητή

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό 

+ 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 80 Φοίνικας

1 νέος Α/Ζ by-pass + 1 

νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 

kV σε απλό ζυγό

-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Α/Ζ μεταξύ των 

κυκλωμάτων προς ΚΥΤ Θεσ/νίκης και 

Μουδανιά, για παροχή δυνατότητας 

παράκαμψης του Υ/Σ. Διαφαίνεται άρση 

των εμπλοκών με υποθηκοφυλακείο και 

με την έκδοση πολεοδομικής άδειας.

ΓΜ400. Σ. 22

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Dubrovo 

(αναδιάταξη/ κατάργηση 

τμήματος Γ.Μ.)

-- Β'B' 2023A

Εκτροπή της υφιστάμενης Γ.Μ. ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Dubrovo για σύνδεσή του 

στο ΚΥΤ Θεσ/νίκης μέσω του ενός 

κυκλώματος του τμήματος της παλαιάς 

Γ.Μ. ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Αμυνταίου 

που δεν έχει αποξηλωθεί. Το 

εναπομένον τμήμα της εκτρεπόμενης 

Γ.Μ. μέχρι το ΚΥΤ Θεσ/νίκης θα 

αποξηλωθεί.

ΓΜ150. Σ. 46

Εναέριο κύκλωμα 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή 

(κατάργηση τμημάτων 

Γ.Μ.)

--

2Β

(1 κύκλ.)

+

Ε

3.2

+

6.4

Αποξήλωση του κυκλώματος 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή. Συγχώνευση με 

ΓΜ150.Σ.29.

ΓΜ150. Σ. 47

Εναέριο κύκλωμα 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ 

Φιλίππων (κατάργηση 

τμημάτων Γ.Μ.)

--

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

3.2

+

0.38

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) τμήματος του κυκλώματος 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.23.

ΓΜ150. Σ. 48

Εναέριο κύκλωμα 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ 

Φιλίππων (κατάργηση 

τμημάτων Γ.Μ.)

--

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

2.8

+

0.57

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) τμήματος του κυκλώματος 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.23.

ΓΜ150. Σ. 49

Εναέριο κύκλωμα Γ.Μ. 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - 

Φοίνικας (κατάργηση 

τμημάτων Γ.Μ.)

--

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

2.8

+

0.23

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) τμήματος του κυκλώματος 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Φοίνικας. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.21.

ΓΜ150. Σ. 50

Εναέριο κύκλωμα Γ.Μ. 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - 

Σχολάρι (κατάργηση 

τμημάτων Γ.Μ.)

--

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

2.7

+

0.23

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) τμήματος του κυκλώματος 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Σχολάρι. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.21.
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΓΜ150. Σ. 51

Εναέριο κύκλωμα Γ.Μ. 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. 

Ελβετία (κατάργηση 

τμημάτων Γ.Μ.)

--
2Β

(1 κύκλ.)
2.7

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) τμήματος του κυκλώματος 

150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. Ελβετία. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.24.

ΓΜ150. Σ. 29

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σέρρες - ΚΥΤ Λαγκαδά

(τμήμα μεταξύ Υ/Σ Σερρών 

και σημείου σύνδεσης με 

το ΚΥΤ Λαγκαδά)

-- Ε σε 2Β 60.4 2023A

Αναβάθμιση από Ε σε 2Β στο τμήμα της 

Γ.Μ. Σέρρες - Λητή που απομένει μετά 

από την εκτροπή του προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά. Το ένα κύκλωμα θα συνδεθεί 

με το 2ο κύκλωμα της αναβαθμιζόμενης 

Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Λητή. Με την 

ολοκλήρωση του έργου θα 

αποξηλωθούν τα τμήματα της Γ.Μ.150 

kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή 2Β (1 κύκλ.) 

3.2 km / Ε 6.4 km καθώς και η 

προσωρινή σύνδεση του Υ/Σ Λητής 

στην Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ 

Φιλίππων. 

ΑΝ150. Σ. 173 Σέρρες
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2022Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. 

Σέρρες - ΚΥΤ Λαγκαδά.

ΑΝ150. Σ. 174 ΚΥΤ Λαγκαδά
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε τριπλό ζυγό
-- -- 2022Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. 

ΚΥΤ Λαγκαδά - Λητή.

14 . 48

ΓΜ150. Σ. 60

Αναδιάταξη κυκλωμάτων 

150 kV στην περιοχή 

Λάρυμνας

-- Β 2022B

Αναδιάταξη των κυκλωμάτων των Γ.Μ. 

της περιοχής Λάρυμνας (πύργοι ΛΛ 284 

και ΛΛΣ 274), που θα επιτρέψει τη 

διενέργεια συντηρήσεων και θα 

βελτιώσει την αξιοπιστία τροφοδότησης 

του Υ/Σ ΛΑΡΚΟ.

14 . 54

ΑΝ150. Σ. 90 Ηγουμενίτσα

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 150/20 kV σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου Μ/Σ 

66/20 kV. Το τμήμα των υποέργων που 

είναι εντός των ορίων του Δικτύου 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Δ.9. 

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΛΩΝ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Δ. 9 Ηγουμενίτσα

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου)

+

1 νέος Μ/Σ 20/25 MVA

-- -- 2025Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 150/20 kV σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου Μ/Σ 

66/20 kV. Το τμήμα των υποέργων που 

είναι εντός των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Σ.90. 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Δ. 10 Μακρυχώρι
1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2015Β

Προσθήκη νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Το 

έργο υλοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ και 

ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ150. Σ. 132 Ζάκυνθος
1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2019Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός 

αντιπροσωπεύει μόνο το τμήμα των 

υποέργων που είναι εντός των ορίων 

του Συστήματος. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 133 Κασσάνδρα

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2021Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός 

αντιπροσωπεύει μόνο το τμήμα των 

υποέργων που είναι εντός των ορίων 

του Συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 134 ΚΥΤ Αράχθου

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2022Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός 

αντιπροσωπεύει μόνο το τμήμα των 

υποέργων που είναι εντός των ορίων 

του Συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Σ. 135 Ιωάννινα Ι

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2021Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός 

αντιπροσωπεύει μόνο το τμήμα των 

υποέργων που είναι εντός των ορίων 

του Συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 92 Στράτος ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2024Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εκτός 

των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Δ.13.  

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝ150. Δ. 13 Στράτος ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εκτός των ορίων 

του Συστήματος)

+

1 νέος Μ/Σ 40/50 MVA

-- -- 2024Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εντός 

των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Σ.92. 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ.  Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝ150. Σ. 91 Πηγές Αώου ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 20/25 MVA για 

διαχωρισμό των φορτίων Διανομής από 

τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον 

ΥΗΣ. Το τμήμα των υποέργων που είναι 

εκτός των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Δ.5.Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ
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ς

Κ
α
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ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΑΝ150. Δ. 5 Πηγές Αώου ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εκτός των ορίων 

του Συστήματος)

+

1 νέος Μ/Σ 20/25 MVA

-- -- 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 20/25 MVA για 

διαχωρισμό των φορτίων Διανομής από 

τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον 

ΥΗΣ. Το τμήμα των υποέργων που είναι 

εντός των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Σ.91. 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 175 Αργοστόλι

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA.Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εντός 

των ορίων του Δικτύου 

περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝ150.Δ.35. 

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Δ. 35 Αργοστόλι

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εκτός των ορίων 

του Συστήματος)

+

1 νέος Μ/Σ 40/50 MVA

-- -- 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA.Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εντός 

των ορίων του Συστήματος 

περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Σ.175. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ.  Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Δ. 36 Μύκονος

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων 

της συνδεόμενης 

εγκατάστασης)

-- -- 2022Β

Σύνδεση νέου Μ/Σ 150/20 kV / 40/50 

MVA από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του 

τμήματος εντός των ορίων της 

συνδεόμενης εγκατάστασης και του 

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης. 
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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14 . 56

ΑΝ150. Σ. 26 Ναύπακτος

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2019Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 50 Λάππα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2021Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2021.

ΑΝ150. Σ. 51 ΒΙΠΕ Πάτρας

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2018Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 9 Μουδανιά
1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2016 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 14 Λάρισα ΙΙ

Αντικατάσταση πύλης 

διασύνδεσης ζυγών 150 

kV

-- -- 2017Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΑΝ150. Σ. 61 Σκύδρα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό 

+ 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2019Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

17 . 2

ΑΝ400. Σ. 21 ΚΥΤ Λαυρίου

Διατάξεις σύνδεσης του 

Υ/Σ Ζεύξης Λαυρίου με το 

υφιστάμενο ΚΥΤ Λαυρίου

-- -- 2018A

Σύνδεση των ΑΜΣ στο ΚΥΤ Λαυρίου 

στο πλαίσιο της Α' Φάσης του έργου της 

διασύνδεσης των Κυκλάδων. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 94 ΚΥΤ Λαυρίου
Σύνδεση Υ/Σ Ζεύξης 

Λαυρίου με το Σύστημα
-- -- 2020Β

Έργα σύνδεσης του νέου Υ/Σ Ζεύξης 

GIS 150 kV Λαυρίου με το Σύστημα 400 

και 150 kV, στο πλαίσιο της της 

διασύνδεσης των Κυκλάδων. Το 2019 

ολοκληρώθηκε η σύνδεση της ΓΜ 150 

kV Παλλήνη-Βάρη-Λαύριο.Το σύνολο 

του έργου ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 121

Αντικατάσταση 3 

πυλώνων Γ.Μ. στην 

περιοχή του Λαυρίου

-- -- -- 2019Β

Αντικατάσταση υφιστάμενων πυλώνων 

Γ.Μ. με τερματικούς πυλώνες, στο 

πλαίσιο της εκτροπής των εναέριων 

κυκλωμάτων 150 kV προς το νέο Υ/Σ 

Ζεύξης Λαυρίου. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ (Μέρος ΙΙ)
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΓΜ150. Σ. 153

Υπογειοποιήσεις 

τμημάτων εναερίων Γ.Μ. 

στην περιοχή Λαυρίου

-- ΥΓ1 0.9 2020Β

Εκτροπή των εναέριων κυκλωμάτων 

150 kV προς το νέο Υ/Σ Ζεύξης Λαυρίου 

μέσω υπογείων καλωδίων. Το 2019 

ολοκληρώθηκε η εκτροπή της ΓΜ 150 

kV Παλλήνη-Βάρη-Λαύριο. Το σύνολο 

του έργου ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 169
Διευθέτηση υφιστάμενων 

Υ/Β καλωδίων Νάξου
-- 2019Β

Μετατόπιση των υφιστάμενων 

υποβρυχίων καλωδίων ΜΤ στην 

περιοχή της Νάξου, προς εξασφάλιση 

του διαχωρισμού των οδεύσεών τους 

από αυτές των νέων καλωδίων 150 kV 

τα οποία εγκαθίστανται στο πλαίσιο της 

Β´ Φάσης της Διασύνδεσης των 

Κυκλάδων. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2019.

ΑΝ150. Σ. 49 Άνδρος

Αναβάθμιση 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

+

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV / 18 MVAr

-- -- 2019Α

Αναβάθμιση μίας απλής πύλης προς 

τον Υ/Σ Λιβαδίου, στο πλαίσιο 

βελτίωσης της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης του υφιστάμενου Υ/Σ της 

Άνδρου από το Σύστημα των Κυκλάδων 

(κριτήριο Ν-1). Στο έργο έχει 

ενσωματωθεί και η αυτεπαγωγή που θα 

εγκατασταθεί στον Υ/Σ Άνδρου για την 

αντιστάθμιση της καλωδιακής σύνδεσης 

Άνδρος-Τήνος-Σύρος στο πλαίσιο της Α' 

Φάσης του έργου της διασύνδεσης των 

Κυκλάδων. Το 2018 ολοκληρώθηκε η 

αναβάθμιση της πύλης. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

Τ150. Σ. 6
Τερματικό Καμινακίου 

Άνδρου

Σημείο ζεύξης Υ/Β 

καλωδίου Άνδρος - Λιβάδι 

με την εναέρια Γ.Μ. επί της 

Άνδρου

-- -- 2019Β

Διαμόρφωση του τερματικού ζεύξης επί 

της Άνδρου στο πλαίσιο της 

αντικατάστασης του υφιστάμενου Υ/Β 

καλωδίου Άνδρος - Λιβάδι. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

Τ150. Σ. 4
Τερματικό Παράγκας 

Άνδρου

Σημείο ζεύξης Υ/Β 

καλωδίου Άνδρος - Τήνος 

με την εναέρια Γ.Μ. επί της 

Άνδρου

-- -- 2020Α

Διαμόρφωση του τερματικού ζεύξης επί 

της Άνδρου στο πλαίσιο της 

αντικατάστασης του υφιστάμενου Υ/Β 

καλωδίου Άνδρος - Τήνος. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

Τ150. Σ. 2

Τερματικό στο "Στενό" 

Τήνου

(αρχική διαμόρφωση)

Σημείο ζεύξης νέου Υ/Β 

καλωδίου Σύρος - Τήνος 

με το υφιστάμενο Υ/Β 

καλώδιο Άνδρος - Τήνος

-- -- 2018A

Διαμόρφωση του τερματικού ζεύξης επί 

της Τήνου στο πλαίσιο της Α' Φάσης 

του έργου της διασύνδεσης των 

Κυκλάδων. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2018.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ
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ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Τ150. Σ. 8

Τερματικό στο "Στενό" 

Τήνου

(τελική σύνδεση)

Σημείο ζεύξης νέου Υ/Β 

καλωδίου Σύρος - Τήνος 

με το υφιστάμενο Υ/Β 

καλώδιο Άνδρος - Τήνος

-- -- 2020A

Σύνδεση των καλωδίων Άνδρου-Τήνου 

και Τήνου-Σύρου, στο πλαίσιο της 

αντικατάστασης του υφιστάμενου Υ/Β 

καλωδίου Άνδρος - Τήνος. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 105

Εγκατάσταση δικτύου 

OPGW στη Γ.Μ. 150 kV 

Αλιβερίου - Λιβαδίου

-- OPGW 86 2021A

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

εντός των αγωγών προστασίας των 

Γ.Μ., για την τηλεποπτεία και 

τηλεέλεγχο των εγκαταστάσεων στους 

Υ/Σ των Κυκλάδων. Η κατασκευή του 

έργου ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 109

Εγκατάσταση δικτύου 

OPGW στο εναέριο τμήμα 

Γ.Μ. 150 kV επί της 

Άνδρου

-- OPGW 38 2020B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

εντός των αγωγών προστασίας των 

Γ.Μ., για την τηλεποπτεία και 

τηλεέλεγχο των εγκαταστάσεων στους 

Υ/Σ των Κυκλάδων. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 110

Εγκατάσταση δικτύου 

OPGW στη Γ.Μ. 150 kV 

ΚΥΤ Παλλήνης - ΚΥΤ 

Λαυρίου

-- OPGW 36.2 2017Β  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ400. Σ. 23

Εγκατάσταση δικτύου 

OPGW στη Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ 

Παλλήνης και σύνδεση του 

ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου με το 

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου 

Ενέργειας στο Κρυονέρι

-- OPGW 18.4 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΑΝ150. Σ. 62 Κάρυστος
Αναβάθμιση 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 63 Λιβάδι
Αναβάθμιση 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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)

17 . 3

ΚΥΤ. Π. 4

ΚΥΤ Πτολεμαΐδας

(έργο σύνδεσης μονάδας 

παραγωγής)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

1 Μ/Σ ανύψωσης

   με πύλη 400 kV

1 Μ/Σ βοηθητικών

   με πύλη 150 kV

-- -- 2021B

ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

περιλαμβάνεται στην προσφορά 

σύνδεσης της μονάδας παραγωγής και 

θα υλοποιηθεί από τον Παραγωγό (ΔΕΗ 

Α.Ε.). 

ΓΜ400. Π. 9

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Πτολεμαΐδας - Σύστημα/ 

1ο κύκλωμα 

(Γ.Μ. ΚΥΤ Αμυνταίου - 

ΚΥΤ Καρδιάς)

-- 2Β'Β' 4 2021B

Σύνδεση σύμφωνα με την προσφορά 

σύνδεσης. Το χρονοδιάγραμμα 

συναρτάται με την πρόοδο υλοποίησης 

της μονάδας "Πτολεμαΐδα V". Το έργο 

περιλαμβάνει και τη σύνδεση με τη Γ.Μ. 

150 kV Πτολεμαΐδα - Ορυχείο Ν. Πεδίου 

(μέσω νέας Γ.Μ. 2Β, μήκους 2,85 km), 

καθώς και την παραλλαγή 2 πύργων 

υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV. Η κατασκευή 

των έργων Γ.Μ.150 kV ολοκληρώθηκαν 

το 2019.

ΓΜ400. Π. 13

Παραλλαγές Γ.Μ. για τη 

σύνδεση του ΚΥΤ 

Πτολεμαΐδας με το 

Σύστημα

(Μελέτες)

-- 2Β'Β' -- 2021B

Παραλλαγές υφιστάμενων Γ.Μ. για τη 

σύνδεση του ΚΥΤ Πτολεμαΐδας στο 

Σύστημα. Το χρονοδιάγραμμα 

συναρτάται με την πρόοδο υλοποίησης 

της μονάδας "Πτολεμαΐδα V".

17 . 5

ΑΝ150. Σ. 69 Νάουσα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό 

+ 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2018Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 70 Ξάνθη

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2018Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ (Μέρος ΙΙΙ)

47



ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ
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Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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ΑΝ150. Σ. 72 Μ. Μπότσαρης

Ανακατασκευή της 

πλευράς 150 kV με χρήση 

εξοπλισμού κλειστού 

τύπου (GIS)

-- -- 2024Β

Η ανακατασκευή της πλευράς 150 kV 

του Υ/Σ θα περιλαμβάνει 2 ζυγούς, 2 

πύλες Γ.Μ., 3 πύλες Μ/Σ και έναν 

διασυνδετικό διακόπτη ζυγών.  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝ150. Σ. 73 Εορδαία (Πτολεμαΐδα ΙΙ)
1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2018Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 75 Ορυχείο Καρδιάς
1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2016 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 81 Σπάρτη Ι

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2024Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - 

Σπάρτη Ι.

ΑΝ150. Σ. 89 Καρδίτσα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό 

+ 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2021Β

ΑΝ150. Σ. 177 ΚΥΤ Παλλήνης
1 νέος διασ. διακ. 150 kV 

σε τριπλό ζυγό
-- -- 2022Β

Δεύτερος διασυνδετικός διακόπτης 

ζυγών στην πλευρά των 150kV.

ΑΝ150. Σ. 197 Υ/Σ Αμφιλοχίας

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό 

+ 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2026Β

17 . 6

ΓΜ150. Σ. 106

Υπογειοποίηση τμήματος 

της Γ.Μ. 150 kV Ρουφ - 

Αλιβέρι (πύργοι ΡΑ38Ν 

έως ΡΑ65Ν)

-- Β σε ΥΓ1 8.6

Υπογειοποίηση στο τμήμα Χαλκηδόνα - 

ΤΔ Ολυμπιακού Χωριού. Με την 

ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί 

το αντίστοιχο εναέριο τμήμα. Το έργο 

επανεξετάστηκε και θα υπογειοποιηθεί 

τμήμα της Γ.Μ. μήκους 4 km. 

Συγχώνευση με το έργο ΓΜ150.Σ.167.

ΓΜ150. Σ. 107

Υπογειοποίηση τμήματος 

της Γ.Μ. 150 kV Χαλκίδα Ι - 

Ψαχνά (πύργοι ΧΜ1 έως 

ΧΜ19)

-- Ε σε ΥΓ1 8 2025B

Υπογειοποίηση τμήματος Γ.Μ. στον 

οικιστικό ιστό του Δ. Χαλκίδας. Με την 

ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί 

το αντίστοιχο εναέριο τμήμα.

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΓΜ150. Σ. 108

Υπογειοποίηση τμήματος 

της Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - ΑΗΣΑΓ 

(από τον Υ/Σ ΑΗΣΑΓ έως 

τον πύργο ΚΚΑ27)

-- 2Β σε 2ΥΓ1 2.6 2025A

Υπογειοποίηση τμήματος της Γ.Μ.. Με 

την ολοκλήρωση των έργων θα 

αποξηλωθεί το αντίστοιχο εναέριο 

τμήμα.

ΓΜ150. Σ. 167

Υπογειοποίηση τμημάτων 

των  Γ.Μ. 150 kV 

Χαλκηδόνα - Αλιβέρι 

(πύργοι ΧΑ1 έως ΧΑ 9) και 

Γ.Μ. 150 kV Ρουφ - 

Αλιβέρι (πύργοι ΡΑ38Ν 

έως ΡΑ46)  πέριξ του Υ/Σ 

Χαλκηδόνας 

--

2Β σε 2ΥΓ1

+

Β σε ΥΓ1

4

+

4

2024B

Υπογειοποίηση τμημάτων των Γ.Μ. Με 

την ολοκλήρωση των έργων θα 

αποξηλωθεί το αντίστοιχο εναέριο 

τμήμα.

ΓΜ400. Σ. 28

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Παλλήνης - ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου  

(πύργοι ΠΑΣ25Ν έως 

ΠΑΣ29Ν)

+

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου

 (πύργοι ΑΡΚ64Ν έως 

ΑΡΚ68ΝΑ) 

(παραλλαγές Γ.Μ.)

--

2Β'Β'

+

2Β'Β'

1.7

+

1.7

2021B
Παραλλαγές τμημάτων Γ.Μ. στην 

περιοχή της Πεντέλης.

17 . 7

ΑΝ150. Σ. 76 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2018Β

Μία νέα πύλη για τη σύνδεση του 2ου 

κυκλώματος της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 

Μεγαλόπολη Ι - Σπάρτη Ι, στα πλαίσια 

της Φάσης Ι της διασύνδεσης της 

Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2018. 

ΓΜ150. Σ. 149

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Μεγαλόπολη Ι - Παλαιός 

Υ/Σ ζεύξης

-- Ε σε 2Β 5.3 2020A

Αναδιατάξεις κυκλωμάτων και 

αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β, στο 

πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης 

της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. 

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2020 και ηλεκτρίστηκε το 1ο 

κύκλωμα. Απομένει η ηλέκτριση του 2ου 

κυκλώματος και οι αναδιατάξεις των 

κυκλωμάτων.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΦΑΣΗ Ι)
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 117

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Παλαιός Υ/Σ ζεύξης - ΤΑΠ 

Σπάρτη ΙΙ -  Σπάρτη ΙΙ

--

Ε σε 2Β

+

2Β(Ε) σε 2Β

50.6

+

2.7

2020B

Αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β και 

αντικατάσταση αγωγών στο ένα 

κύκλωμα της Γ.Μ. Σπάρτη ΙΙ - Σύστημα, 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της 

διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Η κατασκευή του 

έργου ολοκληρώθηκε το 2020 και 

ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. Απομένει 

η ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος.

ΓΜ150. Σ. 118
Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σπάρτη Ι - Σκάλα
-- Ε σε 2Β 13 2019Α

Αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β, στο 

πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης 

της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. 

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2018, και το 2019 ηλεκτρίστηκε το 1ο 

κύκλωμα. Απομένει η ηλέκτριση του 2ου 

κυκλώματος.

ΓΜ150. Σ. 146

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σπάρτη ΙΙ - ΤΑΠ Σπάρτη 

ΙΙ, ΤΑΠ Σπάρτη ΙΙ - 

Σπάρτη Ι και Σκάλα - 

Μολάοι

--

Ε σε 2Β

+

2Β(Ε) σε 2Β

41

+

2.7

2020Β

Αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β και 

αντικατάσταση αγωγών στο ένα 

κύκλωμα της Γ.Μ. Σπάρτη ΙΙ - Σύστημα, 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της 

διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Στο έργο 

περιλαμβάνονται και οι αντικαταστάσεις 

πυκν. ζεύξης, κυματοπαγίδων και 

αγωγών στον Υ/Σ Σπάρτη Ι. Η 

κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 

2020 και ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. 

Απομένει η ηλέκτριση του 2ου 

κυκλώματος. 

ΑΝ150. Σ. 77 Σπάρτη ΙΙ

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2019Β

Αναβάθμιση υφιστάμενων πυλών Γ.Μ. 

150 kV, στο πλαίσιο της Φάσης Ι της 

διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 78 Μολάοι
3 νέες πύλες Γ.Μ. 150 kV 

σε διπλό ζυγό
-- -- 2020Β

Σύνδεση του δεύτερου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη - 

Μολάοι και της νέας διπλής γραμμής ΝΑ 

Πελοποννήσου - Δυτικής Κρήτης, στο 

πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης 

της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 123

Γ.Μ. 150 kV Μολάοι - 

Τερματικό αντιστάθμισης 

ΝΑ Πελοποννήσου

-- 2Ζ' 27.8 2020B

Το εναέριο τμήμα της Γ.Μ. Μολάων - 

ΝΑ Πελοποννήσου θα έχει αγωγούς 

ACSS Grossbeak, στο πλαίσιο της 

Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020. 
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

Τ150. Σ. 5
Τερματικό αντιστάθμισης 

ΝΑ Πελοποννήσου

1 διασυνδετικός διακόπτης 

150 kV σε διπλό ζυγό

+

2 πύλες εναέριων Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό

+

2 πύλες καλωδιακών Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό

+

7 αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 150 kV 

ισχύος 38 MVAr

-- -- 2020Β

Υ/Σ ζεύξης GIS 150 kV για τη σύνδεση 

της εναέριας Γ.Μ. με την καλωδιακή 

Γ.Μ. στη ΝΑ Πελοπόννησο, στο πλαίσιο 

της Φάσης Ι της διασύνδεσης της 

Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Η 

7η αυτεπαγωγή θα είναι εφεδρική και 

θα συνδέεται με πύλη και στις δύο 

καλωδιακές γραμμές.  Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020. 

ΓΜ150. Σ. 120

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση Ι)

Μελέτη Βυθού

-- -- 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017

ΓΜ150. Σ. 119α

Καλωδιακή σύνδεση 150 

kV Τερματικό 

αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου - Χανιά Ι

(Τμήμα Α)

--

2ΥΓ1

+

ΥΒ3

10

+

132

2021Α

Καλωδιακό τμήμα της σύνδεσης Μολάοι 

- Χανιά (Τμήμα Α), στο πλαίσιο της 

Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. 

Το έργο περιλαμβάνει το υπόγειο τμήμα 

επί της Πελοποννήσου και το δυτικό 

κύκλωμα του υποβρυχίου τμήματος. Η 

κατασκευή των υπογείων καλωδιών 

ολοκληρώθηκε το 2020 και 

ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. 

Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του 

υποβρυχίου καλωδίου και επίκειται 

ηλέκτρισή του .

ΓΜ150. Σ. 119β

Καλωδιακή σύνδεση 150 

kV Τερματικό 

αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου - Χανιά Ι

(Τμήμα Β)

-- ΥΒ3 132 2020B

Καλωδιακό τμήμα της σύνδεσης Μολάοι 

- Χανιά (Τμήμα Β), στο πλαίσιο της 

Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. 

Το έργο περιλαμβάνει το ανατολικό 

κύκλωμα του υποβρυχίου τμήματος. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 119γ

Καλωδιακή σύνδεση 150 

kV Τερματικό 

αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου - Χανιά Ι

(Τμήμα Γ)

-- 2ΥΓ1 34 2020B

Καλωδιακό τμήμα της σύνδεσης Μολάοι 

- Χανιά (Τμήμα Γ), στο πλαίσιο της 

Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. 

Το έργο περιλαμβάνει το υπόγειο τμήμα 

επί της Κρήτης. Το έργο περιλαμβάνει 

και την υπογειοποίηση τμήματος της 

Γ.Μ. 150 kV Ρουφ - Λάδων (1.7 km). Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2020.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η
 Ε

Ν
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ΑΝ150. Σ. 79 Χανιά

2 νέες πύλες καλωδιακών 

Γ.Μ. 150 kV σε διπλό ζυγό

+

7 αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 150 kV 

ισχύος 38 MVAr

-- -- 2020Β

Σύνδεση της νέας διπλής καλωδιακής 

γραμμής ΝΑ Πελοποννήσου - Δυτικής 

Κρήτης, στο πλαίσιο της Φάσης Ι της 

διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Η 7η αυτεπαγωγή 

θα είναι εφεδρική και θα συνδέεται με 

πύλη και στις δύο καλωδιακές γραμμές. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

SVC. Σ. 2 Ηράκλειο ΙΙΙ
1 νέο STATCOM ± 60 

MVAr
-- -- 2021Α

Εγκατάσταση πλήρους διάταξης 

STATCOM, στο πλαίσιο της Φάσης Ι 

της διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Η κατασκευή του 

έργου ολοκληρώθηκε εντός του 2021 

και επίκειται η ηλέκτρισή του.

17 . 8

ΓΜ400. Σ. 20

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν. 

Σάντας - Maritsa 

(Βουλγαρία)

-- Β'Β'Β' 29 2022Α

Δεύτερη διασυνδετική Γ.Μ. 400 kV με τη 

Βουλγαρία. Έργο κοινού ενδιαφέροντος 

(ΕΚΕ). Το χρονοδιάγραμμα το έργου θα 

συμβαδίσει με την υλοποίηση του 

τμήματος του έργου στην Βουλγαρική 

επικράτεια. Επίσπευση της υλοποίησης 

του έργου από το 2023Α στο 2022Α.

17 . 10

ΟΙ. Σ. 149

Αντικατάσταση Κοινού 

αγωγού προστασίας με 

αγωγό OPGW στην 

περιοχή Κεντρικής 

Μακεδονίας – Θράκης

-- OPGW 173.362 2022Β
Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.1, 

ΟΙ.Σ.2, ΟΙ.Σ.22, ΟΙ.Σ.23.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 400 kV ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Σ

Η
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Ν
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ΟΙ. Σ. 1

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- Κιλκίς

-

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ 

Αμύνταιου

(πύργοι ΛΑΚ 30 - ΘΑ 27 

Λ)

+

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά 

- ΚΥΤ Αμύνταιου

(πύργοι ΘΑ 27 Λ - ΘΑ 

21Λ)

-

Γ.Μ. 150 kV Κιλκίς - 

Σέρρες

--

OPGW

-

ADSS

+

OPGW

-

OPGW

37.000

-

0.052

+

2.732

-

58.000

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην περιοχή Κεντρικής/Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.149.

ΟΙ. Σ. 2

Γ.Μ. 150 kV Σέρρες - 

Δράμα

+

Γ.Μ. 150 kV Δράμα - ΚΥΤ 

Φιλίππων

-- OPGW

56.044

+

14.4

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην περιοχή Κεντρικής/Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.149.

ΟΙ. Σ. 22

Ίασμος - Ν. Σάντα

Γ.Μ. 150 kV (ΟΙ 339 - ΟΙ 

335) 

+

Σύνδεση με Ν.Σάντα 

(πύργοι ΟΙ 335 - ΦΣ 239) 

--

2OPGW

+

2ADSS

2.712

+

0.072
2022B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ίασμου με το 

υφιατάμενο δίκτυο Φίλιπποι - Ν.Σάντα.  

Από τον Υ/Σ Ίασμου (πύργος OI 339) 

έως τον πύργο ΟΙ 335 θα γίνει 

αντικατάσταση και των δύο αγωγών 

προστασίας με OPGW. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.149.

ΟΙ. Σ. 23

ΚΥΤ Ν. Σάντας - Babaeski 

(Τουρκία) 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΣΤ 

173 - ΣΤ 181) 

+

Σύνδεση με 

Νίψα-Τραϊανούπολη - 

Διδυμότειχο

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΙΔΔ 

450 - ΙΔΔ 451Α) 

--

OPGW

+

ADSS

2.474

+

0.303

2022B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

την μεταξύ τους σύνδεση των 

υφιστάμενων δικτύων Αλεξανδρούπολη 

-Ορεστιάδα και Ν. Σάντας - Babaeski. 

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.149
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 3

Γ.Μ. 150 kV Καβάλα - 

Ξάνθη - Ίασμος

-

Σύστημα - Φωσφορικά

Γ.Μ.150 kV  

(πύργοι ΚΙ 757 - ΚΦΛ 21)  

-

 Σύστημα - ΕΠΒΑ (Καβάλα 

OIL) 

Γ.Μ. 150 kV

 (πύργοι ΑΚ 773/1 - ΑΚ 

773/5)

--

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

73.232

-

1.281

-

1.084

2021Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στους Υ/Σ Ιάσμου, Ξάνθης, Ζαρκαδιάς, 

ΕΠΒΑ (Καβάλα OIL), Φωσφορικά και 

Καβάλα.

ΟΙ. Σ. 4

Γ.Μ. 150 kV Ίασμος - ΘΗΣ 

Κομοτηνής - 

Αλεξανδρούπολη

-- OPGW

28

+

47.446

2021Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στους Υ/Σ Ιάσμου, Κομτηνής,ΘΗΣ 

Κομοτηνής,Αλεξανδρούπολη.

ΟΙ. Σ. 8

ΚΥΤ Αμυνταίου - ΚΥΤ 

Μελίτης

Γ.Μ. 400 kV 

 (πύργοι ΑΦ 1 - ΑΦ 72)

-- OPGW 26.005 2020Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στη 

Μακεδονία. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΟΙ. Σ. 150

Αντικατάσταση Κοινού 

αγωγού προστασίας με 

αγωγό OPGW στην 

περιοχή Δυτικής 

Μακεδονίας 

--

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

20

+

137.48

2022Β

Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.9, 

ΟΙ.Σ.26, ΟΙ.Σ.27, ΟΙ.Σ.28, ΟΙ.Σ.29, 

ΟΙ.Σ.30, ΟΙ.Σ.31, ΟΙ.Σ.32, ΟΙ.Σ.33

ΟΙ. Σ. 9

ΒΠΚΕΕ - ΚΥΤ Καρδιάς

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών έως πύργο ΑΜΚ 32)

-

ΒΠΚΕΕ - ΚΥΤ Αμυνταίου 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών έως πύργο ΑΜΚ 15)

+

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΜΚ 

12 - AMK 15)

--

ΥΓ ΟΙ

-

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

10

-

10

+

1.23

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο 

πλαίσιο αναγκών τηλεποπτείας και 

τηλεελέγχου του Συστήματος που 

εποπτεύεται από το ΒΠΚΕΕ. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 26

ΚΥΤ Αμύνταιου - Άγρας 

ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

1058' - ΣΑ 1129) 

+

Σύνδεση με ΚΥΤ 

Αμύνταιου

 Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΣΑ 

1058' - ΘΑ 268)

--

OPGW

+

ΑDSS

24.965

+

0.036

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Άγρα ΥΗΣ με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αμύνταιου - ΚΥΤ Λαγκαδά. 

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ
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Η

)

ΟΙ. Σ. 27

Άγρας ΥΗΣ - Ανθέμια 

Γ.Μ. 150 kV 

(πύργοι ΑΝ 1 - ΑΝ 45Ν)

+

 Ανθέμια -  Νάουσα 

 Γ.Μ. 150 kV 

(πύργοι ΑΝ 45Ν - ΑΝ 64)

+

Νάουσα - Βέροια 

 Γ.Μ. 150 kV 

(πύργοι ΑΝ 64 - ΝΒ 48)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

16.224

+

6.599

+

16.570

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Ανθεμίων, 

Νάουσας,  Βέροιας. Συγχώνευση στο 

έργο ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 28

Ασώματα ΥΗΣ - Βέροια 

(πύργοι ΒΑ 15 - ΒΑ 1)

-

Βέροια - Γεωργιανοί 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 

209Α - ΕΠ 216) 

+

Σύνδεση με

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου 

Γ.Μ. 400 kV  (πύργοι ΕΠ 

216 - ΘΚ 209) 

--

OPGW

-

OPGW

+

ADSS

4.814

+

2.101

+

0.058

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Ασωμάτων και 

Βέροιας με το υφιστάμενο δίκτυο της 

Γ.Μ. 400 kV Θεσσαλονίκη - Άγιος 

Δημήτριος Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 29

Θεσσαλονίκη - Αγ. 

Δημήτριος 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΘΚ 

236 - ΘΚ 229)

+

Σύνδεση με Σφηκιά ΥΗΣ

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΘΚ 

229 - ΣΣΦ 13)

+

Σύστημα - Σφηκιά ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΣΦ 

13 - ΣΣΦ 19)

-

 Πολύφυτο  - Σφηκιάς ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΠΟΣ 

1 - ΠΟΣ/ΛΑΣ 33/308)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

-

OPGW

2.204

+

0.034

+

2.114

-

12.441

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Πολυφύτου και 

Σφηκιάς με το υφιστάμενο δίκτυο της 

Γ.Μ. 400 kV Θεσσαλονίκη - Αγ. 

Δημήτριος. Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.150.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
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Ε
Κ
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)

ΟΙ. Σ. 30

Αντλιοστάσιο Πολυφύτου - 

Κοζάνη

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΠ 

509/51/12 - ΛΑΠ 515)

+ 

Σύνδεση σε Γ.Μ 400 kV 

Λάρισα - Αγ. Δημήτριος

 (πύργοι ΛΑΠ 515 - ΑΔΛ 

49)

+

Αντλιοστάσιο Πολυφύτου - 

Κοζάνη

Γ.Μ. 150 kV (ΛΑΠ 515 - 

ΛΑΠ 538Α)

+

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΔΛ 

49 - ΑΔΛ 55)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

5.893

+

0.069

+

8.032

+

2.337

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αντλιοστασίου 

Πολυφύτου. Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 31

Ιλαρίωνας ΥΗΣ - Σέρβια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΙΛΣ 1 

- ΙΛΣ 12) 

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV 

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα 

(πύργοι ΙΛΣ 12 - ΑΔΛ 92)

+

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΔΛ 

92 - ΑΔΛ 98)

+

Ιλαρίωνας ΥΗΣ - Σέρβια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΙΛΣ 

12 - ΙΛΣ 13δ)

+

Σύνδεση με  Γ.Μ. 150 kV 

Σέρβια - ΚΥΤ Καρδιάς

(πύργοι ΙΛΣ 13δ - ΣΑ 

901/9)

--

OPGW 

+

ADSS

+

OPGW

+

ADSS

3.903

+

0.025

+

1.71

+

0.031

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ιλαρίωνα ΥΗΣ με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV 

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα. Συγχώνευση 

στο έργο  ΟΙ.Σ.150.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 32

Μακροχώρι ΥΗΣ - ΤΑΠ 

Μακροχώρι ΥΗΣ

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 

188/3 - ΕΠ 188) 

+

ΤΑΠ Μακροχώρι ΥΗΣ  - 

Αλεξάνδρεια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 

188 - ΕΠ 181)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV 

Αγ. Δημήτριος - 

Θεσσαλονίκη

(πύργοι ΕΠ 181 - ΘΚ 175)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

7.736

+

2.365

+

0.041

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Μακροχωρίου. 

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 33

Άγρας ΥΗΣ - Σκύδρα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΚΔ 

1 - ΑΚ 31/3)

-- OPGW 11.042 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Σκύδρας με τον 

υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Άγρας 

ΥΗΣ. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)
ΟΙ. Σ. 19

Σύνδεση του ΥΣ Λαμίας με 

OPGW (Είσοδος- Έξοδος) 

Λαμία - Στυλίδα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΑ 

345 - ΛΛΑ 337)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Λάρισας  (ΛΛΑ 337 - ΚΛΛ 

188)

+

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Λάρισας  Γ.Μ. 400 kV 

(πύργοι ΚΛΛ 188 - ΚΛΛ 

190) 

- 

Λαμία - Καμμένα Βούρλα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 

1 - ΛΛΣ 19)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Λάρισας

(πύργοι ΛΛΣ 19 - ΚΛΛ 

202)

+

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Λάρισας Γ.Μ. 400 kV 

(πύργοι ΚΛΛ 202 - ΚΛΛ 

198)

--

2OPGW

+

ADSS

+

OPGW

-

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

6.010 

+

0.068

+

0.791

-

6.282

+

0.054

+

1.224

2021A

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Λαμίας με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρισας - ΚΥΤ Λάρυμνας. Από τον Υ/Σ 

Λαμίας (πύργος ΛΛΑ 345) έως τον 

πύργο ΛΛΑ 337 θα γίνει αντικατάσταση 

και των δύο αγωγών προστασίας με 

OPGW.

ΟΙ. Σ. 20

Ηγουμενίτσα - Bistrica 

(Αλβανία) 

Γ.Μ. 150 kV (από πύργο 

ΗΣ 33 έως σύνορα) 

+

Σύνδεση με Ηγουμενίτσα 

(πύργοι ΗΣ 33 - ΗΑΒ 33) 

--

OPGW

+

ADSS

5.200

+

0.03

2021Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στη 

διασυνδετική Γ.Μ. 150 kV με Αλβανία 

και σύνδεσή της με το υφιστάμενο 

δικτύο Ηγουμενίτσα -Αγ. Βασίλειος. Η 

εγκατάσταση ΟPGW ολοκληρώθηκε το 

2020 και απομένει η σύνδεσή της.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ
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Η

)

ΟΙ. Σ. 151

Αντικατάσταση Κοινού 

αγωγού προστασίας με 

αγωγό OPGW στην 

περιοχή του Ν. 

Θεσσαλονίκης

--

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

71.726

+

4.455

2022Β

Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.21. 

ΟΙ.Σ.38, ΟΙ.Σ.39, ΟΙ.Σ.40, ΟΙ.Σ.41, 

ΟΙ.Σ.42, ΟΙ.Σ.43, ΟΙ.Σ.44, ΟΙ.Σ.156. 

ΟΙ. Σ. 21

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αμύνταιο 

- ΚΥΤ Θεσ/νίκης 

(πύργοι ΘΑ 39Ν - ΘΑ 32) 

-- OPGW 2.450 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη προστασία του ΚΥΤ Λακαδά. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.151.

ΟΙ. Σ. 38

Εύοσμος - Σιδενόρ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΔ 

235 - ΑΚ 208)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΕΛΠΕ/ΒΕΘ - Υ/Σ 

ΕΛΠΕ/ΒΕΘ 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι 

ΑΚ/ΕΠΕ/1 - ΑΚ/ΕΠΕ/6)

+

Σιδενόρ - Γιαννιτσά

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚ 

208 - ΑΚ 166)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΜΕΛ - Υ/Σ ΜΕΛ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚ 

176/1 - ΑΚ 176/4)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV 

Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο 

(Πύργοι ΑΚ 166 - ΘΚ 73)

+

 Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΘΚ 

73 - ΘΚ 66)

--

OPGW 

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

9.088

+

1.068

+

14.225

+

0.626

+

0.089

+

2.4

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ ΕΛΠΕ/ΒΕΘ, ΜΕΛ και 

Σιδενόρ με το υφιστάμενο δίκτυο στη 

Γ.Μ. 400 kV Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο 

και στον Υ/Σ Ευόσμου. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.151.

59
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 39

Σύνδεση Γ.Μ.150 kV 

Εύοσμος - Σιδενόρ με Γ.Μ. 

150 kV Σύστημα - ΟΣΕ 12 

(Σίνδος)

 (Πύργοι ΑΚ 196 - ΘΕΓ 

45/5)

+

Σύστημα - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 

12 (Σίνδος)

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 

45/5 - ΘΕΓ 45/10)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδος)  

- Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδος) 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 

45/10 - ΘΕΓ 45/10/11)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδος) - 

ΟΣΕ Αγχιάλου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 

45/10 - ΘΕΓ 45/14)

--

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.013

+

1.443

+

3.120

+

1.113

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδου) 

και ΟΣΕ Αγχιάλου με το υφιστάμενο 

δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV Θεσσαλονίκη - 

Αμύνταιο και στον Υ/Σ Ευόσμου. 

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.151

ΟΙ. Σ. 40

Σύνδεση Γ.Μ. 150 kV 

Εύοσμος - Σιδενόρ σε Γ.Μ. 

150 kV Αλεξάνδρεια - 

Σίνδος

(Πύργοι ΑΚ 219Ν - ΕΠ 

17Ν)

+

Αλεξάνδρεια - Σίνδος

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 

17Ν - ΕΠ 26Ν)

--

ADSS

+

OPGW

0.057

+

3.015

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ ΒΙΠΕ 

Θεσσαλονίκης (Σίνδος). Συγχώνευση 

στο έργο  ΟΙ.Σ.151

ΟΙ. Σ. 41

ΚΥΤ ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ - ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών)

-- ΥΓ ΟΙ 4.451 2022Β

Εγκατάσταση υπογείου δικτύου 

οπτικών ινών για τη σύνδεση του ΚΥΤ 

ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ με το υφιστάμενο δίκτυο 

στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης. Συγχώνευση 

στο έργο  ΟΙ.Σ.151
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ
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Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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)

ΟΙ. Σ. 42

Θεσσαλονίκη - Ν. Ελβετία 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕ 1 - 

ΘΕ/ΘΔ 11)

+

Σύστημα - ΤΙΤΑΝ 

Θεσσαλονίκης

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι 

ΘΕ/ΘΔ 11 - ΑΚ 285Α)

--

OPGW

+

OPGW

2.898

+

0.464

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών  για 

τη σύνδεση του Υ/Σ ΤΙΤΑΝ 

Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο δίκτυο 

στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.151.

ΟΙ. Σ. 43

ΚΥΤ Λαγκαδά - Ζεύξη 

Πυλαίας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι 

ΘΦ28 -  ΘΒ/ΘΕ 50Ν)

+

Ζεύξη Πυλαίας - Φοίνικας 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών)

+

Θεσσαλονίκη - Λήτη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΦ 

28 - ΑΚ 304Ν)

--

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

24.75

 + 

3.629

+

0.334

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Φοίνικα. 

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.151

ΟΙ. Σ. 44

Γέφυρα - Θεσσαλονίκη 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 

62 - ΘΕΓ 53)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV 

Αγ. Δημήτριος - 

Θεσσαλονίκη 

(Πύργοι ΘΕΓ 53 - ΘΚ 49)

--

OPGW

+

ADSS

2.941 

+ 

0.04

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Γέφυρας με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV Αγ. 

Δημήτριος - Θεσσαλονίκη. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.151.

ΟΙ. Σ. 156

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης -ΚΥΤ 

Φιλίππων Γ.Μ.400 kV

(Πύργοι ΘΕΦΔ 32 - 

ΘΕΦΔ 35)

-- OPGW 1.791 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης - 

ΚΥΤ Φιλίππων. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.151.

ΟΙ. Σ. 152

Αντικατάσταση Κοινού 

αγωγού προστασίας με 

αγωγό OPGW στην 

περιοχή της Στερεάς 

Ελλάδας- Ανατ. 

Πελοποννήσου

--

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

254.513

+

1.85

2023Β

Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.12, 

ΟΙ.Σ.13, ΟΙ.Σ.14, ΟΙ.Σ.15, ΟΙ.Σ.16, 

ΟΙ.Σ.25, ΟΙ.Σ.34, ΟΙ.Σ.35, ΟΙ.Σ.36, 

ΟΙ.Σ.37. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Κ
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Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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)

ΟΙ. Σ. 12

ΚΥΤ Κουμουνδούρου - 

Ελευσίνα

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΕ 1 

- ΚΕ53Α)

-

Σύνδεση Ασπρόπυργου 

(πύργοι  ΚΕ 19 - KM 18/1)

+

  Σύστημα - Ασπρόπυργος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΜ 

18/1 - ΚΜ 18/15)

--

OPGW

-

ADSS

+

OPGW

17.187

-

0.020

+

4.046

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

από ΚΥΤ Κουμουνδούρου έως 

Ελευσίνα και στον Υ/Σ Ασπροπύργου 

με σύνδεση στο δίκτυο αυτό.   

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.152

ΟΙ. Σ. 13

ΕΛΠΕ/ΒΕΕ - ΘΗΣ 

Αγ.Θεοδώρων (ΤΔ 5)

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 

86Ν - ΡΛ205Α)

+

ΤΔ5 - ΘΗΣ Αγ.Θεοδώρων

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών)

+

ΘΗΣ Αγ.Θεοδώρων - 

Κόρινθος

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι 

ΡΛ209Α - ΡΛ244Α)

-

Σύστημα - ΟΣΕ 

Λουτροπύργου 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 

91Ν - ΡΛ 91Ν/2)

-

Σύστημα - Μέγαρα 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 

124/1 - ΡΛ 124/7)

--

OPGW

+

ΥΓ OI

+

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

41.418

+

1.85

+

12.407

-

0.243

-

1.797

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στους Υ/Σ ΟΣΕ Λουτρόπυργου, 

Μέγαρα, ΘΗΣ Αγ, Θεωδώρων και 

Κορίνθου και σύνδεσή του με το 

υφιστάμενο δίκτυο ΕΛΠΕ/ΒΕΕ - 

Μέγαρα. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 14

Κόρινθος - Αγιονόρι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΜ 

209 - ΚΜ 271Ν)

+

Αγιονόρι  - Άργος ΙI

Γ.Μ. 150  (πύργοι ΚΜ 271 - 

ΚΜ 321/Ν) 

-

 Άργος ΙΙ - Σύστημα

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 

335/27 - ΡΛ 335/1)

-

Σύστημα - Άργος Ι

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 

335/1 - ΡΛ 360)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

21.954

+

17.571

-

8.571

+

7.031

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Κορίνθου, Αγιονορίου, 

Άργους Ι και Άργους ΙΙ. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.152.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 15

 Άργος ΙΙ - Αχλαδόκαμπος 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΜ 

321/1 - ΚΜ 377) 

+

 Αχλαδόκαμπος - 

Αγιωργίτικο 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΜ 

378 -  ΚΜ 406) 

+

Σύνδεση με Αγιωργίτκο

(πύργοι ΚΜ 406 - ΡΛ 455)

+

Αγιωργίτικο - Τρίπολη 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 

455 - ΡΛ 490)

-

Αγιωργίτικο - Κόριτσα

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΜ 

406 - ΚΜ 419)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

-

OPGW

-

OPGW

20.664

+

9.794 

+ 

0.172

+

12.015

+

4.177

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Άργους Ι, 

Αχλαδόκαμπου, Αγιωργίτικου, 

Κόριτσας, και Τρίπολης. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.152.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ
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)

ΟΙ. Σ. 16

Τρίπολη - Δορίζα  ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 

490 - ΡΛ 517)

+

Σύνδεση με Δορίζα ΙΙ  

(πύργοι ΡΛ 517 - ΚΟΜ 

427Α)

+

Δορίζα ΙΙ - Δορίζα Ι

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΟΜ 

427Α - ΚΟΜ 429N) 

-

Δορίζα ΙΙ - Αθήναιον 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 

517 - ΡΛ 539Ν)

+

Αθήναιον - Μεγαλόπολη Ι

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 

539Ν - ΡΛ 562/9)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Δόριζα Ι - Μεγαλόπολη  

(ΡΛ 562/9 - ΚΟΜ 480)

+

 Δόριζα Ι - Μεγαλόπολη Ι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΟΜ 

480 - ΚΟΜ 486)

+

Μεγαλόπολη Ι - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης Γ.Μ. 150 kV

(πύργοι ΜΚΥ 1 - ΜΚΥ 19)

--

OPGW

+

ADSS

-

OPGW

-

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

9.782

+

0.246

+

 0.490

+

8.589

+

10.511

+

0.074

+

1.830

+

5.190

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Τρίπολης, Δόριζας ΙΙ, 

Δόριζας Ι, Αθήναιου, Μεγαλόπολης Ι και 

ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Συγχώνευση στο 

έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 25

ΚΥΤ Κουμουνδούρου - 

Ελλ. Χαλυβουργία

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΧ 1 - 

ΚΧ 3) 

+

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΧ 3 - 

ΚΧ 8)

--

OPGW

+

OPGW

0.760

+

1.415
2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Ελλ. Χαλυβουργίας 

και Ελλ. Πετρελαίων (πρώην ΕΛΔΑ) με 

το ΚΥΤ Κουμουνδούρου μέσω της Γ.Μ. 

150 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - Ελλ. 

Χαλυβουργία.-ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 34

ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝ ΙΙ - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV  (Πύργοι ΑΑ 

140Α - ΑΑ 145)

-- OPGW 1.529 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των ΚΥΤ ΘΗΣ Ήρωνος και 

Υ/Σ Ήρωνος. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.152.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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)

ΟΙ. Σ. 35

ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης - ΤΑΠ 

ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑ 

228/64 - ΑΑ 228Ν)

-- OPGW 19.91 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης με το 

υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV 

Κουμουνδούρου - Δίστομο. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 36

Κορώνεια - Σύστημα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΡ 

131/41 - ΑΡ 131/33)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης - 

Σύστημα

(Πύργοι ΑΡ 131/33 - ΑΑ 

228/31)

--

OPGW

+

ADSS

2.475

+

0.078

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Κορωνείας με τη 

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης - 

Σύστημα. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 37

Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Παλλήνης 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΡΚ 

1Ν - ΑΡΚ 39)

-- OPGW 13.079 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του ΚΥΤ Αργυρούπολης με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Παλλήνης. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 153

Αντικατάσταση Κοινού 

αγωγού προστασίας με 

αγωγό OPGW στην 

περιοχή της Δυτικής 

Ελλάδας

-- OPGW 199.224 2023Β
Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.49, 

ΟΙ.Σ.50, ΟΙ.Σ.51.

ΟΙ. Σ. 49

Ηγουμενίτσα  - Μούρτος

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΗ 

239 - ΑΗ 205)

+

Μούρτος - ΤΑΠ 

Καναλακίου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΑΗ 

205 - ΑΗ 135/1)

+

 ΤΑΠ Καναλακίου - 

Καναλάκι 

Γ.Μ. 150 kV (ΑΗ 135/1 - 

ΑΗ 135/2)

+

 ΤΑΠ Καναλακίου - ΚΥΤ 

Αράχθου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΗ 

135/1 - ΑΗ1)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

12.010

+

26.610

+

0.205

+

48.721

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Καναλακίου και 

Μούρτου με το υφιστάμενο δίκτυο στον 

Υ/Σ Ηγουμενίτσας και στο ΚΥΤ 

Αράχθου. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.153.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΟΙ. Σ. 50

ΤΑΠ Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας - 

Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΗ 

68/1 - ΑΗ 68/58)

+

Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας - Τ/Δ 

Σκαφιδακίου Πρέβεζας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΒΠ 

41 - ΑΒΠ 1)

--

OPGW

+

OPGW

20.085

+

8.832

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας με 

το υφιστάμενο δίκτυο στο Υ/Σ Ακτίου. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.153.

ΟΙ. Σ. 51

Λευκάδα - Άκτιο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

70 Ν - ΑΚΑ 1)

+

Άκτιο - Κατούνα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΑΑ 

164Ν - ΚΑΑ 83Ν)

+

Κατούνα - Καστράκι ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΑΑ 

83Ν - ΚΑΑ 10Ν)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 150 kV 

Αμφιλοχία - ΚΥΤ Αχελώου 

(Πύργοι ΚΑΑ 10Ν - ΠΛ 

224/2)

+

Αμφιλοχία - ΚΥΤ Αχελώου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛ 

224/2 - ΠΛ 224/23)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

26.027 

+

31.724

+

18.740

+

6.270

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Λευκάδας, Ακτίου και 

Κατούνας με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Αχελώου Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.153.

ΟΙ. Σ. 154

Αντικατάσταση Κοινού 

αγωγού προστασίας με 

αγωγό OPGW στην Κρήτη 

-- OPGW 125.303 2022Β
Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.45, 

ΟΙ.Σ.46, ΟΙ.Σ.47, ΟΙ.Σ.48.

ΟΙ. Σ. 45

 Ρέθυμνο - Χανιά 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΧ 

131Α - ΛΧ 276)

-- OPGW 59.217 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Ρεθύμνου και 

Ευλιγιάς. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.154.

ΟΙ. Σ. 46

Λινοπεράματα - Ρέθυμνο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΧ 1 - 

ΛΧ 131Α)

-- OPGW 46.586 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Λινοπεραμάτων. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η
Σ

Η
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Ν
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Α
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ΟΙ. Σ. 47

Λινοπεράματα - 

Περιφερειακό Κέντρου 

Ελέγχου Ενέργειας 

Κρήτης 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΠ 1 - 

ΛΠ 37)

-- OPGW 14 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο 

πλαίσιο των αναγκών της τηλεποπτείας 

και του τηλεελέγχου του Συστήματος το 

οποίο εποπτεύεται από το ΠΚΕΕΚ. Το 

έργο περιλαμβάνει και την εγκατάσταση 

δικτύου εκτός των αγωγών προστασίας 

των Γ.Μ. (Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ). 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.

ΟΙ. Σ. 48

Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ - 

Περιφερειακό Κέντρου 

Ελέγχου Ενέργειας 

Κρήτης 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΗΙΙ 

39 - ΛΗΙΙ 62)

-- OPGW 5.5 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο 

πλαίσιο των αναγκών της τηλεποπτείας 

και του τηλεελέγχου του Συστήματος το 

οποίο εποπτεύεται από το ΠΚΕΕΚ. Το 

έργο περιλαμβάνει και την εγκατάσταση 

δικτύου εκτός των αγωγών προστασίας 

των Γ.Μ. (Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ). 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.

ΟΙ. Σ. 5
Γ.Μ. 150 kV Ορεστιάδα - 

ΚΥΤ Ν. Σάντας
-- OPGW 77.974 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην περιοχή Κεντρικής/Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης.

ΟΙ. Σ. 6

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Αράχθου 

- Λούρος

+

Γ.Μ. 150 kV Λούρος - 

Ιωάννινα ΙΙ

+

Γ.Μ. 150 kV Ιωάννινα ΙΙ - 

Ιωάννινα Ι

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

37

+

42.3

+

12.3

2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην περιοχή Ηπείρου.

ΟΙ. Σ. 7
Γ.Μ. 150 kV Άγ. Βασίλειος - 

Κέρκυρα ΙΙ
-- OPGW 11.289 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην Κέρκυρα.

ΟΙ. Σ. 10

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου - Ν. Μάκρη

+

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Παλλήνης - Ν. Μάκρη

--

OPGW

+

OPGW

12.668

+

15.86

2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην Αττική.

ΟΙ. Σ. 11
Γ.Μ. 150 kV Δόξα - 

Πολίχνη
-- OPGW 6.395 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην Θεσσαλονίκη.

ΟΙ. Σ. 17

Γ.Μ. 150 kV 

Καλαμάτα - Πύλος

Πύλος - Κυπαρισσία

Κυπαρισσία - Πύργος ΙΙ

-- OPGW

31.9

+

43.5

+

46

2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην Πελοπόννησο.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Σ

Η
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ΟΙ. Σ. 18

Γ.Μ. 150 kV Πύργος ΙΙ - 

Πύργος Ι

(Πύργοι ΠΥΚ 27Ν - ΠΥΚ 

1)

+

Σύνδεση με Σιμόπουλο

(Πύργοι ΠΛΕ 30 - ΠΠΥ 33)

+

Γ.Μ. 150 kV Πύργος Ι - 

Πάτρα ΙΙ

(Πύργοι ΠΥΛ 1Ν - ΠΛΕ 17 

και συνέχεια με υπόγειο 

δίκτυο οπτικών ινών)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

9.356

+

0.028

+

85.233

+

7.100

2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

στην Πελοπόννησο.

ΟΙ. Σ. 24

Σ.Ζ. Αιγαλέου - Data 

Center Δυρραχίου

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών)

-- ΥΓ OI 6.55 2022Α

Εγκατάσταση υπογείου δικτύου 

οπτικών ινών για τη διασύνδεση του 

Data Center Δυρραχίου με το δίκτυο 

οπτικών ινών των Υ/Σ και ΚΥΤ.

ΟΙ. Σ. 52

Λαμία - Σπερχειάδα 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΚ 1 

- ΛΚ 82Ν)

+

Σπερχειάδα - Καρπενήσι 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΚ 

82Ν - ΛΚ 171Α)

+

Καρπενήσι - Κρεμαστά 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΚ 

171Α - ΛΚ 270)

+

Κρεμαστά - ΚΥΤ Αχελώου

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΚ 

125 - ΤΚ 63)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

27.153

+

29.059

+

34.009

+

22.057

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Κρεμαστών ΥΗΣ, 

Καρπενησίου, Σπερχειάδας με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Αχελώου.

ΟΙ. Σ. 53

ΚΥΤ Αχελώου - Στράτος 

ΥΗΣ 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΧΣ 

20 - ΑΧΣ 27)

-- OPGW 2.663 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών  για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Στράτου ΥΗΣ με το 

υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 150 kV ΥΗΣ 

Καστράκι -Τριχωνίδα.

ΟΙ. Σ. 54

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV

(Πύργοι ΠΜΕ 233 - ΡΛ 

670)

+

Ρουφ - Λάδωνας 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΛ 

670 - ΡΛ 695)

--

ADSS

+

'OPGW

0.035

+

'10.560

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Λάδωνα ΥΗΣ με το 

δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - 

Μεγαλόπολη.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΟΙ. Σ. 55

Πουρνάρι ΙΙ ΥΗΣ - ΚΥΤ 

Αράχθου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛ 

418' - ΠΛ 430')

+

ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ 

Αχελώου

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑΧ 

20 - ΑΑΧ 17)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ 

Αχελώου και Υ/Σ 

Πουρνάρι Ι 

(ΑΑΧ 20 - ΠΑΡ 1)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

4.424

+

1.395

+

0.338

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Πουρναρίου Ι ΥΗΣ 

με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ.400 kV 

ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ Τρικάλων.

ΟΙ. Σ. 56

Πηγές Αώου ΥΗΣ - 

Ιωάννινα ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΑΙ 1 

- ΠΑΙ 108)

-- OPGW 38.262 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Πηγών Αώου ΥΗΣ με 

το υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Ιωάννινα 

ΙΙ.

ΟΙ. Σ. 57

Τρίκαλα Ι - Σύστημα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 

85/4 - ΤΠ 85/1)

+

Τρίκαλα Ι - ΚΥΤ Τρικάλων

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 

85/1 - ΛΤ 137Α)

+

Τρίκαλα Ι - Τρίκαλα ΙΙ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 

85ΝΒ - ΤΠ 70Ν)

+

 Τρίκαλα ΙΙ - Ταυρωπός 

(Πλαστήρας)

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 

70 -ΤΠ 1Ν)

+

Ταυρωπός (Πλαστήρας) - 

Καρδίτσα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ1 - 

ΤΛ 26Α)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.619

+

9.284

+

5.941

+

23.045

+

8.949

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ  Τρίκαλα Ι, 

Τρικάλων ΙΙ, Ν. Πλαστήρα ΥΗΣ και 

Καρδίτσας.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΟΙ. Σ. 58

Καρδίτσα - ΤΑΠ Σοφάδων

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 

26Α - ΤΛ 84Ν 

+

ΤΑΠ Σοφάδων - Σοφάδες

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 

84Ν - ΤΛ 84/41)

+

ΤΑΠ Σοφάδων - ΤΑΠ 

Λεονταρίου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 

84Ν  - ΤΛ105)

+

ΤΑΠ Λεονταρίου - 

Λεοντάρι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 

105 - ΤΛ 105/2)

+

ΤΑΠ Λεονταρίου - Λαμία

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 

105 - ΤΛ 219)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

20.269

+

14.554

+

6.975

+

0.314

+

39.190

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεη των Υ/Σ  Καρδίτσας, 

Σοφάδων, Λεονταρίου με το υφιστάμενο 

δίκτυο στον Υ/Σ Λαμίας.

ΟΙ. Σ. 59

Σύνδεση Γ.Μ. 150 kV 

Λαμία - Δομοκός με Γ.Μ. 

150 kV Λεοντάρι - Λαμία 

και Γ.Μ. 150 kV ΟΣΕ 7 

(Παλαιοφάρσαλος) - Λαμία

(Πύργοι ΤΛ 182 - ΛΑΠ 45 - 

ΣΑ 454)

+

Λαμία - Δομοκός

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΑ 

454 - ΣΑ 483/1)

+

Δομοκός - Φάρσαλα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΑ 

483/1 - ΣΑ 558Ν)

--

ADSS

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

0.042 

+

0.158

+

10.247

+

26.032

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Δομοκού και 

Φαρσάλων με το υφιστάμενο δίκτυο στη 

Γ.Μ. 150 kV Λαμία - Τρίκαλα.

ΟΙ. Σ. 60

ΚΥΤ Φιλίππων - ΤΑΠ 

Νικηφόρου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΦΘ 1 

- ΦΘ 48/1)

+

ΤΑΠ Νικηφόρου - 

Νικηφόρος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΦΘ 

48/1 - ΦΘ 48/2)

+

ΤΑΠ Νικηφόρου - 

Θησαυρός ΥΗΣ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΦΘ 

48/1 - ΦΘ 119)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

17.020

+

0.122

+

23.602

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Θησαυρού ΥΗΣ και 

Νικηφόρου με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Φιλίππων.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 61

ΚΥΤ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 4000 kV (Πύργοι ΑΑ 

345 - ΑΑ 348)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Άμφισσα - Δεσφίνα

(Πύργοι ΑΑ 348 - ΛΑ 222)

+

 Άμφισσα - Αλουμίνιο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 

222 - ΛΑ 258)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

1.277

+

0.050

+

11.749

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αλουμινίου με το 

υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου. 

ΟΙ. Σ. 62

Γκιώνα ΥΗΣ  - ΤΑΠ 

Γκιώνας

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 

151/15 - ΛΑ 151)

+

ΤΑΠ Γκιώνας - Άμφισσα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 

151 - ΛΑ 160)

+

Άμφισσα - Δεσφίνα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 

160 - ΛΑ 171)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου

(Πύργοι ΛΑ 171 - ΑΑ 397)

+

ΚΥΤ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑ 

397 - ΑΑ 394)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

5.086

+

2.778

+

3.980

+

0.147

+

0.773

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Δεσφίνας, Άμφισσας 

και Γκιώνας ΥΗΣ με το υφιστάμενο 

δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αγ. 

Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 63

 ΚΥΤ Καρδιάς - ΤΑΠ Υ/Σ 

Ορυχείου Καρδιάς 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟ 1 - 

ΚΟ 10ΝΑ)

+

ΤΑΠ Υ/Σ Ορυχείου 

Καρδιάς  - Υ/Σ Ορυχείου 

Καρδιάς 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟ 

10ΝΑ - ΚΟ 10ΝΑ/1)

+

ΤΑΠ Υ/Σ Ορυχείου 

Καρδιάς - Υ/Σ Ορυχείο 

Νοτίου Πεδίου 

Πτολεμαΐδας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟ 

10ΝΑ - ΚΟ 57)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.694

+

0.148

+

15.632

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου Πτολεμαΐδας και Ορυχείου 

Καρδιάς με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Καρδιάς.

ΟΙ. Σ. 64

Υ/Σ Ορυχείο Νοτίου 

Πεδίου Πτολεμαΐδας  - 

Χριστόφορος

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 

346Β - ΕΠ 367ΝΝ)

-

Χριστόφορος  - 

Πτολεμαΐδα Ι

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 

384Ν - ΕΠ 397)

+

Πτολεμαΐδα Ι - Πτολεμαΐδα 

ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΚΚ 

1 - ΠΚ 28/1)

+

Πτολεμαΐδα - Αμύνταιο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι 

ΠΝ/ΠΑΜ 1 - ΠΑΜ 36)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αμύνταιου - ΚΥΤ Αγ. 

Δημητρίου 

(Πύργοι ΠΑΜ 36 - ΑΜΚ 

15)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

9.731

+

4.315

+

9.820

+

11.411

+

0.073

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Πτολεμαΐδας ΙΙ, 

Πτολεμαΐδας Ι και Αμυνταίου με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Καρδιάς.

ΟΙ. Σ. 65

Υ/Σ Ορυχείου Αμυνταίου - 

ΚΥΤ Αμυνταίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΟΑ 

1 - ΑΟΑ 19)

-- OPGW 5.487 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Ορυχείου Αμυνταίου 

με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ 

Αμυνταίου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)
ΟΙ. Σ. 66

Αλμυρός - ΤΑΠ Υ/Σ 

SOVEL 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 

141ΝΑ - ΛΛΑ 145)

+

ΤΑΠ Υ/Σ SOVEL - Υ/Σ 

SOVEL 

(Πύργοι ΛΛΑ 145 - ΛΛΑ 

157)

+

ΤΑΠ Υ/Σ SOVEL - ΤΑΠ 

Αχλαδίου Στυλίδα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 

145 - ΛΛΑ 248Ν)

+

 ΤΑΠ Αχλαδίου - Αχλάδι 

(Πύργοι ΛΛΑ 248Ν - ΛΛΑ 

248Ν/6)

+

ΤΑΠ Αχλαδίου - Στυλίδα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 

248Ν - ΛΛΑ 302)

+

Αχλάδι - Τ/Δ Αχλαδίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΑΙ 1 

- ΑΑΙ 13)

+

Στυλίδα - Λαμία

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 

302 - ΛΛΑ 337)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

1.153

+

4.322

+

33.834

+

4.125

+

19.051

+

4.125

+

12.124

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ SOVEL, Αχλαδίου, 

Στυλίδας και Αλμυρού με το υφιστάμενο 

δίκτυο στον Υ/Σ Λαμίας.

ΟΙ. Σ. 67

Αλμυρός - Ευξεινούπολη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΑΛ 

96 - ΒΑΛ 74Α)

+

Ευξεινούπολη - ΒΙΠΕ 

Βόλου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΑΛ 

74Α - ΒΑΛ 1)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου - 

Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΒ 

150/5 - ΛΒ 150/1) 

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

ΚΥΤ Λάρισας -Ζεύξη Ελ. 

Αλεξίου 

(Πύργοι ΛΒ 150/1 - ΛΒ 

151)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

7.959

+

25.468

+

1.178

+

0.125

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και 

Ευξεινούπολη με το υφιστάμενο δίκτυο 

της Γ.Μ. 150 kV Λάρισα - ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ
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)

ΟΙ. Σ. 68

Βόλος II - Σύστημα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΒ 

8/4 - ΤΒ 8/1)

+

Σύστημα - Βόλος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΒ 

8/1 - ΤΒ 33Ν)

+

 Σύστημα - Βόλος

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών από Πύργο  ΤΒ 33Ν)

--

OPGW

+

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

0.672

+

8.016

+

0.55

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Βόλου ΙΙ με το 

υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Βόλος Ι.

ΟΙ. Σ. 69

Σύστημα - Στεφανοβίκειο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 

80 - ΒΛ 82Ν)

-- OPGW 0.652 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Στεφανοβικείου με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 150 kV 

Λάρισα - ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

ΟΙ. Σ. 70

Χαλυβουργία Θεσσαλίας - 

Σύστημα - 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 

50/2 - ΒΛ 50)

+

Στεφανοβίκειο - Βόλος ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 

50 - ΒΛ 48)

+

Βόλος ΙΙ - Λαύκος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΟΛ 

1 - ΒΟΛ 5) 

+

Σύνδεση με Γ.Μ.150 kV 

Τσιμέντα  - Βόλος

(Πύργοι ΒΟΛ 5 - ΤΒ 5)

+

Βόλος - Τσιμέντα  

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι TB 5 - 

TB 1)

+

Βόλος ΙΙ - Λαύκος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΟΛ 

5 - ΒΟΛ 90)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

0.336

+

1.150

+

1.202

+

0.023

+

1.198

+

34.006

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Χαλυβουργία 

Θεσσαλίας, Λαύκου και ΑΓΕΤ Βόλου με 

το δίκτυο στο Υ/Σ Βόλος ΙΙ.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 71

Σύστημα  - Πάτρα ΙΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛ 

11/1 - ΠΛ 11/7)

-

Σύστημα - Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. 

Πάτρας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛΕ 

60/1 - ΠΛΕ 60/9)

-

Σύστημα - Λάππα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛΕ 

98/1 - ΠΛΕ 98/19)

--

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

1.880

-

2.259

-

5.961

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Πάτρας ΙΙΙ, ΒΙΠΕ 

Πάτρας και Λάππα.

ΟΙ. Σ. 72

Άργος ΙΙ - Άστρος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΡΑ 

1 - ΑΡΑ 84)

+

Άστρος - ΤΑΠ Κουνουπιάς 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

1 - ΑΜΟ 136Ν)

+

ΤΑΠ Κουνουπιάς -  

Κουνουπιά 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

136Ν - ΑΜΟ 136 Ν/4)

+

ΤΑΠ Κουνουπιάς - ΤΑΠ 

Ζάρακα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

136Ν - ΑΜΟ 204)

+

ΤΑΠ Ζάρακα - Ζάρακας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

204 - ΑΜΟ 204/2)

+

ΤΑΠ Ζάρακα - Μολάοι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

204 - ΑΜΟ 217)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

29.332

+

49.376

+

1.083

+

26.130

+

0.392

+

4.459

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Κουνουπιάς, Ζάρακα, 

Μολάων και Υ/Σ Άστρους με το 

υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Άργους ΙΙ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 73

Χαλκίδα Ι - ΤΑΠ Χαλκίδας 

ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 

216 - ΡΑ 206)

+

Σύνδεση με Γ.Μ 150 kV 

ΤΑΠ Υ/Σ Τσιμέντα 

Χαλκίδας - Υ/Σ Τσιμέντα 

Χαλκίδας

(Πύργοι ΡΑ 206 - ΡΑ 

206/1)

+

ΤΑΠ Υ/Σ Τσιμέντα 

Χαλκίδας - Υ/Σ Τσιμέντα 

Χαλκίδας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 

206/1 - ΡΑ 206/4)

+

Χαλκίδα Ι  - ΤΑΠ Χαλκίδας 

ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 

206 - ΡΑ 203/1)

+

ΤΑΠ Χαλκίδας ΙΙ - Χαλκίδα 

ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 

203/1 - ΡΑ 203/3)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

3.153

+

0.022

+

0.629

+

0.931

+

0.264

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Τσιμέντα Χαλκίδας 

και Υ/Σ Χαλκίδας ΙΙ.

ΟΙ. Σ. 74

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Αγίου Στεφάνου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΛΣ 

30 - ΚΛΣ 33)

+

Υλίκη - Κόκκινο Βοιωτίας  

 Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΣΛ 

69 - ΣΛ 95)

+

Σύνδεση με Υλίκη - 

Κόκκινο Βοιωτίας

(Πύργοι ΚΛΣ 33 - ΣΛ 95)

+

Υλίκη - Κόκκινο Βοιωτίας 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΣΛ 

95 - ΣΛ 102Ν)

+

Κόκκινο Βοιωτίας  - Υ/Σ 

Λάρυμνας 

Γ.Μ. 150 kV   (Πύργοι ΣΛ 

102Ν - ΣΛ 130)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

1.375

+

9.264

+

0.125

+

2.272

+

10.069

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Κοκκίνου Βοιωτίας 

και Λάρυμνας με το υφιστάμενο δίκτυο 

στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Αγίου Στεφάνου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
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Η

)

ΟΙ. Σ. 75

Χαλκίδα Ι - Ψαχνά

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΧΜ 1 

-  ΧΜ 36Ν)

+

Ψαχνά - Μαντούδι 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΧΜ 

36Ν - ΧΜ 134)

--

OPGW

+ 

OPGW

12.875

+

35.868

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Ψαχνών και 

Μαντουδίου.

ΟΙ. Σ. 76

Σύνδεση της Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Θίσβης - ΚΥΤ 

Διστόμου με Γ.Μ. 150 kV  

Κωπαΐδα - Λειβαδιά 

(Πύργοι ΑΑ 257 - ΣΑ 183)

+

 Κωπαΐδα - Λειβαδιά 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΣΑ 

183 - ΣΑ 192Ν)

--

ASDD

+

OPGW

0.066

+

3.302

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Λιβαδειάς με το 

υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θίσβης - ΚΥΤ Διστόμου. 

ΟΙ. Σ. 77

 Θήβα - Βάγια

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΑ 

70Α - ΣΑ 103Ν)

+

Σύνδεση με τη Γ.Μ. 400 

kV ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝΑ - 

ΚΥΤ Διστόμου

(Πύργοι  ΣΑ 103Ν - ΑΑ 

176)

--

OPGW

+

ADSS

10.974

+

0.04

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Θήβας με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ ΗΡΩΝΑ - ΚΥΤ Διστόμου. 

ΟΙ. Σ. 78

 Ερέτρια - ΤΑΠ Ερετρίας 

Γ.Μ. 150 kV   (Πύργοι ΡΑ 

257/4 - ΡΑ 257/1)

+

Ερέτρια - Σύστημα 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΡΑ 

257/1 - ΡΑ 239ΝΑ)

+

Σύνδεση με ΤΔ Αφρατίου

(Πύργοι ΡΑ 239ΝΑ - ΚΛΣ 

90/42)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

0.758

+

6.68

+

0.102

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ Ερετρίας με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΤΔ Αφρατίου.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
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Η

)

ΟΙ. Σ. 79

ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου - 

ΚΥΤ  Αλιβερίου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΛΣ 

94 - ΚΛΣ 93)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Σχηματάρι - Ύπατο

(Πύργοι ΚΛΣ 93 - ΛΣ 378)

+

Σχηματάρι - Ύπατο Ι

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΣ 

378 - ΛΣ 373Ν)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Σχηματάρι - Ύπατο ΙΙ 

(Πύργοι ΛΣ 373Ν - ΣΛ 38)

+

Σχηματάρι - Ύπατο ΙΙ 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΛ 

38 - ΣΛ 39)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

0.403

+

0.061

+

1.486

+

0.096

+

0.35

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Υπάτου Ι και ΙΙ με 

το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου - ΚΥΤ  Αλιβερίου

ΟΙ. Σ. 80

Σχηματάρι - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 

2 (Οινόης) Σκούρτα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 

140 - ΡΣ 133Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 2 (Οινόης) - 

Υ/Σ ΟΣΕ 2 (Οινόη) 

Γ.Μ. 150 kV(Πύργοι ΡΣ 

133Ν - ΡΣ 133/4)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 2 (Οινόης) - 

ΤΑΠ Υ/Σ Ε.Α.Β

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΡΣ 

133Ν - ΡΣ 130) 

+

ΤΑΠ Υ/Σ Ε.Α.Β. - Υ/Σ 

Ε.Α.Β. 

Γ.Μ. 150 kV(Πύργοι ΡΣ 

130 - ΡΣ 130/7)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.340

+

0.66

+

0.940

+

1.568

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Σχηματαρίου, ΟΣΕ 

2 (Οινόης) και Ε.Α.Β.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ
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ΙΜ

Η
Σ

Η
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Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ
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)

ΟΙ. Σ. 81

ΤΑΠ Υ/Σ Ε.Α.Β - ΤΑΠ Υ/Σ 

ΕΛΒΑΛ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 

130 - ΡΣ 128Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ - Υ/Σ 

ΕΛΒΑΛ 

Γ.Μ. 150 kV(Πύργοι ΡΣ 

128Ν - ΡΣ 128/5)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ - 

Σκούρτα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΡΣ 

128Ν - ΡΣ 122)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Αγίου Στεφάνου 

(Πύργοι ΡΣ 122 - ΚΛΣ 

139)

+

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Αγίου Στεφάνου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΛΣ 

139 - ΚΛΣ 135)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

0.657

+

1.496

+

1.960

+

0.034

+

1.647

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ ΕΛΒΑΛ με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου.

ΟΙ. Σ. 82

Οινόφυτα - Σχηματάρι 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 

158Ν - ΡΑ 179)

-- OPGW 7.078 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Οινοφύτων με το 

δίκτυο στο Υ/Σ Σχηματαρίου.

ΟΙ. Σ. 83

Αθήνα - ΚΥΤ Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑ 

46 - ΑΑ 53)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Ρουφ - ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας

(Πύργοι ΑΑ 53 - ΡΣ 56)

+

 Ρουφ - ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ 

Βοιωτίας

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 

56 - ΡΣ 64)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας - 

Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 

64 - ΡΣ 64/2)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας - 

Σκούρτα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 

64 - ΡΣ 87Ν)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.345

+

0.077

+

2.554

+

0.548

+

7.807

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας και 

Σκούρτων με το υφιστάμενο δίκτυο της 

Γ.Μ. 400 kV Αθήνα - ΚΥΤ Αχελώου.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α
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γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Κ
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Η
Σ

Η
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Ν
Τ
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Η
Σ
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)

ΟΙ. Σ. 84

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - 

ΚΥΤ Λάρισας

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΔΛ 

301 - ΑΔΛ 303)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. Βόλος - 

Λάρισα ΙΙΙ

(Πύργοι ΑΔΛ 301 - ΒΛ 

190)

+

Βόλος - Λάρισα ΙΙΙ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 

190 - ΒΛ 192Α)

+

 Λάρισα ΙΙΙ - Λάρισα ΙΙ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 

192Α - ΒΛ 214)

+

Λάρισα ΙΙΙ - Λάρισα Ι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑΛ 

23 - ΛΑΛ 1)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.605

+

0.110

+

0.928

+

7.466

+

7.497

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Λάρισας ΙΙ και 

Λάρισας ΙΙΙ με το υφιστάμενο δίκτυο της 

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - 

ΚΥΤ Λάρισας.

ΟΙ. Σ. 85

Υ/Σ ΟΣΕ 8 (Λάρισα) - ΤΑΠ 

Υ/Σ ΟΣΕ 8 (Λάρισας)  

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΒ 

12Α/2 - ΛΒ 12Α)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 8 (Λάρισας) - 

Λάρισα IV

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΒ 

12Α - ΛΒ 19)

--

OPGW

+

OPGW

0.171

+

1.98

2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση του Υ/Σ ΟΣΕ 8 (Λάρισας) με το 

υφιστάμενο δίκτυο του Υ/Σ Λάρισα IV.

ΟΙ. Σ. 86

Μηλάκι ΙΙ - Υ/Σ ΑΓΕΤ 

Μηλάκι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΤ 

5Ν - ΑΤ 7)

-- OPGW 0.7 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ ΑΓΕΤ Μηλακίου με 

το υφιστάμενο δίκτυο στο Μηλάκι II.

ΟΙ. Σ. 87

Στουππαίοι - Παραδείσι  

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΟΕ 

51Ν - ΠΟΕ 77Ν)

-- OPGW 9.433 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Στουππαίων με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο Παραδείσι.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ
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Η
Σ

Η
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Ν
Τ
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Η
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ΟΙ. Σ. 88

 Λευκάδα - Τ/Δ Δουκάτου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

70Ν - ΑΚΑ 137)

+

Τ/Δ Φισκάρδου - ΤΑΠ 

Μύρτου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι AKA 

138 - ΑΚΑ 201 Ν)

+

ΤΑΠ Μύρτου - Μύρτος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

201Ν - ΑΚΑ 201/6)

+

ΤΑΠ Μύρτου - ΤΑΠ 

Αργοστολίου

Γ.Μ. 150 kV Πύργοι ΑΚΑ 

201 Ν - ΑΚΑ 224/1)

+

ΤΑΠ Αργοστολίου - 

Αργοστόλι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

224/1 - ΑΚΑ 224/8)

+

 ΤΑΠ Αργοστολίου - Τ/Δ 

Κατελίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

224/1  - ΑΖ 86)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

24.901

+

22.884

+

1.517

+

8.414

+

2.246

+

31.023

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αργοστολίου με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο Υ/Σ Λευκάδας.

ΟΙ. Σ. 89

Μεσογγή - ΤΑΠ Κέρκυρας 

ΙΙ 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΜΑΒ 

85 - ΜΑΒ 132)

--
OPGW 16.187

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Κέρκυρας Ι, Κέρκυρας 

ΙΙ, Μεσογγής.

ΟΙ. Σ. 90

ΤΑΠ Κυλλήνης - Κυλλήνη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΥΛ 

79 - ΠΥΛ 79/39)

+

  Ζάκυνθος - Τ/Δ Αγίου 

Νικολάου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΑΖ 

159 - ΑΖ 87)

--

OPGW

+

OPGW

13.27

+

24.037

2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Ζακύνθου, Κυλλήνης.

ΟΙ. Σ. 91

 ΤΑΠ Σκιάθου - Αιδηψός 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΜΑ 

34 - ΑΑΙ 58/ΜΑ 97)

+

Αιδηψός - Τ/Δ Αιδηψού 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΑΙ 

58/ΜΑ 97 - ΑΑΙ 14)

--

OPGW

+

OPGW

24.917

+

15.864

2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αιδηψού.

81



ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ
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Η
Σ

Η
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Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ
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)

ΟΙ. Σ. 92

Χαλκηδόνα - Data Center 

Δυρραχίου  

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών από Πύργο ΧΑ 1)

-- ΥΓ ΟΙ 3.4 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Χαλκηδόνας.

ΟΙ. Σ. 93

ΚΥΤ Κουμουνδούρου - 

ΤΑΠ Υ/Σ Ελληνικών 

Ναυπηγείων 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

1 - ΚΟΑ 10)

+

 ΤΑΠ Υ/Σ Ελληνικών 

Ναυπηγείων - Υ/Σ 

Ελληνικά Ναυπηγεία 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

10 - ΚΟΑ 10/5)

+

 ΤΑΠ Υ/Σ Ελληνικών 

Ναυπηγείων - ΤΑΠ Τ/Δ 

Περάματος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

10 - ΚΟΑ 17)

+

ΤΑΠ Τ/Δ Περάματος - Τ/Δ 

Περάματος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

17 - ΚΟΑ 17/13)

+

 Τ/Δ Σαλαμίνας - Σαλαμίνα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

17/14 - ΚΟΑ 17/23)

+

ΤΑΠ Τ/Δ Περάματος - Σ.Ζ. 

Κερατσινίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

17 - ΚΟΑ 23)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

3.062

+

0.974

+

2.245

+

4.314

+

2.576

+

2.160

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Ελληνικών 

Ναυπηγείων, Σαλαμίνας και ΘΗΣ Αγίου 

Γεωργίου με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

ΟΙ. Σ. 94

 Ολυμπιακό Χωριό - ΚΥΤ 

Αχαρνών

Γ.Μ. 150 kV  (ΡΑ 69Ν - ΡΑ 

75)

+

Σύνδεση με Γ.Μ.150 kV 

Χαλκηδόνα - ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου και Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ 

Αχαρνών

(Πύργοι ΡΑ 75 - ΧΑ 38 - 

ΑΡΚ 116)

--

OPGW

+

ADSS

1.977

+

0.066

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ολυμπιακού 

Χωριού με το υφιστάμενο δίκτυο στη 

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ 

Αχαρνών.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ς

Κ
α
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ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΟΙ. Σ. 95

 Λινοπεράματα - 

Ιεράπετρα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΙΙ 37 

- ΛΙΙ 234 (207))

-- OPGW 74.42 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ιεράπετρας.

ΟΙ. Σ. 96

ΤΑΠ Ηράκλειο Ι - 

Ηράκλειο Ι 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών από Πύργο ΛΙΙ 21)

-- ΥΓ ΟΙ 2.83 2024Β
Εγκατάσταση υπογείου δικτύου 

οπτικών ινών στον Υ/Σ Ηρακλείου Ι.

ΟΙ. Σ. 97

Ηράκλειο ΙΙΙ - Ηράκλειο ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργος ΛΗΙΙ 

15Ν - )

-- OPGW 0.08 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙΙ.

ΟΙ. Σ. 98

Αθερινόλακκος - 

Ιεράπετρα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΘΙ 1 

- ΑΘΙ 43)

-- OPGW 15.5 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αθερινολάκκου.

ΟΙ. Σ. 99

 ΤΑΠ Σταλίδας - Σταλίδα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΙΙ 

109 (ΗΡΠΑ82Α) - )

-- OPGW 0.09 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Σταλίδας.

ΟΙ. Σ. 100

ΤΑΠ Αγίου Νικολάου - 

Άγιος Νικόλαος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργος ΛΙΙ 

180 (153Α/1) - )

-- OPGW 0.24 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αγίου Νικολάου.

ΟΙ. Σ. 101

Ιεράπετρα - Σητεία 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΙΣ 1 - 

ΙΣ 115)

-- OPGW 42.333 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των /Σ Μαρωνίας και 

Σητείας. 

Μελλοντική δυνατότητα οπτικής 

διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με τον 

Υ/Σ Σητείας.

ΟΙ. Σ. 102

ΚΥΤ Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Λαυρίου 

Γ.Μ. 400 kV  (ΑΡΛ 1 - ΑΡΛ 

21)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Παλλήνη - Βάρη 

(Πύργοι ΑΡΛ 21 - ΠΒΛ 46)

+

  ΚΥΤ Παλλήνης - Βάρη

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΒΛ 

46 - ΠΒΛ 49/10)

+

 ΚΥΤ Αργυρούπολης - 

ΚΥΤ Λαυρίου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΡΛ 

21 - ΑΡΛ 106)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

6.845

+

0.054

+

5.806

+

29.716

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Βάρης, ΚΥΤ 

Λαυρίου και ΚΥΤ Παλλήνης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 103

ΚΥΤ Καρδιάς - Zemblak 

(Αλβανία)  

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΑΛ 

2 - ΚΑΛ 217)

-- OPGW 75.18 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη Διασύνδεση Αλβανίας (Electronic 

Highway) με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Καρδιάς.

ΟΙ. Σ. 104

 Σχολάρι - ΤΑΠ Σχολαρίου

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΣ 

56/35 - ΘΣ 56/1)

+

ΤΑΠ Σχολαρίου - 

Πανόραμα

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΣ 

56/1 -ΘΣ 47Ν)

+

Σύνδεση με Γ.Μ.150 kV 

Πανόραμα - Μουδανιά

(Πύργοι ΘΣ 47Ν - ΘΜ 35)

+

 ΤΑΠ Σχολαρίου - 

Πανόραμα

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΣ 

47Ν -ΘΜ/ΘΣ 23Ν)

+

 Φοίνικας - Τερματικό 

Πανοράματος

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών)

+ 

Πανόραμα - Μουδανιά

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΜ 

35 -ΘΜ 136)

+

 Μουδανιά - Κασσάνδρα 

Γ.Μ. 150 kV (ΒΜ 

61Α/ΜΟΚ 1 - ΜΟΚ 87)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

+

OPGW

13.004

+

3.657

+

0.051

+

7.698

+

2.799

+

36.982

+

26.13

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Κασσάνδρας, 

Μουδανιών και Σχολαρίου.

ΟΙ. Σ. 105

ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ 

Φιλίππων 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΛΦ 

189 - ΛΦ 193)

-- OPGW 1.432

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Σχολαρίου, 

Μουδανιών, Κασσάνδρας, Νικητή, 

Σταγείρων, Αμφίπολης. Το έργο 

επανεξετάστηκε και δεν απαιτείται η 

υλοποίησή του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 106

Μουδανιά - Νικητή 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΜΝ 1 

- ΜΝ 102)

+

Νικητή - Στάγειρα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΣ 1 - 

ΝΣ 109)

+

Στάγειρα - Αμφίπολη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΚΔ 

1 - ΣΚ 123/2)

+

Αμφίπολη - Καβάλα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΚ 

123/2 - ΣΚ 270)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

35.441

+

39.436

+

48.16

+

23.136

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Νικητή, Σταγείρων, 

Αμφίπολης.

ΟΙ. Σ. 107

Σύνδεση της Γ.Μ. 400 kV 

KYT Αγ. Δημητρίου - ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης με Γ.Μ. 150 

kV Σίνδος - Αλεξάνδρεια

(Πύργοι ΘΚ 128 - ΕΠ 127)

+

Σίνδος - Αλεξάνδρεια

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 

127 - ΕΠ 130)

+

Αλεξάνδρεια - ΤΑΠ ΟΣΕ 

11 (Αιγινίου)

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 

1 - ΝΑΚ 35Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 11 (Αιγινίου) 

- Υ/Σ ΟΣΕ 11 (Αιγίνιο) 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 

35Ν - ΛΑΣ 35Ν/5)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 11 (Αιγινίου) 

- Αιγίνιο

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 

35Ν - ΝΑΚ 48Ν)

+

Αιγίνιο - Κατερίνη

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 

48Ν - ΝΑΚ 119/ ΚΑΣ 1)

--

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.182

+

1.144

+

13.175

+

1.137

+

4.901

+

24.242

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Αλεξανδρείας, ΟΣΕ 

11 (Αιγίνιο), Αιγινίου και Κατερίνης με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV KYT 

Αγ. Δημητρίου - ΚΥΤ Θεσσαλονίκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 108

Λάρισα ΙΙ - ΤΑΠ 

Μακρυχωρίου 

Γ.Μ. 150 kV (ΛΑΣ 1 - ΛΑΣ 

35Ν)

+

ΤΑΠ Μακρυχωρίου - 

Μακρυχώρι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

35Ν - ΛΑΣ 35Ν/1)

+

ΤΑΠ Μακρυχωρίου - ΤΑΠ 

Πλαταμώνα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

35Ν - ΛΑΣ 135/1)

+

ΤΑΠ Πλαταμώνα - 

Πλαταμώνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

135/1 - ΛΑΣ 135/3)

+

ΤΑΠ Πλαταμώνα - ΤΑΠ 

Υ/Σ ΟΣΕ 10 

(Μαυρονερίου)

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

135/1 - ΛΑΣ 195Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 10 

(Μαυρονερίου) - Υ/Σ ΟΣΕ 

10 (Μαυρονέρι) 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

195Ν - ΛΑΣ 195Ν/16)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 10 

(Μαυρονερίου) - 

Πολύφυτο ΥΗΣ - Σφηκιά 

ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

195Ν - ΠΟΣ/ΛΑΣ 40/315)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

12.359

+

0.149

+

38.374

+

0.722

+

20.320

+

4.431

+

41.061

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Μακρυχωρίου, 

Πλαταμώνα και ΟΣΕ 10 (Μαυρονερίου).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 109

Ελίκη - Αίγιο 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 

247 - ΚΠ 258)

+

Αίγιο - Πάτρα Ι 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών πύργοι ΚΠ 258 - ΚΠ 

266)

+

Αίγιο - ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ 

Πάτρας  

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 

266 - ΚΠ 328)

+

 ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας - 

Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 

328 Ι - ΚΠ 328/8)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας  - 

Πάτρα Ι

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 

328 - ΚΠ 363)

--

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

3.325

+

2.7

+

23.908

+

2.459

+

12.467

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών για τη 

σύνδεση των Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας, 

Αιγίου, Ελίκης.

ΟΙ. Σ. 110

Ναύπακτος - Μαραθιάς

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 

232Α - ΚΑ 239)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - 

ΚΥΤ Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 239 - ΑΑ 551)

--

OPGW

+

ADSS

2.269

+

0.071

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ναυπάκτου με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου

ΟΙ. Σ. 111

 Θέρμο - Ναύπακτος

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 

150Ν - ΚΑ 151)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - 

ΚΥΤ Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 151 - ΑΑ 633)

--

OPGW

+

ADSS

0.54

+

0.031

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Θέρμου με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΟΙ. Σ. 112

ΤΑΠ Λεύκας - Λεύκα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 

224Ν - ΚΑ 224/2)

+

ΤΑΠ Λεύκας - Θέρμος

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 

224Ν - ΚΑ 222)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - 

ΚΥΤ Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 222 - ΑΑ 565)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

0.62

+

0.49

+

0.068

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Λεύκας με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου

ΟΙ. Σ. 113

Μαραθιάς - Βουνιχώρα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 

276Ν - ΚΑ 282')

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - 

ΚΥΤ Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 282' - ΑΑ 

511Ν)

-

Βουνιχώρα -  Αλουμίνιο

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 

374Ν - ΚΑ 372)

--

OPGW

+

ADSS

-

OPGW

1.947

+

0.085

-

0.721

2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Μαραθιά με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου και 

του Υ/Σ Βουνιχώρας με το Αλουμίνιο.

ΟΙ. Σ. 114

Τρίκαλα Ι - Καλαμπάκα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΤΠ 

85/1 - ΤΠ 162Ν)

+

Καλαμπάκα  - ΤΑΠ 

Γρεβενών

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΤΠ 

162Ν - ΤΠ 289/1)

+

 ΤΑΠ Γρεβενών - Γρεβενά 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΤΠ 

289/1 - ΤΠ 289/3)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

26.583

+

45.812

+

0.473

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

σύνδεση των Υ/Σ Καλαμπάκας, 

Γρεβενών.

ΟΙ. Σ. 115

Κόρινθος - Βέλο

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 

1Ν - ΚΠ 85Ν)

+

Βέλο - Ξυλόκαστρο 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 

85Ν - ΚΠ 94Β)

--

OPGW

+

OPGW

18.246

+

12.138

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Βέλου, 

Ξυλοκάστρου.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η
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ΟΙ. Σ. 116

Καμμένα Βούρλα - 

Αταλάντη

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 

107Α - ΛΛΣ 212/1)

+

Αταλάντη - ΚΥΤ Λάρυμνας

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 

212/1 - ΛΛΣ 259Ν)

+

Σύστημα - ΚΥΤ Λάρυμνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 

259Ν - ΛΛΣ 259/23)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

35.620

+

15.182

+

7.928

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Καμμένων 

Βούρλων, Αταλάντης.

ΟΙ. Σ. 117

Άγρας - Ν. Πέλλα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΚΔ 

119 - ΑΚΔ 119Α)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV  

ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ 

Αμύνταιου 

(πύργοι ΘΑ 117 - ΑΚΔ 

119)

+

 ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ 

Αμύνταιου 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΘΑ 

111 - ΘΑ 117)

-- OPGW

0.221

+

0.088

+

2.445

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Νέας Πέλλας με το 

υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV  

ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ Αμύνταιου.

ΟΙ. Σ. 118

Φλώρινα ΙΙ - Φλώρινα Ι 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΦΚΑ 

1Α - ΦΚΑ 1) 

+

Φλώρινα Ι  - ΚΥΤ 

Αμύνταιου 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΦ 

179- ΚΦ 129)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

KYT Μελίτη - ΚΥΤ 

Αμύνταιου

(πύργοι ΚΦ 129 - ΑΦ 48)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

0.128

+

19.435

+

0.210

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών για τη 

σύνδεση των Υ/Σ Φλώρινας I και ΙΙ με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV KYT 

Μελίτη - ΚΥΤ Αμύνταιου .

ΟΙ. Σ. 119

ΤΑΠ Νευροκοπίου - 

Νευροκόπι 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΚ 

627/0 - ΑΚ 627/95)

-- OPGW 32.202 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Νευροκοπίου.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η
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ΟΙ. Σ. 120

Σέρρες - Σιδηρόκαστρο 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΒ 

69 - ΣΒ 71)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης - 

Βουλγαρία

(πύργοι ΣΒ 69 - ΘΕΒ 219)

--

OPGW

+

ADSS

0.477

+

0.042

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Σιδηροκάστρου με 

το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης - Βουλγαρία.

ΟΙ. Σ. 121

ΚΥΤ Φιλίππων - 

Παρανέστι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΙ 

180 / ΦΚ 1 - ΣΙ 262)

-- OPGW 30.787

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Παρανεστίου με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Φιλίππων. 

Το έργο επανεξετάστηκε και δεν 

απαιτείται η υλοποίησή του.

ΟΙ. Σ. 122

Κεραμωτή - Καβάλα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΚ 

88 - ΚΙ 778)

-

Μαγικό - Ίασμος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΚΕΙ 

94Α - ΚΕΙ 97)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Φιλίππων - ΚΥΤ Ν. 

Σάντας 

(πύργοι ΚΕΙ 97 - ΦΣ 160)

--

OPGW

-

OPGW

+

ADSS

15.992

-

1.075

+

0.036

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Κεραμωτής

ΟΙ. Σ. 123

Αμφιλοχία -Τριχωνίδα

Γ.Μ. 150 kV (ΠΛ 286/4 - 

ΠΛ 251)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Κατούνα - Καστράκι

(Πύργοι ΠΛ 251 - ΚΑΑ 

35Ν )

--

OPGW 

+

ADSS

13.843

+

0.044

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αμφιλοχίας.

ΟΙ. Σ. 124

Τριχωνίδα - Αιτωλικό 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΤΑΠ 

1/1 - ΤΑΠ 35ΝΑ)

-- OPGW 12.635 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αιτωλικού.

ΟΙ. Σ. 125

ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου - 

Κάλαμος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΧΑ 

57 - ΧΑ 116)

-- OPGW 20.184 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Καλάμου με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου.
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΟΙ. Σ. 126

ΤΑΠ Ελασσόνας - 

Ελασσόνα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΠ 

352/1 - ΛΑΠ 352/3)

+

ΤΑΠ Ελασσόνας -  

Βούναινα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΠ 

352/1 - ΛΑΠ 389)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - 

ΚΥΤ Λάρισας 

(πύργοι ΛΑΠ 389 - ΑΔΛ 

191)

+

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - 

ΚΥΤ Λάρισας 

Γ.Μ. 400 kV  (πύργοι ΑΔΛ 

191 - ΑΔΛ 195)

--

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

0.403

+

11.6

+

0.061

+

1.174

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ελασσόνας στο 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγίου Δημητρίου - ΚΥΤ Λάρισας.

ΟΙ. Σ. 127

Λάρισα ΙΙ - Αγιά 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΓ 

1 - ΛΑΓ 60)

-- OPGW 20.772 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 

εντός των αγωγών προστασίας των 

Γ.Μ., στο πλαίσιο των αναγκών της 

τηλεποπτείας και του τηλεελέγχου του 

Συστήματος (Υ/Σ Αγιάς).

ΟΙ. Σ. 128

ΤΑΠ Λυγουριού - 

Λυγουριό 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΜΕΚ 

93Ν - ΜΕΚ 93Ν/27)

-- OPGW 8.678 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Λυγουριού.

ΟΙ. Σ. 129

Ιωάννινα Ι - Δολιανά 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΓΚ 1 - 

ΓΚ 87)

-- OPGW 27.851 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Δολιανών.

ΟΙ. Σ. 130

Λιβαδειά - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 4 

(Κηφισού) 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΣΑ 

234Ν - ΣΑ 251Α)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 4 (Κηφισού) 

- Υ/Σ ΟΣΕ 4 (Κηφισός) 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

251Α - ΣΑ 251Α/4)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 4 (Κηφισού) 

- Αμφίκλεια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

251Α - ΣΑ 290Α)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

5.784

+

0.878

+

13.353

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση τωνΥ/Σ Αμφικλείας και ΟΣΕ 

4 (Κηφισού) με το υφιστάμενο δίκτυο 

της Γ.Μ. 400 kV  ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Διστόμου.
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ
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ς

Κ
α
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γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΟΙ. Σ. 131

Κιλκίς - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 

Πολυκάστρου

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΙΠ 

1 - ΚΙΠ 75Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 

Πολυκάστρου - Υ/Σ ΟΣΕ 

Πολυκάστρου 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΙΠ 

75Ν - ΚΙΠ/78)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 

Πολυκάστρου - Αξιούπολη

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΙΠ 

75Ν - ΚΙΠ 75Ν/18)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

25.082

+

0.902

+

5.904

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Αξιούπολης και 

Πολυκάστρου.

ΟΙ. Σ. 132

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγας) - 

Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγα) 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

105Ν - ΣΑ 105/10)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγας) -  

Βάγια

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

105Ν - ΣΑ 103Α)

+

Βάγια - Θήβα

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

103Α - ΣΑ 103Ν)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.76

+

0.553

+

0.108

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγας) 

και Βαγίων.

ΟΙ. Σ. 133

Υ/Σ  Κωπαΐδας - Σύστημα 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

150 - ΣΑ 151)

-- OPGW 0.372 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Κωπαΐδας.

ΟΙ. Σ. 134

Πολύμυλος Κοζάνης - 

Πτολεμαΐδα Ι

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 

265Ν - ΕΠ 275)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης  - ΚΥΤ 

Αγ. Δημητρίου 

(πύργοι ΕΠ 275 - ΘΚ 262)

--

OPGW

+

ADSS

3.189

+

0.143

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Πολύμυλου.

ΟΙ. Σ. 135

Σέρβια - Άγρας ΥΗΣ 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 

877 - ΣΑ 901/9)

-- OPGW 11.91 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Σερβίων.

ΟΙ. Σ. 136

Χανιά - Καστέλι  

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΧΚ 

1Ν - ΧΚ 95)

-- OPGW 32.563 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Καστελίου και 

Αγιάς. 
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΟΙ. Σ. 137

Ρέθυμνο - Σπήλι  

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΣ 7 - 

ΡΣ 48)

+

Ρέθυμνο - Σπήλι 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών από πύργο ΡΣ 7)

--

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

15.274

+

1.394

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Σπηλίου.

ΟΙ. Σ. 138

Χανιά - Ρέθυμνο 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΧ 

224Α - ΛΧΙΙ 225Ν)

-- OPGW 0.195 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Βρυσών. 

ΟΙ. Σ. 139

ΤΑΠ Αγίας Βαρβάρας - 

Μοίρες 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΜ 

66Ν - ΛΜ 105 (106))

+

ΤΑΠ Αγίας Βαρβάρας - 

Αγία Βαρβάρα 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΜ 

66Ν1 - ΛΜ 66Ν2)

--

OPGW

+

OPGW

15.25

+

0.24

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αγίας Βαρβάρας. 

ΟΙ. Σ. 140

ΤΑΠ Ηρακλείου ΙΙ - 

Ηράκλειο ΙΙ 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΗΙΙ 

1 - ΛΙΙ 42Α) 

-- OPGW 5.9 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ. 

ΟΙ. Σ. 141

Σύστημα  - Καλλιστίρι

(υπόγειο δίκτυο οπτικών 

ινών από Πυργο ΑΡΚ 165 - 

Καλλιστήρι)

-- ΥΓ ΟΙ 0.98 2024Β

Εγκατάσταση υπογείου δικτύου 

οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Καλλιστιρίου.

ΟΙ. Σ. 142

ΤΑΠ Κερβέρου - Κέρβερος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

171Α/1Ν - ΟΙ 171Α/14)

-

ΤΑΠ Σάπκας - Σάπκα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

160/1 - ΟΙ 160/22)

-

ΤΑΠ Πατριάρχη - 

Πατριάρχης 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

145 - ΟΙ 145/27)

-

ΤΑΠ Κέχρου - Κέχρος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

148/1 - ΟΙ 148/2)

--

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

4.118

-

6.305

-

7.967

-

0.146

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Κερβέρου, Σάπκας, 

Πατριάρχη και Κέχρου.

ΟΙ. Σ. 143

Αισύμη - ΚΥΤ Ν. Σάντας

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΙΣ 1 

- ΑΙΣ 60)

-- OPGW 21.216 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Αισύμης.
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.
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ΟΙ. Σ. 144

Βέροια - ΤΑΠ Γεωργιανών

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 

216 - ΕΠ 232Ν)

+

ΤΑΠ Γεωργιανών - 

Γεωργιανοί 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 

232Ν - ΕΠ 232Ν/1)

-- OPGW

0.086

+

4.735

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Γεωργιανών.

ΟΙ. Σ. 145

ΤΑΠ Παναχαϊκού - 

Παναχαϊκό 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΤΑΠ 

177 - ΤΑΠ 177/12)

-- OPGW 3.35 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Παναχαϊκού.

ΟΙ. Σ. 146

Ίασμος - ΤΑΠ 

Φλάμπουρου

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

202 - ΟΙ 227Α)

+

ΤΑΠ Φλάμπουρου - 

Φλάμπουρο

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

227Α - ΟΙ 227/1)

-- OPGW

8.645

+

0.118

2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Φλάμπουρου.

ΟΙ. Σ. 147

Πεταλάς  - Καστράκι ΥΗΣ

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΧΑ 

51Α - ΑΧΑ 17)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ 

Αχελώου 

(πύργοι ΑΧΑ 17 - ΑΑΧ 

181)

+

 ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΑΧ 

181 - ΑΑΧ 182)

--

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

12.111

+

 0.036

+

0.265

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Πεταλά με το 

υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αράχθου - ΚΥΤ Αχελώου.
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΟΙ. Σ. 148

ΤΑΠ Πανοράματος - 

Πανόραμα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

249/1Α - ΑΡ 249/23)

+

ΤΑΠ Πανοράματος - ΤΑΠ 

Κιθαιρώνα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

249/1Α - ΑΡ 251/1)

+

ΤΑΠ Κιθαιρώνα - 

Κιθαιρώνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

251/1 - ΑΡ 251/25)

+

ΤΑΠ Κιθαιρώνα - 

Κιθαιρώνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

251/30 - ΑΡ 251/44)

+

ΤΑΠ Κιθαιρώνας - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

251/1 - ΑΡ 255)

--

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

7.579

+

0.59

+

7.458

+

4.511

+

1.114

2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση των Υ/Σ Πανοράματος και 

Κιθαιρώνα.

ΟΙ. Σ. 155

Κάρυστος - ΤΑΠ 

Παραδεισίου

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑΤ 

1 - ΚΑΤ 12Ν)

-- OPGW 3.576 2021Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για 

τη σύνδεση του Υ/Σ Παραδείσι.

18 . 1

ΥΣ. Σ. 20

Κερατέα

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV (το 

τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2024Β

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ς

Κ
α
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ρ
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΥΣ. Δ. 20

Κερατέα

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV (το 

τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου) 

2 Μ/Σ 40/50 MVA

1 πυκνωτής ΜΤ 12 MVAr

-- -- 2024Β

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

Τ150. Σ. 7 Τερματικό Κερατέας -- -- -- 2024Β

Τερματικό σύνδεσης της υπόγειας 

καλωδιακής Γ.Μ. Κερατέα - Σύστημα με 

είσοδο - έξοδο στο κύκλωμα 

Μαρκόπουλο - Λαύριο. Το έργο 

συσχετίζεται με την υλοποίηση του νέου 

Υ/Σ Κερατέας. Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης. Η αναγκαιότητα του έργου 

επανεξετάζεται.

ΓΜ150. Σ. 139

Γ.Μ. 150 kV Κερατέα - 

Σύστημα

(Γ.Μ. ΚΥΤ Παλλήνης - 

Λαύριο)

-- 2ΥΓ1 3 2024Β

Καλωδιακή σύνδεση ισχύος 2x200 MVA 

με είσοδο - έξοδο στο κύκλωμα 

Μαρκόπουλο - Λαύριο. Το έργο 

συσχετίζεται με την υλοποίηση του νέου 

Υ/Σ Κερατέας. Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.

18 . 2

ΓΜ150. Σ. 147

Παραλλαγή

 Γ.Μ. 150 kV Σέρβια - 

Λάρισα Ι

(από Πύργο ΣΑ 855 εώς 

ΣΑ 862)

-- Β 6 2023B

Παραλλαγή υφιστάμενης Γ.Μ. λόγω 

επέκτασης των ορυχείων της ΛΑΡΚΟ 

στην περιοχή.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΓΜ150. Σ. 148

Παραλλαγή 

Γ.Μ. 150 kV Λαμία - 

Πτολεμαΐδα Ι

(από  Πύργο ΛΑΠ 459 έως 

ΛΑΠ 468)

-- 2Β 6 2023B

Παραλλαγή υφιστάμενης Γ.Μ. λόγω 

επέκτασης των ορυχείων της ΛΑΡΚΟ 

στην περιοχή.

18 . 3

ΓΜ150. Σ. 140

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου)

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος στην περιοχή 

Περάματος

-- Ε σε 2Β 4.3 2024B

Αναβάθμιση εναερίου τμήματος της Γ.Μ. 

Σαλαμίνα - Σύστημα στην περιοχή του 

Περάματος για σύνδεση με είσοδο - 

έξοδο επί της Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου, στο πλαίσιο 

αναβάθμισης της σύνδεσης του Υ/Σ 

Σαλαμίνας με το Σύστημα. Τμήμα του 

έργου ενδέχεται να υλοποιηθεί με 

υπογειοποίηση της Γ.Μ.

ΓΜ150. Σ. 141

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Σαλαμίνα - 

Σύστημα

(αναβάθμιση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

-- 2ΥΒ3 2.3 2020Α

Αντικατάσταση υφιστάμενης 

καλωδιακής Γ.Μ. με νέα διπλή 

καλωδιακή Γ.Μ. 200 MVA, στο πλαίσιο 

αναβάθμισης της σύνδεσης του Υ/Σ 

Σαλαμίνας με το Σύστημα. Επίσπευση 

του έργου λόγω διαρροής ελαίου.Η 

κατασκευή του έργου και η ηλέκτριση 

του 1ου κυκλώματος ολοκληρώθηκαν 

το 2019 και η ηλέκτριση του 2ου 

κυκλώματος στις αρχές του 2020. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 142

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου)

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος επί της 

Σαλαμίνας

(εναέριο τμήμα)

-- Ε σε 2Β 2.4 2024B

Αναβάθμιση εναερίου τμήματος της Γ.Μ. 

Σαλαμίνα - Σύστημα επί της Σαλαμίνας, 

στο πλαίσιο αναβάθμισης της σύνδεσης 

του Υ/Σ Σαλαμίνας με το Σύστημα. 

Τμήμα της Γ.Μ. θα υλοποιηθεί με 

υπογειοποίηση.

ΓΜ150. Σ. 192

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου)

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος επί της 

Σαλαμίνας

(εναέριο τμήμα)

-- Ε σε 2ΥΓ1 0.2 2024B

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. 

Σαλαμίνα - Σύστημα επί της Σαλαμίνας 

με διπλό υπόγειο κύκλωμα στην έξοδο 

της Γ..Μ. από τον Υ/Σ Σαλαμίνας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
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Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ
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Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΑΝ150. Σ. 93 Σαλαμίνα

1 νέα πλήρης καλωδιακή 

πύλη  Γ.Μ. 

+

 αναβάθμιση 1 

απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό 

σε καλωδιακή  

+

 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγού 

150 kV

-- -- 2024Β
Σύνδεση της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 150 

kV Σαλαμίνα - Σύστημα.

18 . 4

ΓΜ150. Σ. 143

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Άκτιο - ΒΙΠΕ 

Πρέβεζας

(Αναβάθμιση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.8

5

0.2

2022A

Αντικατάσταση υφιστάμενης 

καλωδιακής Γ.Μ. με νέα καλωδιακή Γ.Μ. 

200 MVA, στο πλαίσιο αναβάθμισης της 

σύνδεσης Ακτίου - Πρέβεζας.

ΓΜ150. Σ. 144

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος Γ.Μ. 150 kV 

Άκτιο - ΒΙΠΕ Πρέβεζας

-- Ε σε Ζ 8.7 2024B

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ στο 

εναέριο τμήμα της Γ.Μ. Άκτιο - ΒΙΠΕ 

Πρέβεζας. Το έργο συναρτάται με την 

πρόοδο υλοποίησης της 

αντικατάστασης του καλωδιακού 

τμήματος της Γ.Μ..

19 . 1

Μ. Σ. 1

Δ' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων

Προκαταρκτικές Μελέτες

(Κόστους - Οφέλους, 

Σκοπιμότητας, Βυθού)

-- -- -- 2022A

ΑΝ150. Σ. 96

Υ/Σ Ζεύξης GIS Λαυρίου 

150 kV

1 νέα πύλη Γ.Μ. 150kV 

2 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 

150kV/25MVAr

-- -- 2023B
Σύνδεση της Δ' Φάσης των Κυκλάδων 

με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

ΓΜ150. Σ. 155
Καλωδιακή Γ.Μ.150 kV

Λαύριο-Σέριφος
--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

1

109.3

0.7

2024A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

200MVA/150kV, που περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 22β

Σέριφος 

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- --

Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΥΣ. Σ. 22

Σέριφος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Συστήματος)

3 Πηνία 150kV/25MVAr

1 Πηνίο 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.

ΥΣ. Δ. 31

Σέριφος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 20/25 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 156
Καλωδιακή Γ.Μ.150 kV 

Σέριφος-Μήλος
--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.7

47.6

7.5

2024A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

200MVA/150kV, που περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 23β

Μήλος

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- --

ΥΣ. Σ. 23

Μήλος

 (νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Συστήματος)

1 Πηνίο 150kV/25MVAr

2 Πηνία 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.

ΥΣ. Δ. 32

Μήλος

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 20/25 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 157
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV

 Μήλος-Φολέγανδρος
--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

6.65

55.2

0.94

2024A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

200MVA/150kV, που περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 24β

Φολέγανδρος 

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- --
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.
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ΥΣ. Σ. 24

Φολέγανδρος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Συστήματος)

1 Πηνίο 150kV/25MVAr

2 Πηνία 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.

ΥΣ. Δ. 33

Φολέγανδρος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 20/25 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 158
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV

 Φολέγανδρος-Θήρα
--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.94

59.9

0.3

2024A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

200MVA/150kV, που περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 25β

Θήρα 

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- -- 2021Α
Περιλαμβάνεται και ο χώρος για τις 

εγκαταστάσεις του SVC.

ΥΣ. Σ. 25

Θήρα 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV  - 

(Τμήμα Συστήματος)

1 Πύλη Μ/Σ SVC 150 kV

3 Πηνία 150kV/25MVAr

1 Πηνίο 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- 2023A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 34

Θήρα 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV  - 

(Τμήμα Δικτύου)

3 Μ/Σ 40/50 MVA

3 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2023A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 159
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV

 Θήρα-Νάξος
--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.3

82.1

0.53

2023A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

200MVA/150kV, η οποία περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. 
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Σ. 97 Νάξος

1 νέα πύλη Γ.Μ. 150kV 

2 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 

150kV/25MVAr

-- -- 2023A
Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV 

Θήρα - Νάξος.

FACTS. Σ. 3 Θήρα (SVC)
1 SVC -100 MVAr / + 50 

MVAr
-- -- 2023A

19 . 2

ΑΝ400. Σ. 25 ΚΥΤ Κουμουνδούρου

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

2 Διασ. διακ. 400 kV

3 Διασ. διακ. 150 kV

1 Τ/Ζ 400 kV

2 T/Z 150 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

1 Πύλη Πηνίου 400 kV

7 Πύλες ΑΜ/Σ 400 kV

4 AM/Σ 400 /150/30 kV 

280 MVA

5 Πηνία 150 kV/50 MVar

21 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

7 Πύλες ΑΜ/Σ 150 kV

5 Πύλες Α/Ε 150 kV

-- -- 2024A

Κατασκευή νέου ΚΥΤ με τεχνολογία 

GIS. Η σταδιακή μεταγωγή από το 

υφιστάμενο στο νέο GIS θα ξεκινήσει 

από το 2023Α (για υποστήριξη της 

διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης).

19 . 3

ΥΣ. Σ. 28

Τήνος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV - 

(Τμήμα Συστήματος)

2 Πηνία 150kV/16MVAr

-- -- 2024B

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το ακριβές 

μέγεθος των πηνίων θα καθοριστεί από 

την τελική χωροθέτηση του 

υποσταθμού. 

ΥΣ. Δ. 25

Τήνος (νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2024B

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Η δαπάνη 

του τμήματος εντός των ορίων του 

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 168

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Τήνος - Σύστημα

(Γ.Μ. Σύρος - Άνδρος)

-- 2ΥΓ1 1 2024B

Καλωδιακή γραμμή 200MVA/150kV για 

τη σύνδεση του νέου Υ/Σ Τήνου. Το 

τελικό μήκος θα καθοριστεί από τη 

τελική χωροθέτηση του Υ/Σ.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ς

Κ
α
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ρ
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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19 . 4

ΓΜ150. Δ. 25
Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Μοίρες-Ιεράπετρα
-- Ε σε 2Β 80.3 2022B

Εκκίνηση στα τμήματα για τα οποία δεν 

απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 

ΑΝ150. Σ. 126 Ιεράπετρα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2022Β

ΑΝ150. Σ. 127 Μοίρες
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2022Β

ΓΜ150. Σ. 164
Γ.Μ. 150 kV Σπήλι - 

Μοίρες
-- Β 49.5 2024B

ΓΜ150. Σ. 165

Γ.Μ. 150 kV 

Αθερινόλακκος - Σύστημα

(Γ.Μ. Ιεράπετρα - Άγ. 

Νικόλαος)

-- 2Β 41 2023A
Τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω διέλευσης 

πλησίον λατομείου.

ΓΜ150. Σ. 166
Γ.Μ. 150 kV Χανιά - 

Δαμάστα
-- 2Β 100 2025B

ΑΝ150. Σ. 130 Χανιά
2 νέες πύλες Γ.Μ. 150 kV 

σε διπλό ζυγό
-- -- 2025B

ΑΝ150. Σ. 131 Ρέθυμνο
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2025B

Το έργο επανεξετάσθηκε και δεν 

απαιτείται η υλοποίησή του.

20 . 1

ΑΝ150. Σ. 100 ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 3 αποζευκτών, 5 

διακοπτών, 2 Μ/Σ έντασης, 1 Μ/Σ 

Τάσης λόγω παλαιότητας. Εντός του 

2020 αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ150. Σ. 101 ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 4 αποζευκτών, 5 

διακοπτών λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 102 Αργοστόλι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 1 πηνίου λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 103 Εύοσμος (Θεσσαλονίκη ιι)
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη, 2 

διακοπτών λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 104 Ηγουμενίτσα
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 3 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 105 Ιωάννινα Ι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 1 διακόπτη λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 106 Ιωάννινα ΙΙ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ (Μέρος ΙV)

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΔΠΑ 2022-2031
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ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 
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(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 
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ΑΝ150. Σ. 107 Κρεμαστά ΥΗΣ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 2 αποζευκτών, 3 

διακοπτών λόγω παλαιότητας. Εντός 

του 2020 αντικαταστάθηκε ένας 

διακόπτης.

ΑΝ150. Σ. 108 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2020Α

Αντικατάσταση 2 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ150. Σ. 109 ΚΥΤ Αμυνταίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 8 διακοπτών, 2 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας. Εντός του 

2020 αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ150. Σ. 110 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 8 διακοπτών, 1 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 111 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 5 διακοπτών, 1 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 112 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 6 διακοπτών, 1 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 113 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2020Β

Αντικατάσταση 1 διακόπτη, 2 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 114 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 8 διακοπτών, 1 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 115 ΚΥΤ Τρικάλων
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 2 διακοπτών, 1 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 116 ΚΥΤ Φιλίππων
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 117 Λάρισα Ι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2023Α

Αντικατάσταση 3 διακοπτών, 1 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 118 Λάρισα ΙΙ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2023Α

Αντικατάσταση 4 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 119 ΥΗΣ Λούρου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Α Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη

ΑΝ150. Σ. 120 Μεγαλόπολη ΙΙ ΑΗΣ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2020Α

Αντικατάσταση 3 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ150. Σ. 121 Μούρτος
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 2 διακοπτών, 2 πηνίων 

λόγω παλαιότητας.  Η αντικατάσταση 

των 2 διακοπτών ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ150. Σ. 122 Πάτρα ΙΙ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2020Α

Αντικατάσταση 1 διακόπτη λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ150. Σ. 123 ΥΗΣ Πολυφύτου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 4 αποζευκτών, 5 

διακοπτών λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 136 ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 137 ΥΗΣ Στράτου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 3 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 124 Σχηματάρι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 2 αποζευκτών, 2 

διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας.
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ΑΝ150. Σ. 138 Τριχωνίδα
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 2 διακοπτών ισχύος, 2 

αποζευκτών λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 125 Χαλκίδα Ι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη, 1 

διακόπτη λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 142 ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Α

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος 

Ελέγχου και  Διαφορικής Προστασίας 

150 kV.

ΑΝ150. Σ. 143 Πύργος Ι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος 

Ελέγχου και  Διαφορικής Προστασίας 

150 kV.

ΑΝ150. Σ. 144 Άργος ΙΙ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος 

Ελέγχου και  Διαφορικής Προστασίας 

150 kV.

ΑΝ150. Σ. 145 Σχηματάρι
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος 

Ελέγχου και  Διαφορικής Προστασίας 

150 kV.

ΑΝ150. Σ. 146 Λαμία
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος 

Ελέγχου και  Διαφορικής Προστασίας 

150 kV.

ΑΝ150. Σ. 147 Βέροια
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος 

Ελέγχου και  Διαφορικής Προστασίας 

150 kV.

ΑΝ150. Σ. 148 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 149 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 150 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 151 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 152 Αλουμίνιο
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 153 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 154 Ίασμος
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 150 kV
-- -- 2022Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

20 . 2

ΑΝ400. Σ. 26 ΚΥΤ Αγ. Δημητρίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2022Α

Αντικατάσταση 6 αποζευκτών, 5 

διακοπτών, 4 Μ/Σ έντασης Τάσης λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 27 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2022B

Αντικατάσταση 11 διακοπτών, 7 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας. Εντός του 

2020 αντικαταστάθηκαν δύο διακόπτες.

ΑΝ400. Σ. 28 ΚΥΤ Αμυνταίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 4 αποζευκτών, 6 

διακοπτών, 4 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας. Εντός του 2020 

αντικαταστάθηκαν τρεις διακόπτες.

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 400 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ)
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ΑΝ400. Σ. 29 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 7 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 30 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2023Α

Αντικατάσταση 1 διακόπτη, 4 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 31 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη, 4 

διακοπτών, 4 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας. Εντός του 2020 

αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ400. Σ. 24 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2021Α

Αντικατάσταση 5 διακοπτών, 10 Μ/Σ 

έντασης, 1 Μ/Σ Τάσης λόγω 

παλαιότητας. Εντός του 2020 

αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ400. Σ. 32 ΚΥΤ Μελίτης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2020A

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ400. Σ. 33 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2022Α

Αντικατάσταση 5 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 34 ΚΥΤ Τρικάλων
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 5 διακοπτών, 5 Μ/Σ 

έντασης λόγω παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 5 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ + 

πηνίο 30 kV
-- -- 2022Α

Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας για την βελτίωση της 

αξιοπιστίας και ασφάλειας του 

Συστήματος και της τροφοδότησης των 

καταναλωτών.

ΑΜΣ. Σ. 6 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2023Β
Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 7 ΚΥΤ Κουμουνδούρου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2021Β
Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας. 

ΑΜΣ. Σ. 10 ΚΥΤ Λαγκαδά Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2023Α
Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 8 ΚΥΤ Λαυρίου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2023Β
Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 9 ΚΥΤ Παλλήνης Αντικατάσταση 2 ΑΜΣ -- -- 2021Β
Αντικατάσταση 2 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 12 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ -- -- 2022Α

Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω 

παλαιότητας. Το έργο αποτελεί μέτρο 

έκτακτου χαρακτήρα για την βελτίωση 

της αξιοπιστίας και ασφάλειας του 

Συστήματος και της τροφοδότησης των 

καταναλωτών.

ΠΗΝ30. Σ. 1 ΚΥΤ Αχελώου
Αντικατάσταση 1 

αυτεπαγωγής ΑΜΣ
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση 1 αυτεπαγωγής ΑΜΣ 

λόγω παλαιότητας.

ΠΗΝ30. Σ. 2 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 1 

αυτεπαγωγής ΑΜΣ
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 1 αυτεπαγωγής ΑΜΣ 

λόγω παλαιότητας.

ΠΗΝ30. Σ. 3 ΚΥΤ Λάρισας
Αντικατάσταση 1 

αυτεπαγωγής ΑΜΣ
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση 1 αυτεπαγωγής ΑΜΣ 

λόγω παλαιότητας. 

ΠΗΝ30. Σ. 4 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 1 

αυτεπαγωγής ΑΜΣ
-- -- 2022Α

Αντικατάσταση 1 αυτεπαγωγής ΑΜΣ 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 35 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 400 kV.

ΑΝ400. Σ. 36 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2021Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 400 kV.
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ΑΝ400. Σ. 37 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
-- -- 2022Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 400 kV.

20 . 5

ΑΝ150. Σ. 139

Δόξα

-

(Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

2 ζυγοί 150 kV

1 διασ. διακ.150 kV

5 πύλες Γ.Μ. 150 kV

 3 πύλες Μ/Σ 150 kV -

(Τμήμα Συστήματος)

-- -- 2024Α Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS.

ΑΝ150. Δ. 33

Δόξα

-

(Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου)

 3 πύλες Μ/Σ 150 kV -

(Τμήμα Δικτύου)
-- -- 2024Α

Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS. 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΑΝ150. Σ. 140

Χαλκηδόνα

-

(Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

2 ζυγοί 150 kV

1 διασ. διακ.150 kV

8 πύλες Γ.Μ. 150 kV

 4 πύλες Μ/Σ 150 kV -

(Τμήμα Συστήματος)

-- -- 2024Α Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS.

ΑΝ150. Δ. 34

Χαλκηδόνα

-

(Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου)

4 πύλες Μ/Σ 150 kV -

(Τμήμα Δικτύου)
-- -- 2024Α

Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS. 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΑΝ150. Σ. 141

Άγ. Δημήτριος

(Θεσσαλονίκη ΙΙΙ)

-

Ανακατασκευή

3 πύλες καλωδιακών Γ.Μ. 

σε απλό ζυγό 150 kV
-- -- 2023Β

Αντικατάσταση δύο παλαιών πυλών με 

νέες, τεχνολογίας GIS υπαίθριου τύπου 

και προσθήκη μίας νέας πύλης για τη 

σύνδεση της Γ.Μ. Π. Μελάς - Αγ. 

Δημήτριος.

21 . 4

ΓΜ150. Σ. 183

Γ.Μ. 150 kV Κασσάνδρα - 

Μουδανιά

(εναέριο τμήμα)

-- Β 16.4 2024Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας τροφοδότησης του Υ/Σ 

Κασσάνδρας. Τμήμα της Γ.Μ. θα 

υλοποιηθεί με υπογειοποίηση.

ΓΜ150. Σ. 193

Γ.Μ. 150 kV Κασσάνδρα - 

Μουδανιά

(υπόγειο τμήμα νέας Γ.Μ.)

-

Γ.Μ. 150 kV Κασσάνδρα - 

Μουδανιά

(υπόγειο τμήμα 

υφιστάμενης Γ.Μ.) από 

πύργο ΜΟΚ13 εως 

ΜΟΚ55

-- 2ΥΓ1 11 2024Β

Νέα Γ.Μ. και αναβάθμιση τμήματος της 

υφιστάμενης Γ.Μ. με υπογειοποίηση για 

την ενίσχυση της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης του Υ/Σ Κασσάνδρας. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΓΜ150. Σ. 194

Παραλλαγή της Γ.Μ. 150 

kV Βάβδος - Μουδανιά

(πύργος ΒΜ 61 έως Υ/Σ 

Μουδανιά)

-- Β 0.24 2023Β

Παραλλαγή της Γ.Μ. πλησίον του Υ/Σ 

Μουδανιά για την είσοδο της νέας Γ.Μ. 

Κασσάνδρα - Μουδανιά στον εν λόγω 

Υ/Σ.

ΑΝ150. Σ. 162 Κασσάνδρα

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ. 150 kV σε πλήρης σε 

απλό ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2024Β
Σύνδεση νέας Γ.Μ. Κασσάνδρα - 

Μουδανιά.

ΑΝ150. Σ. 163 Μουδανιά
 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2024Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. Κασσάνδρα - 

Μουδανιά.

21 . 7

ΓΜ150. Σ. 190
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Άνδρος - Τήνος
-- ΥΓ1 20 2024Α

Κατασκευή νέας υπόγειας καλωδιακής 

Γ.Μ. 200 MVA. Με την ολοκλήρωση των 

έργων θα αποξηλωθεί η εναέρια Γ.Μ. 

και το Τερματικό Παράγκας.

ΑΝ150. Σ. 176 Άνδρος

Μετατροπή 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακή 

πύλη

-- -- 2024Α
Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV 

από Τήνο.

22 . 1

ΠΗΝ150. Σ. 12 ΚΥΤ Αλιβερίου

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2022Α

ΠΗΝ150. Σ. 13 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2022Α

ΠΗΝ150. Σ. 14 ΚΥΤ Φιλίππων

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2022Β

ΠΗΝ150. Σ. 15 ΚΥΤ Καρδιάς

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2023Α

ΠΗΝ150. Σ. 16 ΚΥΤ Ν. Σάντας

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2023Β

ΠΗΝ150. Σ. 17 ΚΥΤ Αχελώου

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2023Β

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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ς

Κ
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΠΗΝ150. Σ. 18 ΚΥΤ Αχαρνών

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2024Α

ΠΗΝ150. Σ. 19 ΚΥΤ Λάρυμνας

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

-- -- 2024Α

ΠΗΝ150. Σ. 20 Υ/Σ Μολάων

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/25 MVAr

-- -- 2022Α

ΠΗΝ30. Σ. 5 ΚΥΤ Καρδιάς

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

30 kV/50 MVAr

-- -- 2022Α

Το έργο αποτελεί μέτρο έκτακτου 

χαρακτήρα για την βελτίωση της 

αξιοπιστίας και ασφάλειας του 

Συστήματος και της τροφοδότησης των 

καταναλωτών.

ΠΗΝ400. Σ. 16 ΚΥΤ Αμυνταίου

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV/100 MVAr

-- -- 2023Α

ΠΗΝ400. Σ. 17 ΚΥΤ Λαγκαδά

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV/100 MVAr

-- -- 2023Α

ΠΗΝ400. Σ. 18 ΚΥΤ Λάρισας

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV/100 MVAr

-- -- 2023Α

ΑΝ150. Σ. 181 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στον ΑΜΣ1

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 182 ΚΥΤ Παλλήνης

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στον ΑΜΣ5

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 183 ΚΥΤ Λάρισας

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στους ΑΜΣ1, 

ΑΜΣ4 & ΑΜΣ6

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 184 ΚΥΤ Φιλίππων

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στον ΑΜΣ1

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 185 ΚΥΤ Αράχθου

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στον ΑΜΣ4

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 186 ΚΥΤ Καρδιάς

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στους ΑΜΣ1, 

ΑΜΣ 3 & ΑΜΣ 4

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 187 ΚΥΤ Αχαρνών

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στον ΑΜΣ4

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 188 ΚΥΤ Αχελώου

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στους ΑΜΣ2 

& ΑΜΣ4

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

108



ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ
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Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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ΑΝ150. Σ. 189 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στους ΑΜΣ2 

& ΑΜΣ8

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 190 ΚΥΤ Λάρυμνας

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στους ΑΜΣ1 

& ΑΜΣ3

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 191 ΚΥΤ Διστόμου

 Αντικατάσταση 

εξοπλισμού στον ΑΜΣ1

150 kV

-- -- 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο.

FACTS. Σ. 6
ΚΥΤ Αράχθου

(πλευρά 150 kV)

1 SVC ή STATCOM

-100 MVAr
-- -- 2024A

FACTS. Σ. 7 Υ/Σ Άστρους
1 SVC ή STATCOM

-100 MVAr
-- -- 2024A

Το σύστημα δυναμικής αντιστάθμισης 

θα εγκατασταθεί στον Υ/Σ Άστρους ή σε 

άλλο κοντινό Υ/Σ.

ΣΕΕ. Σ. 17

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου 

Ενέργειας 

(Κρυονέρι)

-- -- -- 2024

Αναβάθμιση πληροφοριακών 

συστημάτων για την εποπτεία και τον 

έλεγχο της λειτουργίας των μονάδων 

ΑΠΕ. 

BESS. Σ. 1 Υ/Σ Θήβας
1 Σύστημα Αποθήκευσης

20 MW / 1h
-- -- 2022 Πιλοτικός σταθμός αποθήκευσης.

BESS. Σ. 2 Υ/Σ Νάξου
1 Σύστημα Αποθήκευσης

7÷10 MW / 4h
-- -- 2022 Πιλοτικός σταθμός αποθήκευσης.

22 . 2

ΓΜ400. Σ. 30

Παραλλαγή της  Γ.Μ. 400 

kV ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ 

Αλιβερίου

(υπόγειο τμήμα)

-- 2ΥΥΓ1 3.9 2022Α

Παραλλαγή του καλωδιακού τμήματος 

της Γ.Μ. πέριξ του ποταμού Λήλαντα 

εξαιτίας των ακραίων καιρικών 

φαινομένων που επλήγησαν την 

ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας το 

θέρος του 2020.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

109



ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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22 . 4

ΓΜ150. Σ. 196

Παραλλαγές υφιστάμενων 

Γ.Μ. 400 & 150 kV λόγω 

διέλευσης της Ε65

--

Β

+

2Β

+

2Β'Β'

0.5

+

1.3

+

0.6

2021Β

Παραλλαγές των Γ.Μ. 400 kV Αχαρναί - 

Πτολεμαΐδα και ΚΥΤ Λάρισας - ΚΥΤ 

Λάρυμνας, καθώς και των Γ.Μ. 150 kV 

Λαμία - Λάρυμνα - Σχηματάρι, 

Σχηματάρι - Άγρας, Λαμία - Αλουμίνιο 

και Λαμία - Κρεμαστά στην ευρύτερη 

περιοχή περιφερειακά της Λαμίας.

22 . 5

ΥΠ. Σ. 1 Αποθηκευτικός χώρος -- -- -- 2023

Ο αποθηκευτικός χώρος θα 

δημιουργηθεί πλησίον παραθαλάσσιας 

περιοχής με προβλήτα, για την κάλυψη 

των ειδικών αναγκών που απαιτούνται 

για την αποθήκευση όλων των 

ανταλλακτικών υποβρυχίων καλωδίων 

των έργων διασυνδέσεων των ΜΔΝ. 

Περιλαμβάνεται και ο απαραίτητος 

εξοπλισμός για την εκφότωση και 

περιέλιξη των Υ/Β καλωδίων. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 400 & 150 kV ΛΟΓΩ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α
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γ
ο

ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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22 . 6

ΤΠΕ. Σ. 1 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα -- -- -- 2027

Υλοποίηση δικτύου τεχνολογίας 

IP/MPLS ανά την Ελλάδα (ΚΥΤ και Υ/Σ 

του ΕΣΜΗΕ, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας 

και Κέντρα Δεδομένων, κτήρια 

γραφείων προσωπικού) που θα 

αξιοποιεί τις οπτικές ίνες του ΕΣΜΗΕ 

για την επίτευξη ασφαλούς, ανθεκτικής 

και αξιόπιστης τηλεπικοινωνιακής 

διασύνδεσης των κρίσιμων υποδομών 

του ΑΔΜΗΕ ανά την Ελλάδα. Για την 

εξυπηρέτηση αναγκών 

τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης 

σημείων με πολύ μεγάλη απόσταση θα 

υλοποιηθεί και μικρότερο δίκτυο 

τεχνολογίας DWDM.

Για την εύρυθμη λειτουργία του 

παραπάνω τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού, απαιτείται η εξασφάλιση 

των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας, 

η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος και η 

διασφάλιση και τον έλεγχο της φυσικής 

πρόσβασης στον εξοπλισμό.

ΤΠΕ. Σ. 2
Ενίσχυση 

Κυβερνοασφάλειας
-- -- -- 2024

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 

ενός συνεκτικού συνόλου λύσεων 

υλικού και λογισμικού ασφάλειας 

(συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος 

Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας - 

Security Information & Event 

Management System - SIEM), την 

παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης και 

Παραγωγικής λειτουργίας  που 

περιλαμβάνουν Μελέτη Εφαρμογής, 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης – 

Παραμετροποίησης και θέσης σε 

λειτουργία,καθώς και Υπηρεσίες 

Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

Περιστατικών Ασφαλείας.

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ, τα πηνία 

και οι πυκνωτές 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
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Κ
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ρ
ία

Α
/Α Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΤΠΕ. Σ. 3
Επιχειρησιακό 

Πληροφοριακό Σύστημα 
-- -- -- 2026

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 

εγκατάσταση / ανάπτυξη, θέση σε 

λειτουργία, φιλοξενία και παροχή 

υποδομών Ολοκληρωμένου 

Επιχειρησιακού Πληροφοριακού 

Συστήματος (ERP/EAM/WFM).

ΤΠΕ. Σ. 4

Αναβάθμιση ΙΤ υποδομών 

και Κέντρων Δεδομένων 

και Δημιουργία Κέντρου 

Ασφάλισης διαθέσιμων 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων

-- -- -- 2026A

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, 

λογισμικού  και υπηρεσιών με σκοπό τη 

δημιουργία υποδομής Disaster 

recovery site στο Datacenter της 

Δυρραχίου και στο Datacenter του 

Κρυονερίου.Υπό διερεύνηση η 

δημιουργία ενός νέου Κέντρου 

Δεδομένων (Data Center) για τις 

ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων που 

παράγονται από την ψηφιοποίηση των 

ΚΥΤ και Υ/Σ καθώς και από τα 

συστήματα ελέγχου των γραμμών 

μεταφοράς μέσω drones. 

ΤΠΕ. Σ. 5

Ανάπτυξη συστήματος 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών 

διαχείρισης της απόδοσης 

παγίων

-- -- -- 2023

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 

ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου APMS συστήματος.

ΤΠΕ. Σ. 6
Σύστημα IT Service 

Management 
-- -- -- 2022

Το έργο αφορά στην υλοποίηση 

συστήματος διαχείρισης και 

υποστήριξης των υπηρεσιών 

πληροφορικής (IT Service Management 

– ITSM).

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

3. Περισσότερα στοιχεία για κάθε έργο που υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ παρατίθενται στους πίνακες περιγραφής και προγραμματισμού των

    έργων ανάπτυξης του Συστήματος.

    Στους πίνακες αυτούς, τα έργα είναι ταξινομημένα ανά είδος (νέα ΚΥΤ, έργα σε υφιστάμενα ΚΥΤ, νέοι Υ/Σ, έργα σε υφιστάμενους Υ/Σ, έργα

    Γ.Μ. 400 kV και 150 kV κλπ.).

1. Ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος. Επίσης, περιλαμβάνει και έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών,

    εφόσον στην κατασκευή τους εμπλέκεται ο ΑΔΜΗΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km)

14 . 27

ΚΥΤ. Σ. 6 ΚΥΤ Ρουφ  (νέο ΚΥΤ)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

3 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 400kV/50 MVAr

1 Πηνίο 400kV/60 MVAr

6 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος)

-- -- 2025B

ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS). Μετά την 

άρση της εμπλοκής με τον Οργανισμό 

Αθήνας, εκδόθηκε σχετικό ΠΔ, το οποίο 

προβλέπει σημαντική μείωση της 

έκτασης που διατίθεται για την 

ανάπτυξη του ΚΥΤ. Μετά την άρση της 

νέας αυτής εμπλοκής, θα απαιτηθεί η 

έκδοση αδειών κατεδάφισης 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Λόγω 

των διαδοχικών εμπλοκών, υπήρξαν 

συνεχείς αναβολές στη διακήρυξη του 

έργου με υποχρέωση υποβολής της 

ΜΠΕ από τον Ανάδοχο και την εκτέλεση 

του έργου μετά τη λήψη της ΕΠΟ. 

Τελικά αποφασίσθηκε να προχωρήσει ο 

ΑΔΜΗΕ στην υποβολή της ΜΠΕ και η 

διακήρυξη να αφορά μόνον το 

κατασκευαστικό μέρος. Η υπογραφή 

της σύμβασης θα γίνει μετά τη 

χορήγηση τμηματικής πράξης 

εφαρμογής που έχει ζητηθεί από την 

Περιφέρεια. Επίκειται η διερεύνηση για 

τυχόν ευρήματα αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, θα 

απαιτηθεί συμφωνία μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων μερών (Δ. Αιγάλεω, 

ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) για τη ρύθμιση 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

ΥΣ. Δ. 30

ΚΥΤ Ρουφ

(νέος Υ/Σ εντός του χώρου 

του ΚΥΤ)

3 Μ/Σ 40/50MVA-20kV -- -- 2025B

Υ/Σ υποβιβασμού εντός του χώρου του 

ΚΥΤ Ρουφ, σε αντικατάσταση του 

υφιστάμενου Υ/Σ Ρουφ που θα 

αποξηλωθεί. Το έργο συσχετίζεται με 

την πρόοδο υλοποίησης του συνολικού 

έργου του νέου ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6). Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ . 

ΑΝ400. Σ. 8 ΚΥΤ Αχαρνών
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε τριπλό ζυγό
-- -- 2025B

Σύνδεση νέου ΚΥΤ Ρουφ με το ΚΥΤ 

Αχαρνών.

ΠΗΝ400. Σ. 3 ΚΥΤ Αχαρνών

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 50 MVAr

-- -- 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΠΗΝ400. Σ. 11 ΚΥΤ Αχαρνών

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 60 MVAr

-- -- 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).
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ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ
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ς
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α

τη
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Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.
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ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
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ρ
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Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΠΗΝ400. Σ. 6 ΚΥΤ Κουμουνδούρου

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 50 MVAr

-- -- 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΓΜ400. Σ. 7
Καλωδιακή Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Ρουφ - ΚΥΤ Αχαρνών
-- ΥΥΓ1 19 2025B

Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΓΜ400. Σ. 8

Καλωδιακή Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Ρουφ - Σύστημα 

(Γ.Μ. ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - ΚΥΤ 

Αχαρνών)

-- 2ΥΥΓ1 16 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΓΜ150. Σ. 59

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - 

Σύστημα 

(εκτροπή Γ.Μ. Σχηματάρι-

Ρουφ)

-- 2Β 0.5 2025B

Εκτροπή της Γ.Μ. 2Β/150 Ρουφ-

Σχηματάρι προς το ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου, με ταυτόχρονη 

αποξήλωση του τμήματος της εν λόγω 

Γ.Μ. προς το Ρουφ, καθώς και όλων 

των εναερίων Γ.Μ. που αναχωρούν από 

το Ρουφ. Τα έργα συναρτώνται με την 

εξέλιξη υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ.

14 . 40

ΚΥΤ. Σ. 5 ΚΥΤ Πάτρας  (νέο ΚΥΤ)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

4 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 400kV/ 30 MVAr

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

-- -- 2028B

Η μελέτη-κατασκευή του ΚΥΤ και των 

καλωδίων με τα πηνία αντιστάθμισης θα 

υλοποιηθεί ως ενιαίο Project (Turn Key). 

Μετά από αλλεπάλληλες συνεννοήσεις 

με τους τοπικούς φορείς, υπήρξε 

συμφωνία που περιλαμβάνει 

εκτεταμένες υπογειοποιήσεις νέων και 

υφιστάμενων δικτύων 400kV και 150kV. 

Παραμένουν οι αντιδράσεις από το Δ. 

Ρίου και από μερίδα κατοίκων του 

Βελδιτσίου (Δ. Πατρέων). Ο 

διαφαινόμενος ρυθμός εξέλιξης των 

φορτίων επιτρέπει τη χρονική 

μετατόπιση υλοποίησης του ΚΥΤ προς 

το τέλος του ορίζοντα του παρόντος 

ΔΠΑ.

ΥΣ. Δ. 11

ΚΥΤ Πάτρας

(τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου)

2 Μ/Σ 40/50 MVA

1 πυκνωτής ΜΤ 12 MVAr
-- -- 2028B

Το έργο συναρτάται με την κατασκευή 

του νέου ΚΥΤ Πάτρας (ΚΥΤ.Σ.5) και το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ400. Σ. 21

Καλωδιακή Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Πάτρας - Σύστημα 

(Γ.Μ. ΚΥΤ Μεγαλόπολης - 

Σύστημα)

-- 2x2ΥΓ1 2x2.2 2028B

Σύνδεση του ΚΥΤ Πάτρας με το 

Σύστημα 400 kV. Το τελικό σχήμα 

σύνδεσης και το χρονοδιάγραμμα 

συναρτάται με τη χωροθέτηση του ΚΥΤ 

Πάτρας.

ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
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Σ

Η
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Τ
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Ξ

Η
Σ
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)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

14 . 41

ΓΜ150. Σ. 34

Αναβάθμιση με 

υπογειοποίηση των 

εναερίων τμημάτων Γ.Μ. 

150 kV στην περιοχή 

Πατρών και σύνδεσή τους 

με το νέο ΚΥΤ Πάτρας

-- 2ΥΓ1 18.4 2028B

Το έργο περιλαμβάνει την 

υπογειοποίηση τμημάτων των εναερίων 

Γ.Μ. Πάτρα Ι - Πάτρα ΙΙΙ, Πάτρα Ι - Αίγιο, 

την υπόγεια εκτροπή των 2 

κυκλωμάτων της Γ.Μ. Πάτρα ΙΙ - 

Αιτωλικό/Τριχωνίδα προς το νέο ΚΥΤ 

Πάτρας. Τα έργα είχαν ξεκινήσει από 

τον Μάρτιο του 2005 και διακόπηκαν 

λόγω σφοδρών αντιδράσεων των 

κατοίκων και των τοπικών φορέων, 

καθώς υπάρχει καθολική αντίδραση σε 

οποιαδήποτε εργασία. Μετά από 

αλλεπάλληλες συνεννοήσεις με τους 

τοπικούς φορείς, υπήρξε συμφωνία για 

εκτεταμένες υπογειοποιήσεις νέων και 

υφιστάμενων δικτύων 400kV και 150kV. 

Το έργο τελικά εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα αναδιατάξεων, 

υπογειοποιήσεων, αποξηλώσεων Γ.Μ. 

στις περιοχές Πάτρας, Ρίου, 

Μεσσάτιδας και θα επανεξετασθεί υπό 

το πρίσμα της χωροθέτησης του νέου 

ΚΥΤ Πάτρας.

ΓΜ150. Σ. 197
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Πάτρα ΙΙ
-- 2ΥΓ1 3.5 2027B

Κατασκευή νέας διπλής υπόγειας 

καλωδιακής Γ.Μ. 200 MVA. Με την 

ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί 

η εναέρια Γ.Μ.

ΑΝ150. Σ. 195 Υ/Σ Πάτρα Ι

Μετατροπή 2 πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακές 

πύλες

-- -- 2027Β
Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV 

από Πάτρα ΙΙ.

ΑΝ150. Σ. 196 Υ/Σ Πάτρα ΙΙ

Μετατροπή 2 πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακές 

πύλες

-- -- 2027Β
Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV 

από Πάτρα Ι.

14 . 43

ΓΜ150. Σ. 14

Γ.Μ. 150 kV Λευκάδα - 

Αργοστόλι

(αναβάθμιση εναέριων 

τμημάτων επί της 

Λευκάδας)

-- Ε σε Ζ 24 2025B

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ. Η 

αναγκαιότητα του έργου θα 

επανεξεταστεί, σε συνάρτηση και με την 

πρόοδο υλοποίησης σταθμών ΑΠΕ 

στην Κεφαλονιά. Η διαφαινόμενη 

εξέλιξη ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ 

επιτρέπει τη χρονική μετατόπιση του 

έργου. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΡΙΟΥ - 

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ
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ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
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Η
Σ

Η
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Ν
Τ
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Ξ

Η
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ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΓΜ150. Σ. 13

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Λευκάδα - 

Κεφαλληνία

(αναβάθμιση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

-- ΥΒ3 13 2025B

Αντικατάσταση υποβρύχιας καλωδιακής 

σύνδεση Λευκάδα - Κεφαλληνία με 

καλώδιο ονομαστικής ικανότητας 

200MVA για την ενίσχυση της σύνδεσης 

Άκτιο - Λευκάδα - Αργοστόλι. Αλλαγή 

του αρχικά προβλεπόμενου σχεδιασμού 

για δεύτερη υποβρύχια καλωδιακή 

σύνδεση και παραλληλισμό με την 

υφιστάμενη. 

ΓΜ150. Σ. 15

Γ.Μ. 150 kV Λευκάδα - 

Αργοστόλι

(αναβάθμιση εναέριων 

τμημάτων επί της 

Κεφαλονιάς)

--
(Ε+2Β(Ε)) 

σε (Ζ+2Β)

31.4 + 

2.2
2025B

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ. Η 

αναγκαιότητα του έργου θα 

επανεξεταστεί, σε συνάρτηση και με την 

πρόοδο υλοποίησης σταθμών ΑΠΕ 

στην Κεφαλονιά. Η διαφαινόμενη 

εξέλιξη ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ 

επιτρέπει τη χρονική μετατόπιση του 

έργου. 

ΠΗΝ150. Σ. 3 Λευκάδα

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV / 12 MVAr

-- -- 2025B

Εγκατάσταση 1 πηνίου στη Λευκάδα 

μετά από την αναβάθμιση της 

υποβρύχιας σύνδεσης Λευκάδας - 

Κεφαλληνίας. Σε περίπτωση που 

προηγηθεί η υλοποίηση νέου Υ/Σ 

νοτιότερα του Υ/Σ Λευκάδας, το πηνίο 

που θα εγκαθίσταντο στον Υ/Σ 

Λευκάδας θα εγκατασταθεί απευθείας 

στο νέο αυτόν Υ/Σ.

ΠΗΝ150. Σ. 4 Μύρτος

Μεταφορά 1 αυτεπαγωγής

150 kV / 16 MVAr από το 

Αργοστόλι

-- -- 2025B

Μεταφορά ενός πηνίου από το 

Αργοστόλι στο Μύρτο. Η μεταφορά θα 

πραγματοποιηθεί μετά από τη 

μεταβίβαση των παγίων από τον 

Παραγωγό που συνδέεται στον Υ/Σ 

Μύρτου.

ΓΜ150. Σ. 189

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Κυλλήνη - 

Ζάκυνθος

(αντικατάσταση 

υποβρύχιας σύνδεσης)

-- ΥΒ3 23 2025Β

Αντικατάσταση υφιστάμενης 

υποβρυχίας καλωδιακής σύνδεσης 

λόγω διαρροής ελαίου με καλώδιο 

ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

ΓΜ150. Σ. 195

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 

150 kV Κεφαλονιά - 

Ζάκυνθος

(αντικατάσταση 

υποβρύχιας σύνδεσης)

-- ΥΒ3 20 2025Β

Αντικατάσταση υφιστάμενης 

υποβρυχίας καλωδιακής σύνδεσης 

λόγω παλαιότητας   με καλώδιο 

ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

14 . 57

ΓΜ150. Σ. 84
Γ.Μ. 150 kV Μεγαλόπολη Ι 

- Μολάοι
-- 2Β 113 2028B

Η αναγκαιότητα του έργου θα 

επανεξετασθεί σε συνάρτηση με την 

πορεία εξέλιξης της ανάπτυξης 

σταθμών ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή 

της Λακωνίας.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΜΟΛΑΟΙ
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Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.
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ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΑΝ150. Σ. 42 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2028B

Σύνδεση νέας Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - 

Μολάοι.

ΑΝ150. Σ. 43 Μολάοι
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2028B

Σύνδεση νέας Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - 

Μολάοι.

14 . 59

ΚΥΤ. Σ. 7
ΚΥΤ Αργυρούπολης

(πλευρά 400 kV)

2 Ζυγοί 400 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

3 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

-- --

Λόγω των αλλεπάλληλων δικαστικών 

εμπλοκών, από το 2004 έχει 

ολοκληρωθεί και λειτουργεί μόνον η 

πλευρά 150 kV. Τον Ιούλιο του 2013 ο 

ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ΜΠΕ βάσει του νέου 

θεσμικού πλαισίου. Στη ΜΠΕ 

προβλέπεται η υλοποίηση της πλευράς 

400 kV του ΚΥΤ με τεχνολογία GIS. 

Έχει προταθεί στους τοπικούς φορείς 

να υλοποιηθεί και η πλευρά 150 kV με 

τεχνολογία GIS. Η πρόταση δεν έγινε 

αποδεκτή. Εξετάζεται η δυνατότητα 

υπογειοποίησής του. Θα υποβληθεί  εκ 

νέου ΜΠΕ για έγκριση αδειοδότησης  

λειτουργίας.

ΑΝ400. Σ. 11 ΚΥΤ Παλλήνης
2 νέες πύλες Γ.Μ. 400 kV 

σε τριπλό ζυγό
-- --

Με την ένταξη της πλευράς 400 kV του 

ΚΥΤ Αργυρούπολης.

14 . 62

ΓΜ400. Ο. 1

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - 

ΚΥΤ Λάρισας

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - 

ΚΥΤ Τρικάλων

(παραλλαγές Γ.Μ.)

Εναέριο τμήμα

-- 2 x 2Β'Β' 2 x 0.6 2027Β

Παραλλαγή των Γ.Μ. 400 KV από τον 

πύργο ΑΠ 976 μέχρι τον πύργο ΑΠ 

1025 (πρώτη Γ.Μ.) και από τον πύργο 

ΚΤ 22 μέχρι τον πύργο ΚΤ71 (δεύτερη 

Γ.Μ.), λόγω μετεγκατάστασης του 

οικισμού της Ποντοκώμης. Το οριστικό 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΓΔ 

Ορυχείων), με την υπογραφή σχετικής 

σύμβασης. Το μεγαλύτερο τμήμα του 

έργου θα υλοποιηθεί με υπόγεια 

καλώδια.

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)

ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV
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Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.
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Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΓΜ400. Ο. 1β

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - 

ΚΥΤ Λάρισας

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - 

ΚΥΤ Τρικάλων

(παραλλαγές Γ.Μ.)

Υπόγειο τμήμα

-- 2 x 2ΥΥΓ 2 x 1.8 2027B

Παραλλαγή των Γ.Μ. 400 KV από τον 

πύργο ΑΠ 976 μέχρι τον πύργο ΑΠ 

1025 (πρώτη Γ.Μ.) και από τον πύργο 

ΚΤ 22 μέχρι τον πύργο ΚΤ71 (δεύτερη 

Γ.Μ.), λόγω μετεγκατάστασης του 

οικισμού της Ποντοκώμης. Το οριστικό 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΓΔ 

Ορυχείων), με την υπογραφή σχετικής 

σύμβασης. Το μεγαλύτερο τμήμα του 

έργου θα υλοποιηθεί με υπόγεια 

καλώδια.

20 . 3

ΓΜ400. Σ. 27

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Κορίνθου - Σταθμός 

Μετατροπής Κορίνθου 

(Α' Φάση)

-- 2Β'Β' 18 2027B

Σύνδεση του σταθμού μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ με την πλευρά 400 kV του ΚΥΤ 

Κορίνθου.

ΣΡ. Σ. 3

Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ διασύνδεσης 

Δωδεκανήσων (Α' Φάση)

-- -- 2027Β
Σταθμοί μετατροπής στην Κόρινθο και 

την Κω.

Μ. Σ. 2

Διασύνδεση των 

Δωδεκανήσων

Προκαταρκτικές Μελέτες

(Κόστους-Οφέλους, 

Σκοπιμότητας, Βυθού)

-- -- -- 2022B

ΓΜΣΡ. Σ. 3

Καλωδιακές Γ.Μ. 150kV:

Υ/Γ ΣΡ στην Κόρινθο

Υ/Β ΣΡ Κόρινθος - Κως

Υ/Γ ΣΡ στην Κω 

(Α' Φάση)

--

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

+

2ΥΥΒ ΣΡ

+

ΥΒ ΜΤ

+

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

10

+

10

+

380

+

18

+

1

+

1

2027Β

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις 

καλωδιακές Γ.Μ. ΣΡ της διασύνδεσης 

Κορίνθου - Κω, συμπεριλαμβανομένων 

των καλωδιακών τμημάτων σύνδεσης 

των ηλεκτροδίων γείωσης με τους 

αντίστοιχους σταθμούς μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ.

ΣΡ. Σ. 4

Εγκατάσταση ηλεκτροδίων 

γείωσης και διαμόρφωση 

χώρων 

(Α' Φάση)

-- -- -- 2027Β

Το έργο περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα υποέργα για την 

εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης και 

στα δύο άκρα της διασύνδεσης 

(Κόρινθος και Κως).

ΥΣ. Σ. 26β

Υ/Σ Μαστιχαρίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(νεος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Πρόσκτηση χώρων                                                                                                  

-- -- --

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΥΣ. Σ. 26

Υ/Σ Μαστιχαρίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(νεος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες ΣΜ ΣΡ/ΕΡ 150 kV 

4 Πύλες Γ.Μ. 150 kV                               

3 Πύλες Μ/Σ 150kV 

(Tμήμα Συστήματος) 

2 Πηνία 150kV/30 MVAr

6 Πηνία 150 kV/25 MVAr

-- -- 2027B

Υ/Σ GIS 150 kV για τη σύνδεση του 

μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ της Κω με το 

Σύστημα 150 kV των Δωδεκανήσων. 

Στο έργο περιλαμβάνεται και η 

επέκταση για το έργο διασύνδεσης ΒΑ 

Αιγαίου

ΥΣ. Δ. 36

Υ/Σ Μαστιχαρίου

(νεος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Α' Φάση)

3 Πύλες Μ/Σ 150kV  - 

(Τμήμα Δικτύου)    

3 Μ/Σ 40/50MVA

3 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2027B

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 161

Καλωδιακές Γ.Μ. 150 kV 

(τρεις) 

Μαστιχάρι-Σορωνή

(Α' Φάση)

--

3ΥΓ1

3ΥΒ3

3ΥΓ1

14

100

0.5

2027B

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA, η οποία περιλαμβάνει και υπόγεια 

τμήματα στα άκρα της.

ΑΝ150. Σ. 98
Σορωνή

(Α' Φάση)

3 νέες πύλες  Γ.Μ. 150 kV 

σε διπλό ζυγό                                                                                                                                                                                                    

1 νέα πύλη Μ/Σ 

STATCOM σε διπλό ζυγό 

150kV 

6 Πηνία 150 kV/25 MVAr

1 Πηνίο 150 kV/50 ΜVAr

-- -- 2027Β
Το πηνίο 150kV/50MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

FACTS. Σ. 4
Σορωνή

(Α' Φάση)

1 STATCOM

± 100 MVAr
-- -- 2027Β

Η ισχύς του STATCOM δύναται να 

τροποποιηθεί έπειτα από τον ακριβή 

καθορισμό του μήκους των καλωδιακών 

Γ.Μ. Ε.Ρ.

ΑΝ150. Σ. 99
Υ/Σ ΘΗΣ Ν. Ρόδος

(Β' Φάση)

1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kV σε 

διπλό ζυγό

2 Πηνία 150 kV/25 MVAr

-- -- 2028Β

ΓΜ150. Σ. 163

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

ΘΗΣ Ν. Ρόδος - 

Κάρπαθος

(Β' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

5

88

0.5

2028Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 

200MVA/150kV, που περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 27β

Κάρπαθος                                             

(νέος Υ/Σ)

Πρόσκτηση χώρων

-- -- --

ΥΣ. Σ. 27

Κάρπαθος                                             

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Πύλη Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

3 Πηνία 150kV/25MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/25MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Δ. 35

Κάρπαθος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)   

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20 kV/12 MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

20 . 4

Μ. Σ. 3

Διασύνδεση Νήσων ΒΑ 

Αιγαίου

Προκαταρκτικές Μελέτες

(Κόστους-Οφέλους, 

Σκοπιμότητας, Βυθού)

-- -- -- 2022Β

ΑΝ150. Σ. 155
ΚΥΤ Ν. Σάντας

(Α' Φάση)

1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 

150 kV σε τριπλό ζυγό

1 νέος Μ/Σ 150 kV/150 kV 

280 MVA (PST)

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV

-- -- 2027Β

Μία νέα πύλη συμμετρικού Μ/Σ, ενός 

συμμετρικού Μ/Σ με δυνατότητα 

στροφής γωνίας του διανύσματος της 

τάσης στο τύλιγμα του δευτερεύοντος 

(PST). Δυνατότητα bypass του PST. 

Mία νέα πύλη Γ.Μ. Ν.Σάντα-Υ/Σ Ζεύξης 

Θράκης

ΓΜ150. Σ. 171

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Ν. 

Σάντας - Υ/Σ Ζεύξης 

Θράκης

(Α' Φάση)

-- Ζ' 38 2027Β
Η εναέρια Γ.Μ. ΚΥΤ Ν. Σάντας - Υ/Σ 

Ζεύξης Θράκης θα έχει αγωγούς ACSS.

T150. Σ. 9β

Υ/Σ Ζεύξης Θράκης 150 

kV

(νέος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- --

Τ150. Σ. 9

 Υ/Σ Ζεύξης Θράκης 150 

kV

(νέος Υ/Σ) 

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. Διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150 kV/40 MVAr

-- -- 2027Β Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.

ΓΜ150. Σ. 172

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Υ/Σ Ζεύξης Θράκης - 

Λήμνος

(Α' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

123

0.5

2027Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 29β

Λήμνος 

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- --

ΥΣ. Σ. 29

Λήμνος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(Τμήμα Συστήματος) 

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV  

2 Πηνία 150 kV/40 MVAr

3 Πηνία 150 kV/45 MVAr

-- -- 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/45MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Δ. 37

Λήμνος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Α' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(Τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός   των ορίων

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 173

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Λήμνος - Υ/Σ Ζεύξης 

Λέσβου

(Α' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

141

0.5

2027Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΩΝ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

T150. Σ. 10β

Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου 150 

kV

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- --

Τ150. Σ. 10

Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου 150 

kV

(νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. Διακ. 150 kV

5 Πύλες Γ.Μ. 150 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 Πύλη Μ/Σ STATCOM 

150 kV 

4 Πηνία 150 kV/45 MVAr

1 Πηνίο 150 kV/50 MVAr

2 Πηνία 150 kV/30 MVAr

-- -- 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/50MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

FACTS. Σ. 5
Λέσβος

(Α' Φάση)

1 STATCOM

-50/+100 MVAr
-- -- 2027Β

Η ηλέκτριση θα συμβαδίσει με την 

ολοκλήρωση του Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου.

ΓΜ150. Σ. 174

Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης 

Λέσβου - Υ/Σ Λέσβου

(Α' Φάση)

-- 2Β 40 2027Β
Ανάπτυξη Συστήματος της Λέσβου (Νέα 

Εναέρια Γ.Μ. 2Β/150 kV).

ΥΣ. Σ. 30β

Λέσβος 

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- --

ΥΣ. Σ. 30

Λέσβος

 (νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

-- -- 2027Β Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.

ΥΣ. Δ. 38

Λέσβος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Α' Φάση)

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3 Μ/Σ 40/50 MVA 

3 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του   τμήματος   εντός των ορίων

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 175

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου - 

Σκύρος

(Γ' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

136

6

2029Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 31β

Σκύρος 

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- --

ΥΣ. Σ. 31

Σκύρος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

3 Πηνία 150 kV/15 MVAr

2 Πηνία 150 kV/45 MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Το ένα 

πηνίο 150kV/15MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Δ. 39

Σκύρος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 Μ/Σ 40/50 MVA 

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του   τμήματος   εντός των ορίων

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΓΜ150. Σ. 176

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Σκύρος - Υ/Σ Ζεύξης 

Εύβοιας

(Β' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.8

47.5

0.5

2028Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

T150. Σ. 11β

Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 150 

kV

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- --

Τ150. Σ. 11

Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 150 

kV

(νέος Υ/Σ)

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV                                              

2 Πηνία 150kV/15MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Υπό 

διερεύνηση εναλλακτική λύση με 

υπόγεια όδευση. Σε περίπτωση 

πρόκρισης της εναλλακτικής λύσης, το 

έργο θα συγχωνευτεί με τo 

AN150.Σ.156 και δεν θα απαιτείται η 

υλοποίηση του. 

ΓΜ150. Σ. 177

Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης 

Εύβοιας - ΚΥΤ Αλιβερίου

(Β' Φάση)

-- Ζ' 27.5 2028Β

Η εναέρια Γ.Μ. Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας - 

ΚΥΤ Αλιβερίου θα έχει αγωγούς ACSS. 

Υπό διερεύνηση εναλλακτική λύση με 

υπόγεια όδευση. Σε περίπτωση 

πρόκρισης της εναλλακτικής λύσης, δεν 

θα απαιτείται η υλοποίηση του Υ/Σ 

Ζεύξης Ευβοίας.

ΑΝ150. Σ. 156
ΚΥΤ Αλιβερίου

(Β' Φάση)

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2028Β

Σύνδεση της Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Αλιβερίου – Υ/Σ Ζεύξης Ευβοίας. Υπό 

διερεύνηση εναλλακτική λύση με 

υπόγεια όδευση. Σε περίπτωση 

πρόκρισης της εναλλακτικής λύσης, στο 

έργο θα συγχωνευτούν τα έργα 

αντιστάθμισης που περιγράφονται στο 

Τ150.Σ.11.

ΓΜ150. Σ. 178

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου - Χίος

(Β' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

87

0.5

2028Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 32β
Χίος (νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 
-- -- --

ΥΣ. Σ. 32

Χίος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV(τμήμα 

Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

5 Πηνία 150 kV/30 MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/30MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Δ. 40

Χίος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2028Β

Νέος Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV. Η δαπάνη 

του τμήματος εντός   των   ορίων του

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

ΓΜ150. Σ. 179

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Χίος - Σάμος

(Γ' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

96

0.5

2029Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΥΣ. Σ. 33β
Σάμος (νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 
-- -- --
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΥΣ. Σ. 33

Σάμος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

5 Πηνία 150 kV/30 MVAr

1 Πυκν. 150 kV/25 MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Το ένα 

πηνίο 150kV/30MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Δ. 41

Σάμος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των ορίων 

του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Το ένα 

πηνίο 150kV/30MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΓΜ150. Σ. 180

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Σάμος - Μαστιχάρι (Κως)

(Β' Φάση)

--

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

17.5

99

0.5

2028Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 

MVA/150 kV, η οποία περιλαμβάνει και 

υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

21 . 1

ΓΜ400. Σ. 29
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν. 

Σάντας - ΚΥΤ Φιλίππων
-- Β'Β'Β' 140 2027Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση του 

ΚΥΤ Ν. Σάντας.

ΑΝ400. Σ. 38 ΚΥΤ Ν. Σάντας
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε τριπλό ζυγό
-- -- 2027Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. 400 kV απλού 

κυκλώματος ΚΥΤ Ν. Σάντας - ΚΥΤ 

Φιλίππων.

ΑΝ400. Σ. 39 ΚΥΤ Φιλίππων
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε διπλό ζυγό
-- -- 2027Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. 400 kV απλού 

κυκλώματος ΚΥΤ Ν. Σάντας - ΚΥΤ 

Φιλίππων.

21 . 2

ΓΜ150. Σ. 181
Γ.Μ. 150 kV Νευροκόπι - 

Σιδηρόκαστρο
-- Β 40 2028Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας τροφοδότησης των Υ/Σ 

Νευροκοπίου και Σιδηροκάστρου.

ΑΝ150. Σ. 158 Νευροκόπι

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ. 150 kV σε πλήρης σε 

απλό ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2028Β
Σύνδεση νέας Γ.Μ. Νευροκόπι - 

Σιδηρόκαστρο.

ΑΝ150. Σ. 159 Σιδηρόκαστρο

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ. 150 kV σε πλήρης σε 

απλό ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2028Β
Σύνδεση νέας Γ.Μ. Νευροκόπι - 

Σιδηρόκαστρο.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

21 . 3

ΓΜ150. Σ. 182

Νέα Γ.Μ. 150 kV 

Αξιούπολη - Κιλκίς

(τμήμα ΟΣΕ Πολυκάστρου- 

Κιλκίς)

-- Β 25 2028Β

Νέα Γ.Μ. Αξιούπολη - Κιλκίς από από 

ΚΙΠ 75Ν έως τον Υ/Σ Κιλκίς για την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας τροφοδότησης 

των Υ/Σ Αξιούπολης και ΟΣΕ 

Πολυκάστρου.

ΑΝ150. Σ. 160 ΟΣΕ Πολυκάστρου

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ. 150 kV σε πλήρης σε 

απλό ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

-- -- 2028Β
Σύνδεση του 2ου κυκλώματος Γ.Μ. ΟΣΕ 

Πολυκάστρου - Κιλκίς.

ΑΝ150. Σ. 161 Κιλκίς
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2028Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος Γ.Μ. ΟΣΕ 

Πολυκάστρου - Κιλκίς.

21 . 5

ΓΜ150. Σ. 184
Γ.Μ. 150 kV Αγιά - 

Μακρυχώρι
-- Β 20 2028Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας τροφοδότησης του Υ/Σ 

Αγιάς.

ΑΝ150. Σ. 164 Αγιά
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2028Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Αγιά - Μακρυχώρι.

ΑΝ150. Σ. 165 Μακρυχώρι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- -- 2028Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Αγιά - Μακρυχώρι.

22 . 3

ΑΝ150. Σ. 192

Υ/Σ Πτολεμαϊδα Ι (ΑΗΣ) 

-

Αναδιατάξεις εντός του 

Υ/Σ (πλευρά 150 kV)

-- -- -- 2028Β

Αναδιατάξεις των κυκλωμάτων εντός 

του Υ/Σ που συνδέονται στην πλευρά 

150 kV για την αποδέσμευση 

κατάλληλου χώρου για την 

ανακατασκευή του Υ/Σ με τεχνολογία 

GIS ανοιχτού τύπου. 

ΑΝ150. Σ. 193

Υ/Σ Πτολεμαϊδα Ι (ΑΗΣ) 

-

Ανακατασκευή πλευράς 

150 kV

  2 Ζυγοί 150 kV

  1 Διασ. διακ. 150 kV

  1 T/Ζ

11 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

  2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

    (τμήμα Συστήματος)

-- -- 2031Β
Ανακατασκευή της πλευράς 150 kV με 

τεχνολογία GIS ανοιχτού τύπου.

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Υ/Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ι (ΑΗΣ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο3

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 2024 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)

ΔΠΑ 2022-2031

Περιγραφή έργου Υ/Σ - 

ΚΥΤ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Τύπος Γ.Μ.

Μήκος 

Γ.Μ.

(km) Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Η
Σ

Η
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ή 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Ε
ίδ

ο
ς

Κ
α

τη
γ
ο

ρ
ία

Α
/Α

Ονομασία

Υ/Σ-ΚΥΤ ή Γ.Μ.

Περιγραφή έργου 

Γ.Μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

1. Ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος. Επίσης, περιλαμβάνει και έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών,

    εφόσον στην κατασκευή τους εμπλέκεται ο ΑΔΜΗΕ.

3. Περισσότερα στοιχεία για κάθε έργο που υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ παρατίθενται στους πίνακες περιγραφής και προγραμματισμού των

    έργων ανάπτυξης του Συστήματος.

    Στους πίνακες αυτούς, τα έργα είναι ταξινομημένα ανά είδος (νέα ΚΥΤ, έργα σε υφιστάμενα ΚΥΤ, νέοι Υ/Σ, έργα σε υφιστάμενους Υ/Σ, έργα

    Γ.Μ. 400 kV και 150 kV κλπ.).
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ΠΙΝΑΚΑΣ O4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 

ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

14.1 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV 3.24 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 4.04 0.00

14.4
ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

400 ΚΑΙ 150 kV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.6 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.10 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.11
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΤΡΩΝ
10.48 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 0.00 15.79 0.00

14.13
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150 kV & ΝΕΟΙ Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7.51 0.00 3.81 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 12.37 0.00 12.37 0.00

14.18 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ Ι) 8.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00

14.19
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΚΕΕ 

ΚΡΗΤΗΣ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.20
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
0.00 0.98 0.00 2.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.48 0.00 4.48

14.21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 0.00 4.69 0.00

14.22 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
Ονομασία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2031

(εκατομ. €)20252022 20242023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2025

(εκατομ. €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2025 (εκατομ. €)
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ΠΙΝΑΚΑΣ O4
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ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
Ονομασία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2031

(εκατομ. €)20252022 20242023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2025

(εκατομ. €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2025 (εκατομ. €)

14.24
ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
0.83 0.00 7.65 0.00 14.16 0.00 6.00 0.00 28.64 0.00 28.64 0.00

14.25
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΔΟΞΑ - Μ. 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.26
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΦΑΣΗ 

ΙΙ)
339.35 0.00 299.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 639.16 0.00 639.16 0.00

14.28
ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 2.05 0.00

14.29
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

400 kV
18.10 0.00 15.00 0.00 10.00 0.00 3.00 0.00 46.10 0.00 46.10 0.00

14.30 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 3.70 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.15 0.00 6.15 0.00

14.31 ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 0.53 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 1.93 0.00

14.33 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ 150 kV ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΣΥΚΙΑ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 0.01 0.00 3.55 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 7.06 0.00 7.06 0.00

14.34 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 150 kV ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ 1.77 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 4.00 0.00 9.63 0.00 14.20 0.00

14.35 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0.60 0.00 4.40 0.00 5.37 0.00 2.15 0.00 12.52 0.00 12.52 0.00

14.45 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0.25 0.00 2.30 0.00 5.90 0.00 4.42 0.00 12.87 0.00 19.74 0.00

14.46 ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ 5.66 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.94 0.00 10.94 0.00
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
Ονομασία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2031

(εκατομ. €)20252022 20242023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2025

(εκατομ. €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2025 (εκατομ. €)

14.48 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 0.09 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00

14.54
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΛΩΝ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΓΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
0.23 0.40 0.00 0.00 0.25 0.00 0.60 0.00 1.08 0.40 1.08 0.40

14.56 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ (Μέρος ΙΙ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.2
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.3
ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 

150 kV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.5 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ (Μέρος ΙΙΙ) 1.85 0.00 2.75 0.00 3.55 0.00 0.03 0.00 8.18 0.00 8.64 0.00

17.6 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0.00 0.00 3.80 0.00 7.10 0.00 2.60 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00

17.7
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΦΑΣΗ 

Ι)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.8 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 400 kV ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 2.73 0.00

17.10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
12.25 0.00 16.93 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 36.50 0.00 36.50 0.00

18.1 ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1.60 0.00 2.60 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 6.20 0.00

18.2 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.40 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00
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Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
Ονομασία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2031

(εκατομ. €)20252022 20242023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2025

(εκατομ. €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2025 (εκατομ. €)

18.3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 

kV
0.00 0.00 0.26 0.00 2.18 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 2.44 0.00

18.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5.90 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00

19.1
Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
58.48 8.75 176.49 10.50 127.57 6.00 0.00 0.00 362.54 25.25 362.54 25.25

19.2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 23.66 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.28 0.00 29.28 0.00

19.3 ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 0.14 0.20 2.20 1.60 3.60 2.50 0.70 0.20 6.64 4.50 6.64 4.50

19.4 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 5.41 5.70 6.70 0.00 8.20 0.00 6.00 0.00 26.31 5.70 32.71 5.70

20.1
ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ (Μέρος 

ΙV)
5.37 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.22 0.00 6.22 0.00

20.2 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 400 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) 16.94 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.84 0.00 25.84 0.00

20.5 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 0.00 0.00 4.33 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 11.63 0.00 11.63 0.00

21.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 0.20 0.00 5.10 0.00 6.15 0.00 2.95 0.00 14.40 0.00 14.40 0.00

21.7
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΑΝΔΡΟΥ
0.14 0.00 5.00 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 10.28 0.00 10.28 0.00

22.1
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
25.17 0.00 10.78 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 50.75 0.00 50.75 0.00
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ΠΙΝΑΚΑΣ O4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 

ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
Ονομασία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2031

(εκατομ. €)20252022 20242023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2025

(εκατομ. €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2025 (εκατομ. €)

22.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00

22.4
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 400 & 150 kV ΛΟΓΩ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 9.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00

22.6 ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 17.80 0.00 8.80 0.00 3.70 0.00 1.14 0.00 31.44 0.00 33.50 0.00

601.44 16.02 619.56 14.60 243.61 9.50 33.59 0.20 1498.19 40.32 1518.55 40.32

14.27 ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kV 16.67 0.00 22.30 0.00 45.43 4.50 47.63 4.50 132.03 9.00 137.34 10.00

14.40 ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0.10 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 4.25 0.00 4.50 0.00 29.00 0.00

14.41
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΤΡΑΣ - ΡΙΟΥ - ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 14.27 0.00

14.43 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kV ΣΤΟ ΒΡΟΧΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 33.26 0.00 50.96 0.00 63.16 0.00

14.57 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΜΟΛΑΟΙ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 0.00

14.59
ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 

ΚΑΙ 150 kV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.62
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ:
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ΠΙΝΑΚΑΣ O4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 

ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

Έργα 

ενίσχυσης 

Συστήματος 

ή επέκτασης 

για σύνδεση 

Δικτύου

Έργα 

Δικτύου ή 

έργα 

επέκτασης 

για σύνδεση 

Χρηστών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
Ονομασία

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2031

(εκατομ. €)20252022 20242023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2025

(εκατομ. €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 - 2025 (εκατομ. €)

20.3 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.34 0.00 0.00 0.00 0.50 0.10 320.55 0.10 323.39 0.20 1450.50 9.00

20.4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΩΝ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.38 2.33 45.63 2.33 863.17 23.74

21.1
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 41.20 0.00

21.2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.64 0.00

21.3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00

21.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00

22.3 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Υ/Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ι (ΑΗΣ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 0.00

22.35 0.00 22.40 0.00 63.68 4.60 452.37 6.93 560.80 11.53 2647.51 54.54

623.79 16.02 641.96 14.60 307.29 14.10 485.95 7.13 2059.00 51.85 4166.06 94.86

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα επιμέρους έργα που περιλαμβάνει κάθε ομάδα έργων αναφέρονται αναλυτικά στους Πίνακες Ο2 και Ο3.

2. Ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος και επέκτασης για τη σύνδεση του Δικτύου. Επίσης, περιλαμβάνει και έργα Δικτύου ή έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών, εφόσον στην κατασκευή τους εμπλέκεται ο ΑΔΜΗΕ.

3. Οι εκτιμώμενες δαπάνες για έργα Δικτύου στις ομάδες έργων 14.27, 19.1, 19.3, 20.3 και 20.4 επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ και περιλαμβάνονται στο παρόν ΔΠΑ 

     μέχρι την συμπερίληψή τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΠΑ:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ταξινόμηση ανά είδος έργου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΥ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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ΚΥΤ. Σ. 1 14.1
ΚΥΤ Λαγκαδά

(νέο ΚΥΤ)

3 Ζυγοί 400 kV

3 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 150 kV     

Κ1.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2011 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2011.

ΚΥΤ. Σ. 4 14.4

ΚΥΤ Μεγαλόπολης 

(μόνον το τμήμα που 

αποτελεί έργο 

ενίσχυσης)

3 Ζυγοί 400 kV

3 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

4 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

12 Πύλες Γ.Μ. 150 kV     

Κ3.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 2014Α

Η κατασκευή του έργου και η ηλέκτριση της 

πλευράς 150 kV ολοκληρώθηκε το 2013. Η 

ηλέκτριση της πλευράς 400 kV ολοκληρώθηκε το 

2014.

ΚΥΤ. Σ. 5 14.40
ΚΥΤ Πάτρας 

(νέο ΚΥΤ)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

4 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 400kV/ 30 

MVAr

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

K3.4 12-21 12-22 12-22 12-23 12-23 12-24 12-24 -- -- 06-26 12-25 06-26 06-26 12-28 2028B

Η μελέτη-κατασκευή του ΚΥΤ και των καλωδίων 

με τα πηνία αντιστάθμισης θα υλοποιηθεί ως 

ενιαίο Project (Turn Key). Μετά από 

αλλεπάλληλες συνεννοήσεις με τους τοπικούς 

φορείς, υπήρξε συμφωνία που περιλαμβάνει 

εκτεταμένες υπογειοποιήσεις νέων και 

υφιστάμενων δικτύων 400kV και 150kV. 

Παραμένουν οι αντιδράσεις από το Δ. Ρίου και 

από μερίδα κατοίκων του Βελδιτσίου (Δ. 

Πατρέων). Ο διαφαινόμενος ρυθμός εξέλιξης των 

φορτίων επιτρέπει τη χρονική μετατόπιση 

υλοποίησης του ΚΥΤ προς το τέλος του ορίζοντα 

του παρόντος ΔΠΑ.
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ΚΥΤ. Σ. 6 14.27
ΚΥΤ Ρουφ

 (νέο ΚΥΤ)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

3 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 400kV/50 

MVAr

1 Πηνίο 400kV/60 

MVAr

6 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα εντός των 

ορίων του 

Συστήματος)

Κ4.7 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 02-21 02-22 -- -- -- -- 02-22 12-22 12-22 12-25 2025B

ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS). Μετά την άρση της 

εμπλοκής με τον Οργανισμό Αθήνας, εκδόθηκε 

σχετικό ΠΔ, το οποίο προβλέπει σημαντική 

μείωση της έκτασης που διατίθεται για την 

ανάπτυξη του ΚΥΤ. Μετά την άρση της νέας αυτής 

εμπλοκής, θα απαιτηθεί η έκδοση αδειών 

κατεδάφισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Λόγω 

των διαδοχικών εμπλοκών, υπήρξαν συνεχείς 

αναβολές στη διακήρυξη του έργου με 

υποχρέωση υποβολής της ΜΠΕ από τον Ανάδοχο 

και την εκτέλεση του έργου μετά τη λήψη της 

ΕΠΟ. Τελικά αποφασίσθηκε να προχωρήσει ο 

ΑΔΜΗΕ στην υποβολή της ΜΠΕ και η διακήρυξη 

να αφορά μόνον το κατασκευαστικό μέρος. Η 

υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά τη 

χορήγηση τμηματικής πράξης εφαρμογής που έχει 

ζητηθεί από την Περιφέρεια. Επίκειται η 

διερεύνηση για τυχόν ευρήματα αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί 

συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών 

(Δ. Αιγάλεω, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) για τη 

ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
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ΚΥΤ. Σ. 7 14.59
ΚΥΤ Αργυρούπολης

(πλευρά 400 kV)

2 Ζυγοί 400 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

4 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

3 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

Κ4.6 OK OK OK OK 03-21

Λόγω των αλλεπάλληλων δικαστικών εμπλοκών, 

από το 2004 έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί 

μόνον η πλευρά 150 kV. Τον Ιούλιο του 2013 ο 

ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ΜΠΕ βάσει του νέου θεσμικού 

πλαισίου. Στη ΜΠΕ προβλέπεται η υλοποίηση της 

πλευράς 400 kV του ΚΥΤ με τεχνολογία GIS. Έχει 

προταθεί στους τοπικούς φορείς να υλοποιηθεί 

και η πλευρά 150 kV με τεχνολογία GIS. Η 

πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Εξετάζεται η 

δυνατότητα υπογειοποίησής του. Θα υποβληθεί  

εκ νέου ΜΠΕ για έγκριση αδειοδότησης  

λειτουργίας.

ΚΥΤ. Σ. 8 14.29
ΚΥΤ Κορίνθου

(νέο ΚΥΤ)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

1 Τ/Ζ 400 kV

1 Τ/Ζ 150 kV

2 ΑΜΣ+πηνία 30 kV

6 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 

3 Πύλες ΑΜ/Σ 400 kV

3 Πύλες ΑΜ/Σ 150 kV

K3.3 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 05-19 11-21 2021B ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS). 
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ΚΥΤ. Π. 2 14.4

ΚΥΤ Μεγαλόπολης 

(τμήμα που αποτελεί 

έργο σύνδεσης συμβ. 

μονάδων 

παραγωγής)

3 Ζυγοί 400 kV

3 Πύλες 400 kV

   Μ/Σ ανύψωσης

Κ3.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 2014Α  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΚΥΤ. Π. 4 17.3

ΚΥΤ Πτολεμαΐδας

(έργο σύνδεσης 

μονάδας παραγωγής)

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 400 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

1 Μ/Σ ανύψωσης

   με πύλη 400 kV

1 Μ/Σ βοηθητικών

   με πύλη 150 kV

-- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 10-16 10-18 10-18 10-21 2021B

ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

περιλαμβάνεται στην προσφορά σύνδεσης της 

μονάδας παραγωγής και θα υλοποιηθεί από τον 

Παραγωγό (ΔΕΗ Α.Ε.). 

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

2. Το συνολικό έργο νέου ΚΥΤ με τον αντίστοιχο κωδικό περιλαμβάνει τους ΑΜΣ με τα πηνία 50 MVAr και όλες τις πύλες 400, 150 και 30 kV.

3. Η τελική ονομασία κάθε ΚΥΤ καθορίζεται με τη Σύμβαση Σύνδεσης, όπου υπάρχει.

4. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα μελλοντικά ΚΥΤ, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ και έχει προγραμματισθεί χρονικά.

136



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΥ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 400 kV 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

Ε
ΙΔ

Ο
Σ

Κ
Α

Τ
Η

Γ
.

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(Οι ΑΜΣ-Μ/Σ 

περιλαμβάνουν και τις 

πύλες)

Α
Ρ

ΙΘ
. 

Μ
Ο

Ν
Ο

Γ
Ρ

. 

Δ
ΙΑ

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Τ
Ο

Σ

ΑΜΣ. Σ. 1 14.18 ΚΥΤ Αμυνταίου 1 νέος ΑΜΣ Κ1.1 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΜΣ. Σ. 2 14.18 ΚΥΤ Ν. Σάντας
 2 νέοι ΑΜΣ + πηνία 30 

kV
Κ1.8 2023Β

ΑΜΣ. Σ. 3 14.18 ΚΥΤ Αχελώου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ3.1 2019Β
Αντικατάσταση ενός ΑΜΣ λόγω βλάβης. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΜΣ. Σ. 4 14.18 ΚΥΤ Αράχθου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ3.2 2014
Αντικατάσταση ενός ΑΜΣ λόγω βλάβης. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΑΜΣ. Σ. 5 20.2 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ + 

πηνίο 30 kV
Κ4.2 2022Α

Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας για 

την βελτίωση της αξιοπιστίας και ασφάλειας 

του Συστήματος και της τροφοδότησης των 

καταναλωτών.

ΑΜΣ. Σ. 6 20.2 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ1.4 2023Β Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 7 20.2 ΚΥΤ Κουμουνδούρου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ4.1 2021Β Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας. 

ΑΜΣ. Σ. 8 20.2 ΚΥΤ Λαυρίου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ4.5 2023Β Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 9 20.2 ΚΥΤ Παλλήνης Αντικατάσταση 2 ΑΜΣ Κ4.4 2021Β Αντικατάσταση 2 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 10 20.2 ΚΥΤ Λαγκαδά Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ1.5 2023Α Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας.

ΑΜΣ. Σ. 11 14.18 ΚΥΤ Παλλήνης
 1 νέος ΑΜΣ + πηνίο 30 

kV
Κ4.4 2022Α

Το έργο αποτελεί μέτρο έκτακτου χαρακτήρα 

για την βελτίωση της αξιοπιστίας και 

ασφάλειας του Συστήματος και της 

τροφοδότησης των καταναλωτών.

ΑΜΣ. Σ. 12 20.2 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ Κ4.3 2022Α

Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ λόγω παλαιότητας. Το 

έργο αποτελεί μέτρο έκτακτου χαρακτήρα για 

την βελτίωση της αξιοπιστίας και ασφάλειας 

του Συστήματος και της τροφοδότησης των 

καταναλωτών.

ΠΗΝ400. Σ. 3 14.27 ΚΥΤ Αχαρνών

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 50 MVAr

Κ4.2 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΠΗΝ400. Σ. 4 14.4 ΚΥΤ Αχελώου

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 70 MVAr

Κ3.1 2019B Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΠΗΝ400. Σ. 5 14.4 ΚΥΤ Διστόμου

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 70 MVAr

Κ2.3 2020Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΠΗΝ400. Σ. 6 14.27 ΚΥΤ Κουμουνδούρου

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 50 MVAr

Κ4.1 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΠΗΝ400. Σ. 11 14.27 ΚΥΤ Αχαρνών

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV / 60 MVAr

Κ4.2 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο 

υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΠΗΝ400. Σ. 15 14.4 ΚΥΤ Μεγαλόπολης

3 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 400 kV 

(2x70 MVAr + 1x100 

MVAr)

Κ3.5 2020Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΠΗΝ400. Σ. 16 22.1 ΚΥΤ Αμυνταίου

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV/100 MVAr

K1.3 2023Α

ΠΗΝ400. Σ. 17 22.1 ΚΥΤ Λαγκαδά

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV/100 MVAr

K1.5 2023Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ
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ΠΗΝ400. Σ. 18 22.1 ΚΥΤ Λάρισας

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

400 kV/100 MVAr

K2.1 2023Α

ΑΝ400. Σ. 2 14.18 ΚΥΤ Καρδιάς

Αντικατάσταση 

διαφορικής προστασίας 

400 kV

Κ1.2 2013Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΑΝ400. Σ. 5 14.1 ΚΥΤ Φιλίππων
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε διπλό ζυγό
Κ1.6 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 8 14.27 ΚΥΤ Αχαρνών
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε τριπλό ζυγό
Κ4.2 2025B Σύνδεση νέου ΚΥΤ Ρουφ με το ΚΥΤ Αχαρνών.

ΑΝ400. Σ. 11 14.59 ΚΥΤ Παλλήνης
2 νέες πύλες Γ.Μ. 400 

kV σε τριπλό ζυγό
Κ4.4

Με την ένταξη της πλευράς 400 kV του ΚΥΤ 

Αργυρούπολης.

ΑΝ400. Σ. 13 14.18 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.4 2015Α

Αντικατάσταση 3 πλήρων πυλών 400 kV λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ400. Σ. 14 14.18 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ4.4 2015Β

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης 400 kV λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ400. Σ. 15 14.18 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.3 2015Β

Αντικατάσταση 3 πλήρων πυλών 400 kV λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ400. Σ. 16 14.18 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ1.4 2016Α

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης και 1 τομής 

ζυγών 400 kV λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 17 14.18 ΚΥΤ Καρδιάς
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ1.2 2016Α

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης 400 kV λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 18 14.18 ΚΥΤ Λάρισας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.1 2016Β

Αντικατάσταση 1 πλήρους πύλης και 1 τομής 

ζυγών 400 kV λόγω παλαιότητας. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ400. Σ. 20 14.1 ΚΥΤ Λαγκαδά
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε τριπλό ζυγό
Κ1.5 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΑΝ400. Σ. 21 17.2 ΚΥΤ Λαυρίου

Διατάξεις σύνδεσης του 

Υ/Σ Ζεύξης Λαυρίου με 

το υφιστάμενο ΚΥΤ 

Λαυρίου

Κ4.5 2018A

Σύνδεση των ΑΜΣ στο ΚΥΤ Λαυρίου στο 

πλαίσιο της Α' Φάσης του έργου της 

διασύνδεσης των Κυκλάδων. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ400. Σ. 24 20.2 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.4 2021Α

Αντικατάσταση 5 διακοπτών, 10 Μ/Σ έντασης, 

1 Μ/Σ Τάσης λόγω παλαιότητας. Εντός του 

2020 αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.
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19.2 ΚΥΤ Κουμουνδούρου

2 Ζυγοί 400 kV

2 Ζυγοί 150 kV

2 Διασ. διακ. 400 kV

3 Διασ. διακ. 150 kV

1 Τ/Ζ 400 kV

2 T/Z 150 kV

9 Πύλες Γ.Μ. 400 kV

1 Πύλη Πηνίου 400 kV

7 Πύλες ΑΜ/Σ 400 kV

4 AM/Σ 400 /150/30 kV 

280 MVA

5 Πηνία 150 kV/50 MVar

21 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

7 Πύλες ΑΜ/Σ 150 kV

5 Πύλες Α/Ε 150 kV

Κ4.1 2024A

Κατασκευή νέου ΚΥΤ με τεχνολογία GIS. Η 

σταδιακή μεταγωγή από το υφιστάμενο στο 

νέο GIS θα ξεκινήσει από το 2023Α (για 

υποστήριξη της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης).

ΑΝ400. Σ. 26 20.2 ΚΥΤ Αγ. Δημητρίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ1.1 2022Α

Αντικατάσταση 6 αποζευκτών, 5 διακοπτών, 4 

Μ/Σ έντασης Τάσης λόγω παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 27 20.2 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ4.3 2022B

Αντικατάσταση 11 διακοπτών, 7 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας. Εντός του 2020 

αντικαταστάθηκαν δύο διακόπτες.

ΑΝ400. Σ. 28 20.2 ΚΥΤ Αμυνταίου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ1.3 2021Α

Αντικατάσταση 4 αποζευκτών, 6 διακοπτών, 4 

Μ/Σ έντασης λόγω παλαιότητας. Εντός του 

2020 αντικαταστάθηκαν τρεις διακόπτες.

ΑΝ400. Σ. 29 20.2 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ4.2 2021Β

Αντικατάσταση 7 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 30 20.2 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.3 2023Α

Αντικατάσταση 1 διακόπτη, 4 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 31 20.2 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ1.4 2023Β

Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη, 4 διακοπτών, 4 

Μ/Σ έντασης λόγω παλαιότητας. Εντός του 

2020 αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ400. Σ. 32 20.2 ΚΥΤ Μελίτης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ1.7 2020A

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ400. Σ. 33 20.2 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ4.4 2022Α

Αντικατάσταση 5 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 34 20.2 ΚΥΤ Τρικάλων
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.2 2021Β

Αντικατάσταση 5 διακοπτών, 5 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ400. Σ. 35 20.2 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ2.3 2021Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 400 kV.

ΑΝ400. Σ. 36 20.2 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ4.2 2021Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 400 kV.

ΑΝ400. Σ. 37 20.2 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση 

εξοπλισμού 400 kV
Κ4.4 2022Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 400 kV.

ΑΝ400. Σ. 38 21.1 ΚΥΤ Ν. Σάντας
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε τριπλό ζυγό
Κ1.8 2027Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώματος 

ΚΥΤ Ν. Σάντας - ΚΥΤ Φιλίππων.

ΑΝ400. Σ. 39 21.1 ΚΥΤ Φιλίππων
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 

400 kV σε διπλό ζυγό
Κ1.6 2027Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώματος 

ΚΥΤ Ν. Σάντας - ΚΥΤ Φιλίππων.

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΥ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 400 kV 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

3. Το συνολικό έργο της εγκατάστασης νέας αυτεπαγωγής με τον αντίστοιχο κωδικό περιλαμβάνει το πηνίο και την πύλη 400 kV.

4. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ και έχει προγραμματισθεί χρονικά.

2. Το συνολικό έργο της εγκατάστασης νέου ΑΜΣ με τον αντίστοιχο κωδικό περιλαμβάνει τον ΑΜΣ, το πηνίο 50 MVAr και τις πύλες 400,

    150 και 30 kV.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Υ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Υ/Σ 150kV/ΜΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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ΥΣ. Σ. 2 14.28

Σκιάθος

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

1 πύλη Γ.Μ. 150 kV

1 πηνίο 150kV/ 16 

MVAr

ΔΠΚΕ 19.6 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-19 12-19 12-19 05-22 2022A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ. Παύση εργασιών από 

την αρχαιολογική υπηρεσία 

Μαγνησίας.

ΥΣ. Σ. 5 14.22

Υ/Σ Ζεύξης GIS 

Λαυρίου 150 kV

(νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

2 Ζυγοί 150 kV

1 ΑΜΣ+πηνίo 30 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

1 Πύλη ΑΜΣ 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/25MVAr

2 Α/Ζ τομής ζυγών 150 

kV

-- K4.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018. Εντός του 

2019 συνδέθηκε η εκτροπή της Γ.Μ. 

150 kV Παλλήνη - Βάρη - Λαύριο. 

Εντός του 2020 ολοκληρώθηκαν οι 

συνδέσεις των εκτρεπόμενων 

κυκλωμάτων από τον Υ/Σ 150 kV 

Λαυρίου. 

ΥΣ. Σ. 6 14.22

Σύρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

4 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/25MVAr

4 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- 51.3 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Σ. 6β 14.22
Σύρος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- 51.3 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-05 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Υ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Υ/Σ 150kV/ΜΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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ΥΣ. Σ. 7 14.22

Πάρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- 51.6 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Σ. 7β 14.22
Πάρος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- 51.6 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-05 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 8 14.22

Μύκονος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

1 Πηνίο 150kV/16MVAr

-- 51.2 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Σ. 8β 14.22
Μύκονος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- 51.2 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-05 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 9 14.22

Νάξος (νέος Υ/Σ)

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πηνίο 150kV/9MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- 51.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 12-17 08-18 08-18 09-20 2020B
Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Υ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Υ/Σ 150kV/ΜΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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Υ
Π

Ο
Γ

Ρ
Α

Φ
Η

 Σ
Υ

Μ
Β

Α
Σ

Η
Σ

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η
 Φ

Α
Κ

Ε
Λ

Ο
Υ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

 

Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
Τ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Ο
Ρ

Ω
Ν

Π
Ρ

Ο
Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η
 

Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
Τ

ΙΚ
Ε

Σ
 

Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
Ε

Σ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

Α
Ρ

ΙΘ
M

Ο
Σ

 Μ
Ο

Ν
Ο

Γ
Ρ

. 

Δ
ΙΑ

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Τ
Ο

Σ

ΕΞΕΥΡΕΣΗ 

ΧΩΡΟΥ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

ΥΣ. Σ. 9β 14.22
Νάξος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- 51.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-05 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 10 14.13

Αιγίνιο

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Α/Ζ πυλών Μ/Σ 150 

kV

ΔΠΜ-Θ 15.4 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 13β 14.22
Κύθνος

(γήπεδο Υ/Σ)
-- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-05 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΥΣ. Σ. 20 18.1

Κερατέα

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(το τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος)

ΔΠΑ 42.41 ΟΚ ΟΚ 2024Β

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του 

τμήματος εντός των ορίων του Δικτύου 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΥΣ. Σ. 21 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Υ/Σ Ζεύξης Δαμάστας

(Έργα που δεν 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ Στ.Μ. 150 

kV

-- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ 11-18 11-18 03-20 03-20 06-20 03-19 03-20 06-20 04-23 2023A

Νέος Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV για τη 

σύνδεση του μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ με το 

Σύστημα 150 kV της Κρήτης.

Το κυρίως αντικείμενο του έργου 

μεταφέρθηκε στο νέο έργο με κωδ. 

ΑΡΙΑΔ.Σ.1.
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ΔΠΑ 2022-2031
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ΥΣ. Σ. 22β 19.1

Σέριφος 

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- --

ΥΣ. Σ. 22 19.1

Σέριφος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Συστήματος)

3 Πηνία 150kV/25MVAr

1 Πηνίο 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 05-21 04-22 04-22 05-24 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.

ΥΣ. Σ. 23β 19.1

Μήλος

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- --

ΥΣ. Σ. 23 19.1

Μήλος

 (νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Συστήματος)

1 Πηνίο 150kV/25MVAr

2 Πηνία 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 05-21 04-22 04-22 05-24 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.
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τις πύλες)
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ΥΣ. Σ. 24β 19.1

Φολέγανδρος 

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- --

ΥΣ. Σ. 24 19.1

Φολέγανδρος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Συστήματος)

1 Πηνίο 150kV/25MVAr

2 Πηνία 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 05-21 04-22 04-22 05-24 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ.

ΥΣ. Σ. 25β 19.1

Θήρα 

Πρόσκτηση χώρου

(γήπεδο Υ/Σ)

-- -- -- 08-20 03-21 2021Α
Περιλαμβάνεται και ο χώρος για τις 

εγκαταστάσεις του SVC.
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ΔΠΑ 2022-2031
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ΥΣ. Σ. 25 19.1

Θήρα 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV  - 

(Τμήμα Συστήματος)

1 Πύλη Μ/Σ SVC 150 

kV

3 Πηνία 150kV/25MVAr

1 Πηνίο 150kV/20MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 08-20 07-21 07-21 06-23 2023A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS).  Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΑΔΜΗΕ. 

ΥΣ. Σ. 28 19.3

Τήνος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV - 

(Τμήμα Συστήματος)

2 Πηνία 150kV/16MVAr

ΔΠΑ 51.4 10-19 08-20 08-20 10-20 12-20 12-21 01-21 12-22 05-22 11-22 12-22 12-24 2024B

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το ακριβές 

μέγεθος των πηνίων θα καθοριστεί 

από την τελική χωροθέτηση του 

υποσταθμού. 

ΥΣ. Σ. 26β 20.3

Υ/Σ Μαστιχαρίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(νεος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Πρόσκτηση χώρων                                                                                                  

-- -- --
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ΥΣ. Σ. 26 20.3

Υ/Σ Μαστιχαρίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(νεος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες ΣΜ ΣΡ/ΕΡ 150 

kV 

4 Πύλες   Γ.Μ.   150   kV                                                                                             

3 Πύλες Μ/Σ 150kV 

(Tμήμα Συστήματος) 

2 Πηνία 150kV/30 

MVAr

6 Πηνία 150 kV/25 

MVAr

-- -- ΟΚ 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027B

Υ/Σ GIS 150 kV για τη σύνδεση του 

μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ της Κω με το 

Σύστημα 150 kV των Δωδεκανήσων. 

Στο έργο περιλαμβάνεται και η 

επέκταση για το έργο διασύνδεσης ΒΑ 

Αιγαίου

ΥΣ. Σ. 27β 20.3

Κάρπαθος                                             

(νέος Υ/Σ)

Πρόσκτηση χώρων

-- -- --

ΥΣ. Σ. 27 20.3

Κάρπαθος                                             

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Πύλη Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

3 Πηνία 150kV/25MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 07-22 07-23 08-23 08-24 09-24 09-25 09-25 09-26 03-26 09-26 10-26 10-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/25MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Σ. 29β 20.4

Λήμνος 

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- -- ΟΚ
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ΥΣ. Σ. 29 20.4

Λήμνος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(Τμήμα Συστήματος) 

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV  

2 Πηνία 150 kV/40 

MVAr

3 Πηνία 150 kV/45 

MVAr

-- -- ΟΚ 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/45MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Σ. 30β 20.4

Λέσβος 

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- -- ΟΚ

ΥΣ. Σ. 30 20.4

Λέσβος

 (νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

-- -- ΟΚ 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.

ΥΣ. Σ. 31β 20.4

Σκύρος 

(νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 

-- -- -- ΟΚ

ΥΣ. Σ. 31 20.4

Σκύρος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

3 Πηνία 150 kV/15 

MVAr

2 Πηνία 150 kV/45 

MVAr

-- -- ΟΚ 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Το 

ένα πηνίο 150kV/15MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.
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ΥΣ. Σ. 32β 20.4
Χίος (νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 
-- -- -- ΟΚ

ΥΣ. Σ. 32 20.4

Χίος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 

kV(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

5 Πηνία 150 kV/30 

MVAr

-- -- ΟΚ 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα 

πηνίο 150kV/30MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΥΣ. Σ. 33β 20.4
Σάμος (νέος Υ/Σ) 

Πρόσκτηση χώρων 
-- -- -- ΟΚ

ΥΣ. Σ. 33 20.4

Σάμος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Συστήματος

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Συστήματος)

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

5 Πηνία 150 kV/30 

MVAr

1 Πυκν. 150 kV/25 

MVAr

-- -- ΟΚ 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Το 

ένα πηνίο 150kV/30MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ και Υ/Σ Ζεύξης 

Δαμάστας

(Έργα που 

περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ Στ.Μ. 150 

kV  

+

2 Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ

-- -- 2023Α

Αφορά το σύνολο των έργων που 

περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση. 

Το έργο αντικαθίσταται από τα 

υποέργα ΑΡΙΑΔ.Σ.1α, ΑΡΙΑΔ.Σ.1β και 

ΑΡΙΑΔ.Σ.1γ.
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ΑΡΙΑΔ. Σ. 1α 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμός μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ Αττικής

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

1 Σταθμός μετατροπής 

400 kV EP / 500 kV ΣΡ
-- -- 2023Α

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1β 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Σταθμός μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ Κρήτης

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

1 Σταθμός μετατροπής 

150 kV EP / 500 kV ΣΡ
-- -- 2023Α

ΑΡΙΑΔ. Σ. 1γ 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Υ/Σ Ζεύξης Δαμάστας

(Έργο που 

περιλαμβάνεται στην 

κύρια σύμβαση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

8 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πύλες Μ/Σ Στ.Μ. 150 

kV  

-- -- 2023Α

Νέος Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV για τη 

σύνδεση του μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ με το 

Σύστημα 150 kV της Κρήτης.
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ΥΣ. Δ. 11 14.40

ΚΥΤ Πάτρας

(τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου)

2 Μ/Σ 40/50 MVA

1 πυκνωτής ΜΤ 12 

MVAr

ΔΠΠ-Η Κ3.4Α 12-21 12-22 12-22 12-23 12-23 12-24 -- -- -- -- 12-25 06-26 06-26 12-28 2028B

Το έργο συναρτάται με την κατασκευή 

του νέου ΚΥΤ Πάτρας (ΚΥΤ.Σ.5) και το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 12 14.28

Σκιάθος

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 πυκνωτές ΜΤ/12 

MVAr

ΔΠΚΕ 19.6 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-19 12-19 12-19 05-22 2022A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Η 

υλοποίηση της πλευράς του Υ/Σ που 

θα περιέλθει στην κυριότητα του 

ΑΔΜΗΕ χαρακτηρίζεται ως έργο 

ενίσχυσης του Συστήματος στο 

πλαίσιο διασύνδεσης νησιών (κωδ. 

ΥΣ.Σ.2). Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. Παύση εργασιών από 

την αρχαιολογική υπηρεσία 

Μαγνησίας.
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ΥΣ. Δ. 20 18.1

Κερατέα

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(το τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου) 

2 Μ/Σ 40/50 MVA

1 πυκνωτής ΜΤ 12 

MVAr

ΔΠΑ 42.41 ΟΚ ΟΚ 2024Β

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, 

Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του 

τμήματος εντός των ορίων του Δικτύου 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΥΣ. Δ. 25 19.3

Τήνος (νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

ΔΠΑ 51.5 10-19 08-20 08-20 10-20 10-20 12-21 01-21 12-22 05-22 11-22 12-22 12-24 2024B

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Η δαπάνη 

του τμήματος εντός των ορίων του 

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 26 14.22

Σύρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- 51.3 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Δ. 27 14.22

Πάρος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- 51.6 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.
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ΥΣ. Δ. 28 14.22

Μύκονος (νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- 51.2 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

ΥΣ. Δ. 29 14.22

Νάξος (νέος Υ/Σ)

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων )

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr
-- 51.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 12-17 08-18 08-18 09-20 2020B

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΥΣ. Δ. 30 14.27

ΚΥΤ Ρουφ

(νέος Υ/Σ εντός του 

χώρου του ΚΥΤ)

3 Μ/Σ 40/50MVA-20kV ΔΠΑ Κ4.7Α ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 02-21 02-22 -- -- -- -- 02-22 12-22 12-22 12-25 2025B

Υ/Σ υποβιβασμού εντός του χώρου 

του ΚΥΤ Ρουφ, σε αντικατάσταση του 

υφιστάμενου Υ/Σ Ρουφ που θα 

αποξηλωθεί. Το έργο συσχετίζεται με 

την πρόοδο υλοποίησης του συνολικού 

έργου του νέου ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6). 

Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ . 
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ΥΣ. Δ. 31 19.1

Σέριφος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 20/25 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 05-21 04-22 04-22 05-24 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 32 19.1

Μήλος

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 20/25 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 05-21 04-22 04-22 05-24 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 33 19.1

Φολέγανδρος 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV   - 

(Τμήμα Δικτύου)

2 Μ/Σ 20/25 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 05-21 04-22 04-22 05-24 2024A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 
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τις πύλες)
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ΥΣ. Δ. 34 19.1

Θήρα 

(νέος Υ/Σ)

-

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV  - 

(Τμήμα Δικτύου)

3 Μ/Σ 40/50 MVA

3 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 06-18 05-20 05-20 05-21 05-21 06-22 08-20 07-21 07-21 06-23 2023A

Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS). Μ/Σ διπλής 

σχέσης για μελλοντική μετάβαση από 

15 kV σε 20 kV.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΑΔΜΗΕ. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 35 20.3

Κάρπαθος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)   

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20 kV/12 MVAr

-- -- ΟΚ ΟΚ 07-22 07-23 08-23 08-24 09-24 09-25 09-25 09-26 03-26 09-26 10-26 10-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 36 20.3

Υ/Σ Μαστιχαρίου

(νεος Υ/Σ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Α' Φάση)

3 Πύλες Μ/Σ 150kV  - 

(Τμήμα Δικτύου)    

3 Μ/Σ 40/50MVA

3 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027B

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 37 20.4

Λήμνος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Α' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(Τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη του   τμήματος εντός   των   ορίων 

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 38 20.4

Λέσβος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Α' Φάση)

3 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3 Μ/Σ 40/50 MVA 

3 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη   του τμήματος   εντός των ορίων   

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 
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ΥΣ. Δ. 39 20.4

Σκύρος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 Μ/Σ 40/50 MVA 

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Η 

δαπάνη   του τμήματος   εντός των ορίων

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 40 20.4

Χίος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Νέος Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV. Η 

δαπάνη   του τμήματος   εντός των ορίων

του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΥΣ. Δ. 41 20.4

Σάμος 

(νέος Υ/Σ)

Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου

(Β' Φάση)

2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

(τμήμα Δικτύου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 Μ/Σ 40/50 MVA

2 Πυκν. 20kV/12MVAr

-- -- ΟΚ 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Το 

ένα πηνίο 150kV/30MVar συνδέεται 

απ'ευθείας στον ζυγό.

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

2. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον οι μελλοντικοί Υ/Σ, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ και έχει προγραμματισθεί χρονικά.

3. Το συνολικό έργο νέου Υ/Σ με τον αντίστοιχο κωδικό περιλαμβάνει τους Μ/Σ και όλες τις πύλες 150 kV και Μ.Τ.

4. Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων εξυπηρέτησης Χρηστών (κατηγορίες Δ, Ο, Π, Α), ισχύει υπό την προϋπόθεση έγκαιρης υπογραφής των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης.
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SVC. Σ. 1 14.22

Σύρος (SVC)

(Α' Φάση 

Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

1 SVC ±100 MVAr 51.3 2018A Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

SVC. Σ. 2 17.7 Ηράκλειο ΙΙΙ 1 νέο STATCOM ± 60 MVAr -- 2021Α

Εγκατάσταση πλήρους διάταξης STATCOM, 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της 

Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Η 

κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε εντός του 

2021 και επίκειται η ηλέκτρισή του.

FACTS. Σ. 3 19.1 Θήρα (SVC)
1 SVC -100 MVAr / + 50 

MVAr
-- 2023A

FACTS. Σ. 4 20.3
Σορωνή

(Α' Φάση)

1 STATCOM

± 100 MVAr
-- 2027Β

Η ισχύς του STATCOM δύναται να 

τροποποιηθεί έπειτα από τον ακριβή 

καθορισμό του μήκους των καλωδιακών Γ.Μ. 

Ε.Ρ.

FACTS. Σ. 5 20.4
Λέσβος

(Α' Φάση)

1 STATCOM

-50/+100 MVAr
-- 2027Β

Η ηλέκτριση θα συμβαδίσει με την 

ολοκλήρωση του Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου.

FACTS. Σ. 6 22.1
ΚΥΤ Αράχθου

(πλευρά 150 kV)

1 SVC ή STATCOM

-100 MVAr
K3.2 2024A

FACTS. Σ. 7 22.1 Υ/Σ Άστρους
1 SVC ή STATCOM

-100 MVAr
37.1 2024A

Το σύστημα δυναμικής αντιστάθμισης θα 

εγκατασταθεί στον Υ/Σ Άστρους ή σε άλλο 

κοντινό Υ/Σ.

BESS. Σ. 1 22.1 Υ/Σ Θήβας
1 Σύστημα Αποθήκευσης

20 MW / 1h
24.2 2022 Πιλοτικός σταθμός αποθήκευσης.

BESS. Σ. 2 22.1 Υ/Σ Νάξου
1 Σύστημα Αποθήκευσης

7÷10 MW / 4h
51.5 2022 Πιλοτικός σταθμός αποθήκευσης.

ΠΗΝ150. Σ. 3 14.43 Λευκάδα

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV / 12 MVAr

32.1 2025B

Εγκατάσταση 1 πηνίου στη Λευκάδα μετά από 

την αναβάθμιση της υποβρύχιας σύνδεσης 

Λευκάδας - Κεφαλληνίας. Σε περίπτωση που 

προηγηθεί η υλοποίηση νέου Υ/Σ νοτιότερα 

του Υ/Σ Λευκάδας, το πηνίο που θα 

εγκαθίσταντο στον Υ/Σ Λευκάδας θα 

εγκατασταθεί απευθείας στο νέο αυτόν Υ/Σ.

ΠΗΝ150. Σ. 4 14.43 Μύρτος

Μεταφορά 1 αυτεπαγωγής

150 kV / 16 MVAr από το 

Αργοστόλι

33.2 2025B

Μεταφορά ενός πηνίου από το Αργοστόλι στο 

Μύρτο. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μετά 

από τη μεταβίβαση των παγίων από τον 

Παραγωγό που συνδέεται στον Υ/Σ Μύρτου.

ΠΗΝ150. Σ. 5 14.10
Τερματικό  

Αμαρύνθου

1 νέο κτίριο + 1 νέα 

αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 

150 kV / 8 MVAr

+ 2 επιπλέον νέοι αποζεύκτες 

+ προσθήκη ζυγού 150kV

-- 2018Α

Αντιστάθμιση των δύο παλαιών καλωδιακών 

κυκλωμάτων.Η κατασκευή του έργου 

ολοκληρώθηκε το 2018. Εκκρεμεί η 

υλοποίηση της πολύπλοκης διαδικασίας του 

παραλληλισμού.

ΠΗΝ150. Σ. 12 22.1 ΚΥΤ Αλιβερίου

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K2.6 2022Α
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ΠΗΝ150. Σ. 13 22.1 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K1.4Α 2022Α

ΠΗΝ150. Σ. 14 22.1 ΚΥΤ Φιλίππων

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K1.6Α 2022Β

ΠΗΝ150. Σ. 15 22.1 ΚΥΤ Καρδιάς

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K1.2 2023Α

ΠΗΝ150. Σ. 16 22.1 ΚΥΤ Ν. Σάντας

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K1.8Α 2023Β

ΠΗΝ150. Σ. 17 22.1 ΚΥΤ Αχελώου

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K3.1 2023Β

ΠΗΝ150. Σ. 18 22.1 ΚΥΤ Αχαρνών

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K4.2 2024Α

ΠΗΝ150. Σ. 19 22.1 ΚΥΤ Λάρυμνας

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/100 MVAr

K2.4 2024Α

ΠΗΝ150. Σ. 20 22.1 Υ/Σ Μολάων

 1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV/25 MVAr

40.1 2022Α

ΠΗΝ150. Α. 1β 14.6
Τερματικό 

Πολυποτάμου

2 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης

150 kV (2x18 MVAr)

23.17 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ150. Σ. 3 14.1 Κιλκίς

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV + 1 νέος Α/Z τομής ζυγών 

σε απλό ζυγό

7.1 2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ150. Σ. 9 14.56 Μουδανιά
1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 

kV σε απλό ζυγό
9.3 2016 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 14 14.56 Λάρισα ΙΙ
Αντικατάσταση πύλης 

διασύνδεσης ζυγών 150 kV
17.5 2017Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΑΝ150. Σ. 16 14.9 Άκτιο

 1 νέα καλωδιακή πλήρης 

πύλη Γ.Μ. 150 kV σε απλό 

ζυγό + μετατροπή 

υφιστάμενης πύλης από 

εναέρια σε καλωδιακή + 

εγκατάσταση εξοπλισμού επί 

ενός νέου πύργου ΤΖ4

31.2 2021Β

Σύνδεση νέου κυκλώματος αναβαθμισμένης 

Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι. Η κατασκευή της νέας 

πύλης έχει ολοκληρωθεί από το 2014. 

Απομένει η μετατροπή υφιστάμενης πύλης 

από εναέρια σε καλωδιακή και η εγκατάσταση 

εξοπλισμού επί ενός νέου πύργου ΤΖ4.

ΑΝ150. Σ. 17 14.30 Άργος Ι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
39.1 2022Β

Σύνδεση του νέου κυκλώματος 

αναβαθμισμένης Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος Ι.

ΑΝ150. Σ. 18 14.33 ΚΥΤ Αράχθου
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
Κ3.2Α 2023B

Σύνδεση της νέας Γ.Μ. ΚΥΤ Αράχθου - Συκιά 

ΥΗΣ. Το έργο συναρτάται με την εξέλιξη της 

υλοποίησης της Γ.Μ..

ΑΝ150. Σ. 19 14.9 ΚΥΤ Αχελώου
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε τριπλό ζυγό
Κ3.1Α 2017Α

Σύνδεση νέου κυκλώματος αναβαθμισμένης 

Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι. Η κατασκευή του έργου 

έχει ολοκληρωθεί.
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ΑΝ150. Σ. 20 14.11 Πάτρα ΙΙ

Mετατροπή 4 πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακές πύλες 

σε διπλό ζυγό

35.5 2023Α

Οι 4 πύλες που θα γίνουν καλωδιακές 

αντιστοιχούν στα κυκλώματα προς Λεχαινά, 

Σιμόπουλο και Πύργο Ι (2). Το έργο 

περιλαμβάνει και τη σύνδεση του (ανενεργού 

σήμερα) 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. Πάτρα ΙΙ - 

Αιτωλικό σε υφιστάμενη πύλη, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Υ/Σ 

Τριχωνίδας.

ΑΝ150. Σ. 24 14.34 Φλώρινα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
11.2 2018

Για τη σύνδεση με ΚΥΤ Μελίτης. Το 2018 

αποκαταστάθηκε η βλάβη του συνεπτυγμένου 

στοιχείου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 26 14.56 Ναύπακτος

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

31.6 2019Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 30 14.13 Σφηκιά ΥΗΣ
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
14.6 2022B

Σύνδεση της νέας Γ.Μ. 2Β/150 Σφηκιά - Αιγίνιο 

ΤΑΠ.

ΑΝ150. Σ. 31 14.35
Σχολάρι 

(Θεσσαλονίκη VΙ)

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. και 

αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό

8.7 2023B
Σύνδεση με τη Γ.Μ. Θεσσαλονίκη - Στάγειρα 

που αναβαθμίζεται.

ΑΝ150. Σ. 32 14.45 Ηγουμενίτσα

1 νέα πλήρης  καλωδιακή 

πύλη Γ.Μ. 150 kV σε απλό 

ζυγό

+

μετατροπή 1 πλήρης πύλης 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό σε 

καλωδιακή πύλη

+

Αναδιατάξεις κυκλωμάτων

28.1 2025A

Σύνδεση 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Ηγουμενίτσα - 

Ιωάννινα Ι.

ΑΝ150. Σ. 33 14.45 Ιωάννινα Ι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
26.1 2025A

Σύνδεση 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Ηγουμενίτσα - 

Ιωάννινα Ι. Αναμένονται δυσκολίες λόγω 

αιτήματος τοπικών φορέων για μεταφορά του 

Υ/Σ Ιωάννινα Ι σε άλλη θέση.

ΑΝ150. Σ. 38 14.4 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
4 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
37.3 2013Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΑΝ150. Σ. 40 14.4 Μεγαλόπολη ΙΙ ΑΗΣ
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
37.4 2013Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΑΝ150. Σ. 41 14.6 Εύβοια 6

2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό + 1 

διασυνδετικός διακόπτης 150 

kV

2021Α

Σύνδεση του Υ/Σ Εύβοιας 6 με τη Γ.Μ. 

Κάρυστος - Αλιβέρι. Ο διασυνδετικός 

διακόπτης ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 42 14.57 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
37.3 2028B Σύνδεση νέας Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - Μολάοι.

ΑΝ150. Σ. 43 14.57 Μολάοι
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε διπλό ζυγό
40.1 2028B Σύνδεση νέας Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - Μολάοι.
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ΑΝ150. Σ. 45 14.28 Μαντούδι

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV + αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό + 1 

πηνίο 150 kV / 16 MVAr

23.5 2021Β
Σύνδεση της νέας καλωδιακής γραμμής 

Σκιάθου - Εύβοιας. 

ΑΝ150. Σ. 46 14.24 Κέρκυρα Ι

2 νέες καλωδιακές πύλες 

Γ.Μ. 150 kV σε απλό ζυγό

1 Πηνίο 150kV/12MVAr

και

 Ανακατασκευή του Υ/Σ εντός 

των ορίων του Συστήματος 

(αποξήλωση εγκαταστάσεων 

66 kV και εγκατάσταση νέων 

ζυγών 150 kV)

27.22021Β 2024Β 

Σύνδεση των νέων καλωδιακών Γ.Μ. 150 kV 

Κέρκυρα Ι - Κέρκυρα ΙΙ  και Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της 

τροφοδότησης της Κέρκυρας, (βλάβη του 

υφιστάμενου καλωδίου Ηγουμενίτσας - 

Κέρκυρας) και μετατροπή των ζυγών από 66 

kV σε 150 kV. Οι εγκαταστάσεις για τη νέα 

υποβρύχια σύνδεση Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας 

θα συμβαδίσουν με την εξέλιξη των έργων 

ΓΜ150.Σ.187 και ΓΜ150.Σ.188.

ΑΝ150. Σ. 47 14.24 Κέρκυρα ΙΙ

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

 +

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης  

150kV/18MVAr

27.3 2022A

Εγκατάσταση νέου υπογείου καλωδίου στο 

πλαίσιο αποκατάστασης της διπλής 

τροφοδότησης του Υ/Σ Κέρκυρα Ι, (βλάβη του 

υφιστάμενου καλωδίου Ηγουμενίτσας - 

Κέρκυρας) και μίας νέας αυτεπαγωγής 

αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση υψηλών 

τάσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

ΑΝ150. Σ. 48 14.6 Πολυπόταμος
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
23.11 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ150. Σ. 49 17.2 Άνδρος

Αναβάθμιση 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

+

1 νέα αυτεπαγωγή 

αντιστάθμισης

150 kV / 18 MVAr

51.1 2019Α

Αναβάθμιση μίας απλής πύλης προς τον Υ/Σ 

Λιβαδίου, στο πλαίσιο βελτίωσης της 

αξιοπιστίας τροφοδότησης του υφιστάμενου 

Υ/Σ της Άνδρου από το Σύστημα των 

Κυκλάδων (κριτήριο Ν-1). Στο έργο έχει 

ενσωματωθεί και η αυτεπαγωγή που θα 

εγκατασταθεί στον Υ/Σ Άνδρου για την 

αντιστάθμιση της καλωδιακής σύνδεσης 

Άνδρος-Τήνος-Σύρος στο πλαίσιο της Α' 

Φάσης του έργου της διασύνδεσης των 

Κυκλάδων. Το 2018 ολοκληρώθηκε η 

αναβάθμιση της πύλης. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 50 14.56 Λάππα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

35.2 2021Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2021.

ΑΝ150. Σ. 51 14.56 ΒΙΠΕ Πάτρας

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

35.3 2018Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 52 14.11 Αίγιο

Εργασίες για την υλοποίηση 

της υπογειοποίησης της 

διασυνδετικής Γ.Μ.

35.1 2015Β

Έργο στο πλαίσιο της υπογειοποίησης 

τμήματος της υπό αναβάθμιση Γ.Μ. Αίγιο - 

Πάτρα Ι. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΑΝ150. Σ. 57 14.10 Κάλαμος
 Έργα σύνδεσης με 

καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV
42.9 2015Α Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2013.
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ΑΝ150. Σ. 60 14.46 Λητή

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό + 1 

νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kV 

σε απλό ζυγό

8.13 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 61 14.56 Σκύδρα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό + 1 

νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kV 

σε απλό ζυγό

10.4 2019Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 62 17.2 Κάρυστος
Αναβάθμιση 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
23.4 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 63 17.2 Λιβάδι
Αναβάθμιση 1 πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
23.13 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 69 17.5 Νάουσα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό + 1 

νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kV 

σε απλό ζυγό

14.5 2018Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 70 17.5 Ξάνθη

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό

3.1 2018Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 72 17.5 Μ. Μπότσαρης

Ανακατασκευή της πλευράς 

150 kV με χρήση εξοπλισμού 

κλειστού τύπου (GIS)

8.8 2024Β

Η ανακατασκευή της πλευράς 150 kV του Υ/Σ 

θα περιλαμβάνει 2 ζυγούς, 2 πύλες Γ.Μ., 3 

πύλες Μ/Σ και έναν διασυνδετικό διακόπτη 

ζυγών.  Έργο συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 

275, Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης από 

ΑΔΜΗΕ.Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝ150. Σ. 73 17.5
Εορδαία (Πτολεμαΐδα 

ΙΙ)

1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 

kV σε απλό ζυγό
13.10 2018Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.

ΑΝ150. Σ. 75 17.5 Ορυχείο Καρδιάς
1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 

kV σε απλό ζυγό
13.7 2016 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΑΝ150. Σ. 76 17.7 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε διπλό ζυγό
37.3 2018Β

Μία νέα πύλη για τη σύνδεση του 2ου 

κυκλώματος της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 

Μεγαλόπολη Ι - Σπάρτη Ι, στα πλαίσια της 

Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018. 

ΑΝ150. Σ. 77 17.7 Σπάρτη ΙΙ

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό

40.4 2019Β

Αναβάθμιση υφιστάμενων πυλών Γ.Μ. 150 

kV, στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης 

της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2019.
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ΑΝ150. Σ. 78 17.7 Μολάοι
3 νέες πύλες Γ.Μ. 150 kV σε 

διπλό ζυγό
40.1 2020Β

Σύνδεση του δεύτερου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη - Μολάοι 

και της νέας διπλής γραμμής ΝΑ 

Πελοποννήσου - Δυτικής Κρήτης, στο πλαίσιο 

της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.

ΑΝ150. Σ. 79 17.7 Χανιά

2 νέες πύλες καλωδιακών 

Γ.Μ. 150 kV σε διπλό ζυγό

+

7 αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 150 kV ισχύος 

38 MVAr

43.4 2020Β

Σύνδεση της νέας διπλής καλωδιακής 

γραμμής ΝΑ Πελοποννήσου - Δυτικής Κρήτης, 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της 

Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Η 7η 

αυτεπαγωγή θα είναι εφεδρική και θα 

συνδέεται με πύλη και στις δύο καλωδιακές 

γραμμές. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 80 14.46 Φοίνικας

1 νέος Α/Ζ by-pass + 1 νέος 

Α/Ζ τομής ζυγών 150 kV σε 

απλό ζυγό

8.10 2021Β

Εγκατάσταση Α/Ζ μεταξύ των κυκλωμάτων 

προς ΚΥΤ Θεσ/νίκης και Μουδανιά, για 

παροχή δυνατότητας παράκαμψης του Υ/Σ. 

Διαφαίνεται άρση των εμπλοκών με 

υποθηκοφυλακείο και με την έκδοση 

πολεοδομικής άδειας.

ΑΝ150. Σ. 81 17.5 Σπάρτη Ι

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό

40.3 2024Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - 

Σπάρτη Ι.

ΑΝ150. Σ. 82 14.22

Πάρος

(Β' Φάση 

Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

1 Πηνίο 150kV/9MVAr 51.6 2020Β

Προσθήκη μίας αυτεπαγωγής στην πύλη 

αναχώρησης προς τον Υ/Σ Νάξου. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 83 14.22

Μύκονος

(Β' Φάση 

Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

2 Πηνία 150kV/16MVAr

1 Πυκν. 150kV/25MVAr
51.2 2021B

Η προσθήκη μίας αυτεπαγωγής στην πύλη 

αναχώρησης προς τον Υ/Σ Νάξου 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 84 14.22

Υ/Σ Ζεύξης GIS 

Λαυρίου 150 kV

(Γ' Φάση 

Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

2 Πηνία 150kV/25MVAr K4.5 2020Β

Σύνδεση της δεύτερης καλωδιακής γραμμής 

Λαύριο - Σύρος στο ΚΥΤ Λαυρίου. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 85 14.22

Σύρος

(Γ' Φάση 

Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

1 Πύλη Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150kV/25MVAr
51.3 2021Α

Σύνδεση της δεύτερης καλωδιακής γραμμής 

Λαύριο - Σύρος στον Υ/Σ Σύρου. 
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14.31 Εδεσσαίος ΥΗΣ

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

10.2 2023Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

κατασκευή απλού ζυγού 150 kV, 2 νέων 

πλήρων πυλών Μ/Σ 150 kV και την 

αντικατάσταση του εμβόλου τεχνητού 

σφάλματος με πλήρη πύλη Μ/Σ. Το τμήμα των 

υποέργων που είναι εκτός των ορίων του 

Συστήματος περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Δ.2. Έργο συνδιακήρυξης σύμφωνα με 

αρ. 275, Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης 

από ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ 

και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Σ. 87 14.31 Λούρος ΥΗΣ

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

29.2 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι εκτός των 

ορίων του Συστήματος περιλαμβάνονται στο 

έργο ΑΝ150.Δ.12.  Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. Διαχείριση 

διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα έχει καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Σ. 88 14.31 Αλιβέρι ΑΗΣ

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

23.2 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Δικτύου περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Δ.32. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, με 

την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

ΑΝ150. Σ. 89 17.5 Καρδίτσα

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό + 1 

νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kV 

σε απλό ζυγό

20.1 2021Β

ΑΝ150. Σ. 90 14.54 Ηγουμενίτσα

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

28.1 2025Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 150/20 kV σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου Μ/Σ 66/20 kV. 

Το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Δικτύου περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Δ.9. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, 

με την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 91 14.54 Πηγές Αώου ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

26.6 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 20/25 MVA για 

διαχωρισμό των φορτίων Διανομής από τις 

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον ΥΗΣ. Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εκτός των 

ορίων του Συστήματος περιλαμβάνονται στο 

έργο ΑΝ150.Δ.5.Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, 

με την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.
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ΑΝ150. Σ. 92 14.54 Στράτος ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

31.7 2024Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Το τμήμα 

των υποέργων που είναι εκτός των ορίων του 

Συστήματος περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Δ.13.  Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝ150. Σ. 93 18.3 Σαλαμίνα

1 νέα πλήρης καλωδιακή 

πύλη  Γ.Μ. 

+

 αναβάθμιση 1 

απλοποιημένης πύλης 

Γ.Μ.150 kV σε απλό ζυγό σε 

καλωδιακή  

+

 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγού 150 

kV

42.24 2024Β
Σύνδεση της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα.

ΑΝ150. Σ. 94 17.2 ΚΥΤ Λαυρίου
Σύνδεση Υ/Σ Ζεύξης Λαυρίου 

με το Σύστημα
Κ4.5 2020Β

Έργα σύνδεσης του νέου Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 

kV Λαυρίου με το Σύστημα 400 και 150 kV, 

στο πλαίσιο της της διασύνδεσης των 

Κυκλάδων. Το 2019 ολοκληρώθηκε η σύνδεση 

της ΓΜ 150 kV Παλλήνη-Βάρη-Λαύριο.Το 

σύνολο του έργου ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 95 14.26

Διασύνδεση Κρήτης

 (Φάση ΙΙ)

Σύνδεση στον Υ/Σ 

Λινοπεραμάτων

2 πύλες Γ.Μ. 150 kV -- 2023Α

Οι 2 πύλες απαιτούνται για τη σύνδεση του 

Υ/Σ Ζεύξης 150 kV Δαμάστας με τον Υ/Σ 

Λινοπεραμάτων.

ΑΝ150. Σ. 96 19.1

Υ/Σ Ζεύξης GIS 

Λαυρίου 150 kV

1 νέα πύλη Γ.Μ. 150kV 

2 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 

150kV/25MVAr

K4.5Β 2023B
Σύνδεση της Δ' Φάσης των Κυκλάδων με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα.

ΑΝ150. Σ. 97 19.1 Νάξος

1 νέα πύλη Γ.Μ. 150kV 

2 νέες αυτεπαγωγές 

αντιστάθμισης 

150kV/25MVAr

51.5 2023A
Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV Θήρα - 

Νάξος.

ΑΝ150. Σ. 98 20.3
Σορωνή

(Α' Φάση)

3 νέες πύλες  Γ.Μ. 150 kV σε 

διπλό ζυγό                                                                                                                                                                                                    

1 νέα πύλη Μ/Σ STATCOM 

σε διπλό ζυγό 150kV 

6 Πηνία 150 kV/25 MVAr

1 Πηνίο 150 kV/50 ΜVAr

-- 2027Β
Το πηνίο 150kV/50MVar συνδέεται απ'ευθείας 

στον ζυγό.

ΑΝ150. Σ. 99 20.3
Υ/Σ ΘΗΣ Ν. Ρόδος

(Β' Φάση)

1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kV σε 

διπλό ζυγό

2 Πηνία 150 kV/25 MVAr

-- 2028Β

ΑΝ150. Σ. 100 20.1 ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
42.1 2022Β

Αντικατάσταση 3 αποζευκτών, 5 διακοπτών, 2 

Μ/Σ έντασης, 1 Μ/Σ Τάσης λόγω παλαιότητας. 

Εντός του 2020 αντικαταστάθηκε ένας 

διακόπτης.
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ΑΝ150. Σ. 101 20.1 ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
13.9 2022Β

Αντικατάσταση 4 αποζευκτών, 5 διακοπτών 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 102 20.1 Αργοστόλι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
33.1 2021Α Αντικατάσταση 1 πηνίου λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 103 20.1
Εύοσμος 

(Θεσσαλονίκη ιι)

Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
8.4 2023Β

Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη, 2 διακοπτών 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 104 20.1 Ηγουμενίτσα
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
28.1 2022Β

Αντικατάσταση 3 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 105 20.1 Ιωάννινα Ι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
26.1 2021Β Αντικατάσταση 1 διακόπτη λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 106 20.1 Ιωάννινα ΙΙ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
26.2 2021Β

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 107 20.1 Κρεμαστά ΥΗΣ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
31.5 2021Α

Αντικατάσταση 2 αποζευκτών, 3 διακοπτών 

λόγω παλαιότητας. Εντός του 2020 

αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ150. Σ. 108 20.1 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ4.3Α 2020Α

Αντικατάσταση 2 Μ/Σ έντασης λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 109 20.1 ΚΥΤ Αμυνταίου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ1.3 2021Α

Αντικατάσταση 8 διακοπτών, 2 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας. Εντός του 2020 

αντικαταστάθηκε ένας διακόπτης.

ΑΝ150. Σ. 110 20.1 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ4.2Α 2021Β

Αντικατάσταση 8 διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 111 20.1 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ2.3Α 2023Β

Αντικατάσταση 5 διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 112 20.1 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ1.4Α 2023Β

Αντικατάσταση 6 διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 113 20.1 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ2.4Α 2020Β

Αντικατάσταση 1 διακόπτη, 2 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΑΝ150. Σ. 114 20.1 ΚΥΤ Παλλήνης
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ4.4Α 2022Β

Αντικατάσταση 8 διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 115 20.1 ΚΥΤ Τρικάλων
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ2.2Α 2021Α

Αντικατάσταση 2 διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 116 20.1 ΚΥΤ Φιλίππων
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ1.6Α 2021Α

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 117 20.1 Λάρισα Ι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
17.4 2023Α

Αντικατάσταση 3 διακοπτών, 1 Μ/Σ έντασης 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 118 20.1 Λάρισα ΙΙ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
17.5 2023Α

Αντικατάσταση 4 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 119 20.1 ΥΗΣ Λούρου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
29.2 2022Α Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη

ΑΝ150. Σ. 120 20.1 Μεγαλόπολη ΙΙ ΑΗΣ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
37.4 2020Α

Αντικατάσταση 3 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 121 20.1 Μούρτος
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
28.2 2021Α

Αντικατάσταση 2 διακοπτών, 2 πηνίων λόγω 

παλαιότητας.  Η αντικατάσταση των 2 

διακοπτών ολοκληρώθηκε το 2020.

ΑΝ150. Σ. 122 20.1 Πάτρα ΙΙ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
35.5 2020Α

Αντικατάσταση 1 διακόπτη λόγω παλαιότητας. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.
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ΑΝ150. Σ. 123 20.1 ΥΗΣ Πολυφύτου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
13.8 2023Β

Αντικατάσταση 4 αποζευκτών, 5 διακοπτών 

λόγω παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 124 20.1 Σχηματάρι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
24.5 2022Β

Αντικατάσταση 2 αποζευκτών, 2 διακοπτών, 1 

Μ/Σ έντασης λόγω παλαιότητας.

20.1 Χαλκίδα Ι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
23.6 2022Β

Αντικατάσταση 1 αποζεύκτη, 1 διακόπτη λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 126 19.4 Ιεράπετρα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε διπλό ζυγό
-- 2022Β

ΑΝ150. Σ. 127 19.4 Μοίρες
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- 2022Β

ΑΝ150. Σ. 130 19.4 Χανιά
2 νέες πύλες Γ.Μ. 150 kV σε 

διπλό ζυγό
43.4 2025B

ΑΝ150. Σ. 131 19.4 Ρέθυμνο
2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό
-- 2025B

Το έργο επανεξετάσθηκε και δεν απαιτείται η 

υλοποίησή του.

ΑΝ150. Σ. 132 14.54 Ζάκυνθος
1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 

kV σε απλό ζυγό
34.1 2019Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός αντιπροσωπεύει μόνο 

το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2019.

ΑΝ150. Σ. 133 14.54 Κασσάνδρα

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

9.2 2021Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός αντιπροσωπεύει μόνο 

το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 134 14.54 ΚΥΤ Αράχθου

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

Κ3.2 2022Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός αντιπροσωπεύει μόνο 

το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 135 14.54 Ιωάννινα Ι

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

26.1 2021Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Ο 

συγκεκριμένος κωδικός αντιπροσωπεύει μόνο 

το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή Σύμβασης 

Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 136 20.1 ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
29.3 2022Β

Αντικατάσταση 2 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 137 20.1 ΥΗΣ Στράτου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
31.7 2022Β

Αντικατάσταση 3 διακοπτών λόγω 

παλαιότητας.

ΑΝ150. Σ. 138 20.1 Τριχωνίδα
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
31.8 2022Β

Αντικατάσταση 2 διακοπτών ισχύος, 2 

αποζευκτών λόγω παλαιότητας.
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ΑΝ150. Σ. 139 20.5

Δόξα

-

(Τμήμα εντός των 

ορίων του 

Συστήματος)

2 ζυγοί 150 kV

1 διασ. διακ.150 kV

5 πύλες Γ.Μ. 150 kV

 3 πύλες Μ/Σ 150 kV -(Τμήμα 

Συστήματος)

8.3 2024Α Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS.

ΑΝ150. Σ. 140 20.5

Χαλκηδόνα

-

(Τμήμα εντός των 

ορίων του 

Συστήματος)

2 ζυγοί 150 kV

1 διασ. διακ.150 kV

8 πύλες Γ.Μ. 150 kV

 4 πύλες Μ/Σ 150 kV -(Τμήμα 

Συστήματος)

42.26 2024Α Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS.

ΑΝ150. Σ. 141 20.5

Άγ. Δημήτριος

(Θεσσαλονίκη ΙΙΙ)

-

Ανακατασκευή

3 πύλες καλωδιακών Γ.Μ. σε 

απλό ζυγό 150 kV
8.5 2023Β

Αντικατάσταση δύο παλαιών πυλών με νέες, 

τεχνολογίας GIS υπαίθριου τύπου και 

προσθήκη μίας νέας πύλης για τη σύνδεση της 

Γ.Μ. Π. Μελάς - Αγ. Δημήτριος.

ΑΝ150. Σ. 142 20.1 ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
42.1 2021Α

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

και  Διαφορικής Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 143 20.1 Πύργος Ι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
36.2 2021Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

και  Διαφορικής Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 144 20.1 Άργος ΙΙ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
39.2 2021Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

και  Διαφορικής Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 145 20.1 Σχηματάρι
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
24.5 2021Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

και  Διαφορικής Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 146 20.1 Λαμία
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
22.6 2022Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

και  Διαφορικής Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 147 20.1 Βέροια
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
14.3 2022Β

Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

και  Διαφορικής Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 148 20.1 ΚΥΤ Αχαρνών
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ4.2 2021Β

Αντικατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 149 20.1 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
37.3 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 150 20.1 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ1.4Α 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 151 20.1 ΚΥΤ Διστόμου
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ2.3 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 152 20.1 Αλουμίνιο
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
24.1 2021Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 153 20.1 ΚΥΤ Λάρυμνας
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
Κ2.4 2022Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.

ΑΝ150. Σ. 154 20.1 Ίασμος
Αντικατάσταση εξοπλισμού 

150 kV
2.1 2022Β

Εγκατάσταση Συστήματος Διαφορικής 

Προστασίας 150 kV.
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ΑΝ150. Σ. 155 20.4
ΚΥΤ Ν. Σάντας

(Α' Φάση)

1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 

kV σε τριπλό ζυγό

1 νέος Μ/Σ 150 kV/150 kV 

280 MVA (PST)

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV

Κ1.8 2027Β

Μία νέα πύλη συμμετρικού Μ/Σ, ενός 

συμμετρικού Μ/Σ με δυνατότητα στροφής 

γωνίας του διανύσματος της τάσης στο 

τύλιγμα του δευτερεύοντος (PST). Δυνατότητα 

bypass του PST. Mία νέα πύλη Γ.Μ. Ν.Σάντα-

Υ/Σ Ζεύξης Θράκης

ΑΝ150. Σ. 156 20.4
ΚΥΤ Αλιβερίου

(Β' Φάση)

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε διπλό ζυγό
Κ2.6 2028Β

Σύνδεση της Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Αλιβερίου – Υ/Σ 

Ζεύξης Ευβοίας. Υπό διερεύνηση εναλλακτική 

λύση με υπόγεια όδευση. Σε περίπτωση 

πρόκρισης της εναλλακτικής λύσης, στο έργο 

θα συγχωνευτούν τα έργα αντιστάθμισης που 

περιγράφονται στο Τ150.Σ.11.

ΑΝ150. Σ. 158 21.2 Νευροκόπι

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε πλήρης σε απλό 

ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

5.3 2028Β
Σύνδεση νέας Γ.Μ. Νευροκόπι - 

Σιδηρόκαστρο.

ΑΝ150. Σ. 159 21.2 Σιδηρόκαστρο

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε πλήρης σε απλό 

ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

6.3 2028Β
Σύνδεση νέας Γ.Μ. Νευροκόπι - 

Σιδηρόκαστρο.

ΑΝ150. Σ. 160 21.3 ΟΣΕ Πολυκάστρου

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε πλήρης σε απλό 

ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

7.3 2028Β
Σύνδεση του 2ου κυκλώματος Γ.Μ. ΟΣΕ 

Πολυκάστρου - Κιλκίς.

ΑΝ150. Σ. 161 21.3 Κιλκίς
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
7.1 2028Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος Γ.Μ. ΟΣΕ 

Πολυκάστρου - Κιλκίς.

ΑΝ150. Σ. 162 21.4 Κασσάνδρα

Αναβάθμιση 

1 απλοποιημένης πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε πλήρης σε απλό 

ζυγό

+

 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

9.2 2024Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Κασσάνδρα - Μουδανιά.

ΑΝ150. Σ. 163 21.4 Μουδανιά
 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
9.3 2024Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Κασσάνδρα - Μουδανιά.

ΑΝ150. Σ. 164 21.5 Αγιά
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
17.1 2028Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Αγιά - Μακρυχώρι.

ΑΝ150. Σ. 165 21.5 Μακρυχώρι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
17.9 2028Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Αγιά - Μακρυχώρι.

ΑΝ150. Σ. 166 14.34 Φλώρινα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
11.2 2026Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 150 kV Φλώρινα Ι -

Πτολεμαΐδα Ι.
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ΑΝ150. Σ. 167 14.34 Πτολεμαΐδα Ι
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε διπλό ζυγό
13.9 2026Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 150 kV Φλώρινα Ι -

Πτολεμαΐδα Ι. Η αναγκαιότητα του έργου θα 

επανεξετασθεί.

ΑΝ150. Σ. 168 14.45 Δολιανά

Αναβάθμιση 1 

απλοποιημένης πύλης Γ.Μ. 

150 kV σε πλήρης σε απλό 

ζυγό

+

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

26.3 2027Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Δολιανά - Πηγές Αώου.

ΑΝ150. Σ. 169 14.45 Πηγές Αώου
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε διπλό ζυγό
26.6 2027Β Σύνδεση νέας Γ.Μ. Δολιανά - Πηγές Αώου.

ΑΝ150. Σ. 170 14.24 Ηγουμενίτσα

1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό

1 Πηνίο 150kV/12MVAr

και ανακατασκευή του Υ/Σ 

εντός των ορίων του 

Συστήματος (αποξήλωση 

εγκαταστάσεων 66 kV)

28.1 2024Β

Σύνδεση νέας Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα Ι, και αποξήλωση των 

εγκαταστάσεων 66 kV.

ΑΝ150. Σ. 172 14.13 Αλεξάνδρεια
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε απλό ζυγό
14.1 2023Β

Σύνδεση της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Κατερίνη Ι 

- Αλεξάνδρεια.

ΑΝ150. Σ. 173 14.46 Σέρρες
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε διπλό ζυγό
6.2 2022Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. Σέρρες 

- ΚΥΤ Λαγκαδά.

ΑΝ150. Σ. 174 14.46 ΚΥΤ Λαγκαδά
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 

kV σε τριπλό ζυγό
Κ1.5 2022Β

Σύνδεση του 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Λαγκαδά - Λητή.

ΑΝ150. Σ. 175 14.54 Αργοστόλι

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων του 

Συστήματος)

33.1 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA.Το τμήμα 

των υποέργων που είναι εντός των ορίων του 

Δικτύου περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Δ.35. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, 

με την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Σ. 176 21.7 Άνδρος
Μετατροπή 1 πύλης Γ.Μ. 150 

kV σε καλωδιακή πύλη
17.1 2024Α

Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV από 

Τήνο.

ΑΝ150. Σ. 177 17.5 ΚΥΤ Παλλήνης
1 νέος διασ. διακ. 150 kV σε 

τριπλό ζυγό
Κ4.4Α 2022Β

Δεύτερος διασυνδετικός διακόπτης ζυγών 

στην πλευρά των 150kV.

ΑΝ150. Σ. 179 14.30 Υ/Σ Κορίνθου 1 νέος Α/Ζ by-pass 38.3 2022Β

Εγκατάσταση Α/Ζ μεταξύ των κυκλωμάτων 

προς ΘΗΣ Αγ. Θεοδώρων και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, 

για παροχή δυνατότητας παράκαμψης του 

Υ/Σ.

ΑΝ150. Σ. 180 14.35 Στάγειρα
1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ.150 

kV σε διπλό ζυγό
9.5 2025B

Σύνδεση της Γ.Μ. Θεσσαλονίκη - Στάγειρα 

που αναβαθμίζεται.

ΑΝ150. Σ. 181 22.1 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στον ΑΜΣ1

150 kV

K4.3 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 182 22.1 ΚΥΤ Παλλήνης

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στον ΑΜΣ5

150 kV

K4.4 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.
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ΑΝ150. Σ. 183 22.1 ΚΥΤ Λάρισας

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στους ΑΜΣ1, ΑΜΣ4 & ΑΜΣ6

150 kV

K2.1 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 184 22.1 ΚΥΤ Φιλίππων

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στον ΑΜΣ1

150 kV

K1.6 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 185 22.1 ΚΥΤ Αράχθου

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στον ΑΜΣ4

150 kV

K3.2 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 186 22.1 ΚΥΤ Καρδιάς

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στους ΑΜΣ1, ΑΜΣ 3 & ΑΜΣ 

4

150 kV

K1.2 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 187 22.1 ΚΥΤ Αχαρνών

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στον ΑΜΣ4

150 kV

K4.2 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 188 22.1 ΚΥΤ Αχελώου

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στους ΑΜΣ2 & ΑΜΣ4

150 kV

K3.1 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 189 22.1 ΚΥΤ Θεσσαλονίκης

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στους ΑΜΣ2 & ΑΜΣ8

150 kV

K1.4 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 190 22.1 ΚΥΤ Λάρυμνας

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στους ΑΜΣ1 & ΑΜΣ3

150 kV

K2.4 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 191 22.1 ΚΥΤ Διστόμου

 Αντικατάσταση εξοπλισμού 

στον ΑΜΣ1

150 kV

K2.3 2023Β
Αντικατάσταση συστήματος αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο.

ΑΝ150. Σ. 192 22.3

Υ/Σ Πτολεμαϊδα Ι 

(ΑΗΣ) 

-

Αναδιατάξεις εντός 

του Υ/Σ (πλευρά 150 

kV)

-- 13.9 2028Β

Αναδιατάξεις των κυκλωμάτων εντός του Υ/Σ 

που συνδέονται στην πλευρά 150 kV για την 

αποδέσμευση κατάλληλου χώρου για την 

ανακατασκευή του Υ/Σ με τεχνολογία GIS 

ανοιχτού τύπου. 

ΑΝ150. Σ. 193 22.3

Υ/Σ Πτολεμαϊδα Ι 

(ΑΗΣ) 

-

Ανακατασκευή 

πλευράς 150 kV

  2 Ζυγοί 150 kV

  1 Διασ. διακ. 150 kV

  1 T/Ζ

11 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

  2 Πύλες Μ/Σ 150 kV 

    (τμήμα Συστήματος)

13.9 2031Β
Ανακατασκευή της πλευράς 150 kV με 

τεχνολογία GIS ανοιχτού τύπου.

ΑΝ150. Σ. 194 14.11

ΥΣ Πύργου Ι

-

Αναδιατάξεις 

κυκλωμάτων

-- -- 2023Α
Αναδιατάξεις κυκλωμάτων για τη σύνδεση της 

Γ.Μ. Πύργος - Πάτρα ΙΙ.

ΑΝ150. Σ. 195 14.11 Υ/Σ Πάτρα Ι
Μετατροπή 2 πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακές πύλες
-- 2027Β

Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV από 

Πάτρα ΙΙ.
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ΑΝ150. Σ. 196 14.11 Υ/Σ Πάτρα ΙΙ
Μετατροπή 2 πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε καλωδιακές πύλες
-- 2027Β

Σύνδεση της καλωδιακής Γ.Μ. 150 kV από 

Πάτρα Ι.

ΑΝ150. Σ. 197 14.11 Υ/Σ Αμφιλοχίας

Αναβάθμιση 2 

απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό + 1 

νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 

kV σε απλό ζυγό

31.3 2026Β

ΑΝ150. Δ. 2 14.31 Εδεσσαίος ΥΗΣ

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εκτός των ορίων του 

Συστήματος)

10.2 2023Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

κατασκευή απλού ζυγού 150 kV, 2 νέων 

πλήρων πυλών Μ/Σ 150 kV και την 

αντικατάσταση του εμβόλου τεχνητού 

σφάλματος με πλήρη πύλη Μ/Σ. Το τμήμα των 

υποέργων που είναι εντός των ορίων του 

Συστήματος περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Σ.86. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ 

και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Δ. 5 14.54 Πηγές Αώου ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εκτός των ορίων του 

Συστήματος)

+

1 νέος Μ/Σ 20/25 MVA

26.6 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 20/25 MVA για 

διαχωρισμό των φορτίων Διανομής από τις 

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον ΥΗΣ. Το 

τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος περιλαμβάνονται στο 

έργο ΑΝ150.Σ.91. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Δ. 9 14.54 Ηγουμενίτσα

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εντός των ορίων του 

Δικτύου)

+

1 νέος Μ/Σ 20/25 MVA

28.1 2025Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 150/20 kV σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου Μ/Σ 66/20 kV. 

Το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος περιλαμβάνονται στο 

έργο ΑΝ150.Σ.90. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Δ. 10 14.54 Μακρυχώρι
1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 

kV σε απλό ζυγό
17.9 2015Β

Προσθήκη νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Το έργο 

υλοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ και 

ολοκληρώθηκε το 2015.
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ΑΝ150. Δ. 12 14.31 Λούρος ΥΗΣ

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εκτός των ορίων του 

Συστήματος)

29.2 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος περιλαμβάνονται στο 

έργο ΑΝ150.Σ.87. Έργο συνδιακήρυξης 

σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. Διαχείριση 

διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του 

τμήματος εντός των ορίων του Δικτύου 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα έχει καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες.

ΑΝ150. Δ. 13 14.54 Στράτος ΥΗΣ

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό

(τμήμα εκτός των ορίων του 

Συστήματος)

+

1 νέος Μ/Σ 40/50 MVA

31.7 2024Β

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA. Το τμήμα 

των υποέργων που είναι εντός των ορίων του 

Συστήματος περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Σ.92. Η δαπάνη του τμήματος εντός 

των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ.  Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝ150. Δ. 30 14.24 Κέρκυρα Ι

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εντός των ορίων του 

Δικτύου) (αποξήλωση 

εγκαταστάσεων 66 kV και 

εγκατάσταση νέων Ζυγών 

150kV) 

27.2 2021Β

Αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 Μ/Σ 

40/50 MVA και μετατροπή από 66 σε 150 kV. 

Τα επιμέρους έργα θα οριστικοποιηθούν σε 

συνάρτηση με την εξέλιξη του έργου 

ΑΝ150.Σ.46. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, με 

την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης

ΑΝ150. Δ. 32 14.31 Αλιβέρι ΑΗΣ

Ανακατασκευή υφιστάμενου 

Υ/Σ

(τμήμα εκτός των ορίων του 

Συστήματος)

23.2 2025Β

Το τμήμα των υποέργων που είναι εντός των 

ορίων του Συστήματος περιλαμβάνονται στο 

έργο ΑΝ150.Σ.88. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με το ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή 

σχετικής σύμβασης.

ΑΝ150. Δ. 33 20.5

Δόξα

-

(Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου)

 3 πύλες Μ/Σ 150 kV -(Τμήμα 

Δικτύου)
8.3 2024Α

Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων του 

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

ΑΝ150. Δ. 34 20.5

Χαλκηδόνα

-

(Τμήμα εντός των 

ορίων του Δικτύου)

4 πύλες Μ/Σ 150 kV -(Τμήμα 

Δικτύου)
42.26 2024Α

Κατασκευή νέου Υ/Σ με τεχνολογία GIS. Η 

δαπάνη του τμήματος εντός των ορίων του 

Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

172



ΠΙΝΑΚΑΣ Υ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 150 kV 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
Ε

ΙΔ
Ο

Σ

Κ
Α

Τ
Η

Γ
.

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(Οι Μ/Σ περιλαμβάνουν και 

τις πύλες)

Α
Ρ

ΙΘ
. 

Μ
Ο

Ν
Ο

Γ
Ρ

. 

Δ
ΙΑ

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Τ
Ο

Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ο
 Ε

Τ
Ο

Σ
 

Ε
Ν

Τ
Α

Ξ
Η

Σ
 (

Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ/ΣΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝ150. Δ. 35 14.54 Αργοστόλι

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

απλό ζυγό

(τμήμα εκτός των ορίων του 

Συστήματος)

+

1 νέος Μ/Σ 40/50 MVA

33.1 2025Α

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση νέου Μ/Σ 40/50 MVA.Το τμήμα 

των υποέργων που είναι εντός των ορίων του 

Συστήματος περιλαμβάνονται στο έργο 

ΑΝ150.Σ.175. Η δαπάνη του τμήματος εντός 

των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ.  Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΝ150. Δ. 36 14.54 Μύκονος

1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kV σε 

διπλό ζυγό 

(τμήμα εντός των ορίων της 

συνδεόμενης εγκατάστασης)

51.2 2022Β

Σύνδεση νέου Μ/Σ 150/20 kV / 40/50 MVA 

από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του τμήματος 

εντός των ορίων της συνδεόμενης 

εγκατάστασης και του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το 

χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης. 

ΑΝ150. Α. 1 14.6 Ν. Μάκρη

2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 

150 kV σε απλό ζυγό 

(σύνδεση με Πολυπόταμο) + 

1 Α/Ζ τομής ζυγού 150 kV

42.17 2013Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΑΝ150. Α. 2 14.6 Πολυπόταμος

Νέος απλός ζυγός 150 kV + 

2 νέοι αποζεύκτες τομής 

ζυγών 150 kV + 4 νέες 

πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kV 

σε απλό ζυγό + 2 πηνία 150 

kV (1x16 + 1x18 MVAr)

23.11 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

2. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ και έχει προγραμματισθεί χρονικά.

6. Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων εξυπηρέτησης Χρηστών (κατηγορίες Δ, Ο, Π, Α), ισχύει υπό την προϋπόθεση έγκαιρης

    υπογραφής των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης.

5. Το συνολικό έργο της εγκατάστασης νέας αυτεπαγωγής / νέου πυκνωτή 150 kV με τον αντίστοιχο κωδικό περιλαμβάνει το πηνίο / τον

    πυκνωτή και την πύλη 150 kV.

3. Κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται τα μη προγραμματισμένα έργα που αφορούν σε συνδέσεις σταθμών παραγωγής (συμβατικών ή ΑΠΕ)

    και Πελατών ΥΤ.

4. Δεν περιλαμβάνονται τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης σε υφιστάμενους Υ/Σ, οι ζυγοί 150 kV των οποίων δεν αποτελούν τμήμα του

    Συστήματος.
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ΣΗΜΕΙΩΝ ΖΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ Γ.Μ.

Τ400. Σ. 1 14.4 Τερματικό Αντιρρίου

Σημείο ζεύξης καλωδιακού με 

εναέριο τμήμα της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης - Πάτρα - Σύστημα 

(πλευρά Στερεάς Ελλάδας). 

2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 2020. 

Απομένει  η ηλέκτρισή του η οποία συναρτάται 

από την πρόοδο υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - 

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).  

Τ400. Σ. 2 14.4
Τερματικό 

Καστριτσίου

Σημείο ζεύξης καλωδιακού με 

εναέριο τμήμα της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης - Πάτρα - Σύστημα 

(πλευρά Πελοποννήσου). 

2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 2020. 

Απομένει  η ηλέκτρισή του η οποία συναρτάται 

από την πρόοδο υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - 

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο 

τμήμα).

Τ150. Σ. 1 14.11 Τερματικό Αιγίου

Σημείο ζεύξης υπόγειου με 

εναέριο τμήμα της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Αίγιο - 

Πάτρα 

2015Α

Έργο στο πλαίσιο της υπογειοποίησης τμήματος 

της υπό αναβάθμιση Γ.Μ. Αίγιο - Πάτρα Ι. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

Τ150. Σ. 2 17.2

Τερματικό στο 

"Στενό" Τήνου

(αρχική διαμόρφωση)

Σημείο ζεύξης νέου Υ/Β καλωδίου 

Σύρος - Τήνος με το υφιστάμενο 

Υ/Β καλώδιο Άνδρος - Τήνος

2018A

Διαμόρφωση του τερματικού ζεύξης επί της 

Τήνου στο πλαίσιο της Α' Φάσης του έργου της 

διασύνδεσης των Κυκλάδων. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2018.

Τ150. Σ. 4 17.2
Τερματικό Παράγκας 

Άνδρου

Σημείο ζεύξης Υ/Β καλωδίου 

Άνδρος - Τήνος με την εναέρια 

Γ.Μ. επί της Άνδρου

2020Α

Διαμόρφωση του τερματικού ζεύξης επί της 

Άνδρου στο πλαίσιο της αντικατάστασης του 

υφιστάμενου Υ/Β καλωδίου Άνδρος - Τήνος. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

Τ150. Σ. 5 17.7

Τερματικό 

αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου

1 διασυνδετικός διακόπτης 150 kV 

σε διπλό ζυγό

+

2 πύλες εναέριων Γ.Μ. 150 kV σε 

διπλό ζυγό

+

2 πύλες καλωδιακών Γ.Μ. 150 kV 

σε διπλό ζυγό

+

7 αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 

150 kV ισχύος 38 MVAr

2020Β

Υ/Σ ζεύξης GIS 150 kV για τη σύνδεση της 

εναέριας Γ.Μ. με την καλωδιακή Γ.Μ. στη ΝΑ 

Πελοπόννησο, στο πλαίσιο της Φάσης Ι της 

διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό 

Σύστημα. Η 7η αυτεπαγωγή θα είναι εφεδρική και 

θα συνδέεται με πύλη και στις δύο καλωδιακές 

γραμμές.  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020. 

Τ150. Σ. 6 17.2
Τερματικό Καμινακίου 

Άνδρου

Σημείο ζεύξης Υ/Β καλωδίου 

Άνδρος - Λιβάδι με την εναέρια 

Γ.Μ. επί της Άνδρου

2019Β

Διαμόρφωση του τερματικού ζεύξης επί της 

Άνδρου στο πλαίσιο της αντικατάστασης του 

υφιστάμενου Υ/Β καλωδίου Άνδρος - Λιβάδι. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

Τ150. Σ. 7 18.1 Τερματικό Κερατέας -- 2024Β

Τερματικό σύνδεσης της υπόγειας καλωδιακής 

Γ.Μ. Κερατέα - Σύστημα με είσοδο - έξοδο στο 

κύκλωμα Μαρκόπουλο - Λαύριο. Το έργο 

συσχετίζεται με την υλοποίηση του νέου Υ/Σ 

Κερατέας. Έργο συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 

275, Ν.4412/2016. Διαχείριση διακήρυξης από 

ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του τμήματος εντός των 

ορίων του Δικτύου επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή 

Σύμβασης Σύνδεσης. Η αναγκαιότητα του έργου 

επανεξετάζεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ Γ.Μ.
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Τ150. Σ. 8 17.2

Τερματικό στο 

"Στενό" Τήνου

(τελική σύνδεση)

Σημείο ζεύξης νέου Υ/Β καλωδίου 

Σύρος - Τήνος με το υφιστάμενο 

Υ/Β καλώδιο Άνδρος - Τήνος

2020A

Σύνδεση των καλωδίων Άνδρου-Τήνου και Τήνου-

Σύρου, στο πλαίσιο της αντικατάστασης του 

υφιστάμενου Υ/Β καλωδίου Άνδρος - Τήνος. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

Τ150. Σ. 9 20.4

 Υ/Σ Ζεύξης Θράκης 

150 kV

(νέος Υ/Σ) 

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. Διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV

2 Πηνία 150 kV/40 MVAr

2027Β Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.

Τ150. Σ. 10 20.4

Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου 

150 kV

(νέος Υ/Σ)

(Α' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. Διακ. 150 kV

5 Πύλες Γ.Μ. 150 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 Πύλη Μ/Σ STATCOM 150 kV 

4 Πηνία 150 kV/45 MVAr

1 Πηνίο 150 kV/50 MVAr

2 Πηνία 150 kV/30 MVAr

2027Β
Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου.Το ένα πηνίο 

150kV/50MVar συνδέεται απ'ευθείας στον ζυγό.

Τ150. Σ. 11 20.4

Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 

150 kV

(νέος Υ/Σ)

(Β' Φάση)

2 Ζυγοί 150 kV

1 Διασ. διακ. 150 kV

2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV                                              

2 Πηνία 150kV/15MVAr

2028Β

Υ/Σ GIS 150 kV κλειστού τύπου. Υπό διερεύνηση 

εναλλακτική λύση με υπόγεια όδευση. Σε 

περίπτωση πρόκρισης της εναλλακτικής λύσης, 

το έργο θα συγχωνευτεί με τo AN150.Σ.156 και 

δεν θα απαιτείται η υλοποίηση του. 

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ και έχει προγραμματισθεί χρονικά.
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ΓΜ400. Σ. 3 14.1
Εκτροπή της Γ.Μ. 400 kV Blagoevgrad - 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης προς το ΚΥΤ Λαγκαδά
Β'Β' 11.6 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 04-21 10-21 10-21 10-22 2022B

Κατασκευή τμήματος Γ.Μ. 400 kV για την εκτροπή της 

διασυνδετικής Γ.Μ. Β'Β'/400 Blagoevgrad-ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης προς το ΚΥΤ Λαγκαδά. Υπήρξε καθυστέρηση 

στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων.

ΓΜ400. Σ. 4α 14.4

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - Σύστημα

(Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου)

Εναέριο τμήμα στην πλευρά της Στ. 

Ελλάδας

2Β'Β' 8.9 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 2019. 

Απομένει  η ηλέκτρισή του η οποία συναρτάται από την 

πρόοδο υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 kV 

Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο τμήμα).

ΓΜ400. Σ. 4β 14.4

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - Σύστημα

(Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου)

Καλωδιακό τμήμα

2ΥΥΓ1

+

2ΥΥΒ1

1.8

+

2.8

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 2019. 

Απομένει  η ηλέκτρισή του η οποία συναρτάται από την 

πρόοδο υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 kV 

Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο τμήμα).

ΓΜ400. Σ. 6 14.1

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ 

Φιλίππων

(Νέα Γ.Μ.)

2Β'Β' 110 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2016Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.

ΓΜ400. Σ. 7 14.27
Καλωδιακή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ρουφ - 

ΚΥΤ Αχαρνών
ΥΥΓ1 19 ΟΚ 12-21 -- -- -- -- -- -- 02-22 08-22 08-22 12-25 2025B

Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο υλοποίησης του 

ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).

ΓΜ400. Σ. 8 14.27

Καλωδιακή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ρουφ - 

Σύστημα 

(Γ.Μ. ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ 

Αχαρνών)

2ΥΥΓ1 16 ΟΚ 12-21 -- -- -- -- -- -- 02-22 08-22 08-22 12-25 2025B
Το έργο συσχετίζεται με την πρόοδο υλοποίησης του 

ΚΥΤ Ρουφ (ΚΥΤ.Σ.6).
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ΓΜ400. Σ. 9α 14.4

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης

Εναέριο τμήμα

2Β'Β' 115.8 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 06-18 06-21 2021A

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εναέριου τμήματος 

της Γ.Μ. 400 kV Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (απομένει 

η υλοποίηση 2 πυλώνων) λόγω σφοδρών αντιδράσεων 

των μοναχών της Ιεράς Μονής Αγ. Θεοδώρων 

Καλαβρύτων. Με απόφαση του πρωτοδικείου 

Καλαβρύτων από 04.03.21 επήλθε παύση των 

εργασιών για την διέλευση των δύο πυλώνων της Γ.Μ. 

400 kV μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η 

μοναστική κοινότητα.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έως τα μέσα 

του 2021 προκύπτει υπό την προϋπόθεση ότι θα 

επιτραπεί στον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει άμεσα στην 

εγκατάσταση των 2 αυτών πυλώνων είτε μέσω 

δικαστικής δικαίωσης είτε μέσω υποχώρησης των 

αντιδράσεων των μοναχών. Σε διαφορετική περίπτωση, 

εφ’ όσον απαιτηθεί επανασχεδιασμός του έργου και νέα 

αδειοδότηση, το χρονοδιάγραμμα θα προσαρμοστεί 

αναλόγως με τη λύση που θα προκριθεί.

ΓΜ400. Σ. 9β 14.4

Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης

Υπόγειο τμήμα

2ΥΥΓ1 5.1 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2021Α

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 2020. 

Απομένει  η ηλέκτρισή του η οποία συναρτάται από την 

πρόοδο υλοποίησης της ΓΜ400.Σ.9α - Γ.Μ. 400 kV 

Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Εναέριο τμήμα).

ΓΜ400. Σ. 10 14.29

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - 

ΚΥΤ Κορίνθου

(αναβάθμιση υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV 

+ νέο τμήμα)

2Β/150 σε 

2B'B'/400

+

2B'B'

41.6

+

46.5

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-20 03-21 04-21 09-21 10-21 01-22 01-22 12-24 2024B

Το ένα τμήμα της Γ.Μ. θα κατασκευασθεί με 

αντικατάσταση της Γ.Μ. 2Β/150 ΚΥΤ Κουμουνδούρου-

Κόρινθος, η οποία θα αποξηλωθεί. Eξετάζεται η χρήση 

υπεραγώγιμων αγωγών με τους οποίους δίνεται η 

δυνατότητα για επαύξηση της μεταφορικής ικανότητας 

της Γ.Μ. σε σύγκριση με τους κοινούς αγωγούς.
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ΓΜ400. Σ. 12 14.29
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κορίνθου - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης
2Β'Β' 94.2 ΟΚ ΟΚ OK OK ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 10-19 10-21 2021B

ΓΜ400. Σ. 20 17.8
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας - Maritsa 

(Βουλγαρία)
Β'Β'Β' 29 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 02-19 02-19 05-21 04-21 06-21 06-21 03-22 2022Α

Δεύτερη διασυνδετική Γ.Μ. 400 kV με τη Βουλγαρία. 

Έργο κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ). Το χρονοδιάγραμμα 

το έργου θα συμβαδίσει με την υλοποίηση του τμήματος 

του έργου στην Βουλγαρική επικράτεια. Επίσπευση της 

υλοποίησης του έργου από το 2023Α στο 2022Α.

ΓΜ400. Σ. 21 14.40

Καλωδιακή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Πάτρας - 

Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Μεγαλόπολης - 

Σύστημα)

2x2ΥΓ1 2x2.2 12-22 12-23 12-23 12-24 12-24 -- -- 06-26 12-25 06-26 06-26 12-28 2028B

Σύνδεση του ΚΥΤ Πάτρας με το Σύστημα 400 kV. Το 

τελικό σχήμα σύνδεσης και το χρονοδιάγραμμα 

συναρτάται με τη χωροθέτηση του ΚΥΤ Πάτρας.

ΓΜ400. Σ. 22 14.46

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Dubrovo 

(αναδιάταξη/ κατάργηση τμήματος 

Γ.Μ.)

Β'B' ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 04-22 04-23 2023A

Εκτροπή της υφιστάμενης Γ.Μ. ΚΥΤ Θεσ/νίκης - 

Dubrovo για σύνδεσή του στο ΚΥΤ Θεσ/νίκης μέσω του 

ενός κυκλώματος του τμήματος της παλαιάς Γ.Μ. ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Αμυνταίου που δεν έχει αποξηλωθεί. 

Το εναπομένον τμήμα της εκτρεπόμενης Γ.Μ. μέχρι το 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης θα αποξηλωθεί.

ΓΜ400. Σ. 23 17.2

Εγκατάσταση δικτύου OPGW στη Γ.Μ. 

400 kV ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ 

Παλλήνης και σύνδεση του ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου 

Ενέργειας στο Κρυονέρι

OPGW 18.4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.
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ΓΜ400. Σ. 24 14.1
Εγκατάσταση δικτύου OPGW στη Γ.Μ. 

400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - Blagoevgrad
OPGW 103 -- -- -- -- -- -- -- -- 01-20 03-20 04-20 12-20 2020B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών εντός των αγωγών 

προστασίας της Γ.Μ., στο πλαίσιο αναγκών 

τηλεποπτείας και τηλεελέγχου της διασύνδεσης με τη 

Βουλγαρία. Λόγω της ανάγκης επίσπευσης του έργου, 

για την εγκατάσταση της οπτικής ίνας θα αξιοποιηθεί 

τμήμα της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης -  ΚΥΤ Φιλίππων 

(από πύργο ΘΕΦΔ 35 έως ΘΕΦΔ 60Γ  - εντός του ΚΥΤ 

Λαγκαδά), σε συνδυασμό με το τμήμα της Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Λαγκαδά - Blagoevgrad (από πύργο ΘΕΒ 35 έως 

τον 1ο πύργο εντός της Βουλγαρίας). Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ400. Σ. 27 20.3

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κορίνθου - Σταθμός 

Μετατροπής Κορίνθου 

(Α' Φάση)

2Β'Β' 18 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027B
Σύνδεση του σταθμού μετατροπής ΕΡ/ΣΡ με την 

πλευρά 400 kV του ΚΥΤ Κορίνθου.

ΓΜ400. Σ. 28 17.6

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Παλλήνης - ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου  

(πύργοι ΠΑΣ25Ν έως ΠΑΣ29Ν)

+

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου

 (πύργοι ΑΡΚ64Ν έως ΑΡΚ68ΝΑ) 

(παραλλαγές Γ.Μ.)

2Β'Β'

+

2Β'Β'

1.7

+

1.7

ΟΚ ΟΚ -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 03-20 03-21 04-21 10-21 2021B
Παραλλαγές τμημάτων Γ.Μ. στην περιοχή της 

Πεντέλης.

ΓΜ400. Σ. 29 21.1
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας - ΚΥΤ 

Φιλίππων
Β'Β'Β' 140 10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση του ΚΥΤ Ν. Σάντας.

ΓΜ400. Σ. 30 22.2

Παραλλαγή της  Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρυμνας - ΚΥΤ Αλιβερίου

(υπόγειο τμήμα)

2ΥΥΓ1 3.9 -- -- -- -- -- -- -- -- 06-21 09-21 10-21 06-22 2022Α

Παραλλαγή του καλωδιακού τμήματος της Γ.Μ. πέριξ 

του ποταμού Λήλαντα εξαιτίας των ακραίων καιρικών 

φαινομένων που επλήγησαν την ευρύτερη περιοχή της 

Χαλκίδας το θέρος του 2020.
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ΤΥΠΟΣ 

(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

ΑΡΙΑΔ. Σ. 2 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

 Τμήμα Α

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

ΥΥΒ ΣΡ

+

ΥΒ ΜΤ

335

+

22.5

2023Α

Αφορά το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται 

στην κύρια σύμβαση. Το έργο αντικαθίσταται από τα 

υποέργα ΑΡΙΑΔ.Σ.2α και ΑΡΙΑΔ.Σ.2β. 

ΑΡΙΑΔ. Σ. 2α 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

 Τμήμα Α

(Έργο που περιλαμβάνεται στην κύρια 

σύμβαση)

ΥΥΒ ΣΡ 335 2023Α
Το έργο περιλαμβάνει το υποβρύχιο καλωδιακό 

σύστημα δυτικού πόλου.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 2β 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ ΜΤ

+ 

Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης

 Τμήμα Α

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

ΥΒ ΜΤ 22.5 2023Α

Το έργο περιλαμβάνει τους σταθμούς ηλεκτροδίων και 

τα υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση των σταθμών 

ηλεκτροδίων.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 3 14.26

Διασύνδεση Κρήτης

 (Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ

 Τμήμα Β

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

ΥΥΒ ΣΡ 335 2023Α
Το έργο περιλαμβάνει το υποβρύχιο καλωδιακό 

σύστημα ανατολικού πόλου.
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(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

ΑΡΙΑΔ. Σ. 4 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ

 Τμήμα Γ

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

44

+

44

2023Α

Αφορά το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται 

στην κύρια σύμβαση. Το έργο αντικαθίσταται από τα 

υποέργα ΑΡΙΑΔ.Σ.4α και ΑΡΙΑΔ.Σ.4β.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 4α 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

Αττική

 Τμήμα Γ

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

33

+

33

2023Α

Το έργο περιλαμβάνει το υπόγειο καλωδιακό σύστημα 

για τη διασύνδεση με τα υποβρύχια καλωδιακά 

συστήματα ανατολικού, του δυτικού πόλου και με τα 

υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση των σταθμών 

ηλεκτροδίων στην Αττική.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 4β 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακή Γ.Μ. ΣΡ 

Κρήτη

 Τμήμα Γ

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

11

+

11

2023Α

Το έργο περιλαμβάνει το υπόγειο καλωδιακό σύστημα 

για τη διασύνδεση με τα υποβρύχια καλωδιακά 

συστήματα ανατολικού, του δυτικού πόλου και με τα 

υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση των σταθμών 

ηλεκτροδίων στην Κρήτη.

ΑΡΙΑΔ. Σ. 5 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Kαλώδια οπτικών ινών

 Τμήμα Δ

(Έργα που περιλαμβάνονται στην 

κύρια σύμβαση)

2ΥΥΒ ΟΙ

+

2ΥΓ ΟΙ

335

+

44

2023Α
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(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

ΓΜΣΡ. Σ. 1 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Καλωδιακές Γ.Μ.:

Υ/Γ ΣΡ στην Αττική

Υ/Β ΣΡ Αττική - Κρήτη

Υ/Γ ΣΡ στην Κρήτη

Υ/Γ 150 kV στην Κρήτη

(Έργα που δεν περιλαμβάνονται στις 

κύριες συμβάσεις)

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

+

2ΥΥΒ ΣΡ

+

ΥΒ ΜΤ

+

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

33

+

33

+

335

+

22.5

+

11

+

11

ΟΚ 11-18 11-18 03-20 03-20 04-21 04-21 12-21 05-21 12-21 01-22 01-23 2023A

Το έργο περιλάμβανε όλες τις καλωδιακές Γ.Μ. ΣΡ της 

διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων 

των καλωδιακών τμημάτων σύνδεσης των ηλεκτροδίων 

γείωσης με τους αντίστοιχους σταθμούς μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ, καθώς και ενός καλωδιακού τμήματος 150 kV 

που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο της αναβάθμισης 

υφιστάμενων κυκλωμάτων στην Κρήτη. 

Το κυρίως αντικείμενο του έργου μεταφέρθηκε στα νέα 

έργα με κωδ. ΑΡΙΑΔ.Σ.2α, ΑΡΙΑΔ.Σ.2β, ΑΡΙΑΔ.Σ.3, 

ΑΡΙΑΔ.Σ.4α, ΑΡΙΑΔ.Σ.4β.

Τον Νοέμβριο 2020 υποβλήθηκε τροποποίηση ΑΕΠΟ.

ΓΜΣΡ. Σ. 3 20.3

Καλωδιακές Γ.Μ. 150kV:

Υ/Γ ΣΡ στην Κόρινθο

Υ/Β ΣΡ Κόρινθος - Κως

Υ/Γ ΣΡ στην Κω 

(Α' Φάση)

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

+

2ΥΥΒ ΣΡ

+

ΥΒ ΜΤ

+

2ΥΥΓ ΣΡ

+

ΥΓ ΜΤ

10

+

10

+

380

+

18

+

1

+

1

10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις καλωδιακές Γ.Μ. ΣΡ της 

διασύνδεσης Κορίνθου - Κω, συμπεριλαμβανομένων 

των καλωδιακών τμημάτων σύνδεσης των ηλεκτροδίων 

γείωσης με τους αντίστοιχους σταθμούς μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ.

ΓΜ400. Ο. 1 14.62

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - ΚΥΤ 

Λάρισας

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - ΚΥΤ 

Τρικάλων

(παραλλαγές Γ.Μ.)

Εναέριο τμήμα

2 x 2Β'Β' 2 x 0.6 ΟΚ ΟΚ 09-19 02-21 12-23 12-24 12-24 12-25 12-25 12-27 2027Β

Παραλλαγή των Γ.Μ. 400 KV από τον πύργο ΑΠ 976 

μέχρι τον πύργο ΑΠ 1025 (πρώτη Γ.Μ.) και από τον 

πύργο ΚΤ 22 μέχρι τον πύργο ΚΤ71 (δεύτερη Γ.Μ.), 

λόγω μετεγκατάστασης του οικισμού της Ποντοκώμης. 

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΓΔ Ορυχείων), με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης. Το μεγαλύτερο τμήμα 

του έργου θα υλοποιηθεί με υπόγεια καλώδια.
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στο τέλος 

του 

πίνακα)

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

ΓΜ400. Ο. 1β 14.62

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - ΚΥΤ 

Λάρισας

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - ΚΥΤ 

Τρικάλων

(παραλλαγές Γ.Μ.)

Υπόγειο τμήμα

2 x 2ΥΥΓ 2 x 1.8 ΟΚ ΟΚ 09-19 02-21 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027B

Παραλλαγή των Γ.Μ. 400 KV από τον πύργο ΑΠ 976 

μέχρι τον πύργο ΑΠ 1025 (πρώτη Γ.Μ.) και από τον 

πύργο ΚΤ 22 μέχρι τον πύργο ΚΤ71 (δεύτερη Γ.Μ.), 

λόγω μετεγκατάστασης του οικισμού της Ποντοκώμης. 

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί σε 

συνεννόηση με τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΓΔ Ορυχείων), με την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης. Το μεγαλύτερο τμήμα 

του έργου θα υλοποιηθεί με υπόγεια καλώδια.

ΓΜ400. Ο. 2 14.20
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Καρδιάς - Zemblak

(παραλλαγή Γ.Μ.)
Β'Β' 6.2 04-17 01-21 07-21 12-21 2021B

Παραλλαγή Γ.Μ. λόγω επέκτασης των Ορυχείων 

Καρδιάς και Μαυροπηγής. Κατόπιν σχετικής επιστολής 

της ΔΕΗ Α.Ε. αυτό δεν θα εκτελεστεί όπως είχε αρχικά 

σχεδιαστεί και εξετάζεται η ανάγκη κατασκευής μιας 

μικρής παραλλαγής της εν λόγω Γ.Μ.

ΓΜ400. Π. 8 14.4
Γ.Μ. 400 kV Μονάδα "Μεγαλόπολη V" - 

ΚΥΤ Μεγαλόπολης

2Β'Β'

+

Β'Β'

1.8

+

1.9

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2013Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΓΜ400. Π. 9 17.3

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Πτολεμαΐδας - 

Σύστημα/ 1ο κύκλωμα 

(Γ.Μ. ΚΥΤ Αμυνταίου - ΚΥΤ Καρδιάς)

2Β'Β' 4 OK OK OK OK OK OK 08-20 04-21 04-21 09-21 2021B

Σύνδεση σύμφωνα με την προσφορά σύνδεσης. Το 

χρονοδιάγραμμα συναρτάται με την πρόοδο 

υλοποίησης της μονάδας "Πτολεμαΐδα V". Το έργο 

περιλαμβάνει και τη σύνδεση με τη Γ.Μ. 150 kV 

Πτολεμαΐδα - Ορυχείο Ν. Πεδίου (μέσω νέας Γ.Μ. 2Β, 

μήκους 2,85 km), καθώς και την παραλλαγή 2 πύργων 

υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV. Η κατασκευή των έργων 

Γ.Μ.150 kV ολοκληρώθηκαν το 2019.

ΓΜ400. Π. 13 17.3

Παραλλαγές Γ.Μ. για τη σύνδεση του 

ΚΥΤ Πτολεμαΐδας με το Σύστημα

(Μελέτες)

2Β'Β' -- OK OK OK OK OK OK 04-21 09-21 2021B

Παραλλαγές υφιστάμενων Γ.Μ. για τη σύνδεση του ΚΥΤ 

Πτολεμαΐδας στο Σύστημα. Το χρονοδιάγραμμα 

συναρτάται με την πρόοδο υλοποίησης της μονάδας 

"Πτολεμαΐδα V".

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ 

(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΩΝ Γ.Μ.:

Β'Β' : Εναέρια Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώματος, με δίδυμο αγωγό βαρέος τύπου

Β'Β' : Εναέρια Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώματος, με δίδυμο αγωγό βαρέος τύπου

Β'Β'Β' : Εναέρια Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώματος, με τρίδυμο αγωγό βαρέος τύπου

2Β'Β' : Εναέρια Γ.Μ. 400 kV διπλού κυκλώματος, με δίδυμο αγωγό βαρέος τύπου

2ΥΥΓ1: Διπλή υπόγεια Γ.Μ. 400 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

ΥΥΓ3 : Υπόγεια Γ.Μ. 400 kV, αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

2ΥΥΓ3: Διπλή υπόγεια Γ.Μ. 400 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

ΥΥΒ1 : Υποβρύχια Γ.Μ. 400 kV, αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

2ΥΥΒ1: Διπλή υποβρύχια Γ.Μ. 400 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

ΥΥΒ3 : Υποβρύχια Γ.Μ. 400 kV, αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

2ΥΥΒ3: Διπλή υποβρύχια Γ.Μ. 400 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

OPGW: Οπτική ίνα εντός των αγωγών προστασίας της Γ.Μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

2. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα έργα Γ.Μ. 400 kV, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ και έχει προγραμματισθεί χρονικά.

3. Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων εξυπηρέτησης Χρηστών (κατηγορίες Δ, Ο, Π, Α), ισχύει υπό την προϋπόθεση έγκαιρης υπογραφής των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης.

184



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Γ.Μ. 150 kV ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ
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ΓΜ150. Σ. 3 14.1
Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Κιλκίς

Ε σε 2Β

+

2Β

23.539

+

13.9

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 6 14.33

Γ.Μ. 150 kV Μεσοχώρα ΥΗΣ - 

Συκιά ΥΗΣ

(υπολειπόμενο τμήμα Γ.Μ.)

Β 5.5 ΟΚ ΟΚ 12-15 04-21 05-21 06-22 06-22 01-23 01-23 12-23 2023B

Εξαιτίας της αβεβαιότητας για την υλοποίηση του ΥΗΣ 

Συκιάς και έως πρότινος του ΥΗΣ Μεσοχώρας, αλλά και των 

Υ/Σ σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή, η κατασκευή της 

Γ.Μ. θα συνεχισθεί έως το σημείο της απευθείας σύνδεσής 

της με τη Γ.Μ. Συκιά ΥΗΣ - ΚΥΤ Αράχθου (ΓΜ150.Σ.28). 

Τμήμα του έργου μήκους 19,1 km (έως το σημείο της 

σύνδεσης του Υ/Σ Αυλακίου) ολοκληρώθηκε το 2011. 

ΓΜ150. Σ. 10 14.21

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Άργος Ι - Κρανίδι  - Μέθανα - 

Κόρινθος

Ε σε Ζ

53.6

+

23.6

+

58.4

ΟΚ ΟΚ 12-19 06-21 -- -- -- -- -- -- 04-21 12-21 2021Β

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ, με παράλληλη αλλαγή 

πυλώνων τοπικά. Το έργο συναρτάται με την πρόοδο άρσης 

του κορεσμού των δικτύων στην Πελοπόννησο.

ΓΜ150. Σ. 13 14.43

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Λευκάδα - Κεφαλληνία

(αναβάθμιση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

ΥΒ3 13 03-21 12-23 -- -- -- -- -- -- 12-23 12-24 01-25 12-25 2025B

Αντικατάσταση υποβρύχιας καλωδιακής σύνδεση Λευκάδα - 

Κεφαλληνία με καλώδιο ονομαστικής ικανότητας 200MVA 

για την ενίσχυση της σύνδεσης Άκτιο - Λευκάδα - Αργοστόλι. 

Αλλαγή του αρχικά προβλεπόμενου σχεδιασμού για δεύτερη 

υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση και παραλληλισμό με την 

υφιστάμενη. 

ΓΜ150. Σ. 14 14.43

Γ.Μ. 150 kV Λευκάδα - 

Αργοστόλι

(αναβάθμιση εναέριων 

τμημάτων επί της Λευκάδας)

Ε σε Ζ 24 03-21 12-23 12-23 12-24 -- -- -- -- 06-24 12-24 01-25 12-25 2025B

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ. Η αναγκαιότητα του έργου 

θα επανεξεταστεί, σε συνάρτηση και με την πρόοδο 

υλοποίησης σταθμών ΑΠΕ στην Κεφαλονιά. Η διαφαινόμενη 

εξέλιξη ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ επιτρέπει τη χρονική 

μετατόπιση του έργου. 

ΓΜ150. Σ. 15 14.43

Γ.Μ. 150 kV Λευκάδα - 

Αργοστόλι

(αναβάθμιση εναέριων 

τμημάτων επί της Κεφαλονιάς)

(Ε+2Β(Ε)) 

σε (Ζ+2Β)
31.4 + 2.2 03-21 12-23 12-23 12-24 -- -- -- -- 06-24 12-24 01-25 12-25 2025B

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ. Η αναγκαιότητα του έργου 

θα επανεξεταστεί, σε συνάρτηση και με την πρόοδο 

υλοποίησης σταθμών ΑΠΕ στην Κεφαλονιά. Η διαφαινόμενη 

εξέλιξη ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ επιτρέπει τη χρονική 

μετατόπιση του έργου. 

ΓΜ150. Σ. 16 14.9 Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - Λευκάδα Ε σε Ζ 26.1 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 2013Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.
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ΓΜ150. Σ. 20 14.10

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Αμάρυνθος - Κάλαμος

(τμήμα της Γ.Μ. Αλιβέρι - 

Κάλαμος)

ΥΒ3 9 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018Α

Νέα υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 175 MVA, που θα 

αποτελεί τμήμα του ενός κυκλώματος της σύνδεσης Αλιβέρι - 

Κάλαμος. Τα υπάρχοντα καλώδια θα παραλληλιστούν και θα 

αποτελέσουν τμήμα του άλλου κυκλώματος της σύνδεσης 

Αλιβέρι - Κάλαμος. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2013.

ΓΜ150. Σ. 21 14.1

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Χαλκιδική

(Υ/Σ Μουδανιών & Υ/Σ 

Σταγείρων)

2Β 9.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- 08-21 12-22 2022B

Σύνδεση του ΚΥΤ Λαγκαδά με το εναπομένον τμήμα της 

Γ.Μ. ΚΥΤ Φιλίππων - ΚΥΤ Θεσ/νίκης, μετά από την εκτροπή 

της εν λόγω Γ.Μ. προς το ΚΥΤ Λαγκαδά (κωδ. ΓΜ150.Σ.23) 

και αναδιάταξη υφιστάμενης Γ.Μ. ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Χαλκιδική 

σε Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Χαλκιδική μέσω της σύνδεσης του 

εναπομένοντος (μετά από την εκτροπή προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά) τμήματος Γ.Μ. ΚΥΤ Φιλίππων - ΚΥΤ Θεσ/νίκης 

στη Γ.Μ. ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Χαλκιδική. Με την ολοκλήρωση 

του έγου θα αποξηλωθούν τα αρχικά τμήματα (από το ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης) των Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Φοίνικας και  

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Σχολάρι 2Β (1 κύκλ.) 2.8 km / Β 0.23 km 

και 2Β (1 κύκλ.) 2.7 km / Β 0.23 km αντίστοιχα.

ΓΜ150. Σ. 23 14.1

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

KYT Φιλίππων

(είσοδος Γ.Μ. Θεσ/νίκη - 

Φίλιπποι στο ΚΥΤ Λαγκαδά)

2Β

1.5

+

1.3

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- 08-21 12-22 2022B

Εκτροπή της Γ.Μ. 2Β/150 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων 

προς το ΚΥΤ Λαγκαδά. Με την ολοκλήρωση του έγου θα 

αποξηλωθούν τα αρχικά τμήματα (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) 

των Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων 2Β  (1 

κύκλ.)  3.2 km / Β 0.38 km και 2Β  (1 κύκλ.) 2.8 km / Β 0.57 

km.

ΓΜ150. Σ. 24 14.1

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - Ν. 

Ελβετία

(νέο τμήμα Γ.Μ.)

2Β 6.2 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- 08-21 12-22 2022B

Εκτροπή της Γ.Μ. ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. Ελβετία προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά. Καθυστέρηση λόγω διέλευσης από ιδιωτικό Δάσος 

(Δήμος Παύλου Μελά).  Με την ολοκλήρωση του έγου θα 

αποξηλωθεί τμήμα της Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - 

Ν.Ελβετία 2Β (1 κύκλ.) 2.7 km.

ΓΜ150. Σ. 25 14.1

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Λητή - Σέρρες)

2Β

Β

Β

3.7

0.216

0.52

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.
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ΓΜ150. Σ. 26 14.1

Γ.Μ. 150 kV Λητή - Σύστημα

(Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Ν.Ελβετία)

Β 0.4 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ150. Σ. 28 14.33
Γ.Μ. 150 kV Συκιά ΥΗΣ - ΚΥΤ 

Αράχθου
2Β 45.62 ΟΚ ΟΚ 12-15 08-21 09-21 06-22 06-22 01-23 01-23 12-24 2024B

Εξαιτίας της αβεβαιότητας για την υλοποίηση του ΥΗΣ 

Συκιάς και έως πρότινος του ΥΗΣ Μεσοχώρας, αλλά και των 

Υ/Σ σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή, η κατασκευή της 

Γ.Μ. θα πραγματοποιηθεί από το ΚΥΤ Αράχθου έως το 

σημείο της απευθείας σύνδεσής της με τη Γ.Μ. Μεσοχώρα 

ΥΗΣ - Συκιά ΥΗΣ (ΓΜ150.Σ.6). Καθυστερήσεις στην 

αδειοδοτική διαδικασία λόγω εμπλοκής με την αρχαιολογία. 

Πιθανή εξέταση τροποιήσης της ΜΠΕ.

ΓΜ150. Σ. 29 14.46

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σέρρες - ΚΥΤ Λαγκαδά

(τμήμα μεταξύ Υ/Σ Σερρών και 

σημείου σύνδεσης με το ΚΥΤ 

Λαγκαδά)

Ε σε 2Β 60.4 ΟΚ ΟΚ 12-20 12-21 -- -- -- -- 06-21 11-21 12-21 06-23 2023A

Αναβάθμιση από Ε σε 2Β στο τμήμα της Γ.Μ. Σέρρες - Λητή 

που απομένει μετά από την εκτροπή του προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά. Το ένα κύκλωμα θα συνδεθεί με το 2ο κύκλωμα 

της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Λητή. Με την 

ολοκλήρωση του έργου θα αποξηλωθούν τα τμήματα της 

Γ.Μ.150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή 2Β (1 κύκλ.) 3.2 km / Ε 

6.4 km καθώς και η προσωρινή σύνδεση του Υ/Σ Λητής 

στην Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων. 

ΓΜ150. Σ. 30 14.9

Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - Καστράκι 

(αναβάθμιση τμήματος Άκτιο - 

ΤΑΠ Αμφιλοχίας)

Εναέριο τμήμα

Ε σε 2Β

+

Β

40

+

24

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 2018Α

Αναβάθμιση τμήματος Ε/150 της Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι σε 

2Β/150 και σύνδεση με το δεύτερο κύκλωμα μήκους 6.3 km 

ΚΥΤ Αχελώου - ΤΑΠ3 (Αμφιλοχία) μέσω νέου τμήματος Γ.Μ. 

Β/150. Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί από το 

2017 και έχει ηλεκτριστεί το ένα κύκλωμα από το 2018.Η 

ηλέκτριση του δεύτερου κυκλώματος συναρτάται από την 

πρόοδο του έργου ΓΜ150.Σ.31.

ΓΜ150. Σ. 31 14.9

Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - Καστράκι 

(αναβάθμιση τμήματος Άκτιο - 

ΤΑΠ Αμφιλοχίας)

Υπόγειο τμήμα

Ε σε 2ΥΓ 4 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- 11-15 05-16 03-20 03-22 2022A

Η αναβάθμιση τμήματος Ε/150 της Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι θα 

πραγματοποιηθεί με υπογειοποίησή του. Υπήρξε 

καθυστέρηση λόγω άρνησης της Περ. Δυτ. Ελλάδας να 

χορηγήσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Αλλαγή όδευσης.
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ΓΜ150. Σ. 32 14.30
Αναβάθμιση τμήματος Γ.Μ. 

150 kV Κόρινθος - Άργος Ι
Ε σε 2Β 31.8 ΟΚ ΟΚ 12-19 06-21 -- -- -- -- -- -- 01-22 05-23 2023A

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. Ε/150 Άργος Ι - Κόρινθος σε 

2Β/150 και σύνδεσή του με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου, στο 

πλαίσιο ενίσχυσης του βρόχου της Τροιζηνίας. Το 

εναπομένον τμήμα της Γ.Μ. καταργείται. 

ΓΜ150. Σ. 33α 14.11

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ 

Υ/Σ Αιγίου και Τερματικού 

Αιγίου

Ε σε 2Β 31.8 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Σ. 33β 14.11

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ 

Τερματικού Αιγίου και πύργου 

ΚΠ325

Ε σε 2Β 23 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018Α

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. μεταξύ των Υ/Σ Αιγίου και 

ΤΙΤΑΝ. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2018 και απομένει η 

ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος το οποίο συναρτάται άμεσα 

με το σύνολο των έργων της Ομάδας 14.11.

ΓΜ150. Σ. 33γ1 14.11

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Νέο τμήμα μεταξύ πύργου 

ΚΠ325 και ΤΑΠ175Ν

Ε σε 2Β 31.8 -- -- 02-21 02-22 -- -- -- -- -- -- 08-22 06-23 2023A

Κατασκευή νέου εναέριου τμήματος Γ.Μ. για εκτροπή της 

αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. προς τους Υ/Σ Πάτρας Ι και ΙΙΙ μέσω 

των πύργων ΤΑΠ 175Ν και ΚΠ353Ν.

ΓΜ150. Σ. 33γ2 14.11

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Νέο τμήμα μεταξύ πύργου 

ΤΑΠ175Ν και ΚΠ353Ν

2Β 1.5 -- -- 02-21 02-22 -- -- -- -- -- -- 08-22 06-23 2023A

Κατασκευή νέου εναέριου τμήματος Γ.Μ. για συνέχιση της 

εκτροπής της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. προς τους Υ/Σ Πάτρας 

Ι και ΙΙΙ μέσω των πύργων ΤΑΠ 175Ν και ΚΠ353Ν.

ΓΜ150. Σ. 33γ3 14.11

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Νέο τμήμα μεταξύ πύργου 

ΚΠ353Ν και Υ/Σ Πάτρας ΙΙΙ

2Β 2.3 -- -- 02-21 02-22 -- -- -- -- -- -- 08-22 06-23 2023A

Κατασκευή νέου εναέριου τμήματος Γ.Μ. για ολοκλήρωση 

της εκτροπής της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. προς τους Υ/Σ 

Πάτρας Ι και ΙΙΙ μέσω των πύργων ΤΑΠ 175Ν και ΚΠ353Ν. 

Το έργο περιλαμβάνει και παραλλαγή τμήματος της Γ.Μ. 

Πάτρα ΙΙΙ - Σύστημα.

ΓΜ150. Σ. 33ε1 14.11
Παραλλαγή Γ.Μ. 150 kV Πάτρα 

ΙΙ - Τριχωνίδα
2Β 7 -- -- ΟΚ ΟΚ 08-22 06-23 2023A

Παραλλαγή τμήματος της υφιστάμενης Γ.Μ. στην περιοχή 

του πύργου ΠΛ22/ΤΑΠ161 στο πλαίσιο της σύνδεσης του 

Υ/Σ Πάτρας ΙΙ με τους Υ/Σ Τριχωνίδας και Αιτωλικού (μέσω 

Μολύκρειου).
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ΓΜ150. Σ. 33ζ1 14.11

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Πάτρα Ι - Κόρινθος

(τμήμα Αίγιο - Πάτρα I)

Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ 

ΚΠ353Ν και ΚΠ357Ν

Ε σε 2Β 1.15 -- -- 02-21 02-22 -- -- -- -- -- -- 08-22 06-23 2023A

Αναβάθμιση υφιστάμενου τμήματος Γ.Μ. Κόρινθος - Πάτρα Ι, 

στο πλαίσιο των αναδιατάξεων, αναβαθμίσεων και 

αποξηλώσεων κυκλωμάτων 150 kV στην περιοχή Πατρών.

ΓΜ150. Σ. 34 14.41

Αναβάθμιση με υπογειοποίηση 

των εναερίων τμημάτων Γ.Μ. 

150 kV στην περιοχή Πατρών 

και σύνδεσή τους με το νέο 

ΚΥΤ Πάτρας

2ΥΓ1 18.4 12-22 12-23 12-23 12-24 12-24 -- -- 06-26 12-25 06-26 06-26 12-28 2028B

Το έργο περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμημάτων των 

εναερίων Γ.Μ. Πάτρα Ι - Πάτρα ΙΙΙ, Πάτρα Ι - Αίγιο, την 

υπόγεια εκτροπή των 2 κυκλωμάτων της Γ.Μ. Πάτρα ΙΙ - 

Αιτωλικό/Τριχωνίδα προς το νέο ΚΥΤ Πάτρας. Τα έργα είχαν 

ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2005 και διακόπηκαν λόγω 

σφοδρών αντιδράσεων των κατοίκων και των τοπικών 

φορέων, καθώς υπάρχει καθολική αντίδραση σε 

οποιαδήποτε εργασία. Μετά από αλλεπάλληλες 

συνεννοήσεις με τους τοπικούς φορείς, υπήρξε συμφωνία 

για εκτεταμένες υπογειοποιήσεις νέων και υφιστάμενων 

δικτύων 400kV και 150kV. Το έργο τελικά εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα αναδιατάξεων, υπογειοποιήσεων, 

αποξηλώσεων Γ.Μ. στις περιοχές Πάτρας, Ρίου, 

Μεσσάτιδας και θα επανεξετασθεί υπό το πρίσμα της 

χωροθέτησης του νέου ΚΥΤ Πάτρας.

ΓΜ150. Σ. 36α 14.11

Γ.Μ. 150 kV Πύργος - Πάτρα ΙΙ

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Υπόγειο τμήμα

2ΥΓ1 5.1 ΟΚ ΟΚ 06-20 03-21 -- -- -- -- 12-20 06-21 06-21 12-22 2023Α

Μετά από αλλεπάλληλες συνεννοήσεις με τους τοπικούς 

φορείς, υπήρξε συμφωνία για εκτεταμένες υπογειοποιήσεις 

νέων και υφιστάμενων δικτύων 400kV και 150kV στην 

περιοχή της Μεσσάτιδας (Πατρών). Τροποποίηση της 

υφιστάμενης ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής της υπόγειας όδευσης.

ΓΜ150. Σ. 36β 14.11

Γ.Μ. 150 kV Πύργος - Πάτρα ΙΙ

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Εναέριο τμήμα

2Β 5.3 ΟΚ ΟΚ 06-20 03-21 03-21 03-22 08-22 06-23 2023A

Απομένει η υλοποίηση τμήματος της Γ.Μ. στην περιοχή 

Μεσσάτιδας (Πατρών). Μετά από αλλεπάλληλες 

συνεννοήσεις με τους τοπικούς φορείς, υπήρξε συμφωνία 

για εκτεταμένες υπογειοποιήσεις νέων και υφιστάμενων 

δικτύων 400kV και 150kV στην περιοχή της Μεσσάτιδας 

(Πατρών). Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ λόγω 

αλλαγής της υπόγειας όδευσης.
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ΓΜ150. Σ. 39 14.4

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης - Μεγαλόπολη Ι 

(νέα Γ.Μ.)

+

Γ.Μ. 150 kV Μεγαλόπολη Ι - 

Μεγαλόπολη ΙΙ (νέα Γ.Μ.)

+

Γ.Μ. 150 kV Μεγαλόπολη Ι - 

Μεγαλόπολη ΙΙ (εκτροπή 

υφιστάμενης Γ.Μ.)

2Β

+

2Β

+

2Β

4.5

+

4

+

3

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2013B Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΓΜ150. Σ. 42 14.34
Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Μελίτης - 

Φλώρινα

Β

+

Ε σε 2Β

10

+

2.5

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 03-18 03-19 04-19 04-21 09-21 11-22 2022B

Νέα Γ.Μ. που συνδέει τον Υ/Σ Φλώρινας με το 2ο κύκλωμα 

της Γ.Μ. 2Β/150 ΚΥΤ Μελίτης - Bitola που είναι 

απενεργοποιημένο (η προέκτασή του προς τη Bitola 

αποξηλώθηκε). Η σύνδεση θα περιλαμβάνει και αναβάθμιση 

τμήματος της Γ.Μ. ΚΥΤ Αμυνταίου - Φλώρινα.

ΓΜ150. Σ. 45 14.46

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - 

Κιλκίς (κατάργηση τμήματος 

Γ.Μ.)

Ε 13 -- 2017Β

Αποξήλωση του εναπομένοντος τμήματος της Γ.Μ. μέχρι το 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης, μετά την εκτροπή της προς το ΚΥΤ 

Λαγκαδά. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ150. Σ. 46 14.46

Εναέριο κύκλωμα 150 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - Λητή (κατάργηση 

τμημάτων Γ.Μ.)

2Β

(1 κύκλ.)

+

Ε

3.2

+

6.4

--
Αποξήλωση του κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.29.

ΓΜ150. Σ. 47 14.46

Εναέριο κύκλωμα 150 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων 

(κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.)

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

3.2

+

0.38

--

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) τμήματος 

του κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.23.

ΓΜ150. Σ. 48 14.46

Εναέριο κύκλωμα 150 kV ΚΥΤ 

Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων 

(κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.)

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

2.8

+

0.57

--

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) τμήματος 

του κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.23.

ΓΜ150. Σ. 49 14.46

Εναέριο κύκλωμα Γ.Μ. 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Φοίνικας 

(κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.)

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

2.8

+

0.23

--

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) τμήματος 

του κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Φοίνικας. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.21.
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ΓΜ150. Σ. 50 14.46

Εναέριο κύκλωμα Γ.Μ. 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Σχολάρι 

(κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.)

2Β

(1 κύκλ.)

+

Β

2.7

+

0.23

--

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) τμήματος 

του κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Σχολάρι. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.21.

ΓΜ150. Σ. 51 14.46

Εναέριο κύκλωμα Γ.Μ. 150 kV 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. Ελβετία 

(κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.)

2Β

(1 κύκλ.)
2.7 --

Αποξήλωση του αρχικού (από το ΚΥΤ Θεσ/νίκης) τμήματος 

του κυκλώματος 150 kV ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. Ελβετία. 

Συγχώνευση με ΓΜ150.Σ.24.

ΓΜ150. Σ. 55 14.13
Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Κατερίνη Ι - Αλεξάνδρεια
Ε σε 2Β 42.3 ΟΚ ΟΚ 10-20 06-21 -- -- -- -- 02-22 12-23 2023B

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω αναβάθμισης 

αποξηλώνεται η μη αναβαθμιζόμενη Γ.Μ. Κατερίνη Ι ΤΑΠ - 

Σύστημα. 

ΓΜ150. Σ. 57 14.13
Γ.Μ. 150 kV Σφηκιά - Αιγίνιο 

ΤΑΠ
2Β 32.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 06-21 10-21 10-21 12-22 2022B Κατασκευή νέας Γ.Μ..

ΓΜ150. Σ. 59 14.27

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - Σύστημα 

(εκτροπή Γ.Μ. Σχηματάρι-

Ρουφ)

2Β 0.5 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- 12-22 12-25 2025B

Εκτροπή της Γ.Μ. 2Β/150 Ρουφ-Σχηματάρι προς το ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου, με ταυτόχρονη αποξήλωση του τμήματος 

της εν λόγω Γ.Μ. προς το Ρουφ, καθώς και όλων των 

εναερίων Γ.Μ. που αναχωρούν από το Ρουφ. Τα έργα 

συναρτώνται με την εξέλιξη υλοποίησης του ΚΥΤ Ρουφ.

ΓΜ150. Σ. 60 14.48
Αναδιάταξη κυκλωμάτων 150 

kV στην περιοχή Λάρυμνας
Β 01-22 09-22 2022B

Αναδιάταξη των κυκλωμάτων των Γ.Μ. της περιοχής 

Λάρυμνας (πύργοι ΛΛ 284 και ΛΛΣ 274), που θα επιτρέψει 

τη διενέργεια συντηρήσεων και θα βελτιώσει την αξιοπιστία 

τροφοδότησης του Υ/Σ ΛΑΡΚΟ.

ΓΜ150. Σ. 61 14.35

Γ.Μ. 150 kV Θεσσαλονίκη - 

Βάβδος - Στάγειρα

(αναβάθμιση τμήματος της 

Γ.Μ.)

Ε σε 2Β 47.5 ΟΚ ΟΚ 05-20 02-21 03-21 09-21 09-21 09-22 01-23 07-25 2025B

Αναβάθμιση από Ε σε 2Β και σύνδεση στον Υ/Σ Σχολαρίου 

μέσω νέας Γ.Μ. (έργο ΓΜ150.Σ.62). Το 2ο κύκλωμα θα 

παρακάμπτει τη Βάβδο. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα 

αποξηλωθεί το εναπομένον τμήμα της πιο πάνω Γ.Μ. μέχρι 

το σημείο σύνδεσής της με τη Γ.Μ. 2Β(Ε) Σχολάρι - 

Σύστημα, τα κυκλώματα της οποίας θα παραλληλιστούν.
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ΓΜ150. Σ. 62 14.35

Εκτροπή της Γ.Μ. 150 kV 

Θεσσαλονίκη-Στάγειρα 

(πλευρά Σταγείρων) προς 

Σχολάρι

2Β 17 ΟΚ ΟΚ 05-20 02-21 03-21 09-21 09-21 09-22 01-23 12-23 2023B

Νέα Γ.Μ. για τη σύνδεση του Υ/Σ Σχολαρίου με τα 2 

κυκλώματα του υπό αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. 

Θεσσαλονίκη - Βάβδος - Στάγειρα. Με την ολοκλήρωση του 

έργου, θα αποξηλωθεί το εναπομένον τμήμα της πιο πάνω 

Γ.Μ. μέχρι το σημείο σύνδεσής της με τη Γ.Μ. 2Β(Ε) Σχολάρι 

- Σύστημα, τα κυκλώματα της οποίας θα παραλληλιστούν.

ΓΜ150. Σ. 65 14.45

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι

(εναέριο τμήμα)

Ε σε 2Β 55 05-20 03-21 04-21 10-22 10-22 04-25 2025A

Αναβάθμιση της Γ.Μ. Ε/150 Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι σε 

2Β/150. Αναμένονται δυσκολίες λόγω αιτήματος τοπικών 

φορέων για μεταφορά του Υ/Σ Ιωάννινα Ι σε άλλη θέση. 

Τμήμα της Γ.Μ. θα υλοποιηθεί με υπογειοποίηση.

ΓΜ150. Σ. 66 14.30

Εκτροπή προς το ΚΥΤ 

Κορίνθου των Γ.Μ. 150 kV:

Κόρινθος - Άργος ΙΙ (πλευρά 

Κορίνθου)

+

Κόρινθος - Άργος ΙΙ (πλευρά 

Άργους ΙΙ)

+

Κόρινθος - Άργος Ι (πλευρά 

Άργους Ι)

+

Κόρινθος - Μέθανα

2Β

+

2Β

+

2Β

+

2Β

0.5

+

0.5

+

0.5

+

4

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 03-21 06-21 07-21 12-21 10-21 12-22 2022B

Εκτροπή προς το ΚΥΤ Κορίνθου των 2 κυκλωμάτων της 

Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος ΙΙ (που αναχωρούν από τον Υ/Σ 

Κορίνθου), των 2 κυκλωμάτων της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος ΙΙ 

(που αναχωρούν από τον Υ/Σ Άργους ΙΙ), των 2 

κυκλωμάτων της υπό αναβάθμιση (ΓΜ150.Σ.32) 

υφιστάμενης Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος Ι (με ταυτόχρονη 

κατάργηση του εναπομένοντος τμήματος μέχρι τον Υ/Σ 

Κορίνθου) και των 2 κυκλωμάτων της υπό αναβάθμιση 

(ΓΜ150.Σ.71) υφιστάμενου τμήματος της Γ.Μ. Κόρινθος - 

Μέθανα, στο πλαίσιο σύνδεσης του ΚΥΤ με το Σύστημα 150 

kV. Αλλαγή του αρχικού προβλεπόμενου σχεδιασμού της 

σύνδεσης της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα στο ΚΥΤ Κορίνθου.

ΓΜ150. Σ. 71 14.30

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Κόρινθος - Μέθανα

(τμήμα Κόρινθος - ΚΥΤ 

Κορίνθου)

Ε σε 2Β 9 08-18 12-20 -- -- -- --

Αναβάθμιση από Ε σε 2Β στο τμήμα της Γ.Μ. μέχρι το ύψος 

της εκτροπής προς το ΚΥΤ Κορίνθου (κωδ. ΓΜ150.Σ.69). Το 

τμήμα αυτό θα αποσυνδεθεί από τον Υ/Σ Κορίνθου και θα 

συνδεθεί στη Γ.Μ. Ελευσίνα - Κόρινθος που επίσης θα 

αποσυνδεθεί από τον Υ/Σ Κορίνθου. Στα πλαίσια της 

επανεξέτασης του αρχικού προβλεπόμενου σχεδιασμού το 

έργο πλέον δεν απαιτείται.
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ΓΜ150. Σ. 83 14.6

Γ.Μ. 150 kV Εύβοια 6 - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Κάρυστος -Λιβάδι)

2Β 2.5 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- -- -- 06-19 04-21 2021Α Σύνδεση του Υ/Σ Εύβοιας 6 με τη Γ.Μ. Κάρυστος - Αλιβέρι. 

ΓΜ150. Σ. 84 14.57
Γ.Μ. 150 kV Μεγαλόπολη Ι - 

Μολάοι
2Β 113 09-20 09-21 05-22 05-23 06-23 06-24 06-25 06-26 07-26 10-26 11-26 11-28 2028B

Η αναγκαιότητα του έργου θα επανεξετασθεί σε συνάρτηση 

με την πορεία εξέλιξης της ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ στην 

ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας.

ΓΜ150. Σ. 87 14.4

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης - Σύστημα

(Γ.Μ. Πύργος - Μεγαλόπολη ΙΙ)

2x2Β 2 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2013Β  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013.

ΓΜ150. Σ. 89α 14.28

Γ.Μ. 150 kV Μαντούδι - 

Σκιάθος

(Αναβάθμιση υφιστάμενης Γ.Μ. 

+ νέο τμήμα Γ.Μ. στην Εύβοια)

Ε σε 2Β

+

Β

13.13

+

16.11

ΟΚ ΟΚ OK OK OK OK OK OK 12-20 04-21 04-21 03-22 2022A

Νέα σύνδεση Σκιάθου - Εύβοιας, αποτελούμενη από εναέριο 

τμήμα επί της Εύβοιας, υποβρύχιο καλώδιο και υπόγειο 

καλώδιο επί της Σκιάθου. Το εναέριο τμήμα περιλαμβάνει 

αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. Μαντούδι-Αιδηψός από Ε σε 

2Β/150 και κατασκευή νέου τμήματος Β/150 μέχρι το σημείο 

προσαιγιάλωσης. 

ΓΜ150. Σ. 89β 14.28

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Μαντούδι - Σκιάθος

(Υποβρύχια σύνδεση + 

Υπόγειο τμήμα στη Σκιάθο)

ΥΒ3

+

ΥΓ1

28.4

+

0.6

ΟΚ ΟΚ OK OK -- -- -- -- 07-19 12-19 12-19 03-22 2022A

Νέα σύνδεση Σκιάθου - Εύβοιας, αποτελούμενη από εναέριο 

τμήμα επί της Εύβοιας, υποβρύχιο καλώδιο και υπόγειο 

καλώδιο επί της Σκιάθου. Υποβολή φακέλου συμμόρφωσης 

τελικού σχεδιασμού για την υποβρύχια όδευση.

ΓΜ150. Σ. 90 14.25

Αντικατάσταση καλωδιακής 

Γ.Μ. 150 kV Δόξα - Μ. 

Μπότσαρης

ΥΓ1 2.7 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 11-20 04-21 2021A

Αντικατάσταση υφιστάμενου υπογείου καλωδίου λόγω 

χρόνιων διαρροών ελαίου και ταυτόχρονης εμπλοκής σε 

ιδιοκτησία ιδιώτη. Υπήρξαν καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων 

από την Περιφέρεια.

ΓΜ150. Σ. 91 14.25

Αντικατάσταση καλωδιακής 

Γ.Μ. 150 kV Μ. Μπότσαρης - 

Ν. Ελβετία

ΥΓ1 2.2 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2017Α

Αντικατάσταση υφιστάμενου υπογείου καλωδίου λόγω 

χρόνιων διαρροών ελαίου και ταυτόχρονης εμπλοκής σε 

ιδιοκτησία ιδιώτη. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ150. Σ. 92 14.24
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Κέρκυρα Ι -  Κέρκυρα ΙΙ
ΥΓ1 0.66 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- 03-21 05-21 06-21 10-21 2021B

Εγκατάσταση νέου υπογείου καλωδίου στο πλαίσιο 

αποκατάστασης της διπλής τροφοδότησης του Υ/Σ Κέρκυρα 

Ι, (βλάβη του υφιστάμενου καλωδίου Ηγουμενίτσας - 

Κέρκυρας). 
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ΓΜ150. Σ. 94α 14.11

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV 

Πύργος Ι - Πάτρα ΙΙ και Πάτρα 

ΙΙ - Λεχαινά

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Εναέριο τμήμα

(Ε+Ε) σε 

2Β
6.1 ΟΚ ΟΚ 06-20 03-21 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 08-22 06-23 2023A

Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής της 

υπόγειας όδευσης.

ΓΜ150. Σ. 94β 14.11

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV 

Πύργος Ι - Πάτρα ΙΙ και Πάτρα 

ΙΙ - Λεχαινά

(περιοχή Μεσσάτιδας)

Υπόγειο τμήμα

(Ε+Ε) σε 

2ΥΓ1
7.3 ΟΚ ΟΚ 06-20 03-21 -- -- -- -- 12-20 06-21 06-21 12-22 2023Α

Τροποποίηση της υφιστάμενης ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής της 

υπόγειας όδευσης.

ΓΜ150. Σ. 102 14.22

Αντικατάσταση υποβρυχίων 

καλωδίων Λιβάδι - Άνδρος και 

Άνδρος - Τήνος

ΥΒ3

+

ΥΒ3

15.3

+

3.8

-- -- -- -- -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2020Α

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων λόγω 

διαπιστωθεισών διαρροών στο σύστημα ελαίου. Το καλώδιο 

Λιβάδι - Άνδρος ολοκληρώθηκε το 2019, και το Άνδρος - 

Τήνος το 2020. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 103 14.46
Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. 

150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - Λητή
Ε σε 2Β 4 ΟΚ ΟΚ 12-20 12-21 -- -- -- -- 06-21 11-21 12-21 06-23 2023A

Αναβάθμιση τμήματος (από τον Υ/Σ Λητής) της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Λαγκαδά - Λητή από Ε σε 2Β και σύνδεσή του  με το ΚΥΤ 

Λαγκαδά και με το ένα κύκλωμα της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. 

Σέρρες - ΚΥΤ Λαγκαδά (από Ε σε 2Β) κωδ. ΓΜ150.Σ.29, σε 

αντικατάσταση της αρχικά προβλεπόμενης σύνδεσης με 

είσοδο - έξοδο στο ένα κύκλωμα της Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Κιλκίς.

ΓΜ150. Σ. 105 17.2

Εγκατάσταση δικτύου OPGW 

στη Γ.Μ. 150 kV Αλιβερίου - 

Λιβαδίου

OPGW 86 -- -- -- -- -- -- -- -- 01-20 03-20 04-20 04-21 2021A

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών εντός των αγωγών 

προστασίας των Γ.Μ., για την τηλεποπτεία και τηλεέλεγχο 

των εγκαταστάσεων στους Υ/Σ των Κυκλάδων. Η κατασκευή 

του έργου ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 106 17.6

Υπογειοποίηση τμήματος της 

Γ.Μ. 150 kV Ρουφ - Αλιβέρι 

(πύργοι ΡΑ38Ν έως ΡΑ65Ν)

Β σε ΥΓ1 8.6 02-21 02-22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Υπογειοποίηση στο τμήμα Χαλκηδόνα - ΤΔ Ολυμπιακού 

Χωριού. Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί το 

αντίστοιχο εναέριο τμήμα. Το έργο επανεξετάστηκε και θα 

υπογειοποιηθεί τμήμα της Γ.Μ. μήκους 4 km. Συγχώνευση 

με το έργο ΓΜ150.Σ.167.
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ΓΜ150. Σ. 107 17.6

Υπογειοποίηση τμήματος της 

Γ.Μ. 150 kV Χαλκίδα Ι - Ψαχνά 

(πύργοι ΧΜ1 έως ΧΜ19)

Ε σε ΥΓ1 8 02-22 02-23 -- -- 03-23 06-23 07-23 07-25 2025B

Υπογειοποίηση τμήματος Γ.Μ. στον οικιστικό ιστό του Δ. 

Χαλκίδας. Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί το 

αντίστοιχο εναέριο τμήμα.

ΓΜ150. Σ. 108 17.6

Υπογειοποίηση τμήματος της 

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - ΑΗΣΑΓ (από 

τον Υ/Σ ΑΗΣΑΓ έως τον πύργο 

ΚΚΑ27)

2Β σε 

2ΥΓ1
2.6 11-21 10-22 -- -- 11-22 11-23 12-23 06-25 2025A

Υπογειοποίηση τμήματος της Γ.Μ.. Με την ολοκλήρωση των 

έργων θα αποξηλωθεί το αντίστοιχο εναέριο τμήμα.

ΓΜ150. Σ. 109 17.2

Εγκατάσταση δικτύου OPGW 

στο εναέριο τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

επί της Άνδρου

OPGW 38 -- -- -- -- -- -- -- -- 01-20 03-20 04-20 12-20 2020B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών εντός των αγωγών 

προστασίας των Γ.Μ., για την τηλεποπτεία και τηλεέλεγχο 

των εγκαταστάσεων στους Υ/Σ των Κυκλάδων. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 110 17.2

Εγκατάσταση δικτύου OPGW 

στη Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Παλλήνης - ΚΥΤ Λαυρίου

OPGW 36.2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2017Β  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017.

ΓΜ150. Σ. 117 17.7

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Παλαιός Υ/Σ ζεύξης - ΤΑΠ 

Σπάρτη ΙΙ -  Σπάρτη ΙΙ

Ε σε 2Β

+

2Β(Ε) σε 

2Β

50.6

+

2.7

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 11-18 09-20 2020B

Αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β και αντικατάσταση 

αγωγών στο ένα κύκλωμα της Γ.Μ. Σπάρτη ΙΙ - Σύστημα, 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Η κατασκευή του έργου 

ολοκληρώθηκε το 2020 και ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. 

Απομένει η ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος.

ΓΜ150. Σ. 118 17.7
Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σπάρτη Ι - Σκάλα
Ε σε 2Β 13 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 02-18 11-18 2019Α

Αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β, στο πλαίσιο της Φάσης Ι 

της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Η 

κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το 2018, και το 2019 

ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. Απομένει η ηλέκτριση του 2ου 

κυκλώματος.
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ΓΜ150. Σ. 119α 17.7

Καλωδιακή σύνδεση 150 kV 

Τερματικό αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου - Χανιά Ι

(Τμήμα Α)

2ΥΓ1

+

ΥΒ3

10

+

132

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 11-18 04-21 2021Α

Καλωδιακό τμήμα της σύνδεσης Μολάοι - Χανιά (Τμήμα Α), 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. Το 

έργο περιλαμβάνει το υπόγειο τμήμα επί της Πελοποννήσου 

και το δυτικό κύκλωμα του υποβρυχίου τμήματος. Η 

κατασκευή των υπογείων καλωδιών ολοκληρώθηκε το 2020 

και ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. Ολοκληρώνεται η 

εγκατάσταση του υποβρυχίου καλωδίου και επίκειται 

ηλέκτρισή του .

ΓΜ150. Σ. 119β 17.7

Καλωδιακή σύνδεση 150 kV 

Τερματικό αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου - Χανιά Ι

(Τμήμα Β)

ΥΒ3 132 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 11-18 11-20 2020B

Καλωδιακό τμήμα της σύνδεσης Μολάοι - Χανιά (Τμήμα Β), 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. Το 

έργο περιλαμβάνει το ανατολικό κύκλωμα του υποβρυχίου 

τμήματος. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 119γ 17.7

Καλωδιακή σύνδεση 150 kV 

Τερματικό αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου - Χανιά Ι

(Τμήμα Γ)

2ΥΓ1 34 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 11-18 09-20 2020B

Καλωδιακό τμήμα της σύνδεσης Μολάοι - Χανιά (Τμήμα Γ), 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης. Το 

έργο περιλαμβάνει το υπόγειο τμήμα επί της Κρήτης. Το 

έργο περιλαμβάνει και την υπογειοποίηση τμήματος της Γ.Μ. 

150 kV Ρουφ - Λάδων (1.7 km). Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

ΓΜ150. Σ. 120 17.7

Διασύνδεση Κρήτης (Φάση Ι)

Μελέτη Βυθού

-- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2017Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017

ΓΜ150. Σ. 121 17.2

Αντικατάσταση 3 πυλώνων 

Γ.Μ. στην περιοχή του 

Λαυρίου

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2019Β

Αντικατάσταση υφιστάμενων πυλώνων Γ.Μ. με τερματικούς 

πυλώνες, στο πλαίσιο της εκτροπής των εναέριων 

κυκλωμάτων 150 kV προς το νέο Υ/Σ Ζεύξης Λαυρίου. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

ΓΜ150. Σ. 123 17.7

Γ.Μ. 150 kV Μολάοι - 

Τερματικό αντιστάθμισης ΝΑ 

Πελοποννήσου

2Ζ' 27.8 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 01-20 11-20 2020B

Το εναέριο τμήμα της Γ.Μ. Μολάων - ΝΑ Πελοποννήσου θα 

έχει αγωγούς ACSS Grossbeak, στο πλαίσιο της Φάσης Ι 

της διασύνδεσης της Κρήτης. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020. 

ΓΜ150. Σ. 124 14.22
Διασύνδεση Κυκλάδων

Ωκεανογραφικές έρευνες
-- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2014 Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.
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ΓΜ150. Σ. 125 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Λαύριο-Σύρος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

1

108

0.3

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018Α

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΓΜ150. Σ. 126 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σύρος-

Τήνος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.35

33

0.6

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018Α

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΓΜ150. Σ. 127 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σύρος-

Μύκονος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.35

35

0.35

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΓΜ150. Σ. 128 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σύρος-

Πάρος

(Α' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.35

46

0.08

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2018A

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2018.

ΓΜ150. Σ. 129 14.13
Γ.Μ. 150 kV Αιγίνιο - Σύστημα

(Γ.Μ. Κατερίνη Ι - Αλεξάνδρεια)
2Β 1 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014. 

ΓΜ150. Σ. 132 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Νάξος-

Μύκονος

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.10

44.70

0.42

01-18 08-18 08-18 05-20 2020Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.

ΓΜ150. Σ. 133 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Νάξος-

Πάρος

(Β' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.10

7.10

3.05

01-18 08-18 08-18 05-20 2020Β

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.

ΓΜ150. Σ. 134 14.22

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Λαύριο-Σύρος

(Γ' Φάση Διασύνδεσης 

Κυκλάδων)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

1

108

0.3

12-17 08-18 08-18 09-20 2020B

Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 kV, που περιλαμβάνει 

και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2020.
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ΓΜ150. Σ. 139 18.1

Γ.Μ. 150 kV Κερατέα - 

Σύστημα

(Γ.Μ. ΚΥΤ Παλλήνης - Λαύριο)

2ΥΓ1 3 2024Β

Καλωδιακή σύνδεση ισχύος 2x200 MVA με είσοδο - έξοδο 

στο κύκλωμα Μαρκόπουλο - Λαύριο. Το έργο συσχετίζεται 

με την υλοποίηση του νέου Υ/Σ Κερατέας. Έργο 

συνδιακήρυξης σύμφωνα με αρ. 275, Ν.4412/2016. 

Διαχείριση διακήρυξης από ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη του 

τμήματος εντός των ορίων του Δικτύου επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ΔΕΔΔΗΕ. Το χρονοδιάγραμμα θα 

καταρτισθεί σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ, με την 

υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

ΓΜ150. Σ. 140 18.3

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου)

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος στην περιοχή 

Περάματος

Ε σε 2Β 4.3 07-20 07-21 07-21 07-22 08-22 08-23 05-23 09-23 10-23 10-24 2024B

Αναβάθμιση εναερίου τμήματος της Γ.Μ. Σαλαμίνα - 

Σύστημα στην περιοχή του Περάματος για σύνδεση με 

είσοδο - έξοδο επί της Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ Κουμουνδούρου, 

στο πλαίσιο αναβάθμισης της σύνδεσης του Υ/Σ Σαλαμίνας 

με το Σύστημα. Τμήμα του έργου ενδέχεται να υλοποιηθεί με 

υπογειοποίηση της Γ.Μ.

ΓΜ150. Σ. 141 18.3

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(αναβάθμιση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

2ΥΒ3 2.3 -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ 11-19 2020Α

Αντικατάσταση υφιστάμενης καλωδιακής Γ.Μ. με νέα διπλή 

καλωδιακή Γ.Μ. 200 MVA, στο πλαίσιο αναβάθμισης της 

σύνδεσης του Υ/Σ Σαλαμίνας με το Σύστημα. Επίσπευση 

του έργου λόγω διαρροής ελαίου.Η κατασκευή του έργου και 

η ηλέκτριση του 1ου κυκλώματος ολοκληρώθηκαν το 2019 

και η ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος στις αρχές του 2020. 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 142 18.3

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου)

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος επί της Σαλαμίνας

(εναέριο τμήμα)

Ε σε 2Β 2.4 07-20 07-21 07-21 07-22 08-22 08-23 05-23 09-23 10-23 10-24 2024B

Αναβάθμιση εναερίου τμήματος της Γ.Μ. Σαλαμίνα - 

Σύστημα επί της Σαλαμίνας, στο πλαίσιο αναβάθμισης της 

σύνδεσης του Υ/Σ Σαλαμίνας με το Σύστημα. Τμήμα της 

Γ.Μ. θα υλοποιηθεί με υπογειοποίηση.

ΓΜ150. Σ. 143 18.4

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Άκτιο - ΒΙΠΕ Πρέβεζας

(Αναβάθμιση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.8

5

0.2

03-20 02-21 -- -- -- -- -- -- 03-21 09-21 10-21 03-22 2022A

Αντικατάσταση υφιστάμενης καλωδιακής Γ.Μ. με νέα 

καλωδιακή Γ.Μ. 200 MVA, στο πλαίσιο αναβάθμισης της 

σύνδεσης Ακτίου - Πρέβεζας.
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ΓΜ150. Σ. 144 18.4

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος Γ.Μ. 150 kV Άκτιο - 

ΒΙΠΕ Πρέβεζας

Ε σε Ζ 8.7 03-20 06-21 -- -- -- -- -- -- 05-22 11-22 12-22 12-24 2024B

Αντικατάσταση αγωγού Ε με Ζ στο εναέριο τμήμα της Γ.Μ. 

Άκτιο - ΒΙΠΕ Πρέβεζας. Το έργο συναρτάται με την πρόοδο 

υλοποίησης της αντικατάστασης του καλωδιακού τμήματος 

της Γ.Μ..

ΓΜ150. Σ. 146 17.7

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σπάρτη ΙΙ - ΤΑΠ Σπάρτη ΙΙ, 

ΤΑΠ Σπάρτη ΙΙ - Σπάρτη Ι και 

Σκάλα - Μολάοι

Ε σε 2Β

+

2Β(Ε) σε 

2Β

41

+

2.7

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 07-18 12-20 2020Β

Αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε σε 2Β και αντικατάσταση 

αγωγών στο ένα κύκλωμα της Γ.Μ. Σπάρτη ΙΙ - Σύστημα, 

στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι 

αντικαταστάσεις πυκν. ζεύξης, κυματοπαγίδων και αγωγών 

στον Υ/Σ Σπάρτη Ι. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε 

το 2020 και ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. Απομένει η 

ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος. 

ΓΜ150. Σ. 147 18.2

Παραλλαγή

 Γ.Μ. 150 kV Σέρβια - Λάρισα Ι

(από Πύργο ΣΑ 855 εώς ΣΑ 

862)

Β 6 ΟΚ ΟΚ 09-19 02-21 -- 03-22 10-23 2023B
Παραλλαγή υφιστάμενης Γ.Μ. λόγω επέκτασης των 

ορυχείων της ΛΑΡΚΟ στην περιοχή.

ΓΜ150. Σ. 148 18.2

Παραλλαγή 

Γ.Μ. 150 kV Λαμία - 

Πτολεμαΐδα Ι

(από  Πύργο ΛΑΠ 459 έως 

ΛΑΠ 468)

2Β 6 ΟΚ ΟΚ 09-19 02-21 -- 03-22 10-23 2023B
Παραλλαγή υφιστάμενης Γ.Μ. λόγω επέκτασης των 

ορυχείων της ΛΑΡΚΟ στην περιοχή.

ΓΜ150. Σ. 149 17.7

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Μεγαλόπολη Ι - Παλαιός Υ/Σ 

ζεύξης

Ε σε 2Β 5.3 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 05-18 05-20 2020A

Αναδιατάξεις κυκλωμάτων και αναβάθμιση της Γ.Μ. από Ε 

σε 2Β, στο πλαίσιο της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης 

με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Η κατασκευή του έργου 

ολοκληρώθηκε το 2020 και ηλεκτρίστηκε το 1ο κύκλωμα. 

Απομένει η ηλέκτριση του 2ου κυκλώματος και οι 

αναδιατάξεις των κυκλωμάτων.
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ΓΜ150. Σ. 150 14.26

Διασύνδεση Κρήτης

 (Φάση ΙΙ)

Έργα εναέριων Γ.Μ. 150 kV 

επί της Κρήτης

2Β

+

Β

+

Β σε 2Β

3

+

1.6

+

16

ΟΚ 11-18 11-18 03-20 03-20 04-21 04-21 12-21 05-21 02-23 2023A

Έργα Γ.Μ. 150 kV για τη σύνδεση του νέου Υ/Σ Ζεύξης 150 

kV στη Δαμάστα με το Σύστημα της Κρήτης. Μετά από την 

ολοκλήρωσή τους, ο Υ/Σ Ζεύξης 150 kV Δαμάστας θα 

συνδέεται με 4 κυκλώματα στον Υ/Σ Λινοπεραμάτων, με ένα 

κύκλωμα στον Υ/Σ Ρεθύμνου και 1 κύκλωμα στον Υ/Σ 

Χανίων Ι (μέσω Υ/Σ Βρυσών). Για την υλοποίηση των έργων 

ενδεχομένως θα απαιτηθεί η αναβάθμιση τμημάτων των 

υφιστάμενων Γ.Μ. Ρεθύμνου-Λινοπεραμάτων και Χανίων-

Λινοπεραμάτων.

ΓΜ150. Σ. 151 14.26

Διασύνδεση Κρήτης 

(Φάση ΙΙ)

Προκαταρκτικές Μελέτες

(Κόστους - Οφέλους, 

Σκοπιμότητας, Βυθού)

+

Πρόσκτηση χώρων

-- -- 04-17 06-18 06-18 02-19 2021Α

Οι προκαταρκτικές μελέτες ολοκληρώθηκαν το 2019. Σε 

εξέλιξη η διαδικασία πρόσκτησης χώρων πλησίον του ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου.

ΓΜ150. Σ. 152 14.26

Διασύνδεση Κρήτης (Φάση ΙΙ)

Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV στην 

περιοχή Κουμουνδούρου

-- -- 06-19 03-20 -- -- -- -- -- -- 03-20 04-20 04-20 04-21 2021A
Παραλλαγές Γ.Μ. 150 kV στο πλαίσιο χωροθέτησης του 

Σταθμού Μετατροπής στην Αττική.

ΓΜ150. Σ. 153 17.2

Υπογειοποιήσεις τμημάτων 

εναερίων Γ.Μ. στην περιοχή 

Λαυρίου

ΥΓ1 0.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2020Β

Εκτροπή των εναέριων κυκλωμάτων 150 kV προς το νέο 

Υ/Σ Ζεύξης Λαυρίου μέσω υπογείων καλωδίων. Το 2019 

ολοκληρώθηκε η εκτροπή της ΓΜ 150 kV Παλλήνη-Βάρη-

Λαύριο. Το σύνολο του έργου ολοκληρώθηκε το 2020.

ΓΜ150. Σ. 155 19.1
Καλωδιακή Γ.Μ.150 kV

Λαύριο-Σέριφος

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

1

109.3

0.7

06-18 05-20 05-20 05-21 -- -- -- -- 08-21 09-22 09-22 06-24 2024A
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 200MVA/150kV, που 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.
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ΓΜ150. Σ. 156 19.1
Καλωδιακή Γ.Μ.150 kV 

Σέριφος-Μήλος

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.7

47.6

7.5

06-18 05-20 05-20 05-21 -- -- -- -- 08-21 09-22 09-22 06-24 2024A
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 200MVA/150kV, που 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 157 19.1
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV

 Μήλος-Φολέγανδρος

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

6.65

55.2

0.94

06-18 05-20 05-20 05-21 -- -- -- -- 08-21 09-22 09-22 06-24 2024A
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 200MVA/150kV, που 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 158 19.1
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV

 Φολέγανδρος-Θήρα

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.94

59.9

0.3

06-18 05-20 05-20 05-21 -- -- -- -- 08-21 09-22 09-22 06-24 2024A
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 200MVA/150kV, που 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 159 19.1
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV

 Θήρα-Νάξος

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.3

82.1

0.53

06-18 05-20 05-20 05-21 -- -- -- -- 08-20 09-21 09-21 04-23 2023A
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 200MVA/150kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της. 

ΓΜ150. Σ. 161 20.3

Καλωδιακές Γ.Μ. 150 kV 

(τρεις) 

Μαστιχάρι-Σορωνή

(Α' Φάση)

3ΥΓ1

3ΥΒ3

3ΥΓ1

14

100

0.5

10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027B
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 163 20.3

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV ΘΗΣ 

Ν. Ρόδος - Κάρπαθος

(Β' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

5

88

0.5

07-22 07-23 08-23 08-24 09-24 09-25 09-25 09-26 03-26 09-26 10-26 10-28 2028Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 200MVA/150kV, που 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 164 19.4 Γ.Μ. 150 kV Σπήλι - Μοίρες Β 49.5 03-20 03-21 03-21 03-22 03-22 09-23 07-23 11-23 11-23 12-24 2024B

ΓΜ150. Σ. 165 19.4

Γ.Μ. 150 kV Αθερινόλακκος - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Ιεράπετρα - Άγ. 

Νικόλαος)

2Β 41 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 12-20 12-21 02-22 05-23 2023A Τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω διέλευσης πλησίον λατομείου.

ΓΜ150. Σ. 166 19.4 Γ.Μ. 150 kV Χανιά - Δαμάστα 2Β 100 10-19 08-21 09-21 06-22 07-22 12-23 09-23 01-24 01-24 12-25 2025B

201



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Γ.Μ. 150 kV ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031 

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
ΙΕ

Υ
Σ

Η
 

Φ
Ε

Κ
 Κ

Η
Ρ

Υ
Ξ

Η
Σ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
ΙΕ

Υ
Σ

Η
 

Φ
Ε

Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ε
ΙΔ

Ο
Σ

Κ
Α

Τ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

Π
Ρ

Ο
Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η
 -

 

Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
H

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ 

(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ο
 Ε

Τ
Ο

Σ
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

Υ
Π

Ο
Γ

Ρ
Α

Φ
Η

 

Σ
Υ

Μ
Β

Α
Σ

Η
Σ

ΜΗΚΟΣ

(km)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ

Δ
ΙΑ

Κ
Η

Ρ
Υ

Ξ
Η

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΑ

Κ
Α

Τ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η
 Φ

Α
Κ

Ε
Λ

Ο
Υ

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν Δ
ΙΑ

Δ
ΙΚ

Α
Σ

ΙΑ
 

Α
Ν

Α
Θ

Ε
Σ

Η
Σ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

 Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

-

Λ
Ο

Ν
Τ

ΙΚ
Ω

Ν
 Ο

Ρ
Ω

Ν

ΚΗΡΥΞΗ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

ΓΜ150. Σ. 167 17.6

Υπογειοποίηση τμημάτων των  

Γ.Μ. 150 kV Χαλκηδόνα - 

Αλιβέρι (πύργοι ΧΑ1 έως ΧΑ 9) 

και Γ.Μ. 150 kV Ρουφ - Αλιβέρι 

(πύργοι ΡΑ38Ν έως ΡΑ46)  

πέριξ του Υ/Σ Χαλκηδόνας 

2Β σε 

2ΥΓ1

+

Β σε ΥΓ1

4

+

4

10-20 10-21 -- -- 10-21 10-22 11-22 05-23 06-23 12-24 2024B
Υπογειοποίηση τμημάτων των Γ.Μ. Με την ολοκλήρωση των 

έργων θα αποξηλωθεί το αντίστοιχο εναέριο τμήμα.

ΓΜ150. Σ. 168 19.3

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Τήνος - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Σύρος - Άνδρος)

2ΥΓ1 1 08-20 10-20 06-21 -- -- -- 05-22 11-22 12-22 12-24 2024B

Καλωδιακή γραμμή 200MVA/150kV για τη σύνδεση του νέου 

Υ/Σ Τήνου. Το τελικό μήκος θα καθοριστεί από τη τελική 

χωροθέτηση του Υ/Σ.

ΓΜ150. Σ. 169 17.2
Διευθέτηση υφιστάμενων Υ/Β 

καλωδίων Νάξου
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2019Β

Μετατόπιση των υφιστάμενων υποβρυχίων καλωδίων ΜΤ 

στην περιοχή της Νάξου, προς εξασφάλιση του διαχωρισμού 

των οδεύσεών τους από αυτές των νέων καλωδίων 150 kV 

τα οποία εγκαθίστανται στο πλαίσιο της Β´ Φάσης της 

Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2019.

ΓΜ150. Σ. 171 20.4

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας - 

Υ/Σ Ζεύξης Θράκης

(Α' Φάση)

Ζ' 38 01-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β
Η εναέρια Γ.Μ. ΚΥΤ Ν. Σάντας - Υ/Σ Ζεύξης Θράκης θα έχει 

αγωγούς ACSS.

ΓΜ150. Σ. 172 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ 

Ζεύξης Θράκης - Λήμνος

(Α' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

123

0.5

10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 173 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Λήμνος - Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου

(Α' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

141

0.5

10-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 174 20.4

Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης 

Λέσβου - Υ/Σ Λέσβου

(Α' Φάση)

2Β 40 01-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-24 12-24 12-25 05-25 11-25 12-25 12-27 2027Β
Ανάπτυξη Συστήματος της Λέσβου (Νέα Εναέρια Γ.Μ. 

2Β/150 kV).

ΓΜ150. Σ. 175 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ 

Ζεύξης Λέσβου - Σκύρος

(Γ' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

136

6

10-24 10-25 11-25 11-26 12-26 12-27 12-27 12-28 05-28 11-28 12-28 12-29 2029Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.
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ΓΜ150. Σ. 176 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Σκύρος - Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας

(Β' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.8

47.5

0.5

10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 177 20.4

Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης 

Εύβοιας - ΚΥΤ Αλιβερίου

(Β' Φάση)

Ζ' 27.5 09-20 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Η εναέρια Γ.Μ. Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας - ΚΥΤ Αλιβερίου θα έχει 

αγωγούς ACSS. Υπό διερεύνηση εναλλακτική λύση με 

υπόγεια όδευση. Σε περίπτωση πρόκρισης της εναλλακτικής 

λύσης, δεν θα απαιτείται η υλοποίηση του Υ/Σ Ζεύξης 

Ευβοίας.

ΓΜ150. Σ. 178 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ 

Ζεύξης Λέσβου - Χίος

(Β' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

87

0.5

10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 179 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Χίος - 

Σάμος

(Γ' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

96

0.5

10-24 10-25 11-25 11-26 12-26 12-27 12-27 12-28 05-28 11-28 12-28 12-29 2029Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 180 20.4

Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σάμος 

- Μαστιχάρι (Κως)

(Β' Φάση)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

17.5

99

0.5

10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β
Υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 250 MVA/150 kV, η οποία 

περιλαμβάνει και υπόγεια τμήματα στα άκρα της.

ΓΜ150. Σ. 181 21.2
Γ.Μ. 150 kV Νευροκόπι - 

Σιδηρόκαστρο
Β 40 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης των Υ/Σ Νευροκοπίου και Σιδηροκάστρου.

ΓΜ150. Σ. 182 21.3

Νέα Γ.Μ. 150 kV Αξιούπολη - 

Κιλκίς

(τμήμα ΟΣΕ Πολυκάστρου- 

Κιλκίς)

Β 25 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β

Νέα Γ.Μ. Αξιούπολη - Κιλκίς από από ΚΙΠ 75Ν έως τον Υ/Σ 

Κιλκίς για την ενίσχυση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των 

Υ/Σ Αξιούπολης και ΟΣΕ Πολυκάστρου.

ΓΜ150. Σ. 183 21.4

Γ.Μ. 150 kV Κασσάνδρα - 

Μουδανιά

(εναέριο τμήμα)

Β 16.4 03-20 05-21 05-21 03-22 03-22 09-23 07-23 11-23 11-23 12-24 2024Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης του Υ/Σ Κασσάνδρας. Τμήμα της Γ.Μ. θα 

υλοποιηθεί με υπογειοποίηση.

ΓΜ150. Σ. 184 21.5 Γ.Μ. 150 kV Αγιά - Μακρυχώρι Β 20 10-22 10-23 11-23 11-24 12-24 12-25 12-25 12-26 05-26 11-26 12-26 12-28 2028Β
Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης του Υ/Σ Αγιάς.
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ΓΜ150. Σ. 185 14.34

Αναβάθμιση 

Γ.Μ. 150 kV 

Φλώρινα Ι - Καστοριά  

-

Καστοριά - Εορδαία  

-

Εορδαία - Σύστημα

-

Εορδαία - Πτολεμαΐδα Ι (έως 

Πύργο ΠΠΚ3)

Ε σε 2Β

+

(Ε+Ε) σε 

2Β

+

Ε σε 2Β

34.5

+

17.5

+

24.8

03-21 01-22 01-22 01-23 02-23 10-24 10-24 10-26 2026Β

Αναβάθμιση της υφιστάμενης Γ.Μ. από Ε/150 kV σε 2Β/150 

kV για την ενίσχυση της δυνατότητας της απορρόφησης της 

παραγωγής από ΑΠΕ. Τα τμήματα των Γ.Μ. Φλώρινα Ι - 

Καστοριά και Καστοριά - Εορδαία από το ύψος της 

Κλεισούρας έως τον Υ/Σ Καστοριάς θα οδεύσουν σε νέα 

κοινή όδευση (Ε+Ε σε 2Β).

ΓΜ150. Σ. 186 14.45
Γ.Μ. 150 kV Δολιανά - Πηγές 

Αώου
Β 45 04-21 10-22 11-22 11-23 12-23 12-25 06-25 12-25 01-26 10-27 2027Β

Νέα εναέρια Γ.Μ. για την ενίσχυση του Συστήματος στην 

περιοχή των Ιωαννίνων και της αξιοπιστίας τροφοδότησης 

του Υ/Σ Δολιανών.

ΓΜ150. Σ. 187 14.24

Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα Ι

(εναέριο τμήμα)

Β 30 07-20 06-21 07-21 07-22 08-22 04-23 04-23 11-23 07-23 11-23 11-23 05-25 2025A Νέα Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα Ι.

ΓΜ150. Σ. 188 14.24

Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - 

Κέρκυρα I                      

(καλωδιακό τμήμα)

ΥΓ1

ΥΒ3

ΥΓ1

0.5

16

3.6

-- -- -- -- -- -- -- -- 07-23 11-23 11-23 05-25 2025A Νέα Γ.Μ. 150 kV Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα Ι.

ΓΜ150. Σ. 189 14.43

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Κυλλήνη - Ζάκυνθος

(αντικατάσταση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

ΥΒ3 23 03-21 12-23 -- -- -- -- -- -- 12-23 08-24 09-24 12-25 2025Β

Αντικατάσταση υφιστάμενης υποβρυχίας καλωδιακής 

σύνδεσης λόγω διαρροής ελαίου με καλώδιο ονομαστικής 

ικανότητας 200 MVA.

ΓΜ150. Σ. 190 21.7
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV 

Άνδρος - Τήνος
ΥΓ1 20 08-20 06-21 -- -- -- -- -- -- 02-22 08-22 09-22 06-24 2024Α

Κατασκευή νέας υπόγειας καλωδιακής Γ.Μ. 200 MVA. Με 

την ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί η εναέρια Γ.Μ. 

και το Τερματικό Παράγκας.

ΓΜ150. Σ. 191 14.45

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι

(υπόγειο τμήμα)

Ε σε 2ΥΓ1 3 05-20 03-21 07-24 10-24 11-24 04-25 2025A

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. Ε/150 Ηγουμενίτσα - 

Ιωάννινα Ι με διπλό υπόγειο κύκλωμα από τον Υ/Σ Ηγ/ταας 

έως τον πύργο ΗΓ155.
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ΓΜ150. Σ. 192 18.3

Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Σαλαμίνα - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣΑΓ - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου)

Αναβάθμιση εναέριου 

τμήματος επί της Σαλαμίνας

(εναέριο τμήμα)

Ε σε 2ΥΓ1 0.2 07-20 07-21 05-23 09-23 10-23 10-24 2024B

Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. Σαλαμίνα - Σύστημα επί της 

Σαλαμίνας με διπλό υπόγειο κύκλωμα στην έξοδο της Γ..Μ. 

από τον Υ/Σ Σαλαμίνας.

ΓΜ150. Σ. 193 21.4

Γ.Μ. 150 kV Κασσάνδρα - 

Μουδανιά

(υπόγειο τμήμα νέας Γ.Μ.)

-

Γ.Μ. 150 kV Κασσάνδρα - 

Μουδανιά

(υπόγειο τμήμα υφιστάμενης 

Γ.Μ.) από πύργο ΜΟΚ13 εως 

ΜΟΚ55

2ΥΓ1 11 03-20 05-21 -- -- -- -- -- -- 07-23 11-23 11-23 12-24 2024Β

Νέα Γ.Μ. και αναβάθμιση τμήματος της υφιστάμενης Γ.Μ. με 

υπογειοποίηση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας 

τροφοδότησης του Υ/Σ Κασσάνδρας. 

ΓΜ150. Σ. 194 21.4

Παραλλαγή της Γ.Μ. 150 kV 

Βάβδος - Μουδανιά

(πύργος ΒΜ 61 έως Υ/Σ 

Μουδανιά)

Β 0.24 03-20 05-21 05-21 03-22 10-23 11-23 2023Β

Παραλλαγή της Γ.Μ. πλησίον του Υ/Σ Μουδανιά για την 

είσοδο της νέας Γ.Μ. Κασσάνδρα - Μουδανιά στον εν λόγω 

Υ/Σ.

ΓΜ150. Σ. 195 14.43

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Κεφαλονιά - Ζάκυνθος

(αντικατάσταση υποβρύχιας 

σύνδεσης)

ΥΒ3 20 03-21 12-23 -- -- -- -- -- -- 12-23 08-24 09-24 12-25 2025Β

Αντικατάσταση υφιστάμενης υποβρυχίας καλωδιακής 

σύνδεσης λόγω παλαιότητας   με καλώδιο ονομαστικής 

ικανότητας 200 MVA.

ΓΜ150. Σ. 196 22.4

Παραλλαγές υφιστάμενων 

Γ.Μ. 400 & 150 kV λόγω 

διέλευσης της Ε65

Β

+

2Β

+

2Β'Β'

0.5

+

1.3

+

0.6

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2021Β

Παραλλαγές των Γ.Μ. 400 kV Αχαρναί - Πτολεμαΐδα και ΚΥΤ 

Λάρισας - ΚΥΤ Λάρυμνας, καθώς και των Γ.Μ. 150 kV Λαμία 

- Λάρυμνα - Σχηματάρι, Σχηματάρι - Άγρας, Λαμία - 

Αλουμίνιο και Λαμία - Κρεμαστά στην ευρύτερη περιοχή 

περιφερειακά της Λαμίας.

ΓΜ150. Σ. 197 14.41
Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Πάτρα 

Ι - Πάτρα ΙΙ
2ΥΓ1 3.5 12-22 12-23 12-23 12-24 -- -- -- -- 12-24 06-25 07-25 12-27 2027B

Κατασκευή νέας διπλής υπόγειας καλωδιακής Γ.Μ. 200 

MVA. Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποξηλωθεί η 

εναέρια Γ.Μ.
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ΓΜ150. Δ. 25 19.4
Αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV 

Μοίρες-Ιεράπετρα
Ε σε 2Β 80.3 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 12-21 09-20 02-21 05-18 12-22 2022B

Εκκίνηση στα τμήματα για τα οποία δεν απαιτούνται 

απαλλοτριώσεις. 

ΓΜ150. Ο. 1 14.20
Γ.Μ. 150 kV Εύοσμος - 

Πτολεμαΐδα (παραλλαγή Γ.Μ.)
2Β 4.7 ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ 2014Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014.

ΓΜ150. Ο. 3 14.20

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Καρδιάς – 

ΚΥΤ Αμυνταίου

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Καρδιάς – 

Πτολεμαΐδα Ι

Γ.Μ. 150 kV Λαμία – 

Πτολεμαΐδα Ι

(παραλλαγές Γ.Μ.)

2Β

2Β

2Β

28 05-18 01-21 05-21 05-22 02-22 06-22 06-22 12-23 2023B

Παραλλαγές Γ.Μ. λόγω επέκτασης των Ορυχείων Καρδιάς 

και Μαυροπηγής.  Οι παραλλαγές αφορούν έργα 

αποκατάστασης υφιστάμενων Γ.Μ. του Συστήματος.

ΓΜ150. Α. 1α 14.6

Γ.Μ. 150 kV Ν. Μάκρη - 

Πολυπόταμος

(Εναέριο τμήμα πλευράς 

Πολυποτάμου)

2Β 9.059 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2015Α Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 1β 14.6

Καλωδιακό τμήμα Γ.Μ. 150 kV 

Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υ/Γ 

τμήμα Ν. Μάκρης + Υ/Β τμήμα 

+ Υ/Γ τμήμα Πολυποτάμου)

2ΥΓ1

+

2ΥΒ3

+

2ΥΓ1

2.587

+

21.305

+

0.319

ΟΚ ΟΚ -- -- -- -- -- -- ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2015Α  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

ΓΜ150. Α. 6 14.6
Γ.Μ. 150 kV Πολυπόταμος - Ν. 

Εύβοια
2Β 40 ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 2015Β Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΩΝ Γ.Μ.:

Ε : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώματος, με αγωγό ελαφρού τύπου

Β : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώματος, με αγωγό βαρέος τύπου

2Β : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώματος, με αγωγό βαρέος τύπου

2Β(Ε) : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώματος, με αγωγό ελαφρού τύπου σε πυλώνες βαρέος τύπου

Ζ : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώματος, με αγωγό ελαφρού τύπου με αυξημένο θερμικό όριο

Ζ' : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώματος, με αγωγό βαρέος τύπου με αυξημένο θερμικό όριο

2Ζ' : Εναέρια Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώματος, με αγωγό βαρέος τύπου με αυξημένο θερμικό όριο

ΥΓ1 : Υπόγεια Γ.Μ. 150 kV, αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

2ΥΓ1: Διπλή υπόγεια Γ.Μ. 150 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

ΥΓ3 : Υπόγεια Γ.Μ. 150 kV, αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Γ.Μ. 150 kV ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031 
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2ΥΓ3: Διπλή υπόγεια Γ.Μ. 150 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

ΥΒ1 : Υποβρύχια Γ.Μ. 150 kV, αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

2ΥΒ1: Διπλή υποβρύχια Γ.Μ. 150 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από μονοπολικά καλώδια

ΥΒ3 : Υποβρύχια Γ.Μ. 150 kV, αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

2ΥΒ3: Διπλή υποβρύχια Γ.Μ. 150 kV (2 κυκλώματα σε κοινή όδευση), αποτελούμενη από τριπολικό καλώδιο

OPGW: Οπτική ίνα εντός των αγωγών προστασίας της Γ.Μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

2. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα έργα Γ.Μ. 150 kV, η υλοποίηση των οποίων έχει προγραμματισθεί χρονικά.

3. Τα στοιχεία που αφορούν σε Γ.Μ. για σύνδεση Υ/Σ που έχει ζητήσει ο Διαχειριστής του Δικτύου (κατηγορία "Δ"). 

4. Τα έργα που αντιστοιχούν σε καλωδιακές Γ.Μ. του Δικτύου Διανομής 150 kV, σκιάζονται. Ο προγραμματισμός ένταξής τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ.

5. Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων εξυπηρέτησης Χρηστών (κατηγορίες Δ, Ο, Π, Α), ισχύει υπό την προϋπόθεση έγκαιρης υπογραφής των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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ΟΙ. Σ. 1 17.10

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

Κιλκίς

-

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λαγκαδά - ΚΥΤ Αμύνταιου

(πύργοι ΛΑΚ 30 - ΘΑ 27 Λ)

+

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - 

ΚΥΤ Αμύνταιου

(πύργοι ΘΑ 27 Λ - ΘΑ 21Λ)

-

Γ.Μ. 150 kV Κιλκίς - Σέρρες

OPGW

-

ADSS

+

OPGW

-

OPGW

37.000

-

0.052

+

2.732

-

58.000

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή 

Κεντρικής/Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.149.

ΟΙ. Σ. 2 17.10

Γ.Μ. 150 kV Σέρρες - Δράμα

+

Γ.Μ. 150 kV Δράμα - ΚΥΤ 

Φιλίππων

OPGW

56.044

+

14.4

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή 

Κεντρικής/Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.149.

ΟΙ. Σ. 3 17.10

Γ.Μ. 150 kV Καβάλα - Ξάνθη - 

Ίασμος

-

Σύστημα - Φωσφορικά

Γ.Μ.150 kV  

(πύργοι ΚΙ 757 - ΚΦΛ 21)  

-

 Σύστημα - ΕΠΒΑ (Καβάλα 

OIL) 

Γ.Μ. 150 kV

 (πύργοι ΑΚ 773/1 - ΑΚ 773/5)

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

73.232

-

1.281

-

1.084

-- -- -- -- -- -- -- -- 2021Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στους Υ/Σ Ιάσμου, 

Ξάνθης, Ζαρκαδιάς, ΕΠΒΑ (Καβάλα OIL), Φωσφορικά και 

Καβάλα.

ΟΙ. Σ. 4 17.10
Γ.Μ. 150 kV Ίασμος - ΘΗΣ 

Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολη
OPGW

28

+

47.446

-- -- -- -- -- -- -- -- 2021Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στους Υ/Σ Ιάσμου, 

Κομτηνής,ΘΗΣ Κομοτηνής,Αλεξανδρούπολη.

ΟΙ. Σ. 5 17.10
Γ.Μ. 150 kV Ορεστιάδα - ΚΥΤ 

Ν. Σάντας
OPGW 77.974 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή 

Κεντρικής/Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
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ΔΠΑ 2022-2031
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ΟΙ. Σ. 6 17.10

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Αράχθου - 

Λούρος

+

Γ.Μ. 150 kV Λούρος - Ιωάννινα 

ΙΙ

+

Γ.Μ. 150 kV Ιωάννινα ΙΙ - 

Ιωάννινα Ι

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

37

+

42.3

+

12.3

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή Ηπείρου.

ΟΙ. Σ. 7 17.10
Γ.Μ. 150 kV Άγ. Βασίλειος - 

Κέρκυρα ΙΙ
OPGW 11.289 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Κέρκυρα.

ΟΙ. Σ. 8 17.10

ΚΥΤ Αμυνταίου - ΚΥΤ Μελίτης

Γ.Μ. 400 kV 

 (πύργοι ΑΦ 1 - ΑΦ 72)

OPGW 26.005 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στη Μακεδονία. Το έργο 

ολοκληρώθηκε το 2020.

ΟΙ. Σ. 9 17.10

ΒΠΚΕΕ - ΚΥΤ Καρδιάς

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

έως πύργο ΑΜΚ 32)

-

ΒΠΚΕΕ - ΚΥΤ Αμυνταίου 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

έως πύργο ΑΜΚ 15)

+

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΜΚ 12 - 

AMK 15)

ΥΓ ΟΙ

-

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

10

-

10

+

1.23

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο αναγκών 

τηλεποπτείας και τηλεελέγχου του Συστήματος που 

εποπτεύεται από το ΒΠΚΕΕ. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 10 17.10

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου 

- Ν. Μάκρη

+

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Παλλήνης - 

Ν. Μάκρη

OPGW

+

OPGW

12.668

+

15.86

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Αττική.

ΟΙ. Σ. 11 17.10 Γ.Μ. 150 kV Δόξα - Πολίχνη OPGW 6.395 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Θεσσαλονίκη.
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ΟΙ. Σ. 12 17.10

ΚΥΤ Κουμουνδούρου - 

Ελευσίνα

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΕ 1 - 

ΚΕ53Α)

-

Σύνδεση Ασπρόπυργου 

(πύργοι  ΚΕ 19 - KM 18/1)

+

  Σύστημα - Ασπρόπυργος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΜ 18/1 - 

ΚΜ 18/15)

OPGW

-

ADSS

+

OPGW

17.187

-

0.020

+

4.046

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών από ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου έως Ελευσίνα και στον Υ/Σ Ασπροπύργου 

με σύνδεση στο δίκτυο αυτό.   Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.152

ΟΙ. Σ. 13 17.10

ΕΛΠΕ/ΒΕΕ - ΘΗΣ 

Αγ.Θεοδώρων (ΤΔ 5)

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 86Ν - 

ΡΛ205Α)

+

ΤΔ5 - ΘΗΣ Αγ.Θεοδώρων

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών)

+

ΘΗΣ Αγ.Θεοδώρων - Κόρινθος

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ209Α - 

ΡΛ244Α)

-

Σύστημα - ΟΣΕ Λουτροπύργου 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 91Ν - 

ΡΛ 91Ν/2)

-

Σύστημα - Μέγαρα 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 124/1 

- ΡΛ 124/7)

OPGW

+

ΥΓ OI

+

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

41.418

+

1.85

+

12.407

-

0.243

-

1.797

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στους Υ/Σ ΟΣΕ 

Λουτρόπυργου, Μέγαρα, ΘΗΣ Αγ, Θεωδώρων και Κορίνθου 

και σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο ΕΛΠΕ/ΒΕΕ - 

Μέγαρα. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.
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ΟΙ. Σ. 14 17.10

Κόρινθος - Αγιονόρι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΜ 209 - 

ΚΜ 271Ν)

+

Αγιονόρι  - Άργος ΙI

Γ.Μ. 150  (πύργοι ΚΜ 271 - ΚΜ 

321/Ν) 

-

 Άργος ΙΙ - Σύστημα

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 

335/27 - ΡΛ 335/1)

-

Σύστημα - Άργος Ι

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΡΛ 335/1 

- ΡΛ 360)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

21.954

+

17.571

-

8.571

+

7.031

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Κορίνθου, Αγιονορίου, Άργους Ι και Άργους ΙΙ. Συγχώνευση 

στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 15 17.10

 Άργος ΙΙ - Αχλαδόκαμπος 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΜ 321/1 

- ΚΜ 377) 

+

 Αχλαδόκαμπος - Αγιωργίτικο 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΜ 378 -  

ΚΜ 406) 

+

Σύνδεση με Αγιωργίτκο

(πύργοι ΚΜ 406 - ΡΛ 455)

+

Αγιωργίτικο - Τρίπολη 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 455 - 

ΡΛ 490)

-

Αγιωργίτικο - Κόριτσα

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΜ 406 - 

ΚΜ 419)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

-

OPGW

-

OPGW

20.664

+

9.794 

+ 

0.172

+

12.015

+

4.177

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Άργους Ι, Αχλαδόκαμπου, Αγιωργίτικου, Κόριτσας, και 

Τρίπολης. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.
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ΟΙ. Σ. 16 17.10

Τρίπολη - Δορίζα  ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 490 - 

ΡΛ 517)

+

Σύνδεση με Δορίζα ΙΙ  

(πύργοι ΡΛ 517 - ΚΟΜ 427Α)

+

Δορίζα ΙΙ - Δορίζα Ι

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΟΜ 

427Α - ΚΟΜ 429N) 

-

Δορίζα ΙΙ - Αθήναιον 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 517 - 

ΡΛ 539Ν)

+

Αθήναιον - Μεγαλόπολη Ι

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΛ 539Ν - 

ΡΛ 562/9)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Δόριζα Ι - Μεγαλόπολη  (ΡΛ 

562/9 - ΚΟΜ 480)

+

 Δόριζα Ι - Μεγαλόπολη Ι Γ.Μ. 

150 kV (πύργοι ΚΟΜ 480 - 

ΚΟΜ 486)

+

Μεγαλόπολη Ι - ΚΥΤ 

Μεγαλόπολης Γ.Μ. 150 kV

(πύργοι ΜΚΥ 1 - ΜΚΥ 19)

OPGW

+

ADSS

-

OPGW

-

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

9.782

+

0.246

+

 0.490

+

8.589

+

10.511

+

0.074

+

1.830

+

5.190

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Τρίπολης, Δόριζας ΙΙ, Δόριζας Ι, Αθήναιου, Μεγαλόπολης Ι 

και ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.
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ΟΙ. Σ. 17 17.10

Γ.Μ. 150 kV 

Καλαμάτα - Πύλος

Πύλος - Κυπαρισσία

Κυπαρισσία - Πύργος ΙΙ

OPGW

31.9

+

43.5

+

46

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Πελοπόννησο.

ΟΙ. Σ. 18 17.10

Γ.Μ. 150 kV Πύργος ΙΙ - 

Πύργος Ι

(Πύργοι ΠΥΚ 27Ν - ΠΥΚ 1)

+

Σύνδεση με Σιμόπουλο

(Πύργοι ΠΛΕ 30 - ΠΠΥ 33)

+

Γ.Μ. 150 kV Πύργος Ι - Πάτρα 

ΙΙ

(Πύργοι ΠΥΛ 1Ν - ΠΛΕ 17 και 

συνέχεια με υπόγειο δίκτυο 

οπτικών ινών)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

9.356

+

0.028

+

85.233

+

7.100

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Πελοπόννησο.
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ΟΙ. Σ. 19 17.10

Σύνδεση του ΥΣ Λαμίας με 

OPGW (Είσοδος- Έξοδος) 

Λαμία - Στυλίδα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΑ 345 - 

ΛΛΑ 337)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρυμνας - ΚΥΤ Λάρισας  

(ΛΛΑ 337 - ΚΛΛ 188)

+

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Λάρισας  

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΚΛΛ 188 - 

ΚΛΛ 190) 

- 

Λαμία - Καμμένα Βούρλα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 1 - 

ΛΛΣ 19)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρυμνας - ΚΥΤ Λάρισας

(πύργοι ΛΛΣ 19 - ΚΛΛ 202)

+

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Λάρισας 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΚΛΛ 202 - 

ΚΛΛ 198)

2OPGW

+

ADSS

+

OPGW

-

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

6.010 

+

0.068

+

0.791

-

6.282

+

0.054

+

1.224

-- -- -- -- -- -- -- -- 2021A

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Λαμίας με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρισας - ΚΥΤ Λάρυμνας. Από τον Υ/Σ Λαμίας (πύργος ΛΛΑ 

345) έως τον πύργο ΛΛΑ 337 θα γίνει αντικατάσταση και των 

δύο αγωγών προστασίας με OPGW.
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ΟΙ. Σ. 20 17.10

Ηγουμενίτσα - Bistrica 

(Αλβανία) 

Γ.Μ. 150 kV (από πύργο ΗΣ 33 

έως σύνορα) 

+

Σύνδεση με Ηγουμενίτσα 

(πύργοι ΗΣ 33 - ΗΑΒ 33) 

OPGW

+

ADSS

5.200

+

0.03

-- -- -- -- -- -- -- -- 2021Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στη διασυνδετική Γ.Μ. 

150 kV με Αλβανία και σύνδεσή της με το υφιστάμενο δικτύο 

Ηγουμενίτσα -Αγ. Βασίλειος. Η εγκατάσταση ΟPGW 

ολοκληρώθηκε το 2020 και απομένει η σύνδεσή της.

ΟΙ. Σ. 21 17.10

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αμύνταιο - 

ΚΥΤ Θεσ/νίκης 

(πύργοι ΘΑ 39Ν - ΘΑ 32) 

OPGW 2.450 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη προστασία του 

ΚΥΤ Λακαδά. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.151.

ΟΙ. Σ. 22 17.10

Ίασμος - Ν. Σάντα

Γ.Μ. 150 kV (ΟΙ 339 - ΟΙ 335) 

+

Σύνδεση με Ν.Σάντα 

(πύργοι ΟΙ 335 - ΦΣ 239) 

2OPGW

+

2ADSS

2.712

+

0.072
-- -- -- -- -- -- -- -- 2022B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ίασμου με το υφιατάμενο δίκτυο Φίλιπποι - Ν.Σάντα.  Από 

τον Υ/Σ Ίασμου (πύργος OI 339) έως τον πύργο ΟΙ 335 θα 

γίνει αντικατάσταση και των δύο αγωγών προστασίας με 

OPGW. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.149.

ΟΙ. Σ. 23 17.10

ΚΥΤ Ν. Σάντας - Babaeski 

(Τουρκία) 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΣΤ 173 - 

ΣΤ 181) 

+

Σύνδεση με 

Νίψα-Τραϊανούπολη - 

Διδυμότειχο

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΙΔΔ 450 - 

ΙΔΔ 451Α) 

OPGW

+

ADSS

2.474

+

0.303

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022B

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για την μεταξύ τους 

σύνδεση των υφιστάμενων δικτύων Αλεξανδρούπολη -

Ορεστιάδα και Ν. Σάντας - Babaeski. Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.149

ΟΙ. Σ. 24 17.10

Σ.Ζ. Αιγαλέου - Data Center 

Δυρραχίου

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών)

ΥΓ OI 6.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Α

Εγκατάσταση υπογείου δικτύου οπτικών ινών για τη 

διασύνδεση του Data Center Δυρραχίου με το δίκτυο 

οπτικών ινών των Υ/Σ και ΚΥΤ.
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ΟΙ. Σ. 25 17.10

ΚΥΤ Κουμουνδούρου - Ελλ. 

Χαλυβουργία

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΧ 1 - ΚΧ 

3) 

+

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΧ 3 - ΚΧ 

8)

OPGW

+

OPGW

0.760

+

1.415
-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Ελλ. Χαλυβουργίας και Ελλ. Πετρελαίων (πρώην ΕΛΔΑ) με 

το ΚΥΤ Κουμουνδούρου μέσω της Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου - Ελλ. Χαλυβουργία.-ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 26 17.10

ΚΥΤ Αμύνταιου - Άγρας ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 1058' - 

ΣΑ 1129) 

+

Σύνδεση με ΚΥΤ Αμύνταιου

 Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΣΑ 1058' - 

ΘΑ 268)

OPGW

+

ΑDSS

24.965

+

0.036

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Άγρα ΥΗΣ με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αμύνταιου - ΚΥΤ Λαγκαδά. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 27 17.10

Άγρας ΥΗΣ - Ανθέμια 

Γ.Μ. 150 kV 

(πύργοι ΑΝ 1 - ΑΝ 45Ν)

+

 Ανθέμια -  Νάουσα 

 Γ.Μ. 150 kV 

(πύργοι ΑΝ 45Ν - ΑΝ 64)

+

Νάουσα - Βέροια 

 Γ.Μ. 150 kV 

(πύργοι ΑΝ 64 - ΝΒ 48)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

16.224

+

6.599

+

16.570

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Ανθεμίων, Νάουσας,  Βέροιας. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.150.
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ΟΙ. Σ. 28 17.10

Ασώματα ΥΗΣ - Βέροια 

(πύργοι ΒΑ 15 - ΒΑ 1)

-

Βέροια - Γεωργιανοί 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 209Α - 

ΕΠ 216) 

+

Σύνδεση με

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου 

Γ.Μ. 400 kV  (πύργοι ΕΠ 216 - 

ΘΚ 209) 

OPGW

-

OPGW

+

ADSS

4.814

+

2.101

+

0.058

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Ασωμάτων και Βέροιας με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 

400 kV Θεσσαλονίκη - Άγιος Δημήτριος Συγχώνευση στο 

έργο  ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 29 17.10

Θεσσαλονίκη - Αγ. Δημήτριος 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΘΚ 236 - 

ΘΚ 229)

+

Σύνδεση με Σφηκιά ΥΗΣ

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΘΚ 229 - 

ΣΣΦ 13)

+

Σύστημα - Σφηκιά ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΣΦ 13 - 

ΣΣΦ 19)

-

 Πολύφυτο  - Σφηκιάς ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΠΟΣ 1 - 

ΠΟΣ/ΛΑΣ 33/308)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

-

OPGW

2.204

+

0.034

+

2.114

-

12.441

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Πολυφύτου και Σφηκιάς με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 

400 kV Θεσσαλονίκη - Αγ. Δημήτριος. Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.150.
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ΟΙ. Σ. 30 17.10

Αντλιοστάσιο Πολυφύτου - 

Κοζάνη

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΠ 

509/51/12 - ΛΑΠ 515)

+ 

Σύνδεση σε Γ.Μ 400 kV 

Λάρισα - Αγ. Δημήτριος

 (πύργοι ΛΑΠ 515 - ΑΔΛ 49)

+

Αντλιοστάσιο Πολυφύτου - 

Κοζάνη

Γ.Μ. 150 kV (ΛΑΠ 515 - ΛΑΠ 

538Α)

+

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΔΛ 49 - 

ΑΔΛ 55)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

5.893

+

0.069

+

8.032

+

2.337

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αντλιοστασίου Πολυφύτου. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.
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ΟΙ. Σ. 31 17.10

Ιλαρίωνας ΥΗΣ - Σέρβια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΙΛΣ 1 - 

ΙΛΣ 12) 

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV Άγιος 

Δημήτριος - Λάρισα 

(πύργοι ΙΛΣ 12 - ΑΔΛ 92)

+

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΔΛ 92 - 

ΑΔΛ 98)

+

Ιλαρίωνας ΥΗΣ - Σέρβια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΙΛΣ 12 - 

ΙΛΣ 13δ)

+

Σύνδεση με  Γ.Μ. 150 kV 

Σέρβια - ΚΥΤ Καρδιάς

(πύργοι ΙΛΣ 13δ - ΣΑ 901/9)

OPGW 

+

ADSS

+

OPGW

+

ADSS

3.903

+

0.025

+

1.71

+

0.031

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ιλαρίωνα ΥΗΣ με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV 

Άγιος Δημήτριος - Λάρισα. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 32 17.10

Μακροχώρι ΥΗΣ - ΤΑΠ 

Μακροχώρι ΥΗΣ

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 188/3 - 

ΕΠ 188) 

+

ΤΑΠ Μακροχώρι ΥΗΣ  - 

Αλεξάνδρεια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 188 - 

ΕΠ 181)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV Αγ. 

Δημήτριος - Θεσσαλονίκη

(πύργοι ΕΠ 181 - ΘΚ 175)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

7.736

+

2.365

+

0.041

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Μακροχωρίου. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.
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ΟΙ. Σ. 33 17.10

Άγρας ΥΗΣ - Σκύδρα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΚΔ 1 - 

ΑΚ 31/3)

OPGW 11.042 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Σκύδρας με τον υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Άγρας ΥΗΣ. 

Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.150.

ΟΙ. Σ. 34 17.10

ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝ ΙΙ - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV  (Πύργοι ΑΑ 140Α - 

ΑΑ 145)

OPGW 1.529 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των ΚΥΤ 

ΘΗΣ Ήρωνος και Υ/Σ Ήρωνος. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 35 17.10

ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης - ΤΑΠ ΚΥΤ 

ΘΗΣ Θίσβης

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑ 

228/64 - ΑΑ 228Ν)

OPGW 19.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του ΚΥΤ 

ΘΗΣ Θίσβης με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV 

Κουμουνδούρου - Δίστομο. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 36 17.10

Κορώνεια - Σύστημα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΡ 

131/41 - ΑΡ 131/33)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Θίσβης - Σύστημα

(Πύργοι ΑΡ 131/33 - ΑΑ 

228/31)

OPGW

+

ADSS

2.475

+

0.078

-- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Κορωνείας με τη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΗΣ Θίσβης - Σύστημα. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.

ΟΙ. Σ. 37 17.10

Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Παλλήνης 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΡΚ 1Ν - 

ΑΡΚ 39)

OPGW 13.079 -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του ΚΥΤ 

Αργυρούπολης με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Παλλήνης. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.152.
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ΟΙ. Σ. 38 17.10

Εύοσμος - Σιδενόρ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΔ 235 - 

ΑΚ 208)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΕΛΠΕ/ΒΕΘ - Υ/Σ 

ΕΛΠΕ/ΒΕΘ 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι 

ΑΚ/ΕΠΕ/1 - ΑΚ/ΕΠΕ/6)

+

Σιδενόρ - Γιαννιτσά

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚ 208 - 

ΑΚ 166)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΜΕΛ - Υ/Σ ΜΕΛ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚ 176/1 - 

ΑΚ 176/4)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 400 kV 

Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο 

(Πύργοι ΑΚ 166 - ΘΚ 73)

+

 Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΘΚ 73 - 

ΘΚ 66)

OPGW 

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

9.088

+

1.068

+

14.225

+

0.626

+

0.089

+

2.4

-- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

ΕΛΠΕ/ΒΕΘ, ΜΕΛ και Σιδενόρ με το υφιστάμενο δίκτυο στη 

Γ.Μ. 400 kV Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο και στον Υ/Σ Ευόσμου. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.151.
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ΟΙ. Σ. 39 17.10

Σύνδεση Γ.Μ.150 kV Εύοσμος - 

Σιδενόρ με Γ.Μ. 150 kV 

Σύστημα - ΟΣΕ 12 (Σίνδος)

 (Πύργοι ΑΚ 196 - ΘΕΓ 45/5)

+

Σύστημα - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 12 

(Σίνδος)

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 45/5 - 

ΘΕΓ 45/10)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδος)  - 

Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδος) 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 

45/10 - ΘΕΓ 45/10/11)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 12 (Σίνδος) - 

ΟΣΕ Αγχιάλου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕΓ 

45/10 - ΘΕΓ 45/14)

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.013

+

1.443

+

3.120

+

1.113

-- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

ΟΣΕ 12 (Σίνδου) και ΟΣΕ Αγχιάλου με το υφιστάμενο δίκτυο 

στη Γ.Μ. 400 kV Θεσσαλονίκη - Αμύνταιο και στον Υ/Σ 

Ευόσμου. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.151

ΟΙ. Σ. 40 17.10

Σύνδεση Γ.Μ. 150 kV Εύοσμος 

- Σιδενόρ σε Γ.Μ. 150 kV 

Αλεξάνδρεια - Σίνδος

(Πύργοι ΑΚ 219Ν - ΕΠ 17Ν)

+

Αλεξάνδρεια - Σίνδος

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 17Ν - 

ΕΠ 26Ν)

ADSS

+

OPGW

0.057

+

3.015

-- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης (Σίνδος). Συγχώνευση στο έργο  

ΟΙ.Σ.151

ΟΙ. Σ. 41 17.10

ΚΥΤ ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ - ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών)

ΥΓ ΟΙ 4.451 -- 2022Β

Εγκατάσταση υπογείου δικτύου οπτικών ινών για τη 

σύνδεση του ΚΥΤ ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.151
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ΟΙ. Σ. 42 17.10

Θεσσαλονίκη - Ν. Ελβετία 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΕ 1 - 

ΘΕ/ΘΔ 11)

+

Σύστημα - ΤΙΤΑΝ 

Θεσσαλονίκης

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΕ/ΘΔ 

11 - ΑΚ 285Α)

OPGW

+

OPGW

2.898

+

0.464

-- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών  για τη σύνδεση του Υ/Σ 

ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.151.

ΟΙ. Σ. 43 17.10

ΚΥΤ Λαγκαδά - Ζεύξη Πυλαίας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΦ28 -  

ΘΒ/ΘΕ 50Ν)

+

Ζεύξη Πυλαίας - Φοίνικας 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών)

+

Θεσσαλονίκη - Λήτη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΘΦ 28 - 

ΑΚ 304Ν)

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

24.75

 + 

3.629

+

0.334

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Φοίνικα. Συγχώνευση στο έργο  ΟΙ.Σ.151

ΟΙ. Σ. 45 17.10

 Ρέθυμνο - Χανιά 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΧ 131Α - 

ΛΧ 276)

OPGW 59.217 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Ρεθύμνου και Ευλιγιάς. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.

ΟΙ. Σ. 46 17.10

Λινοπεράματα - Ρέθυμνο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΧ 1 - ΛΧ 

131Α)

OPGW 46.586 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Λινοπεραμάτων. Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.

ΟΙ. Σ. 47 17.10

Λινοπεράματα - Περιφερειακό 

Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας 

Κρήτης 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΠ 1 - ΛΠ 

37)

OPGW 14 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο των 

αναγκών της τηλεποπτείας και του τηλεελέγχου του 

Συστήματος το οποίο εποπτεύεται από το ΠΚΕΕΚ. Το έργο 

περιλαμβάνει και την εγκατάσταση δικτύου εκτός των 

αγωγών προστασίας των Γ.Μ. (Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ). 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.
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ΟΙ. Σ. 48 17.10

Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ - 

Περιφερειακό Κέντρου 

Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΗΙΙ 39 - 

ΛΗΙΙ 62)

OPGW 5.5 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο των 

αναγκών της τηλεποπτείας και του τηλεελέγχου του 

Συστήματος το οποίο εποπτεύεται από το ΠΚΕΕΚ. Το έργο 

περιλαμβάνει και την εγκατάσταση δικτύου εκτός των 

αγωγών προστασίας των Γ.Μ. (Υ/Σ Ηρακλείου ΙΙ). 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.154.

ΟΙ. Σ. 49 17.10

Ηγουμενίτσα  - Μούρτος

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΗ 239 - 

ΑΗ 205)

+

Μούρτος - ΤΑΠ Καναλακίου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΑΗ 205 - 

ΑΗ 135/1)

+

 ΤΑΠ Καναλακίου - Καναλάκι 

Γ.Μ. 150 kV (ΑΗ 135/1 - ΑΗ 

135/2)

+

 ΤΑΠ Καναλακίου - ΚΥΤ 

Αράχθου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΗ 135/1 - 

ΑΗ1)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

12.010

+

26.610

+

0.205

+

48.721

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Καναλακίου και Μούρτου με το υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ 

Ηγουμενίτσας και στο ΚΥΤ Αράχθου. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.153.

ΟΙ. Σ. 50 17.10

ΤΑΠ Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας - 

Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΗ 68/1 - 

ΑΗ 68/58)

+

Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας - Τ/Δ 

Σκαφιδακίου Πρέβεζας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΒΠ 41 - 

ΑΒΠ 1)

OPGW

+

OPGW

20.085

+

8.832

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας με το υφιστάμενο δίκτυο στο Υ/Σ Ακτίου. 

Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.153.
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ΟΙ. Σ. 51 17.10

Λευκάδα - Άκτιο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 70 Ν 

- ΑΚΑ 1)

+

Άκτιο - Κατούνα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΑΑ 

164Ν - ΚΑΑ 83Ν)

+

Κατούνα - Καστράκι ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΑΑ 83Ν - 

ΚΑΑ 10Ν)

+

Σύνδεση σε Γ.Μ. 150 kV 

Αμφιλοχία - ΚΥΤ Αχελώου 

(Πύργοι ΚΑΑ 10Ν - ΠΛ 224/2)

+

Αμφιλοχία - ΚΥΤ Αχελώου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛ 224/2 - 

ΠΛ 224/23)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

26.027 

+

31.724

+

18.740

+

6.270

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Λευκάδας, Ακτίου και Κατούνας με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Αχελώου Συγχώνευση στο έργο ΟΙ.Σ.153.

ΟΙ. Σ. 52 17.10

Λαμία - Σπερχειάδα 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΚ 1 - 

ΛΚ 82Ν)

+

Σπερχειάδα - Καρπενήσι 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΚ 82Ν - 

ΛΚ 171Α)

+

Καρπενήσι - Κρεμαστά 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΚ 171Α - 

ΛΚ 270)

+

Κρεμαστά - ΚΥΤ Αχελώου

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΚ 125 - 

ΤΚ 63)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

27.153

+

29.059

+

34.009

+

22.057

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Κρεμαστών ΥΗΣ, Καρπενησίου, Σπερχειάδας με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Αχελώου.
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ΟΙ. Σ. 53 17.10

ΚΥΤ Αχελώου - Στράτος ΥΗΣ 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΧΣ 20 - 

ΑΧΣ 27)

OPGW 2.663 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών  για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Στράτου ΥΗΣ με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 150 kV ΥΗΣ 

Καστράκι -Τριχωνίδα.

ΟΙ. Σ. 54 17.10

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV

(Πύργοι ΠΜΕ 233 - ΡΛ 670)

+

Ρουφ - Λάδωνας 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΛ 670 - 

ΡΛ 695)

ADSS

+

'OPGW

0.035

+

'10.560

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Λάδωνα ΥΗΣ με το δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV Πάτρα - 

Μεγαλόπολη.

ΟΙ. Σ. 55 17.10

Πουρνάρι ΙΙ ΥΗΣ - ΚΥΤ 

Αράχθου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛ 418' - 

ΠΛ 430')

+

ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ Αχελώου

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑΧ 20 - 

ΑΑΧ 17)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αράχθου - ΚΥΤ Αχελώου και 

Υ/Σ Πουρνάρι Ι 

(ΑΑΧ 20 - ΠΑΡ 1)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

4.424

+

1.395

+

0.338

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Πουρναρίου Ι ΥΗΣ με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ.400 kV 

ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ Τρικάλων.

ΟΙ. Σ. 56 17.10

Πηγές Αώου ΥΗΣ - Ιωάννινα ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΑΙ 1 - 

ΠΑΙ 108)

OPGW 38.262 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Πηγών Αώου ΥΗΣ με το υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ 

Ιωάννινα ΙΙ.
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ΟΙ. Σ. 57 17.10

Τρίκαλα Ι - Σύστημα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 85/4 - 

ΤΠ 85/1)

+

Τρίκαλα Ι - ΚΥΤ Τρικάλων

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 85/1 - 

ΛΤ 137Α)

+

Τρίκαλα Ι - Τρίκαλα ΙΙ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 85ΝΒ - 

ΤΠ 70Ν)

+

 Τρίκαλα ΙΙ - Ταυρωπός 

(Πλαστήρας)

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΠ 70 -

ΤΠ 1Ν)

+

Ταυρωπός (Πλαστήρας) - 

Καρδίτσα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ1 - ΤΛ 

26Α)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.619

+

9.284

+

5.941

+

23.045

+

8.949

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ  

Τρίκαλα Ι, Τρικάλων ΙΙ, Ν. Πλαστήρα ΥΗΣ και Καρδίτσας.
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ΟΙ. Σ. 58 17.10

Καρδίτσα - ΤΑΠ Σοφάδων

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 26Α - 

ΤΛ 84Ν 

+

ΤΑΠ Σοφάδων - Σοφάδες

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 84Ν - 

ΤΛ 84/41)

+

ΤΑΠ Σοφάδων - ΤΑΠ 

Λεονταρίου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 84Ν  - 

ΤΛ105)

+

ΤΑΠ Λεονταρίου - Λεοντάρι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 105 - 

ΤΛ 105/2)

+

ΤΑΠ Λεονταρίου - Λαμία

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΛ 105 - 

ΤΛ 219)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

20.269

+

14.554

+

6.975

+

0.314

+

39.190

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεη των Υ/Σ  

Καρδίτσας, Σοφάδων, Λεονταρίου με το υφιστάμενο δίκτυο 

στον Υ/Σ Λαμίας.

ΟΙ. Σ. 59 17.10

Σύνδεση Γ.Μ. 150 kV Λαμία - 

Δομοκός με Γ.Μ. 150 kV 

Λεοντάρι - Λαμία και Γ.Μ. 150 

kV ΟΣΕ 7 (Παλαιοφάρσαλος) - 

Λαμία

(Πύργοι ΤΛ 182 - ΛΑΠ 45 - ΣΑ 

454)

+

Λαμία - Δομοκός

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΑ 454 - 

ΣΑ 483/1)

+

Δομοκός - Φάρσαλα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΑ 483/1 - 

ΣΑ 558Ν)

ADSS

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

0.042 

+

0.158

+

10.247

+

26.032

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Δομοκού και Φαρσάλων με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 

150 kV Λαμία - Τρίκαλα.
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ΟΙ. Σ. 60 17.10

ΚΥΤ Φιλίππων - ΤΑΠ 

Νικηφόρου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΦΘ 1 - 

ΦΘ 48/1)

+

ΤΑΠ Νικηφόρου - Νικηφόρος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΦΘ 48/1 - 

ΦΘ 48/2)

+

ΤΑΠ Νικηφόρου - Θησαυρός 

ΥΗΣ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΦΘ 48/1 - 

ΦΘ 119)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

17.020

+

0.122

+

23.602

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Θησαυρού ΥΗΣ και Νικηφόρου με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Φιλίππων.

ΟΙ. Σ. 61 17.10

ΚΥΤ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 4000 kV (Πύργοι ΑΑ 345 - 

ΑΑ 348)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Άμφισσα - Δεσφίνα

(Πύργοι ΑΑ 348 - ΛΑ 222)

+

 Άμφισσα - Αλουμίνιο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 222 - 

ΛΑ 258)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

1.277

+

0.050

+

11.749

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αλουμινίου με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου. 
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ΟΙ. Σ. 62 17.10

Γκιώνα ΥΗΣ  - ΤΑΠ Γκιώνας

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 

151/15 - ΛΑ 151)

+

ΤΑΠ Γκιώνας - Άμφισσα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 151 - 

ΛΑ 160)

+

Άμφισσα - Δεσφίνα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑ 160 - 

ΛΑ 171)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου

(Πύργοι ΛΑ 171 - ΑΑ 397)

+

ΚΥΤ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑ 397 - 

ΑΑ 394)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

5.086

+

2.778

+

3.980

+

0.147

+

0.773

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Δεσφίνας, Άμφισσας και Γκιώνας ΥΗΣ με το υφιστάμενο 

δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου. 

230



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
ΙΕ

Υ
Σ

Η
 

Φ
Ε

Κ
 Κ

Η
Ρ

Υ
Ξ

Η
Σ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
ΙΕ

Υ
Σ

Η
 

Φ
Ε

Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Π
Ρ

Ο
Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η
 -

 

Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
H

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ο
 Ε

Τ
Ο

Σ
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
ΙΔ

Ο
Σ

Κ
Α

Τ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ 

(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

ΜΗΚΟΣ

(km)

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

 Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

-

Λ
Ο

Ν
Τ

ΙΚ
Ω

Ν
 Ο

Ρ
Ω

Ν

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΑ

Δ
ΙΑ

Δ
ΙΚ

Α
Σ

ΙΑ
 

Α
Ν

Α
Θ

Ε
Σ

Η
Σ

Κ
Α

Τ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η
 Φ

Α
Κ

Ε
Λ

Ο
Υ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

ΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ

Δ
ΙΑ

Κ
Η

Ρ
Υ

Ξ
Η

Υ
Π

Ο
Γ

Ρ
Α

Φ
Η

 

Σ
Υ

Μ
Β

Α
Σ

Η
Σ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

ΟΙ. Σ. 63 17.10

 ΚΥΤ Καρδιάς - ΤΑΠ Υ/Σ 

Ορυχείου Καρδιάς 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟ 1 - ΚΟ 

10ΝΑ)

+

ΤΑΠ Υ/Σ Ορυχείου Καρδιάς  - 

Υ/Σ Ορυχείου Καρδιάς 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟ 10ΝΑ - 

ΚΟ 10ΝΑ/1)

+

ΤΑΠ Υ/Σ Ορυχείου Καρδιάς - 

Υ/Σ Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 

Πτολεμαΐδας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟ 10ΝΑ - 

ΚΟ 57)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.694

+

0.148

+

15.632

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας και Ορυχείου Καρδιάς 

με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Καρδιάς.
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ΟΙ. Σ. 64 17.10

Υ/Σ Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 

Πτολεμαΐδας  - Χριστόφορος

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 346Β - 

ΕΠ 367ΝΝ)

-

Χριστόφορος  - Πτολεμαΐδα Ι

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 384Ν - 

ΕΠ 397)

+

Πτολεμαΐδα Ι - Πτολεμαΐδα ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΚΚ 1 - 

ΠΚ 28/1)

+

Πτολεμαΐδα - Αμύνταιο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΝ/ΠΑΜ 

1 - ΠΑΜ 36)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αμύνταιου - ΚΥΤ Αγ. 

Δημητρίου 

(Πύργοι ΠΑΜ 36 - ΑΜΚ 15)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

9.731

+

4.315

+

9.820

+

11.411

+

0.073

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Πτολεμαΐδας ΙΙ, Πτολεμαΐδας Ι και Αμυνταίου με το 

υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Καρδιάς.

ΟΙ. Σ. 65 17.10

Υ/Σ Ορυχείου Αμυνταίου - ΚΥΤ 

Αμυνταίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΟΑ 1 - 

ΑΟΑ 19)

OPGW 5.487 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Ορυχείου Αμυνταίου με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ 

Αμυνταίου.
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ΟΙ. Σ. 66 17.10

Αλμυρός - ΤΑΠ Υ/Σ SOVEL 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 

141ΝΑ - ΛΛΑ 145)

+

ΤΑΠ Υ/Σ SOVEL - Υ/Σ SOVEL 

(Πύργοι ΛΛΑ 145 - ΛΛΑ 157)

+

ΤΑΠ Υ/Σ SOVEL - ΤΑΠ 

Αχλαδίου Στυλίδα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 145 - 

ΛΛΑ 248Ν)

+

 ΤΑΠ Αχλαδίου - Αχλάδι 

(Πύργοι ΛΛΑ 248Ν - ΛΛΑ 

248Ν/6)

+

ΤΑΠ Αχλαδίου - Στυλίδα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 

248Ν - ΛΛΑ 302)

+

Αχλάδι - Τ/Δ Αχλαδίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΑΙ 1 - 

ΑΑΙ 13)

+

Στυλίδα - Λαμία

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΛΑ 302 - 

ΛΛΑ 337)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

1.153

+

4.322

+

33.834

+

4.125

+

19.051

+

4.125

+

12.124

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

SOVEL, Αχλαδίου, Στυλίδας και Αλμυρού με το υφιστάμενο 

δίκτυο στον Υ/Σ Λαμίας.

233



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
ΙΕ

Υ
Σ

Η
 

Φ
Ε

Κ
 Κ

Η
Ρ

Υ
Ξ

Η
Σ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
ΙΕ

Υ
Σ

Η
 

Φ
Ε

Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Π
Ρ

Ο
Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η
 -

 

Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
H

Ε
Κ

Τ
ΙΜ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ο
 Ε

Τ
Ο

Σ
 Ε

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
Σ

 

(Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΣ
Η

)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε
ΙΔ

Ο
Σ

Κ
Α

Τ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ 

(Υπό-

μνημα 

στο τέλος 

του 

πίνακα)

ΜΗΚΟΣ

(km)

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

 Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

-

Λ
Ο

Ν
Τ

ΙΚ
Ω

Ν
 Ο

Ρ
Ω

Ν

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΑ

Δ
ΙΑ

Δ
ΙΚ

Α
Σ

ΙΑ
 

Α
Ν

Α
Θ

Ε
Σ

Η
Σ

Κ
Α

Τ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η

Π
Ε

Ρ
Α

Σ

Υ
Π

Ο
Β

Ο
Λ

Η
 Φ

Α
Κ

Ε
Λ

Ο
Υ

Ε
Γ

Κ
Ρ

ΙΣ
Η

ΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ

Δ
ΙΑ

Κ
Η

Ρ
Υ

Ξ
Η

Υ
Π

Ο
Γ

Ρ
Α

Φ
Η

 

Σ
Υ

Μ
Β

Α
Σ

Η
Σ

Ε
Ν

Α
Ρ

Ξ
Η

ΟΙ. Σ. 67 17.10

Αλμυρός - Ευξεινούπολη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΑΛ 96 - 

ΒΑΛ 74Α)

+

Ευξεινούπολη - ΒΙΠΕ Βόλου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΑΛ 74Α - 

ΒΑΛ 1)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου - Υ/Σ 

ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΒ 150/5 - 

ΛΒ 150/1) 

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ 

Λάρισας -Ζεύξη Ελ. Αλεξίου 

(Πύργοι ΛΒ 150/1 - ΛΒ 151)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

7.959

+

25.468

+

1.178

+

0.125

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και Ευξεινούπολη με το υφιστάμενο δίκτυο της 

Γ.Μ. 150 kV Λάρισα - ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

ΟΙ. Σ. 68 17.10

Βόλος II - Σύστημα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΒ 8/4 - 

ΤΒ 8/1)

+

Σύστημα - Βόλος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΤΒ 8/1 - 

ΤΒ 33Ν)

+

 Σύστημα - Βόλος

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

από Πύργο  ΤΒ 33Ν)

OPGW

+

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

0.672

+

8.016

+

0.55

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Βόλου ΙΙ με το υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Βόλος Ι.

ΟΙ. Σ. 69 17.10

Σύστημα - Στεφανοβίκειο 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 80 - 

ΒΛ 82Ν)

OPGW 0.652 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Στεφανοβικείου με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 150 kV 

Λάρισα - ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
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ΟΙ. Σ. 70 17.10

Χαλυβουργία Θεσσαλίας - 

Σύστημα - 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 50/2 - 

ΒΛ 50)

+

Στεφανοβίκειο - Βόλος ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 50 - 

ΒΛ 48)

+

Βόλος ΙΙ - Λαύκος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΟΛ 1 - 

ΒΟΛ 5) 

+

Σύνδεση με Γ.Μ.150 kV 

Τσιμέντα  - Βόλος

(Πύργοι ΒΟΛ 5 - ΤΒ 5)

+

Βόλος - Τσιμέντα  

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι TB 5 - TB 

1)

+

Βόλος ΙΙ - Λαύκος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΟΛ 5 - 

ΒΟΛ 90)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

0.336

+

1.150

+

1.202

+

0.023

+

1.198

+

34.006

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Χαλυβουργία Θεσσαλίας, Λαύκου και ΑΓΕΤ Βόλου με το 

δίκτυο στο Υ/Σ Βόλος ΙΙ.
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Σύστημα  - Πάτρα ΙΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛ 11/1 - 

ΠΛ 11/7)

-

Σύστημα - Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛΕ 60/1 - 

ΠΛΕ 60/9)

-

Σύστημα - Λάππα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΛΕ 98/1 - 

ΠΛΕ 98/19)

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

1.880

-

2.259

-

5.961

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Πάτρας ΙΙΙ, ΒΙΠΕ Πάτρας και Λάππα.
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ΟΙ. Σ. 72 17.10

Άργος ΙΙ - Άστρος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΡΑ 1 - 

ΑΡΑ 84)

+

Άστρος - ΤΑΠ Κουνουπιάς 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 1 - 

ΑΜΟ 136Ν)

+

ΤΑΠ Κουνουπιάς -  Κουνουπιά 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

136Ν - ΑΜΟ 136 Ν/4)

+

ΤΑΠ Κουνουπιάς - ΤΑΠ 

Ζάρακα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 

136Ν - ΑΜΟ 204)

+

ΤΑΠ Ζάρακα - Ζάρακας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 204 - 

ΑΜΟ 204/2)

+

ΤΑΠ Ζάρακα - Μολάοι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΜΟ 204 - 

ΑΜΟ 217)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

29.332

+

49.376

+

1.083

+

26.130

+

0.392

+

4.459

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Κουνουπιάς, Ζάρακα, Μολάων και Υ/Σ Άστρους με το 

υφιστάμενο δίκτυο στον Υ/Σ Άργους ΙΙ.
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ΟΙ. Σ. 73 17.10

Χαλκίδα Ι - ΤΑΠ Χαλκίδας ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 216 - 

ΡΑ 206)

+

Σύνδεση με Γ.Μ 150 kV ΤΑΠ 

Υ/Σ Τσιμέντα Χαλκίδας - Υ/Σ 

Τσιμέντα Χαλκίδας

(Πύργοι ΡΑ 206 - ΡΑ 206/1)

+

ΤΑΠ Υ/Σ Τσιμέντα Χαλκίδας - 

Υ/Σ Τσιμέντα Χαλκίδας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 206/1 - 

ΡΑ 206/4)

+

Χαλκίδα Ι  - ΤΑΠ Χαλκίδας ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 206 - 

ΡΑ 203/1)

+

ΤΑΠ Χαλκίδας ΙΙ - Χαλκίδα ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 203/1 - 

ΡΑ 203/3)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

3.153

+

0.022

+

0.629

+

0.931

+

0.264

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Τσιμέντα Χαλκίδας και Υ/Σ Χαλκίδας ΙΙ.
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ΟΙ. Σ. 74 17.10

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγίου 

Στεφάνου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΛΣ 30 - 

ΚΛΣ 33)

+

Υλίκη - Κόκκινο Βοιωτίας  

 Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΣΛ 69 - 

ΣΛ 95)

+

Σύνδεση με Υλίκη - Κόκκινο 

Βοιωτίας

(Πύργοι ΚΛΣ 33 - ΣΛ 95)

+

Υλίκη - Κόκκινο Βοιωτίας 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΣΛ 95 - 

ΣΛ 102Ν)

+

Κόκκινο Βοιωτίας  - Υ/Σ 

Λάρυμνας 

Γ.Μ. 150 kV   (Πύργοι ΣΛ 102Ν 

- ΣΛ 130)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

1.375

+

9.264

+

0.125

+

2.272

+

10.069

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Κοκκίνου Βοιωτίας και Λάρυμνας με το υφιστάμενο δίκτυο 

στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου.

ΟΙ. Σ. 75 17.10

Χαλκίδα Ι - Ψαχνά

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΧΜ 1 -  

ΧΜ 36Ν)

+

Ψαχνά - Μαντούδι 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΧΜ 36Ν - 

ΧΜ 134)

OPGW

+ 

OPGW

12.875

+

35.868

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Ψαχνών και Μαντουδίου.
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ΟΙ. Σ. 76 17.10

Σύνδεση της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θίσβης - ΚΥΤ Διστόμου με 

Γ.Μ. 150 kV  Κωπαΐδα - 

Λειβαδιά 

(Πύργοι ΑΑ 257 - ΣΑ 183)

+

 Κωπαΐδα - Λειβαδιά 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΣΑ 183 - 

ΣΑ 192Ν)

ASDD

+

OPGW

0.066

+

3.302

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Λιβαδειάς με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θίσβης - ΚΥΤ Διστόμου. 

ΟΙ. Σ. 77 17.10

 Θήβα - Βάγια

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΑ 70Α - 

ΣΑ 103Ν)

+

Σύνδεση με τη Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝΑ - ΚΥΤ 

Διστόμου

(Πύργοι  ΣΑ 103Ν - ΑΑ 176)

OPGW

+

ADSS

10.974

+

0.04

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Θήβας με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΗΣ 

ΗΡΩΝΑ - ΚΥΤ Διστόμου. 

ΟΙ. Σ. 78 17.10

 Ερέτρια - ΤΑΠ Ερετρίας 

Γ.Μ. 150 kV   (Πύργοι ΡΑ 

257/4 - ΡΑ 257/1)

+

Ερέτρια - Σύστημα 

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΡΑ 257/1 

- ΡΑ 239ΝΑ)

+

Σύνδεση με ΤΔ Αφρατίου

(Πύργοι ΡΑ 239ΝΑ - ΚΛΣ 

90/42)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

0.758

+

6.68

+

0.102

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

Ερετρίας με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΤΔ Αφρατίου.
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ΟΙ. Σ. 79 17.10

ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου - ΚΥΤ  

Αλιβερίου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΛΣ 94 - 

ΚΛΣ 93)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Σχηματάρι - Ύπατο

(Πύργοι ΚΛΣ 93 - ΛΣ 378)

+

Σχηματάρι - Ύπατο Ι

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΣ 378 - 

ΛΣ 373Ν)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Σχηματάρι - Ύπατο ΙΙ 

(Πύργοι ΛΣ 373Ν - ΣΛ 38)

+

Σχηματάρι - Ύπατο ΙΙ 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΛ 38 - 

ΣΛ 39)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

0.403

+

0.061

+

1.486

+

0.096

+

0.35

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Υπάτου Ι και ΙΙ με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγίου Στεφάνου - ΚΥΤ  Αλιβερίου
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ΟΙ. Σ. 80 17.10

Σχηματάρι - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 2 

(Οινόης) Σκούρτα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 140 - 

ΡΣ 133Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 2 (Οινόης) - Υ/Σ 

ΟΣΕ 2 (Οινόη) 

Γ.Μ. 150 kV(Πύργοι ΡΣ 133Ν - 

ΡΣ 133/4)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 2 (Οινόης) - 

ΤΑΠ Υ/Σ Ε.Α.Β

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΡΣ 133Ν - 

ΡΣ 130) 

+

ΤΑΠ Υ/Σ Ε.Α.Β. - Υ/Σ Ε.Α.Β. 

Γ.Μ. 150 kV(Πύργοι ΡΣ 130 - 

ΡΣ 130/7)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.340

+

0.66

+

0.940

+

1.568

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Σχηματαρίου, ΟΣΕ 2 (Οινόης) και Ε.Α.Β.
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ΟΙ. Σ. 81 17.10

ΤΑΠ Υ/Σ Ε.Α.Β - ΤΑΠ Υ/Σ 

ΕΛΒΑΛ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 130 - 

ΡΣ 128Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ - Υ/Σ ΕΛΒΑΛ 

Γ.Μ. 150 kV(Πύργοι ΡΣ 128Ν - 

ΡΣ 128/5)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ - Σκούρτα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΡΣ 128Ν - 

ΡΣ 122)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγίου 

Στεφάνου 

(Πύργοι ΡΣ 122 - ΚΛΣ 139)

+

ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγίου 

Στεφάνου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΛΣ 139 - 

ΚΛΣ 135)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

0.657

+

1.496

+

1.960

+

0.034

+

1.647

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

ΕΛΒΑΛ με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου.

ΟΙ. Σ. 82 17.10

Οινόφυτα - Σχηματάρι 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΑ 158Ν - 

ΡΑ 179)

OPGW 7.078 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Οινοφύτων με το δίκτυο στο Υ/Σ Σχηματαρίου.
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ΟΙ. Σ. 83 17.10

Αθήνα - ΚΥΤ Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΑ 46 - 

ΑΑ 53)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV Ρουφ - 

ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας

(Πύργοι ΑΑ 53 - ΡΣ 56)

+

 Ρουφ - ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ 

Βοιωτίας

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 56 - 

ΡΣ 64)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας - Υ/Σ 

ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 64 - 

ΡΣ 64/2)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας - 

Σκούρτα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΡΣ 64 - 

ΡΣ 87Ν)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.345

+

0.077

+

2.554

+

0.548

+

7.807

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

ΤΙΤΑΝ Βοιωτίας και Σκούρτων με το υφιστάμενο δίκτυο της 

Γ.Μ. 400 kV Αθήνα - ΚΥΤ Αχελώου.
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ΟΙ. Σ. 84 17.10

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - ΚΥΤ 

Λάρισας

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΔΛ 301 - 

ΑΔΛ 303)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. Βόλος - 

Λάρισα ΙΙΙ

(Πύργοι ΑΔΛ 301 - ΒΛ 190)

+

Βόλος - Λάρισα ΙΙΙ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 190 - 

ΒΛ 192Α)

+

 Λάρισα ΙΙΙ - Λάρισα ΙΙ

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΒΛ 192Α - 

ΒΛ 214)

+

Λάρισα ΙΙΙ - Λάρισα Ι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΑΛ 23 - 

ΛΑΛ 1)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.605

+

0.110

+

0.928

+

7.466

+

7.497

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Λάρισας ΙΙ και Λάρισας ΙΙΙ με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 

400 kV ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - ΚΥΤ Λάρισας.

ΟΙ. Σ. 85 17.10

Υ/Σ ΟΣΕ 8 (Λάρισα) - ΤΑΠ Υ/Σ 

ΟΣΕ 8 (Λάρισας)  

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΒ 12Α/2 - 

ΛΒ 12Α)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 8 (Λάρισας) - 

Λάρισα IV

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΒ 12Α - 

ΛΒ 19)

OPGW

+

OPGW

0.171

+

1.98

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση του Υ/Σ 

ΟΣΕ 8 (Λάρισας) με το υφιστάμενο δίκτυο του Υ/Σ Λάρισα 

IV.

ΟΙ. Σ. 86 17.10

Μηλάκι ΙΙ - Υ/Σ ΑΓΕΤ Μηλάκι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΤ 5Ν - 

ΑΤ 7)

OPGW 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

ΑΓΕΤ Μηλακίου με το υφιστάμενο δίκτυο στο Μηλάκι II.

ΟΙ. Σ. 87 17.10

Στουππαίοι - Παραδείσι  

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΟΕ 51Ν - 

ΠΟΕ 77Ν)

OPGW 9.433 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Στουππαίων με το υφιστάμενο δίκτυο στο Παραδείσι.
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ΟΙ. Σ. 88 17.10

 Λευκάδα - Τ/Δ Δουκάτου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 70Ν - 

ΑΚΑ 137)

+

Τ/Δ Φισκάρδου - ΤΑΠ Μύρτου

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι AKA 138 - 

ΑΚΑ 201 Ν)

+

ΤΑΠ Μύρτου - Μύρτος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

201Ν - ΑΚΑ 201/6)

+

ΤΑΠ Μύρτου - ΤΑΠ 

Αργοστολίου

Γ.Μ. 150 kV Πύργοι ΑΚΑ 201 

Ν - ΑΚΑ 224/1)

+

ΤΑΠ Αργοστολίου - Αργοστόλι 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

224/1 - ΑΚΑ 224/8)

+

 ΤΑΠ Αργοστολίου - Τ/Δ 

Κατελίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΚΑ 

224/1  - ΑΖ 86)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

24.901

+

22.884

+

1.517

+

8.414

+

2.246

+

31.023

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αργοστολίου με το υφιστάμενο δίκτυο στο Υ/Σ Λευκάδας.

ΟΙ. Σ. 89 17.10

Μεσογγή - ΤΑΠ Κέρκυρας ΙΙ 

 Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΜΑΒ 85 - 

ΜΑΒ 132)
OPGW 16.187

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Κέρκυρας Ι, Κέρκυρας ΙΙ, Μεσογγής.
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ΟΙ. Σ. 90 17.10

ΤΑΠ Κυλλήνης - Κυλλήνη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΥΛ 79 - 

ΠΥΛ 79/39)

+

  Ζάκυνθος - Τ/Δ Αγίου 

Νικολάου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι  ΑΖ 159 - 

ΑΖ 87)

OPGW

+

OPGW

13.27

+

24.037

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Ζακύνθου, Κυλλήνης.

ΟΙ. Σ. 91 17.10

 ΤΑΠ Σκιάθου - Αιδηψός 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΜΑ 34 - 

ΑΑΙ 58/ΜΑ 97)

+

Αιδηψός - Τ/Δ Αιδηψού 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΑΙ 

58/ΜΑ 97 - ΑΑΙ 14)

OPGW

+

OPGW

24.917

+

15.864

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αιδηψού.

ΟΙ. Σ. 92 17.10

Χαλκηδόνα - Data Center 

Δυρραχίου  

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

από Πύργο ΧΑ 1)

ΥΓ ΟΙ 3.4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Χαλκηδόνας.
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ΟΙ. Σ. 93 17.10

ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΤΑΠ 

Υ/Σ Ελληνικών Ναυπηγείων 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 1 - 

ΚΟΑ 10)

+

 ΤΑΠ Υ/Σ Ελληνικών 

Ναυπηγείων - Υ/Σ Ελληνικά 

Ναυπηγεία 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 10 - 

ΚΟΑ 10/5)

+

 ΤΑΠ Υ/Σ Ελληνικών 

Ναυπηγείων - ΤΑΠ Τ/Δ 

Περάματος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 10 - 

ΚΟΑ 17)

+

ΤΑΠ Τ/Δ Περάματος - Τ/Δ 

Περάματος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 17 - 

ΚΟΑ 17/13)

+

 Τ/Δ Σαλαμίνας - Σαλαμίνα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 

17/14 - ΚΟΑ 17/23)

+

ΤΑΠ Τ/Δ Περάματος - Σ.Ζ. 

Κερατσινίου 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΚΟΑ 17 - 

ΚΟΑ 23)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

3.062

+

0.974

+

2.245

+

4.314

+

2.576

+

2.160

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Ελληνικών Ναυπηγείων, Σαλαμίνας και ΘΗΣ Αγίου Γεωργίου 

με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου.
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ΟΙ. Σ. 94 17.10

 Ολυμπιακό Χωριό - ΚΥΤ 

Αχαρνών

Γ.Μ. 150 kV  (ΡΑ 69Ν - ΡΑ 75)

+

Σύνδεση με Γ.Μ.150 kV 

Χαλκηδόνα - ΚΥΤ Αγ. 

Στεφάνου και Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ Αχαρνών

(Πύργοι ΡΑ 75 - ΧΑ 38 - ΑΡΚ 

116)

OPGW

+

ADSS

1.977

+

0.066

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ολυμπιακού Χωριού με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 

kV ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ Αχαρνών.

ΟΙ. Σ. 95 17.10

 Λινοπεράματα - Ιεράπετρα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΙΙ 37 - 

ΛΙΙ 234 (207))

OPGW 74.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ιεράπετρας.

ΟΙ. Σ. 96 17.10

ΤΑΠ Ηράκλειο Ι - Ηράκλειο Ι 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

από Πύργο ΛΙΙ 21)

ΥΓ ΟΙ 2.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση υπογείου δικτύου οπτικών ινών στον Υ/Σ 

Ηρακλείου Ι.
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ΟΙ. Σ. 97 17.10

Ηράκλειο ΙΙΙ - Ηράκλειο ΙΙ 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργος ΛΗΙΙ 15Ν - 

)

OPGW 0.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ηρακλείου ΙΙΙ.

ΟΙ. Σ. 98 17.10

Αθερινόλακκος - Ιεράπετρα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΑΘΙ 1 - 

ΑΘΙ 43)

OPGW 15.5 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αθερινολάκκου.

ΟΙ. Σ. 99 17.10

 ΤΑΠ Σταλίδας - Σταλίδα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΛΙΙ 109 

(ΗΡΠΑ82Α) - )

OPGW 0.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Σταλίδας.

ΟΙ. Σ. 100 17.10

ΤΑΠ Αγίου Νικολάου - Άγιος 

Νικόλαος 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργος ΛΙΙ 180 

(153Α/1) - )

OPGW 0.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αγίου Νικολάου.

ΟΙ. Σ. 101 17.10

Ιεράπετρα - Σητεία 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΙΣ 1 - ΙΣ 

115)

OPGW 42.333 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των /Σ 

Μαρωνίας και Σητείας. 

Μελλοντική δυνατότητα οπτικής διασύνδεσης των 

Δωδεκανήσων με τον Υ/Σ Σητείας.

ΟΙ. Σ. 102 17.10

ΚΥΤ Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Λαυρίου 

Γ.Μ. 400 kV  (ΑΡΛ 1 - ΑΡΛ 21)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Παλλήνη - Βάρη 

(Πύργοι ΑΡΛ 21 - ΠΒΛ 46)

+

  ΚΥΤ Παλλήνης - Βάρη

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΠΒΛ 46 - 

ΠΒΛ 49/10)

+

 ΚΥΤ Αργυρούπολης - ΚΥΤ 

Λαυρίου 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΑΡΛ 21 - 

ΑΡΛ 106)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

6.845

+

0.054

+

5.806

+

29.716

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Βάρης, ΚΥΤ Λαυρίου και ΚΥΤ Παλλήνης.
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ΟΙ. Σ. 103 17.10

ΚΥΤ Καρδιάς - Zemblak 

(Αλβανία)  

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΚΑΛ 2 - 

ΚΑΛ 217)

OPGW 75.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη Διασύνδεση 

Αλβανίας (Electronic Highway) με το υφιστάμενο δίκτυο στο 

ΚΥΤ Καρδιάς.

ΟΙ. Σ. 104 17.10

 Σχολάρι - ΤΑΠ Σχολαρίου

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΣ 56/35 

- ΘΣ 56/1)

+

ΤΑΠ Σχολαρίου - Πανόραμα

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΣ 56/1 -

ΘΣ 47Ν)

+

Σύνδεση με Γ.Μ.150 kV 

Πανόραμα - Μουδανιά

(Πύργοι ΘΣ 47Ν - ΘΜ 35)

+

 ΤΑΠ Σχολαρίου - Πανόραμα

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΣ 47Ν -

ΘΜ/ΘΣ 23Ν)

+

 Φοίνικας - Τερματικό 

Πανοράματος

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών)

+ 

Πανόραμα - Μουδανιά

Γ.Μ. 150 kV  (Πύργοι ΘΜ 35 -

ΘΜ 136)

+

 Μουδανιά - Κασσάνδρα 

Γ.Μ. 150 kV (ΒΜ 61Α/ΜΟΚ 1 - 

ΜΟΚ 87)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

+

OPGW

13.004

+

3.657

+

0.051

+

7.698

+

2.799

+

36.982

+

26.13

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Κασσάνδρας, Μουδανιών και Σχολαρίου.
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ΟΙ. Σ. 105 17.10

ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ Φιλίππων 

Γ.Μ. 400 kV (Πύργοι ΛΦ 189 - 

ΛΦ 193)

OPGW 1.432 -- -- -- -- -- -- -- --

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Σχολαρίου, Μουδανιών, Κασσάνδρας, Νικητή, Σταγείρων, 

Αμφίπολης. Το έργο επανεξετάστηκε και δεν απαιτείται η 

υλοποίησή του.

ΟΙ. Σ. 106 17.10

Μουδανιά - Νικητή 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΜΝ 1 - 

ΜΝ 102)

+

Νικητή - Στάγειρα 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΣ 1 - ΝΣ 

109)

+

Στάγειρα - Αμφίπολη 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΚΔ 1 - 

ΣΚ 123/2)

+

Αμφίπολη - Καβάλα

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΣΚ 123/2 - 

ΣΚ 270)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

35.441

+

39.436

+

48.16

+

23.136

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Νικητή, Σταγείρων, Αμφίπολης.
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ΟΙ. Σ. 107 17.10

Σύνδεση της Γ.Μ. 400 kV KYT 

Αγ. Δημητρίου - ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης με Γ.Μ. 150 kV 

Σίνδος - Αλεξάνδρεια

(Πύργοι ΘΚ 128 - ΕΠ 127)

+

Σίνδος - Αλεξάνδρεια

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΕΠ 127 - 

ΕΠ 130)

+

Αλεξάνδρεια - ΤΑΠ ΟΣΕ 11 

(Αιγινίου)

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 1 - 

ΝΑΚ 35Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 11 (Αιγινίου) - 

Υ/Σ ΟΣΕ 11 (Αιγίνιο) 

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 35Ν - 

ΛΑΣ 35Ν/5)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 11 (Αιγινίου) - 

Αιγίνιο

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 35Ν - 

ΝΑΚ 48Ν)

+

Αιγίνιο - Κατερίνη

Γ.Μ. 150 kV (Πύργοι ΝΑΚ 48Ν - 

ΝΑΚ 119/ ΚΑΣ 1)

ADSS

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

0.182

+

1.144

+

13.175

+

1.137

+

4.901

+

24.242

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Αλεξανδρείας, ΟΣΕ 11 (Αιγίνιο), Αιγινίου και Κατερίνης με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV KYT Αγ. Δημητρίου - 

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης 
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ΟΙ. Σ. 108 17.10

Λάρισα ΙΙ - ΤΑΠ Μακρυχωρίου 

Γ.Μ. 150 kV (ΛΑΣ 1 - ΛΑΣ 

35Ν)

+

ΤΑΠ Μακρυχωρίου - 

Μακρυχώρι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 35Ν - 

ΛΑΣ 35Ν/1)

+

ΤΑΠ Μακρυχωρίου - ΤΑΠ 

Πλαταμώνα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 35Ν - 

ΛΑΣ 135/1)

+

ΤΑΠ Πλαταμώνα - 

Πλαταμώνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

135/1 - ΛΑΣ 135/3)

+

ΤΑΠ Πλαταμώνα - ΤΑΠ Υ/Σ 

ΟΣΕ 10 (Μαυρονερίου)

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 

135/1 - ΛΑΣ 195Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 10 

(Μαυρονερίου) - Υ/Σ ΟΣΕ 10 

(Μαυρονέρι) 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 195Ν 

- ΛΑΣ 195Ν/16)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 10 

(Μαυρονερίου) - Πολύφυτο 

ΥΗΣ - Σφηκιά ΥΗΣ 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΣ 195Ν 

- ΠΟΣ/ΛΑΣ 40/315)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

12.359

+

0.149

+

38.374

+

0.722

+

20.320

+

4.431

+

41.061

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Μακρυχωρίου, Πλαταμώνα και ΟΣΕ 10 (Μαυρονερίου).
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ΟΙ. Σ. 109 17.10

Ελίκη - Αίγιο 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 247 - 

ΚΠ 258)

+

Αίγιο - Πάτρα Ι 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

πύργοι ΚΠ 258 - ΚΠ 266)

+

Αίγιο - ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας  

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 266 - 

ΚΠ 328)

+

 ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας - Υ/Σ 

ΤΙΤΑΝ Πάτρας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 328 Ι - 

ΚΠ 328/8)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΤΙΤΑΝ Πάτρας  - 

Πάτρα Ι

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 328 - 

ΚΠ 363)

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

3.325

+

2.7

+

23.908

+

2.459

+

12.467

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

ΤΙΤΑΝ Πάτρας, Αιγίου, Ελίκης.

ΟΙ. Σ. 110 17.10

Ναύπακτος - Μαραθιάς

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 232Α - 

ΚΑ 239)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 239 - ΑΑ 551)

OPGW

+

ADSS

2.269

+

0.071

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ναυπάκτου με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου
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ΟΙ. Σ. 111 17.10

 Θέρμο - Ναύπακτος

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 150Ν - 

ΚΑ 151)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 151 - ΑΑ 633)

OPGW

+

ADSS

0.54

+

0.031

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Θέρμου με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΗΣ 

Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου

ΟΙ. Σ. 112 17.10

ΤΑΠ Λεύκας - Λεύκα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 224Ν - 

ΚΑ 224/2)

+

ΤΑΠ Λεύκας - Θέρμος

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 224Ν - 

ΚΑ 222)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 222 - ΑΑ 565)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

0.62

+

0.49

+

0.068

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Λεύκας με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΗΣ 

Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου

ΟΙ. Σ. 113 17.10

Μαραθιάς - Βουνιχώρα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 276Ν - 

ΚΑ 282')

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

ΘΗΣ Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ 

Αχελώου

(πύργοι ΚΑ 282' - ΑΑ 511Ν)

-

Βουνιχώρα -  Αλουμίνιο

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑ 374Ν - 

ΚΑ 372)

OPGW

+

ADSS

-

OPGW

1.947

+

0.085

-

0.721

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Μαραθιά με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΗΣ 

Αγ. Νικολάου - ΚΥΤ Αχελώου και του Υ/Σ Βουνιχώρας με το 

Αλουμίνιο.
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ΟΙ. Σ. 114 17.10

Τρίκαλα Ι - Καλαμπάκα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΤΠ 85/1 - 

ΤΠ 162Ν)

+

Καλαμπάκα  - ΤΑΠ Γρεβενών

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΤΠ 162Ν - 

ΤΠ 289/1)

+

 ΤΑΠ Γρεβενών - Γρεβενά 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΤΠ 289/1 - 

ΤΠ 289/3)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

26.583

+

45.812

+

0.473

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για σύνδεση των Υ/Σ 

Καλαμπάκας, Γρεβενών.

ΟΙ. Σ. 115 17.10

Κόρινθος - Βέλο

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 1Ν - 

ΚΠ 85Ν)

+

Βέλο - Ξυλόκαστρο 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΠ 85Ν - 

ΚΠ 94Β)

OPGW

+

OPGW

18.246

+

12.138

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Βέλου, Ξυλοκάστρου.

ΟΙ. Σ. 116 17.10

Καμμένα Βούρλα - Αταλάντη

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 107Α 

- ΛΛΣ 212/1)

+

Αταλάντη - ΚΥΤ Λάρυμνας

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 

212/1 - ΛΛΣ 259Ν)

+

Σύστημα - ΚΥΤ Λάρυμνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΛΣ 259Ν 

- ΛΛΣ 259/23)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

35.620

+

15.182

+

7.928

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Καμμένων Βούρλων, Αταλάντης.
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ΟΙ. Σ. 117 17.10

Άγρας - Ν. Πέλλα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΚΔ 119 - 

ΑΚΔ 119Α)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV  ΚΥΤ 

Λαγκαδά - ΚΥΤ Αμύνταιου 

(πύργοι ΘΑ 117 - ΑΚΔ 119)

+

 ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ 

Αμύνταιου 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΘΑ 111 - 

ΘΑ 117)

OPGW

0.221

+

0.088

+

2.445

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Νέας Πέλλας με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV  ΚΥΤ 

Λαγκαδά - ΚΥΤ Αμύνταιου.

ΟΙ. Σ. 118 17.10

Φλώρινα ΙΙ - Φλώρινα Ι 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΦΚΑ 1Α - 

ΦΚΑ 1) 

+

Φλώρινα Ι  - ΚΥΤ Αμύνταιου 

Γ.Μ. 150 kV  (πύργοι ΚΦ 179- 

ΚΦ 129)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV KYT 

Μελίτη - ΚΥΤ Αμύνταιου

(πύργοι ΚΦ 129 - ΑΦ 48)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

0.128

+

19.435

+

0.210

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Φλώρινας I και ΙΙ με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV 

KYT Μελίτη - ΚΥΤ Αμύνταιου .

ΟΙ. Σ. 119 17.10

ΤΑΠ Νευροκοπίου - Νευροκόπι 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΚ 627/0 

- ΑΚ 627/95)

OPGW 32.202 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Νευροκοπίου.
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ΟΙ. Σ. 120 17.10

Σέρρες - Σιδηρόκαστρο 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΒ 69 - 

ΣΒ 71)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης - Βουλγαρία

(πύργοι ΣΒ 69 - ΘΕΒ 219)

OPGW

+

ADSS

0.477

+

0.042

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Σιδηροκάστρου με το υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης - Βουλγαρία.

ΟΙ. Σ. 121 17.10

ΚΥΤ Φιλίππων - Παρανέστι 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΙ 180 / 

ΦΚ 1 - ΣΙ 262)

OPGW 30.787 -- -- -- -- -- -- -- --

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Παρανεστίου με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Φιλίππων. 

Το έργο επανεξετάστηκε και δεν απαιτείται η υλοποίησή του.

ΟΙ. Σ. 122 17.10

Κεραμωτή - Καβάλα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΚ 88 - ΚΙ 

778)

-

Μαγικό - Ίασμος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΚΕΙ 94Α - 

ΚΕΙ 97)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Φιλίππων - ΚΥΤ Ν. Σάντας 

(πύργοι ΚΕΙ 97 - ΦΣ 160)

OPGW

-

OPGW

+

ADSS

15.992

-

1.075

+

0.036

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Κεραμωτής

ΟΙ. Σ. 123 17.10

Αμφιλοχία -Τριχωνίδα

Γ.Μ. 150 kV (ΠΛ 286/4 - ΠΛ 

251)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 150 kV 

Κατούνα - Καστράκι

(Πύργοι ΠΛ 251 - ΚΑΑ 35Ν )

OPGW 

+

ADSS

13.843

+

0.044

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αμφιλοχίας.

ΟΙ. Σ. 124 17.10

Τριχωνίδα - Αιτωλικό 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΤΑΠ 1/1 - 

ΤΑΠ 35ΝΑ)

OPGW 12.635 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αιτωλικού.
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ΟΙ. Σ. 125 17.10

ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου - 

Κάλαμος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΧΑ 57 - 

ΧΑ 116)

OPGW 20.184 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Καλάμου με το υφιστάμενο δίκτυο στο ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου.

ΟΙ. Σ. 126 17.10

ΤΑΠ Ελασσόνας - Ελασσόνα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΠ 

352/1 - ΛΑΠ 352/3)

+

ΤΑΠ Ελασσόνας -  Βούναινα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΠ 

352/1 - ΛΑΠ 389)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγίου Δημητρίου - ΚΥΤ 

Λάρισας 

(πύργοι ΛΑΠ 389 - ΑΔΛ 191)

+

ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου - ΚΥΤ 

Λάρισας 

Γ.Μ. 400 kV  (πύργοι ΑΔΛ 191 - 

ΑΔΛ 195)

OPGW

+

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

0.403

+

11.6

+

0.061

+

1.174

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ελασσόνας στο υφιστάμενο δίκτυο της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αγίου Δημητρίου - ΚΥΤ Λάρισας.

ΟΙ. Σ. 127 17.10

Λάρισα ΙΙ - Αγιά 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΑΓ 1 - 

ΛΑΓ 60)

OPGW 20.772 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών εντός των αγωγών 

προστασίας των Γ.Μ., στο πλαίσιο των αναγκών της 

τηλεποπτείας και του τηλεελέγχου του Συστήματος (Υ/Σ 

Αγιάς).

ΟΙ. Σ. 128 17.10

ΤΑΠ Λυγουριού - Λυγουριό 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΜΕΚ 93Ν 

- ΜΕΚ 93Ν/27)

OPGW 8.678 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Λυγουριού.

ΟΙ. Σ. 129 17.10

Ιωάννινα Ι - Δολιανά 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΓΚ 1 - ΓΚ 

87)

OPGW 27.851 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Δολιανών.
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ΟΙ. Σ. 130 17.10

Λιβαδειά - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 4 

(Κηφισού) 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΣΑ 234Ν - 

ΣΑ 251Α)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 4 (Κηφισού) - 

Υ/Σ ΟΣΕ 4 (Κηφισός) 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 251Α - 

ΣΑ 251Α/4)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 4 (Κηφισού) - 

Αμφίκλεια

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 251Α - 

ΣΑ 290Α)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

5.784

+

0.878

+

13.353

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση τωνΥ/Σ 

Αμφικλείας και ΟΣΕ 4 (Κηφισού) με το υφιστάμενο δίκτυο 

της Γ.Μ. 400 kV  ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Διστόμου.

ΟΙ. Σ. 131 17.10

Κιλκίς - ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 

Πολυκάστρου

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΙΠ 1 - 

ΚΙΠ 75Ν)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ Πολυκάστρου - 

Υ/Σ ΟΣΕ Πολυκάστρου 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΙΠ 75Ν - 

ΚΙΠ/78)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ Πολυκάστρου - 

Αξιούπολη

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΙΠ 75Ν - 

ΚΙΠ 75Ν/18)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

25.082

+

0.902

+

5.904

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Αξιούπολης και Πολυκάστρου.
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ΟΙ. Σ. 132 17.10

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγας) - 

Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγα) 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 105Ν - 

ΣΑ 105/10)

+

ΤΑΠ Υ/Σ ΟΣΕ 3 (Σφίγγας) -  

Βάγια

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 105Ν - 

ΣΑ 103Α)

+

Βάγια - Θήβα

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 103Α - 

ΣΑ 103Ν)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

2.76

+

0.553

+

0.108

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

ΟΣΕ 3 (Σφίγγας) και Βαγίων.

ΟΙ. Σ. 133 17.10

Υ/Σ  Κωπαΐδας - Σύστημα 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 150 - 

ΣΑ 151)

OPGW 0.372 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Κωπαΐδας.

ΟΙ. Σ. 134 17.10

Πολύμυλος Κοζάνης - 

Πτολεμαΐδα Ι

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 265Ν - 

ΕΠ 275)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης  - ΚΥΤ Αγ. 

Δημητρίου 

(πύργοι ΕΠ 275 - ΘΚ 262)

OPGW

+

ADSS

3.189

+

0.143

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Πολύμυλου.

ΟΙ. Σ. 135 17.10

Σέρβια - Άγρας ΥΗΣ 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΑ 877 - 

ΣΑ 901/9)

OPGW 11.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Σερβίων.

ΟΙ. Σ. 136 17.10

Χανιά - Καστέλι  

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΧΚ 1Ν - 

ΧΚ 95)

OPGW 32.563 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Καστελίου και Αγιάς. 
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ΟΙ. Σ. 137 17.10

Ρέθυμνο - Σπήλι  

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΡΣ 7 - ΡΣ 

48)

+

Ρέθυμνο - Σπήλι 

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

από πύργο ΡΣ 7)

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

15.274

+

1.394

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Σπηλίου.

ΟΙ. Σ. 138 17.10

Χανιά - Ρέθυμνο 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΧ 224Α - 

ΛΧΙΙ 225Ν)

OPGW 0.195 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Βρυσών. 

ΟΙ. Σ. 139 17.10

ΤΑΠ Αγίας Βαρβάρας - Μοίρες 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΜ 66Ν - 

ΛΜ 105 (106))

+

ΤΑΠ Αγίας Βαρβάρας - Αγία 

Βαρβάρα 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΛΜ 66Ν1 

- ΛΜ 66Ν2)

OPGW

+

OPGW

15.25

+

0.24

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αγίας Βαρβάρας. 

ΟΙ. Σ. 140 17.10

ΤΑΠ Ηρακλείου ΙΙ - Ηράκλειο ΙΙ 

 Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΣΗΙΙ 1 - 

ΛΙΙ 42Α) 

OPGW 5.9 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Ηρακλείου ΙΙ. 

ΟΙ. Σ. 141 17.10

Σύστημα  - Καλλιστίρι

(υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών 

από Πυργο ΑΡΚ 165 - 

Καλλιστήρι)

ΥΓ ΟΙ 0.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση υπογείου δικτύου οπτικών ινών για τη 

σύνδεση του Υ/Σ Καλλιστιρίου.
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ΟΙ. Σ. 142 17.10

ΤΑΠ Κερβέρου - Κέρβερος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 

171Α/1Ν - ΟΙ 171Α/14)

-

ΤΑΠ Σάπκας - Σάπκα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 160/1 - 

ΟΙ 160/22)

-

ΤΑΠ Πατριάρχη - Πατριάρχης 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 145 - 

ΟΙ 145/27)

-

ΤΑΠ Κέχρου - Κέχρος 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 148/1 - 

ΟΙ 148/2)

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

-

OPGW

4.118

-

6.305

-

7.967

-

0.146

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Κερβέρου, Σάπκας, Πατριάρχη και Κέχρου.

ΟΙ. Σ. 143 17.10

Αισύμη - ΚΥΤ Ν. Σάντας

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΙΣ 1 - 

ΑΙΣ 60)

OPGW 21.216 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Αισύμης.

ΟΙ. Σ. 144 17.10

Βέροια - ΤΑΠ Γεωργιανών

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 216 - 

ΕΠ 232Ν)

+

ΤΑΠ Γεωργιανών - Γεωργιανοί 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΕΠ 232Ν - 

ΕΠ 232Ν/1)

OPGW

0.086

+

4.735

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Γεωργιανών.

ΟΙ. Σ. 145 17.10

ΤΑΠ Παναχαϊκού - Παναχαϊκό 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι  ΤΑΠ 177 - 

ΤΑΠ 177/12)

OPGW 3.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Παναχαϊκού.
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ΟΙ. Σ. 146 17.10

Ίασμος - ΤΑΠ Φλάμπουρου

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 202 - 

ΟΙ 227Α)

+

ΤΑΠ Φλάμπουρου - 

Φλάμπουρο

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΟΙ 227Α - 

ΟΙ 227/1)

OPGW

8.645

+

0.118

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Φλάμπουρου.

ΟΙ. Σ. 147 17.10

Πεταλάς  - Καστράκι ΥΗΣ

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΧΑ 51Α - 

ΑΧΑ 17)

+

Σύνδεση με Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αράχθου - ΚΥΤ Αχελώου 

(πύργοι ΑΧΑ 17 - ΑΑΧ 181)

+

 ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ Αχελώου 

Γ.Μ. 400 kV (πύργοι ΑΑΧ 181 - 

ΑΑΧ 182)

OPGW

+

ADSS

+

OPGW

12.111

+

 0.036

+

0.265

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Πεταλά με το υφιστάμενο δίκτυο στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Αράχθου - ΚΥΤ Αχελώου.
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ΟΙ. Σ. 148 17.10

ΤΑΠ Πανοράματος - 

Πανόραμα 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

249/1Α - ΑΡ 249/23)

+

ΤΑΠ Πανοράματος - ΤΑΠ 

Κιθαιρώνα

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

249/1Α - ΑΡ 251/1)

+

ΤΑΠ Κιθαιρώνα - Κιθαιρώνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 251/1 - 

ΑΡ 251/25)

+

ΤΑΠ Κιθαιρώνα - Κιθαιρώνας 

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 

251/30 - ΑΡ 251/44)

+

ΤΑΠ Κιθαιρώνας - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΑΡ 251/1 - 

ΑΡ 255)

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

+

OPGW

7.579

+

0.59

+

7.458

+

4.511

+

1.114

-- -- -- -- -- -- -- -- 2024Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση των Υ/Σ 

Πανοράματος και Κιθαιρώνα.

ΟΙ. Σ. 149 17.10

Αντικατάσταση Κοινού αγωγού 

προστασίας με αγωγό OPGW 

στην περιοχή Κεντρικής 

Μακεδονίας – Θράκης

OPGW 173.362 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.1, ΟΙ.Σ.2, ΟΙ.Σ.22, ΟΙ.Σ.23.

ΟΙ. Σ. 150 17.10

Αντικατάσταση Κοινού αγωγού 

προστασίας με αγωγό OPGW 

στην περιοχή Δυτικής 

Μακεδονίας 

ΥΓ ΟΙ

+

OPGW

20

+

137.48

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.9, ΟΙ.Σ.26, ΟΙ.Σ.27, ΟΙ.Σ.28, 

ΟΙ.Σ.29, ΟΙ.Σ.30, ΟΙ.Σ.31, ΟΙ.Σ.32, ΟΙ.Σ.33
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ΟΙ. Σ. 151 17.10

Αντικατάσταση Κοινού αγωγού 

προστασίας με αγωγό OPGW 

στην περιοχή του Ν. 

Θεσσαλονίκης

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

71.726

+

4.455

-- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β
Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.21. ΟΙ.Σ.38, ΟΙ.Σ.39, ΟΙ.Σ.40, 

ΟΙ.Σ.41, ΟΙ.Σ.42, ΟΙ.Σ.43, ΟΙ.Σ.44, ΟΙ.Σ.156. 

ΟΙ. Σ. 152 17.10

Αντικατάσταση Κοινού αγωγού 

προστασίας με αγωγό OPGW 

στην περιοχή της Στερεάς 

Ελλάδας- Ανατ. 

Πελοποννήσου

OPGW

+

ΥΓ ΟΙ

254.513

+

1.85

-- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β
Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.12, ΟΙ.Σ.13, ΟΙ.Σ.14, ΟΙ.Σ.15, 

ΟΙ.Σ.16, ΟΙ.Σ.25, ΟΙ.Σ.34, ΟΙ.Σ.35, ΟΙ.Σ.36, ΟΙ.Σ.37. 

ΟΙ. Σ. 153 17.10

Αντικατάσταση Κοινού αγωγού 

προστασίας με αγωγό OPGW 

στην περιοχή της Δυτικής 

Ελλάδας

OPGW 199.224 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023Β Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.49, ΟΙ.Σ.50, ΟΙ.Σ.51.

ΟΙ. Σ. 154 17.10

Αντικατάσταση Κοινού αγωγού 

προστασίας με αγωγό OPGW 

στην Κρήτη 

OPGW 125.303 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β Ομαδοποίηση των έργων ΟΙ.Σ.45, ΟΙ.Σ.46, ΟΙ.Σ.47, ΟΙ.Σ.48.

ΟΙ. Σ. 155 17.10

Κάρυστος - ΤΑΠ Παραδεισίου

Γ.Μ. 150 kV (πύργοι ΚΑΤ 1 - 

ΚΑΤ 12Ν)

OPGW 3.576 -- -- -- -- -- -- -- -- 2021Β
Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών για τη σύνδεση του Υ/Σ 

Παραδείσι.

ΟΙ. Σ. 156 17.10

ΚΥΤ Θεσσαλονίκης -ΚΥΤ 

Φιλίππων Γ.Μ.400 kV

(Πύργοι ΘΕΦΔ 32 - ΘΕΦΔ 35)

OPGW 1.791 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022Β

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης - ΚΥΤ Φιλίππων. Συγχώνευση στο έργο 

ΟΙ.Σ.151.

Εκτίμηση: Μάρτιος 2021

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΩΝ Γ.Μ.:

OPGW: Οπτική ίνα εντός των αγωγών προστασίας της Γ.Μ.

ADSS: Οπτική ίνα χωρίς ενδιάμεση στήριξη.

ΥΓ ΟΙ: Υπόγειο δίκτυο οπτικής ίνας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΑ

ΔΠΑ 2022-2031
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1. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

2. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται μόνον τα έργα οπτικών ινών, η υλοποίηση των οποίων έχει προγραμματισθεί χρονικά.
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ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΝΕΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ 
ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εξαιρείται το Δίκτυο Διανομής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ1 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ ΚΑΙ Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

ΔΠΑ 2022-2031 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ

(Υ/Σ ή 

ΚΥΤ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ 

(km)

ABO Θεσπ Υ/Σ Θεσπρωτίας
Γ.Μ. 150 kV ABO Θεσπ - 

Σύστημα
Φ/Β

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2B/150 kV  Μούρτος- Αράχθου 

(κύκλωμα Μούρτος - ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας)

Brite Υ/Σ Δράμας Γ.Μ. 150 kV Brite - Σύστημα 2B ~10 Φ/Β Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Δράμα - Νευροκόπι

EMV Ευρώτας Υ/Σ Λακωνίας
Γ.Μ. 150 kV EMV Ευρώτας - 

Σύστημα
Φ/Β

Σύνδεση στην υπό αναβάθμιση Γ.Μ. 2Β/150 kV από Ε 

σε 2Β Μεγαλόπολη I –  Μολάοι (κύκλωμα  Σπάρτη 1 –  

Μολάοι) 

RENEX Άρτας Υ/Σ
Άρτα - Ιωάννινα - 

Πρέβεζα

Γ.Μ. 150 kV RENEX Άρτα - ΚΥΤ  

Αράχθου
Β ή ΥΓ1 ~20 Α/Π Σύνδεση στο ΚΥΤ Αράχθου (πλευρά 150 kV).

SPES Λάρισα Υ/Σ Λάρισα Φ/Β Σύνδεση στη Γ.Μ. Λάρισα ΙΙ - Μακρυχώρι.

Volterra Καστοριά Υ/Σ Καστοριά Α/Π Σύνδεση στη Γ.Μ. Ε/150 kV Φλώρινα - Καστοριά. 

Άγ. Χριστόφορος Υ/Σ Κοζάνη Φ/Β ΝΑΙ
Σύνδεση στο ένα κύκλωμα της Γ.Μ. Πτολεμαΐδα Ι - 

Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.

Αερορράχη Υ/Σ Φλώρινα Α/Π Σύνδεση στη Γ.Μ. Ε/150 kV Φλώρινα - Καστοριά. 

Βέρμιο ΚΥΤ Κοζάνη ΚΥΤ Βερμίου–Σύστημα 2Β'Β' Α/Π

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β'Β' /400 kV ΚΥΤ Αμύνταιο – ΚΥΤ 

Καρδιά. Το ακριβές μήκος της Γ.Μ. θα καθοριστεί σε 

επόμενο στάδιο. 

Βεύη Υ/Σ Φλώρινα Α/Π
Σύνδεση στο κύκλωμα Ρ40 ΚΥΤ Μελίτης  - Ρ110 ΚΥΤ 

Αμυνταίου.

Βυτίνα Υ/Σ
Αρκαδίας - 

Αργολίδας
Γ.Μ. 150 kV Βυτίνα - Σύστημα Α/Π Σύνδεση στη Γ.Μ. 2B/150 kV Άργος ΙΙ - Άστρος.

Βοιωτία ΚΥΤ Βοιωτίας
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Βοιωτίας - 

Σύστημα
Α/Π

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β'Β'/400 kV ΚΥΤ Θίσβης - 

Σύστημα. 

Βλαχόμανδρα Υ/Σ Αιτωλοακαρνανία Α/Π ΝΑΙ Σύνδεση στη Γ.Μ. Τριχωνίδα - Πάτρα ΙΙΙ.

Βοι 17 Υ/Σ Βοιωτία Α/Π
Σύνδεση στη Γ.Μ. 2B/150kV Ρουφ – Σχηματάρι  (στο 

κύκλωμα Ρ80 Ρουφ - Ρ10 ΕΛ.Β.ΑΛ). 

Γιούρα Υ/Σ Δράμα Α/Π Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Ίασμος - ΚΥΤ Φιλίππων.

Δρα-Σερ Υ/Σ Σερρών Γ.Μ. 150 kV Δρα-Σερ - Σύστημα Φ/Β Σύνδεση στη Γ.Μ. Ε/150 kV Δράμα - Σέρρες.

Δρυάδες Υ/Σ Καρδίτσα
Γ.Μ. 2Β/150 kV Δρυάδες - 

Σύστημα
2Β 17.11 Α/Π ΝΑΙ Σύνδεση στη Γ.Μ. Πλαστήρας - Λαμία.

Εγνατία Κιλκίς Υ/Σ Θεσ/νίκης
Γ.Μ. 150 kV Εγνατία Κιλκίς - 

Σύστημα
Φ/Β Σύνδεση στη Γ.Μ. 2B/150 kV Λαγκαδά - Κιλκίς.

Ευαγγελισμός Υ/Σ Εύβοια
Γ.Μ. Ευαγγελισμός - Υ/Σ 150 kV 

Λαυρίου (GIS)

3ΧΥΓ1 + 

1ΧΥΒ3 + 

3ΧΥΓ1

1,5 +

 65 +

 0,8

Α/Π ΝΑΙ

Καβησσός Υ/Σ Αλεξανδρούπολη Καβησσός -Σύστημα
Σύνδεση στη Γ.Μ. 150 kV/2Β Αλεξανδρούπολη –  

Διδυμότειχο (κύκλωμα Ρ10 Νίψας – Ρ140 Διδυμότειχο)

Καλογράδικο Υ/Σ Κοζάνη Καλογράδικο-Σύστημα

Σύνδεση στη (Γ.Μ.) 2Β/150 kV Λαμία– Πτολεμαΐδα Ι 

(προσωρινή εκτροπή της Γ.Μ. προς το ΚΥΤ Καρδιάς), 

στο κύκλωμα ΚΥΤ Καρδιάς-Ελασσόνα. 

Καλύβια Υ/Σ Ημαθία Καλύβια-Σύστημα 2Χ2Β ~2Χ10 Α/Π

Σύνδεση στα κυκλώματα Ρ110 ΚΥΤ Καρδιάς  -  Α/Ζ133 

Υ/Σ Ορυχείου Νοτ. Πεδ. Πτολεμαϊδας & Ρ10 Υ/Σ 

Πολύμυλου Κοζάνης  - Α/Ζ113 Υ/Σ Ορυχείου Νοτ. Πεδ. 

Πτολεμαϊδας - Ρ60 ΚΥΤ Αμύνταιου μέσω δύο (2) νέων 

Γ.Μ. 2B/150 kV μήκους ~10 km έκαστη. Κατάργηση - 

τα Α/Π θα συνδεθούν πλέον στο νέο ΚΥΤ Βέρμιο. 

Κοκκάλια Υ/Σ Ευρυτανία
Γ.Μ. 150 kV Κοκκάλια - 

Σύστημα
2Β ~3,5 Α/Π

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β/150 kV Λαμία - Κρεμαστά. 

Μετονομασία του αρχικά προβλεφθέντος Υ/Σ 

Ευρυτανία 1.

Κουνουπιά-Μολάοι Υ/Σ Λακωνίας
Γ.Μ. 150 kV Κουνουπιά-Μολάοι 

- Σύστημα
Α/Π

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2B/150 kV Άστρος - Μολάοι 

(κύκλωμα Κουνουπιά - Μολάοι).

Κουρτέση Υ/Σ Ηλεία Φ/Β ΝΑΙ Σύνδεση στη Γ.Μ. Λεχαινά - Λάππα

ΚΩΠ-3 Υ/Σ Βοιωτία Α/Π Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Κωπαϊδα – ΘΗΒΑ

Λούτσα Υ/Σ Βοιωτία Λούτσα-Σύστημα 2Β 1.5 Φ/Β
Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Λιβαδειά – ΟΣΕ 4 

(Κηφισός). 

Λυγερή Υ/Σ Κοζάνη Φ/Β ΝΑΙ
Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Υ/Σ ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – 

Γρεβενά.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ/Σ-ΚΥΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ1 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ ΚΑΙ Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

ΔΠΑ 2022-2031 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ

(Υ/Σ ή 

ΚΥΤ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ 

(km)

Ε
ΙΔ

Ο
Σ

 

Ε
Ξ

Υ
Π

Η
Ρ

Ε
Τ

Ο
Υ

Μ
Ε

Ν
Ω

Ν
 

Σ
Τ

Α
Θ

Μ
Ω

Ν
 Α

Π
Ε

Σ
Υ

Μ
Β

Α
Σ

Η
 Σ

Υ
Ν

Δ
Ε

Σ
Η

Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ/Σ-ΚΥΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μάννα Νερού Υ/Σ Κοζάνη Μάννα Νερού - Σύστημα Φ/Β
Σύνδεση και στα δύο κυκλώματα της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Καρδιάς - Υ/Σ Πολύφυτο.

Μαρτίνο Υ/Σ Φθιώτιδα Α/Π ΝΑΙ
Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β/150 kV Λαμία - Λάρυμνα 

(κύκλωμα Α/Ζ 113 Αταλάντη- Ρ120 ΚΥΤ Λάρυμνας). 

Μελίτη Υ/Σ Φλώρινας Α/Π ΝΑΙ
Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β/150 kV ΚΥΤ Μελίτης - Μελίτη 

ΤΑΠ (Ρ40 ΚΥΤ Μελίτη  - Ρ110 ΚΥΤ Αμύνταιου). 

Μουζάκι ΚΥΤ Καρδίτσα Α/Π ΝΑΙ
Σύνδεση στη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Τρικάλων - ΚΥΤ 

Αράχθου.

Μπε Κοζάνη Μπεκρεβένικος-ΚΥΤ Καρδιάς

2Β + 

2Χ(3Υ/Γ1

)

~8,5+4,5 Φ/Β
Σύνδεση μέσω νέας Γ.Μ. στους ζυγούς 150 kV του 

ΚΥΤ Καρδιάς. (Πρώην Υ/Σ SE CHRONUS)

Ομαλιές Υ/Σ Εύβοια
Γ.Μ. 150 kV Ομαλιές - 

Ευαγγελισμός

Β + 

3ΧΥΓ1

1,8 + 

2,5
Α/Π ΝΑΙ

Παλαιοχώριο Υ/Σ Καρδίτσα Α/Π ΝΑΙ

Σύνδεση στο κύκλωμα Ρ100 ΚΥΤ Τρικάλων - Ρ30 Υ/Σ 

Ταυρωπού. Μετονομασία του αρχικά προβλεφθέντος 

Υ/Σ Φάρμα Τρικάλων. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

2020.

Παναχαϊκό ΚΥΤ Αχαΐας
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Παναχαϊκού - 

Σύστημα
Α/Π

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β'Β'/400 kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης - 

Σύστημα (ΚΥΤ Αχελώου - ΚΥΤ Διστόμου)

Πάτωμα Υ/Σ Βοιωτία Α/Π
Σύνδεση στη 2Β/150 kV Γ.Μ. Λαμία - Αλουμίνιο (Ρ110 

Λαμία - Ρ50 Αλουμίνιο). (Πρώην ΒΟΙ 15)

Πετρούσσα Υ/Σ Δράμας
Γ.Μ.150 kV Υ/Σ Πετρούσα - 

Σύστημα

ΣΗΘΥ

Α
Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Δράμα - Νευροκόπι.

Ρόκας Κοζάνη Υ/Σ Κοζάνης
Γ.Μ. 150 kV Ρόκας Κοζάνη - 

ΚΥΤ Καρδιάς
B ή ΥΓ1 ~15 Α/Π Σύνδεση στο ΚΥΤ Καρδιάς (πλεύρα 150 kV). 

Σιάτιστα Υ/Σ Κοζάνη Α/Π ΝΑΙ

Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Γρεβενά - ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας. Μετονομασία του αρχικά προβλεφθέντος 

Υ/Σ Κοζάνη 3. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2021.

Σκιαδά Υ/Σ Αχαΐας - Ηλείας Γ.Μ. 150 kV Σκιαδά - Σύστημα
2B ή 

ΥΓ1
~12 Α/Π Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β/150kV Πάτρα ΙΙ- Πύργος Ι.

Σούλι Υ/Σ Κοζάνης
Γ.Μ. 150 kV Σούλι- ΚΥΤ 

Αμύνταιο

B ή 2B ή 

Υ/Γ
~15 Α/Π

Σύνδεση στο ΚΥΤ Αμύνταιο (πλευρά 150 kV). 

Κατάργηση - τα Α/Π θα συνδεθούν πλέον στο νέο 

ΚΥΤ Βέρμιο. 

Στάνου Υ/Σ Αιτωλοακαρνανία Φ/Β

Ακτινική σύνδεση στον Υ/Σ Αμφιλοχίας μέσω μικρού 

μηκους καλωδίου 150 kV. Υ/Σ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 

για σύνδεση σταθμών ΑΠΕ. 

Σταυρός Υ/Σ Εύβοια Γ.Μ. Σταυρός - Ευαγγελισμός ΥΓ1 11 Α/Π ΝΑΙ

Τεκάλ Υ/Σ Πιερία Τεκάλ - Σύστημα Α/Π
Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Υ/Σ Λάρισα ΙΙ – Υ/Σ 

Σφηκιάς (τμήμα Σφηκιά - Πλαταμώνας).

Ύπατο ΙΙ Υ/Σ Βοιωτία Α/Π ΝΑΙ
Σύνδεση στη Γ.Μ. Β/150 kV Σχηματάρι - Υλίκη. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το 2020.

ΦΒ/Π Μεγαλόπολη Υ/Σ Αρκαδίας
Γ.Μ.150 kV  ΦΒ/Π Μεγαλόπολη 

- Σύστημα
Φ/Β

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β/150 kV Μεγαλόπολη Ι - 

Καλαμάτα Ι (παλαιότερα Ήλιος 1 & 2)

Χαραϊντίνι Υ/Σ Βοιωτία Φ/Β

Σύνδεση στη Γ.Μ. 2Β/150 kV ΚΥΤ Διστόμου - ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου (κύκλωμα Ρ80 ΚΥΤ Διστόμου - Ρ110 

ΚΥΤ Κουμουνδούρου).

Χαραυγή Υ/Σ Κοζάνη Φ/Β ΝΑΙ
Σύνδεση και στα δύο κυκλώματα της Γ.Μ. ΚΥΤ 

Αμύνταιο - Ορυχείο Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας.

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

3. Η τελική ονομασία κάθε Υ/Σ καθορίζεται με τη Σύμβαση Σύνδεσης, όπου υπάρχει.

4. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, τα έργα κατασκευάζονται από τους ίδιους τους Παραγωγούς.

5. Ο καθορισμός της επιθυμητής ημερομηνίας ένταξης των παραπάνω έργων εξαρτάται από την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων Σύνδεσης με το

    Σύστημα και από την πρόοδο υλοποίησης των αντίστοιχων σταθμών ΑΠΕ.

1. Εμφανίζονται μόνον τα έργα νέων Υ/Σ ή ΚΥΤ που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για την εξυπηρέτηση σταθμών ΑΠΕ, για τους οποίους έχει χορηγηθεί

    Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που παραμένει σε ισχύ. Δεν περιλαμβάνονται οι προσθήκες σε υφιστάμενους Υ/Σ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ1Α 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

ΔΠΑ 2022-2031 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ

(Υ/Σ ή 

ΚΥΤ)

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αιτωλικό Β´ Τμήμα Υ/Σ Αιτωλοακαρνανία Αιτωλικό Α/Π ΝΑΙ
Επέκταση του Υ/Σ Αιτωλικού. Το έργο ολοκληρώθηκε 

το 2021.

Άνδρος- 2 Υ/Σ Κυκλάδες Άνδρος Α/Π ΝΑΙ Επέκταση Υ/Σ Άνδρου.

Αξιούπολη-2 Υ/Σ Κιλκίς Αξιούπολη Α/Π Επέκταση του Υ/Σ Αξιούπολης.

Βάβδος Επέκταση Υ/Σ Χαλκιδικής Βάβδος Φ/Β Επέκταση του Υ/Σ Βάβδου.

Βούναινα-2 Υ/Σ Λάρισας Βούναινα Φ/Β Επέκταση του Υ/Σ Βούναινας.

150kV/ΜΤ 
Βοιωτία Δίστομο Α/Π ΝΑΙ

Επέκταση του ΚΥΤ Διστόμου (πρωην ονομασία 

Διστόμου-Β).

Καστοριά-2 Υ/Σ Καστοριάς Καστοριάς Φ/Β Επέκταση του Υ/Σ Καστοριάς.

Παναχαϊκό - 2 Υ/Σ Αχαΐας Παναχαϊκό Α/Π Επέκταση του Υ/Σ Παναχαϊκού.

Στάνου Υ/Σ Αιτωλοακαρνανία Αμφιλοχία Φ/Β

Επέκταση του Υ/Σ Αμφιλοχίας μέσω μικρού μηκους 

καλωδίου 150 kV. Υ/Σ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ για 

σύνδεση σταθμών ΑΠΕ. 

Στεφανοβίκειο -2 Υ/Σ Λάρισας Στεφανοβίκειο Α/Π Επέκταση του Υ/Σ Στεφανοβίκειου.

Φάρσαλα-Β Υ/Σ Λάρισας Φάρσαλα Φ/Β Επέκταση του Υ/Σ Φάρσαλα.

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

3. Η τελική ονομασία κάθε Υ/Σ καθορίζεται με τη Σύμβαση Σύνδεσης, όπου υπάρχει.

4. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, τα έργα κατασκευάζονται από τους ίδιους τους Παραγωγούς.

5. Ο καθορισμός της επιθυμητής ημερομηνίας ένταξης των παραπάνω έργων εξαρτάται από την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων Σύνδεσης με το

    Σύστημα και από την πρόοδο υλοποίησης των αντίστοιχων σταθμών ΑΠΕ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Υ/Σ ή ΚΥΤ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ/Σ-ΚΥΤ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 'Eργα νέων Υ/Σ ή ΚΥΤ που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω επέκτασης υφιστάμενων Υ/Σ και ΚΥΤ για την

    εξυπηρέτηση σταθμών ΑΠΕ, για τους οποίους έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που παραμένει σε ισχύ. Δεν περιλαμβάνονται οι

   προσθήκες  σε επίπεδο ΜΤ σε υφιστάμενους Υ/Σ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ2 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ ΚΑΙ Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΕ ΚΑΙ 

ΔΕΔΔΗΕ)

ΔΠΑ 2022-2031 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ

(Υ/Σ ή 

ΚΥΤ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ 

(km)

Αυλάκι ΙΙ Υ/Σ
Γ.Μ. 150 kV ΥΗΣ Αυλακίου - 

Σύστημα
2Β 1.5

ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΒΕΤΕ Α.Ε.

ΥΗΣ

Εργοστάσιο 

Ελάστρων
Υ/Σ

Γ.Μ. 150 kV Εργοστάσιο 

Ελάστρων - Σύστημα

(Γ.Μ. ΒΙΠΕ Βόλου - Βόλος Ι)

2Β 0.7
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Πελάτης 

ΥΤ

Σύνδεση με είσοδο - έξοδο στη Γ.Μ. ΒΙΠΕ Βόλου - 

Βόλος Ι.

KYT Αγ. 

Θεοδώρων
ΚΥΤ

Δύο ανεξάρτητες Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Αγ.Θεοδώρων - ένα από τα 

κυκλώματα της μελλοντικής Γ.Μ. 

ΚΥΤ Κορίνθου – ΚΥΤ 

Κουμουνδούρου

Β'Β'

+

Β'Β'

7

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡ

ΑΓΩΓΗ 

ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ 

Α.Ε.

ΘΗΣ

ΚΥΤ Αμφιλοχίας ΚΥΤ
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αχελώου - ΚΥΤ 

Αμφιλοχίας
2B'B' 20

ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΥΗΣ
Δύο (2) Αντλησιοταμιευτικοί Υδροηλεκτρικοί 

Σταθμοί.

ΚΥΤ Έβρου Ι ΚΥΤ
Δύο ανεξάρτητες Γ.Μ. 400kV  

ΚΥΤ Έβρου Ι  - ΚΥΤ Ν.Σάντας 

Β'Β'

+

Β'Β'

34,7
DAMCO 

ENERGY A.E.
ΘΗΣ

ΚΥΤ Θίσβης ΙΙ ΚΥΤ

 Γ.Μ. 2Β'Β'/400kV ΚΥΤ Θίσβης ΙΙ 

- Σύστημα 

(ΚΥΤ Διστόμου - ΚΥΤ ΘΗΣ 

Ήρων) 

και

Υ/Γ Γ.Μ. ΚΥΤ Θίσβης ΙΙ- ΚΥΤ 

Θίσβης Ι

2Β'Β'

+

ΥΥΓ

20

+

μικρού 

μήκους

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟ

Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Α.Ε.

ΘΗΣ

ΚΥΤ Κομοτηνής ΚΥΤ

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κομοτηνής - 

Σύστημα/1ο κύκλωμα

(Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Φιλίππων - 

ΚΥΤ Ν. Σάντας)

+

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κομοτηνής - 

Σύστημα/2ο κύκλωμα

(Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Φιλίππων - 

ΚΥΤ Ν. Σάντας)

2Β'Β'

+

2Β'Β'

7

+

7

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΘΗΣ

ΚΥΤ Πτολεμαΐδας ΚΥΤ

Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Πτολεμαΐδας - 

Σύστημα/1ο κύκλωμα

(Γ.Μ. ΚΥΤ Αμυνταίου - ΚΥΤ 

Καρδιάς)

+

Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Πτολεμαΐδας - 

Σύστημα/1ο κύκλωμα

(Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Ορυχείο Ν. 

Πεδίου)

2Β'Β'

+

2Β

4,3

+

3

ΔΕΗ Α.Ε. 

(Μονάδα 

"Πτολεμαΐδα 

V")

ΘΗΣ ΝΑΙ ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS).

ΚΥΤ Χάλκης ΚΥΤ
Δύο ανεξάρτητες Γ.Μ. 400kV 

ΚΥΤ Χάλκης - ΚΥΤ Λάρισας

Β'Β'

+

Β'Β'

5 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΘΗΣ

ΕΜΠΛΕΚΟ-

ΜΕΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ/Σ-ΚΥΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ2 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ ΚΑΙ Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΕ ΚΑΙ 

ΔΕΔΔΗΕ)

ΔΠΑ 2022-2031 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ

(Υ/Σ ή 

ΚΥΤ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ 

(km)

ΕΜΠΛΕΚΟ-

ΜΕΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ/Σ-ΚΥΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Μεσοχώρα Υ/Σ

ΔΕΗ Α.Ε. 

(μονάδα "ΥΗΣ 

Μεσοχώρας")

ΥΗΣ Σύνδεση στον Υ/Σ Μεσοχώρας.

Μετσοβίτικο Υ/Σ
Γ.Μ. 150 kV ΥΗΣ Μετσοβίτικου - 

ΥΗΣ Πηγών Αώου

2B

+

Β

1

+

6.48

ΔΕΗ Α.Ε. 

(μονάδα "ΥΗΣ 

Μετσοβίτικου")

ΥΗΣ ΝΑΙ

Ολυμπιάδα Υ/Σ

Γ.Μ. 150 kV Ολυμπιάδα - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Αμφίπολη - Στάγειρα)

2Β 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Πελάτης 

ΥΤ
ΝΑΙ

Σύνδεση με είσοδο - έξοδο στο κύκλωμα της Γ.Μ. 

Αμφίπολη - Στάγειρα το οποίο συνδέεται στον Υ/Σ 

Αμφίπολης.

Ορυχείο 

Μαυροπηγής
Υ/Σ

Γ.Μ. 150 kV Ορυχείο 

Μαυροπηγής - Σύστημα

(Γ.Μ. ΑΗΣ Αμυνταίου - ΚΥΤ 

Καρδιάς)

2Β 2.4
ΔΕΗ Α.Ε./

ΔΚΥΟΡ

Πελάτης 

ΥΤ

Σύνδεση με είσοδο - έξοδο στη Γ.Μ. ΑΗΣ Αμυνταίου 

Ρ40 - ΚΥΤ Καρδιάς Ρ110.

ΟΣΕ 5 (Ανθήλη) Υ/Σ

Γ.Μ. 150 kV ΟΣΕ 5 (Ανθήλη) - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Λαμία - Λάρυμνα)

2Β 0.3 ΟΣΕ Α.Ε.
Πελάτης 

ΥΤ
ΝΑΙ Σύνδεση στο τμήμα Γ.Μ. Λαμίας - Κ. Βούρλων.

ΟΣΕ 6 (Καλλιπεύκη-

Περιβόλι)
Υ/Σ

Γ.Μ. 150 kV ΟΣΕ 6 (Καλλιπεύκη) 

- Σύστημα

(Γ.Μ. Ν. Πλαστήρας - Λαμία)

2Β 12 ΟΣΕ Α.Ε.
Πελάτης 

ΥΤ
ΝΑΙ

Σύνδεση στο τμήμα Γ.Μ. Λαμίας - Λεονταρίου και 

στο ίδιο κύκλωμα με τον Υ/Σ Σοφάδων.

ΟΣΕ 9 (Ραψάνη) Υ/Σ

Γ.Μ. 150 kV ΟΣΕ 9 (Ραψάνη) - 

Σύστημα

(Γ.Μ. Πλαταμώνας - Λάρισα Ι)

2Β 0.7 ΟΣΕ Α.Ε.
Πελάτης 

ΥΤ
ΝΑΙ

Σκουριές Υ/Σ
Γ.Μ. 150 kV Σκουριές - Σύστημα

(Γ.Μ. Νικήτη - Στάγειρα)
2Β 6

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Πελάτης 

ΥΤ
ΝΑΙ

Σύνδεση με είσοδο - έξοδο στη Γ.Μ. Νικήτη - 

Στάγειρα. 

Fulgor Υ/Σ
Υ/Γ καλώδιο 150 kV Fulgor - 

Υ/Σ Αγ. Θεοδώρων
ΥΓ1 0.5

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

Πελάτης 

ΥΤ
Ακτινική σύνδεση στον Υ/Σ Αγ. Θεοδώρων.

Intertrade Hellas Υ/Σ
Γ.Μ. 150 kV Intertrade Hellas - 

Σύστημα (Γ.Μ. Ρουφ  - Ελβάλ)
2Β 0.3

INTERTRADE 

HELLAS 

Πελάτης 

ΥΤ

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Τα έργα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο παρόν ΔΠΑ αναγράφονται με πλάγια γράμματα.

3. Η τελική ονομασία κάθε Υ/Σ ή ΚΥΤ καθορίζεται με τη Σύμβαση Σύνδεσης, όπου υπάρχει.

4. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα έργα κατασκευάζονται από τους ίδιους τους Χρήστες.

1. Εμφανίζονται μόνον τα έργα επέκτασης για σύνδεση νέων Υ/Σ ή ΚΥΤ που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και εξυπηρετούν αποκλειστικά νέες 

    εγκαταστάσεις Χρηστών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης που παραμένει σε ισχύ. Δεν περιλαμβάνονται οι προσθήκες σε υφιστάμενους 

    Υ/Σ, παραλλαγές Γ.Μ. κλπ., καθώς και τα έργα που εξυπηρετούν και σκοπούς ενίσχυσης του Συστήματος.

5. Ο καθορισμός της επιθυμητής ημερομηνίας ένταξης των παραπάνω έργων εξαρτάται από την υπογραφή των αντίστοιχων Συμβάσεων Σύνδεσης με το

    Σύστημα και από την πρόοδο υλοποίησης των αντίστοιχων εγκαταστάσεων των Χρηστών.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
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α/α      
      

Όνομα εργασίας % Έναρξη Λήξη

1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ - ΦΑΣΗ Ι 99% Δευτ. 01-02-16 Κυρ. 25-04-21

2 Έγκριση χρηματοδότησης 100% Πέμ. 19-01-17 Παρ. 21-12-18

3 Φάκελος μελέτης κόστους - οφέλους 100% Πέμ. 19-01-17 Τρί. 31-07-18

15 Φάκελος Μεγάλου Έργου - Έγκριση από DG-REGIO 100% Τετ. 01-03-17 Παρ. 21-12-18

22 Χαρακτηρισμός έργου ως Γενικότερης Σημασίας για την 
Οικονομία της Χώρας

100% Πέμ. 31-03-16 Πέμ. 21-12-17

27 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λήψεις 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

100% Τρί. 01-03-16 Παρ. 29-09-17

42 Αιτήματα - Εγκρίσεις χρήσης αιγιαλού - παραλίας και 
παρακείμενων θαλάσσιων χώρων

100% Δευτ. 14-11-16 Πέμ. 31-10-19

49 Υποσταθμοί 100% Τρί. 16-02-16 Δευτ. 21-12-20

50 Επέκταση Υ/Σ Μεγαλόπολη Ι 100% Τρί. 01-03-16 Τρί. 16-10-18

59 Επέκταση Υ/Σ Σπάρτη ΙΙ 100% Τρί. 01-03-16 Τρί. 21-05-19

68 Επέκταση Υ/Σ Μολάων 100% Τρί. 01-03-16 Δευτ. 21-09-20

77 Τερματικό αντιστάθμισης κλειστού τύπου (GIS) Πελοποννήσου 
- Επέκταση Υ/Σ Χανίων 

100% Τρί. 16-02-16 Δευτ. 21-12-20

127 Εναέριες γραμμές μεταφοράς Πελοποννήσου 99% Δευτ. 01-02-16 Δευτ. 05-04-21

128 Αναβάθμιση υφιστάμενων Γ.Μ. Σπάρτη Ι - Σκάλα (13km) 100% Δευτ. 01-02-16 Πέμ. 15-11-18

144 Απαλλοτριώσεις για αναβαθμίσεις υφιστάμενων Γ.Μ. Σκάλα - 
Μολάοι (27km), Σπάρτη Ι - Σπάρτη ΙΙ (14km), & αλλαγή αγωγών
Σπάρτη ΙΙ - Σύστημα (προς Σπάρτη Ι), και για τις Γ.Μ. 
Μεγαλόπολη - Σπάρτη ΙΙ (50.6km), Μεγαλόπολη Ι - Παλαιό Υ/Σ 
Ζεύξης  

100% Τετ. 15-03-17 Δευτ. 17-12-18

160 Αναβάθμιση υφιστάμενων Γ.Μ. Σκάλα - Μολάοι (27km) / 
Σπάρτη Ι -Σπάρτη ΙΙ (14km) / Αλλαγή αγωγών Σπάρτη ΙΙ - 
Σύστημα (προς Σπάρτη Ι) 2,58 km

100% Δευτ. 01-02-16 Τρί. 09-03-21

184 Αναβαθμίσεις υφιστάμενων Γ.Μ. Μεγαλόπολη - Σπάρτη ΙΙ 
(50.6km), Μεγαλόπολη Ι - Παλαιό Υ/Σ Ζεύξης (5.3km), & 
αλλαγή αγωγών Σπάρτη ΙΙ - Σύστημα (προς Μεγαλόπολη)

99% Δευτ. 01-02-16 Δευτ. 05-04-21

100%
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100%
111000000%%%
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100%
100%

100%
100%
100%

99%
100%
100%

111000000%%%

999999%%%

Ε2 Ε1 Ε2 Ε1 Ε2 Ε1 Ε2 Ε1 Ε2 Ε1 Ε2 Ε1 Ε2 Ε1
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Εργασία

Διαίρεση

Ορόσημο
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Μη αυτόματη εργασία

Μη αυτόματη σύνοψη

Εκπρόθεσμο

Κρίσιμη

Κρίσιμη διαίρεση

Πρόοδος

Πρόοδος μη αυτόματων

ΠΙΝΑΚΑΣ Κρ1
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ - ΦΑΣΗ Ι

ΔΠΑ 2022-2031

Έργο: Διασύνδεση Κρήτης - Φάση Ι
Ημερομηνία: Μάρτιος 2021
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α/α      
      

Όνομα εργασίας % Έναρξη Λήξη

208 Νέα εναέρια Γ.Μ. Μολάοι - Τερματικό (23.8km) 100% Δευτ. 14-03-16 Πέμ. 05-11-20

246 Υπόγεια - Υποβρύχια καλώδια διασύνδεσης Πελοποννήσου - 
Κρήτης

99% Δευτ. 31-10-16 Κυρ. 25-04-21

247 Έρευνα βυθού 100% Δευτ. 31-10-16 Παρ. 07-07-17

254 Απαλλοτριώσεις 100% Πέμ. 12-04-18 Κυρ. 16-02-20

297 Αδειοδότηση διέλευσης καλωδίων 100% Τετ. 15-02-17 Δευτ. 23-09-19

302 Διαγωνιστική διαδικασία ανάδοχου Καλωδίων 100% Παρ. 10-02-17 Δευτ. 19-11-18

313 Εκτέλεση έργου 99% Δευτ. 19-11-18 Κυρ. 25-04-21

319 Στατό Σύστημα Αντιστάθμισης Κρήτης (STATCOM) ±60MVar στον Υ/Σ 
Ηράκλειο ΙΙΙ

97% Δευτ. 02-01-17 Τρί. 20-04-21
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ΠΙΝΑΚΑΣ Κρ1
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ - ΦΑΣΗ Ι

ΔΠΑ 2022-2031

Έργο: Διασύνδεση Κρήτης - Φάση Ι
Ημερομηνία: Μάρτιος 2021
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α/α      
    

Όνομα εργασίας % Έναρξη Λήξη

1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ- ΦΑΣΗ ΙΙ 56% Τρί. 10-01-17 Πέμ. 29-06-23

2 Έρευνα βυθού 100% Παρ. 10-03-17 Δευτ. 12-11-18

10 Μελέτη κόστους-οφέλους 100% Τετ. 01-03-17 Παρ. 06-03-20

18 Διαδικασία έγκρισης Χρηματοδότησης 76% Πέμ. 09-05-19 Δευτ. 31-05-21

19 Διαδικασία λήψης προέγκρισης 100% Πέμ. 09-05-19 Τρί. 25-06-19

21 Υποβολή φακέλου προς ΕΕ (DG REGIO) 75% Τετ. 29-04-20 Δευτ. 31-05-21

24 Αδειοδοτήσεις-ΑΕΠΟ-απαλλοτριώσεις-χρήση αιγιαλών 43% Τρί. 10-01-17 Δευτ. 28-02-22

25 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
λήψεις αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ)

100% Τρί. 10-01-17 Δευτ. 06-04-20

44 Φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού - 
Υποβολή μελετών περιβάλλοντος για τροποποιήσεις 
ΑΕΠΟ

38% Τετ. 08-04-20 Δευτ. 28-02-22

46 Απαλλοτριώσεις-αγορές για γήπεδα σταθμών 
μετατροπής, τερματικού σταθμού ζεύξης 150kV ΕΡ, 
τετράγωνα εναερίων γραμμών και δουλείες 
εναερίων γραμμών, δουλείες υπόγειων καλωδίων 
και λιμνοθαλάσσιων σταθμών ηλεκτροδίων

17% Δευτ. 11-11-19 Παρ. 31-12-21

48 Αιτήματα-εγκρίσεις χρήσης αιγιαλού-παραλίας και 
παρακείμενων θαλάσσιων χώρων

25% Παρ. 10-04-20 Τρί. 31-08-21

57 Αδειοδότηση διέλευσης καλωδίων 22% Δευτ. 18-05-20 Πέμ. 30-09-21

61 Διαγωνιστική διαδικασία αναδόχων κατασκευής 
(Σταθμοί μετατροπής, Καλώδια υποβρύχια και υπόγεια,
Εναέριες γραμμές, GIS 150kV Δαμάστας, Επεκτάσεις 
Υ/Σ)

100% Παρ. 24-05-19 Παρ. 29-05-20

72 Υλοποίηση Έργων 14% Δευτ. 29-06-20 Πέμ. 29-06-23
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ΠΙΝΑΚΑΣ Κρ2
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ - ΦΑΣΗ ΙΙ

ΔΠΑ 2022-2031

Έργο: Διασύνδεση Κρήτης - Φάση ΙΙ
Ημερομηνία: Μάρτιος 2021
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α/α      
    

Όνομα εργασίας % Έναρξη Λήξη

1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ- ΦΑΣΗ Δ' 24% Παρ. 01-06-18 Πέμ. 06-06-24

2 Έρευνα βυθού 100% Δευτ. 02-07-18 Τρί. 30-06-20

11 Διαβούλευση με ΥΠΕΚΑ για ένταξη στο ΕΣΠΑ 
(Προγραμματική Περίοδος )

0% Παρ. 01-11-19 Τρί. 31-12-19

14 Μελέτη Κόστους-Οφέλους - Σκοπιμότητας 41% Τρί. 31-03-20 Πέμ. 07-04-22

26 Χαρακτηρισμός έργου ως Γενικότερης Σημασίας για την 
Οικονομία της Χώρας

0% Τρί. 11-06-19 Τετ. 07-07-21

30 Έγκριση χρηματοδότησης 0% Δευτ. 18-10-21 Παρ. 02-12-22

31 Αξιολόγηση Jaspers 0% Δευτ. 18-10-21 Τετ. 16-02-22

34 Φάκελος Μεγάλου Έργου - Έγκριση DG-REGIO 0% Πέμ. 17-02-22 Παρ. 02-12-22

43 Τεχνικά Τεύχη 64% Τρί. 01-10-19 Παρ. 06-08-21

57 Αδειοδοτήσεις 31% Παρ. 01-06-18 Πέμ. 30-06-22

58 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λήψεις 
αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

78% Παρ. 01-06-18 Παρ. 07-05-21

77 Πολεοδομικές Άδειες 31% Δευτ. 02-11-20 Παρ. 20-05-22

80 Απαλλοτριώσεις - Πρόσκτηση χώρων 2% Δευτ. 03-08-20 Πέμ. 09-06-22

81 Σέριφος 0% Δευτ. 10-05-21 Πέμ. 09-06-22

96 Μήλος 0% Δευτ. 10-05-21 Πέμ. 09-06-22

111 Φολέγανδρος 0% Δευτ. 10-05-21 Πέμ. 09-06-22

126 Θήρα 6% Δευτ. 03-08-20 Πέμ. 09-06-22

131 Αιτήματα-εγκρίσεις χρήσης αιγιαλού-παραλίας και 
παρακείμενων θαλάσσιων χώρων

0% Δευτ. 10-05-21 Πέμ. 30-06-22

136 Διαγωνιστική διαδικασία 39% Πέμ. 16-01-20 Πέμ. 08-09-22

137 Διαγωνιστική διαδικασία για GIS Υ/Σ στη Θήρα 61% Δευτ. 03-08-20 Παρ. 03-09-21
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚυκΔ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ - ΦΑΣΗ Δ

ΔΠΑ 2022-2031

Έργο: Κυκλάδες Δ' Φάση
Ημερομηνία: Μάρτιος 2021
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Όνομα εργασίας % Έναρξη Λήξη

148 Διαγωνιστική διαδικασία για SVC στη Θήρα 59% Παρ. 11-09-20 Παρ. 20-08-21

159 Διαγωνιστική διαδικασία για Καλώδιο Νάξος - Θήρα 54% Δευτ. 03-08-20 Πέμ. 09-09-21

170 (Διαγωνιστική) Διαδικασία για επέκταση υφιστάμενου 
Υ/Σ GIS Νάξου

100% Δευτ. 16-03-20 Τρί. 05-05-20

173 Διαγωνιστική διαδικασία για GIS Υ/Σ στα νησιά Σέριφο, 
Μήλο, Φολέγανδρο

0% Δευτ. 10-05-21 Δευτ. 04-04-22

184 Διαγωνιστική διαδικασία για Καλώδια (από Λαύριο έως 
Θήρα)

0% Δευτ. 09-08-21 Πέμ. 08-09-22

195 (Διαγωνιστική) Διαδικασία για επέκταση υφιστάμενου 
Υ/Σ GIS Λαυρίου 

100% Πέμ. 16-01-20 Δευτ. 16-03-20

198 Υ/Σ GIS Νήσων Κυκλάδων - Κατασκευή 0% Δευτ. 10-02-20 Τρί. 21-05-24

199 Υ/Σ GIS Θήρας 0% Δευτ. 06-09-21 Παρ. 30-06-23

210 SVC Θήρας 0% Δευτ. 23-08-21 Παρ. 16-06-23

221 Υ/Σ GIS Νάξου - επέκταση 0% Τρί. 05-05-20 Παρ. 08-07-22

231 Υ/Σ GIS Σερίφου 0% Τρί. 05-04-22 Τρί. 21-05-24

242 Υ/Σ GIS Μήλου 0% Τρί. 05-04-22 Τρί. 21-05-24

253 Υ/Σ GIS Φολεγάνδρου 0% Τρί. 05-04-22 Τρί. 21-05-24

264 Υ/Σ GIS Λαυρίου - επέκταση 0% Δευτ. 10-02-20 Πέμ. 13-07-23

275 Υποθαλάσσιες Διασυνδέσεων Νήσων - Κατασκευή 0% Παρ. 10-09-21 Πέμ. 06-06-24

276 Υποβρύχια ΓΜ 150kV Θήρα - Νάξος 0% Παρ. 10-09-21 Δευτ. 10-04-23

280 Υποβρύχια ΓΜ 150kV Λαύριο - Σέριφος 0% Παρ. 09-09-22 Πέμ. 06-06-24

284 Υποβρύχια ΓΜ 150kV Σέριφος - Μήλος 0% Παρ. 09-09-22 Πέμ. 06-06-24

288 Υποβρύχια ΓΜ 150kV Μήλος - Φολέγανδρος 0% Παρ. 09-09-22 Πέμ. 06-06-24

292 Υποβρύχια ΓΜ 150kV Φολέγανδρος - Θήρα 0% Παρ. 09-09-22 Πέμ. 06-06-24
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ΔΠΑ 2022-2031

Έργο: Κυκλάδες Δ' Φάση
Ημερομηνία: Μάρτιος 2021

280


	1
	ΔΠΑ 2022-2031_Παράρτημα_np

		2022-09-01T17:46:06+0300
	Androniki Sereti




