
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  2 0 2 2 - 2 0 2 6  

 Ε Δ Α  ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ   

 

 

 

 

 

Q 1  P r o g r e s s  R e p o r t  

 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

 

                

 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 



                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  2022-2026 

 

Σ ε λ .  2 | 27 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................... 3 

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ...................................... 4 
 Δίκτυο Διανομής .................................................................................................... 4 

 Συμβάσεις Σύνδεσης Φυσικού Αερίου .................................................................... 8 

 Ενεργές Συμβάσεις Σύνδεσης Φυσικού Αερίου ανά Δήμο ..................................... 10 

3 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ....................................... 12 

4 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2022 - 2026 ........... 13 
 Κατηγορίες Έργων ................................................................................................ 13 

4.1.1 Έργα Δικτύου Χαμηλής Πίεσης .................................................................................................... 13 
4.1.2 Έργα Δικτύου Μέσης Πίεσης ....................................................................................................... 13 
4.1.3 Έργα Παροχετευτικών Αγωγών ................................................................................................... 14 
 Κριτήρια Επιλογής Έργων Προγράμματος Ανάπτυξης 2022 - 2026 ......................... 14 

4.2.1 Αντικαταστάσεις & μεταπτώσεις δικτύων 25mbar ..................................................................... 14 
4.2.2 Ενίσχυση του Συστήματος 25mbar.............................................................................................. 15 
4.2.3 Ενίσχυση του Συστήματος 4bar ................................................................................................... 15 
4.2.4 Ανάπτυξη Δικτύου Χαμηλής Πίεσης ............................................................................................ 16 
 Έργα Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2022 -2026 ............................. 19 

4.3.1 Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Χαμηλής Πίεσης ανά Δήμο και Ομάδα Δήμων .................................. 20 
4.3.2 Έργα Μέσης Πίεσης ..................................................................................................................... 21 
4.3.3 Επιχορηγούμενα Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Χαμηλής Πίεσης ..................................................... 21 
4.3.4 Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης και Έργα Στρατηγικής σημασίας .................................................... 21 
4.3.5 Κατασκευή Νέων Παροχετευτικών Αγωγών (Παροχών) ............................................................. 22 
 Κατασκευαστικό κόστος Προγράμματος Ανάπτυξης 2022 - 2026 ........................... 22 

 Νέες Συμβάσεις Σύνδεσης ανά Χρήση ................................................................... 23 

 Κατανομή Νέων Συμβάσεων Σύνδεσης ανά Έτος ................................................... 23 

 Διανεμόμενες Ποσότητες Φυσικού Αερίου ........................................................... 25 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 27 
 

 

  



                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  2022-2026 

 

Σ ε λ .  3 | 27 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5Β.2α της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της ΕΔΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Απόφαση ΡΑΕ 1317/2018, ΦΕΚ Β’ 5923/31.12.2018), στο αρ.80.10 του Ν.4001/2011 ως 

ισχύει καθώς και στο αρ.58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Απόφαση 

ΡΑΕ 420/2021, ΦΕΚ Β’ 3726/12.08.2021), η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει την υποχρέωση υποβολής στην ΡΑΕ, 

Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής. 
 

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κατήρτισε το παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2022-2026, 

λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 

α) τις προβλέψεις για τη ζήτηση Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής Αττικής,  

β)  τις εκτιμήσεις σχετικά με τα στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και 

ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, 

γ) τις ανάγκες σύνδεσης νέων Τελικών Πελατών, 

δ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια 

εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο, 

ε) τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

στ) τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του Δικτύου Διανομής και τη 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, 

ζ) την επέκταση της χρήσης Φυσικού Αερίου, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη 

διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών Διανομής, υπό όρους οικονομικής, 

τεχνικής επάρκειας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας, 

η) την προστασία του περιβάλλοντος, 

θ) την οικονομική αποτελεσματικότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης με βάση το κριτήριο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού 

Τιμολόγησης, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, 

ι) εν γένει επισφάλειες κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης. 

Τα έργα του εν λόγω Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής λαμβάνονται υπ’ όψιν στον 

υπολογισμό της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Δικτύου Διανομής κατά τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 5 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 

(ΦΕΚ Β’. 3358/30.06.2022). 
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2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 Δίκτυο Διανομής 

Οι περιοχές που καλύπτονται από το υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής καλύπτουν 52 από τους 58 

συνολικά Δήμους της Περιφέρειας Αττικής (πλην νήσων). Το υφιστάμενο δίκτυο διανομής 

καλύπτει περίπου το 48% του οδικού δικτύου όπου υπάρχει η βασική υποδομή (δίκτυο Μέσης 

Πίεσης και Χαμηλής Πίεσης) και υφίσταται μελέτη για περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου. 

Πίνακας 1: Κάλυψη Οδών και Διείσδυση Φυσικού Αερίου ανά Δήμο 

α/α ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟ 

Μ.Π. 
(km)** 

ΔΙΚΤΥΟ 
X.Π. 

(km)** 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 
(Παροχές / 
Κτίρια στο 

δίκτυο) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3,3 20,9 45% 752 31%   

2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5,2 80,6 74% 2877 64%   

3 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,2 52,7 37% 1564 29%   

4 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
* 

4,6 21,0 14% 430 17%   

5 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 37 713,7 75% 23521 44%   

6 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,6 107,8 78% 3424 23%   

7 ΑΛΙΜΟΥ 3,2 60,0 57% 1307 38%   

8 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9,1 138,7 74% 3841 58%   

9 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 23,9 7,4 49% 21 9% 
Αφορά μόνο σε 
περιορισμένη 
βιομηχανική περιοχή 

10 ΑΧΑΡΝΩΝ * 15 68,1 15% 1205 65% 

Αφορά κυρίως  στην 
περιοχή 
Αμυγδαλέζας, το 
Ολυμπιακό Χωριό & 
τους 
Θρακομακεδόνες 

11 
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
* 

3 49,7 20% 902 38%   

12 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3,8 53,8 79% 1697 58%   

13 ΒΥΡΩΝΑ 2,6 35,0 46% 1215 29%   

14 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6 50,6 75% 1895 44%   

15 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5,6 102,3 46% 2169 37%   

16 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ - 40,5 59% 1599 29%   

17 ΔΙΟΝΥΣΟΥ * 4,9 8,9 4% 27 21% 

Αφορά μόνο στη 
βιομηχανική περιοχή 
Άνοιξης - 
Κρυονερίου 

18 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ * 8,1 11,8 13% 169 13%   

19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4,4 57,2 41% 1336 29%   

20 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6,1 44,4 65% 1187 42%   

21 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4,4 76,3 47% 2293 37%   

22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,7 46,7 48% 1715 47%   

23 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3,5 25,8 77% 1020 51%   

24 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10,1 73,2 67% 2436 34%   

25 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8,2 40,3 25% 827 15%   
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Πίνακας 1: Κάλυψη Οδών και Διείσδυση Φυσικού Αερίου ανά Δήμο 

α/α ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟ 

Μ.Π. 
(km)** 

ΔΙΚΤΥΟ 
X.Π. 

(km)** 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 
(Παροχές / 
Κτίρια στο 

δίκτυο) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

26 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18,5 200,5 57% 4777 54%   

27 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3,4 27,5 30% 985 28%   

28 ΚΡΩΠΙΑΣ * 13,9 17,5 19% 52 19% 
Αφορά κυρίως  στη 
βιομηχανική περιοχή 
Κορωπίου 

29 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 0,0 0% 0 0%   

30 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 2,1 57,2 83% 1845 53%   

31 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ * 3,1 7,1 9% 18 14% 

Αφορά μόνο στη 
βιομηχανική περιοχή 
και τον οικισμό της 
Μάνδρας 

32 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - 0,0 0% 0 0%   

33 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 7,2 0,0 0% 0 0%   

34 ΜΕΓΑΡΕΩΝ - 0,0 0% 0 0%   

35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ * 6 33,3 38% 729 33%   

36 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 6,4 52,1 57% 1149 24%   

37 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5,2 51,9 47% 1778 26%   

38 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4,4 81,5 97% 3438 54%   

39 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

2,8 22,8 30% 798 31%   

40 ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) * 1,9 42,3 21% 1026 19%   

41 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 9,5 69,7 37% 1664 21%   

42 ΠΑΙΑΝΙΑΣ * 2,2 0,6 1% 6 21% 
Αφορά μόνο στη 
βιομηχανική περιοχή 
Καρελά 

43 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3,3 85,4 92% 3182 56%   

44 ΠΑΛΛΗΝΗΣ * 8,3 56,0 25% 1117 46%   

45 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,2 94,6 99% 3488 70%   

46 ΠΕΙΡΑΙΩΣ * 7,9 112,5 43% 3153 21%   

47 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3,3 64,2 50% 1895 55%   

48 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ * 3,2 2,4 17% 57 - 
Αφορά μόνο στη 
βιομηχανική περιοχή 
Σχιστού 

49 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6,1 153,4 52% 4425 25%   

50 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,8 21,8 32% 714 27%   

51 ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - 0,0 0% 0 -   

52 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - 0,0 0% 0 -   

53 ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ - 0,0 0% 0 -   

54 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 4,3 84,9 81% 2535 57%   

55 ΦΥΛΗΣ * 23,6 10,0 4% 122 17% 
Αφορά μόνο στους  
οικισμούς Άνω 
Λιοσίων & Ζεφύρι 

56 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0,2 26,4 29% 706 28%   

57 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1,2 106,4 54% 3138 46%   

58 ΩΡΩΠΟΥ * - 0,2 0% 1 - 

Αφορά σε σύνδεση 
μίας βιομηχανίας 
από το γειτονικό 
Δίκτυο Διανομής της 
Βοιωτίας 

* Τα ποσοστά κάλυψης και διείσδυσης, αντίστοιχα, αφορούν στο τμήμα του δήμου που υφίσταται μελέτη δικτύου (Αυγ..22) 
** Οριζοντιογραφικό μήκος δικτύου 
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Η ανάλυση της διανεμόμενης ενέργειας ανά Δήμο για το 2022 αποτυπώνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί:  

Πίνακας 2: Διανεμόμενη Ποσότητα Φ.Α. ανά Δήμο (MWh) 

ΔΗΜΟΣ 2021 Ιαν.-Αυγ.2022 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 14.310 10.473 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 150.388 106.574 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24.529 20.649 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6.169 5.208 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 976.206 737.354 

ΑΙΓΑΛΕΩ 233.107 165.682 

ΑΛΙΜΟΥ 35.109 29.558 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 247.733 180.790 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 137.894 77.707 

ΑΧΑΡΝΩΝ 69.353 51.548 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 29.126 23.580 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 62.649 47.456 

ΒΥΡΩΝΑ 26.199 21.672 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 51.699 39.472 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 65.377 51.093 

ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 28.108 21.547 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 119.829 89.135 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3.507 3.145 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 22.975 21.343 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 43.160 37.703 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 59.439 45.554 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47.840 35.975 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 33.748 25.816 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 66.098 50.749 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 44.449 25.284 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 278.944 204.963 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 16.321 12.722 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 88.183 61.785 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 65.503 48.439 

ΜΑΝΔΡΑΣ 65.593 48.358 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 27.110 24.142 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 78.542 56.115 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 27.631 20.928 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 43.079 33.077 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 98.960 73.358 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 34.946 26.587 

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 23.739 19.108 

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 104.204 84.871 
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Πίνακας 2: Διανεμόμενη Ποσότητα Φ.Α. ανά Δήμο (MWh) 

ΔΗΜΟΣ 2021 Ιαν.-Αυγ.2022 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 112.262 86.383 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 23.520 18.828 

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 143.410 103.915 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 109.709 84.766 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 59.850 45.231 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 755 893 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 90.739 68.894 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.123 10.278 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 113.028 82.293 

ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) 3.294 3.632 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 47.457 36.236 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 107.988 85.271 

ΩΡΩΠΟΥ (ΑΥΛΩΝΑΣ) 188   

ΣΥΝΟΛΟ 4.377.101 3.266.141 

 
 

 
Ακολουθεί η ανάλυση της διανεμόμενης ενέργειας για το 2022 ανά κατηγορία καταναλωτή. 
 

Πίνακας 3: Διανεμόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου (MWh) ανά κατηγορία καταναλωτών 

Κατηγορία 
Καταναλωτών 

2021 Ιαν.-Αυγ 2022 

Οικιακοί Καταναλωτές 2.355.393 1.793.575 

Εμπορικοί Καταναλωτές 1.068.522 828.407 

Βιομηχανικοί 
Καταναλωτές 

920.412 629.056 

Συμπαραγωγή / Ψύξη   30.753 15.103 

Σύνολο 4.375.080 3.266.141 
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 Συμβάσεις Σύνδεσης Φυσικού Αερίου 

Στον ακόλουθο πίνακα, απεικονίζονται οι υφιστάμενες συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με 

τοποθετημένους μετρητές ανά Δήμο της Αττικής.   

Πίνακας 4: Συμβάσεις Σύνδεσης με Τοποθετημένο Μετρητή ανά Δήμο (Αύγουστος 
2022) 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.195 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7.417 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2.746 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 662 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 44.470 

ΑΙΓΑΛΕΩ 5.305 

ΑΛΙΜΟΥ 2.672 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.926 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 21 

ΑΧΑΡΝΩΝ 3.172 

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1.661 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 4.075 

ΒΥΡΩΝΑ 2.284 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3.808 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.192 

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 2.753 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 29 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 304 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.408 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.745 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.143 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.548 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.029 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4.980 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1.152 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.178 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1.557 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 61 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 3.941 

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 18 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΠΑΤΑ) 1 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.474 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2.061 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3.359 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 7.315 



                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  2022-2026 

 

Σ ε λ .  9 | 27 

 

Πίνακας 4: Συμβάσεις Σύνδεσης με Τοποθετημένο Μετρητή ανά Δήμο (Αύγουστος 
2022) 

ΔΗΜΟΣ   

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 1.386 

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) 1.652 

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2.548 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 0 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6.951 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2.236 

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.432 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.127 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3.632 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 13 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.088 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.341 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 4.537 

ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) 162 

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1.293 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6.867 

ΩΡΟΠΟΥ (ΑΥΛΩΝΑ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ 195.928 
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  Ενεργές Συμβάσεις Σύνδεσης Φυσικού Αερίου ανά Δήμο  

Στον ακόλουθο πίνακα, απεικονίζονται οι ενεργές συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου (αριθμός 

ενεργοποιημένων μετρητών) ανά Δήμο.  

Πίνακας 5: Ενεργές Συμβάσεις Σύνδεσης ανά Δήμο (Αύγουστος 2022) 

(Ενεργά Σημεία Παράδοσης) 
ΔΗΜΟΣ  ΠΛΗΘΟΣ  

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.147 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6.983 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2.530 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 618 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 40.974 

ΑΙΓΑΛΕΩ 5.010 

ΑΛΙΜΟΥ 2.428 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.460 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 20 

ΑΧΑΡΝΩΝ 3.064 

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1.542 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3.852 

ΒΥΡΩΝΑ 2.102 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3.606 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.814 

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 2.578 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 28 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 254 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.169 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.492 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3.898 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.331 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1.921 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4.629 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1.101 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.589 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1.454 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 59 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 3.760 

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 18 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 1 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.379 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1.908 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3.131 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6.805 



                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  2022-2026 

 

Σ ε λ .  11 | 27 

 

Πίνακας 5: Ενεργές Συμβάσεις Σύνδεσης ανά Δήμο (Αύγουστος 2022) 
(Ενεργά Σημεία Παράδοσης) 

ΔΗΜΟΣ  ΠΛΗΘΟΣ  

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 1.319 

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) 1.558 

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 2.389 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ   

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6.521 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2.010 

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.078 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.699 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3.376 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 11 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6.574 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.171 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 4.185 

ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) 131 

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1.200 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6.355 

ΩΡΟΠΟΥ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 182.233 
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3 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026 καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 58 του 

Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής και του άρθρου 12 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής 

Δραστηριότητας Διανομής Φ.Α. και λαμβάνει υπόψη του, την: 

✓ Ανάπτυξη του δικτύου βάσει τεχνοοικονομικών κριτηρίων για την αύξηση της 

προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών.  

✓ Υλοποίηση των επενδύσεων υψηλής απόδοσης κατά προτεραιότητα.  

✓ Αυστηρή τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας σε όλους τους τομείς 

✓ Παροχή υπηρεσιών υψηλού και αναβαθμισμένου επιπέδου προς Χρήστες Διανομής και 

καταναλωτές με οικονομικό και διαφανή τρόπο χωρίς διακρίσεις και με απόλυτο σεβασμό 

στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.  

✓ Διασφάλιση των περιοχών που περιλαμβάνονται στην Άδεια Διανομής. 

✓ Εξασφάλιση της ακεραιότητας (security & integrity) με έμφαση στην αντικατάσταση του 

παλαιού μεταλλικού δικτύου (cast iron). 

✓ Εξασφάλιση της επάρκειας του δικτύου με στόχο την ελαχιστοποίηση των φαινομένων 

πτώσης πίεσης στη διάρκεια της ωριαίας αιχμής και μεγιστοποίηση της διαθέσιμης 

περιοχής για συνδέσεις νέων καταναλωτών. Σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζονται 

έργα Μέσης Πίεσης καθώς και τοποθέτησης σταθμών 19/4 bar ώστε να ενισχύεται και να 

αναβαθμίζεται η λειτουργία του δικτύου Χαμηλής πίεσης.  

Ο  βασικός άξονας, στον οποίο, κυρίως, κινείται το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022- 2026 

είναι η στόχευση στην «πύκνωση» των συνδέσεων/παροχών πάνω στο ενεργό δίκτυο φυσικού 

αερίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου διανομής, 

τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα και για την αύξηση της 

προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών, προβλέπεται η στοχευόμενη ανάπτυξη δικτύου 

διανομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των νέων έργων χωρίς να 

επιβαρύνονται οι καταναλωτές.   

  



                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  2022-2026 

 

Σ ε λ .  13 | 27 

 

4 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2022 - 2026 

 Κατηγορίες Έργων 

4.1.1 Έργα Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: (α) τα έργα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της αδιάλειπτης 

λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου και της ασφάλειας τροφοδοσίας των καταναλωτών που 

εξυπηρετούνται από το δίκτυο αυτό, τα οποία ονομάζονται «Έργα Ενίσχυσης/Αναβάθμισης 

Δικτύου» και (β) τα έργα που σχετίζονται με την επέκταση νέου δικτύου και ονομάζονται «Έργα 

Ανάπτυξης Δικτύου».  

Οι δύο αυτές υποκατηγορίες αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως: 

4.1.1.1 Έργα Ενίσχυσης/Αναβάθμισης Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα έργα που αφορούν:  

 σε Αντικαταστάσεις ή/και απομονώσεις μεταλλικών δικτύων 25mbar για λόγους ασφάλειας 

στην κεντρική περιοχή της Αθήνας.  

 στην Ενίσχυση του Συστήματος Κέντρου 25mbar, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

αδιάλειπτη τροφοδοσία στην κεντρική περιοχή της Αθήνας. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται: 

η εγκατάσταση νέων σταθμών ενίσχυσης (4/0,025 bar), η κατασκευή νέου δικτύου πίεσης 

4bar που τροφοδοτεί τους  σταθμούς αυτούς και τέλος η κατασκευή δικτύου 25mbar, όπου 

απαιτείται, προκειμένου να ενισχυθεί η υπάρχουσα δομή του Συστήματος 25mbar. 

 στην Ενίσχυση του Συστήματος 4bar, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

τροφοδοσίας στο υπόλοιπο και μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής. Στα έργα αυτά 

περιλαμβάνονται: η κατασκευή διασυνδετικών αγωγών Λειτουργικών Τομέων, η ενίσχυση 

ή/και συμπλήρωση βρόγχων Λειτουργικών Τομέων, καθώς και οι έξοδοι σταθμών διανομής 

19/4 bar που τροφοδοτούν τους ανωτέρω βρόγχους. 

4.1.1.2 Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 

Αφορούν σε επεκτάσεις για την τροφοδοσία καταναλωτών σε νέες περιοχές βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων (αναφέρονται κατωτέρω), με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας Φ.Α. σε όσο το 

δυνατό περισσότερους καταναλωτές. 

4.1.2 Έργα Δικτύου Μέσης Πίεσης 

Τα έργα Μέσης Πίεσης αφορούν στην εγκατάσταση νέων σταθμών διανομής 19/4 bar και την 

κατασκευή του δικτύου Μέσης Πίεσης 19bar που τροφοδοτεί τους σταθμούς αυτούς. Τα έργα 

αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του Συστήματος Μέσης 

Πίεσης με κατασκευή νέων αγωγών, βανοστασίων και νέων μετρητικών εξοπλισμών του 

Συστήματος . 
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4.1.2.1 Έργα Ενίσχυσης/Αναβάθμισης Δικτύου Μέσης Πίεσης 

Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Διανομής της ΕΔΑ Αττικής διαρθρώνεται σε Λειτουργικούς Τομείς 

Χαμηλής Πίεσης 4 bar, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το Δίκτυο Μέσης Πίεσης 19 bar μέσω 

Σταθμών 19/4 bar. Συνεπώς η τροφοδοσία και εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του 

υφιστάμενου Δικτύου Χαμηλής Πίεσης προϋποθέτει τη συνεχή εποπτεία των λειτουργικών 

απαιτήσεων και προγραμματισμό νέων έργων Ενίσχυσης και Αναβάθμισης στην βαθμίδα της 

Μέσης Πίεσης. 

4.1.2.2 Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Μέσης Πίεσης 

Αφορούν σε επεκτάσεις για την τροφοδοσία καταναλωτών σε νέες περιοχές βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων.  

4.1.3 Έργα Παροχετευτικών Αγωγών 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα έργα που σχετίζονται με την κατασκευή παροχετευτικών 

αγωγών σε υφιστάμενο ή νέο δίκτυο. 

Τα έργα αυτά αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως: 

 Κατασκευή νέων παροχετευτικών αγωγών και τοποθέτηση μετρητών ή μετρητικών 

ρυθμιστικών σταθμών με πίεση εξόδου άνω των 25mbar. 

 Αντικατάσταση ή μετάπτωση παροχετευτικών αγωγών σε μεγαλύτερη βαθμίδα πίεσης (έργα 

κυρίως στη κεντρική περιοχή της Αθήνας προκειμένου να μειωθεί το φορτίο του δικτύου 

25mbar). 

 Κατασκευή κάθετων επίτοιχων παροχετευτικών αγωγών τύπου riser.  

 Προσθήκη νέου μετρητή σε υφιστάμενη παροχετευτική εγκατάσταση. 

 

 Κριτήρια Επιλογής Έργων Προγράμματος Ανάπτυξης 2022 - 2026 

4.2.1 Αντικαταστάσεις & μεταπτώσεις δικτύων 25mbar 

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των δικτύων είναι βασική παράμετρος, η οποία λαμβάνεται 

υπ’ όψιν στα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του συστήματος διανομής ΦΑ της 

ΕΔΑ Αττικής. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα εκτενές και διάσπαρτο (55,07 Km τον Μάιο του 2022) 

δίκτυο μεταλλικών (χυτοσιδηρών ως επί το πλείστον) αγωγών σε ονομαστική πίεση λειτουργίας 

0,025 bar που προέρχεται από το παλαιό δίκτυο ΦΑ της ΔΕΦΑ. Το 2001, το μήκος των χυτοσιδηρών 

αγωγών ήταν περίπου 155 Km με διαφορετικά χαρακτηριστικά παλαιότητας και υλικού. Έκτοτε 

εκπονείται ένα πολυετές πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης αυτών των αγωγών βάσει της 

αρχικής μελέτης ανάλυσης ρίσκου (Risk Analysis) του διεθνούς συμβουλευτικού οίκου Advantica. Η 

επιλογή των προς αντικατάσταση δικτύων ιεραρχείται με κριτήρια: 
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Α) Τα ευρήματα που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Συντήρησης και Λειτουργίας του Δικτύου και 

το οποίο υλοποιείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα.  

Β) Τη μεγάλη συγκέντρωση των εν λόγω δικτύων σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ταυτόχρονα τη 

μεγιστοποίηση του τεχνο-οικονομικού οφέλους από την  αντικατάστασή και αναβάθμιση τους στα 

4bar. 

Γ) Τις σύνθετες δυσκολίες επεμβάσεων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου, λαμβάνοντας υπόψη 

τον ιστορικό και αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, το συνωστισμό δικτύων κοινής ωφέλειας, 

τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις που απαιτούνται, καθώς και την έντονη κοινωνική και 

οικονομική δραστηριότητα Τελικών Πελατών η οποία δεν θα πρέπει να διαταραχθεί.   

4.2.2 Ενίσχυση του Συστήματος 25mbar  

Το Σύστημα Κέντρου αποτελείται από ένα εκτεταμένο Δίκτυο Διανομής 25mbar μήκους 520 km 

περίπου, στο οποίο συνδέονται οι παροχετευτικοί αγωγοί Τελικών Πελατών και το οποίο 

τροφοδοτείται από ένα βασικό δίκτυο 4bar μέσω ενδιάμεσων σταθμών διανομής 4/0,025 bar σε 

διάφορα σημεία. 

Ταυτόχρονα με το πρόγραμμα αντικαταστάσεων και αναβαθμίσεων του παλαιού Δικτύου της 

ΔΕΦΑ είναι ενίοτε απαραίτητη η υποβοήθηση του συστήματος των 25mbar με παράλληλα έργα  

ανάπτυξης κλάδων 4bar ώστε να καλύπτεται μέρος των ενδιαφερόντων σύνδεσης επιπλέον 

τελικών πελατών και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι ωριαίες αιχμές.  

Η πλήρης δυνατότητα σύνδεσης του συνόλου των δυνητικών πελατών στην περιοχή κάλυψης του 

συστήματος των 25mbar δύναται να προϋποθέτει και την πλήρη μετάβαση του στην βαθμίδα των 

4bar. 

4.2.3 Ενίσχυση του Συστήματος 4bar  

Tα δίκτυα των 4bar αναπτύσσονται σε  ανεξάρτητους Λειτουργικούς Τομείς (Λ.Τ.) με 

εγκατεστημένη ονομαστική ωριαία ισχύ 10.000 Nm3/h. Κάθε ΛΤ τροφοδοτείται με τουλάχιστον 2 

(δύο) σταθμούς διανομής (19/4) δυναμικότητας 5.000 ή 8.000 Nm3/h και διασυνδέεται με 

όμορους ΛΤ.  

Οι διασυνδέσεις παραμένουν λειτουργικά κλειστές και ενεργοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης. 

Λειτουργικοί τομείς που βρίσκονται μεταβατικά διασυνδεδεμένοι και «μοιράζονται» την 

εγκατεστημένη ισχύ των σταθμών τους, συγκροτούν Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ).   

Σταθμίζοντας τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα των Τελικών Πελατών που βρίσκονται σε ΛΤ ή 

σε ΛΣ, προς την εγκατεστημένη ισχύ των σταθμών διανομής 19/4 bar που τροφοδοτούν τον εν 

λόγω ΛΤ ή ΛΣ, υπολογίζεται ο Βαθμός Φόρτισης (Utilization Rate – UR) έκαστου Λειτουργικού 

Τομέα ή Λειτουργικού Συστήματος. 
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Στον υπολογισμό του UR λαμβάνονται υπόψη διακριτοί συντελεστές ταυτοχρονισμού για τη 

Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα έκαστης κατηγορίας προφίλ κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων 

Τελικών Πελατών όπως ορίζονται στην Παράγραφο 3.3 της απόφασης 125/2018 της ΡΑΕ. 

Η κατάταξη των UR όλων των ΛΤ και ΛΣ, σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες ωριαίες αιχμές 

ορισμένων Σταθμών Διανομής 19/4bar και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 

Δικτύου Διανομής, ορίζει τη σειρά προτεραιοποίησης προληπτικής ενίσχυσης συγκεκριμένων 

Λειτουργικών Τομέων (ΛΤ) και Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ). Η προκύπτουσα ιεράρχηση 

καθορίζει τα αναγκαία έργα ενίσχυσης (ανάπτυξη επιπλέον Διασυνδέσεων, επιπλέον δικτύου 

Μέσης Πίεσης και επιπλέον Σταθμών Διανομής 19/4bar) και διαμορφώνει δυναμικά την 

αρχιτεκτονική των Λειτουργικών Τομέων και Λειτουργικών Συστημάτων με στόχο την καλύτερη 

δυνατή εξισορρόπηση του δυσμενέστερου εκτιμώμενου φορτίου αιχμής . 

4.2.4 Ανάπτυξη Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 

H μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την βέλτιστη επιλογή επεκτάσεων κλάδων χαμηλής 

πίεσης 4bar συνοπτικά είναι η κάτωθι: 

Α. Οι συνολικές κατοικίες της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ κατανέμονται στην περίμετρο 

του Οικοδομικού Τετραγώνου στο οποίο ανήκουν. 

Β. Από το σύνολο των οδών που περιβάλουν τα Οικοδομικά Τετράγωνα της Αττικής, επιλέγονται 

εκείνοι οι οδοί που ανήκουν στο Μελετημένο Δίκτυο κλάδων 4 bar. 

Γ. Οι οδοί του Μελετημένου Δικτύου εντάσσονται σε  συγκεκριμένους κωδικούς έργου. 

Δ. Κάθε κωδικός έργου περιλαμβάνει συγκεκριμένο μήκος κλάδου και συγκεκριμένο αριθμό 

κατοικιών που δύναται να συνδεθούν επί του συγκεκριμένου κλάδου. 

Ε. Για κάθε κωδικό έργου υπολογίζεται ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυσης (IRR) 

λαμβάνοντας υπόψη: 

✓ το βαθμό διείσδυσης (εκτιμώμενες προς σύνδεση κατοικίες ως το τέλος της Άδειας 

Διανομής/ σύνολο των κατοικιών βάσει ΕΛΣΤΑΤ) 

✓ τη θετικά ασύμμετρη κατανομή ως προς τη μορφή του ετήσιου ρυθμού νέων συνδέσεων 

✓ την μέση ετήσια ποσότητα κατανάλωσης ACQ για τους υφιστάμενους πελάτες του ΛΤ στον 

οποίο ανήκει ο κωδικός έργου 

✓ τη μέση δεσμευμένη ωριαία δυναμικότητα των υφιστάμενων πελατών του ΛΤ στον οποίο 

ανήκει ο  κωδικός έργου 

✓ την αναλογία παροχετευτικών αγωγών προς το σύνολο των μετρητών του υφιστάμενου 

δικτύου 

✓ την τάση διαμόρφωσης έκαστου προφίλ κατανάλωσης επί του συνολικού προφίλ Τελικών 

Πελατών σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία νέων ενεργοποιήσεων και κατανεμημένων 

ποσοτήτων ανά έτος σύμφωνα με την απόφαση 125/2018 της ΡΑΕ 
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ΣΤ. Στην κατάταξη των κλάδων προηγούνται οι κωδικοί έργου με υψηλό IRR. 

Z. Πλέον του IRR στην τελική επιλογή κωδικών έργου συμμετέχουν με μειωμένη βαρύτητα οι 

κωδικοί έργου με μεγάλη πυκνότητα Νέων Οικοδομών και εκδηλωμένων ενδιαφερόντων 

σύνδεσης. 

Η. Στην τελική επιλογή κωδικών έργου συμμετέχουν με μειωμένη βαρύτητα κωδικοί έργου που 

ολοκληρώνουν την κάλυψη δικτύου σε συγκεκριμένες περιοχές με ημιτελώς αναπτυγμένους 

κλάδους. 

Θ. Στην τελική επιλογή κωδικών έργου συμμετέχουν ορισμένοι κωδικοί έργου που στοχεύουν 

στην εξυπηρέτηση της ζήτησης και στην ικανοποίηση αναγκών σύνδεσης κοινωνικά κρίσιμων και 

στρατηγικά αναγκαίων Τελικών Πελατών όπως δημοτικά και κρατικά κτήρια, δομές υγείας, 

εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού, εγκαταστάσεις Εθνικής Άμυνας.  

Με τον υπολογισμό του IRR για τον κάθε υποψήφιο προς κατασκευή κωδικό έργου, οι προς 

ανάπτυξη κλάδοι ιεραρχούνται και αξιολογούνται με βάση τη δυνητική τους οικονομική απόδοση. 

Η ανωτέρω αξιολόγηση έχει κυρίως συγκριτικό χαρακτήρα και δεν στοχεύει στην ακρίβεια του 

μεγέθους του οικονομικού κριτηρίου αλλά στη σχετική ιεράρχηση των υπό εξέταση κλάδων κάτω 

από απόλυτα ισότιμα κριτήρια. 

Στον χάρτη της επόμενης σελίδας απεικονίζεται χρωματικά η ιεράρχηση της οικονομικής απόδοσης 

όλων των κλάδων που απομένουν να κατασκευασθούν. 

Ωστόσο, η τελική επιλογή των προς ένταξη κλάδων στο πρόγραμμα ανάπτυξης συνεκτιμά τις 

ρεαλιστικές κατασκευαστικές δυνατότητες στο σύνθετο αστικό περιβάλλον και την ταχύτητα 

ολοκλήρωσης συγκεκριμένων έργων εντός δεσμευτικής χρονικής προθεσμίας. Για τον λόγο αυτό, 

προκρίνονται αποκεντρωμένοι κλάδοι με σημαντική διασπορά στους Δήμους της Αττικής, ώστε 

εκτός από την οικονομική αποδοτικότητα να εξασφαλίζεται και η πραγματική δυνατότητα 

υλοποίησης τους. 

Τέλος, το σύνολο των νέων προς ένταξη έργων στο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης: 

α) βρίσκεται σε πλήρη τεχνική συναρμογή με το υφιστάμενο δίκτυο  

β) εντάσσεται στη ΡΠΒ χωρίς να προκαλεί αύξηση στη Μέση Χρέωση Χρήσης του Δικτύου Διανομής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της Πρώτης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης 

Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΡΑΕ 421/2021). 
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 Έργα Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2022 -2026 

Ο συνολικός προγραμματισμός έργων  για την περίοδο 2022 -2026 παρατίθεται στους πίνακες των 

επόμενων σελίδων.  

Πίνακας 6: Κατασκευή Δικτύου 2022 - 2026 ανά κατηγορία έργων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΔΑΔΑ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2022 2023 2024 2025 2026 

Ενίσχυση/Αναβάθμιση Δικτύου 
Μέσης Πίεσης 

μ. 1.677 4.459 2.773 7.152 2.551 18.612 

Ενίσχυση/Αναβάθμιση Δικτύου  
Χαμηλής Πίεσης 

χλμ 3,3 22,3 18,4 18,9 18,2 81 

Ανάπτυξη Δικτύου Χαμηλής Πίεσης χλμ 65,8 120,0 105,5 97,5 91,5 480 

Σταθμοί Διανομής 19/4 bar τεμ 8 6 7 6 5 32 

 

 

 

 

  

 

 

  

ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  

ΠΑΡΟΧΕΣ τεμ 4.734 5.859 6.547 6.680 6.544 30.364 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ  τεμ 12.949 16.225 18.669 19.150 18.558 85.551 
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4.3.1 Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Χαμηλής Πίεσης ανά Δήμο και Ομάδα Δήμων 

Πίνακας 7: Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Χ.Π. ανά Δήμο για τα έτη 2022 -2026 (m) 
ΔΗΜΟΣ 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2.448 1.146 1.218 2.463 2.829 10.104 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.809 135   1.664 688 5.296 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 186 936 3.673 941 4.079 9.815 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1.190       1.217 2.407 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4.621 10.636 7.956 6.596 5.590 35.399 

ΑΙΓΑΛΕΩ 2.029 3.083 2.548     7.660 

ΑΛΙΜΟΥ 0 6.073 1.019     7.092 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1.937 84       2.021 

ΑΧΑΡΝΩΝ 250 1.083 2.971 6.303 1.517 12.124 

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2.557 1.560   2.018 3.623 9.758 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 234 194   1.087   1.515 

ΒΥΡΩΝΑ 2.549 4.574 905 3.897 2.692 14.617 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 48 2.968 1.977 2.629   7.622 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.007 7.411 8.646 6.479 6.216 36.759 

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 684 84   668   1.436 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 0     1.403   1.403 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0 61 808 600 552 2.021 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 3.543       3.543 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 875 5.932 1.132 699 5.354 13.992 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 327 7.487 2.085 1.685 2.107 13.691 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.633 15   1.150 1.814 5.612 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1.117 45     1.487 2.649 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 213 5.373 3.847 3.988   13.421 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 192 4.198 3.301 3.238 2.485 13.414 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.125 1.457 662 3.059 3.026 15.329 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 723 4.880 6.622 3.355 1.931 17.511 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 472 55       527 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 0       3.132 3.132 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 346 2.229 3.806 974   7.355 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ 0 1.060   1.466   2.526 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1.785 4.003 1.339   5.969 13.096 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 92     629 721 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 0 123 1.487     1.610 

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) 0 1.417 1.058 1.069 3.221 6.765 

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2.431 3.667 3.980 2.625 2.200 14.903 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0 1.298       1.298 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6.814 1.303 3.244 3.415   14.776 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 12.883 3.917 6.161 4.179 27.140 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2.921 460 1.277     4.658 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 7.067 4.702 2.324 3.046 17.139 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 3.076 4.427 1.002 1.636 10.141 

ΡΑΦΗΝΑΣ 0   2.777 3.295 3.457 9.529 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 1.946   3.078 1.087 1.834 7.945 

ΦΥΛΗΣ 0 1.287       1.287 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1.617 1.950     706 4.273 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.668 2.086 4.037 2.148 1.234 14.173 

ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 0 3.000 17.000 18.000 13.000 51.000 

ΣΥΝΟΛΟ 65.750 120.014 105.499 97.488 91.450 480.201 

 
* Έργο Στρατηγικής Σημασίας 
** Έργο Έρευνας και ανάπτυξης 
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Σημειώνεται ότι η  μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του προηγουμένου πίνακα 

τελεί υπό αναθεώρηση, συνεπώς ενδέχεται να μεταβληθούν τα χλμ που θα συμπεριληφθούν στο 

επόμενο πρόγραμμα ανάπτυξης  για τα ίδια έτη. 

 

4.3.2 Έργα Μέσης Πίεσης  

Ο προγραμματισμός του δικτύου Μέσης Πίεσης για την περίοδο 2022 - 2026 αναλύεται στον 

ακόλουθο πίνακα. Στον Πίνακα 8. κατανέμονται τα απαραίτητα έργα ενίσχυσης και ασφάλειας 

στην βαθμίδα της Μέσης Πίεσης ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του Δικτύου 

Χαμηλής Πίεσης.  

Πίνακας 8: Κατανομή Έργων Ενίσχυσης/Αναβάθμισης Μ.Π. ανά Περιοχή (m) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2022 2023 2024 2025 2026 

Ενίσχυση/Αναβάθμιση Δικτύου 
Μέσης Πίεσης 

μ. 1.677 4.459 2.773 7.152 2.551 18.612 

4.3.3 Επιχορηγούμενα Έργα Ανάπτυξης Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 

Η ΕΔΑ Αττικής σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μελετά και προωθεί την ένταξη 

επιχορηγούμενων έργων της κατηγορίας «Ανάπτυξη Δικτύου Χαμηλής Πίεσης», τα οποία αφορούν 

στην επέκταση του δικτύου χαμηλής πίεσης.  

4.3.4 Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης και Έργα Στρατηγικής σημασίας  

Η ΕΔΑ Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας και το Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών της 

Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μελετά την 

υλοποίηση Πιλοτικού Ερευνητικού Προγράμματος εποπτείας του δικτύου διανομής κατά την 

έγχυση και διανομή μείγματος φυσικού αερίου υδρογόνου (Η2) και βιομεθανίου. προκειμένου να 

εξετασθούν οι επιπτώσεις της χρήσης του μείγματος φυσικού αερίου και υδρογόνου σε διάφορες 

αναλογίες στην εγκατάσταση του δικτύου διανομής και στους διαφόρους τύπους εξοπλισμού των 

εσωτερικών εγκαταστάσεων των τελικών καταναλωτών, καθώς και τα επίπεδα μείωσης των 

εκπομπών CO2 κατά περίπτωση. Επιπλέον η ΕΔΑ Αττικής σε συνεργασία με το ΔΕΣΦΑ μελετά και 

προωθεί την ανάπτυξη δικτύου διανομής στον Δήμο Μεγαρέων – Νέας Περάμου. Το έργο αυτό 

έχει στρατηγικό χαρακτήρα συνεργασίας με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και την 

Τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ανάπτυξη υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής προς όφελος της πρωτογενούς παραγωγής και των κατοίκων. 
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4.3.5 Κατασκευή Νέων Παροχετευτικών Αγωγών (Παροχών) 

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται οι νέες παροχές και oι νέοι μετρητές ανά έτος. Στις νέες 

παροχές συμπεριλαμβάνονται οι παροχές τύπου ανυψωτικών στηλών (riser), ενώ στους νέους 

μετρητές περιλαμβάνονται και οι πρόσθετοι μετρητές σε υφιστάμενη παροχή.  

Πίνακας 9 : Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών & Μετρητών 2022-2026 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΤΟΣ 

2022 2023 2024 2025 2026 

ΠΑΡΟΧΕΣ τμχ. 4.734 5.859 6.547 6.680 6.544 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ τμχ. 12.949 16.225 18.669 19.150 18.558 

 Κατασκευαστικό κόστος Προγράμματος Ανάπτυξης 2022 - 2026 

Με βάση τον προεκτεθέντα προγραμματισμό έργων για την περίοδο 2022-2026, το 

κατασκευαστικό κόστος ανά Κατηγορία Έργου και ανά Δήμο απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Επισημαίνεται ότι, ως Κατασκευαστικό Κόστος νοείται το άθροισμα των κατωτέρω: 

i. το κόστος του αναδόχου κατασκευής  (~64% βάσει απολογιστικών στοιχείων) 

ii. το κόστος του αναδόχου της επίβλεψης και της επιθεώρησης  (~6% βάσει απολογιστικών 

στοιχείων) 

iii. το κόστος των απαιτούμενων υλικών (~18% βάσει απολογιστικών στοιχείων) 

iv. το κεφαλαιοποιημένο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας (~11% βάσει απολογιστικών 

στοιχείων) 

Πίνακας 10: Κατασκευαστικό Κόστος Προγραμματισμένων Έργων 2022 - 2026 (εκ.€) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2022 2023 2024 2025 2026 

Δίκτυο  (Ενίσχυση/Αναβάθμιση 
και Ανάπτυξη Δικτύου ΜΠ) 

0,53 2,01 1,50 2,48 1,48 8,00 

Δίκτυο (Ενίσχυση/Αναβάθμιση 
και Ανάπτυξη Δικτύου ΧΠ) 

5,07 12,65 12,43 11,74 11,27 53,17 

Παροχές και Μετρητές 8,37 11,35 13,25 14,08 14,01 61,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 13,97 26,01 27,19 28,30 26,77 122,23 

Επισημαίνεται, ότι το κόστος της κατηγορίας «Παροχές και Μετρητές» αναφέρεται στην κατασκευή 

30.364  παροχών και την τοποθέτηση  85.551 μετρητών, η δε χρηματοδότηση γίνεται 100% από την 

Εταιρεία. 
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2022-2026 

 Νέες Συμβάσεις Σύνδεσης ανά Χρήση 

Πίνακας 11: Νέες Συμβάσεις Σύνδεσης 2022 - 2026 ανά Κατηγορία Πελάτη 

Κατηγορία Πελάτη 2022 2023 2024 2025 2026 

Κεντρική Θέρμανση 250 601 690 694 663 

Αυτόνομη Θέρμανση 10.891 16.870 17.630 18.020 17.307 

Οικιακή Χρήση (ΜΓ/ΖΝ)* 70 90 100 100 90 

Επαγγελματίες Θέρμανσης 60 102 120 120 110 

Ειδικοί Επαγγελματίες 170 238 280 280 255 

Κλιματισμός 1 0 0 0 0 

Μεγάλοι Εμπορικοί 1 1 1 1 0 

Μεγάλοι Βιομηχανικοί/CNG 4 2 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 11.447 17.904 18.822 19.216 18.426 

* ΜΓ/ΖΝ: Μαγείρεμα, Ζεστό Νερό 

 Κατανομή Νέων Συμβάσεων Σύνδεσης ανά Έτος 

Ακολουθεί η εκτίμηση της κατανομής των νέων συμβάσεων σύνδεσης ανά Δήμο για  την περίοδο 
2022 – 2026 

Πίνακας 12: Νέες συμβάσεις σύνδεσης 2022-2026 ανά δήμο 
ΔΗΜΟΣ 2022 2023 2024 2025 2026 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 45 101 106 140 171 563 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 514 641 559 577 522 2.813 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 205 257 314 321 352 1.449 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 70 86 73 68 76 373 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2.525 3.240 3.380 3.442 3.189 15.776 

ΑΙΓΑΛΕΩ 265 427 435 396 323 1.846 

ΑΛΙΜΟΥ 229 452 447 388 326 1.842 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 409 477 420 396 339 2.041 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 0 1 1 0 3 

ΑΧΑΡΝΩΝ 61 78 128 245 244 756 

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 87 134 119 128 150 618 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 187 315 285 301 265 1.353 

ΒΥΡΩΝΑ 260 642 605 680 701 2.888 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 174 327 381 435 367 1.684 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 357 699 881 985 981 3.903 

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 92 164 143 162 141 702 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 0 1 12 12 26 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7 15 18 21 21 82 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 220 427 397 355 305 1.704 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 367 801 821 718 913 3.620 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 224 503 556 514 499 2.296 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 131 259 223 244 268 1.125 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 104 164 138 128 163 697 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 313 567 695 775 642 2.992 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 54 158 232 275 285 1.004 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 359 651 577 582 543 2.712 
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ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 79 210 357 401 358 1.405 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5 5 5 4 4 23 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 113 168 151 142 123 697 

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 0 1 0 1 0 2 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ* 0 0 0 0 105 105 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 65 162 250 255 194 926 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 126 177 164 177 157 801 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 196 367 396 337 494 1.790 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 501 456 413 392 358 2.120 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 54 81 139 137 101 512 

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) 76 166 186 199 264 891 

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 110 316 390 422 399 1.637 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 0 0 0 0 1 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 476 448 410 378 326 2.038 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 194 311 297 307 258 1.367 

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 329 333 301 287 249 1.499 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 386 683 768 801 793 3.431 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 207 330 316 298 247 1.398 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0 1 1 1 1 4 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 381 552 610 593 552 2.688 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 167 293 399 393 356 1.608 

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ** 0 0 70 150 168 388 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 193 266 310 327 312 1.408 

ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) 9 17 15 14 12 67 

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 88 181 160 137 129 695 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 430 795 779 774 668 3.446 

ΣΥΝΟΛΟ 11.447 17.904 18.822 19.216 18.426 85.815 

 

Οι προβλέψεις της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχουν λάβει υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες και ειδικότερα: 

 Για το έτος 2022 διατήρηση του ποσοστού έκπτωσης 100% επί των Τελών Σύνδεσης για το 
σύνολο των Δήμων στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία.  

 Από το έτος 2023 και έπειτα: 

o Έκπτωση 100%, για τους Δήμους, όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή 
ίση του 25% 

o Σταδιακή εφαρμογή έκπτωσης 10% ετησίως, για τους Δήμους, όπου η διείσδυση του 
φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 25% και μικρότερη ή ίση του 75%. 

o Μη παροχή έκπτωσης επί των Τελών Σύνδεσης για τους Δήμους, όπου η διείσδυση του 
φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%. 

 Υλοποίηση προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης για οικιακούς καταναλωτές για 
το έτος 2022. 

Επιπλέον, λόγω των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, προτείνουμε τη διατήρηση του 
προγράμματος επιδότησης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για οικιακούς πελάτες για 
την περίοδο 2023-2026, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή πρόσκτηση νέων πελατών. 
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 Διανεμόμενες Ποσότητες Φυσικού Αερίου  

Η εξέλιξη του συνολικού αριθμού τροφοδοτούμενων μετρητών Φυσικού Αερίου (ενεργές 

συμβάσεις σύνδεσης) για την περίοδο 2022-2026 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 13 . Αθροιστικός αριθμός μετρητών Δικτύου Διανομής Αττικής 

Αθροιστικός Αριθμός Καταναλωτών 2022 2023 2024 2025 2026 

Οικιακοί - Κεντρική θέρμανση 30.638 31.162 31.802 32.491 33.165 

Οικιακοί 144.393 160.111 177.061 194.903 212.461 

Οικιακοί χωρίς θέρμανση 4.958 5.039 5.134 5.233 5.327 

Εμπορικοί πελάτες 3.067 3.162 3.273 3.392 3.506 

Ειδικοί εμπορικοί πελάτες 4.557 4.799 5.059 5.337 5.602 

Μεγάλοι εμπορικοί πελάτες* 143 149,625 150,5833 151,5833 151,9583 

Μεγάλοι βιομηχανικοί 89 96,25 97,54167 98,58333 99,58333 

Κλιματισμός/συμπαραγωγή 50 50 50 50 50 

Σύνολο 187.895 204.569 222.627 241.657 260.363 

    * Περιλαμβάνονται και Μεγάλοι Εμπορικοί με χρήση Κλιματισμού. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, o αριθμός των τροφοδοτούμενων μετρητών στο τέλος του 

2026 θα φτάσει τους 26. 363. 

Ακολουθεί πίνακας με την ειδική κατανάλωση ανά κατηγορία κατανάλωσης Φυσικού Αερίου. 

Διευκρινίζεται ότι η κατηγορία Κλιματισμός/Συμπαραγωγή περιλαμβάνει μόνο τους μικρούς 

εμπορικούς καταναλωτές. Για τους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, η μέση 

κατανάλωση διαμορφώνεται ανάλογα με την ισχύ και τις χρήσεις του εκάστοτε καταναλωτή. 

Πίνακας 14α. Ειδική Κατανάλωση ανά Κατηγορία Καταναλωτή 

Ειδική Κατανάλωση (MWh/έτος) 2022 2023 2024 2025 2026 

Οικιακοί κεντρική θέρμανση 45 34 41 45 45 

Οικιακοί 9 8 9 9 9 

Οικιακοί χωρίς θέρμανση 2 2 2 2 2 

Εμπορικοί πελάτες 71 50 55 57 56 

Ειδικοί εμπορικοί πελάτες 93 88 87 91 90 

Κλιματισμός 201 122 136 144 144 

Πίνακας 14β: Ειδική Κατανάλωση ανά Κατηγορία Καταναλωτή (Nm3/έτος) 

Ειδική Κατανάλωση 2022 2023 2024 2025 2026 

Οικιακοί κεντρική θέρμανση 3.910 2.982 3.557 3.926 3.900 

Οικιακοί 784 675 753 791 790 

Οικιακοί χωρίς θέρμανση 171 170 170 170 170 

Εμπορικοί πελάτες 6.151 4.332 4.759 4.919 4.834 

Ειδικοί εμπορικοί πελάτες 8.089 7.627 7.567 7.903 7.850 

Κλιματισμός 17.522 10.625 11.875 12.500 12.500 
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Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, η εκτιμώμενη διανεμόμενη ποσότητα Φυσικού Αερίου για την 

περίοδο 2022- 2026 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 15: Διανεμόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου (MWh/έτος)  

Κατηγορίες τιμολογίου 2022 2023 2024 2025 2026 

Οικιακό/Εμπορικό 3.907.574 3.442.270 3.995.371 4.449.318 4.655.374 

Βιομηχανικό 932.459 927.730 940.206 943.533 946.270 

Συμπαραγωγή/Ψύξη 27.619 23.325 24.043 24.402 24.402 

Σύνολο 4.867.652 4.393.324 4.959.620 5.417.253 5.626.046 

Η διανεμόμενη ετήσια ποσότητα φυσικού αερίου στο τέλος της περιόδου εκτιμάται ότι θα 
ξεπεράσει τις 5,63 TWh. 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή της εκτιμώμενης διανεμόμενης 

ποσότητας Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία καταναλωτή για την περίοδο 2022-2026. 

Πίνακας 16α: Συνολική Κατανάλωση ανά Κατηγορία Καταναλωτή (Nm3/έτος) 

Συνολική Κατανάλωση 2022 2023 2024 2025 2026 

Οικιακοί κεντρική θέρμανση 119.201.686 92.144.706 111.974.011 126.203.344 128.045.667 

Οικιακοί 108.528.705 102.787.853 126.938.353 147.153.261 160.970.417 

Οικιακοί χωρίς θέρμανση 844.065 849.076 863.902 880.356 896.839 

Εμπορικοί πελάτες 18.684.467 13.490.801 15.310.656 16.391.790 16.672.050 

Ειδικοί εμπορικοί πελάτες 36.616.705 35.679.962 37.295.689 41.083.712 42.933.354 

Μεγάλοι εμπορικοί 
πελάτες* 

53.587.737 56.042.813 56.735.563 56.901.667 57.023.854 

Μεγάλοι βιομηχανικοί 80.551.817 80.717.794 81.803.300 82.092.767 82.330.925 

Κλιματισμός/συμπαραγωγή 963.735 531.250 593.750 625.000 625.000 

Σύνολο 418.978.918 382.244.254 431.515.223 471.331.896 489.498.106 

 

Πίνακας 16β: Συνολική Κατανάλωση ανά Κατηγορία Καταναλωτή (MWh/έτος) 

Συνολική Κατανάλωση 2022 2023 2024 2025 2026 

Οικιακοί κεντρική θέρμανση 1.388.353 1.059.065 1.286.973 1.450.518 1.471.693 

Οικιακοί 1.262.460 1.181.392 1.458.966 1.691.306 1.850.113 

Οικιακοί χωρίς θέρμανση 9.802 9.759 9.929 10.118 10.308 

Εμπορικοί πελάτες 217.516 155.057 175.973 188.399 191.620 

Ειδικοί εμπορικοί πελάτες 424.325 410.088 428.658 472.196 493.455 

Μεγάλοι εμπορικοί πελάτες* 621.570 644.128 652.090 653.999 655.404 

Μεγάλοι βιομηχανικοί 932.459 927.730 940.206 943.533 946.270 

Κλιματισμός/συμπαραγωγή 11.168 6.106 6.824 7.183 7.183 

Σύνολο 4.867.652 4.393.324 4.959.620 5.417.253 5.626.046 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται οι επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη, ενίσχυση και 

αντικατάσταση του δικτύου για την περίοδο 2022-2026. 

Πίνακας 17 . Συνολικό Κόστος Επενδύσεων 2022 - 2026 (εκ.€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

ΔΙΚΤΥΟ (Ενίσχυση/Αναβάθμιση και Ανάπτυξη 
Δικτύου ΜΠ)  

0,5 2,0 1,5 2,5 1,5 8,0 

ΔΙΚΤΥΟ (Ενίσχυση/Αναβάθμιση και Ανάπτυξη 
Δικτύου ΧΠ)  

5,1 12,6 12,4 11,7 11,3 53,2 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ  8,4 11,3 13,3 14,1 14,0 61,1 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ 
SMART 

0,1 3,2 3,8 5,3 5,7 18,1 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ  0,3 1,7 0,3 0,0 0,0 2,3 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  14,4 30,9 31,3 33,6 32,5 142,7 

 
 

Τέλος, η χρηματοδότηση του Προγράμματος Ανάπτυξης προβλέπεται να γίνει με συνδυασμό ιδίων 

και δανειακών κεφαλαίων με το κόστος αυτών να ανακτάται κατά κύριο λόγο από τα Τιμολόγια 

Διανομής, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, ενώ από την εφαρμογή του δεν 

προκύπτει επιβάρυνση του μεσοσταθμικού τιμολογίου διανομής. Σημειώνεται ωστόσο ότι  οι 

επενδύσεις σε παροχές και μετρητές ανακτώνται από τα Τέλη Σύνδεσης (όπου και όποτε αυτά 

εφαρμόζονται) και από τα Τιμολόγια Διανομής.  


