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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 

Η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., η οποία είναι κάτοχος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά πού αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, αιτήθηκε την ανάκληση των 
συγκεκριμένων μονάδων αδειών:  

 

ΗΣ Άδεια Σταθμός 
Ισχύς 

Μονάδας 
(MW) 

Έργο Αιτιολογία 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΔ-00885 ΑΗΣ 
ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 100 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 100 MW 

Επικείμενη διασύνδεση ΗΣ Κρήτης με ΗΣ Ηπειρωτικής Ελλάδας 
ΑΔ-01060 

ΚΟΡΑΚΙΑΣ 

250 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 250 MW 

ΑΔ-01123 250 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 250 MW 

 ΛΕΣΒΟΥ ΑΔ-01303 
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 
(ΝΕΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ) 

120 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 120 MW 

Χρονοβόρα διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ, ώστε να προχωρήσει η 
απαλλοτρίωση του απαιτούμενο χώρου για τις εγκαταστάσεις 
του σταθμού καθώς και η επικείμενη αναθεώρηση του 
εγχειρίδιου Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), που θα 
οδηγήσει σε χρήση δευτερογενών συστημάτων απονίτρωσης  
ανεβάζοντας δυσανάλογα το κόστος της επένδυσης. 

KΩ ΑΔ-01103 ΑΣΠ KΩ 51 ή 50 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TPIQN 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 17 MW ΕΚΑΣΤΟ Η  ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 25 MW ΕΚΑΣΤΟ 

Έλλειψη απαιτούμενου χώρου για την χωροθέτηση των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων δευτερογενών συστημάτων 
απονίτρωσης καθώς επίσης και έλλειψη υποδομών όπως 
κατάλληλου λιμένα πρόσδεσης πλοίων για την εκφόρτωση των 
απαιτούμενων υλών (ουρία). 
Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 
Επίσης είναι υπό εξέταση από την Επιτροπή Οικονομικότητας 
του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ και η Διασύνδεση του 
Νησιού. 

ΛΗΜΝΟΥ 

ΑΔ-01103 

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 

5,5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5,5 MW 

Η ζήτηση του νησιού της Λήμνου τα τελευταία χρόνια έχει 
παραμείνει σταθερή λόγω της οικονομικής ύφεσης και για το 
λόγω αυτό δε παρέστη ανάγκη άμεσης προμήθειας και 
εγκατάστασης των υπόψη Μονάδων. 
Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 ΑΔ-01577 5,5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5,5 MW ΕΚΑΣΤΟ 

ΘΗΡΑΣ ΑΔ-01103 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 10-12 

ΑΡΧΙΚΗ: (1ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 
MW 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:(1ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 
10-12 MW 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των Η/Ζ καθυστέρησε λόγω του 
ατυχήματος τον Αύγουστο του 2013 που οδήγησε στην έκτακτη 
ένταξη 2 Α/Σ ισχύος 23,8MW περίπου και 1 Α/Σ φορητού 
ισχύος 10MW περίπου.  



10-12 

ΑΡΧΙΚΗ: (2ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 
MW 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: (2ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 
10-12 MW 

Δεδομένου ότι τα Η/Ζ δεν πρόκειται να ενταχθούν έως τα τέλη 
του 2018 
Αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Εξέτασης 
Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ που 
δεν περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΕΣΜΗΕ 2017-2026 

ΠΑΡΟΥ ΑΔ-01103 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW 

Υπήρξε καθυστέρηση στην προμήθεια και εγκατάσταση του 
Η/Ζ λόγω της ανάγκης τροποποίησης του ισχύοντος ΦΕΚ για τη 
δόμηση της περιοχής βάσει του οποίου δεν ήταν δυνατή η 
ενίσχυση του Σταθμού με νέα ισχύ, διότι ο Σταθμός δεν ήταν 
χωροθετημένος. 
Ο σχεδιασμός διασύνδεσης της Πάρου το 2017 

ΣΑΜΟΥ ΑΔ-01230 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 16,5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 8,25 MW ΕΚΑΣΤΟ 

Αναμένεται απόφαση από το ΣτΕ λόγω προσφυγής 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό για τη προμήθεια του Η/Ζ. 
Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΔ-01103 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 
Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 8 MW ΕΚΑΣΤΟ 

Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 
ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 30.01.2017). 

 

 

 

 

 
 






