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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ  

ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

 

Η δυνατότητα μέτρησης των ποσοτήτων φυσικού αερίου αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία 

για την ορθή λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Επομένως η ενδελεχής βελτίωση της 

ακρίβειας μέτρησης και της αύξησης του αριθμού των καταγεγραμμένων μετρήσεων 

συμβάλει άρδην στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς του φυσικού 

αερίου. Το σύγχρονο μέσο για την περαιτέρω βελτίωση είναι η αντικατάσταση των 

συμβατικών μετρητών φυσικού αερίου με Ευφυή-Έξυπνα Συστήματα Μέτρησης (Smart 

Meters) και μετατροπή των συμβατικών δικτύων διανομής σε ευφυή δίκτυα (Smart 

Grids).  

Οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ απαιτούσαν από τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μέτρησης ώστε να βοηθηθεί η ενεργός 

συμμετοχή των καταναλωτών στις αγορές προμήθειας ηλεκτρισμού και αερίου και ενώ 

για τον ηλεκτρισμό υπήρχε σαφές χρονοδιάγραμμα και στοχοθεσία, δεν ίσχυε το ίδιο για 

την αγορά φυσικού αερίου. Απόρροια των παραπάνω οδηγιών αποτέλεσε το άρθρο 59 

παρ.1 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία 

Τεχνοοικονομικής Μελέτης Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ) η οποία θα καθόριζε την οικονομική 

βιωσιμότητα εφαρμογής της ευρείας κλίμακας αντικατάστασης των συμβατικών 

συστημάτων μέτρησης στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου με αντίστοιχα ευφυή. Η 

ΜΚΟ που προβλεπόταν από τον Ν.4001 συντάχθηκε και υποβλήθηκε στην Αρχή εκ 

μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ το 2013 λαμβάνοντας υπόψη τα τότε δεδομένα όπως ίσχυαν και το 

αποτέλεσμά της ήταν αρνητικό προς την εφαρμογή ευρείας κλίμακας αντικατάστασης 

των συμβατικών μετρητών με ευφυείς μετρητές. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εκδόθηκαν μια σειρά νέων κατευθύνσεων από την ΕΕ σε 

σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τα ευφυή συστήματα μέτρησης. Η έκδοση της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροποποίησε τις οδηγίες 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και κατήργησε τις οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ 

και ουσιαστικά έθεσε τους νέους στόχους εξοικονόμησης. Μεγάλο μέρος των αλλαγών 

εστίαζε στο να αυξηθεί η προσβασιμότητα των καταναλωτών στις πληροφορίες των 

μετρήσεων και την τιμολόγηση της ατομικής τους κατανάλωσης ενέργειας. Για τον λόγο 

αυτό η επίτευξη των παραπάνω στόχων συνδέθηκε με τη διαδικασία της εφαρμογής 

ευφυών συστημάτων μέτρησης και της ανάπτυξης έξυπνων μετρητών στα κράτη μέλη.  
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Προς ενίσχυση εφαρμογής και περαιτέρω ανάπτυξης ευφυών συστημάτων μέτρησης 

(ΕΣΜ), εκδόθηκε η  Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις προετοιμασίες για την 

εμπορική εξάπλωση των έξυπνων συστημάτων μέτρησης (2012/148/ΕΕ), ώστε να 

υπάρξει σαφήνεια στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, με 

στόχο τη μείωση του κόστους εφαρμογής των ΕΣΜ που θα διαθέτουν λειτουργίες οι 

οποίες θα ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας και θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

αγορών για ενεργειακές υπηρεσίες και διαχείριση της ζήτησης. Βάσει της 2012/148/ΕΕ 

δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με: 

1. Θέματα προστασίας και ασφάλειας δεδομένων. 

2. Τη μεθοδολογία για την οικονομική αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου κόστους και 

των οφελών της εμπορικής εξάπλωσης των έξυπνων συστημάτων μέτρησης. 

3. Κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για έξυπνα συστήματα μέτρησης ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μετρήσεων (ΦΕΚ Β’ 4818/24.12.2019) οι Διαχειριστές 

Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου οφείλουν να υποβάλουν στην Αρχή, τα αποτελέσματα 

νέας Τεχνοοικονομικής Μελέτης Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ), η οποία θα περιλαμβάνει την 

εξέταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την εφαρμογή ευφυών συστημάτων 

μέτρησης στο Δίκτυο Διανομής, την εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους κάθε λύσης, 

καθώς και του οφέλους της για τη δραστηριότητα της διανομής, για τις διάφορες 

κατηγορίες χρηστών του Δικτύου και τους Προμηθευτές, και την εκτίμηση του εφικτού 

χρόνου υλοποίησής της.  

Για δημιουργία πλαισίου βάσει του οποίου καταρτίζεται η παρούσα ΜΚΟ συστάθηκε 

ειδική ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς: 

• Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

• Υπουργείο Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

• ΔΕΠΑ Υποδομών (ΔΕΠΑ). 

• Εταιρεία Διανομής αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). 

• Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΙΚΗΣ). 

• Δημόσια Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ). 

Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται: 

1. Οι ελάχιστες λειτουργικότητες και προδιαγραφές ευφυών συστημάτων και τα οφέλη 

αυτών προς μέρη της αγοράς φυσικού αερίου, (Παράρτημα Ι) σύμφωνα με τις 

συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC Recommendations, 2012/148/EU), όπως 

αυτές αναφέρονται στο αρ.42 («Common minimum functional requirements») οι 

οποίες αφορούν στις: 

• Προδιαγραφές απομακρυσμένου κέντρο διαχείρισης 

• Προδιαγραφές έξυπνων μετρητών 
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2. Τα σενάρια της μελέτης τα οποία εξετάζουν συνδυαστικά τα παρακάτω: 

• Πλήρη αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών σε χρονικό 

ορίζοντα 7 και 10 ετών. 

•  Μίξη άλλων αερίων στο δίκτυο διανομής με την προϋπόθεση ότι το μίγμα θα 

παραμείνει στην οικογένεια (2) των αερίων. 

• Διαχείριση δεδομένων με:  

(α) με ιδιόκτητο απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης,  

(β) λαμβάνοντας την υπηρεσία από Τρίτους (SaaS – Software as a Service) 

3. Οι παραδοχές βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η οικονομική ανάλυση των 

σεναρίων, περιλαμβάνουν: 

• Τη χρήση του λογιστικού πρότυπου IFRS 16 

• Ωφέλιμη ζωή Έξυπνου Μετρητή  15 έτη 

• Τη μη επιχορήγηση του εγχειρήματος 

• Το ποσοστό του πληθωρισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Επιτροπής ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

• Το Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο  

Οι συμβατικοί μετρητές (G4-G25) καθώς και οι μετρητές ≥ G40 χωρίς εγκατεστημένο 

Διορθωτή όγκου (ΡΤΖ) στα Δίκτυα Διανομής Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας στις 30.11.2022 

ανέρχονται σε 384.316. 

G4 372.918 
G6 4.321 
G10 2.554 
G16 2.287 
G25 1.276 
G40 684 
G65 173 
G100 70 
G160 29 
G250 3 
G400-2500 1 
Σύνολο 384.316 

Δεδομένου ότι οι μετρητές τύπου G4 αποτελούν το 97% του συνόλου και ότι εξ αυτών 

ποσοστό της τάξεως του 59% είναι εγκατεστημένοι σε θέση χωρίς άμεση πρόσβαση, σε 

όλα τα υπό εξέταση σενάρια έχει επιλεχθεί η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών 

μετρητών ανεξάρτητα από το Τυπικό Προφίλ Κατανάλωσης του Σημείου Παράδοσης με 
προτεραιότητα στα ως άνω Σημεία Παράδοσης. 

Παράλληλα, η αντικατάσταση ακολουθεί τη σειρά παλαιότητας των μετρητών ώστε να 

τηρείται η υποχρέωση που απορρέει από τον Κανονισμό Μετρήσεων.  

Για τους μετρητές G6 – G25 προβλέπεται αρχικά η αντικατάσταση σε Σημεία Παράδοσης 

με Τυπικό Προφίλ Κατανάλωσης με χρήση θέρμανσης και στη συνέχεια με άλλες χρήσεις 
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ενώ στα Σημεία Παράδοσης με μετρητές ≥ G40 προβλέπεται η εγκατάσταση Διορθωτή 

όγκου με δυνατότητα τηλεμετρίας. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης (Βιομηχανικοί & Μεγάλοι 

Εμπορικοί Καταναλωτές) του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας είναι ήδη 
εφοδιασμένα με Διορθωτή όγκου με δυνατότητα τηλεμετρίας. 

Επιπρόσθετα, λόγω μη λήψης σχετικής προσφοράς για ιδιόκτητο απομακρυσμένο κέντρο 

διαχείρισης καθώς πρόκειται για εξιδεικευμένο έργο χωρίς ανάλογη παρουσία στην 
Ελλάδα, τα σενάρια που θα εξεταστούν στην παρούσα μελέτη είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α σενάριο 

• Πλήρης αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών σε 

χρονικό ορίζοντα 7 ετών  

• Ποσοστό πληθωρισμού ως ακολούθως: 

2023: 3,2%, 2024: 1,6%,  2025: 1,8%,  2026: 1,9%,  2027: 1,9%,   

2028-2037: 1% 

• Ποσοστό Κοινωνικού προεξοφλητικού επιτοκίου 4% για όλα τα έτη 

• Υπηρεσία απομακρυσμένου κέντρου διαχείρισης από Τρίτους (SaaS) 

• Αντικατάσταση συμβατικών μετρητών (G4-G25) με έξυπνους και εγκατάσταση 

Διορθωτών όγκου (ΡΤΖ) σε μετρητές ≥ G40 με κριτήρια 

➢ Τυπικό Προφίλ Κατανάλωσης 

➢ Τύπος μετρητή 
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➢ Προσβασιμότητα 

➢ Παλαιότητα 

 

 

Β σενάριο 

• Πλήρης αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών σε 

χρονικό ορίζοντα 10 ετών  

• Ποσοστό πληθωρισμού ως ακολούθως: 

2023: 3,2%, 2024: 1,6%,  2025: 1,8%,  2026: 1,9%,  2027: 1,9%,   

2028-2037: 1% 

• Ποσοστό Κοινωνικού προεξοφλητικού επιτοκίου 4% για όλα τα έτη 

• Υπηρεσία απομακρυσμένου κέντρου διαχείρισης από Τρίτους 

• Αντικατάσταση συμβατικών μετρητών (G4-G25) και εγκατάσταση Διορθωτών 

όγκου (ΡΤΖ) σε μετρητές ≥ G40 με έξυπνους με κριτήρια 

➢ Τυπικό Προφίλ Κατανάλωσης 

➢ Τύπος μετρητή 

➢ Προσβασιμότητα 

➢ Παλαιότητα 
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ΤΚΚ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

όχι

G6

G10 

G16 

G25 

G6

G10 

G16 

G25 

G40 

G65 - G400

ΠΛΑΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ 7 ΕΤΗ

Όλα G4

ναι

C1, C3, 

C5, Τ2

C2, C4, Τ1

Όλα

ΤΚΚ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

όχι

G6

G10 

G16 

G25 

G6

G10 

G16 

G25 

G40 

G65 - G400

ΠΛΑΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ 10 ΕΤΗ

Όλα G4

ναι

C1, C3, 

C5, Τ2

C2, C4, Τ1

Όλα
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης (social discount rate)  

Δεδομένου ότι, στο πλάνο αντικατάστασης μετρητών, τα κόστη εμφανίζονται κυρίως στις 

αρχές της επιλεγμένης περιόδου ενώ κάποια οφέλη εμφανίζονται σε βάθος χρόνου η 

επιλογή του κοινωνικού επιτοκίου προεξόφλησης (social discount rate) αποτελεί 

σημαντική παράμετρο για την παρούσα μελέτη. Τα κοινωνικά επιτόκια προεξόφλησης 

(social discount rate) που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθούν συνήθως τις 

συστάσεις και τις οδηγίες του οδηγού ΜΚΟ για επενδυτικά προγράμματα που έχουν 

εκδοθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή (European Commission, Directorate General 

Regional Policy (2008): Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects; European 
Commission (2008): Commission Impact Assessment Guidelines).  

Ακολουθώντας τις ως άνω συστάσεις, τις οδηγίες  της ευρωπαϊκής επιτροπής (European 

Commission Joint Research Centre Institute for Energy and Transport (2012): Guidelines 

for cost-benefit analysis of smart metering deployment), και του ENTSOG για την χρήση 

επιτοκίου προεξόφλησης 4% προκειμένου να υπολογιστεί η παρούσα αξία των 

ταμειακών ροών για έργα υποδομής φυσικού αερίου, σε όλα τα σενάρια ως κοινωνικό 

επιτόκιο προεξόφλησης (social discount rate) έχει επιλεχθεί το ποσοστό του 4%.  

Πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός για τα έτη ολοκλήρωσης του έργου εκτιμήθηκε ως εξής1 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2037 
3,2% 1,6% 1,8% 1,9% 1,9% 1,0% 

 

Διάρκεια ζωής έξυπνου μετρητή 

Η διάρκεια ζωής του έξυπνου μετρητή ανέρχεται σε 15 έτη ενώ κατά την διάρκεια ζωής 
του απαιτείται 1 τουλάχιστον αντικατάσταση μπαταρίας (συνήθως στα 7 έτη).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά ευφυών συστημάτων μέτρησης 

Έξυπνοι Μετρητές 

1. Να είναι κατ’ ελάχιστον συμβατοί  και πιστοποιημένοι με ένα από τα ακόλουθα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιούν:  

➢ EN 1359:2017 Gas meters. Diaphragm Gas meters: Το Πρότυπο αυτό προσδιορίζει 

τις απαιτήσεις και τις δοκιμές για την κατασκευή, απόδοση, ασφάλεια και 

παραγωγή των διαφραγματικών μετρητών φυσικού αερίου κατηγορίας 1,5. 

➢ EN 12405-1:2018 Gas meters. Conversion devices, Volume conversion: Το 

πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις, τις δοκιμές για την κατασκευή, 

 
1 https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/GRC?year=2021 
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απόδοση, ασφάλεια και συμμόρφωση των ηλεκτρονικών συσκευών μετατροπής 

όγκου φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται στους μετρητές φυσικού αερίου και 

χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των όγκων αερίων καυσίμων πρώτης και 

δεύτερης οικογένειας σύμφωνα με το ΕΝ 437. 

➢ EN 12261:2018 Gas meters. Turbine Gas meters: Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει 

συνθήκες μέτρησης, τις απαιτήσεις και δοκιμές για την κατασκευή, απόδοση και 

ασφάλεια της κατηγορίας 1 μετρητών αερίου με αξονικό στρόβιλο (τουρμπίνα).  

➢ EN 12480: 2018 Gas meters. Rotary displacement Gas meters: Το πρότυπο αυτό 

προσδιορίζει το εύρος, την κατασκευή, τις επιδόσεις, τις δοκιμές που απαιτούνται 

για τους μετρητές περιστρεφόμενων εμβόλων. 

➢ EN 14236: 2018 Ultrasonic domestic Gas meters: Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις 

απαιτήσεις και τις δοκιμές για την κατασκευή μετρητών υπερήχων 

τροφοδοτούμενων από μπαταρία κατηγορίας 1 ως προς την απόδοση και την 

ασφάλεια. Είναι κατάλληλοι για την μέτρηση καυσίμων αερίων δεύτερης ή τρίτης 

οικογένειας όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 437, σε μια μέγιστη πίεση 

λειτουργίας που δεν ξεπερνά τα 0,5 bar και μια πραγματική παροχή μέχρι 10 m3/h 

για ένα εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας από -10 έως +40 oC 

2. Να είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16314 : Μετρητές αερίου - 

Πρόσθετες λειτουργίες: έως τη δυναμικότητα G25 και μέγιστη πίεση λειτουργίας 

500 mbar. Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις επιπρόσθετες απαιτήσεις και δοκιμές 

για μετρητές με μέγιστη δυναμικότητας 40 m3/h και μέγιστη πίεση λειτουργίας 

που δεν υπερβαίνει τα 500 mbar, που είναι  εναρμονισμένοι με τα πρότυπα ΕΝ 

1359, EN 12261, EN 12480, EN 12405 and EN 14236, και ενσωματώνουν συσκευές 

που τροφοδοτούνται από μπαταρία που παρέχουν επιπρόσθετες λειτουργίες οι 

οποίες είτε είναι ενσωματωμένες στο μετρητή είτε αποτελούν ξεχωριστή συσκευή 

επιπρόσθετων λειτουργιών (Additional Functionality Device). 

• §5.1 και §5.2 Περί AFD και Ασφάλεια λογισμικού, δεδομένων και υλικού 

(hardware-data-sofware security) 

• §7.8.2 Αποθήκευση δεδομένων χρονικού βήματος 

• §7.9 Ακρίβεια χρονικού βήματος  

• §7.12 Προβολή/Ανθρώπινη Διεπαφή 

• §7.13 Σύστημα και βαλβίδα αερίου 
• §7.18 Μνήμη     
• Παράρτημα B Πίνακας B1. 4 Λίστα επιπλέον λειτουργικοτήτων / Εξ' 

αποστάσεως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση παροχής αερίου. 

• Παράρτημα Β Πίνακας Β1.5: Λίστα επιπλέον λειτουργικοτήτων / 

Εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας ενεργοποιώντας τον ευφυή μετρητή 

να εξάγει δεδομένα για προβολή και ανάλυση στον τελικό πελάτη ή τρίτο 

μέρος καθορισμένο από τον τελικό πελάτη 

• Παράρτημα Β Πίνακας B1.6: Λίστα επιπλέον λειτουργικοτήτων/ Παροχή 

πληροφοριών μέσω διαδικτυακής πύλης / πύλης σε οικιακή προβολή / 

κτιριακή προβολή ή βοηθητικό εξοπλισμό 
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• Παράρτημα Β1 Πίνακας Β5.4 Λίστα επιπλέον λειτουργικοτήτων / 

Εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας ενεργοποιώντας τον ευφυή μετρητή 

να εξάγει δεδομένα για προβολή και ανάλυση στον τελικό πελάτη ή τρίτο 

μέρος καθορισμένο από τον τελικό πελάτη. 

3. Να είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Mandate M/441: Εξουσιοδότηση 

τυποποίησης προς CEN, CENELEC και ETSI στον τομέα των οργάνων μέτρησης για 

την ανάπτυξη μιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μετρητές που συμπεριλαμβάνει 

πρωτόκολλα επικοινωνίας που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα.   

(Standardization Mandate to CEN, CENELEC AND ETSI in the field of measuring 

instruments for the development of an open architecture for utility meters 

involving communication protocols enabling interoperability) 

4. Να φέρουν πιστοποίηση κατά MID 32/2014 για το μετρολογικό τους μέρος και την 

ακρίβεια των μετρούμενων μεγεθών. 

5. Να έχουν την δυνατότητα της παραμετροποίησης των λειτουργιών της 

καταγραφής και της μετάδοσης/αποστολής τόσο εξ’ αποστάσεως, όσο και απ’ 

ευθείας επί της συσκευής, μέσω του λογισμικού διαχείρισης. 

6. Nα αντιλαμβάνονται ενδεχόμενη προσπάθεια παραβίασης και να είναι σε θέση να 

καταγράφουν στη τοπική μνήμη τους την προσπάθεια και να την αποστέλλουν 

προς το λογισμικό διαχείρισης της συσκευής. 

7. Να διαθέτουν εντός του κελύφους τους, υψηλής ευαισθησίας κεραία για την 

επικοινωνία με το δίκτυο GPRS, καθώς επίσης και να υπάρχει η δυνατότητα 

σύνδεσης  εξωτερικής κεραίας, εάν αυτό απαιτηθεί για την ενίσχυσή του. Η 

σύνδεση της εσωτερικής κεραίας πρέπει να γίνει χωρίς να απαιτείται επέμβαση 

στο κέλυφος του μετρητή και χωρίς να επηρεάζει το μετρολογικό του μέρος. 

8. Η ασύρματη επικοινωνία των δεδομένων γίνεται μέσω της εφαρμοζόμενης στην 

Ελλάδα  τεχνολογίας GPRS 2G/3G/4G/5G και μέσω κάρτας SIM οποιουδήποτε 

παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ο δε έξυπνος μετρητής να 

υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/COSEM-IEC 62056. 

9. Να διαθέτουν κατηγορία προστασίας τουλάχιστον IP65   

10. Να αποθηκεύουν τοπικά τα δεδομένα κατανάλωσης, συναγερμούς (alarms), 

υπολειπόμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας, ημερομηνία και ώρα, δεδομένα αλλαγής 

στη παραμετροποίηση της συσκευής, διάφορα γεγονότα που έχουν καθοριστεί 

από τη παραμετροποίηση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Τα αποδεκτά 

χρονικά διαστήματα είναι :  

α. Ωριαία καταγραφή (για ελάχιστο αριθμό ημέρων σύμφωνα με τις ανάγκες 

του κάθε διαχειριστή κατόπιν τεκμηρίωσης) 

β. Ημερήσια καταγραφή (για ελάχιστο αριθμό ημέρων σύμφωνα με τις 

ανάγκες του κάθε διαχειριστή κατόπιν τεκμηρίωσης) 

γ. Εβδομαδιαία καταγραφή 

δ. Μηναία  καταγραφή 

ε. Ετήσια καταγραφή 

11. Να λαμβάνουν αρχεία για αναβάθμιση του (Upgrade) μέσω του διαύλου 

επικοινωνίας από απόσταση (Over The Air).  Η λειτουργία αυτή απαγορεύεται να 
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επηρεάζει τα μετρολογικά στοιχεία του μετρητή καθώς και τα καταγεγραμμένα 

δεδομένα κατανάλωσης 

12. Οι έξυπνοι μετρητές μέχρι και την δυναμικότητα G6 πρέπει να φέρουν 

ενσωματωμένη βαλβίδα με δυνατότητα απομακρυσμένης αποκοπής της παροχής 

του Φυσικού Αέριου 

13. Να υπάρχει επιλογή ανοίγματος βαλβίδας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 

αποκλεισμός αντίστροφης λειτουργίας (ανάστροφη ροή) 

14. Να έχουν διάρκεια ζωής μπαταρίας μετρολογικού μέρους τουλάχιστον 15 έτη 

15. Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους 

16. Να είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 837 μέρη 1,2,3: Μανόμετρα 

σωλήνας Bourdon - διαστάσεις, μετρολογία, απαιτήσεις. Συστάσεις για την 

επιλογή και εγκατάσταση μανομέτρων. Μανόμετρα διαφράγματος και κάψουλας 

- Διαστάσεις, μετρολογία, απαιτήσεις και δοκιμές. 

Διορθωτές Όγκου 

1. Να πραγματοποιείται καταγραφή και διόρθωση όγκου φυσικού αερίου σε 

κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (1013,25 mbar, 0 ° C) λαμβάνοντας 

υπόψη την τρέχουσα πίεση, την τρέχουσα θερμοκρασία και τον συντελεστή 

συμπιεστότητας του φυσικού αερίου (Ζ). Η πίεση και η θερμοκρασία του αερίου 

παρέχονται άμεσα στον διορθωτή όγκου από αντίστοιχους αισθητήρες. Ο 

συντελεστής συμπιεστότητας Z υπολογίζεται αυτόματα από τον διορθωτή όγκου 

λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πίεση και θερμοκρασία του φυσικού αερίου 

καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές S-

GERG 88 (EN ISO 12213-3). 

2. Η Συνολική ακρίβεια διορθωμένων όγκων να είναι μικρότερη του 0,5% 

3. Η Ακρίβεια Πίεσης να είναι μικρότερη του 0,4%, τυπική ακρίβεια 0,4% της 

μέτρησης (40% έως 100% εύρος πίεσης) 

4. Το αισθητήριο όργανο πίεσης να είναι τύπου διαφράγματος, χωρίς κινούμενα μέρη 

και ανθεκτικό σε υπερπιέσεις 125% μεγαλύτερες από το άνω όριο της κλίμακας 

μέτρησης 

5. Το υλικό  διαφράγματος να είναι ανοξείδωτος χάλυβας 316 ή κεραμικό 

6. Το εύρος πιέσεων να είναι0-4 bar ή έως 19bar για Σημεία Παράδοσης σε δίκτυο 

μέσης πίεσης 

7. Η ακρίβεια θερμοκρασίας να είναι μικρότερη του 0.5% σε όλη τη θερμοκρασιακή 

κλίμακα και να έχει σταθερότητα διαρκείας 0.2°C ανά έτος, μη αθροιζόμενο 

8. Το αισθητήριο όργανο θερμοκρασίας να είναι τύπου Pt, κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε θερμοκυψέλη (thermowell) που θα είναι προσαρμοσμένη στον 

αγωγό εξόδου του GRM/IRI μετά τον Μετρητή 

9. Το εύρος μέτρησης να είναι μεγαλύτερο του  >20% από την ονομαστική πίεση 

εξόδου του σταθμού GRM/IRI 

10. Η λήψη μετρήσεων αδιόρθωτου όγκου αερίου να πραγματοποιείται μέσω 

παλμικής εισόδου χαμηλής συχνότητας, κατάλληλης για την υποδοχή σημάτων 

από επαφές ηλεκτρονόμων χωρίς τάση (dry reed relay contacts) 
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11. Να υφίσταται δυνατότητα υποδοχής κατ’ ελάχιστο παλμών με βαρύτητα 1 

pulse=0,1m³, 1 pulse=1m³ και 1 pulse=10m³, συχνότητας 2Hz ή μεγαλύτερης 

12. Η καταγραφή όγκου (m3, Nm3, πίεση, θερμοκρασία, συντελεστής συμπιεστότητας 

Z , μετρήσεις σε κατάσταση σφάλματος)  να πραγματοποιείται σε ωριαία βάση και 

να διατηρείται για τουλάχιστον 60 ημέρες  

13. Να διαθέτουν εσωτερικά κυκλώματα προς διάγνωση βλαβών στα αισθητήρια 

όργανα πίεσης και θερμοκρασίας και επικοινωνία συναγερμού στο 

απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης 

14. Να διαθέτουν απομακρυσμένη και τοπική δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού 

15. Η θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας να είναι από -20°C έως +60°C 

16. Η οθόνη της συσκευής να είναι τύπου LCD (backlit) τουλάχιστον 8 ψηφίων με 

επιτόπια ένδειξη του μετρούμενου όγκου αερίου (αδιόρθωτα m³ και διορθωμένα 

Nm³) σε αθροιστικούς μετρητές 

17. Να καταγράφεται η επιτόπια ένδειξη κατ’ ελάχιστο των δύο αθροιστικών 

μετρητών (αδιόρθωτα m³ και διορθωμένα Nm³) της τρέχουσας πίεσης και 

θερμοκρασίας του αερίου, του υπολογισθέντα συντελεστή συμπιεστότητας, της 

τρέχουσας ημερομηνίας/ώρας και συναγερμών 

18. Η διάρκεια ζωής εσωτερικής μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 5 έτη με ειδοποίηση 

(alarm) για χαμηλή τάση μπαταρίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος 

ειδοποίησης 2 μηνών περίπου πριν τη θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας 

19. Η διάρκεια ζωής μπαταρίας modem να είναι τουλάχιστον 5 έτη 

20. Η αντικατάσταση μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς επιρροή στις 

αποθηκευμένες λειτουργίες στη μνήμη της συσκευής 

21. Η επικοινωνία με Η/Υ να γίνεται μέσω RS232 σειριακής οπτικής θύρας 

22. Να διαθέτουν σετ καλωδίων 

23. Να διαθέτουν ειδικό απομονωτή σημάτων της σειριακής θύρας RS232 (barrier) 

για την σύνδεσή του με Η/Υ  

24. Να διαθέτουν ενσωματωμένο Modem για απομακρυσμένη ασύρματη επικοινωνία 

και μετάδοση των δεδομένων (Τροφοδοσία με μπαταρία) 

25. Να έχουν δυνατότητα προγραμματισμού της σχέσης των παλμών του μετρητή 

αδιόρθωτου όγκου και του υπολογιζόμενου διορθωμένου όγκου με τους 

παραγόμενους παλμούς στις παλμικές εξόδους του Διορθωτή 

26. Ο τύπος παλμικών εξόδων να είναι Transistor Open Collector  

27. Η απομακρυσμένη σύνδεση με το κέντρο διαχείρισης να πραγματοποιείται μέσω 

GSM/GPRS  με στοιχείο επικοινωνίας την κάρτα SIM  

28. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας να είναι DLMS/COSEM IEC 62056 

29. Ο ελάχιστος βαθμός προστασίας να είναι IP65 

Λογισμικό και απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης 

1. Δημιουργία διακριτού λογαριασμού για τον εκάστοτε πελάτη/καταναλωτή 

2. Εφαρμογή των κανόνων του ISO 27017 αναφορικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων. 

3. Υποχρέωση παροχής έγκρισης από τον τελικό πελάτη προκειμένου να παρέχεται 

πρόσβαση σε τρίτο πρόσωπο 
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4. Ημερήσια καταγραφή, αποστολή κάθε εβδομάδα 

5. Δυνατότητα custom made application για αυτοματοποιημένη αποστολή 

δεδομένων σε οποιαδήποτε στιγμή  

6. Μεταφορά δεδομένων (μετρήσεις) μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

7. Εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας μετρητή και συστήματος μέσω χρήσης 

password, αλγορίθμου κρυπτογράφησης AES128, ή με χρήση ιδιωτικού καναλιού 

δεδομένων (private APN), κρυπτογράφηση δεδομένων από το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας  

8. Πρωτόκολλα επικοινωνίας: HTTPS και DLMS & CTR 

9. Λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής μέσω ασφαλών διασυνδέσεων και 

πολιτικής αντιγράφων ασφάλειας σε καθημερινή βάση   

10. Ανάγνωση της τιμής της τρέχουσας ένδειξης του αθροιστή και της τελευταίας 

αποθηκευμένης ένδειξης 

11. Δυνατότητα ενεργοποίησης και τροποποίησης του ωραρίου για την λήψη 

ενδείξεων σύμφωνα με τις διαφορετικές χρονικές ζώνες (multi-hour bands) 

12. Ανάγνωση της τιμής της τρέχουσας ένδειξης του αθροιστή και της τελευταίας 

αποθηκευμένης ένδειξης για διαφορετικές χρονικές ζώνες (multi-hour bands) 

13. Συγχρονισμός ρολογιού και ημερολογίου (clock/calendar synchronization). Μόλις 

τεθούν σε λειτουργία, οι ομάδες μέτρησης πρέπει να συγχρονίζονται τουλάχιστον 

όσο συχνά διαβάζονται τα δεδομένα δειγματοληψίας 

14. Δυνατότητα εμφάνισης συναγερμού ακόμη και αναξιόπιστου ή μερικού, πριν από 

τη συλλογή των δεδομένων 

15. Ανάγνωση της τελευταίας κατάστασης του μετρητή 

16. Ανταλλαγή μηνυμάτων με σκοπό την ενημέρωση του λογισμικού του 

προγράμματος 

 

ΚΟΣΤΗ 

Κόστος προμήθειας εξοπλισμού 

Το κόστος προμήθειας εξοπλισμού περιλαμβάνει την αγορά έξυπνων μετρητών και 

διορθωτών όγκου λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο πληθωρισμό καθώς επίσης και 

το προβλεπόμενο ποσοστό πτώσης τιμών λόγω εξέλιξης-καινοτομίας της τεχνολογίας 

που αφορά τα ευφυή συστήματα μέτρησης και αύξησης του ανταγωνισμού των 

αντίστοιχων κατασκευαστών. Στην προμήθεια του εξοπλισμού περιλαμβάνεται, όπου 

απαιτείται, η προμήθεια μπαταρίας για την αντικατάσταση του επικοινωνιακού μέρους 

του ευφυούς συστήματος μέτρησης καθώς η μέση διάρκεια ζωής της εκτιμάται από τον 

κατασκευαστή σε 7 έτη. Επομένως είναι προφανές ότι ακόμη και μετά το τέλος της 

επιλεγμένης περιόδου των σεναρίων που αναλύονται στην παρούσα ΜΚΟ θα προκύπτουν 
τα σχετικά κόστη αντικατάστασης μπαταριών.  
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Κόστος εργασίας για την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης 

Το κόστος εργασίας για την εγκατάσταση των ευφυών συστημάτων μέτρησης και όπου 

απαιτείται το κόστος αντικατάστασης μπαταρίας, περιλαμβάνει το κόστος 

ανθρωποώρας του εργατικού δυναμικού του Διαχειριστή και το κόστος καυσίμων 
μετακίνησης λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. 

Κόστος λογισμικού-επικοινωνίας 

Το κόστος αγοράς λογισμικού, ως ιδιοκτησία του Διαχειριστή προς χρήση σε σενάριο της 

παρούσας ΜΚΟ, δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε αφορά 

εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο χωρίς σχετική παρουσία στην Ελλάδα.  Η εκτίμηση 

του κόστους λογισμικού πραγματοποιήθηκε με βάση την υφιστάμενη πρακτική με λήψη 

παροχής σχετικής υπηρεσίας από Τρίτους (Software as a Service) στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος πρόσβασης στο απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης 

(πλατφόρμα) και τα τηλεπικοινωνιακά κόστη. Το συνολικό κόστος εκτιμήθηκε με βάση 

πηγές των αντίστοιχων προμηθευτών ενώ επηρεάζεται τόσο από τον προβλεπόμενο 

πληθωρισμό όσο και από το προοδευτικό πλήθος των μετρητών λόγω οικονομίας 
κλίμακας. 

 

 

ΟΦΕΛΗ 

 

Βάσει της μεθοδολογίας, όπως αυτή περιγράφεται στις οδηγίες που εξέδωσε το JRC  

(European Commission, Joint Research Center, Institute for Energy and Transport) με 

τίτλο «Guidelines for Cost Benefit analysis of Smart Metering Deployment», 

χαρτογραφήθηκαν τα οφέλη που προκύπτουν από τις ελάχιστες λειτουργικότητες των 

ευφυών συστημάτων μέτρησης στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Οι 

ελάχιστες λειτουργικότητες οι οποίες διέπουν τα ευφυή συστήματα μέτρησης  

καθορίστηκαν από την ομάδα εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (EC Recommendations, 2012/148/EU) και παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

πίνακα 1 του παραρτήματος.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες 

λειτουργικότητες, τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές και τα εμπλεκόμενα μέρη τα 

οποία είναι ο Διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ο Χρήστης του Δικτύου 

Διανομής, το περιβάλλον και ο Τελικός Πελάτης. 
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Πίνακας 1: Χαρτογράφηση οφελών συναρτήσει των λειτουργικοτήτων των ευφυών 
συστημάτων μέτρησης 

Μέρος Λειτουργικότητα Όφελος 

Διαχειριστής 

Απομακρυσμένη διακοπή τροφοδοσίας 

Μειωμένα λειτουργικά κόστη 
(Αποφυγή επιτόπιων επισκέψεων για 
διακοπή τροφοδοσίας με απενεργοποίηση 
μετρητή – μόνο για G4-G6) 

Τηλεμετρία 
Μειωμένα κόστη καταγραφής ενδείξεων 
μετρητών 
(Αποφυγή επιτόπιων καταγραφών) 

Εξ αποστάσεως παροχή πρόσβασης στα 
δεδομένα του Τελικού Πελάτη μέσω 
απομακρυσμένου κέντρου διαχείρισης 

Μειωμένα κόστη τηλεφωνικού κέντρου -  
εξυπηρέτησης πελατών 

Απομακρυσμένη Ανίχνευση παραβίασης 
Απομακρυσμένη προειδοποίηση 
δυσλειτουργιών μέσω ειδοποιήσεων και 
συναγερμών 

Μείωση απωλειών και κλοπών αερίου 

Απομακρυσμένη Ανίχνευση παραβίασης 
Βελτιστοποίηση εσόδων που σχετίζονται 
με την χρέωση δυναμικότητας λόγω 
κλοπής αερίου 

Απομακρυσμένη ανίχνευση 
δυσλειτουργιών/απομακρυσμένη διακοπή 
τροφοδοσίας 

Μείωση χρήσης κινητών μέσων - Μείωση 
κατανάλωσης καυσίμων  

Ολοκληρωμένη υπηρεσία αλλαγής 
Προμηθευτή/Απομακρυσμένες ενδείξεις 

Μειωμένα λειτουργικά κόστη για την 
αλλαγή προμηθευτή 

Απομακρυσμένη ανίχνευση 
δυσλειτουργιών/απομακρυσμένη διακοπή 
τροφοδοσίας 

Ασφάλεια δικτύου 

Χρήστης Διανομής 

Συχνότερες μετρήσεις/ 
Μειωμένες έναντι καταναλώσεις/ 
Πραγματική κατανάλωση (διορθωμένα 
κυβικά μέτρα αερίου) 

Μειωμένα κόστη προμήθειας 

Ολοκληρωμένη υπηρεσία αλλαγής 
Προμηθευτή 

Γρηγορότερη αλλαγή προμηθευτή 

Πολλαπλές χρονικές ζώνες τιμολόγησης 
Απομακρυσμένη αλλαγή τιμολόγησης - 
Παροχή νέων υπηρεσιών στους Τελικούς 
Πελάτες 

Εξ αποστάσεως ενδείξεις ανά πάσα 
στιγμή/Παρακολούθηση κατανάλωσης 
μέσω απομακρυσμένου κέντρου 
διαχείρισης/Προφίλ κατανάλωσης 

 
Βελτιστοποίηση Διαχείρισης χρέους  

Περιβάλλον 
Εξ αποστάσεως ενδείξεις ανά πάσα 
στιγμή/Παρακολούθηση μέσω 
απομακρυσμένου κέντρου διαχείρισης  

Μείωση κατανάλωσης - Μείωση εκπομπών 
CO2  
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Απομακρυσμένη ανίχνευση 
δυσλειτουργιών/απομακρυσμένη διακοπή 
τροφοδοσίας  

Μείωση χρήσης κινητών μέσων - Μείωση 
εκπομπών CO2   

Τελικός Πελάτης 

Εξ αποστάσεως ενδείξεις ανά πάσα 
στιγμή/Παρακολούθηση μέσω 
απομακρυσμένου κέντρου διαχείρισης 

Μειωμένα κόστη προμήθειας -
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καλύτερης 
πληροφόρησης  
Εξοικονόμηση χρόνου 
Αξιοπιστία και ακρίβεια μετρήσεων 

Ολοκληρωμένη υπηρεσία αλλαγής 
Προμηθευτή 

Γρηγορότερη αλλαγή προμηθευτή 

 

 Για την αναγωγή των οφελών σε νομισματικές μονάδες χρησιμοποιήθηκε η τυπολογία 

σύμφωνα με την οδηγία του JRC, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω μη ύπαρξης 

σχετικής μεθοδολογίας, υιοθετήθηκαν αναγωγές και εξισώσεις οι οποίες έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε εγκεκριμένες ΜΚΟ άλλων Ευρωπαίων Διαχειριστών. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται τα οφέλη και η αντίστοιχη μέθοδο αναγωγής σε νομισματικές 

μονάδες. 

 

Πίνακας 2: Αναγωγή οφέλους σε νομισματικές μονάδες 

Όφελος Έσοδο Οφέλους 

Μειωμένα λειτουργικά κόστη 
(Αποφυγή επιτόπιων επισκέψεων 
για διακοπή τροφοδοσίας με 
απενεργοποίηση μετρητή – μόνο για 
G4-G6) 

Αξία (€) = [Εκτιμώμενη μείωση κόστους λόγω απομακρυσμένης 
διαχείρισης μετρητή (€ / έτος) - Εκτιμώμενη μείωση κόστους με 
λειτουργίες απομακρυσμένου μετρητή (€ / έτος) * Ποσοστό 
αποτυχίας επικοινωνίας (% / 100)] Roll out 

Μειωμένα κόστη καταγραφής 
ενδείξεων μετρητών 
(Αποφυγή επιτόπιων καταγραφών) 

Αξία (€/smart meter) = Τιμή (€)/πλήθος αντικατεστημένων 
μετρητών 
Τιμή (€) = [κόστος επιτόπιας μέτρησης (€)]Σημείο αναφοράς - 
[Εκτιμώμενο κόστος απόκτησης επιτόπιων μετρήσεων" "(€)] 
Σενάριο roll out 
Όπου 
o [κόστος επιτόπιων μετρήσεων (€)] Σημείου αναφοράς = # 
πελατών ΧΠ * Ιστορικό Κόστος επιτόπιας μέτρησης / πελάτης 
(€) 
o [Εκτιμώμενο κόστος επιτόπιας μέτρησης (€)] Σενάριο roll out 
= [# πελατών ΧΠ *% πελατών που δεν περιλαμβάνονται στο 
Roll out * Μέσο κόστος επιτόπιας μέτρησης ανά πελάτη (€ / 
πελάτης) ] + [# πελατών Χ.Π. 
*% πελατών roll-out * Ποσοστό αποτυχημένης επικοινωνίας 
(%) * Μέσο κόστος επιτόπιας μέτρησης ανά πελάτη (€ / 
πελάτης)] " 



 

16 
 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Μειωμένα κόστη τηλεφωνικού 
κέντρου -  
εξυπηρέτησης πελατών 

Αξία (€) = [# πελατών ΧΠ * Κόστος εξυπηρέτησης πελατών / 
πελάτης / έτος (€)] Σημείο αναφοράς - [# πελατών ΧΠ * Κόστος 
εξυπηρέτησης πελατών / πελάτης / έτος (€)] Roll out 

Μείωση απωλειών και κλοπών 
αερίου 

Αξία (€) =% πελατών με κλοπή αερίου (% / 100) * Εκτιμώμενη 
μέση τιμή τιμής ενεργειακού φορτίου που δεν καταγράφηκε / 
πελάτης (€) * Συνολικός αριθμός πελατών ΧΠ (# πελατών) 

Βελτιστοποίηση εσόδων που 
σχετίζονται με την χρέωση 
δυναμικότητας λόγω κλοπής αερίου 

Αξία (€) =% πελατών με «μη χρέωση δυναμικότητας» (% / 100) 
* Εκτιμώμενη τιμή της συμβατικής ισχύος που δεν έχει 
πληρωθεί / πελάτη 
(€) * Συνολικός αριθμός πελατών ΧΠ (# πελατών) 

Μείωση χρήσης κινητών μέσων - 
Μείωση κατανάλωσης καυσίμων  

Αξία (€) = Αποφευχθείσα # λίτρα καυσίμου (#) * Κόστος ανά 
λίτρο καυσίμου (€)  
(Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνεται στα μειωμένα λειτουργικά 
κόστη λόγω αποφυγής επιτόπιων μετρήσεων)  

Μειωμένα λειτουργικά κόστη για την 
αλλαγή προμηθευτή 

Αξία (€) = [Εκτιμώμενη μείωση κόστους λόγω απομακρυσμένης 
διαχείρισης μετρητή (€ / έτος) - Εκτιμώμενη μείωση κόστους 
λόγω απομακρυσμένης διαχείρισης μετρητή (€ / έτος) * 
Ποσοστό αποτυχίας επικοινωνίας (% / 100)] Roll out 

Ασφάλεια δικτύου Ποιοτικό όφελος μείωση ρίσκου βλάβης στο δίκτυο 

Γρηγορότερη αλλαγή προμηθευτή Ποιοτικό όφελος  

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης χρέους 
Αξία (€) = εκτιμώμενη βάσει πληροφοριών από τους Χρήστες 
Διανομής και ΜΚΟ Ηνωμένου Βασιλείου 

Μείωση κατανάλωσης - Μείωση 
εκπομπών CO2 

Αξία (€) = [Μέση ετήσια κατανάλωση Σημείων παράδοσης]*[% 
εξοικονόμησης]* [δυνητικό ισοδύναμο παραγόμενο CO2 από το 
εξοικονομούμενο φυσικό αέριο] * Τιμή CO2 (€ / τόνο)] *# 
Έξυπνων μετρητών στο δίκτυο 

Μείωση χρήσης κινητών μέσων - 
Μείωση εκπομπών CO2 

Αξία (€) = [Εκπομπές CO2 (τόνοι) * Τιμή CO2 (€ / τόνος)] 
Σημείο αναφοράς 
- [Εκπομπές CO2 (τόνοι) * Τιμή CO2 (€ / τόνος)] Roll out 

Μειωμένα κόστη προμήθειας - 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
καλύτερης πληροφόρησης  

Αξία (€) = [Μέση ετήσια κατανάλωση Σημείων παράδοσης 
KWh]*[% εξοικονόμησης]*[Μέση τιμή χρέωσης KWh φόρων 
συμπεριλαμβανομένων *# Έξυπνων μετρητών στο δίκτυο 

Εξοικονόμηση χρόνου 
Ποιοτικό όφελος = Αριθμός μετρήσεων/έτος * 5 λεπτά *# Μη 
προσβάσιμων σημείων παράδοσης με ευφυή σύστημα μέτρησης 

Αξιοπιστία και ακρίβεια μετρήσεων 
Ποιοτικό όφελος (εμπιστοσύνη του Τελικού Πελάτη στην αγορά 
φυσικού αερίου) 

Γρηγορότερη αλλαγή προμηθευτή 

Ποιοτικό όφελος = [αριθμός αλλαγών /έτος / πλήθος μητρώου 
πελατών] * [# ευφυών μετρητών στο δίκτυο] * [χρόνος αλλαγής 
προμηθευτή συμβατικού μετρητή - χρόνος αλλαγής προμηθευτή 
ευφυούς συστήματος μέτρησης] 

Στη συνέχεια, ακολουθεί σχετική ανάλυση εφαρμογής των παραπάνω τύπων 

υπολογισμού των ποσοτικών και των ποιοτικών οφελών από την εφαρμογή ευφυών 
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συστημάτων μέτρησης στο δίκτυο διανομής. Τα χρηματικά οφέλη αποτυπώνονται ανά 

ευφυές σύστημα μέτρησης που εισάγεται στο δίκτυο διανομής. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ (€/μετρητή)  

Τα ποσοτικά οφέλη συνοψίζονται ως εξής: 

• Μειωμένα λειτουργικά κόστη (Αποφυγή επιτόπιων επισκέψεων για διακοπή 

τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή – μόνο για G4-G6) ) 

• Μειωμένα κόστη καταγραφής ενδείξεων μετρητών (Αποφυγή επιτόπιων 

καταγραφών) 

• Μειωμένα κόστη τηλεφωνικού κέντρου - εξυπηρέτησης πελατών 

• Μείωση απωλειών και κλοπών αερίου  

• Βελτιστοποίηση εσόδων που σχετίζονται με την χρέωση δυναμικότητας λόγω 

κλοπής αερίου 

• Μείωση χρήσης κινητών μέσων - Μείωση κατανάλωσης καυσίμων  

• Μειωμένα λειτουργικά κόστη για την αλλαγή προμηθευτή 

• Απομακρυσμένη αλλαγή τιμολόγησης - Παροχή νέων υπηρεσιών στους Τελικούς 

Πελάτες 

• Βελτιστοποίηση διαχείρισης χρέους 

• Βελτιστοποίηση πρόβλεψης κατανάλωσης και αποτύπωσης προφίλ κατανάλωσης 

• Μείωση κατανάλωσης - Μείωση εκπομπών CO2 

• Μείωση χρήσης κινητών μέσων - Μείωση εκπομπών CO2 

• Μειωμένα κόστη προμήθειας - εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καλύτερης 

πληροφόρησης  

 

Μειωμένα λειτουργικά κόστη 

Τα μειωμένα λειτουργικά κόστη προκύπτουν για τον Διαχειριστή από την αποφυγή 

επιτόπιας παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με διακοπή τροφοδοσίας στα σημεία 

παράδοσης με απενεργοποίηση μετρητή για τους μετρητές G4 – G6. Για τον υπολογισμό 

του εν λόγω οφέλους ανά ευφυή μετρητή που τοποθετείται στο δίκτυο διανομής 
ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1) Υπολογισμός ποσοστού απενεργοποιήσεων-αποξηλώσεων για κάθε κατηγορία 

μετρητή για το έτος 2020 (Ενδεικτικά: G4 - 3,11%). 

2) Υπολογισμός μέσου μοναδιαίου κόστος επικουρικών υπηρεσιών που σχετίζονται 

με εντολές διακοπής τροφοδοσίας κατά το έτος 2020 (Ενδεικτικά: G4 - 

23,99€/μετρητή). 

3) Υπολογισμός γινόμενου των παραπάνω μεγεθών, το οποίο εκφράζει τα 

λειτουργικά κόστη αποσυνδέσεων για κάθε  συμβατικό μετρητή στο δίκτυο 

διανομής. (Ενδεικτικά: G4 - 0,75€/μετρητή) 
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Το γινόμενο του παραπάνω μεγέθους (3) με τον αριθμό των ευφυών μετρητών που 

εγκαθίστανται προοδευτικά στο δίκτυό διανομής ισοδυναμεί με το σχετικό όφελος. Στο 

παραπάνω μέγεθος εφαρμόστηκε επιπλέον συντελεστής μείωσης ο οποίος εκφράζει τις 

περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης, ο οποίος 

θα βαίνει μειούμενος κατ’ αναλογία της εξέλιξης και της ωρίμανσης της τεχνολογίας των 

ευφυών συστημάτων μέτρησης. 

Μειωμένα κόστη καταγραφής ενδείξεων μετρητών 

Τα μειωμένα κόστη καταγραφής ενδείξεων μετρητών προκύπτουν από την δυνατότητα 

εξ αποστάσεως καταγραφής της ένδειξης και την αποφυγή επισκέψεων στα Σημεία 

Παράδοσης για επιτόπια καταγραφή. Για τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ανά 

ευφυή μετρητή που τοποθετείται στο δίκτυο διανομής ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 
βήματα: 

1) Υπολογισμός μέσου ετήσιου κόστους επιτόπιων μετρήσεων ανά μετρητή. 
(Ενδεικτικά: G4 - 5€) 

Το γινόμενο του παραπάνω μεγέθους (1) με τον αριθμό των ευφυών μετρητών που 

εγκαθίστανται προοδευτικά στο δίκτυο διανομής ισοδυναμεί με το σχετικό όφελος. Στο 

παραπάνω μέγεθος εφαρμόστηκε επιπλέον συντελεστής μείωσης ο οποίος εκφράζει τις 

περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης, ο οποίος 

θα βαίνει μειούμενος κατ’ αναλογία της εξέλιξης και της ωρίμανσης της τεχνολογίας των 

ευφυών συστημάτων μέτρησης. 

Μειωμένα κόστη τηλεφωνικού κέντρου - εξυπηρέτησης πελατών 

Με την εισαγωγή των ευφυών συστημάτων μέτρησης αναμένεται σταδιακά να 

μηδενιστεί ο ρόλος και το σχετικό κόστος για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 

μετρήσεων και της ειδικής on-line λειτουργικότητας στην εταιρική ιστοσελίδα της ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ προς γνωστοποίηση της ένδειξης μετρητή εκ μέρους του Τελικού Πελάτη. Οι 

σχετικές λειτουργίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους Τελικούς Πελάτες του Δικτύου 

Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ λόγω του σημαντικά υψηλού ποσοστού Μη Προσβάσιμων 
Σημείων Παράδοσης. 

Τα μειωμένα κόστη τηλεφωνικού κέντρου που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα 

προκύπτουν από τη δυνατότητα εξ αποστάσεως καταγραφής της ένδειξης καταργώντας 

την τηλεφωνική γνωστοποίηση της ένδειξης του μετρητή από τον Τελικό Πελάτη. Για τον 

υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ανά ευφυή μετρητή που τοποθετείται στο δίκτυο 

διανομής ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1) Υπολογισμός ετήσιου αριθμού τηλεφωνικών καταγραφών ενδείξεων. 

(253.887[Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021])) 

2) Υπολογισμός λόγου τηλεφωνικών καταγραφών ανά μη προσβάσιμο σημείο 

παράδοσης. (0,7) 

3) Υπολογισμός μέσου κόστους τηλεφωνικής ένδειξης μετρητή (0,65€ [Απρίλιος 

2020-Μάρτιος 2021]) 
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4) Υπολογισμός μέσου κόστους τηλεφωνικής ένδειξης ανά μη προσβάσιμο σημείο 

παράδοσης (0,453€ [Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021]) 

Το γινόμενο του παραπάνω μεγέθους (4) με τον αριθμό των ευφυών μετρητών που 

εγκαθίστανται προοδευτικά στο δίκτυο διανομής ισοδυναμεί με το σχετικό όφελος. Στο 

παραπάνω μέγεθος εφαρμόστηκε επιπλέον συντελεστής μείωσης ο οποίος εκφράζει τις 

περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης, ο οποίος 

θα βαίνει μειούμενος κατ’ αναλογία της εξέλιξης και της ωρίμανσης της τεχνολογίας των 

ευφυών συστημάτων μέτρησης. 

Επιπρόσθετα, ο αριθμός των ερωτήσεων και παραπόνων που σχετίζονται με έναντι 

λογαριασμούς φυσικού αερίου ως απόρροια των έναντι εκτιμώμενων καταναλώσεων σε 

Μη προσβάσιμα Σημεία Παράδοσης αναμένεται να μειωθεί με την εισαγωγή των ευφυών 

συστημάτων μέτρησης συμβάλλοντας στη μείωση κόστους αναφορικά με το τηλεφωνικό 

κέντρο τόσο για τους Διαχειριστές όσο και για τους Προμηθευτές. 

Μείωση απωλειών και κλοπών αερίου 

Η εισαγωγή των ευφυών συστημάτων μέτρησης θα βελτιώσει την ικανότητα τόσο του 

Διαχειριστή όσο και του Προμηθευτή να ανιχνεύει και συνεπώς να διαχειρίζεται την 

κλοπή ενέργειας. Τα αναλυτικά δεδομένα κατανάλωσης θα βοηθήσουν στον έλεγχο του 

προφίλ των Σημείων Παράδοσης που θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά της κλοπής, 

επιτρέποντας την επιλογή καλύτερου στόχου και τον άμεσο έλεγχο, μειώνοντας έτσι την 

ποσότητα της κλαπείσας ενέργειας.  

Η μείωση των απωλειών και κλοπών αερίου προκύπτει λόγω του εξ αποστάσεως ελέγχου 

της βαλβίδας του μετρητή και τη δυνατότητα εντοπισμού παραβίασης του μετρητή μέσω 

συναγερμών που εμφανίζονται στο απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης. Το ποσοτικό 

όφελος που εξετάζεται στην παρούσα ενότητα παράγει όφελος για τον Προμηθευτή. Για 

τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ανά ευφυή μετρητή που τοποθετείται στο δίκτυο 

διανομής ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1) Υπολογισμός ετήσιας μη καταγραφείσας κατανάλωσης  σε kWh ανά κατηγορία 

μετρητή (Ενδεικτικά: G4 - 2.710.479 kWh κατά το έτος 2020) 

2) Υπολογισμός λόγου της εν λόγω ποσότητας προς το σύνολο των μετρητών της 

κατηγορίας (Ενδεικτικά: G4 - 7,75 kWh/μετρητή) 

3) Αναγωγή του παραπάνω μεγέθους σε κόστος προμήθειας λαμβάνοντας ως μέσο 

όρο χρέωσης προμήθειας2 ίση με 134,82 €/MWh. 

4) Εκτίμηση επιπλέον ποσοστού κλοπής αερίου λόγω μη διαπίστωσης (10%) 

Το γινόμενο των παραπάνω μεγεθών (3), (4) με τον αριθμό των ευφυών μετρητών που 

εγκαθίστανται προοδευτικά στο δίκτυο διανομής ισοδυναμεί με το σχετικό όφελος.  

 
2 Η τιμή προέκυψε από τον λόγο του αθροίσματος της χονδρικής τιμής Φ.Α. στην αγορά TTF τον Φεβρουάριο με 

τον μέσο όρο κέρδους 7 Χρηστών Διανομής (0,0157+ 0,0085)€/KWh. 
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Βελτιστοποίηση εσόδων που σχετίζονται με την χρέωση δυναμικότητας λόγω 

κλοπής αερίου 

Τα εν λόγω έσοδα προκύπτουν λόγω του εξ αποστάσεως ελέγχου της βαλβίδας του 

μετρητή και τη δυνατότητα εντοπισμού παραβίασης του μετρητή μέσω συναγερμών που 

εμφανίζονται στο απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα 

παράγει όφελος τόσο για τον Διαχειριστή όσο και για τον Χρήστη Διανομής ενώ η 

διαφοροποίηση έγκειται στο ημερήσιο τίμημα χρήσης δικτύου ανά σημείο παράδοσης. 

Για τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ανά ευφυή μετρητή που τοποθετείται στο 
δίκτυο διανομής ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:  

1) Υπολογισμός συνολικών ημερών κλοπής για κάθε κατηγορία μετρητή στο δίκτυο 

διανομής. (Ενδεικτικά: G4  - 124.113 ημέρες) 

2) Υπολογισμός συνολικών ημερών κλοπής ανά συνολικού αριθμού κατηγορίας 

μετρητή. (Ενδεικτικά: G4 - 0,355 ημέρες/μετρητή) 

3) Υπολογισμός εσόδου Διαχειριστή ανά μετρητή: το γινόμενο του παραπάνω 

μεγέθους (2) με τον συντελεστή χρέωσης δυναμικότητας ανά κατηγορία μετρητή 

ανά ημέρα. (Ενδεικτικά: G4 0,0243 €/μετρητή) 

4) Υπολογισμός  εσόδου Χρήστη Διανομής ανά μετρητή: το γινόμενο του παραπάνω 

μεγέθους (2) με την μέση χρέωση ημερήσιου παγίου προμήθειας το οποίο 

εκτιμήθηκε σε 4,56 € μηνιαία / 30 ημέρες = 0,152 €/ημέρα3 (Ενδεικτικά: G4 - 0,054 

€/μετρητή) 

Τα γινόμενα των μεγεθών (3) και (4) με τον αριθμό των ευφυών μετρητών που 

εγκαθίστανται προοδευτικά στο δίκτυο διανομής ισοδυναμούν με τα αντίστοιχα οφέλη 

του Διαχειριστή και του Χρήστη Διανομής. 

Μείωση χρήσης κινητών μέσων - Μείωση κατανάλωσης καυσίμων  

Η μειωμένη κατανάλωση καυσίμων του στόλου των αυτοκινήτων του Διαχειριστή 

προκύπτει από τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διακοπής τροφοδοσίας με 

απενεργοποίηση μετρητή για G4-G6 καθώς και από τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 

ελέγχου της κατάστασης του μετρητή. Το εν λόγω όφελος περιλαμβάνεται στην ανωτέρω 

αναφορά για Μειωμένα Λειτουργικά Κόστη καθώς το κόστος των καυσίμων 

συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της επικουρικής υπηρεσίας: Διακοπή τροφοδοσίας με 
απενεργοποίηση μετρητή. 

Μειωμένα λειτουργικά κόστη για την αλλαγή προμηθευτή 

Τα ευφυή συστήματα μέτρησης διευκολύνουν τις διαδικασίες αλλαγής προμηθευτή 

καθώς η ένδειξη μετρητή είναι άμεσα διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση σχετικού αιτήματος. 

Ο αυτοματισμός και η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών θα επιταχύνουν τον ρυθμό 

αλλαγής προμηθευτή και θα βοηθήσουν τον Τελικό Πελάτη μειώνοντας τόσο τις 

απαιτούμενες ενέργειες όσο και τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης εκ μέρους του. Με 

 
3 Η τιμή προέκυψε από το μέσο μηνιαίο πάγιο χρέωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 4 Χρηστών Διανομής 

που δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο διανομής Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και εκπροσωπούν το 92,16% του 

συνολικού Μητρώου Πελατών. 
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τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των προμηθευτών και 

επιτυγχάνεται η ορθή απελευθέρωση της αγοράς αερίου. 

Τα μειωμένα κόστη αλλαγής προμηθευτή προκύπτουν από την δυνατότητα εξ 

αποστάσεως καταγραφής της ένδειξης. Για τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ανά 

ευφυή μετρητή που τοποθετείται στο δίκτυο διανομής ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 

βήματα: 

1) Υπολογισμός συνολικού κόστους για την καταγραφή ενδείξεων λόγω αλλαγής 

Χρήστη Διανομής κατά το έτος 2020 (40.809€) 

2) Υπολογισμός του λόγου του συνολικού κόστους προς το συνολικό αριθμό των 
μετρητών (0,113 €/μετρητή) 

Το γινόμενο του παραπάνω μεγέθους (2) με τον αριθμό ευφυών μετρητών που 
εγκαθίστανται προοδευτικά στο δίκτυο διανομής ισούται με το σχετικό όφελος.  

Απομακρυσμένη αλλαγή τιμολόγησης - Παροχή νέων υπηρεσιών στους Τελικούς 

Πελάτες 

Τα ευφυή συστήματα μέτρησης δίνουν τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να παρέχουν 

νέα σειρά τιμολογίων ή/και νέων υπηρεσιών βάσει της λεπτομερούς πληροφορίας 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης κάθε Τελικού Πελάτη. Με αυτό τον 

τρόπο, οι καταναλωτές επωφελούνται άμεσα από τις νέες υπηρεσίες και παράλληλα οι 

Προμηθευτές δημιουργούν προστιθέμενα έσοδα ενισχύοντας την πρόσβαση σε νέα 

μερίδια αγοράς. 

Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει η προσφορά της 

δυνατότητας διαφορετικής τιμολόγησης ανά χρονική ζώνη δεν είναι εφικτό να 

ποσοτικοποιηθεί το αντίστοιχο μέρος του σχετικού οφέλους. Παράλληλα, η παροχή νέων 

υπηρεσιών από τον Προμηθευτή προς τον Τελικό Πελάτη αποτελεί ένα ταχύτατα 

εξελισσόμενο πεδίο καθώς η λεπτομερέστερη γνώση του προφίλ κατανάλωσης δίνει τη 

δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του χαρτοφυλακίου του Προμηθευτή και συνεπώς 

αύξησης των μεριδίων στην αγορά φυσικού αερίου.   

Βελτιστοποίηση διαχείρισης χρέους 

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν τους 

καταναλωτές να αποφύγουν ή να διαχειριστούν καλύτερα τη συσσώρευση χρεών. 

Επιπλέον, η συχνότερη και ακριβής χρέωση μπορεί να βοηθήσει τους προμηθευτές 

ενέργειας να εντοπίσουν πιο γρήγορα τους πελάτες που κινδυνεύουν να χρεωθούν και να 

τους επιτρέψουν να συζητήσουν και να συμφωνήσουν εξόφληση του χρέους ή 

διακανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, η διαθεσιμότητα περισσότερων και καλύτερων 

δεδομένων χρήσης μπορεί να βελτιστοποιήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης 

χρέους των προμηθευτών ενέργειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή 

συμβουλών ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών ή την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου αποπληρωμής χρέους βάσει των μεμονωμένων αναγκών του 

πελάτη. Επιπλέον, η δυνατότητα που δίνεται στον Προμηθευτή για την παρατήρηση της 
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κατανάλωσης των Τελικών Πελατών του μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης μπορεί να 

επιτρέψει την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Εκτιμάται ότι η συνδυασμένη 

επίδραση των παραπάνω παραγόντων μπορεί να μειώσει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ 

της συσσώρευσης του χρέους και των σχετικών ενεργειών κατά περίπου δύο εβδομάδες 
κατά μέσο όρο.  

Οι περισσότεροι καταναλωτές πληρώνουν για την κατανάλωση ενέργειας με κάποια 

υστέρηση βάσει τακτικών μετρήσεων ή εκτιμήσεων. Πολλοί προμηθευτές ενέργειας 

επιλέγουν επί του παρόντος να χρεώνουν αυτούς τους πελάτες σε διμηνιαία βάση, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις (έως και 3 μήνες για 

λογαριασμούς που καταβάλλονται εγκαίρως) μεταξύ της χρήσης ενέργειας και των 

αντίστοιχων πληρωμών. Τα ευφυή συστήματα μέτρησης παρέχουν στους προμηθευτές 

πιο συχνές και  ακριβείς πληροφορίες χρήσης, επιτρέποντάς τους να τιμολογούν τους 

πελάτες τους σε μηνιαία βάση χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε εκτιμήσεις 

κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές θα λαμβάνουν πληρωμές πλησιέστερα 

στον χρόνο κατά τον οποίο θα επιβαρύνονται με δαπάνες για την ενέργεια που 

χρησιμοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κεφαλαίου που προκύπτει.  

Δεδομένου ότι οι Προμηθευτές θα είναι σε θέση να τιμολογούν τους πελάτες τους πιο 

τακτικά με πραγματικές ενδείξεις, θα εισπράττουν συχνότερα και θα έχουν και τη 

δυνατότητα να εντοπίζουν τους κακοπληρωτές οι οποίοι δημιουργούν μακροπρόθεσμες 

οφειλές και επισφάλειες. Συνεπώς, η μείωση των (επισφαλών) οφειλών μπορεί να 
θεωρηθεί ως μακροπρόθεσμο όφελος. 

Η διαχείριση χρέους απαιτεί επίσης διοικητική εργασία, επικοινωνία με οφειλέτες, 

ρύθμιση των όρων πληρωμής και είσπραξη χρεών. Τα ευφυή συστήματα μέτρησης 

αναμένεται να μειώσουν αυτά τα διοικητικά βάρη, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος 

των προμηθευτών.  

Σύμφωνα με την ΜΚΟ του Ηνωμένου Βασιλείου το όφελος από την βελτιστοποίηση 

διαχείρισης χρέους για τους Προμηθευτές ανέρχεται σε  1,6£/μετρητή = ~ 
2€/έτος/μετρητή).4 

 

Μείωση κατανάλωσης - Μείωση εκπομπών CO2 

Λόγω της μειωμένης κατανάλωσης επέρχεται μειωμένη εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα. 
Για τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1) Υπολογισμός ποσότητας εκπομπής CO2/mol καύσης φυσικού αερίου (45,33g) 

2) Υπολογισμός ποσότητας εκπομπής 1 τόνου CO2 σε ΚWh φυσικού αερίου (5094 

KWh/ton CO2 ή 0,196 ΚgCO2/KWh) 

3) Υπολογισμός μέσης ποσότητας εκπομπής CO2 ανά κατηγορία μετρητή ανά έτος. 

(Ενδεικτικά στους G4 είναι 1,79 ton/μετρητή) 

 
4 Smart meter roll-out, Cost Benefit Analysis (2019), Department for Business, Energy & Industrial Strategy, UK  
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4) Εκτίμηση ποσοστού μείωσης κατανάλωσης (1,7%)5 

5) Εκτίμηση τιμής CO2 σύμφωνα με το European Energy Exchange (EEX)6 (73,54€) 

Το γινόμενο των παραπάνω μεγεθών (3), (4), (5) με τον προοδευτικό αριθμό 

εγκατεστημένων ευφυών μετρητών στο δίκτυο διανομής ισούται με το σχετικό όφελος. 

Μείωση χρήσης κινητών μέσων - Μείωση εκπομπών CO2 

Οι μειωμένες εκπομπές CO2 οφείλονται στην εξ αποστάσεως δυνατότητα διακοπής 

τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή και ελέγχου μετρητών στα Σημεία Παράδοσης. 
Για τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1) Υπολογισμός συνολικών καταναλώσεων καυσίμων (που σχετίζονται με τις 

σχετικές εντολές εργασίας), σε πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο για το 2020 
και αναγωγή σε Kg7 

Πετρέλαιο (Kg) Βενζίνη (Kg) Αέριο (Kg) 

121.687,70 9.456,00 59.854,00 

2) Αναγωγή των παραπάνω ποσοτήτων σε ποσότητες εκπομπής CO2 

 Πετρέλαιο (Kg) Βενζίνη (Kg) Αέριο (Kg) 

Κg CO2 / Kg of fuel 201.692,77 15.672,96 85.869,79 

3) Κατανομή των παραπάνω ποσοτήτων ανά κατηγορία μετρητή.  

Κατηγορία 
μετρητή G4 G6 G10 G16 G25 G40 G65 G100 G160 G250 G400 

Κg CO2 / Kg 
of fuel 294.039 3.448 2.065 1.834 1.046 575 143 59,7 23,5 0,8 0,8 

4) Υπολογισμός μέσης ποσότητας εκπομπής ανά κατηγορία μετρητή και ανά μετρητή 
(Ενδεικτικά: για όλους τους μετρητές - 0,000841 ton CO2/μετρητή) 

5) Εκτίμηση τιμής CO2 σύμφωνα με το European Energy Exchange (EEX)8 (73,54€) 

Το γινόμενο των παραπάνω μεγεθών (4), (5) με τον προοδευτικό αριθμό 

εγκατεστημένων ευφυών μετρητών στο δίκτυο διανομής ισούται με το σχετικό όφελος. 

Στο παραπάνω μέγεθος εφαρμόστηκε επιπλέον συντελεστής μείωσης ο οποίος εκφράζει 

τις περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας με το απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης, ο 

οποίος θα βαίνει μειούμενος κατ’ αναλογία της εξέλιξης και της ωρίμανσης της 

τεχνολογίας των ευφυών συστημάτων μέτρησης. 

 
5ΚΑΠΕ: Εξισώσεις «ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ» για τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας 

από μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης, 19/03/21, Έκδοση: 2021_v1 
6 https://www.eex.com/en/market-data/environmentals/eu-ets-auctions  [23-11-2022]   
7 Bάσει μεθοδολογίας «Methodology for the calculation of exhaust emissions – SNAPs 070100-070500, NFR’s 

1A3bi-iv» 
8 European Energy Exchange  https://www.eex.com/en/market-data/environmentals/eu-ets-auctions  [accessed 

23-11-2022] 

https://www.eex.com/en/market-data/environmentals/eu-ets-auctions
https://www.eex.com/en/market-data/environmentals/eu-ets-auctions
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Μειωμένα κόστη προμήθειας - εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καλύτερης 

πληροφόρησης 

Τα μειωμένα κόστη προμήθειας αποτελούν όφελος προς τον Τελικό Πελάτη και 

προκύπτουν από την καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου που 

οδηγεί σε μείωση κατανάλωσης. Για τον υπολογισμό του εν λόγω οφέλους 

ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1) Υπολογισμός μέσης ετήσιας κατανάλωσης ανά κατηγορία μετρητή για το έτος 

2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 125/2018 Απόφαση ΡΑΕ. (Ενδεικτικά: G4 – 9.105 

kWh/μετρητή) 

2) Εκτίμηση κόστους προμήθειας σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΕ. 

(134,82 €/ΜWh)9 
3) Εκτίμηση ποσοστού μείωσης κατανάλωσης (1,7%)10 

Το γινόμενο των παραπάνω μεγεθών (1), (2), (3) με τον προοδευτικό αριθμό 
εγκατεστημένων ευφυών μετρητών στο δίκτυο διανομής ισούται με το σχετικό όφελος. 

Το κόστος προμήθειας εκτιμήθηκε σύμφωνα με το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της Αρχής 

και ειδικότερα με την τελική τιμή του Προμηθευτή «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», Εμπορική Ονομασία: Αέριο Οικιακό Πλήρες Extra, για χρήση αυτόνομης 

θέρμανσης και σταθερή τιμή παγίου.11 

Η ανωτέρω εκτίμηση του ποσοστού μείωσης κατανάλωσης θεωρείται αρκετά 

συντηρητική και επιλέχθηκε λόγω καθυστέρησης στην ωρίμανση της ελληνικής αγοράς 

σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενώ στην πραγματικότητα ενδέχεται να είναι 

υψηλότερη. Στην αντίστοιχη ΜΚΟ [Smart Meter Roll-out Cost Benefit Analysis (2019)] 

που συντάχθηκε από το UK - Department for Business, Energy and Industrial Strategy για 

το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιήθηκε ποσοστό μείωσης 2,2%. Επίσης, σε μία πρόσφατη 

ανασκόπηση (Ιανουάριος 2019) από την VaasaETT για το European Smart Metering 

Industry Group (ESMIG)12 διαπιστώθηκε ότι, σε 130 πιλοτικά προγράμματα για την 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 709 

δειγμάτων και που αφορούσαν περίπου 5,5 εκατομμύρια οικιακούς πελάτες, η μέση 
μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου ανέρχεται σε 3,9%.  

Επιπλέον, εκτιμάται ότι ενδεχόμενη μελλοντική εφαρμογή ενός πλαισίου πολιτικής για 

την παροχή συμβουλών ενεργειακής απόδοσης θα οδηγήσει σε υψηλότερη εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

 

 

 
9https://www.energycost.gr/search-compare/el/search-compare/gas/search  
10 Ομοίως με παραπομπή 6  
11 https://www.energycost.gr/search-compare/el/search-compare/gas/search  
12 https://esmig.eu/resource/report-role-data-consumer-centric-energy  

https://www.energycost.gr/search-compare/el/search-compare/gas/search
https://www.energycost.gr/search-compare/el/search-compare/gas/search
https://esmig.eu/resource/report-role-data-consumer-centric-energy
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟIΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ 

Παρόλο που καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για τον ποσοτικό προσδιορισμό όλων των 

οφελών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ευφυών συστημάτων μέτρησης, σε 

ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατό, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. 

Επιπλέον, για τα οφέλη που προσδιορίζονται παρακάτω δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα 

δεδομένα για να ποσοτικοποιηθούν. Αντ' αυτού, παρακάτω παρουσιάζεται μια ποιοτική 
περιγραφή κάθε οφέλους. 

Συνοπτικά, τα ποιοτικά οφέλη μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

• Εξοικονόμηση χρόνου 

• Αξιοπιστία και ακρίβεια μετρήσεων 

• Βελτιστοποίηση διαδικασίας αλλαγή προμηθευτή 

• Ασφάλεια δικτύου 

• Μακροοικονομική επίδραση 

• Αξία δεδομένων 

 

Εξοικονόμηση χρόνου 

Η εξοικονόμηση χρόνου οφείλεται στην απομακρυσμένη καταγραφή ένδειξης, διακοπή 
τροφοδοσίας και έλεγχο των μη προσβάσιμων μετρητών. Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη 

1. 5 επισκέψεις ανά έτος για καταγραφή ένδειξης μετρητή σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Μετρήσεων, καθώς το 96% των Σημείων Παράδοσης έχουν χρήση 

αυτόνομης θέρμανσης με παραγωγή ζεστού νερού με μέση χρονική διάρκεια 5 

λεπτά της ώρας (ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης της ένδειξης – επιτόπια, 

τηλεφωνική, μέσω ιστοσελίδας) 

2. ότι στο 2,76% των μετρητών για το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 

για διακοπή τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή, καθώς κατά το έτος 2020 

πραγματοποιήθηκαν 8849 διακοπές τροφοδοσίας με μέση χρονική διάρκεια 

απασχόλησης Τελικού Πελάτη σε μη προσβάσιμο Σημείο Παράδοσης 20 λεπτά της 

ώρας 

3. ότι στο 0,9% των μετρητών για το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις για 

έλεγχο και επιθεώρηση μετρητικής διάταξης, καθώς κατά το έτος 2020 

πραγματοποιήθηκαν 3347 έλεγχοι με μέση χρονική διάρκεια απασχόλησης 
Τελικού Πελάτη σε μη προσβάσιμο Σημείο Παράδοσης 20 λεπτά της ώρας 

προκύπτει ότι οι ως άνω εργασίες απαιτούν από τον Τελικό Πελάτη να διαθέσει ετησίως 

24,732 λεπτά του χρόνου του ανά συμβατικό μετρητή στο δίκτυο διανομής. 

Αντίστοιχη και επιπλέον εξοικονόμηση χρόνου προκύπτει και για τον Διαχειριστή καθώς 

αποφεύγεται σημαντικό μέρος των μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονική 

διάρκεια μετάβασης σε κάθε Σημείο Παράδοσης είναι κατά μέσο όρο 15-20 λεπτά της 

ώρας. 
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Επισημαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι επωφελούνται από την αποφυγή επικοινωνίας 

του Τελικού Πελάτη με τον Διαχειριστή ή τον Χρήστη Διανομής για θέματα μετρήσεων και 
τιμολόγησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  η εξοικονόμηση του χρόνου έχει πολλαπλά ποιοτικά οφέλη 

τόσο για τον Τελικό Πελάτη ο οποίος απολαμβάνει τα οφέλη του φυσικού αερίου με 

μηδενική όχληση όσο και για τον Διαχειριστή μέσω της βελτιστοποίησης κατανομής 
εργασιών του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αξιοπιστία και ακρίβεια μετρήσεων  

Τα δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο καθώς και τα ιστορικά δεδομένα που 

συλλέγονται από τον έξυπνο μετρητή είναι βασικοί παράγοντες προς όφελος των 

καταναλωτών καθώς προσφέρουν ακρίβεια στις μετρήσεις και στην τιμολόγηση της 

κατανάλωσης φυσικού αερίου. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία της αγοράς 

και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. 

Βελτιστοποίηση διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή 

Η βελτιστοποίηση διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή οφείλεται στην εξοικονόμηση 

χρόνου που επιτυγχάνεται μέσω της απομακρυσμένης καταγραφής ένδειξης που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τον μέσο χρόνο για την ολοκλήρωση αλλαγής προμηθευτή (Ενδεικτικά: 2020 - 4,7 

εργάσιμες ημέρες). 

2. την εξοικονόμηση χρόνου που προκύπτει με τα ευφυή συστήματα μέτρησης (από 

4,7 ημέρες σε 1 εργάσιμη ημέρα εξοικονομώντας 3,7 ημέρες)  

3. το ετήσιο ποσοστό αλλαγών προμηθευτή σε σχέση με το σύνολο των μετρητών 

στο δίκτυο διανομής (Ενδεικτικά: 2020 - 3,7%)  

Ο χρόνος εξοικονόμησης που προκύπτει για κάθε ευφυές σύστημα μέτρησης που 

εγκαθίσταται στο δίκτυο ισούται με 3,7 ημέρες * 3,7% = 0,138 ημέρες/μετρητή. Ο 

μελλοντικός χρόνος εξοικονόμησης θα είναι ακόμη υψηλότερος καθώς αναμένεται 

αύξηση του ποσοστού αλλαγής προμηθευτή ανάλογα με την ωρίμανση της αγοράς 
φυσικού αερίου. 

Επιπλέον, η αυτοματοποιημένη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή θα εδραιώσει το ρόλο 

του Διαχειριστή στην αγορά και θα εξασφαλίσει ότι η αλλαγή προμηθευτή είναι άμεση 
και ασφαλής τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές. 

Ασφάλεια δικτύου 

Η επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας στο δίκτυο διανομής οφείλεται στην απομακρυσμένη 

λήψη αναφορών δυσλειτουργιών και συναγερμών που σχετίζονται με το ευφυές σύστημα 

μέτρησης καθώς και με τη δυνατότητα απομακρυσμένης διακοπής τροφοδοσίας. Οι εν 

λόγω λειτουργικότητες προσφέρουν άμεση απόκριση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

απαιτείται διακοπή τροφοδοσίας λόγω φυσικών φαινομένων, όπως π.χ. τον πρόσφατο 

σεισμό στην περιοχή της Λάρισας στις 03/03/2021 και τις πλημμύρες του 2020 στην 
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περιοχή της Καρδίτσας, καθώς και σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται τυχόν διαρροές ή 

κλοπές αερίου στην μετρητική διάταξη του Σημείου Παράδοσης. 

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο ελλιπούς συντήρησης συσκευών 

αερίου ως υποχρέωση των Τελικών Πελατών, η ευρεία κλίμακα αντικατάστασης των 

συμβατικών μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης, σημαίνει ότι σε πολλές 

περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί οπτικός έλεγχος και επιθεώρηση της εσωτερικής 

εγκατάστασης, συνεπώς θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ασφάλειας του 

δικτύου διανομής. 

Μακροοικονομική επίδραση 

Μία επένδυση μεγάλης κλίμακας σε ευφυή συστήματα μέτρησης παρέχει ένα οικονομικό 

κίνητρο για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και την απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη ότι 

θα απαιτηθούν σημαντικοί οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την ανάπτυξη σε εθνικό 

επίπεδο. Παράλληλα, οι απομακρυσμένες λειτουργίες που ενεργοποιούνται από τα ευφυή 

συστήματα μέτρησης μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση εργατικού δυναμικού του 

Διαχειριστή. 

Αξία δεδομένων 

Τα δεδομένα που παράγουν τα ευφυή συστήματα μέτρησης έχουν αξία για τον 

καταναλωτή, τον προμηθευτή και τρίτα μέρη, όπως ακαδημαϊκοί και επιχειρήσεις. Με την 

εγκατάστασή τους στο δίκτυο, οι μετρήσεις κάθε μετρητή θα εξαχθούν πάνω από 8.500 

φορές ετησίως σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, που για το 96% των Σημείων 

Παράδοσης συμβαίνει 5 φορές ανά έτος. Επιπλέον, οι πελάτες θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση φυσικού αερίου σε σχεδόν πραγματικό 
χρόνο μέσω ειδικής πρόσβασης στο απομακρυσμένο κέντρο διαχείρισης.  

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα ευφυή συστήματα μέτρησης μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για την παροχή μιας σειράς καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 

παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, με τη δυνατότητα να προσφέρουν 

επιπλέον οφέλη. Είναι πιθανό επίσης να αναπτυχθούν νέοι τρόποι χρήσης δεδομένων για 

την αξιολόγηση της απόδοσης των κτιρίων και να προκύπτει σχετική παροχή συμβουλών 

και παραινέσεων προς τους καταναλωτές προς υποστήριξη στην ορθή διαχείριση της 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Εκτός των αναφερόμενων παραπάνω, τα δεδομένα από τα ευφυή συστήματα μέτρησης 

θα μπορούσαν να έχουν σημαντική αξία για τον ακαδημαϊκό τομέα, προσφέροντας τη 

δυνατότητα ανάληψης λεπτομερών ερευνών χρήσης ενέργειας και εύρεσης τρόπων 

βελτίωσης της αγοράς ενέργειας και του ευρύτερου οικοσυστήματος στο μέλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης κόστους 

οφέλους, εξετάστηκαν τα εξής βασικά σενάρια αντικατάστασης του συνόλου των 

υφιστάμενων συμβατικών μετρητών με ευφυείς μετρητές: 

A. Πλήρης αντικατάσταση του συνόλου των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών σε 

χρονικό ορίζοντα 7 ετών  

B. Πλήρης αντικατάσταση του συνόλου των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών σε 

χρονικό ορίζοντα 10 ετών  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο αριθμός των προοδευτικών ευφυών 

συστημάτων (σε χιλιάδες) για τα σενάρια  Α και Β και η συσχέτισή τους με το σενάριο 

βάσης (σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών ανάλογα με 
την παλαιότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Μετρήσεων). 

 

 

Στα παραπάνω σενάρια  διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για την μεταβλητή «κόστος 

προμήθειας φυσικού αερίου» καθώς κρίνεται ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιρροή 
στην Καθαρή Παρούσα Αξία. 

Η μεταβολή του κόστους προμήθειας έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας του έργου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η ΚΠΑ παραμένει θετική 

(Πίνακες 24, 25). 
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Πλάνο αντικατάστασης συμβατικών μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης 

Σενάριο Α: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών 

Το πλάνο και ο ρυθμός αντικατάστασης των μετρητών καθορίστηκε βάσει του παρακάτω 

πίνακα, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες με τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο Α.  

Πίνακας 3: Πλάνο αντικατάστασης μετρητών σεναρίου Α 

Αντικατάσταση εγκατεστημένων συμβατικών 
μετρητών κατά τα έτη 2001-2022 

Αρ. 
μετρητών 

% Αντικαταστάσεις Από Έως 
Διάρκεια 

σε έτη 

C1, C2, 
C3, C4, 
C5, Τ1, 

Τ2 

 G4 σε Μη Προσβάσιμα Σημεία 
Παράδοσης 

221.456 

3% 5.758 2023 2023 

5 

17% 38.533 2024 2024 

25% 55.364 2025 2025 

25% 55.364 2026 2026 

30% 66.437 2027 2027 

G4 σε Προσβάσιμα Σημεία 
Παράδοσης 

151.462 

50% 75.731 2028 2028 

2 
50% 75.731 2029 2029 

C1, C3, 
C5, Τ2 

G6 σε Σημεία Παράδοσης 3.661 100% 3.661 2024 2024 1 

G10 σε Σημεία Παράδοσης 1.936 100% 1.936 2024 2024 1 

G16 σε Σημεία Παράδοσης 1.952 100% 1.952 2024 2024 1 

G25 σε Σημεία Παράδοσης 1.181 100% 1.181 2025 2025 1 

C2, C4, 
Τ1 

G6 σε Σημεία Παράδοσης 660 100% 660 2025 2025 1 

G10 σε Σημεία Παράδοσης 618 100% 618 2025 2025 1 

G16 σε Σημεία Παράδοσης 335 100% 335 2025 2025 1 

G25 σε Σημεία Παράδοσης 95 100% 95 2025 2025 1 

C1, C3, 
C4, C5, 
Τ1, Τ2 

ΡΤΖ/G40 σε Σημεία Παράδοσης 684 100% 684 2024 2024 1 

ΡΤΖ/G65-G400 σε Σημεία Παράδοσης 276 100% 276 2025 2025 1 

Σύνολο 384.316   384.316       

 

Πίνακας 4: Βαθμός διείσδυσης ευφυών μετρητών βάσει του σεναρίου Α 

Έτη 
Μετρητές 
ανά έτος 

Μετρητές 
προοδευτικά 

Βαθμός 
Διείσδυσης 

ανά έτος 

Βαθμός 
Διείσδυσης 

προοδευτικά 
2023 5.758 5.758 1% 1% 

2024 46.766 52.524 12% 14% 

2025 58.529 111.053 15% 29% 

2026 55.364 166.417 14% 43% 

2027 66.437 232.854 17% 61% 

2028 75.731 308.585 20% 80% 

2029 75.731 384.316 20% 100% 
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Σενάριο Β: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών  

Το πλάνο και ο ρυθμός αντικατάστασης των μετρητών καθορίστηκε βάσει του παρακάτω 

πίνακα, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες με τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο Β.  

 

Πίνακας 5: Πλάνο αντικατάστασης μετρητών σεναρίου Β 

 
Αντικατάσταση εγκατεστημένων 

συμβατικών μετρητών κατά τα έτη 2001-
2020 

Αρ. 
μετρητών 

% Αντικαταστάσεις Από Έως 
Διάρκεια 

σε έτη 

C1, C2, 
C3, C4, 
C5, Τ1, 

Τ2 

 G4 σε Μη Προσβάσιμα Σημεία 
Παράδοσης 

221.456 

3% 5.760 2023 2023 

7 

14% 30.585 2024 2024 

15% 33.303 2025 2025 

16% 35.433 2026 2026 

17% 37.648 2027 2027 

18% 38.755 2028 2028 

18% 39.973 2029 2029 

G4 σε Προσβάσιμα Σημεία 
Παράδοσης 

151.462 

33% 50.487 2030 2030 

3 33% 50.487 2031 2031 

33% 50.487 2032 2032 

C1, C3, 
C5, Τ2 

G6 σε Σημεία Παράδοσης 3.661 100% 3.661 2024 2024 1 

G10 σε Σημεία Παράδοσης 1.936 100% 1.936 2024 2024 1 

G16 σε Σημεία Παράδοσης 1.952 100% 1.952 2024 2024 1 

G25 σε Σημεία Παράδοσης 1.181 100% 1.181 2025 2025 1 

C2, C4, 
Τ1 

G6 σε Σημεία Παράδοσης 660 100% 660 2025 2025 1 

G10 σε Σημεία Παράδοσης 618 100% 618 2025 2025 1 

G16 σε Σημεία Παράδοσης 335 100% 335 2025 2025 1 

G25 σε Σημεία Παράδοσης 95 100% 95 2025 2025 1 

C1, C3, 
C4, C5, 
Τ1, Τ2 

ΡΤΖ/G40 σε Σημεία Παράδοσης 684 100% 684 2024 2024 1 

ΡΤΖ/G65-G400 σε Σημεία 
Παράδοσης 

276 100% 276 2025 2025 1 

Σύνολο 384.316   384.316       
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Πίνακας 6: Βαθμός διείσδυσης ευφυών μετρητών βάσει του σεναρίου Β 

Έτη 
Μετρητές 
ανά έτος 

Μετρητές 
προοδευτικά 

Βαθμός 
Διείσδυσης 

ανά έτος 

Βαθμός 
Διείσδυσης 

προοδευτικά  
2023 5.760 5.760 1% 1% 

2024 38.818 44.578 10% 12% 

2025 36.468 81.046 9% 21% 

2026 35.433 116.479 9% 30% 

2027 37.648 154.127 10% 40% 

2028 38.755 192.882 10% 50% 

2029 39.973 232.855 10% 61% 

2030 50.487 283.342 13% 74% 
2031 50.487 333.829 13% 87% 
2032 50.487 384.316 13% 100% 

 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων προέκυψαν τα αποτελέσματα των παρακάτω πινάκων 

που αποτυπώνουν ανά σενάριο: 

• Τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX). 

• Τις επιχειρησιακές δαπάνες (OPEX). 

• Τα ποσοτικά οφέλη. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε βάθος 15ετίας ίση με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής 

των έξυπνων μετρητών. Οι δαπάνες παρουσιάζονται σε βάθος 15ετίας έως και το έτος 

2037 και περιλαμβάνουν την αντικατάσταση μπαταριών μετά από 7 έτη λειτουργίας 
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Μεταβλητές 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν  

 

Πίνακας 7: Μεταβλητές Μελέτης Κόστους Οφέλους 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  
  

Πληθωρισμός 3,2% 1,6% 1,8% 1,9% 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Κόστος προμήθειας φ.α. €/MWh 
134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 134,82 

Εκπομπές CO2 €/ton 
73,54 70,97 68,41 65,84 63,27 60,70 58,14 55,57 53,00 57,70 62,40 67,10 71,80 76,50 81,20 

Ποσοστό επιτυχημένων 
επικοινωνιών 

95,0% 95,0% 95,0% 96,0% 96,0% 97,0% 97,0% 98,0% 98,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 

CAPEX 

Μοναδιαίο Κόστος ευφυούς μετρητή 
τύπου G4  69 70 71 73 74 75 76 76 77 78 79 79 80 81 82 

Μοναδιαίο Κόστος ευφυούς μετρητή 
τύπου G6 93 95 96 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 

Μοναδιαίο Κόστος ευφυούς μετρητή 
τύπου G10 413 420 428 436 444 448 453 457 462 467 471 476 481 486 490 

Μοναδιαίο Κόστος ευφυούς μετρητή 
τύπου G16 413 420 428 436 444 448 453 457 462 467 471 476 481 486 490 

Μοναδιαίο Κόστος ευφυούς μετρητή 
τύπου G25 514 522 532 542 552 558 563 569 575 580 586 592 598 604 610 

Μοναδιαίο Κόστος Διορθωτή Όγκου 
PTZ 880 894 910 927 945 955 964 974 983 993 1003 1013 1023 1034 1044 

Μοναδιαίο Κόστος μπαταρίας (SM) 
G4-G6 28 28 29 29 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 

Μοναδιαίο Κόστος μπαταρίας (SM) 
G10-G25 34 35 35 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 

Μοναδιαίο Κόστος μπαταρίας (PTZ) 54 55 56 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 64 

Κόστος εργασίας προσωπικού και 
λοιπά κόστη (SKG) 22,2 22,5 22,9 23,4 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 

Κόστος εργασίας προσωπικού και 
λοιπά κόστη (TSL) 23,0 23,4 23,8 24,2 24,7 24,9 25,2 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,7 27,0 27,3 
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OPEX 

Έξυπνοι Μετρητές 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Λογισμικό τηλεμετρίας G4-G6 / 
μετρητή /έτος (€) 13,56 12,00 11,04 10,20 7,56 5,76 5,76 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Λογισμικό τηλεμετρίας G10-G25 / 
μετρητή /έτος (€) 48,0 43,2 39,6 34,8 30,0 37,2 37,2 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 

Τηλεπικοινωνιακά (SIM CARD) / 
μετρητή /έτος (€) 9,60 9,60 9,60 9,00 8,40 7,80 7,80 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

Άδεια ένταξης - one off G4-G6 / 
μετρητή (€) 1,60 1,50 1,40 1,30 1,10 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Άδεια ένταξης - one off G10-G25 / 
μετρητή (€) 7,50 7,50 7,00 6,50 5,50 5,00 5,00 8,40 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

Λειτουργία & συντήρηση / year (€) 6.000 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Διορθωτές Όγκου ΡΤΖ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Λογισμικό τηλεμετρίας ΡΤΖ / μετρητή 
/έτος (€) 80,40 80,40 80,40 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 

Τηλεπικοινωνιακά (SIM CARD) / 
μετρητή /έτος (€) 9,60 9,60 9,60 9,00 8,40 7,80 7,80 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες ΡΤΖ / έτος 
(€) 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 

Λειτουργία & συντήρηση / έτος (€) 2.500 2.540 2.586 2.635 2.685 2.712 2.739 2.766 2.794 2.822 2.850 2.879 2.907 2.936 2.966 
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Σενάριο Α: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) αναλύονται για κάθε έτος στους παρακάτω πίνακες ανά δίκτυο διανομής και ανά είδος (υλικά και 
εργασία). Το συνολικό κόστος των κεφαλαιουχικών δαπανών για το σενάριο Α  ισούται με 58.413.357€.  

Πίνακας 8: Κεφαλαιουχικές δαπάνες – σενάριο Α 

 

CAPEX υλικά 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKG 318.670 3.632.069 4.037.622 3.229.275 3.948.728 3.265.205 3.273.123 0 143.805 1.172.035 1.499.541 1.424.575 1.726.573 1.460.549 1.448.322 

TSL 78.667 1.661.012 1.314.668 797.246 974.917 2.482.973 2.484.563 0 35.500 412.935 400.425 351.700 426.280 1.104.239 1.090.165 

Σύνολο 397.337 5.293.081 5.352.290 4.026.521 4.923.645 5.748.178 5.757.686 0 179.304 1.584.970 1.899.966 1.776.276 2.152.853 2.564.788 2.538.487 

                    

CAPEX εργασία 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKG 102.371 792.071 1.060.989 1.037.388 1.268.508 1.043.095 1.048.426 0 57.203 445.452 587.589 566.676 686.806 570.450 570.619 

TSL 26.222 271.041 291.526 265.744 324.966 824.220 827.473 0 14.652 153.766 161.321 145.163 175.946 449.593 448.700 

Σύνολο 128.593 1.063.112 1.352.515 1.303.132 1.593.475 1.867.315 1.875.898 0 71.856 599.217 748.910 711.840 862.752 1.020.043 1.019.319 

                 

CAPEX EDA THESS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKG 421.041 4.424.140 5.098.611 4.266.663 5.217.236 4.308.300 4.321.548 0 201.008 1.617.486 2.087.130 1.991.252 2.413.379 2.030.999 2.018.941 

TSL 104.889 1.932.053 1.606.194 1.062.990 1.299.883 3.307.193 3.312.036 0 50.152 566.701 561.746 496.864 602.226 1.553.832 1.538.865 

Σύνολο 525.929 6.356.193 6.704.805 5.329.653 6.517.120 7.615.493 7.633.584 0 251.160 2.184.187 2.648.876 2.488.115 3.015.605 3.584.831 3.557.806 
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Επιχειρησιακές δαπάνες 

Οι επιχειρησιακές δαπάνες (OPEX) αναλύονται για κάθε έτος του σεναρίου Α στους παρακάτω πίνακες ανά τύπο μετρητή. Το συνολικό 

κόστος των επιχειρησιακών δαπανών για το σενάριο Α ισούται με 63.943.652€.  

Πίνακας 9: Επιχειρησιακές δαπάνες – σενάριο Α 

OPEX (€) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 682.706 1.164.270 2.103.821 3.019.903 3.495.519 3.947.416 4.974.328 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 

G6 4.516 49.242 87.323 86.707 72.075 61.237 61.237 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 

G10 1.613 67.109 116.158 113.092 99.149 116.190 116.190 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 

G16 1.555 67.598 107.953 101.353 88.858 104.130 104.130 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 

G25 1.901 1.742 41.945 57.334 50.266 58.905 58.905 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 

HELP DESK 
SM 

6.000 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

G40 0 30.780 61.560 60.739 60.329 59.918 59.918 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 

G65 2.790 2.790 10.575 18.115 17.993 17.870 17.870 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 

G100 4.590 4.590 7.740 10.745 10.672 10.600 10.600 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 

G160 6.030 6.030 7.335 8.525 8.467 8.410 8.410 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 

G250 3.600 3.600 3.735 3.818 3.793 3.767 3.767 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 

G400 8.640 8.640 8.685 8.614 8.555 8.497 8.497 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 

HELP DESK-
SUPPORT PTZ 

8.260 8.300 8.346 8.395 8.445 8.472 8.499 8.526 8.554 8.582 8.610 8.639 8.667 8.696 8.726 

Σύνολο 732.201 1.422.692 2.580.175 3.512.340 3.939.120 4.420.412 5.447.351 5.236.071 5.236.099 5.236.127 5.236.155 5.236.184 5.236.212 5.236.241 5.236.271 
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Σενάριο Α: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών 

Ποσοτικά οφέλη 

Τα ποσοτικά οφέλη αναλύονται για κάθε έτος στον παρακάτω πίνακα ανά τύπο μετρητή.  

Το συνολικό όφελος που περιλαμβάνει, το όφελος του διαχειριστή, του προμηθευτή, του τελικού πελάτη καθώς και το περιβαλλοντικό 

όφελος, για το σενάριο Α ισούται με 185.069.666€.   

Πίνακας 10: Ποσοτικά οφέλη Διαχειριστή σεναρίου Α 

ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 90.745 296.722 580.614 935.036 1.272.991 1.729.756 2.210.436 2.491.977 2.516.897 2.568.005 2.593.685 2.619.622 2.645.818 2.672.276 2.698.999 

G6 534 11.313 23.871 26.518 25.849 26.380 26.644 27.188 27.459 28.017 28.297 28.580 28.866 29.155 29.446 

G10 107 7.750 18.058 21.122 20.590 21.012 21.223 21.656 21.872 22.316 22.540 22.765 22.993 23.223 23.455 

G16 104 7.852 17.157 19.045 18.565 18.946 19.136 19.526 19.722 20.122 20.323 20.527 20.732 20.939 21.149 

G25 128 260 5.404 10.855 10.581 10.798 10.906 11.129 11.240 11.469 11.583 11.699 11.816 11.934 12.054 

G40 0 4.285 8.751 9.011 8.784 8.964 9.054 9.238 9.331 9.520 9.615 9.712 9.809 9.907 10.006 

G65 208 425 1.646 2.942 2.868 2.926 2.956 3.016 3.046 3.108 3.139 3.171 3.202 3.234 3.267 

G100 332 677 1.166 1.689 1.646 1.680 1.697 1.731 1.749 1.784 1.802 1.820 1.838 1.857 1.875 

G160 566 1.155 1.435 1.740 1.696 1.731 1.748 1.784 1.802 1.838 1.857 1.875 1.894 1.913 1.932 

G250 27.300 55.693 58.995 62.944 61.357 62.616 63.242 64.533 65.179 66.502 67.167 67.839 68.517 69.202 69.894 

G400 65.714 134.056 141.149 149.749 145.974 148.969 150.459 153.530 155.066 158.214 159.796 161.394 163.008 164.638 166.285 

ΣΥΝΟΛΟ 185.738 520.189 858.243 1.240.652 1.570.902 2.033.780 2.517.500 2.805.309 2.833.362 2.890.896 2.919.805 2.949.003 2.978.493 3.008.278 3.038.361 
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Πίνακας 11: Ποσοτικά οφέλη Προμηθευτή σεναρίου Α 

 

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 34.617 112.970 220.621 355.294 501.183 681.013 870.259 981.103 990.914 1.011.036 1.015.116 1.017.210 1.018.308 1.019.407 1.029.601 

G6 262 5.546 11.680 12.976 13.105 13.374 13.508 13.784 13.922 14.204 14.262 14.291 14.306 14.322 14.465 

G10 43 3.116 7.246 8.476 8.560 8.736 8.823 9.003 9.093 9.278 9.316 9.335 9.345 9.355 9.448 

G16 41 3.100 6.761 7.505 7.580 7.735 7.813 7.972 8.052 8.215 8.248 8.266 8.274 8.283 8.366 

G25 33 67 1.389 2.790 2.818 2.876 2.904 2.964 2.993 3.054 3.066 3.073 3.076 3.079 3.110 

G40 0 674 1.373 1.414 1.428 1.458 1.472 1.502 1.517 1.548 1.554 1.558 1.559 1.561 1.577 

G65 30 61 235 421 425 434 438 447 451 460 462 463 464 464 469 

G100 49 100 172 250 252 257 260 265 268 273 274 275 275 275 278 

G160 65 132 163 198 200 204 206 210 212 217 218 218 218 218 221 

G250 39 79 83 89 90 91 92 94 95 97 97 98 98 98 99 

G400 93 189 198 210 212 217 219 223 226 230 231 232 232 232 234 

ΣΥΝΟΛΟ 35.271 126.033 249.922 389.621 535.853 716.395 905.995 1.017.568 1.027.744 1.048.614 1.052.845 1.055.017 1.056.156 1.057.296 1.067.869 
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Πίνακας 12: Ποσοτικά οφέλη Τελικού Πελάτη σεναρίου Α 

 

ΟΦΕΛΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 338.774 1.105.557 2.159.064 3.440.798 4.853.638 6.527.192 8.341.026 9.307.460 9.400.535 9.494.540 9.589.485 9.685.380 9.782.234 9.880.056 9.978.857 

G6 6.921 146.366 308.235 338.853 342.242 345.664 349.121 352.612 356.138 359.699 363.296 366.929 370.599 374.305 378.048 

G10 1.638 118.665 275.953 319.423 322.617 325.844 329.102 332.393 335.717 339.074 342.465 345.890 349.348 352.842 356.370 

G16 2.237 169.174 368.924 405.269 409.322 413.415 417.549 421.725 425.942 430.202 434.504 438.849 443.237 447.670 452.146 

G25 3.886 7.913 163.953 325.919 329.178 332.470 335.795 339.153 342.544 345.970 349.429 352.924 356.453 360.017 363.618 

G40 0 114.931 234.229 238.679 241.066 243.477 245.911 248.371 250.854 253.363 255.896 258.455 261.040 263.650 266.287 

G65 8.362 17.025 65.756 116.333 117.496 118.671 119.858 121.056 122.267 123.489 124.724 125.972 127.231 128.504 129.789 

G100 17.202 35.023 60.181 86.282 87.145 88.016 88.896 89.785 90.683 91.590 92.506 93.431 94.365 95.309 96.262 

G160 20.551 41.842 51.864 62.252 62.875 63.503 64.139 64.780 65.428 66.082 66.743 67.410 68.084 68.765 69.453 

G250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G400 1.239 2.523 2.652 2.784 2.812 2.840 2.868 2.897 2.926 2.955 2.985 3.015 3.045 3.075 3.106 

ΣΥΝΟΛΟ 400.811 1.759.019 3.690.811 5.336.592 6.768.391 8.461.092 10.294.265 11.280.231 11.393.034 11.506.964 11.622.034 11.738.254 11.855.637 11.974.193 12.093.935 
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Πίνακας 13: Ποσοτικά οφέλη για το Περιβάλλον σεναρίου Α 

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 33.757 104.299 192.387 292.192 391.528 504.467 610.081 649.512 707.110 772.511 830.697 888.883 947.069 1.005.255 1.063.441 

G6 675 13.517 26.886 28.168 27.025 26.151 24.996 24.087 26.223 28.648 30.806 32.964 35.122 37.280 39.438 

G10 159 10.919 23.983 26.457 25.383 24.563 23.478 22.624 24.630 26.908 28.935 30.962 32.988 35.015 37.042 

G16 217 15.541 32.010 33.512 32.152 31.113 29.739 28.657 31.198 34.084 36.651 39.218 41.785 44.353 46.920 

G25 377 726 14.209 26.919 25.826 24.992 23.888 23.019 25.060 27.378 29.440 31.502 33.564 35.627 37.689 

G40 0 10.537 20.283 19.697 18.898 18.287 17.480 16.844 18.338 20.034 21.543 23.052 24.561 26.069 27.578 

G65 809 1.560 5.690 9.593 9.204 8.906 8.513 8.203 8.931 9.757 10.492 11.227 11.962 12.696 13.431 

G100 1.664 3.208 5.206 7.113 6.825 6.604 6.312 6.083 6.622 7.235 7.780 8.325 8.870 9.414 9.959 

G160 1.988 3.833 4.487 5.133 4.924 4.765 4.555 4.389 4.778 5.220 5.614 6.007 6.400 6.793 7.186 

G250 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

G400 123 237 235 235 226 218 209 201 219 239 257 275 293 311 329 

ΣΥΝΟΛΟ 39.770 164.378 325.379 449.020 541.993 650.068 749.252 783.621 853.112 932.017 1.002.217 1.072.417 1.142.617 1.212.817 1.283.017 
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Πίνακας 14: Συνολικά Ποσοτικά οφέλη σεναρίου Α 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 497.894 1.619.548 3.152.686 5.023.320 7.019.341 9.442.428 12.031.802 13.430.052 13.615.456 13.846.092 14.028.984 14.211.095 14.393.429 14.576.995 14.770.899 

G6 8.392 176.742 370.672 406.514 408.221 411.569 414.269 417.670 423.742 430.569 436.661 442.765 448.893 455.061 461.396 

G10 1.948 140.449 325.240 375.478 377.151 380.155 382.626 385.676 391.313 397.577 403.255 408.951 414.674 420.435 426.315 

G16 2.598 195.667 424.852 465.331 467.619 471.209 474.236 477.880 484.914 492.623 499.726 506.859 514.029 521.245 528.581 

G25 4.424 8.966 184.954 366.483 368.404 371.136 373.493 376.264 381.838 387.870 393.519 399.198 404.910 410.658 416.470 

G40 0 130.427 264.636 268.802 270.176 272.186 273.917 275.955 280.040 284.465 288.609 292.776 296.968 301.187 305.448 

G65 9.409 19.071 73.327 129.288 129.992 130.937 131.764 132.723 134.695 136.815 138.818 140.832 142.859 144.899 146.956 

G100 19.247 39.008 66.725 95.333 95.867 96.557 97.165 97.864 99.322 100.882 102.362 103.850 105.348 106.855 108.375 

G160 23.170 46.961 57.949 69.323 69.695 70.204 70.648 71.163 72.220 73.357 74.431 75.510 76.597 77.690 78.792 

G250 27.340 55.774 59.080 63.035 61.449 62.710 63.337 64.630 65.276 66.602 67.267 67.939 68.618 69.303 69.997 

G400 67.168 137.005 144.234 152.979 149.224 152.244 153.755 156.852 158.436 161.639 163.270 164.916 166.578 168.257 169.954 

ΣΥΝΟΛΟ 661.590 2.569.618 5.124.355 7.415.885 9.417.138 11.861.334 14.467.011 15.886.729 16.107.251 16.378.491 16.596.901 16.814.691 17.032.903 17.252.584 17.483.182 
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Σενάριο Β: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) αναλύονται για κάθε έτος στους παρακάτω πίνακες ανά δίκτυο διανομής και ανά είδος (υλικά και 
εργασία). Το συνολικό κόστος των κεφαλαιουχικών δαπανών για το σενάριο Β ισούται με 52.167.146€.  

 

Πίνακας 15: Κεφαλαιουχικές δαπάνες σεναρίου Β 

CAPEX υλικά 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKG 318.739 3.185.187 2.774.836 2.066.716 2.237.677 2.377.322 2.450.146 2.185.984 2.351.680 3.201.486 937.507 911.719 978.419 1.072.324 1.088.477 

TSL 78.736 1.550.659 1.002.915 510.261 552.416 603.163 604.250 1.668.980 1.721.201 2.065.957 261.671 225.098 241.543 282.296 268.003 

Σύνολο 397.475 4.735.846 3.777.751 2.576.976 2.790.093 2.980.484 3.054.396 3.854.965 4.072.881 5.267.443 1.199.178 1.136.818 1.219.962 1.354.620 1.356.480 

                    

CAPEX εργασία 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKG 102.393 648.513 655.325 663.922 718.842 757.867 784.048 702.236 766.474 1.082.058 364.019 362.669 389.201 416.020 427.478 

TSL 26.245 234.257 187.610 170.084 184.135 197.628 200.713 556.317 576.545 700.832 104.051 92.909 99.696 110.338 109.354 

Σύνολο 128.638 882.770 842.935 834.005 902.977 955.495 984.762 1.258.553 1.343.019 1.782.890 468.070 455.578 488.897 526.358 536.832 

                 

CAPEX EDA 
THESS 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

SKG 421.132 3.833.700 3.430.162 2.730.637 2.956.519 3.135.188 3.234.194 2.888.220 3.118.154 4.283.544 1.301.526 1.274.388 1.367.621 1.488.344 1.515.955 

TSL 104.981 1.784.916 1.190.525 680.344 736.551 800.791 804.963 2.225.297 2.297.746 2.766.789 365.723 318.007 341.239 392.635 377.357 

Σύνολο 526.113 5.618.616 4.620.686 3.410.982 3.693.070 3.935.979 4.039.157 5.113.517 5.415.900 7.050.333 1.667.248 1.592.396 1.708.859 1.880.978 1.893.311 
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Σενάριο Β: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 10ετών 

Επιχειρησιακές δαπάνες 

Οι επιχειρησιακές δαπάνες (OPEX) αναλύονται για κάθε έτος του σεναρίου Β στους παρακάτω πίνακες ανά τύπο μετρητή. Το συνολικό 
κόστος των επιχειρησιακών δαπανών για το σενάριο Β ισούται με 55.799.474€.  

 

Πίνακας 16: Επιχειρησιακές δαπάνες σεναρίου Β 

OPEX (€) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 682.732 1.066.553 1.681.261 2.226.521 2.437.105 2.592.205 3.127.199 3.330.354 3.931.149 4.536.993 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 4.789.428 

G6 4.516 49.242 87.323 86.707 72.075 61.237 61.237 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 54.192 

G10 1.613 67.109 116.158 113.092 99.149 116.190 116.190 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 108.444 

G16 1.555 67.598 107.953 101.353 88.858 104.130 104.130 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 97.188 

G25 1.901 1.742 41.945 57.334 50.266 58.905 58.905 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 54.978 

HELP DESK 
SM 

6.000 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

G40 0 30.780 61.560 60.739 60.329 59.918 59.918 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 59.508 

G65 2.790 2.790 10.575 18.115 17.993 17.870 17.870 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 17.748 

G100 4.590 4.590 7.740 10.745 10.672 10.600 10.600 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 10.527 

G160 6.030 6.030 7.335 8.525 8.467 8.410 8.410 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 8.352 

G250 3.600 3.600 3.735 3.818 3.793 3.767 3.767 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 

G400-2500 8.640 8.640 8.685 8.614 8.555 8.497 8.497 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 

HELP DESK-
SUPPORT PTZ 

8.260 8.300 8.346 8.395 8.445 8.472 8.499 8.526 8.554 8.582 8.610 8.639 8.667 8.696 8.726 

Σύνολο 732.227 1.324.975 2.157.615 2.718.958 2.880.706 3.065.200 3.600.221 3.776.997 4.377.820 4.983.692 5.236.155 5.236.184 5.236.212 5.236.241 5.236.271 
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Σενάριο Β: Αντικατάσταση σε χρονικό ορίζοντα 10ετών 

Ποσοτικά οφέλη 

Τα ποσοτικά οφέλη αναλύονται για κάθε έτος στον παρακάτω πίνακα ανά τύπο μετρητή.  

Το συνολικό όφελος που περιλαμβάνει, το όφελος του διαχειριστή, του προμηθευτή, του τελικού πελάτη καθώς και το περιβαλλοντικό 

όφελος, για το σενάριο Β ισούται με 165.445.692€.   

Πίνακας 17: Ποσοτικά οφέλη Διαχειριστή σεναρίου Β 

ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 90.215 272.640 467.007 691.606 931.504 1.140.807 1.393.075 1.703.913 2.039.330 2.405.584 2.593.685 2.619.622 2.645.818 2.672.276 2.698.999 

G6 531 11.268 23.800 26.518 27.022 26.380 26.644 27.188 27.459 28.017 28.297 28.580 28.866 29.155 29.446 

G10 106 7.720 18.005 21.122 21.524 21.012 21.223 21.656 21.872 22.316 22.540 22.765 22.993 23.223 23.455 

G16 103 7.821 17.106 19.045 19.407 18.946 19.136 19.526 19.722 20.122 20.323 20.527 20.732 20.939 21.149 

G25 127 259 5.388 10.855 11.061 10.798 10.906 11.129 11.240 11.469 11.583 11.699 11.816 11.934 12.054 

G40 0 4.269 8.725 9.011 9.182 8.964 9.054 9.238 9.331 9.520 9.615 9.712 9.809 9.907 10.006 

G65 207 424 1.641 2.942 2.998 2.926 2.956 3.016 3.046 3.108 3.139 3.171 3.202 3.234 3.267 

G100 330 674 1.162 1.689 1.721 1.680 1.697 1.731 1.749 1.784 1.802 1.820 1.838 1.857 1.875 

G160 563 1.151 1.430 1.740 1.773 1.731 1.748 1.784 1.802 1.838 1.857 1.875 1.894 1.913 1.932 

G250 27.139 55.474 58.821 62.944 64.140 62.616 63.242 64.533 65.179 66.502 67.167 67.839 68.517 69.202 69.894 

G400 65.326 133.530 137.180 142.409 145.114 141.667 143.084 146.004 147.464 150.459 151.963 153.483 155.018 156.568 158.134 

ΣΥΝΟΛΟ 184.646 495.229 740.265 989.881 1.235.446 1.437.528 1.692.764 2.009.719 2.348.194 2.720.720 2.911.972 2.941.092 2.970.503 3.000.208 3.030.210 
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Πίνακας 18: Ποσοτικά οφέλη Προμηθευτή σεναρίου Β 

 

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 34.415 103.391 176.404 260.475 350.826 449.141 548.460 670.839 802.894 947.090 1.021.146 1.025.267 1.027.382 1.028.491 1.029.601 

G6 261 5.503 11.577 12.861 13.105 13.374 13.508 13.784 13.922 14.204 14.346 14.404 14.434 14.450 14.465 

G10 43 3.091 7.182 8.401 8.560 8.736 8.823 9.003 9.093 9.278 9.371 9.409 9.428 9.438 9.448 

G16 41 3.076 6.701 7.438 7.580 7.735 7.813 7.972 8.052 8.215 8.297 8.331 8.348 8.357 8.366 

G25 33 67 1.377 2.765 2.818 2.876 2.904 2.964 2.993 3.054 3.085 3.097 3.103 3.107 3.110 

G40 0 669 1.361 1.402 1.428 1.458 1.472 1.502 1.517 1.548 1.564 1.570 1.573 1.575 1.577 

G65 30 60 233 417 425 434 438 447 451 460 465 467 468 468 469 

G100 49 99 171 247 252 257 260 265 268 273 276 277 278 278 278 

G160 64 131 162 196 200 204 206 210 212 217 219 220 220 220 221 

G250 38 78 82 88 90 91 92 94 95 97 98 98 99 99 99 

G400 92 187 192 198 202 206 208 212 215 219 221 222 222 223 223 

ΣΥΝΟΛΟ 35.065 116.352 205.441 294.488 385.486 484.512 584.185 707.293 839.713 984.656 1.059.088 1.063.362 1.065.556 1.066.706 1.067.857 
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Πίνακας 19: Ποσοτικά οφέλη Τελικού Πελάτη σεναρίου Β 

 

 
ΟΦΕΛΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 336.795 1.011.818 1.726.346 2.522.533 3.397.525 4.304.807 5.256.735 6.364.066 7.616.838 8.894.029 9.589.485 9.685.380 9.782.234 9.880.056 9.978.857 

G6 6.880 145.216 305.513 335.860 342.242 345.664 349.121 352.612 356.138 359.699 363.296 366.929 370.599 374.305 378.048 

G10 1.629 117.732 273.516 316.602 322.617 325.844 329.102 332.393 335.717 339.074 342.465 345.890 349.348 352.842 356.370 

G16 2.224 167.844 365.666 401.690 409.322 413.415 417.549 421.725 425.942 430.202 434.504 438.849 443.237 447.670 452.146 

G25 3.864 7.851 162.505 323.041 329.178 332.470 335.795 339.153 342.544 345.970 349.429 352.924 356.453 360.017 363.618 

G40 0 114.028 232.160 236.571 241.066 243.477 245.911 248.371 250.854 253.363 255.896 258.455 261.040 263.650 266.287 

G65 8.313 16.891 65.175 115.305 117.496 118.671 119.858 121.056 122.267 123.489 124.724 125.972 127.231 128.504 129.789 

G100 17.100 34.748 59.649 85.520 87.145 88.016 88.896 89.785 90.683 91.590 92.506 93.431 94.365 95.309 96.262 

G160 20.430 41.513 51.406 61.702 62.875 63.503 64.139 64.780 65.428 66.082 66.743 67.410 68.084 68.765 69.453 

G250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G400 1.232 2.504 2.562 2.624 2.674 2.701 2.728 2.755 2.782 2.810 2.838 2.867 2.895 2.924 2.954 

ΣΥΝΟΛΟ 398.465 1.660.145 3.244.497 4.401.448 5.312.140 6.238.567 7.209.833 8.336.696 9.609.194 10.906.308 11.621.887 11.738.106 11.855.487 11.974.042 12.093.783 
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Πίνακας 20: Ποσοτικά οφέλη για το Περιβάλλον σεναρίου Β 

 

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 33.759 96.212 155.200 216.122 274.068 332.705 384.489 444.110 572.940 723.651 830.697 888.883 947.069 1.005.255 1.063.441 

G6 675 13.517 26.886 28.168 27.025 26.151 24.996 24.087 26.223 28.648 30.806 32.964 35.122 37.280 39.438 

G10 159 10.919 23.983 26.457 25.383 24.563 23.478 22.624 24.630 26.908 28.935 30.962 32.988 35.015 37.042 

G16 217 15.541 32.010 33.512 32.152 31.113 29.739 28.657 31.198 34.084 36.651 39.218 41.785 44.353 46.920 

G25 377 726 14.209 26.919 25.826 24.992 23.888 23.019 25.060 27.378 29.440 31.502 33.564 35.627 37.689 

G40 0 10.537 20.283 19.697 18.898 18.287 17.480 16.844 18.338 20.034 21.543 23.052 24.561 26.069 27.578 

G65 809 1.560 5.690 9.593 9.204 8.906 8.513 8.203 8.931 9.757 10.492 11.227 11.962 12.696 13.431 

G100 1.664 3.208 5.206 7.113 6.825 6.604 6.312 6.083 6.622 7.235 7.780 8.325 8.870 9.414 9.959 

G160 1.988 3.833 4.487 5.133 4.924 4.765 4.555 4.389 4.778 5.220 5.614 6.007 6.400 6.793 7.186 

G250 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

G400 123 237 229 224 215 208 198 191 208 227 245 262 279 296 313 

ΣΥΝΟΛΟ 39.772 156.291 288.186 372.939 424.522 478.296 523.650 578.209 718.931 883.145 1.002.204 1.072.403 1.142.603 1.212.802 1.283.001 
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Πίνακας 21: Συνολικά Ποσοτικά οφέλη σεναρίου Β 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

G4 495.184 1.484.061 2.524.956 3.690.736 4.953.923 6.227.460 7.582.760 9.182.929 11.032.002 12.970.354 14.035.014 14.219.153 14.402.504 14.586.079 14.770.899 

G6 8.347 175.504 367.776 403.407 409.393 411.569 414.269 417.670 423.742 430.569 436.746 442.878 449.020 455.188 461.396 

G10 1.937 139.462 322.686 372.582 378.084 380.155 382.626 385.676 391.313 397.577 403.310 409.025 414.758 420.518 426.315 

G16 2.584 194.282 421.483 461.686 468.461 471.209 474.236 477.880 484.914 492.623 499.775 506.924 514.102 521.318 528.581 

G25 4.400 8.903 183.478 363.579 368.884 371.136 373.493 376.264 381.838 387.870 393.537 399.222 404.937 410.685 416.470 

G40 0 129.502 262.530 266.681 270.574 272.186 273.917 275.955 280.040 284.465 288.618 292.788 296.982 301.201 305.448 

G65 9.359 18.935 72.739 128.257 130.122 130.937 131.764 132.723 134.695 136.815 138.820 140.836 142.863 144.903 146.956 

G100 19.143 38.729 66.188 94.569 95.942 96.557 97.165 97.864 99.322 100.882 102.363 103.852 105.350 106.858 108.375 

G160 23.045 46.627 57.485 68.771 69.772 70.204 70.648 71.163 72.220 73.357 74.432 75.512 76.599 77.692 78.792 

G250 27.179 55.554 58.906 63.034 64.232 62.710 63.337 64.630 65.276 66.602 67.268 67.940 68.619 69.304 69.997 

G400 66.773 136.457 140.163 145.455 148.205 144.781 146.218 149.163 150.670 153.715 155.267 156.833 158.415 160.011 161.623 

ΣΥΝΟΛΟ 657.949 2.428.016 4.478.390 6.058.757 7.357.593 8.638.904 10.010.432 11.631.917 13.516.032 15.494.829 16.595.152 16.814.964 17.034.148 17.253.758 17.474.851 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη συνέχεια, ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα σενάρια Α και Β εφαρμόζοντας μέθοδο καθαρής παρούσας αξίας (Net 

Present Value) για τον προσδιορισμό του IRR σεναρίου επένδυσης.  

Σενάριο Α (αντικατάσταση μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών) 

 

Πίνακας 22:Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value) για το σενάριο Α 

 
ΕΤΟΣ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Undiscounted   

ΚΟΣΤΗ 1.258.130 7.778.885 9.284.980 8.841.993 10.456.240 12.035.905 13.080.936 5.236.071 5.487.259 7.420.314 7.885.031 7.724.299 8.251.817 8.821.073 8.794.076 

ΟΦΕΛΗ 661.590 2.569.618 5.124.355 7.415.885 9.417.138 11.861.334 14.467.011 15.886.729 16.107.251 16.378.491 16.596.901 16.814.691 17.032.903 17.252.584 17.483.182 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -596.540 -5.209.267 -4.160.626 -1.426.107 -1.039.102 -174.570 1.386.076 10.650.658 10.619.992 8.958.177 8.711.870 9.090.393 8.781.085 8.431.511 8.689.105 

Discounted   

ΚΟΣΤΗ -1.209.740 -7.192.017 -8.254.314 -7.558.172 -8.594.267 -9.512.150 -9.940.436 -3.825.946 -3.855.275 -5.012.898 -5.121.966 -4.824.574 -4.955.828 -5.093.950 -4.883.039 

ΟΦΕΛΗ 636.145 2.375.756 4.555.533 6.339.130 7.740.201 9.374.185 10.993.740 11.608.277 11.316.741 11.064.722 10.781.030 10.502.407 10.229.520 9.962.938 9.707.790 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -573.596 -4.816.260 -3.698.781 -1.219.043 -854.066 -137.965 1.053.304 7.782.331 7.461.466 6.051.823 5.659.065 5.677.832 5.273.692 4.868.988 4.824.752 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ -573.596 -5.389.856 -9.088.637 -10.307.680 -11.161.746 -11.299.711 -10.246.407 -2.464.076 4.997.390 11.049.213 16.708.278 22.386.110 27.659.803 32.528.790 37.353.542 

ΚΠΑ (NPV) €38.847.684  

  IRR 25,20% 



 

49 
 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

Σενάριο Β (αντικατάσταση μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών) 

 

Πίνακας 23: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value) για το σενάριο Β 

 

ΕΤΟΣ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Undiscounted   

ΚΟΣΤΗ 1.258.339 6.943.591 6.778.301 6.129.939 6.573.776 7.001.180 7.639.379 8.890.514 9.793.720 12.034.025 6.903.403 6.828.579 6.945.072 7.117.220 7.129.582 

ΟΦΕΛΗ 657.949 2.428.016 4.478.390 6.058.757 7.357.593 8.638.904 10.010.432 11.631.917 13.516.032 15.494.829 16.595.152 16.814.964 17.034.148 17.253.758 17.474.851 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -600.390 -4.515.575 -2.299.912 -71.183 783.818 1.637.724 2.371.053 2.741.403 3.722.312 3.460.804 9.691.749 9.986.384 10.089.077 10.136.538 10.345.269 

Discounted   

ΚΟΣΤΗ -1.209.942 -6.419.740 -6.025.885 -5.239.898 -5.403.164 -5.533.134 -5.805.300 -6.496.212 -6.880.938 -8.129.756 -4.484.319 -4.265.110 -4.171.030 -4.110.017 -3.958.804 

ΟΦΕΛΗ 632.643 2.244.838 3.981.272 5.179.051 6.047.405 6.827.451 7.607.106 8.499.328 9.496.185 10.467.751 10.779.894 10.502.577 10.230.268 9.963.615 9.703.164 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -577.298 -4.174.903 -2.044.613 -60.847 644.241 1.294.317 1.801.806 2.003.116 2.615.247 2.337.996 6.295.575 6.237.466 6.059.238 5.853.598 5.744.360 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ -577.298 -4.752.201 -6.796.814 -6.857.661 -6.213.421 -4.919.103 -3.117.298 -1.114.181 1.501.065 3.839.061 10.134.636 16.372.102 22.431.341 28.284.939 34.029.299 

ΚΠΑ (NPV) €35.390.471  

  IRR 27,59% 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Στη συνέχεια, ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ανάλυση ευαισθησίας (κριτήριο: τιμή κόστους προμήθειας 100 €/MWh) 

για τα σενάρια Α και Β εφαρμόζοντας μέθοδο καθαρής παρούσας αξίας (Net Present Value) για τον προσδιορισμό του IRR σεναρίου 

επένδυσης.  

Σενάριο Α (αντικατάσταση μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών) 

Ανάλυση ευαισθησίας με κριτήριο την τιμή κόστους προμήθειας 100 €/MWh 

Πίνακας 24:Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value) για το σενάριο Α 
(ανάλυση ευαισθησίας) 

ΕΤΟΣ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Undiscounted   

ΚΟΣΤΗ 1.258.130 7.778.885 9.284.980 8.841.993 10.456.240 12.035.905 13.080.936 5.236.071 5.487.259 7.420.314 7.885.031 7.724.299 8.251.817 8.821.073 8.794.076 

ΟΦΕΛΗ 555.056 2.102.222 4.142.620 5.999.782 7.741.058 9.677.017 11.809.442 12.974.622 13.166.023 13.407.850 13.602.809 13.792.698 13.981.660 14.170.745 14.361.009 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -703.074 -5.676.663 -5.142.360 -2.842.210 -2.715.182 -2.358.888 -1.271.494 7.738.551 7.678.764 5.987.536 5.717.778 6.068.399 5.729.843 5.349.672 5.566.932 

Discounted  

ΚΟΣΤΗ -1.209.740 -7.192.017 -8.254.314 -7.558.172 -8.594.267 -9.512.150 -9.940.436 -3.825.946 -3.855.275 -5.012.898 -5.121.966 -4.824.574 -4.955.828 -5.093.950 -4.883.039 

ΟΦΕΛΗ 533.707 1.943.623 3.682.774 5.128.639 6.362.586 7.647.887 8.974.205 9.480.429 9.250.273 9.057.863 8.836.125 8.614.878 8.397.023 8.183.252 7.974.158 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -676.033 -5.248.394 -4.571.540 -2.429.533 -2.231.682 -1.864.263 -966.231 5.654.483 5.394.998 4.044.965 3.714.159 3.790.304 3.441.195 3.089.303 3.091.120 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ -676.033 -5.924.427 -10.495.967 -12.925.500 -15.157.181 -17.021.445 -17.987.675 -12.333.192 -6.938.194 -2.893.229 820.930 4.611.234 8.052.429 11.141.731 14.232.851 

ΚΠΑ (NPV) €14.802.165  

 IRR 12,56% 
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Σενάριο Β (αντικατάσταση μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών) 

Ανάλυση ευαισθησίας με κριτήριο την τιμή προμήθειας 100 €/MWh 

 

Πίνακας 25: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value) για το σενάριο Β (ανάλυση 
ευαισθησίας) 

 

ΕΤΟΣ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Undiscounted   

ΚΟΣΤΗ 1.258.339 6.943.591 6.778.301 6.129.939 6.573.776 7.001.180 7.639.379 8.890.514 9.793.720 12.034.025 6.903.403 6.828.579 6.945.072 7.117.220 7.129.582 

ΟΦΕΛΗ 555.081 1.999.433 3.640.789 4.922.478 5.986.210 7.028.354 8.149.140 9.479.714 11.035.320 12.679.254 13.594.843 13.784.651 13.973.533 14.162.536 14.352.717 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -703.258 -4.944.158 -3.137.512 -1.207.462 -587.566 27.174 509.761 589.200 1.241.600 645.229 6.691.440 6.956.072 7.028.461 7.045.316 7.223.135 

Discounted  

ΚΟΣΤΗ -1.209.942 -6.419.740 -6.025.885 -5.239.898 -5.403.164 -5.533.134 -5.805.300 -6.496.212 -6.880.938 -8.129.756 -4.484.319 -4.265.110 -4.171.030 -4.110.017 -3.958.804 

ΟΦΕΛΗ 533.732 1.848.588 3.236.648 4.207.755 4.920.228 5.554.610 6.192.676 6.926.734 7.753.269 8.565.650 8.830.951 8.609.853 8.392.142 8.178.512 7.969.554 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΡΟΕΣ -676.210 -4.571.152 -2.789.237 -1.032.143 -482.936 21.476 387.377 430.522 872.332 435.894 4.346.632 4.344.742 4.221.112 4.068.495 4.010.750 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ -676.210 -5.247.362 -8.036.598 -9.068.742 -9.551.678 -9.530.202 -9.142.825 -8.712.303 -7.839.971 -7.404.077 -3.057.446 1.287.296 5.508.408 9.576.903 13.587.653 

ΚΠΑ (NPV) €14.131.159  

 IRR 13,79% 
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ΣΥΝΟΨΗ  

Η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με ευφυή 

συστήματα μέτρησης απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην έναρξη της 

περιόδου εφαρμογής καθώς είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός νέου 

ολοκληρωμένου συστήματος μετρήσεων διαχείρισης και επικοινωνίας, 

ενώ τα σχετικά κόστη αποσβένονται μόνο με την πάροδο των ετών. 

Μολονότι η διαδικασία των μετρήσεων αποτελεί μέρος της βασικής 

δραστηριότητας των Διαχειριστών, τα οφέλη που παρουσιάζονται στην 

παρούσα ΜΚΟ ευνοούν μία μεγάλη γκάμα ενδιαφερόμενων (stakeholders) 

με κύριο ωφελούμενο τον Τελικό Πελάτη.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας ΜΚΟ,  

➢ Α_NPV:    38.847.684 €,  IRR: 25,14%  

➢ Β_NPV:    35.390.471 €,  IRR: 27,59% 

είναι σαφές ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι το Β δηλαδή η πλήρης 

αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών με ευφυή 

συστήματα μέτρησης σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών καθώς διαπιστώνεται  

• Β_NPV > 0 

• Β_IRR > discount rate (4%)  

• Β_IRR > Α_IRR 

Παράλληλα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν σοβαρά υπόψη και 

τα ποιοτικά οφέλη που αναλύονται παραπάνω καθώς προσδίδουν μεγάλη 

αξία προς όλους τους ενδιαφερόμενους και παράλληλα παρέχονται 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.     

Στο πλαίσιο κινητροδότησης προς τους Διαχειριστές για την υλοποίηση 

επενδύσεων προς όφελος των καταναλωτών και των Χρηστών Διανομής 

αλλά και για την βελτίωση των υπηρεσιών, είναι σημαντικό να 

προβλεφθεί προσαύξηση του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου ύψους 

1,5%, για τις επενδύσεις του Διαχειριστή για την ανάπτυξη ευφυών 

συστημάτων μέτρησης, και αντικατάστασης συμβατικών μετρητών με 

ευφυείς μετρητές σύμφωνα με τις από  06/05/22  και 03/08/22 σχετικές 

προτάσεις της  ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

 


